INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion:

Orden de Pago No:

16/07/2026

1913

Fecha elaboracion:

Dependencia:

Tipo y Subtipo de
Pago:

15/07/2026

Formato Radicacion N:

STCSV-S.T. CONSERVACION SUBSISTEMA VIAL

Pago contratos de Obra

2375

Radicado No. :

No De Pago:

3

Contrato

IDU-1596-2025

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
CONSORCIO PUENTES JT

Tercero Principal

CCINIT 902019656
INFORMACION PARA GIRO
CC/NIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
902019656 CONSORCIO PUENTES JT $101,340,425 BSCS BANCO CAJA 24151642694 AHORROS TRANSFERENCIA
SOCIAL
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006083 74 29/12/2025 5057 0 $484,196,217 $101,340,425 $382,855,792 2
Pago de Contratos Valor Exento 80.957.334,00
Base Gravable 40.015.692,00
Valor IVA 7.602.981,00
Subtotal 128.576.007,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 27.235.582,00
Garantia Adicional 0,00
Total 101.340.425,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.

INCLUYE

SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1 SEGUN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 2

DERP2

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Elaboré:

Dr(a) Nombre:

jueves, 16 de julio de 2026

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIC REINAMANOSALVA
fecha 16/07/2026 10:36:35 a.m.

Firma

DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIE0 VERSION
| FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
|| SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 1596 DE 2025
ACTA No DE RECIBO PARCIAL No CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/05/2026 A 31/05/2026
Diaivesiano DiaMes/Ano

OBJETO

Y ACCESOS. GRUPO 1

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA

CONTRATISTA

(indique e objeto del conirato de ejecucion suscrito)

CONSORCIO PUENTES JT.

VALOR ACTUALIZADO $

(Escriba ol nombre o razén socil del contratsta)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO

60.002.808.917,00
ican )

CONSORCIO PUENTES IB 019-CONTRATO IDU-1598-2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

El representante legal de la interventoria,

(Escriba el nombre del Supervisor)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No.

A. DATOS ESPECIFICOS

EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL deia
(Nombre del representants legal e i Interventoria)
NUEVE del Contrato de Obra N* IDU-1596 - 2025
(Escriba o clausua “que establet

en la cual se establece la Forma de Pago, asi como o exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

OBRA EJECUTADA
NDICIONES CONTRACTUALE
CONPICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADA
fTEM No.
DESCRIPCION UND. PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
1 GENERALIDADES
1001 REPLANTEO GENERAL m2 5 123200 1169323 B 14.406.059,00 1169323 B 14.406.059,00
SUBTOTAL B 14.406.050,00 000 B 14.406.059,00
2 MANTENIMIENTO DE BARANDAS 0,00
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PS1.
2,001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 s 6.597,00 o s - 000 s -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE
2,002 CORROSION, PINTURA ANTICARBONATACION, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE ML s 56.796,00 o s - 000 s -
DESPERDICIOS.
PINTURA EN ESALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL SUM. DE MATERIALES, s 4795300 N s . 000 R .
2003 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR. ML ! -
o0 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE v s 26830900 o s . 000 s )
. SOBRANTES.
2,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 75.073,00 o B - 000 B -
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y s 103.462,00 0 s . 000 B -
2,008 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I m2 ! -
BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0.375 DE BASE X 4.76M DE LONG CONCRETO 3000 PSI GRAVA s 112502100 o s . 000 s .
2007 COMUN. (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO) M3 ! !
REPARACION DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACION, INHIBIDOR DE CORROSION, PINTURA s 5685000 N s . 000 R .
2,008 |ANTICARBONATACION, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS. ML ! !
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE s 65.885,00 N N 000 s
2,009 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M2 0581 - ! -
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, s 4795300 N N 000 s
2010 ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECANICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR. M- o : ! -
sonn :i:;nuuk NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.90M X 0.15M (FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE " s 90777000 N N . 000 s .
2012 SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1.1M (PREFABRICADO. INCLUYE SUM. E INST. NO INC. MATERIAL DE BASE) ML s 480108,00 o s - 000 s -
SUBTOTAL s - 000 B -
ACERO 0,00
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2283 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 278600 o R 000 s
2,013 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS ke g - !
Y MANO DE OBRA.
|ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
2014 |ACABADO EN EPOXICO) (INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y kG B 2643200 4 s - 0,00 $
EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA OBRA
SUBTOTAL s - 000 B -
3 REEMPLAZO ASFALTO 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
3001 TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) ma N 16934500 o $ . 000 s
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
3,002 M3 B 6332100 o s - 0,00 s
. SOBRANTES.
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR s 1100500 o s . 000 s
3003 EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU ) ! y
3,004 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 s 465700 o s - 000 s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y s 176517900 N s . 000 s .
300 COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) M !
SUBTOTAL s - 000 B
4 NIVELACION DE ACCESOS 000
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA,
4001 TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL) M ® 16934500 0 s - 000 $ -
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR s 1100500 o s . 000 s :
4002 EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU M !
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

copieo VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
4,003 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 s 7.459.00 000 s
4,004 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 s 140.283,00 0,00 $
4,005 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 000 s
PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS (280 KG/CM2). SUMINISTRO Y COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, s 103360500 000 s
4008 SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA). M !
4,007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 3.633,00 0,00 $
4,008 IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO). M2 s 453100 000 s
4,009 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMENTO Y COMPACTACION) M3 s 257.499,00 000 s
GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL: ENTRE 50 KNIM Y 55 KN/M. s 271300 000 s
4010 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). m2 ! !
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 KN/M Y 110 KN/M. PARA s 4261100 000 s
4ou SUBDRENESIFILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 oL -
GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y
4012 GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM. (INCLUYE ML s 173.864,00 000 s
EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION)
4013 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) M2 s 465700 000 s
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y s 176517900 000 s
4ou COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE) M ! !
015 MEZCLAASFALTICA N CALIENTE DENSA D25 CON CEMENTO mii)FAano - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelacion y v s 1smmron 000 s
aots MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion mecanica con v s Loonemon 000 s
M vibrocompactador y compactador de llantas)
4017 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION) M2 H 141.401,00 0,00 $
SUBTOTAL 000 s
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 778600 000 s
4018 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMIBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS K6 ! -
Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL 000 s
5 SERALIZACION 000
5001 PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACION. ML s 590600 000 s
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR s 2457500 000 R
5002 SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. ML ! -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=I15CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR s 2827800 000 R
5003 SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION ML ! -
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA
5004 NTC 4744, SUMINISTRO Y APLICACION. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, M2 s 189.273,00 000 s
ETC).
5005 | TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) w s 12073,00 0,00 $
5006 | TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). uN s 25.068,00 000 s
5007 RECOLECCION DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRONCALES (L75M X 0.25M X 0.15M) uN s 9.983,00 000 s
DESINSTALACION DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO, INCLUYE CORTE DE ANCLAJES, CARGUE Y
5008 , ML s 5007700 000 s
g DISPOSICION FINAL
SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EN POLIETILENO (0.405M X 0.15M X 0.85M) Y 2 TORNILLOS EN ACERO s 79.566.00 000 s
5009 INOXIDABLE DE 1/2" DE ANCHO Y 4 TORNILLOS DE 1/2" DE LARGO. SUMINISTRO E INSTALACION. N 506! "
SUBTOTAL 000 s
6 REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION 000
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO s 257000 000 s
6001 DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML ! !
6,002 CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE. ML s 15.826,00 000 s
RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACION EXISTENTE Y DEMOLICION DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, s 6891300 000 s
6.003 | ANCHO VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS) ML g .
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE
6,004 LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL ML s 13.122,00 000 s
VACIADO DE ESCOMBROS).
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la
6,005 perforacion, limpieza de la perforacion con chorto de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, ransportes, CMPER s 296,00 000 s
manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
|ANCLAJE EPOXICO DE VARILLA DE 1/2' SUMINISTRO E INSTALACION EN ALTURA. (incluye la detecci6n de refuerzo para perforacion, la
6,006 perforacion, limpieza de la perforacion con chorto de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, ransportes, CMPER s 317500 000 s
manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y s 10846200 000 s
6007 APLICACION. EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO I m2 ! !
6,008 GROUTING 2500 PSI INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION) ™3 s 886.269,00 000 s
6000 VIGAS Y PLACAS AEREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mpa) GRAVA COMUN (incluye suministro, formaleteo en madera, v s 14msm0 000 s
colocacion y curado. No incluye Refuerzo)
sot0 JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mim (+/- 40 mm) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y ELEMENTOS PARA e s 10581700 000 s
ANCLAJES).
SUBTOTAL 000 s
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE s 278600 000 s
eou SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, ke ! -
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
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FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIE0 VERSION
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura 8
SUBTOTAL - 000 s
7 REPARACION DE FISURAS 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSL.
7,001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 s 650700 o - 000 s -
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA
7,002 Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION M2 s 315.988,00 0 - 000 B
ESTRUCTURAL, NIVEL DE TRABAJO+3.0M
LIMPIEZA MECANICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE EN SITIOS CON PRESENCIA DE CORROSION s 1169900 o . 000 s :
7003 ELIMINANDO COMPLETAMENTE CORROSION Y OXIDO DEL ELEMENTO M2 g
MORTERO ACRILICO DE REPARACION ALTA RESISTENCIA, AUTOMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACION. INCLUYE COSTOS DE R 1508000 o i 050 R .
004 SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS. M2 g
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM s 6216900 N 000 R
.00 PROFUNDIDAD APROX. 12MM). M o . : -
SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,006 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-86-1-90 TIPO IV . INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML s 396.668,00 o - 000 $ -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
AU DE FISURAS DE ESPESUR MAYOR AU M, CON WSO ECASTICA, SELCANTE DE UN CUNPONENTE, CONBASE EN
POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD DEL AMBIENTE. MEDIANTE INSTALACION DE BOQUILLAS Y
|APLICACION DE GEL SELLANTE SUPERFICIAL, RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSION MODIFICADO CON RESINA s 3695900 N 000 R
07 |ACRILICA DE DOS COMPONENTES QUE IMPIDA LA OXIDACION DEL ACERO DE REFUERZO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML 9091 . - -
SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.
SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYECCION DE RESINA EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD, ALTA RESISTENCIA,
7,008 INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y ALTO MODULO ELASTICO SEGUN NORMA ASTM C-88-1-90 TIPO IV. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE ML B 2896300 o - 000 $ -
SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUBTOTAL - 000 s .
8 MENTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 000
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METALICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI.
8001 INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELECTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE, AGUA, DETERGENTE M2 s 6597.00 76741 50.626.038,00 767410 s 50,626.038,00
INDUSTRIAL Y MANO DE OBRA.
4002 DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE o N 26630000 N . 000 R .
. SOBRANTES.
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CM Y 7CM, LIMPIEZA
8003 Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION M2 s 315.988.00 o . 000 s -
ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJO+3.0M
8,004 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) M3 s 7507300 o - 000 $ -
ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEQ Y s 125557200 N 000 s
8,005 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO) M3 572, - X -
CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMUN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y s 1ewmasron N 000 R
8,008 COLOCACION. NO INCL. REFUERZO, CURADO). M3 867 - X -
8007 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 s 363300 o . 000 s -
RESTITUCION CONCRETO DE TOPES SISMICOS CON MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRILICA DE DOS COMPONENTES PARA
REPARACIONES ESTRUCTURALES. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, s 911138.00 N 000 s
8.008 ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE M3 o - 8 -
MATERIALES SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA.
PINTURA RECUBRIMIENTO ELASTICO EN RESINA ACRILICA APLICADA SOBRE CONCRETO. DOS (2) MANOS. INCLUYE SUMINISTRO Y s 1640000 o . 00 R i
8009 COLOCACION DE PINTURA. M2 g :
PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELASTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACION, LAVABLE,
CONSUMO DE 0,32 GLIM2, PARA UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE s 65.885.00 N . 000 s )
8010 MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, m2 ! -
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL 50.626.038,00 000 s 50,626.038,00
ACERO 000
|ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-
706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) s 278600 N . 000 s .
8011 FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS kG g :
Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL B 0,00 s -
9 OTRAS ACTIVIDADES 000
RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO EN OBRA AUTOCOMPACTANTE DE BAJA RETRACCION GRAVA FINA
NORMA ASTM 1107 Y ASTM C-827 CON A/C <0.45m. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO MATERIALES (HERRAMIENTA MENOR, s 101801900 N 000 s
9001 FORMALETA, PARALES, VIBRADORES, CAMISAS PARA CILINDROS-B UNIDADES, PROVISIONAL DE ENERGIA), TRANSPORTES, MANEJO, M3 019 - : -
|ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES Y MANO DE OBRA.
CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE
9002 v s 167000 o - 000 $ -
. SOBRANTES.
PODA DE ARBOLES CLASE Il (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAMAS SECAS, CON RIESGO DE ROTURA, RAMAS QUE ESTORBEN EL PASO DE
9,003 PERSONAS O TOQUEN CABLES O EDIFICIOS) (INCLUYE PODA, PLATAFORMA ELEVADORA, BOLSA DE LONA Y TRANSPORTE Y N s 292.862,00 o - 000 $ -
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
9,004 PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR s 1628400 o . 000 s -
9,005 TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE AC.PM. UNIMES § 669322800 o - 000 s -
SUBTOTAL - 000 s -
10 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 000
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
10001 PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO. HIMES s 293700800 17 499291400 207 s 6.079.607,00
MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES 000
1000 BARO T FLUSHIN - ALQULER MANTENMIENTO Y ASE0 DE BAROS PORTATLES VP MENSUAL (gt Apicico Bioseguridad Covid NMES s 811.603.00 a 357108300 a7 s 4358.308.00
10003 |ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA. UNIMES s 191.862,00 34 652.331,00 413 B 792.390.00
10004 POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). M2 s 2237.00 o - 000 s
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS
10,005 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION). MUMES N 730700 128 100.57,00 1837 s 19561600
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SERALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS
10,006 TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACION) MUMES ® 730m00 o - 000 $ -
10007 CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA, N s 160.626,00 o - 000 s
10008 BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIERE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES) N s 15189,00 03 1412600 120 s 1822700
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 000
|ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADORES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, s 1308700 N } 000 s :
10009 POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION), MUMES b
10010 PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 M2 s 194800 6 134.412,00 69,00 s 134.412,00
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS 000
PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A|
10011 [ATENSION GRAB DE 400 ) UNMES s 2273600 617 140.281.00 753 B 17120200
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CODIeo
FO-CH50 Conservacion de Infraestructura
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE 000
MANEJO DE LA VEGETACION EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISENO PAISAJISTICO 0,00
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 479 DE
10012 TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVIDUO VEGETAL UN N 354600 ’ 246:622.00 1500 533.190,00
COMPONENTE E. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 000
10013 BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA PAR s 146.539,00 o - 1500 2.198.085,00
10,014 BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO PAR s 109.228,00 0 - 40,00 4.369.120,00
10015 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE PAR s 241500 o - 28,00 6762000
10016 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA v B 3353500 4 - 600 20121000
10017 MASCARILLA DESECHABLE N s 84500 o - 000 -
10018 MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS N s 1082100 0 - 43,00 465.303,00
10019 FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N s 1392100 o - 000 -
10020 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO N B 25.926,00 4 - 2900 751.854,00
10021 BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO UN B 6.975,00 4 - 9,00 6277500
10022 GAFAS DE SEGURIDAD UN s 501800 o - 41,00 369.738,00
10023 £ INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON N s 57.546,00 0 - 000 .
10024 OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA N s 6505600 0 - 2400 1561.392,00
10025 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON N s 80.350,00 o - 30,00 241050000
10026 PETO EN CARNAZA UN s 28.181,00 0 - 000 -
10027 GUANTE SOLDADOR PAR s 48.290,00 o - 000 -
10028 GUANTES DE VAQUETA N B 10.207,00 4 - 2700 275.589,00
10029 GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS PAR s 1193900 o - 000 -
10,030 GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO PAR s 11.939,00 0 - 0,00 -
10031 GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35 PAR s 8.349,00 o - 1500 125.235,00
10,032 CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARARIA CON SECCIONES REFLECTIVAS UN s 178.102,00 0 . 100 178.102,00
10033 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20L8 TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO UN s 105.846,00 0 - 100 105.846,00
EXAMENES OCUPACIONALES 000 -
10,034 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO UN $ 37.198,00 0 - 49,00 1.822.702,00
10,035 EXAMEN DE AUDIOMETRIA DE INGRESO O EGRESO. UN s 28.181,00 0 . 48,00 1.380.869,00
10,036 EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO UN s 28.857,00 0 . 48,00 1.413.983,00
10037 EXAMEN DE ESPIROMETRIA DE INGRESO O EGRESO N s 33.817,00 0 - 49,00 1657.033,00
SUBTOTAL 9.854.776,00 3162391800
COMPONENTE E. PLAN DE SERALIZACION 000 -
MANEJO SENALIZACION FRENTE DE OBRA 0,00 -
10038 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4' PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO s 2931800 o B 000 N
10039 |ALQUILER SERIAL VERTICAL GRUPO | (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNIMES s 2773000 o . 000 -
10040 |ALQUILER SERIAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES s 22.068,00 o . 000 -
10041 CONOS H=0,9- 1.0mt N s 94.44000 o - 000 -
10042 BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET N s 409.245,00 0 - 0,00 -
10043 PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA N s 36.638,00 0 - 000 -
10044 |ALQUILER DE SERAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION), UNMES s 265.249,00 o - 000 -
10045 SERALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA N s 5243800 o - 000 -
SUBTOTAL - 0,00 5
11 CCOMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA 0,00
PROGRAMA DE INFORMACION 0,00
11,001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DA s 113694,00 0 - 0,00 -
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 0,00
11,002 IMPRESION HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR uN s 18100 142 25.702,00 440,00 7964000
11,003 VOLANTES TAMARIO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR uN s 161,00 108 17.388,00 354,00 56.994,00
11,004 PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMARIO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE. N s 81000 4 - 000
11,005 |AFICHE TAMARIO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. UN s 151700 6 9.102,00 3300 50.061,00
11,006 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. N s 39700 4 - 000
VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO
11,007 EN VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES. UN N 965.607.00 2 183161400 400 388322800
PROGRAMA DE DIVULGACION AL CIUDADANO 0,00
11,008 TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3 MES s 83.776,00 0 - 000 -
CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PARIO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS s ewsa0a00 o i 000
11,009 CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, UN ! !
11,010 PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120/50 un s 238.529,00 4 - 000
11,011 SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS UN s 215581,00 o - 0,00 B
PORTATILES - Procesador minimo intel, Core i3 40051, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gh a 7200 rpm
012 Pantalla LED HP BrightView widescreen aita definicion con 35,6 cm UNMES N 140696.00 B 14069800 200 261396.00
11,013 CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEMORIA DE 8 GB, VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM (UN) UN s 646.871,00 0 - 000 -
SUBTOTAL 212450400 000 433131900
12 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 000
COMPONENTE A. PERSONAL 000
12001 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HIMES s 292324200 o - 030 876.973,00
12002 BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO HIMES S 394636100 11 434099700 110 431099700
COMPONENTE B. SERALIZACION TEMPORAL 000
12003 |ALQUILER SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UNMES s 22.068,00 48 105.926,00 480 105.926,00
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<oDIe0
FO-CI-50 Conservacion de Infraestructura
COMPONENTE C. CANALIZACION DE TRANSITO 000
CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION MENSUAL) CON SENALIZADORES TUBULARES
12,004 COLOMBINA PLASTICA Y TRIPLE CINTA DE SERALIZACION (INCLUYE ALQUILER DE SERALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS. UNMES ® 1042800 23 s 24328500 23 $ 242.28500
12,005 CINTA PARA SENALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO $ 29.318,00 088 $ 25.800,00 088 $ 25.800,00
PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE
12,006 SUMINISTRO E INSTALACION UN $ 431.835,00 1 $ 431.835,00 1,00 $ 431.835,00
BARRICADA METALICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO"
12007 REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA. UNIMES s 84.110,00 06 s 50.466,00 060 s 50.466,00
12,008 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). UNIMES s 265.249,00 06 s 159.149,00 060 $ 159.149,00
12,000 TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA) HR s 22.768,00 0 s - 000 s
SUBTOTAL $ 5.357.458,00 0,00 $ 6.234.431,00
DIAGNOSTICOS Y DISENOS 0,00
DISENO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES (INCLUYE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT, INCLUYE s 6.268.00 B s B 000 B R
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACION) L 8
DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (INSPECCION VISUAL). M2 B 841,00 4863391 s 40.901.118,00 4863391 $ 40,901.118,00
TOTALES] $ 72.514.059,00 $ 75.597.847,00
OBSERVACIONES

Notas:
Todos los valores estaran expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberan contener el nimero de decimales que indique la especificacion técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se estan realizando aclaraciones yio descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y ustificaciones que dan lugar a las mismas.

COSTO TOTAL INCLUYE OBRA EJECUTADA

W

DESCRIPCION 'AJUSTES (S1 APLICA) MAS OBRA

EJECUTADA MAS AJUSTES (A1GH) PRESENTE ACTA ACUMULADA
COSTO DIRECTO DIAGNOSTICO B 40.901118,00] $ 40.901.118,00
COSTO VA DIAGNGSTICO (__19_%) B 8.088.278,00| $ 8.088.278,00
COSTO DIRECTO DISERIOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION s s -
COSTO IVA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION (__19_%) s s -
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION $ 48.989.396,00 | $ 48.989.396,00
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver actaNo.__2___anexa) B 1668.766,00] $ 1.668.766,00
(A) COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION MAS AJUSTES s 50.658.162,00 | $ 50.658.162,00
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
COSTO DIRECTO ENSAYOS S -1s -
COSTO VA ENSAYOS (__19_%) S -1 -
FACTOR MULTIPLICADOR 11 s -1 -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR s s -
OBRA EJECUTADA
COSTO DIRECTO_OBRA CIVIL S 46.992.584,00] § 46.992 584,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AlU) 38.388%) s 18.039513.00] 18.039.513,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AlU= 38,388 %) $ 65.032.097.00| $ 65.032.097,00
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA B 8.148.888,00 | $ 26.149.733,00
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AlU) 20.934%] B 1705888,00] 5.474.185,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SG-SST Y SGA (Incluye AlU= 20,934 %) $ 9.854.776,00  $ 31.623.918,00
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION SG-SST Y SGA (Calificacion obtenida en el periodo: 99.64%) 99,64% $ 9.819.209,00 $ 31.588.441,00
COSTO DIRECTO GESTION SOCIAL B 1756.747,00] $ 3581.556,00
COSTO INDIRECTO GESTION SOCIAL (AIU) 20.934%] B 367.757,00| $ 749.763,00
SUBTOTAL COSTO GESTION SOCIAL (Incluye AlU= 20934 %) $ 2124.504,00  $ 4.331.319,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION GESTION SOCIAL (Calificacion obtenida en el periodo _98_%) 98,00% $ 2.082.014,00  $ 4.288.829,00
COSTO DIRECTO PMT B 4.430.068,00 | $ 5.155.234,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU) 20.934%] B 927.390,00 | § 1.079.197,00
SUBTOTAL COSTO PMT (incluye AlU= 20,934 %) $ 5.357.458,00  $ 6.234.431,00
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACION PMT (Calificacion obtenida en el periodo _100__%) 100% $ 5.357.458,00  $ 6.234.431,00
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F) s - s 82.290.868,00 | $ 107.143.798,00
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver actaNo.__2___anexa) $ 3.228.882,00 $ 4.198.333,00
(1) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISENOS MAS AJUSTES (S| APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+B+G+H) s K 136.177.912,00 $ 162.000.293,00
(J) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (__20_%) s - s 27.235582,00| $ 32.400.059,00
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (1-J) s - s 108.942.33000 § 129.600.234,00
(L) VALOR A DESCONTAR SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No.

(M) RETENCION EN GARANTIA (__%) s -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. __9__ (1 X_3_%) s ) 4.085.337,00 $ 4.860.009,00
(0) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (__3__%) SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO No. _9___ (1 X_3_%) s ) 4.085.337,00 $ 4.860.009,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 $ 568.769,00  $ 676.621,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N}-(0)+(P) s -Is 101340.42500 § 120555683700

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor

Con la suscripcion de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoria. EI interventor, a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, asi como el propio, que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas
cumplen con la calidad exigida, que se realizaron Ia totalidad de los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta hacen parte integral del correspondiente informe
mensual de interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conlas por cada uno de los mismos, en Bogot, D.C., a los
ocHo (8) dias del mes de JULIO de 2026
(Ofa en etras) (Dia en nimeros) (Mes en que se firma ol acia) (Ao de firma dl aca)
(Fima)

QoW A ' «—

(Firma)
(Nomtjre) MAURICIO MOSQUERA/MOSQUERA (Nombre) EDGAR MODESTO CEPEDA VISBAL (apoderado)
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Conratista Interventor
Expediente Conecta IDU 202543519090000037E
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Bogota D.C., 9 de julio de 2026

Ingeniero

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUENTES JT.
consorcio.puentes.jt@gmail.com,mauricio.mosquera@jmvingenieros.com,tecnico@jmvingenieros.c
om

Asunto: CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026

REFERENCIA: INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D. C.
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

Respetado ingeniero,

Por medio del presente documento, en cumplimiento de nuestras obligaciones de Interventor frente al
contrato de obra 1596-2025, suscrito entre el IDU y el consorcio PUENTES JT, se manifiesta, con
fundamento en lo establecido en la Clausula Novena - Forma de Pago, Paragrafo Primero -
Requisitos para el Pago, del Contrato de Obra IDU-1596-2025, se certifica que:

El contratista de obra CONSORCIO PUENTES JT, identificado con NIT No. 902.019.656-7, presentd
ante esta Interventoria los insumos requeridos para la elaboracion del Informe Mensual de
Interventoria correspondiente al mes de MAYO DE 2026, los cuales fueron objeto de revisiéon y
aprobacién al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Obra IDU-1596-2025.

Cordialmente,

«—

Edgar Modesto Cepeda Visbal
Director de Interventoria

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos:

SEDE COLOMBIA - Carrera 7 No. 156-10 piso 31 Torre Krystal - Bogota D.C. - PBX. (571) 7460460 - E-Mail: info@aciproyectos.com
SEDE PERU - Avenida Benavides N° 1555 Oficina 703 - Lima - PBX. (511) 2434567 - (511) 6 361566 - E-Mail: peru@aciproyectos.com
SEDE CHILE - Calle Alameda Lib. B. Ohinggins 949 Oficina 1501 - Chile - PBX - (56) 932334312 - E-mail: chile@aciproyectos.com
Web. www.aciproyectos.com
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