
CONV-PUB-002-2026
NIT Nº: 806007257-1
NIT Nº: 900477986-9
NIT Nº: 901617798-6

CONDICIONES VIGENTES

DESCRPCION UND. CANT.  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL  CANT. VALOR TOTAL  CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL

1
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (INCLUYE 
ESTRUCTURA)

M2 275.3 34,200.00$             9,413,659.44$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    275.3 9,413,659.44$              0.0 -$                     

2 DESMONTE DE CIELO RASO M2 275.3 14,931.00$             4,109,805.53$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    275.3 4,109,805.53$              0.0 -$                     
3 DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO M2 56.0 12,790.00$             716,240.00$                   0.0 -$                                                                             $                                             - -$                                    56.0 716,240.00$                 0.0 -$                     
4 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO M3 1.6 366,693.00$           601,376.52$                   0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    1.6 601,376.52$                 0.0 -$                     
5 DEMOLICION DE BALDOSA DE PISO M2 275.3 15,886.00$             4,372,672.34$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    275.3 4,372,672.34$              0.0 -$                     
6 DESMONTE DE PUERTAS UND 22.0 65,056.00$             1,431,232.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    22.0 1,431,232.00$              0.0 -$                     
7 DESMONTE DE VENTANAS UND 15.0 64,928.00$             973,920.00$                   0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    15.0 973,920.00$                 0.0 -$                     
8 DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO UND 13.0 86,313.00$             1,122,069.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    13.0 1,122,069.00$              0.0 -$                     
9 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UND 13.0 40,718.00$             529,334.00$                   0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    13.0 529,334.00$                 0.0 -$                     
10 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 2.5 19,106.00$             48,395.50$                     0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    2.5 48,395.50$                   0.0 -$                     
11 COLUMNAS 3000 PSI M3 1.5 1,183,679.00$        1,799,192.08$                0.5 591,839.50$                                                                 $                                             - -$                                    1.5 1,775,518.50$              0.0 23,673.58$          
12 VIGA 3000 PSI M3 4.5 1,183,679.00$        5,321,406.50$                0.5 591,839.50$                                                                -$                                          -$                                    4.5 5,326,555.50$              0.0 5,149.00-$            
13 ZAPATAS DE 3000 PSI M3 0.7 1,126,204.00$        827,759.94$                   0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.7 827,759.94$                 0.0 -$                     

14
LOSA CONCRETO 3000PSI PARA  TANQUE ELEVADO, E 
0.15CM

M3 0.4 1,183,679.00$        497,145.18$                   0.4 497,145.18$                                                                -$                                          -$                                    0.4 497,145.18$                 0.0 -$                     

15
PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO, ESPESOR 0.12M INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 64.0 165,237.00$           10,575,168.00$              64.0 10,575,168.00$                                                           -$                                          -$                                    64.0 10,575,168.00$            0.0 -$                     

16 ACERO DE REFUERZO Kg 924.3 9,547.00$               8,824,176.01$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    924.3 8,824,176.01$              0.0 -$                     
17 ESTRUCTURA PARA CUBIERTA ML 386.0 72,872.00$             28,128,592.00$              0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    386.0 28,128,592.00$            0.0 -$                     
18 MURO EN MANPOSTERIA BLOQUE MORTERO 0.15 M2 56.0 109,628.00$           6,139,168.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    56.0 6,139,168.00$              0.0 -$                     
19 REVOQUE 1:4 M2 84.0 69,800.00$             5,863,200.00$                0.0 -$                                                                             $                                             - -$                                    84.0 5,863,200.00$              0.0 -$                     

20
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL 
(INCLUYE GRIFERIA)

UND 6.0 640,755.00$           3,844,530.00$                6.0 3,844,530.00$                                                             -$                                          -$                                    6.0 3,844,530.00$              0.0 -$                     

21
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE 
GRIFERIA)

UND 7.0 572,416.00$           4,006,912.00$                7.0 4,006,912.00$                                                             -$                                          -$                                    7.0 4,006,912.00$              0.0 -$                     

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (INCLUYE GRIFERIA) UN 9.0 221,875.00$           1,996,875.00$                9.0 1,996,875.00$                                                             -$                                          -$                                    9.0 1,996,875.00$              0.0 -$                     

23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO (INCLUYE 
GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

UN 9.0 167,572.00$           1,508,148.00$                9.0 1,508,148.00$                                                             -$                                          -$                                    9.0 1,508,148.00$              0.0 -$                     

24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE1000 
LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

UN 1.0 1,248,527.00$        1,248,527.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              1.0 1,248,527.00$     

25 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTES UND 35.0 32,080.00$             1,122,800.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              35.0 1,122,800.00$     
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UND 59.0 40,589.00$             2,394,751.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              59.0 2,394,751.00$     

27
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PANEL 
REDONDAS 24W

UND 59.0 44,693.00$             2,636,887.00$                0.0 -$                                                                             $                                             - -$                                    0.0 -$                              59.0 2,636,887.00$     

28 ENCHAPE DE PISO M2 275.3 181,918.00$           50,073,511.64$              275.3 50,073,511.64$                                                           -$                                          -$                                    275.3 50,073,511.64$            0.0 -$                     
29 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 PARA SOCALO DE PISO ML 275.3 18,819.00$             5,179,989.97$                275.3 5,179,989.97$                                                             -$                                          -$                                    275.3 5,179,989.97$              0.0 -$                     
30 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO M2 825.2 21,196.00$             17,490,006.58$              825.2 17,490,006.58$                                                           -$                                          -$                                    825.2 17,490,006.58$            0.0 -$                     

31
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR TIPO 1 
(Tres mano)

M2 825.2 17,547.00$             14,479,012.33$              0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              825.2 14,479,012.33$   

32
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR KORAZA 
(Tres manos)

M2 366.5 30,621.00$             11,222,229.05$              0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              366.5 11,222,229.05$   

33 ENCHAPE PARA PARED M2 101.6 149,151.00$           15,157,917.83$              101.6 15,157,917.83$                                                           -$                                          -$                                    101.6 15,157,917.83$            0.0 -$                     
34 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 MURO A MURO ML 360.8 22,598.00$             8,153,358.40$                360.8 8,153,358.40$                                                             -$                                          -$                                    360.8 8,153,358.40$              0.0 -$                     
35 CIELO RASO EN PVC M2 275.3 129,261.00$           35,579,503.89$              176.2 22,769,738.79$                                                            $                                             - -$                                    275.3 35,579,503.89$            0.0 -$                     

36
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 
ENTAMBORADA DE  0.9 *2M

UND 8.0 649,968.00$           5,199,744.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              8.0 5,199,744.00$     

37
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 
ENTAMBORADA DE  1 *2M

UND 3.0 712,188.00$           2,136,564.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              3.0 2,136,564.00$     

38
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 
ENTAMBORADA DE  0.7*2.4M

UND 4.0 615,972.00$           2,463,888.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              4.0 2,463,888.00$     

39
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA 
ENTAMBORADA DE 1*2.55M

UND 2.0 911,017.00$           1,822,034.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              2.0 1,822,034.00$     

40
PUERTA  DOBLE HOJA METALICA 1.7*2M INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 2.0 2,962,519.00$        5,925,038.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              2.0 5,925,038.00$     

41
PUERTA DOBLE HOJA METALICA 1.5*2M  INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 2.0 2,655,987.00$        5,311,974.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              2.0 5,311,974.00$     

42
PUERTA DOBLE HOJA METALICA 1.26*2.2M  INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 1.0 2,467,247.00$        2,467,247.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              1.0 2,467,247.00$     

43
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA VENTANA 
METALICA VIDRIO 0.5*1.1M

UND 2.0 280,264.00$           560,528.00$                   0.0 -$                                                                             $                                             - -$                                    0.0 -$                              2.0 560,528.00$        

44
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA VIDRIO 
FACHADA 1.4*1.4M

UND 10.0 1,085,970.00$        10,859,700.00$              0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              10.0 10,859,700.00$   

45
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA VIDRIO 
0.4*0.6M

UND 3.0 280,264.00$           840,792.00$                   2.0 560,528.00$                                                                -$                                          -$                                    2.0 560,528.00$                 1.0 280,264.00$        

46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH M2 275.3 285,315.00$           78,533,866.76$              0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    275.3 78,533,866.76$            0.0 -$                     

47 CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH ML 24.1 80,076.00$             1,929,030.84$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    24.1 1,929,030.84$              0.0 -$                     
48 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1,5 HP UND 1.0 1,549,664.00$        1,549,664.00$                0.0 -$                                                                            -$                                          -$                                    0.0 -$                              1.0 1,549,664.00$     
49 PLANTA ELECTRICA DIESEL 12,5 KVA 110/202V UND 1.0 14,816,424.00$      14,816,424.00$              1.0 14,816,424.00$                                                           -$                                          -$                                    1.0 14,816,424.00$            0.0 -$                     
50 AIRE ACONDICIONADO 12000BTU UND 4.0 2,892,082.00$        11,568,328.00$              2.0 5,784,164.00$                                                             -$                                          -$                                    2.0 5,784,164.00$              2.0 5,784,164.00$     
51 AIRE ACONDICIONADO 9000BTU UND 8.0 2,144,519.00$        17,156,152.00$              4.0 8,578,076.00$                                                              $                                             - -$                                    4.0 8,578,076.00$              4.0 8,578,076.00$     

TOTAL COSTO DIRECTO  $              430,530,446.0  $                                                          172,176,172.0  $                                             -  $                                       -  $           344,468,830.0  $    86,061,616.0 

ADMINISTRACION 24% 103,327,307.0$              41,322,281.0$                                                             -$                                              -$                                        82,672,519.0$              20,654,788.0$     

IMPREVISTO 1% 4,305,304.0$                  1,721,762.0$                                                               -$                                              -$                                        3,444,688.0$                860,616.0$          

UTILIDAD 5% 21,526,522.0$                8,608,809.0$                                                               -$                                              -$                                        17,223,442.0$              4,303,081.0$       

VALOR TOTAL 559,689,579.0$              223,829,024.0$                                                           -$                                              -$                                        447,809,479.0$            111,880,101.0$   
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUNIRAN S.A.S
CONTRATISTAS

ITEM

DESCRIPCION

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

FUNDACION EMPRESARIAL Y SOCIOAMBIENTAL SUPERINT
INTERVENTOR

SALDO POR EJECUTAR

PORCENTAJE EJECUTADO

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL :  $                                              223,829,024.00 

A. PRESUPUESTO CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR DE CANTIDADES EJECUTADAS

INTERVENTOR:

OBJETO:
EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD DE CANDELARIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA, DISTRITO 
DE MOMPOX, BOLÍVAR

ENRIQUE VAN-STRAHLEN VALEST
SUPERVIROS E.S.E. HOSPITAL SANTA MARIA

CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL
MAYOR CANTIDADES DE OBRA MENOR CANTIDADES DE OBRA CANTIDADES ACUMULADA CATIDADES FALTANTES

CORTE: 22-07-2026

ACTA RECIBO PARCIAL 40%
CONTRATO Nº: FECHA SUSCRIPCION: 05-05-26
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA DE MOMPOX 

VALOR CONTRATO: 559.689.579 COP
PLAZO: 4 MESES

FUNDACION EMPRESARIAL Y SOCIOAMBIENTAL SUPERINT

FECHA INICIO: 06-05-26

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUNIRAN S.A.S


