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Bogota D.C., 15 de julio de 2026

Sefnores

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
Supervisiéon Contrato FDLT-SUM-723-2025
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud de prorroga del Contrato No. FDLT-SUM-723-2025, cuyo objeto es:
SUMINISTRO DE BIENES DE DOTACION CULTURAL, ARTISTICA, TECNOLOGICA Y
MOBILIARIA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL
PROYECTO 2881 “TUNJUELITO DIGNIFICA SUS ESPACIOS CULTURALES” DEL PLAN DE
DESARROLLO LOCAL 2025-2028, “TUNJUELITO CAMINA SEGURA”.

Respetados sefores:

En calidad de contratista del Contrato No. FDLT-SUM-723-2025, de manera atenta
solicitamos la prérroga del plazo de ejecucion del contrato hasta el dia 23 de agosto de
2026, solicitud que se presenta de comun acuerdo entre las partes, en atencién a las
circunstancias que se han presentado durante la ejecucién contractual y que han incidido
en el cronograma inicialmente previsto.

De igual manera, durante la ejecucion fue necesario contar con la definicidon por parte de la
entidad respecto de algunos aspectos relacionados con los muebles objeto de suministro,
decisiones que requirieron un tiempo adicional para su adopcién. Cabe resaltar que dichos
muebles son fabricados sobre pedido, por lo que su proceso de produccién solo puede
iniciarse una vez se encuentran plenamente definidas y aprobadas las especificaciones
correspondientes, lo que incidi6 en los tiempos de fabricacidon y entrega.

En ese sentido, y considerando que las circunstancias descritas obedecen al normal
desarrollo del contrato y no son atribuibles exclusivamente a alguna de las partes, se acordé
conjuntamente la necesidad de ampliar el plazo contractual, con el fin de garantizar el
cumplimiento integral del objeto contratado, la correcta entrega de los bienes pendientesy
la satisfaccion de las necesidades de la entidad.
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Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se adelante el tramite correspondiente para
prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato No. FDLT-SUM-723-2025 hasta el 23 de
agosto de 2026, manteniéndose incélumes las demas condiciones pactadas en el contrato.

Agradecemos la atencidon prestada y quedamos atentos a la expedicion del correspondiente
otrosi.

Atentamente,

EDGAR HERNAN RODRIGUEZ TORRES
Representante Legal
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