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Contrato Nº: 
Original: Gobernación del Magdalena
Copia: Archivo (Dependencia / Contratista / Interventor, si aplica)

$ 78.946.496.118

Consorcio Inter Apure

MOTIVO: 

CONSORCIO VIAS UNIVERSAL MAGDALENA

10 DIAS

FECHA TERMINACION INICIAL:

Teniendo en cuenta:
(i) Que, en el Parágrafo 1 de la Cláusula 28 del Contrato No. 1586 DE 2023, se indica que: por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento sin que para
los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.
(ii) Que la jurisprudencia del Consejo de Estado dispone que los contratos estatales pueden ser suspendidos para reconocer situaciones de interés público que
impiden la ejecución del objeto contractual: “En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a
reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es
precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición.
Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este durante el cual las obligaciones contenidas en el
contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 16431, M.P. Enrique Gil Botero).
(iii) Que las continuas precipitaciones presentadas durante los últimos meses han generado afectaciones y retrasos en el cronograma de ejecución, debido a la
imposibilidad de adelantar varias de las actividades programadas. Estas condiciones han provocado la disminución del rendimiento de los frentes de trabajo, la
necesidad de realizar reprocesos, y el deterioro de la calidad de los materiales y superficies intervenidas, lo cual repercute negativamente en la adecuada
ejecución del contrato.

Por último, y teniendo en cuenta lo anterior, se determina necesario realizar el Acta Prorroga de Suspensión No. 01, la cual se firma de común acuerdo entre el
Contratante, el Contratista y la Supervisión e Interventoría, al considerarla viable y conveniente para el proyecto y que, por los hechos aquí descritos, no se
generan reclamaciones por ninguna de las partes. La mencionada suspensión consta de los siguientes puntos:

FECHA DE TERMINACION PROG:

TRES (3) MESES

TIEMPO RESTANTE EN DIAS:

197 DIAS

09 DE MAYO DE 2026

$ 18.840.000.000

ACTA No. 01

DOCE (12) MESES PRÓRROGA SUSPENSIÓN No 01:

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CHIBOLO CON LA RUTA NACIONAL 80-02 EN EL CORREGIMIENTO DE
APURE, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

OBRACO - 1586 DE 2023CONTRATO No: TIPO DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO

SUSPENSIÓN No 01:FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 14 DE OCTUBRE DE 2025

17 DE ENERO DE 2026

La presente prórroga de la suspensión se fundamenta en la necesidad de ampliar el término inicialmente previsto, toda vez que continúan en proceso de
elaboración, revisión, ajuste y validación los estudios y diseños que soportan la solicitud de la Modificación Contractual No. 2, correspondientes, entre otros, a
los componentes geotécnico, hidráulico, estructural, geométrico, de redes hidrosanitarias, alumbrado público y programación de obra, así como la
documentación técnica, presupuestal y administrativa asociada. Estos ajustes resultan indispensables para la incorporación de actividades no previstas y la
atención de las observaciones formuladas por la interventoría y la supervisión, garantizando la viabilidad técnica y contractual de la modificación. En
consecuencia, no es procedente el reinicio de las actividades de obra hasta tanto se culminen dichas elaboraciones y revisiones y se obtenga la aprobación y
formalización de la Modificación Contractual No. 2, asegurando la correcta continuidad de la ejecución del contrato.

LUIS ALBERTO VILLARREAL 
Representante legal Interventoria 

Secretario de Infraestructura
Consorcio Vias Universal Gobernación del Magdalena

PRIMERO. Prorróguese la suspensión del Contrato No. 1586 DE 2023, por un término de ciento dos (102) días, contados a partir del día 17 de enero de 2026.
SEGUNDO. Durante el término de la prórroga de la suspensión a la que se refiere el punto PRIMERO, el CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR detendrán todas las actividades relacionadas con el Contrato No. 1586 DE 2023.
TERCERO. El CONTRATISTA se obliga a adecuar todas las pólizas suscritas a favor del CONTRATANTE, con el fin de que las mismas se ajusten a la vigencia
del contrato, esto es, que se suspendan durante el término al que se refiere la presente acta y se renueven en la fecha de reinicio igualmente prevista en esta
acta. El CONTRATISTA enviará las constancias respectivas al CONTRATANTE, una vez cumpla con la obligación a la que se refiere este punto.
CUARTO. Las partes manifiestan que, dada la información suministrada en la presente acta, el contrato se reiniciará el día nueve (09) del mes de mayo de
2026.
QUINTO. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a
todo lo dispuesto y descrito en la presente Acta.

Representante Legal Contratista
JOSE ERNESTO QUIROGA PERTUZ EFRAIN VARGAS CORVACHO

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
Para constancia se firma a los 17 días del mes de enero de 2026 y se suscribe el ACTA PRÓRROGA DE SUSPENSION No 01.

ACTA PRÓRROGA No1 DE SUSPENSIÓN No1

Fecha: 17/01/2026 Versión:

INTERVENTOR: SUPERVISOR:

PLAZO:

29 DE ABRIL DE 2026 TIEMPO DE SUSPENSION EN DIAS:

CONSORCIO INTER-APURE

ADICIÓN EN VALOR No 01:

FECHA DE REINICIO PROG:

ADICION EN PLAZO No 01

25 DE JULIO DE 2025 VALOR: 
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