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MODIFICATORIO No 2 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 695 DE 2025 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU Y CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALÁ 
 

 

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 52.528.530, en su calidad de subdirectora Técnica Subdirección de 
Infraestructura Vial del ICCU, con Nit. 900.258.711-1, de acuerdo con la 
Resolución  No. 0462 del 03 de junio  de 2025 y Acta de Posesión No 115 del 03 de 
junio de 2025, debidamente facultada para suscribir este documento, de acuerdo 
con los Decretos Ordenanzales 408 y 415 de 2024,  la Ley 80 de 1993, El Decreto 
Nacional 1082 de 2015, y la Resolución 378 del 15 de Mayo de 2024  (Modifica el 
Manual de Contratación del ICCU ), quien para los efectos del presente documento 
se denominará EL ICCU por una parte, y  por la otra, JUAN CAMILO SILVA 
RODRIGUEZ, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta, y en nombre y representación del CONSORCIO VIAL GUASCA - 
UBALÁ con NIT No. 901.980.619-0, en adelante el CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente documento previo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 
a) Que, el CONTRATISTA CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALÁ mediante oficio 
CVGU-259 del 23 de junio de 2026, solicita, la modificación de ítems no previstos 
en el contrato de obra ICCU-695 DE 2025; b) Que, una vez recibida la solicitud, 
mediante oficio de fecha 10 de julio de 2026, el Supervisor y la subdirectora técnica 
de la subdirección de infraestructura vial del Contrato ICCU, proyectan una 
justificación técnica y solicitan la elaboración del Modificatorio No 2, indicando en su 
parte pertinente: “(…) 
 
 
JUSTIFICACIÓN TECNICA 
 
minimizan el desgaste de equipos como mangueras, bombas y trompos, reduciendo 
los costos de mantenimiento y aumentando la eficiencia operativa en el sitio de 
construcción. 
  
JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Desde el componente ambiental, la utilización de concreto reforzado con fibras 
representa una alternativa más sostenible frente a los sistemas tradicionales de 
refuerzo mediante mallas electrosoldadas, parrillas o fibras metálicas. 
 
La sustitución parcial o total del acero reduce la demanda de materiales cuya 
fabricación requiere elevados consumos energéticos y genera importantes emisiones 
de gases de efecto invernadero. En consecuencia, la implementación del FRC 
contribuye a disminuir la huella ambiental asociada a la producción, transformación 
y transporte de materiales metálicos. 
 
Adicionalmente, la eliminación de actividades relacionadas con el corte, figurado, 
almacenamiento, izaje e instalación de refuerzos convencionales reduce la utilización 
de equipos, el consumo de combustibles y la generación de residuos propios de 
dichas actividades constructivas. 
 
El incremento de la durabilidad y la resistencia al agrietamiento del concreto 
reforzado con fibras disminuye la frecuencia de intervenciones de mantenimiento y 
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reparación durante la vida útil de la estructura. Esta condición se traduce en menores 
consumos futuros de materiales, energía y recursos naturales, así como en una 
reducción de las emisiones derivadas de actividades de rehabilitación. 
 
El control de la fisuración temprana y de las grietas en estado endurecido contribuye 
igualmente a disminuir la permeabilidad del concreto, limitando el ingreso de agua 
y agentes agresivos que aceleran los procesos de deterioro y comprometen la vida 
útil de las estructuras. 
 
Por otra parte, la simplificación del proceso constructivo permite optimizar la logística 
en obra, reducir tiempos de ejecución y minimizar la manipulación de materiales, 
disminuyendo la ocupación prolongada de las áreas intervenidas y los impactos 
asociados a las actividades constructivas sobre el entorno inmediato. 
 
En consecuencia, la alternativa propuesta no solo garantiza un adecuado desempeño 
estructural e hidráulico, sino que también incorpora criterios de sostenibilidad y 
eficiencia en el uso de los recursos, favoreciendo la construcción de infraestructura 
más durable, resiliente y con menores requerimientos de mantenimiento durante su 
ciclo de vida. 
  
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Desde el punto de vista económico, la alternativa propuesta mediante la utilización 
de concreto reforzado con fibras para la construcción de las cunetas permite 
optimizar los costos globales de ejecución, aun cuando el costo unitario del concreto 
especializado es superior al del concreto convencional. 
 
El análisis debe realizarse considerando el costo integral de ambas soluciones 
constructivas. Mientras que la alternativa convencional requiere la utilización 
conjunta de concreto de 3.500 psi y acero de refuerzo, la propuesta con concreto 
reforzado con fibras incorpora en un solo material las prestaciones estructurales 
requeridas, eliminando la necesidad de suministro, corte, figurado, transporte, 
almacenamiento, manipulación e instalación del acero convencional. 
 
A continuación, se presenta el comparativo económico por metro lineal para cuneta 
Tipo 2. 
 
 
CUNETA CONVENCIONAL (tipo 1, e=0.15m, 
a=0.195 m2, b=0.9m) 

 

DESCRIPCIÓN CA
NT 

UN
D 

VLR UNT VLR 
TOTAL 

Cuneta de concreto 
clase e, 3500 psi 

0.19
5 

m3/
m 

$ 
875,312.
00 

$ 
170,685.
84 

ACERO 6 KG/
m 

$ 
10,877.7
0 

$
 65,
266.20 

TOTAL CUNETA CONVENCIONAL (m) $ 
235,952
.04 

 
CUNETA CON FIBRA (tipo 1, e=0.12m, a=0.156 m2, 
b=0.9m) 
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DESCRIPCIÓN CA
NT 

UN
D 

VLR UNT VLR 
TOTAL 

 

Cuneta 4000 psi 
con fibra 

0.15
6 

m3/
m 

$1,445,958
.28 

$ 
225,569.4
9 

TOTAL CUNETA CON FIBRA (m) $ 
225,569.
49 

 
Diferencia (menor valor) $10,382.55 

 
De acuerdo con el análisis anterior, la solución mediante concreto reforzado con 
fibras presenta un costo de $225.569,49 por metro lineal, frente a $235.952,04 por 
metro lineal de la solución convencional, obteniéndose una diferencia favorable de 
$10.382,55 por metro lineal, equivalente a una reducción del 4,40 % respecto del 
sistema inicialmente previsto. 
 
Incidencia en el presupuesto. 
 
Considerando una longitud estimada de 12.000 metros lineales de cunetas, el 
comportamiento económico global de ambas alternativas corresponde a: 

 
 
 

Lo anterior evidencia que la inclusión del ítem no previsto correspondiente al 
suministro e incorporación de fibras sintéticas no genera un mayor costo para el 
proyecto; por el contrario, representa una optimización de los recursos públicos al 
reducir el costo total de ejecución de las cunetas requeridas. 
 
Adicionalmente, la eliminación de actividades asociadas al refuerzo convencional 
permite disminuir tiempos de ejecución, reducir la necesidad de mano de obra 
especializada para el armado y posicionamiento del acero, minimizar pérdidas de 
material y simplificar las actividades de control de calidad en obra, generando 
eficiencias adicionales que favorecen la productividad del proyecto. 
 
Por otra parte, al comparar el valor total estimado de la solución con fibras, 
correspondiente a $2.706.833.880,00, con el presupuesto total del proyecto, cuyo 
valor asciende a $40.980.472.055,00, se obtiene una incidencia presupuestal del 
6,61 %. Este porcentaje resulta razonable y proporcional frente al alcance de las 
obras de drenaje proyectadas y a la importancia funcional de las cunetas dentro del 
sistema vial. 
 
En consecuencia, la inclusión del ítem no previsto y la aprobación de las mayores y 
menores cantidades asociadas encuentran plena justificación económica, toda vez 
que la alternativa seleccionada satisface las exigencias técnicas del proyecto 
mediante una solución de menor costo global, mayor eficiencia constructiva y 
mejores condiciones de servicio durante la vida útil de la infraestructura, en 

Descripción Un
d 

Can
t 

Vlr. 
Unitario 

Vlr. Total 

Cuneta convencional (sección b=0.9 
m, e=0.15 m) 

M 120
00 

$ 
235,952.04 

$2.831.424.480
,00. 

Cuneta con fibra (sección b=0.9 m, 
e=0.12 m) 

m 120
00 

$ 
225,569.49 

$2.706.833.880
,00 

TOTAL DIFERENCIA (menor 
valor) 

$124.590.600,00 
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concordancia con los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que 
orientan la contratación estatal.” 
 
Mediante el comunicado CVGU 262 del 03 de julio de 2026, el CONSORCIO VIAL 
GUASCA – UBALA, menciona lo siguiente:  
 
“(…) Me permito solicitar formalmente a la interventoría —para su aprobación y 
posterior trámite ante el ICCU— la incorporación del ítem no previsto que se describe 
en la presente comunicación, con fundamento en las consideraciones técnicas, 
contractuales y de razonabilidad económica que a continuación se exponen. 
 

1. Antecedentes y descripción de la necesidad 
 

El presupuesto oficial del contrato contempla el pago del concreto Clase C, f´c = 
4000 PSI únicamente en su modalidad de ELEVACIONES, incorporado en los ítems 
3.4 y 4.4 del Formulario 1 (Presupuesto Oficial), por cantidades de 209 m³ y 1.462 
m³ respectivamente, con precio unitario de referencia asociado al APU 6. 
No obstante, para la correcta ejecución de las estructuras de drenaje y de los muros 
previstos en el proyecto se requiere fundir concreto de la misma resistencia (4000 
PSI) en su modalidad de BASES, actividad que constituye un componente 
técnicamente distinto y necesario, cuyo ítem fue omitido en el presupuesto oficial 
estructurado por la Entidad. 
 
La construcción de obras de drenaje y muros conlleva, en su fase de bases o 
cimentación, condiciones de encofrado diferentes a las de las elevaciones: en las 
bases la formaleta tiene unas consideraciones diferentes. Esta diferencia técnica se 
traduce directamente en una menor incidencia del insumo formaleta dentro del 
análisis de precios unitarios y, por consiguiente, en un precio unitario menor y 
diferenciado respecto del concreto de elevaciones. 
 

2. La diferenciación bases / elevaciones es un criterio propio del 
presupuesto del ICCU 
 

La distinción entre concreto para bases y concreto para elevaciones no constituye 
una interpretación del contratista, sino un criterio ya reconocido y adoptado por la 
propia Entidad en la estructuración del presupuesto oficial. En efecto, para la 
resistencia de 3500 PSI el presupuesto del ICCU sí discrimina y paga de manera 
diferenciada ambas modalidades (bases y elevaciones), estableciendo precios 
unitarios distintos para cada una. 
De ello se desprende que la ausencia del ítem de concreto de 4000 PSI en bases 
obedece a una omisión involuntaria en la estructuración del presupuesto y no a una 
decisión deliberada de asimilarlo al de elevaciones, pues resultaría contradictorio 
que la Entidad diferenciara ambas modalidades para 3500 PSI y no lo hiciera para 
4000 PSI. 
 

3. Naturaleza de ítem no previsto (NP) y sustento contractual 
 

De conformidad con la Cláusula relativa a los precios y a los ítems no previstos del 
contrato, y con las notas del propio formato de Análisis de Precios Unitarios aprobado 
por las partes, cuando se trate de ítems no contemplados en la propuesta económica 
inicial, la interventoría aprueba el desglose y el precio unitario del ítem no previsto, 
exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la 
propuesta económica inicial cuando estén contemplados, y cumpliendo con las 
especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. 
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El NP propuesto se ajusta íntegramente a dicha regla: el APU del nuevo ítem se 
construye a partir de los mismos insumos, jornales y tarifas ya contemplados y 
aprobados en la propuesta económica del contrato (el mismo concreto de 4000 PSI 
fabricado en obra, los mismos rendimientos de mano de obra y equipo), y su única 
variación frente al ítem de elevaciones es la menor incidencia de la formaleta, 
coherente con la actividad de bases. No se introducen insumos ni tarifas nuevos: se 
replican los ya pactados, ajustando exclusivamente el componente que técnicamente 
difiere. 
En consecuencia, no se trata de una modificación de precios existentes ni de una 
alteración del valor del contrato por vía de reajuste unilateral, sino de la 
incorporación de un ítem complementario y necesario, con un precio unitario 
derivado de los mismos insumos contractuales, plenamente verificable por la 
interventoría. 
 

4. Cuadro comparativo del ítem existente y el NP propuesto 
 

Con el fin de facilitar la verificación por parte de la interventoría, se presenta el 
siguiente comparativo que evidencia que ambos ítems comparten resistencia, 
insumos y tarifas, difiriendo únicamente en la incidencia de la formaleta: 
 

 
5. Ítem no previsto propuesto 

Ítem NP5 – CONCRETOS CLASE C, f´c = 4000 PSI (BASES) 
 
Se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APU) del ítem propuesto, en el formato 
aprobado para el proyecto, con el desglose de equipo, materiales, transportes y 
mano de obra, para revisión, ajuste y aprobación por parte de la interventoría. 
 

6. Petición 
 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la interventoría: 
a. Aprobar la incorporación del ítem no previsto NP5 — Concretos Clase 

C, f´c = 4000 PSI (Bases) — como complemento del ítem contractual 
de concreto de 4000 PSI en elevaciones. 

b. Revisar y avalar el Análisis de Precios Unitarios adjunto, construido a 
partir de los insumos y tarifas ya contemplados en la propuesta 
económica del contrato. 

c. Dar traslado de la presente solicitud, con su concepto favorable, al 
ICCU para la formalización del ítem no previsto mediante el 
instrumento contractual correspondiente. 

Quedo atento a las observaciones que la interventoría estime pertinentes y a la 
coordinación técnica necesaria para el trámite de aprobación.” 

Concepto Concreto 4000 PSI 
(Elevaciones) Ítem 3.4 / 4.4 – 
existente 

Concreto 4000 PSI (Bases) 
NP propuesto 

Resistencia 
(f´c) 

4000 PSI 4000 PSI 

Componente 
que difiere 

Mayor incidencia de formaleta 
(encofrado vertical, apuntalamiento 
y arriostramiento) 

Menor incidencia de formaleta 
(elemento de fondo/base, 
encofrado de baja exigencia) 

Actividad de 
obra 

Muros y elevaciones de estructuras Bases o cimentaciones de obras 
de drenaje y muros 

Consecuencia 
económica 

Precio unitario mayor Precio unitario menor y 
diferenciado 
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CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA. 
 
Mediante el comunicado INT-CM-801-223 del 04 de julio de 2026, el CONSORCIO 
INTER TS 031, menciona lo siguiente:  
 
“(…) En conclusión y una vez revisados todos los argumentos expuestos desde la 
firma contratista de obra, manifestamos nuestra conformidad con los mismos, 
destacando que efectivamente la necesidad técnica lleva a la creación de estos ítems 
no previstos, en procura de cubrir dichas necesidades surgidas en sitio en desarrollo 
de los alcances contractuales. Así mismo, se evidencia que dichas incorporaciones 
no generan un desbalance contractual, debido a que a los APU’s NP2 y NP3 son 
actividades equivalentes a otras contractuales y terminan con valer menos y en el 
caso del NP5 el mismo se encuentra en un monto muy coherente en relación al ítem 
que comprende el concreto de 4000 PSI para elevaciones.  
 
Finalmente, aclaramos que partiendo de los diseños y por consiguiente la pertinencia 
técnica, esta interventoría avala la solicitud elevada desde la firma contratista de 
obra en lo que respecta a la inclusión de los ítems no previstos NP2, NP3, NP4 y 
NP5.” 
 
CONCEPTO DE LA ENTIDAD 
 
NP 2 - Geodrén Planar H = 1,0 m (Suministro e Instalación) 
 
La sustitución del sistema de subdrenaje convencional (filtro francés) por un sistema 
de geodrén planar se considera técnicamente acertada, especialmente dadas las 
restricciones geométricas y geomorfológicas presentes en el corredor vial Guasca – 
Gachetá – Ubalá. 
 

 Optimización del espacio geométrico y estabilidad de la banca: El corredor 
cuenta con una calzada de aproximadamente 6 m de ancho. La ejecución de 
un filtro francés convencional requiere una zanja de 0,60 m de ancho y 1,20 
m de profundidad; una excavación de estas dimensiones, localizada junto a 
la estructura de pavimento existente, puede inducir procesos de 
desconfinamiento del terreno o desestabilización del borde de la banca. La 
implementación del geodrén planar reduce el ancho de excavación a 0,30 m, 
disminuyendo significativamente el volumen de material removido, la 
afectación del bulbo de esfuerzos y el riesgo de asentamientos o inestabilidad 
en los bordes de la vía. 

 Eficiencia hidráulica y resistencia a la colmatación: Los filtros franceses 
dependen de las características granulométricas del material filtrante y de la 
correcta instalación del geotextil, siendo susceptibles a procesos de 
colmatación por migración de finos. Por su parte, el geodrén planar incorpora 
un geocompuesto conformado por una geored y un geotextil termosoldado, 
el cual proporciona una alta capacidad de transmisión hidráulica y un flujo 
continuo, reduciendo la posibilidad de colmatación y favoreciendo la 
evacuación permanente del agua infiltrada. Esto contribuye a mantener la 
subrasante en condiciones adecuadas de humedad y, en consecuencia, 
incrementa la vida útil de la estructura del pavimento. 

 Balance de masas y optimización logística: La reducción aproximada de 
5.422,32 m³ en el volumen de excavación disminuye significativamente la 
cantidad de material sobrante, reduciendo la presión sobre los sitios de 
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disposición final, los costos asociados al transporte y los tiempos de ejecución 
en una zona caracterizada por una topografía compleja. 

 
NP 3 - Cuneta de Concreto Clase C (4.000 PSI) con Adición de Fibras 
Sintéticas 
 
La propuesta consiste en reemplazar la solución convencional de cuneta en concreto 
de 3.500 PSI reforzada con acero (espesor de 15 cm) por una cuneta construida en 
concreto reforzado con fibras (FRC) de 4.000 PSI y espesor de 12 cm. 

 Comportamiento estructural del concreto reforzado con fibras (FRC): La 
incorporación de macrofibras sintéticas (como FT Fibraplas Concrete o su 
equivalente), en una dosificación de 5 kg/m³, modifica favorablemente el 
comportamiento del concreto frente a la fisuración, otorgándole una mayor 
capacidad de absorción de energía y un comportamiento más dúctil. Las fibras 
controlan la retracción plástica durante las primeras etapas del fraguado y 
limitan la propagación de fisuras ocasionadas por gradientes térmicos y 
esfuerzos de retracción. 

 Reducción del espesor sin pérdida de capacidad estructural: El incremento de 
la resistencia a la compresión, de 3.500 PSI (24 MPa) a 4.000 PSI (28 MPa), 
sumado al aporte de las fibras en la resistencia residual a flexotracción, 
compensa técnicamente la reducción del espesor de 15 cm a 12 cm. En 
consecuencia, la cuneta conserva una capacidad estructural adecuada para 
soportar las cargas ocasionales derivadas del tránsito vehicular y las 
solicitaciones propias de su funcionamiento. 

 Mayor durabilidad y eliminación del riesgo de corrosión: La sustitución del 
acero de refuerzo convencional elimina los riesgos asociados a procesos de 
corrosión derivados de la infiltración de agua y la carbonatación del concreto, 
condición especialmente relevante en estructuras hidráulicas sometidas 
permanentemente al flujo de escorrentías. Esta característica contribuye a 
incrementar la vida útil de la estructura y reducir los requerimientos de 
mantenimiento. 

 Mejor constructibilidad y rendimiento de obra: La eliminación de las 
actividades de corte, figurado e instalación del acero simplifica el proceso 
constructivo, permitiendo una mayor productividad, reduciendo los tiempos 
de ejecución y minimizando las afectaciones al tránsito durante la 
construcción de las cunetas. 

 
NP 4 - Adecuación de Material de Excavación en Sitio de Disposición 
 
La incorporación de este ítem responde a las condiciones geológicas, ambientales y 
logísticas propias de la región del Guavio. 
 

 Estabilidad geotécnica y control de procesos erosivos: La disposición de 
grandes volúmenes de material excavado sin un proceso previo de 
adecuación técnica puede generar inestabilidad de taludes, procesos erosivos 
y movimientos en masa, con las consecuentes afectaciones ambientales y 
riesgos para la infraestructura. Las actividades de conformación de terrazas, 
compactación, perfilado y construcción de obras de drenaje superficial 
garantizan la estabilidad física de los sitios autorizados para la disposición del 
material y el adecuado manejo de las aguas de escorrentía. 

 Protección del equilibrio económico del contrato: La limitada disponibilidad de 
Zonas de Disposición de Materiales Sobrantes (ZODMES) cercanas obliga a 
utilizar sitios de disposición previamente autorizados por las autoridades 
competentes. Transportar los materiales a sitios alejados, como Mondoñedo, 
incrementaría considerablemente las distancias de acarreo y los costos de 
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transporte, afectando el equilibrio económico del contrato. En este contexto, 
la adecuación técnica de los sitios locales constituye la alternativa más 
eficiente tanto desde el punto de vista económico como ambiental. 

 
 
NP 5 - Concretos Clase C, f'c = 4.000 PSI (Bases) 
 
La incorporación del ítem correspondiente al concreto Clase C, f'c = 4.000 PSI para 
bases se considera técnicamente procedente, toda vez que constituye una actividad 
indispensable para la ejecución de las estructuras de drenaje y de los muros 
contemplados en el proyecto, cuya ejecución no se encuentra prevista de manera 
específica dentro del presupuesto oficial. 
 

 Necesidad técnica del ítem: Aunque el presupuesto oficial contempla el 
concreto Clase C de 4.000 PSI para elevaciones, la ejecución de las obras 
requiere igualmente la construcción de bases o cimentaciones con la misma 
resistencia mecánica. Ambas actividades presentan procesos constructivos 
diferentes, particularmente en lo relacionado con el sistema de formaleta, 
razón por la cual requieren un tratamiento presupuestal independiente.  

 Coherencia con la estructura presupuestal de la Entidad: El presupuesto 
oficial del ICCU ya diferencia, para concretos de 3.500 PSI, las actividades 
correspondientes a bases y elevaciones mediante precios unitarios distintos. 
En consecuencia, la ausencia del ítem equivalente para concreto de 4.000 PSI 
obedece a una omisión en la estructuración del presupuesto y no a una 
decisión técnica de considerar ambas actividades como una sola.  

 Diferencias constructivas y económicas: Las bases presentan menores 
requerimientos de formaleta respecto a las elevaciones, debido a que su 
confinamiento y condiciones de ejecución reducen significativamente las 
actividades de encofrado, apuntalamiento y arriostramiento. Esta condición 
disminuye la incidencia de dicho insumo dentro del análisis de precios 
unitarios, justificando técnicamente un precio unitario menor sin modificar las 
especificaciones del concreto ni los demás insumos de la actividad.  

 
 
2. Síntesis financiera y presupuestal 
 
El análisis de los precios unitarios demuestra que la implementación de las soluciones 
propuestas no genera sobrecostos para la Entidad; por el contrario, representa una 
optimización de los recursos públicos y del presupuesto del contrato, cuyo valor 
asciende a $40.980.472.055,00. 
 

 
La solución mediante concreto reforzado con fibras representa aproximadamente el 
6,61 % del presupuesto total del contrato, porcentaje que se considera técnicamente 
razonable dada la importancia del sistema de drenaje superficial para garantizar la 
estabilidad de la banca y la durabilidad del pavimento. 

Ítem Técnico 
Modificado 

Costo Solución 
Convencional (por 
ML) 

Costo Solución 
Propuesta (por 
ML) 

Ahorro 
Unitario 

Impacto Económico 
Global 

NP 2 - Sistema 
de Subdrenaje 

$227.798,58 (Filtro 
Francés) 

$226.491,99 
(Geodrén) 

-$ 
1.306,59 

Ahorro de 
$19.679.840,51 (en 
15.062 ML) 

NP 3 - Cunetas 
Viales 

$235.952,04 
(Concreto + Acero) 

$225.569,49 
(FRC Con Fibra) 

-$ 
10.382,55 

Ahorro de 
$124.590.600,00 
(en 12.000 ML) 
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Para el NP5: El precio unitario propuesto resulta inferior al correspondiente a 
elevaciones, debido exclusivamente a la menor incidencia de formaleta, utilizando 
los mismos insumos, rendimientos y tarifas del contrato, por lo que su incorporación 
no representa un sobrecosto ni afecta el equilibrio económico contractual. 
 
3. Conclusiones 
 
Una vez analizados los componentes pavimentos, hidráulica, geotecnia y economía 
del proyecto, se concluye lo siguiente: 
 

1. Viabilidad técnica: Las modificaciones propuestas no alteran el objeto ni el 
alcance del contrato y mantienen las condiciones funcionales definidas en los 
diseños aprobados. Por el contrario, corresponden a soluciones constructivas 
que incorporan tecnologías ampliamente utilizadas en infraestructura vial, 
mejorando la eficiencia constructiva, la durabilidad y el desempeño de las 
obras. 

2. Sostenibilidad y cumplimiento ambiental: La incorporación del ítem NP4 
garantiza que la disposición de materiales sobrantes se realice conforme a los 
requerimientos técnicos y ambientales establecidos por CORPOGUAVIO, 
reduciendo el riesgo de afectaciones ambientales y asegurando la estabilidad 
de los sitios de disposición. 

3. Eficiencia en el uso de los recursos públicos: Los análisis económicos 
evidencian que los ítems NP2 y NP3 representan soluciones de menor costo 
global respecto a las alternativas inicialmente previstas, permitiendo 
optimizar los recursos del contrato sin afectar la calidad ni el desempeño de 
las obras. 

 
Concepto final 
 
En concordancia con el concepto emitido por la Interventoría mediante el 
comunicado INT-CM-801-216, esta supervisión considera técnicamente procedente 
la inclusión de los ítems no previstos NP2, NP3, NP4 Y NP5, por cuanto las soluciones 
propuestas se encuentran debidamente justificadas desde los puntos de vista 
técnico, constructivo, económico y ambiental, contribuyen a la adecuada ejecución 
del proyecto y no generan un desbalance económico del contrato; c) Que, en el 
presente Contrato podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas 
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y 
finalidades de la ley de contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad 
de las partes; d) Que, el  artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla 
que en virtud al principio de responsabilidad “Los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato.”, e igualmente que “Las actuaciones de los servidores públicos estarán 
presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos 
y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Por lo 
expuesto anteriormente las partes 
 

 
ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA.- MODIFICATORIO:  Modificar el Anexo No. 1 del Contrato 
No ICCU 695 de 2025, el cual quedará conforme al Anexo No. 1 adjunto en la 
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presente modificación y que de igual manera será publicado en la plataforma SECOP 
II, el cual contiene los ítems, valores unitarios, valores totales, cantidades y demás 
especificaciones necesarias ajustadas para llevar a cabo el desarrollo del objeto 
contractual; 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA no tiene derecho a solicitar el 
reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del 
presente documento;  

 
CLÁUSULA TERCERA.-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente 
documento: 1. Oficio suscrito por el contratista; 2. Oficio suscrito por el Supervisor 
ICCU del Convenio y por la subdirectora técnica de la subdirección de infraestructura 
víal; 3. Anexo No 1                                           

 
CLÁUSULA CUARTA.-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LIQUIDACION: El presente documento se perfecciona por la suscripción del mismo 
por las partes La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del convenio no modificadas continúan 
vigentes y surten los efectos legales que ellas establecen.  

 
 
 
 
Aprobó: Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual     
Proyectó: Yenny Alejandra Tejero Rojas - Subdirección de Gestión Contractual    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


