
ADICIÓN 001 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CO1.PCCNTR.7380933, DERIVADO
DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SIN MANIFESTACIÓN DE
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CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA 
S.A. TICOM S.A.

REPRESENTANTE LEGAL JOSE MARÍA VECINO VILLARREAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA 72.162.008

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 

OBJETO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PLAZO INICIAL EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PREVIO EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

VALOR INICIAL SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
($65.092.452.719,47),

INICIO 6 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PRÓRROGA No. 01 OCHO (8) MESES Y ONCE (11) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 
INCLUYENDO LA PRÓRROGA NO. 1 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($12.839.979.441,85)

NUEVO VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO INCLUYENDO LA 
ADICIÓN NO.1

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 
77.932.432.161,32 ).

Entre los suscritos, JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. 84.093.287expedida en el Distrito de Riohacha La Guajira en su condición de Gobernador del Departamento 
según acta de posesión de fecha 1 de enero de 2024, efectuada ante la Honorable Asamblea del Departamento de La 
Guajira, actuando en ejercicio de la facultad de Ordenador del Gasto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
303 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 3°, literal b, del 
artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y, quien para estos efectos se denominará EL DEPARTAMENTO o EL 
CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, JOSE MARÍA VECINO VILLARREAL, identificado con cédula de 
ciudadanía número 72.162.008 expedida en Barranquilla, en calidad de Representante Legal de TRANSPORTE 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A. identificada con el Nit 830.509.276-3, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ADICION 001, previa las siguientes 
consideraciones:

a) Que, el Departamento de La Guajira celebró con TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
MAQUINARIA S.A. TICOM S.A, identificada con el Nit 830.509.276-3 y Representada legalmente por el señor 
JOSE MARÍA VECINO VILLARREAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.162.008, contrato de obra 
pública No.1 CO1.PCCNTR.7380933 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS M/CTE ($65.092.452.719,47) y un plazo de ejecución inicial pactado hasta el 31 de diciembre de 
2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el pliego de condiciones, los cuales tuvieron lugar el 6 de junio de 2025 con la suscripción del acta de 
inicio.  

b) Que, durante el desarrollo de las actividades preliminares, el contratista advirtió una diferencia significativa entre 
el nivel freático reportado en el estudio de suelos (0,60 m) y el encontrado en campo (0,20 m), condición 
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sobreviniente no imputable al contratista que afectó el proceso constructivo y obligó a efectuar verificaciones 
técnicas, análisis de riesgos y concertación de alternativas. Como consecuencia, mediante Prórroga No. 1 del 29 
de diciembre del 2025 se prorrogó el plazo del contrato CO1.PCCNTR.7380933 en ocho (8) meses y once (11) 
días, fijando como nueva fecha de terminación el 11 de septiembre de 2026 para un plazo total de QUINCE (15) 
MESES y CINCO (5) DÍAS, sin que dicha modificación generara costos adicionales.

c) Que, durante el desarrollo del contrato, en los comités de obra celebrados entre noviembre de 2025 y marzo de 
2026, el contratista y la interventoría identificaron en conjunto necesidades técnicas para optimizar el proyecto, lo 
que originó la estructuración de ítems No Previstos (NP), Adicionales (AD) y, correlativamente, supresión o 
reducción de partidas del contrato inicial.

d) Que, el 16 de abril de 2026, TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A
entregó un oficio solicitando a la interventoría revisión, concepto técnico y aval de modificación del contrato en tal 
virtud solicita adicionar el contrato de obra según se lee:

e) Que, en ejercicio de las funciones de control y vigilancia, la Interventoría, Consorcio Zafiro, realizó la revisión 
técnica, presupuestal y contractual de cada capítulo, ítem y cantidad de obra, contrastando los diseños y 
especificaciones con las condiciones reales de ejecución, y conceptuó la necesidad de ajustar cantidades de obra 
e incorporar ítems no previstos (NP) y adicionales (AD) para garantizar la funcionalidad, estabilidad y seguridad 
del proyecto, luego de lo cual emitió aval técnico, jurídico, administrativo y financiero respecto de la creación de 
los ítems NP, AD, mayores cantidades y la consecuente adición al valor del contrato de obra mediante concepto 
integral de interventoría INTER-ZAF-040B-2026; y remitió a esta supervisión, como soporte el borrador del Acta 
Modificativa No. 2, las memorias gráficas, planos en DWG, los APU, las cotizaciones correspondientes, y distintos 
conceptos técnicos de especialistas.

f) Que, la Secretaría de Obras y Vías Departamentales realizó los trámites presupuestales pertinentes y a la fecha 
se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 530 del 19 de junio del 2026, por un valor de 
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($12.889.999.999,30). 

g) Que, este CDP respaldará los montos que se utilizarán para adicionar el contrato en aras de garantizar la correcta 
ejecución del alcance del objeto contractual.

h) Que la Secretaria de Obras y vías Departamentales a través de documento denominado Solicitud de Modificación 
del contrato, de fecha 23 de julio de 2026, y soportándose técnica, jurídica y financieramente en el pronunciamiento 
de la interventoría y sus documentos adjuntos, emite viabilidad técnica, jurídica y financiera esgrimiendo, entre 
otras, las siguientes consideraciones:

La modificación obedece a la necesidad técnica, verificada por la Interventoría, de ajustar las cantidades 
de obra a las condiciones reales del proyecto y de incorporar actividades indispensables no contempladas 
en el listado inicial, entre los que se encuentran, el reemplazo de loseta 20×20 por loseta 40×40 
comercialmente disponible, la sustitución de bordillos fundidos en sitio por bordillos prefabricados de mayor 
durabilidad en ambiente marino, la sustitución de graderías prefabricadas por graderías vaciadas en sitio, 
el cambio de malla tipo ciclón por malla electrosoldada de alto impacto, y ajustes en pisos, redes 
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hidrosanitarias y eléctricas, conforme al concepto integral de interventoría INTER-ZAF-040B-2026 y con el 
detalle descrito en el Acta Modificatoria No. 2 remitida a esta supervisión, la cual en todo caso, no tendrá 
validez sin que medie documento bilateral en el que las partes pacten la incorporación y las demás 
condiciones que lo integren.

resultado de este ejercicio de verificación, se 
identificaron situaciones sobrevinientes que hicieron necesario ajustar determinadas soluciones 
inicialmente previstas, incorporar actividades indispensables no contempladas en el presupuesto 
contractual y modificar algunas especificaciones técnicas mediante alternativas equivalentes o superiores, 
sin que ello implique alteración del objeto contratado ni modificación de la finalidad pública perseguida por 
el contrato. Por tanto, los ajustes propuestos obedecen exclusivamente a circunstancias técnicas 
verificadas durante la ejecución del proyecto, orientadas a garantizar la estabilidad, funcionalidad, 
seguridad, durabilidad, mantenibilidad y adecuada operación de las obras, así como el cumplimiento de la 
normatividad técnica vigente y la protección de los recursos públicos invertidos. 

recomienda a la Entidad evaluar la procedencia de las modificaciones propuestas, dejando constancia de 
que las mismas responden a necesidades objetivas identificadas durante la ejecución del contrato y se 
encuentran debidamente soportadas en estudios técnicos, verificaciones de campo, conceptos de 
especialistas, análisis de precios unitarios, memorias de cálculo y demás documentos que hacen parte 

Según se lee en el mentado oficio INTER-ZAF-040B-2026, en interventor indicó que 

de la ejecución del contrato, 
exógena y no a decisiones discrecionales del contratista ni a errores imputables a la Entidad contratante, 
conforme a lo siguiente: 

as, topográficas 
y de entorno del sitio que, por su naturaleza, solo pueden constatarse y cuantificarse con precisión al 
confrontar la obra con el terreno, y que no eran plenamente previsibles ni determinables al momento de la 
planeación con la información técnica entonces disponible. 

técnica de obligatorio cumplimiento, en particular el RETIE (Resolución 40117 de 2024) y el RAS 
(Resolución 0330 de 2017), cuya observancia resulta exigible al momento de la construcción y obliga a 
actualizar las soluciones técnicas correspondientes. 

(i)
la estabilidad estructural; (ii) la seguridad de la obra y de terceros; (iii) la funcionalidad de los sistemas 
constructivos; y (iv) el cumplimiento de la normativa técnica vigente. 

La Interventoría precisa que las anteriores circunstancias corresponden a situaciones sobrevinientes, 
verificadas en la ejecución y debidamente soportadas. 

En particular, los ítems no previstos (NP) obedecen a situaciones técnicas no detectables razonablemente 
en la fase precontractual, tales como condiciones geotécnicas, hidráulicas, operativas o de entorno, cuya 
materialización en obra exige la adopción de soluciones constructivas adicionales para evitar fallas, riesgos 
o afectaciones al desempeño del proyecto. Por su parte, las mayores cantidades de obra (AD) derivan de 
la necesidad de ajustar volúmenes o magnitudes de actividades previamente contempladas, en razón a 
diferencias entre las condiciones proyectadas y las realmente encontradas en campo. En todos los casos, 
los ajustes propuestos responden a necesidades técnicas objetivas debidamente verificadas por la 
Interventoría, y no a decisiones discrecionales del contratista.

La Interventoría precisa que su concepto no sustituye la decisión de la Entidad ni constituye, por sí solo, 
aprobación de reconocimiento económico ni modificación contractual. Sin perjuicio de lo anterior, asume la 
responsabilidad por la idoneidad técnica de su recomendación.  La incorporación de ítems no previstos 
(NP) y adicionales (AD), por implicar actividades nuevas, deberá formalizarse mediante modificación al 
contrato de obra, dentro de los límites del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, previa verificación 
y aprobación autónoma de la Entidad; las mayores cantidades de obra se reconocerán conforme a las 
cantidades realmente ejecutadas, autorizadas con antelación y aprobadas por la supervisión.)
Con fundamento en lo anterior, la Interventoría conceptúa que:
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MC)y la incorporación de ítems AD y NP resultan técnica y 
contractualmente necesarios para la adecuada ejecución del proyecto.

ntratista, sino a circunstancias no plenamente previsibles.

seguridad y funcionalidad.

lidad en el manejo de recursos 
público.

Respecto del plazo contractual, la Interventoría realizó el análisis técnico de la programación vigente, del 
avance físico ejecutado, de las actividades objeto de incorporación mediante mayores cantidades de obra 
(MC), ítems no previstos (NP) e ítems adicionales (AD), así como de la capacidad operativa y logística del 
contratista para atender las nuevas obligaciones derivadas de la presente solicitud. 

Como resultado de dicha evaluación, esta Interventoría conceptúa que las actividades propuestas pueden 
ejecutarse dentro del plazo contractual vigente, razón por la cual el presente trámite se limita 
exclusivamente a la incorporación de los ajustes técnicos y presupuestales requeridos, sin que, a la fecha 
de emisión del presente concepto, se evidencie la necesidad de modificar el término de ejecución del 

Junto con ello informa sobre el estado del avance físico y financiera de la obra que se resumen así:

e físico acumulado del 42,36 % frente a un avance 
programado del 68,00 %, lo que representa un atraso acumulado del 26,02 % respecto de la programación 
contractual. No obstante, dicho resultado corresponde a la comparación entre la programación base y el 
avance registrado al corte del presente análisis y debe evaluarse conjuntamente con el cronograma 
actualizado de ejecución, el cual incorpora la reprogramación de las actividades pendientes y las medidas 

En tal virtud, puede observarse que la necesidad técnica de la modificación fue verificada por la 

constituye el soporte técnico especializado mediante el cual la interventoría recomienda  a la Entidad  
evaluar la procedencia de las modificaciones propuestas, dejando constancia de que las mismas responden 
a necesidades objetivas identificadas durante la ejecución del contrato y se encuentran debidamente 
soportadas en estudios técnicos, verificaciones de campo, conceptos de especialistas, análisis de precios 

ajustes se cuentan, según el concepto de interventoría y el Acta Modificativa No. 2: el reemplazo de loseta 
20×20 por loseta 40×40 comercialmente disponible; la sustitución de bordillos fundidos en sitio por 
prefabricados de mayor durabilidad en ambiente marino; graderías vaciadas en sitio; malla electrosoldada 
de alto impacto; sistema pluvial; ajustes hidrosanitarios y eléctricos conforme al RETIE/RETILAP 2024; la 
adecuación estructural del puente peatonal por observaciones de CORPOGUAJIRA; y la sustitución de los 

Barco Pirata.

obedecen a errores imputables al contratista, sino a circunstancias no 
modifican el objeto contractual, sino que permiten su cumplimiento en condiciones de calidad, seguridad y 

y la supervisión las incorpora en el presente documento.

Con fundamento en el mentado concepto de la Interventoría, oficio INTER ZAF 040B 2026, y en el Acta 
Modificativa No. 2 anexos a este documento, y sin sustituir la competencia técnica especializada de la 
Interventoría, esta supervisión remite a consideración del ordenador del gasto la solicitud de modificar el 
Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.7380933 de 2025, en el sentido de adicionar su valor en 
$12.839.979.441,85, para un valor total de $77.932.432.161,32, incorporando los ítems NP, AD y el ajuste 
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de mayores cantidades de obra conforme al detalle del Acta Modificativa No. 2, sin modificación del plazo.
En consideración a lo que viene de decirse se otorga visto bueno para MODIFICAR el contrato de obra No. 

URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 

el valor de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON  OCHENTA Y CINCO CENTAVO 
($12.839.979.441,85) para un valor total de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA 
Y DOS CENTAVOS ($77.932.432.161,32)

i) Que, la supervisión puso de presente las justificaciones financieras y jurídicas de la modificación solicitada por 
cuanto no excede los límites formales, materiales, temporales, ni los relacionados con relacionados con la variación 
del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones.

j) Que, en consonancia con la antes descrito la supervisión a través de documento suscrito el 23 de julio de 2026
CONCEPTUA FAVORABLEMENTE sobre la adición 001 en valor al contrato No.CO1.PCCNTR. 7380933 y, en 
consecuencia, recomienda al Ordenador del Gasto proceder con los tramites contractuales pertinentes

k) Que, en virtud de lo anterior se hace necesario suscribir la adición 001 al contrato de obra pública
No.CO1.PCCNTR 7380933 de 2025 la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Teniendo en cuenta la parte considerativa del presente documento MODIFÍQUESE Y 
ADICIÓNESE la CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO: ADICIÓNESE al valor del contrato establecido en la 
presente clausula la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA UN PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
MCTE ($ 12.839.979.441,85) para un total valor del contrato de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($77.932.432.161,32), equivalentes a 54.747,05 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL                                

1 TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL CAMPO
1,1 PRELIMINARES

1.1.1
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). 
INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y 
PLANOS.

M2 79500,00 $ 7.248,00 $ 576.216.000,00

1.1.2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 
M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. BASES EN 
CONCRETO 2000 PSI. PARA ZONA COLINDANTE A 
CARRERA PRINCIPAL

ML 1700,00 $ 344.567,00 $ 585.763.900,00

1.1.3
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 
M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. PARA ZONA DE 
PLAYA

ML 0,00 $ 57.802,00 $ 0,00

1,2 DEMOLICION Y DESMONTE
1.2.1 DEMOLICION PISO EN BALDOSIN. M2 13040,30 $ 34.516,00 $ 450.098.994,80
1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO. M2 13040,30 $ 30.388,00 $ 396.268.636,40
1.2.3 DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25. M2 2093,27 $ 45.985,00 $ 96.259.186,50

1.2.4
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO 
DE ESCOMBROS HASTA 20 KM.

M3 133,90 $ 423.743,00 $ 56.739.187,70

1.2.5 DESMONTE DE BANCAS. UND 250,00 $ 68.392,00 $ 17.098.000,00

1.2.6
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO.

M3 1916,33 $ 31.819,00 $ 60.975.610,09

Subtotal $ 2.239.419.515,48

2 EXCAVACIONES Y LLENOS
2,1 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1.1
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. 
INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS.

M3 41447,39 $ 101.667,00 $ 4.213.832.002,46

2.1.2
EXCAVACIÓN MANUAL, CARGUE, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL.

M3 1209,91 $ 94.415,00 $ 114.233.312,76

2,2 NIVELACIÓN Y RELLENOS
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2.2.1

RELLENO EN RECEBO COMUN PARA NIVELACION DE 
TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
MAQUINARIA PESADA.

M3 68466,68 $ 101.700,00 $ 6.963.060.908,52

2.2.2
RELLENO GRANULAR SELECCIONADO Y 
COMPACTADO.

M3 0,00 $ 150.878,00 $ 0,00

2.2.3

SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA 
CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO 
VIBROCOMPACTADOR 15 TON).

M3 1308,61 $ 267.735,00 $ 350.360.162,88

2.2.4 CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE M2 45375,35 $ 1.283,00 $ 58.216.574,05
Subtotal $ 11.699.702.960,67

3 OBRAS DE URBANISMO
3,1 URBANISMO (PISOS, ACABADOS Y CONCRETOS)

3.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LOSETA EN 
CEMENTO DE 20 X 20 CM A COLOR ;(INCLUYE CAPA 
DE ARENA 4 CM)

M2 0,00 $ 179.479,00 $ 0,00

3.1.2 RAMPAS EN CONCRETO , REFORZADAS CON MALLA 
ELECTROSOLDADA. CONCRETO 3500PSI

M2 670,04 $ 246.013,00 $ 164.838.550,52

3.1.3
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 32202,99 $ 12.491,00 $ 402.247.548,09

3,2 MUROS DE CONTENCION 

3.2.1

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI 
(210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE 
FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO NI CURADO).

M3 0,00 $ 1.480.830,00 $ 0,00

3.2.2
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 0,00 $ 12.491,00 $ 0,00

3.2.3 EMPEDRADO CON MORTERO 1:4 E=0.15 M. M2 72,42 $ 105.792,00 $ 7.661.456,64
3,3 VIGAS Y BORDILLOS

3.3.1
BORDILLOS DE .20X.50, CONCRETO 3.000 PSI -
INCL.EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO. ML 0,00 $ 152.834,00 $ 0,00

3.3.2
BORDILLOS DE .15X.50, CONCRETO 3.000 PSI -
INCL.EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO.

ML 0,00 $ 135.261,00 $ 0,00

3,4 CICLORUTA

3.4.1
RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA 
CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO).

M2 1840,00 $ 3.508,00 $ 6.454.720,00

3.4.2
MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN). M3 0,00 $ 1.286.492,00 $ 0,00

3.4.3
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO).

M2 0,00 $ 2.359,00 $ 0,00

3.4.4
SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON MORTERO 
ASFALTICO HECHO EN OBRA.

ML 0,00 $ 5.185,00 $ 0,00

3,5 SEÑALIZACION 

3.5.1

SEÑALIZACIÓN VÍAL HORIZONTAL PINTURA 
TERMOPLASTICA  (M2) E=2.3 MM INCLUYE 
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO.

M2 450,00 $ 118.732,00 $ 53.429.400,00

3.5.2

LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA 
ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE 
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO.

ML 4902,00 $ 5.673,00 $ 27.809.046,00

3.5.3
SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) 
CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 
2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UND 30,00 $ 479.464,00 $ 14.383.920,00

Subtotal $ 676.824.641,25
4 ZONA DEPORTIVA 

4,1 VOLEIBOL PLAYA - AREA = 468(M2) SON (2) UNIDADES 

4.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS, MARCO 
GALV. CON RECUBRIMIENTO ABSORBE CHOQUE Y 
RED

UND 2,00 $ 13.776.034,00 $ 27.552.068,00

4.1.2
CONCRETO CORRIENTE 3500 PSI. MEZCLA EN OBRA: 
ARENA LAVADA DE RÍO, TRITURADO 3/4". M3 0,26 $ 809.796,00 $ 207.307,78

4.1.3
BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y 
COMPACTACION

M3 187,20 $ 243.583,00 $ 45.598.737,60

4.1.4

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO  
0.15X0.40X1.00 M  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y 
SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M).

ML 0,00 $ 115.107,00 $ 0,00

4.1.5 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE M2 936,00 $ 11.869,00 $ 11.109.384,00
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SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
4.1.6 ARENA DE TRIMAN ESPESOR = 0.40M M3 0,00 $ 284.371,00 $ 0,00

4.1.7
CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 
0.4M X 0.45M

ML 0,00 $ 384.037,00 $ 0,00

4.1.8
GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. 
INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 
0.12 H=0.60 M.

ML 0,00 $ 277.982,00 $ 0,00

4,2 CANCHA FUTBOL 8 - AREA = 1,686(M2) 

4.2.1

JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL. ESTRUCTURA 
METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 
DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSESTÁTICA AL 
HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA, TRANSPORTE 
E INSTALACIÓN.

UND 2,00 $ 21.935.295,00 $ 43.870.590,00

4.2.2
VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA 
EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. 
NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).

M3 8,10 $ 1.285.115,00 $ 10.409.431,50

4.2.3

VIGA SOBRE MURO SECCION 12X25 CM EN 
CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE 
FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO NI CURADO).

ML 360,00 $ 107.501,00 $ 38.700.360,00

4.2.4
MURO BLOQUE SPLIT (ABUSARDADO) 40X20X15 CM  
MORTERO 1:4.

M2 531,40 $ 152.617,00 $ 81.100.673,80

4.2.5
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 7917,12 $ 12.491,00 $ 98.892.745,92

4.2.6
BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y 
COMPACTACION

M3 919,68 $ 243.583,00 $ 224.018.413,44

4.2.7
SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).

M3 1021,80 $ 222.150,00 $ 226.992.870,00

4.2.8
CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 
0.4M X 0.45M

ML 360,00 $ 384.037,00 $ 138.253.320,00

4.2.9

CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN 
MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA 
GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 
2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 
2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

M2 0,00 $ 168.947,00 $ 0,00

4.2.10

BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO  
0.15X0.40X1.00 M  (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y 
SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M).

ML 0,00 $ 115.107,00 $ 0,00

4.2.11
GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. 
INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 
0.12 H=0.60 M.

ML 0,00 $ 277.982,00 $ 0,00

4.2.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA 
MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA 
SINTETICA,PEGANTE, ARENA DE TRIMAN ( COLMA 
)ESPESOR = 0.05M C= 8KG/M2, TRITURADO DE 
CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION,  TRANSPORTE, Y 
DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS 
Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)

M2 1102,50 $ 255.523,00 $ 281.714.107,50

4,3 PARQUES INFANTILES Y GYM VITAL

4.3.1

JUEGO SALTARIN RESORTADO (VARIOS DISEÑOS) 
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. TIPO ANTIVANDALICO, 
RESORTE DE ACERO GALVANIZADO  PINTURA 
ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

UND 0,00 $ 19.885.333,00 $ 0,00

4.3.2

JUEGO DOMO ESCALADOR, ESTRUCTURA METÁLICA 
EN TUBERÍA GALVANIZADA, PINTURA 
ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

UND 0,00 $ 148.496.483,00 $ 0,00

4.3.3

PARQUE INFANTIL 7 ACTIVIDADES AREA 35M2 
CAPACIDAD 15 NIÑOS.TECHOS, DESLIZADEROS, 
TÚNELES EN FIBRA DE VIDRIO, TUBERÍA 
GALVANIZADA PARA LOS ACCESORIOS METÁLICOS 
(TUBO DE BOMBERO, PASAMANOS, ESCALERAS), 
TORNILLERÍA, ARANDELAS, TUERCAS 
GALVANIZADAS, COLUMPIOS EN HULE DE CAUCHO 
CON CADENAS GALVANIZADAS PINTADAS CON 
PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TAPONES DE 
SEGURIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN.

UND 0,00 $ 194.641.473,00 $ 0,00
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4.3.4

PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 
54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA 
EN TUBERÍA GALVANIZADA DE, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A 
LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y 
TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS 
GALVANIZADOS (TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS, 
CADENAS, ETC), SILLA DE COLUMPIOS PLÁSTICOS 
RESISTENTES, CON CADENAS GALVANIZADAS. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

UND 0,00 $ 333.270.843,00 $ 0,00

4.3.5 PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.40M. 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

M2 0,00 $ 117.159,00 $ 0,00

4.3.6 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y 
COMPACTACION

M3 1028,10 $ 243.583,00 $ 250.428.169,47

4.3.7
SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).

M3 207,10 $ 222.150,00 $ 46.007.709,30

4.3.8 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 983,77 $ 104.119,00 $ 102.429.148,63

4.3.9

PISO FLEXIBLE EN CAUCHO SBR RECICLADO 
PIGMENTADO BICAPA E= 3CMS. NEGRO 2CMS Y 
COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

M2 983,77 $ 480.846,00 $ 473.041.869,42

4.3.10

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA FORRADA 
INCLUYE PISA, TENSOR SUPERIOR, TUBERIA 
GALVANIZADA DE 2" CADA 3 M Y PIE DE AMIGO 
ESQUINEROS.

M2 0,00 $ 293.641,00 $ 0,00

4.3.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE 
JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO-SALUDABLE, 
CONSTA DE: Equipo de estiramiento de pierna, 
Caminadora elíptica, Trotadora curvada, Dominadas en 
barra fija, Equipo para masaje de espalda y cintura, Silla de 
empuje para personas con discapacidad, Sillas doble de 
empuje, Bicicleta estática (solo pedales), Equipo simulador 
de remo, Silla de empuje 

UND 2,00 $ 57.205.062,00 $ 114.410.124,00

Subtotal $ 2.214.737.030,35
5 PAISAJISMO 

5,1 ZONAS VERDES

5.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN 
NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO 

UND 25,00 $ 1.009.433,00 $ 25.235.825,00

5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS ESPECIES 
EN ZONAS VERDES

UND 0,00 $ 183.474,00 $ 0,00

5,2 MOBILIARIO URBANO

5.2.1
JUEGO DE MESA Y BANCAS BONGO. INCLUYE 
GRABADO Y PINTADO EN AJEDREZ 

UND 20,00 $ 3.306.488,00 $ 66.129.760,00

5.2.2 JUEGO DE MESA COMEDOR BONGO ESPALDAR UND 20,00 $ 6.436.300,00 $ 128.726.000,00

5.2.3
JUEGO DE BANCA BASALTO. INCLUYE GRABADO 
MARCADO CULTURAL 

UND 0,00 $ 5.544.344,00 $ 0,00

5.2.4
JUEGO DE MESA Y BANCAS. ALEPO BAR. INCLUYE 
GRABADO Y PINTADO EN SUPERFICIE

UND 0,00 $ 3.499.757,00 $ 0,00

5.2.5 JUEGO DE MESA Y BANCAS TIKAL. INCLUYE 
GRABADO MARCADO CULTURAL

UND 0,00 $ 5.464.506,00 $ 0,00

5.2.6
MODULO DE BANCA ALEPPO ESPALDAR. INCLUYE 
GRABADO MARCADO CULTURAL

UND 186,00 $ 1.023.931,00 $ 190.451.166,00

5.2.7
MODULO DE BANCA ALEPPO SIN ESPALDAR. 
INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL

UND 0,00 $ 943.623,00 $ 0,00

5.2.8 JARDINERA ALEPPO. INCLUYE GRABADO MARCADO 
CULTURAL. 

UND 0,00 $ 767.485,00 $ 0,00

5.2.9
BICICLETERO ALEPPO SENCILLO. INCLUYE 
MARACDO MARCADO CULTURAL. UND 0,00 $ 1.017.286,00 $ 0,00

5.2.10
BICICLETERO ALEPPO DOCLE. INCLUYE GRABADO 
MARCADO CULTURAL. 

UND 14,00 $ 1.017.286,00 $ 14.242.004,00

5.2.11
CANECA EN CONCRETO RECICLADO. INCLUYE 
GRABADO MARCADO CULTURAL

UND 51,00 $ 1.588.932,00 $ 81.035.532,00

5.2.12
BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. D 
160CM

UND 0,00 $ 3.493.074,00 $ 0,00

5.2.13 BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. D 45CM UND 0,00 $ 1.135.249,00 $ 0,00

5.2.14
OBRA CIVIL SISTEMA FIJO DE SEÑALIZACION 
CONCRETO RECICLADO. GRABADO CON 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

UND 1,00 $ 8.259.529,00 $ 8.259.529,00

5.2.15
ESTANTERIA COMERCIAL EN CONCRETO RECICLADO 
PARA PUESTOS DE COMERCIALIZACION.

UND 0,00 $ 19.822.871,00 $ 0,00

5.2.16
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. 
H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL.

M2 0,00 $ 130.812,00 $ 0,00
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5.2.17
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 0,00 $ 12.491,00 $ 0,00

5.2.18 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2" CON DOBLE 
HORIZONTAL Y PARALES DE  2" CADA 2 M H= 1.10 M.

ML 2908,47 $ 512.170,00 $ 1.489.631.079,90

Subtotal $ 2.003.710.895,90
6 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

6,1 RESTAURANTES

6.1.1
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 40962,00 $ 12.491,00 $ 511.656.342,00

6.1.2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA 
H=2.0 M CON CARGUE. M3 46,60 $ 52.704,00 $ 2.456.059,10

6.1.3

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" - 1" Y 
ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3 13,01 $ 195.932,00 $ 2.548.095,66

6.1.4

BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON 
CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO 
VIBROCOMPACTADOR 10 TON).

M3 226,10 $ 328.239,00 $ 74.213.735,02

6.1.5

VIGA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 25X35 CM EN 
CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE 
FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO NI CURADO).

ML 1959,00 $ 123.677,00 $ 242.283.243,00

6.1.6
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. 
H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL.

M2 880,00 $ 130.812,00 $ 115.114.560,00

6.1.7

MURO BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO 
40X20X15  E= 0.15 M MORTERO 1:4 INCLUYE 
GROUTING 3000 PSI Y REFUERZO HIERRO 1/4" - 3/8" 
FY 240 MPA.

M2 1305,40 $ 160.778,00 $ 209.879.601,20

6.1.8

VIGA SOBRE MURO SECCION 15X25 CM EN 
CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE 
FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO NI CURADO).

ML 80,00 $ 107.501,00 $ 8.600.080,00

6.1.9
PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO 
DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO.

M2 0,00 $ 278.855,00 $ 0,00

6.1.10 IMPERMEABILIZACIÓN CON TELA ASFÁLTICA FIBRA 
DE POLIESTER 10 AÑOS.

M2 0,00 $ 101.460,00 $ 0,00

6.1.11 PAÑETE LISO MUROS 1:3. M2 2108,00 $ 37.591,00 $ 79.241.828,00
6.1.12 ESTUCO. M2 2108,00 $ 20.674,00 $ 43.580.792,00

6.1.13
PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES 
MANOS ACABADO FINAL.

M2 2108,00 $ 21.033,00 $ 44.337.564,00

6.1.14 PISO PORCELANATO FORMATO 56.6 X 56.6CM. M2 431,17 $ 147.503,00 $ 63.598.868,51

6.1.15
MARCO EN MADERA Y HOJA PUERTA 0.70X2.00 M 
MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE PINTURA Y 
CERRADURA.

UND 0,00 $ 546.889,00 $ 0,00

6.1.16
VENTANA ALUMINIO BRONCE PC 5020 3.00X1.50 M 
INCLUYE VIDRIO 4MM SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN.

UND 8,00 $ 1.936.435,00 $ 15.491.480,00

6.1.17 LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.53 
X 0.43 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 4".

UND 0,00 $ 380.756,00 $ 0,00

6.1.18
PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO 
DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO. M2 0,00 $ 278.855,00 $ 0,00

6.1.19
MURO DRYWALL DOBLE CARA CAL. 6MM  E=10CM. 
INCLUYE ESTRUCTURA PERFILES METALICOS Y 
PINTURA.

M2 0,00 $ 111.487,00 $ 0,00

6.1.20 CIELO RASO EN DRYWALL M2 495,75 $ 121.585,00 $ 60.275.763,75

6.1.21

COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN 
CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), 
PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO 
DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
NI CURADO).

M3 70,49 $ 1.402.259,00 $ 98.845.236,91

6.1.22

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. 
SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, 
PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE 
TRANSPORTE Y MONTAJE.

KG 0,00 $ 32.311,00 $ 0,00

6,2 INFRAESTRUCTURA KIOSKO 

6.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA 
H=2.0 M CON CARGUE.

M3 35,33 $ 52.704,00 $ 1.862.072,38

6.2.2
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. 
H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL. M2 182,07 $ 216.243,00 $ 39.371.363,01

6.2.3 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE KG 36972,58 $ 12.491,00 $ 461.824.516,77
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

6.2.4 PLATINA BASE 25X25 1/2" UND 0,00 $ 400.257,00 $ 0,00

6.2.5

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. 
SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, 
PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE 
TRANSPORTE Y MONTAJE.

KG 0,00 $ 32.311,00 $ 0,00

6.2.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA 
INMUNIZADA

UND 17,00 $ 2.040.644,00 $ 34.690.948,00

6,3 INFRAESTRUCTURA BATERIAS SANITARIAS

6.3.1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN HASTA 
H=2.0 M CON CARGUE.

M3 107,17 $ 52.704,00 $ 5.648.287,68

6.3.2
LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI. 
H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL.

M2 173,54 $ 216.243,00 $ 37.525.945,25

6.3.3

COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN 
CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), 
PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO 
DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
NI CURADO).

M3 32,17 $ 1.402.259,00 $ 45.110.672,03

6.3.4
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 4800,70 $ 12.491,00 $ 59.965.570,68

6.3.5 PLATINA BASE 25X25 1/2" UND 0,00 $ 400.257,00 $ 0,00

6.3.6

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. 
SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, 
PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE 
TRANSPORTE Y MONTAJE.

KG 0,00 $ 32.311,00 $ 0,00

6.3.7
LOSA COMPUESTA METALDECK CON LAMINA 
COLABORANTE

M2 0,00 $ 551.054,00 $ 0,00

6.3.8
MESON CONCRETO 3000 PSI ACABADO EN GRANITO 
PULIDO E=0.08M,A=0.60 M. NO INCLUYE REFUERZO NI 
APOYOS LATERALES.

ML 72,50 $ 308.225,00 $ 22.346.312,50

6.3.9 MURO SENCILLO EN BLOQUE N#4 M2 462,07 $ 100.773,00 $ 46.564.381,66
6.3.10 PAÑETE IMPERMIABILIZADO MORTERO 1:4 E=0.04M M2 56,00 $ 54.683,00 $ 3.062.248,00
6.3.11 PINTURA EPÓXICA PARA RECUBRIMIENTO M2 40,00 $ 54.533,00 $ 2.181.320,00
6.3.12 FACHADA ACABADO EN MADERA M2 72,00 $ 606.496,00 $ 43.667.712,00

6.3.13
CUERPO FIJO-VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 4MM 
CON MARCO DE ALUMINIO (V-01)

M2 17,92 $ 485.535,00 $ 8.700.787,20

6.3.14
VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO 
DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO. (V-02)

M2 5,60 $ 497.061,00 $ 2.783.541,60

6.3.15 VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO 
DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO. (V-03)

M2 16,80 $ 499.366,00 $ 8.389.348,80

6.3.16
CUERPO FIJO-VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 4MM 
CON MARCO DE ALUMINIO (V-04) M2 32,47 $ 490.146,00 $ 15.914.060,33

6.3.17

PUERTA DE ACERO INOXIDABLE H=2.25M CON 
MARCO. A= 1M CON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y 
TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA 
INSTALACIÓN. 

UND 29,00 $ 1.050.536,00 $ 30.465.544,00

6.3.18
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE EN TIPO PERSIANA 
PARA VENTILACIÓN NATURAL 1.50M X 0.34 M

M2 9,60 $ 1.154.133,00 $ 11.079.676,80

6.3.19 PISO BALDOSA CERÁMICO FORMATO 42.5 X 42.5 CM M2 220,00 $ 110.003,00 $ 24.200.660,00

6.3.20
RAMPAS EN CONCRETO , REFORZADAS CON MALLA 
ELECTROSOLDADA. CONCRETO 3500PSI

M2 14,58 $ 246.013,00 $ 3.586.869,54

6.3.21 ZONAS PARA LAVADO DE PIES UND 5,00 $ 4.282.346,00 $ 21.411.730,00
Subtotal $ 2.502.476.817,36

7
INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS 
HIDROSANITARIOS

7,1 APARATOS SANITARIOS (RED ACUEDUCTO)

7.1.1
SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA SUPERIOR CON 
FLUXOMETRO GRIFERIA ANTIVANDALICA.

UND 45,00 $ 2.256.107,00 $ 101.524.815,00

7.1.2
ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA 
ANTIVANDALICA TIPO PUSCH.

UND 15,00 $ 1.702.222,00 $ 25.533.330,00

7.1.3
LAVAMANOS DE INCRUSTAR MESON. INCLUYE 
GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSCH Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.

UND 40,00 $ 824.084,00 $ 32.963.360,00

7.1.4
LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.62 
X 0.48 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 8".

UND 21,00 $ 633.251,00 $ 13.298.271,00

7.1.5 DISPENSADOR DE JABON METÁLICO CORONA O 
EQUIVALENTE 

UND 16,00 $ 586.110,00 $ 9.377.760,00

7.1.6 PORTAROLLO METALICO DE CORONA O 
EQUIVALENTE 

UND 45,00 $ 576.621,00 $ 25.947.945,00

7.1.7
DIVISIÓN PARA BAÑO EN PANELES DE ACERO 
INOXIDABLE SATINADO TIPO CANTILIVER. 

M2 147,25 $ 1.118.882,00 $ 164.755.374,50
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
7.1.8 SECADOR DE MANO UND 10,00 $ 1.553.953,00 $ 15.539.530,00

7.1.9
BARRA DE SEGURIDAD FORMA DE L 24X35 PARED-
PARED

UND 10,00 $ 727.994,00 $ 7.279.940,00

7.1.10 BARRA DE SEGURIDAD FORMA U ABATIBLE 76CM UND 10,00 $ 858.593,00 $ 8.585.930,00
7.1.11 ESPEJO EN CRISTAL DE 4MM M2 46,00 $ 132.926,00 $ 6.114.596,00

7,2 RED AGUA POTABLE 
7.2.1 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 1/2" RDE 9. ML 600,00 $ 25.867,00 $ 15.520.200,00
7.2.2 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 3/4"  RDE 11. ML 400,00 $ 30.885,00 $ 12.354.000,00
7.2.3 PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2". UND 72,00 $ 78.825,00 $ 5.675.400,00
7.2.4 PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4". UND 106,00 $ 106.734,00 $ 11.313.804,00
7.2.5 VALVULA DE CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 PSI). UND 27,00 $ 143.973,00 $ 3.887.271,00

7.2.6
VALVULA CORTINA 1" RED-WHITE (250 PSI) O 
SIMILAR.

UND 27,00 $ 322.326,00 $ 8.702.802,00

7.2.7 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL. UND 30,00 $ 37.171,00 $ 1.115.130,00
7,3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

7.3.1
PAÑETE IMPERMEABILIZANTE DE TANQUES 
MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL.

M2 720,00 $ 84.348,00 $ 60.730.560,00

7.3.2
MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUES DE 
AGUA. M2 82,00 $ 140.890,00 $ 11.552.980,00

7.3.3
MURO EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO 
ESPESOR 0.20M.

M3 0,00 $ 1.672.636,00 $ 0,00

7.3.4
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 11742,99 $ 12.491,00 $ 146.681.688,09

7.3.5 ESTUCO. M2 36,00 $ 20.674,00 $ 744.264,00
7.3.6 PINTURA EN ESMALTE PARA CUBIERTA. M2 46,00 $ 26.142,00 $ 1.202.532,00

7.3.7

EQUIPO HIDROFLO. INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 
CENTRIFUGAS DE 2HP/220V. 1 TANQUE 
PRESURIZADO VERTICAL DE 100LTS. ACCESORIOS 
VALVULAS, CHEQUES Y NIPLES. TABLERO 
ELECTRICO PARA PROTECCION Y MANEJO 

UND 5,00 $ 16.358.718,00 $ 81.793.590,00

7,4 RED ALCANTARILLADO
7.4.1 SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2". PARA BAÑOS UND 29,00 $ 109.586,00 $ 3.177.994,00

7.4.2
CAJA DE INSPECCION 40X40X40 CM LADRILLO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. 
PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.

UND 20,00 $ 375.902,00 $ 7.518.040,00

7.4.3
CAJA DE INSPECCION 60X60X60 CM LADRILLO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. 
PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.

UND 12,00 $ 520.556,00 $ 6.246.672,00

7.4.4 TRAMPA DE GRASAS 500 LT. UND 4,00 $ 2.179.288,00 $ 8.717.152,00

7.4.5
SALIDA SANITARIA 2 " (LAVAPLATOS, LAVAMANOS, 
LAVADERO, LAVADORA).

UND 39,00 $ 111.388,00 $ 4.344.132,00

7.4.6 SALIDA SANITARIA INODORO 4". UND 20,00 $ 160.682,00 $ 3.213.640,00
7.4.7 TUBERIA A.N. PVC S  3". ML 0,00 $ 61.303,00 $ 0,00
7.4.8 TUBERIA A.N. PVC S  4". ML 150,00 $ 76.934,00 $ 11.540.100,00
7.4.9 TUBERIA REVENTILACIÓN PVC L 2". ML 52,00 $ 41.087,00 $ 2.136.524,00

7.4.10 REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS. UND 24,00 $ 56.183,00 $ 1.348.392,00

7.4.11
SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2". PARA 
RESTAURANTES

UND 6,00 $ 109.586,00 $ 657.516,00

7,5 RED COLECTORA AGUAS LLUVIAS 

7.5.1

FILTRO DE DRENAJE TIPO DREN FRANCES DE 0.60 X 
1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL, TUBERIA PVC 
DRENAJE CON FILTRO D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y 
GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML 2295,50 $ 310.763,00 $ 713.356.466,50

7.5.2

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) 
MEZCLA EN OBRA E=0.08M (INCLUYE MEZCLA, 
FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL 
TERRENO.

M2 0,00 $ 102.083,00 $ 0,00

7.5.3
MATERIAL FILTRANTE COLOCADO. TAMAÑO MAXIMO  
1 1/4".

M3 275,22 $ 239.538,00 $ 65.925.648,36

7.5.4
GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

M2 5504,40 $ 20.257,00 $ 111.502.630,80

Subtotal $ 1.711.879.980,25
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8,1

S.E.I.  DE SUBESTACIÓN NUEVA. INCLUYE 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, PUESTA A TIERRA, 
TRANSFORMADOR DE 112KVA, CELDAS DE MT, 
TABLEROS PRINCIPALES DE DISTRIBUCIÓN BT.

8.1.1 ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN EN POSTE UND 2,00 $ 23.163.445,00 $ 46.326.890,00
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(SUMINISTRO E  INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 
TIPO COSTA DE 200 AMPS 13,2 KV  Y DPS DE 13,2 KV 
EN MEDIA TENSION). PARA CONEXIÓN DE LAS 2 
SUBESTACIONES.

8.1.2

CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO 
ELECTRICO DE  1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE 
PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS 
INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS 
DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON 
POLIURETANO 

UND 4,00 $ 5.603.679,00 $ 22.414.716,00

8.1.3
FABRICACION DE BANCO DE DUCTOS DE 4 TUBOS DE 
PVC DE 4¨ CON PROTECCION DE CONCRETO ROJO 
POBRE CON CAMA DE ARENA

ML 0,00 $ 250.203,00 $ 0,00

8.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES 
PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR Y 
EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 -
JUEGO X 3 UNIDADES. PARALAS SUBESTACIONES

JGO 2,00 $ 6.030.253,00 $ 12.060.506,00

8.1.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA INDIRECTA 
EN MEDIA TENSION( INCLUYE SUMINISTRO DE TC DE 
40/5 Y TP DE 13,2 A 220V DE MEDIA TENSION), 
GABINTETE METALICO, CORAZA, CABLE DE 
CONTROL Y BLOQUE DE PRUEBAS Y MEDIDOR

UND 2,00 $ 42.732.461,00 $ 85.464.922,00

8.1.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 4" PARA 
BAJANTE CON CAPACETE, CURVA IMC Y 
INSTALACION DE SELLANTE 

ML 6,00 $ 1.228.796,00 $ 7.372.776,00

8.1.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 
MEDIA TENSION EN TUBERIA PVC 4" CON RESERVA 
MAS  CABLE XLPE 2 COBRE  133% POR FASE DESDE 
PUNTO DE CONEXIÓN HASTA  CELDA DE REMONTE

ML 148,00 $ 1.353.498,00 $ 200.317.704,00

8.1.8
CRUCE DE VIA CON TOPO  PARA TUBO DE 4" 
INCLUYE RESERVA

UND 2,00 $ 20.328.944,00 $ 40.657.888,00

8.1.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 
PEDESTAL RADIAL DE 112.5KVA MARCA 
RECONOCIDA,  WEG, ABB Y MAGNETRON 13200KV -
240-127V INCLUYE DPS 15KV 

UND 2,00 $ 76.098.134,00 $ 152.196.268,00

8.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 
10 X 10 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE 
COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA 
EXOTERMICA A 115G

UND 0,00 $ 28.613.299,00 $ 0,00

8.1.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES 
PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA 
CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4/0 - JUEGO X 3 
UNIDADES. 

UND 2,00 $ 7.080.016,00 $ 14.160.032,00

8,2 TABLEROS ELÉCTRICOS 

8.2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ESPECIAL 
AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 4X) ML-
BARRAJES 208-120V, EN LÁMINA COLD ROLLED 
CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA 
EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, 
COLOR GRIS CLARO RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ 
UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE 
ELECTROLÍTICO ROJO DE 1600A, FRENTE MUERTO 
METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y 
TIERRA. INCLUYE:
-DOS (2) INTERRUPTORES  CAJA MOLDEADA DE 
3X800-1600A AJUSTADO AL 0,69 , ICC: 17,46KA
-UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X300A 
FIJO, ICC. 17,46KA MIN
-UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X40A 
FIJO, ICC.  17,46KA MIN
-UNA (1) RESERVA NO EQUIPADA PARA FRAME DE 
100A.
-COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE CON TRES (3)  
DPS TIPO I MODULARES,  MODO COMÚN,   U/N:208V, 

S):50KA
-
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20.14 DEL RETIE
-TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
1250/5 ICC: 17,46KA PARA MEDIDA PRINCIPAL
-UN (1) MEDIDOR METSEPM5560 SCHNEIDER 
ELECTRIC O EQUIVALENTE  CON MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN MODBUS TCP/IP Y ENERGÍA (MEDIDA 
PRINCIPAL DE ML-BARRAJES)

UND 0,00 $ 90.314.631,00 $ 0,00
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-UN (1) MODULO INDEPENDIENTE, CON PUERTA 
INDEPENDIENTE DEL MÓDULO PRINCIPAL , CON 
JUEGO DE BARRAS DE 1600A AISLADAS A 600V 
ENTRE ÉSTE MÓDULO Y LA TRANSFERENCIA 
MANUAL, LAS BARRAS DEBERÁN CONTAR CON 
PUNTOS SUFICIENTE Y ACCESIBLES PARA LA 
CONEXIÓN DE CABLEADO. SE DEBEN INCLUIR LOS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS DE SOPORTE DE ESTAS 
BARRAS.  ICC.  17,46KA MIN
-INCLUYE: MARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA 
SU ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN.

8.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLRO MINI 
PRAGMA ESPECIALES PARA CASETAS DE COMIDAS, 
RESTAURANTES PARA 4 CIRCUITO 1X20 CADA UNA 
CON PROTECCIONES SCHNEIDER

UND 22,00 $ 1.818.663,00 $ 40.010.586,00

8,3 CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ELECTRICOS

8.3.1

ALIMENTACION DESDE BORNES 
TRANSFORMADORES HASTA TABLEROS DE 
DISTRIBUCION, PARA LAS DOS SUBESTACIONES 
3F(500KCMIL) +1N (500KCMIL)+1T(2/0)

ML 0,00 $ 3.844.869,00 $ 0,00

8.3.2
ALIMENTACION TRIFASICA PARA ALMACENES, 
RESTAURANTES Y ALUMBRADO 3F(500KCMIL)+ 
1N(500KCMIL)+ 1T(2AWG) INCLUYE TUBERIA

ML 0,00 $ 1.033.099,00 $ 0,00

8.3.3
ALIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO 
INTERIOR  2F(4/0)+T(2AWG)

ML 0,00 $ 826.487,00 $ 0,00

8.3.4 ALIMENTACION DE CIRCUITOS TRIFASICOS CASETAS 
DE COMIDA Y ALUMBRADO 3F(4/0)+ N (4/0)+ T(2AWG)

ML 0,00 $ 945.422,00 $ 0,00

8,4 ALIMENTACION CIRCUITOS RAMALES 

8.4.1

ALIMENTACION LUMINARIA ALURBAN-XS S16L 30W, 
50W  5000K, INCLUYE LUMINARIA 110V- 227V, 
TUBERIA PVC, POSTE 8 MTS DE ALTURA, CAJAS DE 
PASO Y ACCESORIOS

UND 0,00 $ 8.381.966,00 $ 0,00

8.4.2
ALIMENTACION ILUMINCACION PUENTE DE MADERA, 
INCLUYE LUMINARIA DE PISO A 110V, TUBERIA y 
ACCESORIOS

UND 0,00 $ 1.030.281,00 $ 0,00

8.4.3
ALIMENTACION CTOS TOMAS E ILUMINCACION 
RESTAURATES, MALL DE COMIDAS, BAÑOS INCLUYE, 
TUBERIA, LAMPARAS, TOMAS Y ACCESORIOS

UND 0,00 $ 7.836.928,00 $ 0,00

8.4.4

ALIMENTACION LUMINARIA PROYECTOR ALUMINIO 
ANTARES-S 64L 100W ZONAS DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y CIRCULACION, INCLUYE TUBERIA 
PVC, POSTES 8MTS, Y REFLECTORES.

UND 0,00 $ 12.026.070,00 $ 0,00

8.4.5
ALIMENTACION ILUMINACION VIAS PEATONALES. 
INCLUYE, POSTES METALICOS DE 4.5 MTS, 
LUMINARIA

UND 0,00 $ 7.682.036,00 $ 0,00

8.4.6
ALIMENTACION REFLECTORES DE 460W, IINCLUYE, 8 
LUMINARIA POR PUNTO, POSTE DE 22MTS CON 
CANASTILLAS

UND 0,00 $ 150.911.086,00 $ 0,00

8.4.7

DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI 
MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO 
DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
NI CURADO).

M3 69,70 $ 1.578.327,00 $ 110.009.391,90

8.4.8 SOLADO EN CONCRETO POBRE 1500 PSI  5 CM. M3 70,80 $ 694.738,00 $ 49.187.450,40

8.4.9
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 22101,87 $ 12.491,00 $ 276.074.458,17

Subtotal $ 1.056.253.588,47
9 ESTRUCTURA PUENTE TORTUGA

9.1 PUENTE PEATONAL

9.1.1

PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN-SITU 
D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 5000 PSI (245 
KG/CM2) . INCLUYE. CONCRETO TREMIE, 
EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE 
MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO.

ML 0,00 $ 2.565.766,00 $ 0,00

9.1.2
ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, 
COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG 40103,23 $ 12.491,00 $ 500.929.460,29

9.1.3

COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN 
CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), 
PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO 
DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
NI CURADO).

M3 223,00 $ 1.402.259,00 $ 312.703.757,00
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9.1.4

ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. 
SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, 
PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE 
TRANSPORTE Y MONTAJE.

KG 0,00 $ 32.311,00 $ 0,00

9.1.5

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 
(CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), 
FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO 
TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y 
MECÁNICOS. 48LEDS. 120-277 VOLTOS, 104W, 4000°K. 
CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II.

UND 0,00 $ 3.710.416,00 $ 0,00

9.1.6

ENTREPISO METÁLICO CON LAMINA COLABORANTE 
TIPO STEEL DECK 2" CAL. 22 TORTA EN CONCRETO 
3500 PSI E= 0.15 M. INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 15X15 CM 6 MM.  SUMINISTRO, 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN.

M2 0,00 $ 289.661,00 $ 0,00

9.1.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK WPC EN 
MADERA. M2 0,00 $ 936.368,00 $ 0,00

Subtotal $ 813.633.217,29
10 LIMPIEZA GENERAL

10,1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
10.1.1 ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA M2 79500,00 $ 8.161,00 $ 648.799.500,00

Subtotal $ 648.799.500,00
11 ITEMS NO PREVISTOS

11.1 ITEMS NO PREVISTOS
11.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-150 M2 126447,60 $ 74.961,46 $ 9.478.696.709,50
11.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-200 M2 15027,18 $ 98.185,92 $ 1.475.457.749,25

11.1.3
TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE 
SITIO

M3 15062,74 $ 49.938,84 $ 752.215.737,85

11.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA  GUIA
TACTIL, ALERTA Y  LISA  40X40X6 CM A COLOR

M2 14125,74 $ 295.101,73 $ 4.168.530.311,53

11.1.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO DE 35X15X80 CM SIN CHAFLAN ML 5363,33 $ 188.813,45 $ 1.012.668.840,79

11.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO DE 80X20X50 CM CON CHAFLAN

ML 2821,30 $ 213.853,36 $ 603.344.484,57

11.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 
PSI PARA GRADERIAS DE CANCHAS

M3 187,66 $ 1.354.116,89 $ 254.107.346,64

11.1.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALTO 
IMPACTO ELECTROSOLDADA CON PINTURA 
ELECTROESTATICA COLOR AZUL H=1.2M 

M2 218,28 $ 1.693.954,50 $ 369.756.388,26

11.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN 
MALLA NYLON REF. 210/90. ORIFICIO 10X10 CM, 
ALTURA 10 M PARA CANCHA

M2 128,80 $ 93.396,59 $ 12.029.480,79

11.1.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO 
DE 2.20X1 M PARA CANCHA

UND 1,00 $ 2.089.628,17 $ 2.089.628,17

11.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA NEGRA PARA 
JARDINERIA

M3 623,29 $ 142.428,37 $ 88.773.893,88

11.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS 
HPROM=3,00 M 

UND 54,00 $ 1.691.487,35 $ 91.340.316,90

11.1.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTAS NATIVAS 
SEGUN DISEÑO INCLUYE MANTENIMIENTO HASTA 
ENTREGA DE OBRA

M2 2879,00 $ 133.516,04 $ 384.392.679,16

11.1.14
SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A572 GR 50.

KG 222401,43 $ 47.225,34 $ 10.502.983.136,19

11.1.15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 
ANCLAJES EMBEBIDOS EN CONCRETO ASTM A193 
(B7) D= 1/2" L=0.3M 

UND 256,00 $ 40.515,79 $ 10.372.042,24

11.1.16
SUMINISTRO, FABRICACIÓN, PINTURA TRICAPA, 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METÁLICA ARQUITECTÓNICA EN ACERO A500 GR C.

KG 66176,17 $ 44.475,20 $ 2.943.198.395,98

11.1.17

PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN-SITU D=60 
CM CONCRETO TREMIE DE 5000 PSI (245 KG/CM2) .
INCLUYE. CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, 
MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y 
FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE 
ACERO DE REFUERZO.

ML 432,00 $ 2.180.254,37 $ 941.869.887,84

11.1.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PINO 
AMARILLO DEL SUR INCLUYE TORNILLOS,  ANCLAJES 
Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION 

M2 976,83 $ 832.989,64 $ 813.689.270,04

11.1.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TIPO 
SÁNDWICH TECHMET DRY 50MM 

M2 443,83 $ 689.001,18 $ 305.799.393,72

11.1.20
SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PANEL METÁLICO 
PARA CUBIERTAS TIPO SANDWICH INYECTADO EN M2 1902,67 $ 511.742,77 $ 973.676.592,71
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LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO LÁMINA 
METECNO CALIBRE 26  PARA PERGOLAS

11.1.21
PUERTA EN ALUMINIO DE DOS HOJAS CON 
CERRADURA ANTIPANICO SEGÚN DISEÑO 
(SUBESTACIÓN ELECTRICA)

UND 2,00 $ 3.416.291,20 $ 6.832.582,40

11.1.22

PUERTA DISCAPACITADOS EN ALUMINIO H=2.25M 
CON MARCO. A= 1,20M CON MARCO. INCLUYE 
CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS 
PARA INSTALACIÓN. 

UND 10,00 $ 2.245.891,20 $ 22.458.912,00

11.1.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 2" PARA 
AGUA POTABLE

ML 1202,00 $ 96.538,05 $ 116.038.736,10

11.1.24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/2" 
PARA AGUA POTABLE

ML 1689,31 $ 84.282,10 $ 142.378.594,35

11.1.25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 1 1/4" 
PARA AGUA POTABLE ML 511,45 $ 77.874,16 $ 39.828.739,13

11.1.26 CONCRETO 4000 PSI M3 298,31 $ 1.977.982,65 $ 590.052.004,32

11.1.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 
CONDUIT DE 1" 

ML 9856,47 $ 22.579,41 $ 222.553.310,28

11.1.28
SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA PVC 
CONDUIT DE 2¨ 

ML 1635,00 $ 42.948,36 $ 70.220.568,60

Subtotal $ 36.395.355.733,20
12 ADICIONALES

12.1 ADICIONALES

12.1.1
CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO 
ESTAMPADO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.10 M 
COLOR MATE NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M2 21274,59 $ 259.126,56 $ 5.512.811.322,11

12.1.2 CONSTRUCCION DE CONCRETO PULIDO E: 0.10 M M2 3657,46 $ 243.109,37 $ 889.162.796,40

12.1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-42 (4.2 MPA) 
E=0.20 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

M2 2427,81 $ 373.148,79 $ 905.934.363,85

12.1.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 
PSI  PARA CICLORUTA, ESPESOR 0.12M NO INCLUYE 
ACERO DE REFUERZO

M2 3219,71 $ 225.573,32 $ 726.280.674,14

12.1.5

SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TELÓN ENRROLLABLE 
TIPO ESTERA MICROPERFORADA EN PERFILES DE 
ALUMINIO EXTRUIDO. GUÍAS, EJE Y CAJÓN EN 
ALUMINIO. DIMENSIONES SEGÚN VANO 
(2,40Mx1,98M). INCLUYE ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y 
CERRADURA CENTRAL DE PISO 

M2 117,60 $ 1.365.479,08 $ 160.580.339,81

12.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 160 MM 
(6") PARA AGUAS LLUVIAS

ML 689,05 $ 134.363,25 $ 92.582.997,41

12.1.7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 200 MM 
(8") PARA AGUAS LLUVIAS ML 176,19 $ 168.022,89 $ 29.603.952,99

12.1.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 250 MM 
(10") PARA AGUAS LLUVIAS

ML 75,42 $ 233.395,05 $ 17.602.654,67

12.1.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 315 MM 
(12") PARA AGUAS LLUVIAS

ML 84,78 $ 317.698,43 $ 26.934.472,90

12.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 355 MM 
(14") PARA AGUAS LLUVIAS

ML 68,94 $ 443.191,91 $ 30.553.650,28

12.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 450 MM 
(18") PARA AGUAS LLUVIAS

ML 171,37 $ 739.005,19 $ 126.643.319,41

12.1.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 500 MM 
(20") PARA AGUAS LLUVIAS ML 57,27 $ 882.163,73 $ 50.521.516,82

12.1.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 
DE 39"

ML 179,88 $ 3.888.685,92 $ 699.496.823,29

12.1.14 CAJA DE VALVULA DE PASO DE 7" (HIDRANTE Y 
VALVULA)

UND 33,00 $ 349.654,34 $ 11.538.593,22

12.1.15
CAJA DE INSPECCION 1.2X1.2X1.8 M LADRILLO. 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. 
PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.

UND 7,00 $ 3.795.256,08 $ 26.566.792,56

12.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO 
PIRATA DE 960X490X400 CM

UND 2,00 $ 234.504.129,02 $ 469.008.258,04

12.1.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO BARCO 
PIRATA DE 1280X820X600 CM UND 1,00 $ 365.599.388,14 $ 365.599.388,14

12.1.18

TABLERO GENERAL 300 AMPERIO INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 400 CLASE DE PODER 
DE CORTE N ICU=36 KA A 415 V, 3 POLOS, 
PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, FTFM, 
IN=320 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA IR=320 A, 
PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO CALIBRABLE 
3VM1332-4ED32-0AA0 S INCLUYE DPS.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 100 

UND 2,00 $ 31.119.447,73 $ 62.238.895,46
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CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=25 KA A 415 V, 3 
POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, 
FTFM, IN=100 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA 
IR=100 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO 
CALIBRABLE 3VM1010-3ED32-0AA0 SIEMENS.
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 
POLOS, C, 20 A 5SL4220-7RC SIEMENS.
CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 25 A, 11 
KW/400 V, TRIPOLAR, 220 V AC, 50/60 HZ, CONTACTOS 
AUXILIARES: 1 NA + 1 NC, BORNE DE TORNILLO, 
TAMAÑO: S0 3RT2026-1AN20 SIEMENS.
SELECTOR DE 3 POSICIONES, LUZ PILOTO VERDE, 
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 
POLOS, C, 6A 5SL4206-7RC SIEMENS, 
PROGRAMADOR HORARIO.
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 2 
POLOS, C, 32 A 5SL4232-7RC SIEMENS, AUTOMÁTICO 
MAGNETOTÉRMICO 240/415V 10KA, 1 POLO, C, 20 A 
5SL4120-7RC SIEMENS
BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO DE ALTA 
PUREZA 350A (3F+N+T), ACRILICO PROTECTOR DE 
BARRAJE, MARQUILLAS, FRENTE MUERTO, 
CABLEADO Y ACCESORIOS.

12.1.19

ARMARIO DE MEDIDORES 8 CUENTAS 2 ALTURA: 185 
CM ANCHO: 162 CM FONDO:40 CM LAMINA NO 16 
GALVANIZADA ACABADO:RAL7035 ELECTROSTATICO 
TIPO: IP44(AUTOSOPORTADO)
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3VM1 IEC FRAME 250 
CLASE DE PODER DE CORTE S ICU=36 KA A 415 V, 3 
POLOS, PROTECCIÓN DE DISTRIBUCIONES TM210, 
FTFM, IN=250 A PROTECCIÓN DE SOBRECARGA 
IR=250 A, PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO NO 
CALIBRABLE 3VM1225-4ED32-0AA0 SIEMENS
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 415V 10KA, 3 
POLOS, C, 40A 5SL4340-7RC SIEMENS, ESPACIO 
PARA MEDIDORES, BARRAJE EN COBRE 
ELECTROLITICO DE ALTA PUREZA 250A (3F+N+T), 
ACRILICO PROTECTOR DE BARRAJE, MARQUILLAS, 
FRENTE MUERTO, CABLEADO Y ACCESORIOS. NO 
INCLUYE MEDIDORES.

UND 2,00 $ 13.790.796,60 $ 27.581.593,20

12.1.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON 
ESPACIO TOTALIZADOR, 12 CIRCUITO 4 1X20 - 1 3X60 
INCLUYE PROTECCIONES

UND 3,00 $ 1.535.901,29 $ 4.607.703,87

12.1.21
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR  
2 x (3F #4/0 +1N #4/0) +1T #4  AWG Cu THWN-2 600V.

ML 46,00 $ 1.241.386,09 $ 57.103.760,14

12.1.22
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DE 
CIRCUITOS TRIFASICOS           
3F #2 + 1N #2 + 1T #4 AWG Cu THWN-2 600V.

ML 160,00 $ 235.943,33 $ 37.750.932,80

12.1.23
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR 
CIRCUITO  
2F #8 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V.

ML 11313,00 $ 64.058,12 $ 724.689.511,56

12.1.24
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR 
CIRCUITO 
2F #10 + 1T #12 AWG Cu THWN-2 600V.

ML 1422,00 $ 55.518,19 $ 78.946.866,18

12.1.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS 
ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION 
HERMETICA Y DE EMERGENCIA; INCLUYE : CABLE 
F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA OCTAGONAL GRIS PVC SCH40, 
TAPA CIEGA GRIS SCH 40, TUBO PVC SCH 40 1/2", 
INTERRUPTOR  CONECTORES RESORTE 3M, 
PRENSASTOPA 1/2", 1,5 ML ENCAUCHETADO 3*14 
AWG FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS

UND 138,00 $ 294.136,15 $ 40.590.788,70

12.1.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS 
ELECTRICAS PARA TOMAS; INCLUYE: CABLE F(1)+ 
N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA DOBLE, 
TUBO PVC SCH 40 1/2"  CONECTORES RESORTE 
3M,FIJACION DE CANALIZACION Y ACCESORIOS  

UND 64,00 $ 254.370,48 $ 16.279.710,72

12.1.27

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS 
ELECTRICAS PARA TOMA GFCI; INCLUYE: CABLE 
F(1)+ N(1)+ T(1) CAJA 2400 GRIS PVC SCH40, TOMA 
GFCI, TUBO PVC SCH 40 1/2"  CONECTORES 
RESORTE 3M,FIJACION DE CANALIZACION Y 
ACCESORIOS  

UND 27,00 $ 300.867,28 $ 8.123.416,56

12.1.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS UND 80,00 $ 252.955,36 $ 20.236.428,80
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HERMETICAS 38 W O SIMILAR

12.1.29
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 
EMERGENCIA 

UND 58,00 $ 184.452,38 $ 10.698.238,04

12.1.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 
TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO DOBLE DE 
0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y 
LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 
70W IP 66 IK 09 / 08. 

UND 76,00 $ 5.751.690,07 $ 437.128.445,32

12.1.31

SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 
TIPO POSTE METÁLICO DE 6M. BRAZO SENCILLO DE 
0.5M DE AVANCE. INCLUYE CANASTA DE ANCLAJE Y 
LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO RALED I PLUS 
70W IP 66 IK 09 / 08. 

UND 99,00 $ 4.163.216,54 $ 412.158.437,46

12.1.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO 
DE 10M EN 2 SECCIONES ENCHUFABLE TRONCO 
CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE 
ANCLAJE. NO INCLUYE REFLECTORES.

UND 10,00 $ 5.516.024,71 $ 55.160.247,10

12.1.33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO 
DE 16M EN 3 SECCIONES ENCHUFABLES TRONCO 
CÓNICO OCTOGONAL. INCLUYE CANASTA DE 
ANCLAJE Y CANASTA DE INSTALACIÓN DE 
REFLECTORES INCLUYE SISTEMA DE DESCARGA 
ATMOSFERICA. NO INCLUYE LUMINARIAS

UND 20,00 $ 17.375.134,63 $ 347.502.692,60

12.1.34
DESMONTE DE LUMINARIA, POSTE , CABLE 
EXISTENTE Y ENTREGA AL OPERADOR DE 
ALUMBRADO PUBLICO

UND 60,00 $ 369.940,83 $ 22.196.449,80

12.1.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA POLUX 
SOLAR 42 W INCLUYE POSTE DE 6 METROS

UND 10,00 $ 15.431.712,03 $ 154.317.120,30

12.1.36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA 
COPPERWELD 5/8" X 2,4 M

UND 30,00 $ 489.893,53 $ 14.696.805,90

12.1.37

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  LUMINARIA TAYRONA II 
195W IP ÓPTICO / ELÉCTRICO 66 IK 09 (CARCASA) 08 
(VIDRIO) CERRAMIENTO ÓPTICO - VIDRIO TEMPLADO 
PLANO ÓPTICA: P

UND 118,00 $ 2.675.092,84 $ 315.660.955,12

12.1.38

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 2 
X 2 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE 
COPPERWEELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA 
EXOTERMICA A 115G INCLUYE REGISTRO DE PUESTA 
A TIERRA Y PLATINA CON SOPORTES

UND 2,00 $ 5.650.825,87 $ 11.301.651,75

12.1.39
SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR 
CIRCUITO  BAÑOS E ILUMINACION  PLAYA    
2F #4 + 1T #8 AWG Cu THWN-2 600V.

ML 986,00 $ 121.176,30 $ 119.479.831,80

12.1.40
SUMINISTRO E INSTALACION DESDE TABLERO 
GENERAL A JUEGOS E ILUMINACION PLAYA       
2F #6 + 1N #6 + 1T #10 AWG Cu THWN-2 600V.

ML 1341,00 $ 106.188,53 $ 142.398.818,73

Subtotal $ 13.262.271.217,93
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 75.225.065.098,16

CERTIFICACIONES RETIE UND 1,00 $ 47.348.888,16 $ 47.348.888,16
CERTIFICACIONES RETILAP UND 1,00 $ 53.868.500,00 $ 53.868.500,00
TRAMITES PARA LA REALIZACION Y ACEPTACION ANTE EL 
OPERADOR DE RED 

UND 1,00
$ 22.456.900,00 $ 22.456.900,00

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA 
UND 1,00 $ 

2.574.692.775,00
$ 2.574.692.775,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 75.225.065.098,16
VALOR TOTAL $ 77.932.432.161,32

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFÍQUESE la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, la cual quedará así:

CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO. El Departamento cancelará las actividades ejecutadas del contrato a través de 
precios unitarios el valor de hasta SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
M/CTE ($77.932.432.161,32)

-NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato se pagará según hitos de ejecución mensual según el 
porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría, 
acompañado con un informe de ejecución de obras del contratista e Interventor, fotos a colores, informe financiero, 
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informe técnico de avance de obras, ensayos, evidencias; aprobado por el Interventor y supervisor de La 
Gobernación de La Guajira, el cual deberá contener mínimo la misma información técnica y financiera que se 
requiere para la presentación de los informes mensuales ENTerritorio. Dicho desembolso estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC con cargo a los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 

- DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la Liquidación 
del Contrato por parte del Contratista, de la Interventoría y de la Entidad Contratante; previa entrega de los 
siguientes documentos: i) Informe final de ejecución del contrato. ii) Acta de Terminación del Contrato y entrega 
de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos record 
aprobados por la interventoría en medio físico y magnético; iv) Póliza de Estabilidad de la Obra y demás pólizas 
que requieran ser actualizadas; v) Registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y 
final de las obras y vi) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del personal vinculado laboralmente. 

NOTA: Para efecto de la realización de los pagos parciales por avance de obra, corresponderá al Contratista 
presentar Actas Parciales de Ejecución de Obra, firmadas por el contratista, el residente y director de obra y 
aprobadas por el interventor, el supervisor y el Secretario(a) de Obras y Vías Departamentales, en el que se deje 
constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de inversión financiera y de actividades de 
la obra y iii) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales 
del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir 
con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional. 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva 
del Interventor y del Contratista. 

EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas 
de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por 
la entidad, y esta las pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las 
mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes 
respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA TERCERA: Amplíense los valores asegurados de los amparos de las garantías constituidas para el 
contrato consagradas en la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS del anexo contractual de conformidad con los valores 
adicionados en la presente modificación.

CLÁUSULA CUARTA: Hacen parte de la presente modificación el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
530 del 19 de junio del 2026 que ampara presupuestalmente este acto, así como los demás soportes documentales 
que se encuentran electrónicamente incorporados y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II.  Se deja 
constancia de que la entidad validó los antecedentes actualizados de: Procuraduría, Contraloría, Judiciales, 
Medidas correctivas y REDAM, los cuales se anexaran digitalmente en la plataforma.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIAS DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL: Las partes 
declaran de común acuerdo que, efectuadas la anterior modificación, continúan vigentes todas las demás 
cláusulas y obligaciones pactadas en el Contrato Inicial.

PARÁGRAFO: La presente modificación contractual no implica reconocimiento, causación o pago de costos, 
gastos, compensaciones o erogaciones adicionales a las expresamente establecidas en este documento, 
manteniéndose inalteradas las demás condiciones económicas del contrato, salvo lo aquí expresamente 
modificado.
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CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN EN EL SECOP II: De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente acto contractual se entiende perfeccionado con la 
aprobación de las partes en la Plataforma SECOP II.

POR EL DEPARTAMENTO    POR EL CONTRATISTA

JAIRO ALFONSO AGUILAR DELUQUE 
Gobernador del Departamento de La 
Guajira

JOSE MARÍA VECINO VILLARREAL
Representante legal de Transporte Ingeniería 
Construcciones Y Maquinaria S.A. Ticom S.A

NOTA: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha generada por el SECOP II al momento de la aprobación por parte del ordenador 
del gasto y el contratista.


