Contrato 250830

Reporte generado desde el dashboard general de proyectos - 19/6/2026, 3:18:12 p. m.

poGoT/\ i Secretaria Distrital de Hacienda SUNCOLOMBIA

Empresa contratante Empresa contratista
Nombre Secretaria Distrital de Hacienda Nombre SUNCOLOMBIA
Representante Angela Marina Forero Rubiano Representante JOHN DAVEID LOPEZ PARRA
Cargo Supervisora Contrato Cargo Representante Legal
Correo amforero@shd.gov.co Ciudad Bogota
Ciudad Bogota
‘Vaior total proyecto Programado acumulado Facturado acumulado Ejecutado pendiente por facturar
$ 1.968.570.666 $1.410.872.031 $796.021.348 $ 621.326.394
Desvia 1 acumulada % programado financlero %o facturado financlero Avance real actividades
-$ 614.850.683 71.67% 40.44% 54.50%

Avance programado actividades

100.00%

Curva acumulada: programado vs. facturado Distribucion del proyecto
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Facturacion por periodo Avance de actividades
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Detalle del proyecto

Fecha Periodo Fact. Fact. Ejecutado pendiente por Avance Avance Prog. acum, Facturado Beiiscian Estado

corte programada ejecutada facturar real prog. acum.

5325'12“ Dic 2025  § 800.000.000 $796.021.348  $ 10.454.363 4.51% 8.96% $ 800.000.000 $796.021.348 -§ 3,978,852 Caon desviacion
2026-01- Ene 40.274.054 50.728.41 18.40% 0.90% 0.274.054 7o 1.34 07 iaci
25 2026 5 40.274. 50 $ 50.728.417 8.40% 20.90% 5 B40.274.05 $796.021.348 -§ 44,2527 Con desviacion
207502: ¥eh $ 89,987.479 50 $ 140.715.896 26.90% 29.50% $930.261.533 $796.021.348 -$ 134.240.186 Con desviacion
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$ 148,357.629

$ 165.505.435

5 166.747.433

$ 50.644.060

§ 73.340.442
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50

5 393.714.133
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50
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$ 289.073.526

$ 454.578.961

$ 621.326.384

$ 711.970.454

§ 802.382.258

§ 578.238.322

§ 22.867.212

$23.038.194

S0

37.80%

45.50%

54.50%

37.00%

52.30%

60.00%

71.00%

81.00%

91.00%

97.00%

98.00%

100.00%

$1.078.619.163

§1.244.124.598

$1.410.872.031

$1.501.516.001

$1.574.856.532

$ 1.574.856.532

$ 1.574.856.532

5 1.968.570.666

§ 1.968.570.666

$796.021.348

$796.021.348

$796.021.348

-$ 282.597.815 Con desviacion

-5 448.103.250 Con desviacion

-5 614.850.683 Con desviacion
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Sin pago
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Sin pago
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Sin pago
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Sin pago
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Sin pago
registrado
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