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Líder del Proceso
Instituciones 

Coadyuvantes
DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA

Formulación, socialización, aprobación 

del plan de trabajo POA del SPPGNR 

y seguimiento 2023,

Documento 
Secretaría 

Técnica - 

SPPGNR

Todas las 

intituciones del 

SPPGNR
20

Seguimiento al Plan de Trabajo el 

SPPGNR del 2025

Matriz de 

seguimiento 

Avance Cualitativo

Secretaría 

Técnica - 

SPPGNR

Todas las 

intituciones del 

SPPGNR
27

Lineamientos para la actualización

del PIP (Resultado de las mesas de

trabajo para actualización linea de

tiempo, mapas de riesgo y escenarios

de riesgo)

Plan Integral de 

Prevención 

Actualizado

Secretaría 

Técnica 

Ministerio del 

Interior                    

Secretaría de 

DDHH y Paz

23

Solicitud y articulación de la oferta 

institucional para la identificación de

los protocolos de actuación, medidas de

prevención: Temprana, Urgente y de

Garantías de No Repetición, 

Matriz de Oferta 

Institucional

Secretaría 

Técnica 

Ministerio del 

Interior                  

Secretaría de 

DDHH y Paz

23

Socialización y validación del Plan de

Prevención 2026 y Plan de

Contingencia 2026,

Documento Plan 

de Prevenciòn y 

Plan de 

Contingencia 

Secretaría 

Técnica 

UARIV     

Secretaría de 

DDHH y Paz
20

Encuentro departamental de 

Secretarios de gobierno y Enlaces 

Municipales de Víctimas para la

metodología de actualización de Plan de

Prevención y Plan de Contingencia

Evidencias 

Secretaría de 

DDHH y Paz del 

Meta y Dirección 

de DDHH del 

Ministerio del 

Interior.

Todas las 

intituciones del 

SPPGNR
X

FECHA ESTIMADA EJECUCION ¿Cuándo? ENTIDADES RESPONSABLES

¿Quiénes? 
LINEA ESTRATEGICA DE 

ACTUACION

¿Qué?

ENTREGABLE

Planeación y 

visibilización de la 

instancia - SPPGR

Planes Integrales de 

Prevención de 

violaciones de 

Derechos Humanos e 

infracciones al 

Derecho Internacional 

Humanitario

Fortalecimiento y 

Articulaciòn 

Institucional 

ACTIVIDADES

¿Cómo? 

DEPARTAMENTO

META Fortalecer el trabajo operativo del SPPGNR  con el fin de impulsar 
el cumplimiento de las obligaciones legales del mismo

FECHA DE CONSTRUCCION DEL POAOBJETIVO PLAN DE TRABAJO



Identificación y socialización de las

rutas de protección individual y

colectiva.

Evidencias Secretaría 

Técnica

UNP, Instituciones 

de orden  

departamental. 
X

Brindar espacio a representantes del

Comite de Impulso de Mujeres

Lideresas y Defensoras de Derechos

Humanos del Meta, con el fin de dar a

conocer sus avances y solicitudes. 

Acta del SPPGNR Secretaría 

Técnica

Miembros del 

SPPGNR 23

Identificación y seguimiento a las

acciones de Prevención de las Mesas 

de Prevencion de Reclutamiento,

violencias basadas en género y

Accidentes de MAP y MUSE

Plan de Acción y 

avances 

Secretaría 

Técnicas de las 

Mesas 

Temáticas 

CIPRUNNA

Todas las 

intituciones del 

SPPGNR
23

Seguimiento a las recomendaciones

emitidas en las Alertas Tempranas,

seguimientos del SAT de la defensoría

del pueblo y la CIPRAT.

informe de 

seguimiento final a 

la implementación 

de acciones 

Secretaría 

Técnica

Instituciones de 

orden nacional, 

departamental y 

municipal de 

acuerdo a las 

recomendaciones.

20 27

Monitoreo de la situación de riesgo

respecto a la vulneración a los

Derechos Humanos e infracciones al

DIH

Socialización de 

Datos 

Observatorio de 

Derechos 

Humanos

Todas las 

intituciones del 

SPPGNR
20 27

Seguimiento a las acciones e

implementacion del PLAN DE

PREVENCIÓN A VIOLACIONES A

DDHH E INFRACCIONES AL DIH de la

vigencia anterior.

Matriz de 

seguimiento 

Secretaría 

Técnica 

SPPGNR 

Secretaria de 

Derechos 

Humanos y Paz, 

UARIV - Dir DDHH 

Min Interior 23 27

SESIONES ORDINARIAS DEL SPPGNR

REUNIONES EQUIPO O SESIONES EXTRA SPPGNR

TOTAL DE AVANCE  

Monitoreo y 

seguimiento

Fortalecimiento y 

Articulaciòn 

Institucional 



SI NO
% asignado a la 

actividad
% ejecutado

50,00 0,00

50,00 0,00

33,33 0,00

33,33 0,00

33,33 0,00

25,00 0,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

EJECUTADO
AVANCE CUALITATIVO

20 de abril de 2026

FECHA DE CONSTRUCCION DEL POA



25,00 0,00

25,00 0,00

25,00 0,00

33,33 0,00

33,33 0,00

33,33 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00


