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g, PERIODO DEL
S EATBIRGoR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
- INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO | CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 29/10/21
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
CONTRATISTA BOGOTA
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 830.144.890-8
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — COLEGIO LA MAGDALENA
PROYECTO — COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B.
VALOR INICIAL: $65.059.802.328
PLAZO VEINTIUN (21) MESES
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA — Carrera 94 N°8C-49
LUGAR DE EJECUCION COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur
FECHA ACTA DE INICIO 12/11/2021
EEO%I:erRA'I_l'_I(E)RMINACION PROYECTADA DEL 30 de octubre de 2026
MODIFICACION
VALOR ADICION No 1 $15.834.085.629
VALOR ADICION No 2 $20.501.375.430
VALOR ADICION No 3 $ 3.094.462.579
VALOR ADICION No 4 $ 3.690.550.095
VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION) $ 108.180.276.061,00
PRORROGA No 1 3 meses y 11 dias (Modificacién Contractual N°1)
PRORROGA No 2 7 meses (Modificacién Contractual N°2)
PRORROGA No 3 8 meses (Modificacién Contractual N°3)
PRORROGA No 4 3 meses y 8 dias (Modificacion Contractual N°4)
PRORROGA No 5 4 meses (Modificacion Contractual N°5)
PRORROGA No 6 4 meses (Modificacion Contractual N°6)
PRORROGA No 7 7 meses (Modificacién Contractual N°7)
SUSPENSION N/A
ESTADO DEL CONTRATO: En ejecucion
GARANTIAS VIGENCIA
Cumplimiento del contrato (12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 20.279.052.677,40
Pago de salarios, prestaciones sociales (12/11/2021 — 30/11/2028) - $5.069.763.169,35
Calidad del servicio (12/11/2021 — 30/11/2026) - $5.069.763.169,35

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 91.05% 92.05% 100.00% (*)
Informe anterior: 90.29% 90.33% 100.00%
Atraso / Avance: 0.76% 1.72% 0.00(*

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero — 100.00% (porcentaje equivalente - valor total contrato /
Desembolsos realizados - $108.180.276.061.
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PERIODO DEL
ALCALDA%AYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
O eeacon INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS
COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA)
EAAB
Cuenta con conexion definitiva Sl NO . Numero de Medidor N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO Numero de Disponibilidad TPO 49103211
Fecha Expedicién Octubre de 2022
Cuenta con estado técnico de redes Sl NO Numero de Respuesta de la 35531003S-2026-
EAAB 149846
Fecha Expedicién 08/05/2026
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe Solicitud aprobacion acometida - conexion definitiva
Radicado Numero E-2026-10037528
Fecha de Radicado 05/06/2026
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO - Numero de Medidor Energia N/A
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios SI . NO Numero de Factibilidad 1500392416
Fecha 14/04/2027
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacién 08844181
Fecha 24/01/2024

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

Certificacion Retie de MT (DTN-05-2559) y subestacion (TFN-05-855) del 26 de
mayo de 2026. Radicacion de subsanacion de observaciones proyecto Serie Il
caso N°1005116108 del 22 de junio de 2026.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
Radicado Numero 1005116108
Fecha de Radicado 22/06/2026
VANTI GAS NATURAL
Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor Colegio Medidor: G6
Numero de Cuenta 64506773
Numero de Medidor Cocina 64506246
Numero de Cuenta Medidor: G16
Sl . NO NEDII 515017-
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Numero de Disponibilidad 2021
Fecha 19/08/2021
Sl NO Expediente 155988
. NEREV-1215619-
Cuenta con Proyecto Aprobado Numero de Aprobacion 2025
Fecha 21/11/2025
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
EAAB
Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor AF52410576
Numero de Cuenta 11442663
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl NO 33-10001-S-2021-
. Numero de Disponibilidad 401918
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

Fecha Expedicién

Diciembre 31 de
2021

Cuenta con estado técnico de redes

SI. NO

Numero de Respuesta de la
EAAB

3331003-S-2023-
201917
(Aprobacion
domiciliarias)

Agosto 18 de

SI. NO

Fecha Expedicion 2023
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Numero de Medidor Energia 10188870

Numero de Cuenta

Cuenta nueva

Numero de Medidor RCI

10188871

Numero de Cuenta

Cuenta nueva

Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl NO 1402440622 -
Revalidacion
Numero de Factibilidad (1500288863)
Fecha 26/03/2024
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacién 08885741
Fecha 17/01/2024

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

Maniobra de energizacion realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024.

Radicado Numero

N/A

Fecha de Radicado

N/A
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T PERIODO DEL
ALCALD,QAYOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
i INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
VANTI GAS NATURAL
Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor Colegio 3922514
Numero de Cuenta 64081438
Numero de Medidor Cocina 3681614
Numero de Cuenta 64081698
Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI . NO Numero de Disponibilidad NEDII 9740-2020
Fecha 13/07/2020
Sl NO 12646 NEREV-
Cuenta con Proyecto Aprobado . Numero de Aprobacion 398793-2021
Fecha 03/06/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B
EAAB
Cuenta con conexion definitiva Sl NO . Numero de Medidor N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO NGmero de Disponibilidad TPO 12620235
Febrero 28 de
Fecha Expedicion 2023
Cuenta con estado técnico de redes NO 3431003-S-2026-

‘H

NUmero de Respuesta de la
EAAB

002383
(Aprobacion
domiciliarias)

Fecha Expedicion

Enero 06 de 2026
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T PERIODO DEL
AT aioR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

Tramite que se adelanta a la fecha del

informe N/A

Radicado Numero N/A

Fecha de Radicado N/A

ENEL CODENSA

Cuenta con conexion definitiva SI NO . Numero de Medidor Energia N/A
NUmero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
NUmero de Cuenta N/A

Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500210056
Fecha 29/10/2025

Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacion 1500231638
Fecha 23/02/2026

Tramite que se adelanta a la fecha del

informe N/A

Radicado Numero N/A

Fecha de Radicado N/A

VANTI GAS NATURAL
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Colegio N/A
. NUmero de Cuenta N/A

Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A

Cuenta con Disponibilidad del Servicios

NO

Numero de Disponibilidad

NEDS 9604-2020

Fecha

15/05/2020
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s, PERIODO DEL
S eABARAVOR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
i INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
Sl NO Expediente 849539
. NEREV-1210031-
Numero de Aprobacién 2025

Cuenta con Proyecto Aprobado

Septiembre 10 de
Fecha 2025

Ajuste de disefio por inclusién de medidor se realizé por parte de Vanti. Ajuste

Tramite que se adelanta a la fecha del de red interna aprobado Vanti (Notificacion correo electrénico) el 26 de diciembre
informe de 2025.

Radicado Numero N/A

Fecha de Radicado N/A

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDRES [IVANNO GALEANO TORO Director de
construccion y conservacion de Establecimientos educativos
a partir del 16 de diciembre de 2024 segun resolucion 2027
del 16 de diciembre de 2024 Director de construcciéon y
conservacion de Establecimientos educativos.

DEPENDENCIA Direccion de  Construccion 'y  Conservacion de
Establecimientos Educativos — DCCEE-SED

CARGO Director de  Construccion 'y  Conservacion  de
Establecimientos Educativos

APOYO A LA SUPERVISION LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

CARGO Contratista — DCCEE - SED

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO
REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervision designado ha realizado seguimiento a las actividades
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL".

El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida
por la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota — RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes
de obra en ejecucion y sus respectivos avances y revisiones.

A continuacion, se cita la relacion de correspondencia del periodo:

Av. Eldorado No. 66 — 63 >
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cdbdigo postal: 111321

*
www.educacionbogota.edu.co BOGOT,\

Informacioén: Linea 195



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 55 Pagina 8 de 17
) PERIODO DEL
AT aioR INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PREG INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
Correspondencia Asunto Radicado Fecha
Entrada Solicitud insumo respuesta Contraloria de Bogota | E-2026-92266 04/06/2026
Direccion de Reaccién Inmediata — Contratos
derivados San Francisco Sede B
Entrada Solicitud insumo respuesta Contraloria de Bogota | E-2026-92793 05/06/2026
Sector Educaciéon — Contratos derivados San
Francisco Sede B
Salida Estado tramite IDU Licencia de excavacion | S-2026-195805 07/06/2026
conexion proyecto Colegio San Francisco Sede B
Entrada Solicitud insumo respuesta Contraloria de Bogotd | E-2026-100854 22/06/2026
Direccion de Reaccion Inmediata — Proyecto San
Francisco Sede B

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de
los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco
de Asis y Colegio San Francisco Sede B). La ultima novedad contractual, fue la Modificacion N°6 publicada el 29
de mayo de 2025 en la plataforma transaccional Secop II.

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 100.00% 100.00% 100.00%
Actividades:

Proyecto terminado y entregado. Conexién definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de marzo de 2024 - Informe
A 56307. Conexion definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalaciéon de medidor de agua potable y taponamiento
de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexion definitiva de energia: Maniobra de energizacion
de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Cambio de medidor realizado el 26 de mayo
de 2025. Acta de liquidacién de contrato de obra publicada por la Gerencia Integral de RENOBO en la plataforma
Secop Il el 28 de agosto de 2025. En proceso con la aseguradora SEGUREXPO S.A. COMPANIA DE SEGUROS,
(POLIZA 139750 CESCE), el requerimiento de la péliza de estabilidad y calidad de la obra por post ventas,
radicado S2025005222, proceso a cargo de la Gerencia de Renobo. Se realizé visita a la institucion el 20 de marzo
de 2026, con el contratista de obra, delegados de la aseguradora y RENOBO. Visita de revisidon de estado de
posventas llevada a cabo en la institucién el 15 de mayo de 2026. Pronunciamiento mediante informe técnico de
verificacion de la compafiia de seguros recibido por parte de la Gerencia de RENOBO el 19 de mayo de 2026.
Seguimiento a solucion planteada por el contratista de obra frente a posventa (reventilacion - malos olores
laboratorio piso 2) y verificaciéon de tanque.
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 99.56% 100.00% 95.45%

Actividades:

Revalidacion de licencia de construccion ejecutoriada en la Curaduria Urbana N°2 RES. N°11001-2-26-2307del
28 de mayo de 2026, vigencia de revalidacion hasta el 25 de junio de 2027. Terminacion del plazo contractual el
02 de marzo de 2026.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Seguimiento conexiones definitivas servicios publicos
ENEL:

e Factibilidad de servicio actualizada 1500392416 (vencimiento 14/04/2027).

e Certificacion Retie de MT (DTN-05-2559) y subestacion (TFN-05-855) del 26 de mayo de 2026.

e Radicacion actualizacion proyecto serie Il el 03 de junio de 2026 (Radicado 996527744). Se recibieron
observaciones de ENEL el 17 de junio de 2026, las cuales fueron atendidas por el contratista de obra el
22 de junio de 2026.

EAAB:

e Aprobacion de acometidas de alcantarillado sanitario y pluvial por parte de la EAAB radicado 3531003-S-
2026-149846 del 8 de mayo de 2026.

e En trdmite compra del medidor telemétrico.

e Radicado E-2026-10037528 del 05 de junio de 2026, solicitud acometida definitiva, tramite radicado por
el especialista de la Gerencia de Renobo.

VANTI:

¢ Instalacion de medidores realizada el 27 de marzo de 2026, conexion a red realizada por VANTI.
Laboratorios: Cuenta Contrato: 64506773 - Medidor: G6. Comedor: Cuenta Contrato: 64506246 - Medidor:
G16

Continua en seguimiento, las posventas evidenciadas frente a las actividades realizadas por el contratista
CONSORCIO COLEGIO ERU 2022.

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 48.96% 51.14% 35.69%
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PERIODO DEL
INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PE o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)
Actividades:

Modificacion de licencia de construcciéon N°11001-2-25-1681 expedida por la Curaduria Urbana N°2 el 08 de mayo
de 2025, con fecha ejecutoria del 19 de mayo de 2025. Modificacion Contractual N°6 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 29 de mayo de 2025 entre la SED y RENOBO, (prorroga y
adicion por $3.094.462.579), para contratacion derivada (obra e interventoria), incluido cuota de gerencia. Acta de
reinicio suscrita el 12 de junio de 2025. Modificatorio suscrito el 05 de diciembre de 2025 (prorroga por 5 meses y
adicién), con fecha de terminacién del 19 de marzo de 2026. Modificatorio suscrito el 18 de marzo de 2026
(prorroga por 6 meses y adicion), con fecha de terminacion del 18 de septiembre de 2026.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actividades varias:

e Lavado de muros en salén de muestra

e Instalacién de lamparas en salon piso #02
e Mezclado para pega de piso tablon

e Armado de barandas

¢ Llegada de material de ventanas

e Instalacion de red sanitaria

e |Instalacion de enchape muros

¢ Instalacion de ventanas

e Limpieza de muros pantalla en foso del ascensor y escaleras
e Instalacion de platina para barandas

e Emboquillado de enchape de bafios

Durante el periodo se llevo a cabo Comité de participacion ciudadana con la comunidad educativa realizado el 16
de junio de 2026.

NOVEDADES MES ACTUAL
Ninguna
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS

Ninguna

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES:

A continuacion, se realiza una verificacion de las obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021:
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2021

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

No.
OBLIGACION

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DEFICIENTE

A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con
los términos y condiciones pactadas

X

El contratista cumple

Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecucion
del contrato.

X

El contratista cumple

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la
actividad contractual y la funcién administrativa durante
la ejecucion del contrato, en especial, transparencia y
seleccion objetiva.

El contratista cumple

Presentar a la SED para aprobacion dentro de los diez
(10) dias habiles después de la suscripcion del contrato,
el manual en el que se especifiqguen las actividades
administrativas, técnicas, juridicas y financieras; la
planeacién y cronograma de ejecucion; de ejecucién de
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona
natural no podra ser adjudicataria de méas de un contrato,
tanto para la obra como para la interventoria. Se debe
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva
aplicacion de los principios de la funcion publica; debe
existir una correcta planeacion de insumos de obra, etc.
y las demas que se evidencien en la ejecucion del
contrato.

El contratista cumple

Garantizar el cumplimiento de los parametros
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en
cada uno de los proyectos gue se ejecuten.

El contratista cumple

Desarrollar todas las actividades administrativas,
técnicas, juridicas y financieras requeridas para
desarrollar en debida forma el objeto del contrato.

El contratista cumple

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo
su propio riesgo y responsabilidad todos los tramites
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que
haya lugar para la ejecucion de los proyectos.

El contratista cumple

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED,
los respectivos permisos, licencias urbanisticas y de
construccion, disponibilidad de servicios publicos,
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento
del objeto precontractual

El contratista cumple

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto
del contrato, especialmente en lo relacionado con
permisos y tramites ante otras Entidades del Distrito,
necesarios para la ejecucién de los proyectos

El contratista cumple

10

Adelantar todos los trdmites necesarios para entregar los
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las
especificaciones técnicas que se definan por la SED en
los estudios y disefios entregados

El contratista cumple

11

Presentar a la SED oportunamente informes de gestion
mensual sobre el avance técnico de ejecucién del

Aspecto a mejorar por parte
del contratista
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PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

contrato, con sus respectivos soportes. El informe de
gestiébn deberd incluir aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales. Cada informe sera
entregado a los cinco (05) dias habiles a partir del
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de
gestion final del contrato interadministrativo sera
entregado dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los
informes serd acordado con el comité técnico operativo.

12

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED,
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de
avance y programados, dias de adelanto o atraso, hitos
de ejecucion de la semana, proyeccion de la siguiente
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito.
El formato de informe ejecutivo semanal sera acordado
con el supervisor del contrato de la SED.

El contratista cumple

13

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de
gestién sobre el avance de ejecucion del proyecto con
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior,
ERU suministrara la informacion que sobre la ejecucion X
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada
informe sera entregado a los cinco (05) dias calendario a
partir del vencimiento del periodo correspondiente.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

14

Remitir mensualmente los informes de los contratos
derivados de obra y de interventoria debidamente X
revisados y avalados.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

15

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia
de gestion documental de la SED, el archivo consolidado
de la ejecucion de los proyectos, con toda la
documentacién tales como planos récord, manuales de
uso y mantenimiento, garantias de equipos especiales y
pélizas actualizadas de los contratos derivados,
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos
deberan ser remitidos como requisito para dar como
recibido el colegio. (con 2 copias)

No aplica obligacién en el
periodo del informe

16

Responder por la gestién documental de la contratacion
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad
todos los requerimientos de informacién formulados tanto
por la entidad contratante como por los entes de control.

El contratista cumple

17

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos X
cuando asi se requiera.

El contratista cumple

18

Adelantar la supervision de la contratacién derivada del
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento X
del objeto contractual.

El contratista cumple

19

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los
términos de referencia y pliegos de condiciones a que
haya lugar para adelantar los procesos de seleccién y
contratacion de las personas naturales o juridicas que
ejecutaran la construccion y la interventoria de las obras
de la infraestructura educativa

El contratista cumple

20

Adelantar el seguimiento y el control técnico,
administrativo y financiero de todos los contratos
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando
por su correcta ejecucion y liquidacién

El contratista cumple
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

21

Estructurar los cronogramas que permitan la planeacién
de la ejecucion del Proyecto objeto del contrato
interadministrativo.

El contratista cumple

22

Contratar la interventoria externa y supervisar los
contratos de interventoria derivados, segin se requiera

El contratista cumple

23

Designar como minimo un (1) gerente de proyecto o lider
del programa con dedicacién del 100 %, de acuerdo con
las caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucién del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcién del presente contrato.

El contratista cumple

24

Designar como minimo dos (02) supervisores técnicos
con dedicacion del 100 %, de acuerdo con las
caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucién del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple

25

Designar y mantener en la ejecucién del contrato, como
minimo los profesionales incluidos en la propuesta
econémica presentada.

El contratista cumple

26

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para
la correcta ejecucién del contrato, apoyar oportunamente
y enlos plazos establecidos por la SED en las respuestas
a las solicitudes de informacion respecto a la ejecucién
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la
SED o por cualquier ente de control

El contratista cumple

27

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa,
materia del presente contrato, con las conexiones
definitivas a los servicios publicos dentro del plazo del
presente contrato.

No aplica obligacién en

periodo del informe

el

28

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a
satisfaccién y liquidacién de los bienes y servicios de los
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del
contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido
de éstas.

No aplica obligacién en

periodo del informe

el

29

Una vez terminado el plazo de ejecuciéon del contrato
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de
liquidacion del contrato interadministrativo, dentro de los
plazos de ley.

No aplica obligacién en

periodo del informe

el

30

Destinar los recursos pagados por la SED Unica y
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del
contrato interadministrativo

El contratista cumple

31

Reintegrar a la SED los recursos econémicos no
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato.

No aplica obligacién en

periodo del informe

el

32

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la
Tesoreria Distrital que indique la Secretaria de Educacion
del Distrito, generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros dias
héabiles del mes siguiente, previa instruccién por parte de
este procedimiento a seguir indicando los datos de las
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito
Capital.

El contratista cumple

33

De conformidad con lo establecido en la forma de pago,
remitir a la SED para la gestion de pagos, copia de la
documentacién necesaria y requerida dentro de los
plazos que indique el supervisor del contrato.

No aplica obligacién en el

periodo del informe
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Secretaria de Educacion 2021

PERIODO DEL
INFORME

Desde (01/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

34

Presentar la respectiva factura o su documento
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
acompafada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria (RIT)
expedido por la Direccion Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podréa tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del contratista conocer y
presupuestar todos los gravdmenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el presente
Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse
por la inexactitud de la informacién fiscal que se haya
entregado.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

35

Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracién, ejecucion y X
liguidacion del contrato, cuando a esta hubiere lugar.

El contratista cumple

36

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al
Sistema Seguridad Social Integral en relaciéon con el
ultimo pago del contrato, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha que le corresponde el pago
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor X
el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, sera
reportado por aquél ante la Unidad de Gestién Pensional
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior
no aplica en el evento que entre a operar la retencion y
giro de los aportes directamente por la SED

El contratista cumple

37

Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales
correspondiente a la contratacion derivada.

El contratista cumple

38

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de
los proyectos, todas las obligaciones ambientales
definidas por la SED y por la Secretaria de Ambiente en
todos los aspectos objeto del contrato

El contratista cumple

39

Convocar los comités establecidos o0 necesarios, y
realizar las actas de los comités, asi como los reportes
ylo informes que se requieran por el supervisor del
contrato

El contratista cumple

40

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios,
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne a
la SED contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costo que pueda causarse o0 surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros incluido el personal
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales

El contratista cumple

41

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedaran
bajo la responsabilidad de éste, quien debera
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacién
de responder por su deterioro o pérdida imputables al
mismo. Igualmente, el Contratista debera a la terminacién

No aplica obligacién en el
periodo del informe
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oGS, PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
D O INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)

Hasta (30/06/2026)

del contrato efectuar la devolucién de los documentos y
expedientes entregados para el desarrollo de éste y
obtener el recibo a satisfaccion del area de la SED que
corresponda, que tendra que anexarse al informe de
finalizacién del contrato

42

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la
Entidad, para el manejo integral de la informacion

El contratista cumple

43

Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato
le imparta la SED a través del supervisor para una
correcta ejecuciéon y cumplimiento de sus obligaciones.

El contratista cumple

44

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y
las obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente documento,
siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del Contrato.

El contratista cumple

45

Cuando el contratista deba efectuar algin tipo de
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.),
pieza o arte que implique disefio y lleve el logo de las
entidades, deberd seguir todas las disposiciones
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogotd, la normatividad vigente sobre
el particular y las disposiciones internas sobre la materia.

El contratista cumple

46

Mantener correctamente actualizados cada uno de los
sistemas de informacién que maneje en desarrollo de su
actividad.

El contratista cumple

47

Cumplir con la politica de buen trato para con los demés
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

El contratista cumple

48

Cumplir con los lineamientos establecidos en las politicas
de los Sistemas de Gestion Ambiental y Gestién en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista cumple

49

En el evento que se hayan constituido garantias, el
contratista debera cumplir los requisitos para mantenerla
vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas
y demés erogaciones de constitucion, actualizacion y
mantenimiento de la garantia mencionada.

Actualizacion de la pdliza
conforme a la Modificacion
Contractual N°7.

50

Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de
los contratos de obra publica e interventoria relacionados
con el presente contrato interadministrativo.

El contratista cumple

51

El contratista deber& allegar la informacién producida en
virtud de la ejecucioén de sus actividades, en el medio que
establezca el supervisor, la cual hara parte de la cuenta
de cobro para el Gltimo pago.

No aplica obligacion en el
periodo del informe

52

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones,
manuales y guias del SECOP Il, de la pagina de Colombia
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le
corresponde con responsabilidad y transparencia.

El contratista cumple

53

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud y de Proteccién Social, asi como de las autoridades
competentes para el manejo, la prevencion, contencion y
mitigacion de la pandemia por COVID-19, asi como
consultar y poner en practica los protocolos establecidos
por la Entidad en la prevencion del COVID-19.

No aplica obligacion en el
periodo del informe
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oGS, PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
D O INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones,
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los
54 contratos derivados e informes de interventoria. Esta X El contratista cumple
Informacién serd entregada a los cinco (05) dias
calendario a partir del vencimiento del periodo
correspondiente.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA
Se recomienda al contratista:

1. De acuerdo con visita realizada al Colegio Teresa Martinez de Varela el 02 de junio de 2026, se evidenci6
atencién de posventas por parte del CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (primer contratista del proyecto),
se deberd hacer seguimiento por parte de la Gerencia de RENOBO, para la conclusion a satisfaccién de
estas.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

1. Teniendo en cuenta que se evidencia demora en la entrega de los informes de Gerencia por parte de
RENOBO, se referira solicitud para presentar estos en oportunidad de manera formal, conforme a las
condiciones del Contrato Interadministrativo.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Se presentaron soportes por parte de RENOBO conforme a tramite de autorizacién para descuento de cuotas de
gerencia de acuerdo con las condiciones suscritas tanto en el documento de Estudio Previo para el proceso No
SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las modificaciones contractuales correspondientes al Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
No se presentan riegos para el presente periodo.
RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

No aplica para este periodo.

¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

SI NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Av. Eldorado No. 66 — 63 >
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cdbdigo postal: 111321

*
www.educacionbogota.edu.co BOGOT,\

Informacioén: Linea 195



http://www.educacionbogota.edu.co/

INFORME MENSUAL No. 55 Pagina 17 de 17

A ¥ PERIODO DEL
iAo INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
D O INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (O 1/06/2026)
Hasta (30/06/2026)

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista NO habia presentado el INFORME DE GESTION No.54,
segun lo estipulado en el Estudio Previo del proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio origen
al Contrato Interadministrativo No 2978784 de 2021.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Se programa para la primera semana de junio de 2026, visita técnica con la Gerencia de RENOBO, el contratista
de obra CONSORCIO COLEGIO ERU 2022, las directivas de la institucion y la entidad, con el fin de realizar
recorrido y verificacion en sitio, respecto a la atencién de posventas, del Colegio Teresa Martinez de Varela.

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

El apoyo a la supervisién certifica con la suscripcién del presente documento, haber verificado, revisado y
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021.

Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervision,
e informadas al lider técnico del Area de Disefio y construccién, Arg. Yasser Kalil Perdomo — contratista DCCEE.

Lider técnico del Area de Disefio y Construccion Apo§fo afa Supervisién
YASSER KALIL PERDOMO LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS
C.C. 80.122.604 de Bogota C.C. 52.538.833 de Bogota
Direccion de Construccion y Conservacion de Direccion de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos
Ar&ﬁt’) GALEANO TORO
C.C. 16.070.546 de Manizales
Director de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos
. . . 2
Revisé: Yasser Kalil Perdomo — Contratista - DCCEE — SED
Juan David Londofio — Contratista — DCCEE - SEB— 7
Elaboré: Luz Adriana Santos — Contratista — DCCEE — SED
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