Céd. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito de ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

CONTRATO No. 4600103274 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACION: 01/05/2026 a 31/05/2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 27/07/2026

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

REPRESENTANTE
LEGAL:

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

ADICIONES:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:

DURACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SALUD

E.S.E METROSALUD
800.058.016-1

ADRIANA MARIA VELASQUEZ ARANGO

43.568.912

CONVENIO DE DESEMPENO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA ~DE
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

CUARENTA' Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y

UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

N/A

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

CUARENTA'Y TRES (43) MESES
N/A

N/A

CUARENTAY TRES (43) MESES

14-01-2025

Péagina 1 de 57

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cé6d. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién
VerSién 16 y/o Interventoria Clen:ia,Tmno\n;i.::lnnnvaclﬁn
]
FECHA DE
TERMINACION: 14-08-2028

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del convenio
4600103274 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082 2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia,
previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Con corte al mes de mayo de 2026, se verifica que la ESE Metrosalud continta
con un avance progresivo, aunque parcial, en el cumplimiento del objeto y
alcance del Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de 2024, suscrito con el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin — Secretaria
de Salud, cuyo objeto es el fortalecimiento de la red publica de servicios de
salud del Distrito mediante la intervencion fisica y funcional de la Unidad
Hospitalaria Santa Cruz.

Las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado se desarrollan en
coherencia con los lineamientos establecidos en los Estudios Previos N.°
38711, las especificaciones técnicas, los disefios licenciados y la propuesta
técnica y econdmica presentada por la ESE Metrosalud, documentos que
constituyen el marco técnico, administrativo y financiero que orienta la
ejecucion del proyecto, con el propésito de impactar positivamente los
indicadores de oportunidad, accesibilidad, continuidad y satisfaccion de los
usuarios.

En el componente técnico, el proyecto presenta un avance ejecutado del 81,9
% frente a un avance programado del 107,5 % en la fase de preinversion, lo

gue representa una desviacion negativa del 25,6 %. Esta situacion continla
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asociada a la falta de obtencién de la viabilidad técnica por parte del Ministerio
de Salud y Proteccion Social (MSPS), requisito indispensable para el inicio de
la etapa de licitacion publica y, posteriormente, de la fase de inversion. No
obstante, durante el periodo evaluado se verific6 la continuidad de las
actividades técnicas bajo control del equipo del proyecto, orientadas a la
consolidacion y perfeccionamiento de los productos de preinversion,
permitiendo avanzar en la estructuracion integral del proyecto mientras culmina
el proceso de revision por parte del Ministerio.

En términos de avance general del proyecto, se registra un avance ejecutado
del 29,4 % frente a un avance programado del 38,9 %, lo que genera una
desviacion negativa acumulada del 9,5 %, sin que ello comprometa
estructuralmente el cumplimiento del objeto contractual.

Durante el periodo evaluado, en el componente arquitecténico se verificd la
continuidad del desarrollo técnico del proyecto mediante la metodologia BIM,
avanzando en la coordinacién de las areas y ambientes arquitectonicos con las
diferentes disciplinas de ingenieria. Asimismo, se evidencié un avance del 97%
en la elaboracion del documento de especificaciones técnicas, el cual
constituye un insumo fundamental para la definicibn de los procesos
constructivos y la estructuracién definitiva del proyecto. De igual manera, se
incorporaron ajustes al emplazamiento de la subestacion eléctrica, la planta
eléctrica, los tanques de agua potable, los tanques de la red contra incendios,
el tanque de gases medicinales y la eliminacién del auditorio, en concordancia
con los resultados obtenidos durante el proceso de calibracion técnica.

En el componente presupuestal, la supervision verificd la continuidad de las
actividades relacionadas con la consolidacion detallada de los Andlisis de
Precios Unitarios (APU), asi como la elaboracion y ajuste de las memorias de
cantidades de obra. Estas actividades buscan garantizar la correspondencia
entre las especificaciones técnicas, el presupuesto y la programacion del
proyecto, fortaleciendo los estudios previos y los documentos requeridos para
la futura etapa de contratacion.

En relacion con el componente de calibracion, la supervision verificO que esta
actividad se encuentra finalizada, conforme a lo reportado por el contratista.
Los ajustes derivados del proceso de coordinacion de ingenierias contindan
siendo incorporados al desarrollo de la arquitectura y de las demas disciplinas
técnicas del proyecto, por lo que durante el periodo evaluado no se
evidenciaron nuevas actividades asociadas especificamente a este
componente.
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Finalmente, se destaca que el Comité de Seguimiento del Convenio continlia
activo y sesionando de manera periodica, y que la ESE Metrosalud ha
mantenido una participacion permanente en las reuniones de coordinacion,
control y supervision, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y
financiera del proyecto, y ratificando el cumplimiento parcial del objeto y
alcance contractual conforme al estado actual de ejecucion.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos vy
especificaciones técnicas.

Durante el periodo evaluado se evidencia el cumplimiento progresivo de los
requerimientos y especificaciones técnicas establecidos en el marco del
Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de 2024, suscrito entre el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin — Secretaria de
Salud y la ESE Metrosalud, de conformidad con lo definido en los Estudios
Previos N.° 38711, el Anexo Técnico del convenio y la propuesta técnica
presentada por el conveniente.

Las especificaciones técnicas del proyecto se fundamentan en los estudios y
disefios técnicos y arquitectonicos desarrollados para la ampliacion de la
Unidad Hospitalaria Santa Cruz, los cuales incluyen, entre otros, levantamiento
topografico, estudio de suelos, disefios arquitectonicos, estructurales, redes
eléctricas, redes hidrosanitarias, gases medicinales, aire acondicionado y
ventilacion mecdénica, red contra incendios, sistemas de seguridad vy
comunicaciones, asi como la programacion de obra y la coordinacion técnica
de redes bajo metodologia BIM.

En desarrollo del convenio, la ESE Metrosalud suscribi6 un contrato de
consultoria para la calibracién de los estudios y disefios técnicos, cuyo objetivo
consiste en revisar, ajustar y coordinar integralmente los disefios existentes
con el fin de garantizar su coherencia técnica, la correcta cuantificacion de
cantidades de obra, la actualizacion presupuestal y la adecuada estructuracién
del proyecto para su posterior ejecucion.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del convenio, la ESE
Metrosalud dispuso de los recursos necesarios para contratar una interventoria
encargada de realizar el control y seguimiento del contrato de consultoria. Esta
interventoria tiene a su cargo el seguimiento en los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos del proceso de calibracion de los
estudios y disefos., siendo responsable de verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, validar los productos entregados por el consultor y
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garantizar que los resultados de la calibracion se ajusten a los requerimientos
establecidos en el proyecto.

En este sentido, la interventoria ejerce el control técnico sobre el desarrollo del
contrato de consultoria, revisando los entregables del consultor, evaluando la
coordinacion entre las diferentes especialidades de ingenieria y arquitectura,
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y formulando
observaciones o recomendaciones cuando se presentan inconsistencias o
aspectos susceptibles de mejora. Asi mismo, en el marco de sus funciones,
puede requerir los ajustes correspondientes y establecer los mecanismos
necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

Por su parte, la supervision del convenio ejercida por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin vela por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas del convenio, verificando que la ESE
Metrosalud garantice la adecuada gestion de los contratos derivados del
convenio, incluyendo la contrataciéon y funcionamiento de la interventoria
responsable del control y seguimiento técnico del proceso de calibracién de los
estudios y disefios.

Durante el periodo evaluado se evidencian, entre otros, los siguientes avances
en relacion con el cumplimiento de los requerimientos técnicos:

e Culminacion de las actividades asociadas a la calibracion de los
estudios y disefios técnicos, con la correspondiente revision y
seguimiento por parte de la interventoria contratada por la ESE
Metrosalud.

e Coordinacién técnica de las diferentes especialidades de ingenieria y
arquitectura mediante el uso de herramientas de modelacion BIM para la
identificacion de interferencias y ajuste integral del proyecto.

e Avance en la consolidacion de las cantidades de obra, memorias de
calculo y analisis de precios unitarios requeridos para la estructuracién
técnica y presupuestal del proyecto.

e Cumplimiento de los cronogramas parciales establecidos para la fase de
preinversion del proyecto.

e Obtencion de la viabilidad técnica y metodolégica por parte de la
Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia y
radicacidén del proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social
para su respectiva evaluacion.

Adicionalmente, se ha verificado que los disefios y ajustes técnicos del
proyecto se desarrollan en concordancia con la normativa vigente aplicable a
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infraestructura hospitalaria, entre las cuales se destacan la Resolucién 3100 de
2019 y sus modificaciones relacionadas con las condiciones de habilitacion de
servicios de salud, el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —
RETIE, el Reglamento Técnico de Illuminacion y Alumbrado Pudblico -
RETILAP, asi como diversas normas técnicas nacionales e internacionales
aplicables a redes hidrosanitarias, gases medicinales, ventilacion mecanica,
proteccion contra incendios y seguridad hospitalaria.

Finalmente, aunque el avance del proyecto se mantiene dentro de los
pardmetros previstos para la etapa actual, tanto la interventoria contratada por
la ESE Metrosalud como la supervision del convenio por parte del Distrito
continlan realizando observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a
fortalecer la estructuracién del proyecto y optimizar las condiciones técnicas
requeridas para la etapa subsiguiente, con el fin de garantizar el cumplimiento
integral de los objetivos establecidos en el convenio.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del
Distrito establecidas en el convenio.

A continuacién, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de la ESE METROSALUD:

Verificacion de las obligaciones del contratista:

El presente barrido de obligaciones se realiza con base en la verificacion
documental y técnica de la ejecuciéon del Convenio de Desempefio N.°
4600103274 de 2024 para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo
de 2026. La verificacion se efectud6 mediante la revision de informes técnicos,
soportes contractuales, actas de comité y documentacion presentada por la
ESE Metrosalud, asi como mediante el seguimiento realizado por la
supervisiéon del convenio por parte del Distrito de Medellin.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

. Metrosal . 01/05/2026 -
Contratista ud Periodo 31/05/2026

Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia

A la fecha de corte del presente informe, el Conveniante ha | Informes
Cumple | realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y | mensuales del
alcance del convenio, lo anterior conforme a los estudios | proyecto, soportes

Cumplir de buena fe el objeto
del convenio.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

previos 38711, las especificaciones técnicas y la propuesta
presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito De
Medellin, las cuales hacen parte integral del convenio. En el
proceso de supervision se verifico la coherencia de esta
obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de
preinversién del proyecto, incluyendo la gestién contractual de
la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su
respectiva interventoria técnica.

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

contractuales,
actas de comité de
seguimiento y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.

Designar un supervisor para la
rendicion de la ejecucion y
entrega de informes sobre las
actividades desarrolladas
dentro del convenio y un
informe final que de evidencia
del proceso adelantado.

Cumple

La ESE METROSALUD designo al funcionario Javier Antonio
Gutiérrez Rodas, jefe de la oficina de planeacién, como
supervisor.

Oficio de
delegacion y
cambio de
supervision ~ con
radicado
202610050076.

Garantizar el cumplimiento del
convenio dentro de los plazos

En cumplimiento de la obligacion de garantizar el desarrollo del
convenio dentro de los plazos estipulados, el contratista ha
entregado el cronograma del proyecto en diagrama de barras,
el cual ha sido presentado y aprobado por las partes. Se tiene
una desviacién negativa en la fase de preinversién del 25.6% y
general una desviacion negativa del 9.5%. En el proceso de
supervision se verificd la coherencia de esta obligacion con las
actividades desarrolladas en la fase de preinversion del
proyecto, incluyendo la gestién contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria

Informes
mensuales,
programaciéon  del
proyecto, actas de

estipulados en el cronograma | Cumple [técnica. comité de
presentado y aprobado por las Q seguimiento y
partes. , % 3 documentacion
FISICO E presentada por la
5 a ESE Metrosalud.
AVANCE GEMNERAL 0% 38.9% IF 4% 7.5%
FREINVERSION o® W075T 51 7% 25.4%
INVERSION 0% 407 00% 40% |
. Informes
Desarrollar el objeto contractual - . .
o T Se verifica que el Conveniante ha desarrollado el objeto | mensuales del
en condiciones de eficiencia, - o . .
. . contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, | proyecto, soportes
oportunidad y calidad de . ; -
Cumple |conforme a los parametros establecidos por el Distrito de | contractuales,

conformidad a los parametros
establecidos por el Distrito de
Medellin.

Medellin, garantizando el cumplimiento del convenio dentro de
los plazos estipulados.

actas de comité de
seguimiento y
documentacion
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: Metrosal . 01/05/2026 -
Contratista ud Periodo 31/05/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
presentada por la
ESE Metrosalud.
Se radicé en el mes de septiembre el proyecto ante la Informes
Secretaria Seccional de Salud y Proteccién Social de Antioquia
mensuales del

Realizar los tramites necesarios
y que estén a su cargo para la
obtencién de la viabilidad
técnica y metodoldgica ante la
Secretaria Seccional de Salud
de Antioquia y el Ministerio de

Cumple

y el 22 de octubre de 2025 mediante radicado 2025030335772
se obtuvo viabilidad técnica y el 26 de octubre de 2025 se
radico el proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccion
Social. EI 29 de diciembre se obtuvo respuesta parcial del
Ministerio de Salud, se subsanaron las observaciones y se esta
a la espera de la revision total del proyecto. Ahora bien, el dia

proyecto, oficio con
radicado
2025030335772,
actas de comité de
seguimiento y

Salud y Proteccién Social. 25 de febrero de 2026, se realizé visita al MSPS en la ciudad de | oCumentacion
. . . . iy presentada por la
Bogotd, con el fin de seguir gestionando a la consecucion de la
e ESE Metrosalud.
viabilidad.
Asumir todos los gastos y Informes
mensuales del

riesgos que  implica el
desarrollo del convenio en los

Cumple

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose

proyecto, soportes
contractuales y

términos,  condiciones y su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la e

. . C U . documentacion
exigencias consagradas en la ejecucion del convenio.

ropuesta presentada por la
prop : ESE Metrosalud.
Supervisar periodicamente a su Se verifica que La ESE METROSALUD ha realizado la | MOrMes
personal, con el fin de que se mensuales del

preste un eficiente servicio y se
compromete a  cambiarlo
cuando el Distrito de Medellin,
con causa justificada, lo
solicite.

Cumple

supervision periodica de su personal para garantizar la
prestacion de un servicio eficiente, cumpliendo con los
parametros establecidos. Asimismo, se mantiene la disposicién
para realizar los cambios correspondientes en caso de que el
Distrito de Medellin lo solicite con causa justificada.

proyecto, soportes
contractuales y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.

Avisar a la supervision del
convenio, dentro de las
veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de
hechos o circunstancias que

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la

No se generaron
soportes

L No aplica | supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
puedan incidir en la no e S . ,
o para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
oportuna o debida ejecucién del
. del proyecto. evaluado.
convenio o que puedan poner
en peligro  los intereses
legitimos del Distrito.
Ejecutar el objeto del convenio . . - Informes
. . Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
en los plazos establecidos, bajo P . s . Iy mensuales del
L e y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
las condiciones econdmicas, | Cumple proyecto, soportes

técnicas y financieras
estipuladas en las clausulas

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

contractuales y
documentacion
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: Metrosal . 01/05/2026 -
Contratista ud Periodo 31/05/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
correspondientes y de acuerdo presentada por la
con su propuesta y estudios ESE Metrosalud.
previos, los cuales haran parte
integral del convenio.
La ESE Metrosalud present6 el informe parcial de ejecucion del
periodo el 26 de junio de 2026, por fuera de los plazos Informes
Proveer los informes y todos establecidos por las partes. En consecuencia, desde la mensuales del
los productos contemplados en supervision se remitié correo electrénico realizando el llamado rovecto
10 | la propuesta, necesarios para| Cumple |[al cumplimiento de lo pactado en el convenio. El informe, que goc}lljmentacién y
la ejecucion del convenio y que consta de 38 paginas, se encuentra incluido en los soportes del resentada oor la
sean de 6ptima calidad. informe de gestion bajo el nombre “UHSC_MS_Informe ESE MetrosaFI)u d
17_mayo 2026". '
Avisar a la supervisién, dentro Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones [ No se generaron
g9
del dia habil siguiente conocida asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
11 | su existencia, la causal de | Noaplica | supervisién del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
incompatibilidad o inhabilidad para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores | durante el periodo
sobreviviente. del proyecto. evaluado.
Informes
. . mensuales del
Acatar las instrucciones que rovecto. soportes
durante el desarrollo del Se verifica que el contratista ha acatado las instrucciones Eon¥ractdalesp
12 convenio se le imparta por Cumple impartidas por el supervisor designado por el Distrito durante el actas de com,ité de
parte del supervisor designado P | desarrolio del convenio, en cumplimiento de sus respectivas sequimiento
para tal fin, conforme sus competencias 9 LY
) X documentacién
respectivas competencias. presentada por la
ESE Metrosalud.
Informes
Emplear todas las herramientas Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos rr:(e;nzztacl)esso or?ees!
13V equipos necesarios para la cumole |V administrativos asociados a esta obligacién, evidenciandose gon);ractdalesp
correcta ejecucion del Pe sy gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la > Y
. oI . documentacion
convenio. ejecucion del convenio. presentada por la
ESE Metrosalud.
Responder por la calidad de los Informes
trabajos contratados, mensuales del
aseguranqo gue cump Ian con Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos proyectc_), soportes
las especificaciones técnicas y P . s . Iy de recibo de la
. : y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | . ]
14 | estandares de calidad | Cumple I interventoria
: su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
establecidos para cada CU . contratada por la
o ejecucion del convenio.
actividad, conforme a los ESE, prorroga No2
estudios y disefios técnicos y de la licencia de
arquitectonicos, licenciados construccion y
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion
bajo la RESOLUCION C1-0708
de 2022 (de fecha septiembre

15) 'y prorrogada  bajo
RESOLUCION C1 # 0687 de
2024 (de fecha 19 de
septiembre), asi como los
productos resultantes de la
calibracién para el desarrollo de
la etapa

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.

15

Asistir y participar de todas las
reuniones de seguimiento y
control que sean convocadas
por el Distrito de Medellin, en la
periodicidad que la supervision
solicite.

Cumple

El 06 y 29 de mayo de 2026 se realiz6 el comité de seguimiento
por las partes. En el proceso de supervision se verificd la
coherencia de esta obligacién con las actividades desarrolladas
en la fase de preinversion del proyecto, incluyendo la gestion
contractual de la consultoria de calibracion de estudios y
disefios y su respectiva interventoria técnica.

Actas de comité de
seguimiento

16

El  CONVENIANTE debera
presentar a la supervisiéon un
programa detallado y definitivo
en diagrama de barras, antes
de la fecha de iniciacion de las
actividades. Este programa
hara parte de la iniciacion de
actividades en el sistema
SECOP Il por el supervisor, de
tal manera que éste pueda
realizar un seguimiento, control
y evaluacion de las mismas
durante la ejecucion  del
convenio.

Cumple

La ESE Metrosalud presenté a la supervision del convenio la
programacion detallada del proyecto mediante diagrama de
barras, la cual constituye el instrumento base para el
seguimiento técnico y administrativo de las actividades
contempladas en el Convenio N.° 4600103274 de 2024.

Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto y conforme a
los andlisis realizados en las reuniones técnicas sostenidas
durante el mes de julio de 2025, el conveniante remitié una
programacion ajustada del proyecto, teniendo en cuenta la
respuesta recibida a la solicitud de OTRO Si al convenio, con el
fin de actualizar los hitos y actividades de la fase de
preinversion. Esta programacion fue remitida mediante
comunicacién oficial dirigida a la supervisién del convenio.

La programacién presentada incluye la definicion de hitos,
actividades, duracion estimada y secuencia ldgica de ejecucion,
permitiendo a la supervisidn realizar el seguimiento al avance
del proyecto, identificar posibles desviaciones y verificar el
cumplimiento de los plazos establecidos para la fase de
calibracién de los estudios y disefios, asi como para las
actividades preparatorias de la etapa de ejecucion del proyecto.

En consecuencia, se verifica que el conveniante ha dado
cumplimiento a esta obligacion mediante la presentacién de la
programacion inicial del proyecto y sus posteriores ajustes, los
cuales han servido como herramienta de seguimiento y control
para la supervision del convenio.

Oficio de remision

de programacion
ajustada del
proyecto - ESE

Metrosalud (15 de
agosto de 2025),
archivo
Programacion
General de Hitos
del Proyecto,
archivo
Reprogramacion
General de Hitos -
Etapa 1y soportes

documentales
remitidos a la
supervision del
convenio.

17

Llevar un registro fotogréfico en

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones

No se generaron
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

: Metrosal . 01/05/2026 -
Contratista ud Periodo 31/05/2026
Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
forma  secuencial de las asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la | soportes
actividades desarrolladas. supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos
para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores | durante el periodo
del proyecto. evaluado.
Informes
mensuales del
Mantener comunicacién con el Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos gg?]};?acg?dalzzportes
18 supervisor a fin de recibir cumole |Y administrativos asociados a esta obligacién, evidenciandose actas de com’ité de
orientaciones y evaluar el Pe 1su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento
proceso ejecutado. ejecucion del convenio. 9 L
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
E(;ﬁiimgr’ 29'; snl;r;(zrwsmz)r: dg: La ESE presenté el informe parcial de ejecucion del periodo el | Informes
Distrito de Me dgellin deﬁtro de 26/06/2026 mediante correo electronico. mensuales del
19 | los quince (15) dias calendarios | Parcial Elinf - | proyecto L
de cada mes un informe informe consta de_ ’38 paginas y se encuentra en los soportes | documentacion
mensual sobre ias actividades del informe de gestion bajo el nombre 'MS_UHSC_Informe17 | presentada por la
realizada se mayo 2026." ESE Metrosalud.
El  CONVENIANTE, debera
emplear los medios razonables . . .
. Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
para evitar que se causen L . o Y Informes
- A y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
20 | dafios en las vias publicas que | Cumple - mensuales del
. o su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
comunican con el sitio por eiecucion del convenio proyecto.
causa de su uso, por él mismo ! '
0 por sus subcontratistas.
Conformar el Comité de El contratista presento el siguiente equipo profesional:
Seguimiento del Convenio vy , , Inf
garantizar que el equipo de Adriana Maria Velasquez — Gerente - niorme
profesionales designado para el Javier Antonio Gutierrez Rodas — Supervisor. del conveniente.
mismo se mantenga constante Victor Restrepo - Lider de proyecto. - Oficio de
21 | durante todo el convenio. En| Cumple [Jose A. Ortiz.— Apoyo Teécnico o delegacion y
caso de que algun profesional Yenni Carolina Diaz Cardenas — Apoyo técnico camblq 3 de
deba ser reemplazado, se Daniela Cadena Restrepo — BIM supervision  con
debera solicitar por escrito el Jhon Jairo Osorio — Presupuestador. radicado
cambio, el cual deberd ser Carlos Alberto Gémez Tobon - Apoyo Juridico., abogado e | 202610050076
aprobado por la supervision. ingeniero.
Sugerir al Distrito los cambios Durante el periodo evaluado, se evidencia que la ESE | Informes
en las condiciones de caracter Metrosalud mantuvo comunicacion permanente con la mensuales de
22 | técnico que estime apropiados | Cumple | supervision del convenio, participando activamente en los avance del
y las medidas que crea espacios de seguimiento técnico y administrativo del proyecto. rovecto
convenientes para mejorar las En estos escenarios se presentaron andlisis, observaciones y proyecto.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion
condiciones del convenio.

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

recomendaciones relacionadas con el proceso de calibracién de
los estudios y disefios, la coordinaciéon entre especialidades
técnicas, la articulacion de redes, los ajustes a la programacion
y demés aspectos necesarios para la adecuada estructuracion
del proyecto previo al inicio de la etapa de obra.

Las recomendaciones fueron presentadas mediante informes
de avance, reuniones técnicas y comunicaciones formales,
permitiendo a la supervision evaluar la pertinencia de los
ajustes propuestos y adoptar las medidas necesarias para
fortalecer las condiciones técnicas y operativas del convenio,
sin afectar el alcance ni los objetivos del proyecto. Asimismo, se
verificd que el conveniente entregado la informacién generada
durante la ejecucion en medios fisicos y magnéticos, la cual
reposa en las plataformas SECOP Il y SAP, asi como en el
expediente fisico de la Secretaria de Salud.

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

23

Cuando lo estime necesario,
solicitar ~ por  escrito  al
supervisor previa justificacion
de los hechos, quedando a
juicio del Distrito de Medellin, la
ampliacién de los plazos de
ejecucion de las actividades.

No aplica

Se constata que el Contratista ha entregado la informacion
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacién ha sido
puesta a disposicion en las plataformas SECOP Il y SAP y en el
expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud.

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

24

El  CONVENIANTE debera
entregar toda la informacion
generada en desarrollo del
Convenio, en medio fisico vy
magnético, con el fin de
entregar a los diferentes
organismos de control 'y
seguimiento con que cuenta el
Distrito, tales como SAP,
Informes  de  Seguimiento
mensual, entre otros.

Cumple

Se constata que el Contratista ha entregado la informacion
generada en el desarrollo del convenio en los medios fisico y
magnético, conforme a lo estipulado. Dicha informacion ha sido
puesta a disposicion en las plataformas SECOP Iy SAP y en el
expediente fisico del archivo de la Secretaria de Salud.

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacion; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores
del proyecto.

- Expediente
digital de SAP 'y
SECOP I
- Carpeta fisica
del archivo
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Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista
Obligacion
En caso de  requerir
modificacion relacionada con

cambios de disefios, o ofras
alteraciones a las
especificaciones técnicas y/o a
los componentes de la ficha
técnico-econdmica, debera
requerirlo por escrito al Distrito

Metrosal
ud

Estado

No aplica

Periodo

Analisis de cumplimiento

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

para que la misma sea

sometida a evaluacion sobre su

aprobacion.

Presentar informe  mensual

sobre el progreso del programa

de accion del proyecto, Informes
incluyendo los indicadores de mensuales del
cumplimiento  del  objetivo proyecto, soportes
general 'y los  objetivos contractuales,

26 | especificos y en caso de que | Cumple | No aplica para el periodo evaluado actas de comité de
se requieran otros informes seguimiento y
debera presentarlos y facilitar la documentacion
informacion que los diferentes presentada por la
entes de control u otros ESE Metrosalud.
organismos puedan requerir, de
forma oportuna.

Los productos cuentan con el respectivo respaldo documental,

técnico y contractual, debidamente anexado al informe mensual

presentado por la ESE Metrosalud. En consecuencia, se deja

constancia del cumplimiento parcial y en curso de esta

obligacién, en coherencia con el cronograma establecido y el | Informes

estado actual de la fase de preinversion del proyecto. En el | mensuales del
p . . proceso de supervision se verifico la coherencia de esta | proyecto, soportes

resentar las evidencias de los T -
. obligacién con las actividades desarrolladas en la fase de [ contractuales,

productos definidos en cada . - . o -

27 Cumple | preinversion del proyecto, incluyendo la gestion contractual de | actas de comité de

uno de los componentes de la
Alternativa Propuesta.

la consultoria de calibracion de estudios y disefios y su
respectiva interventoria técnica.

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista
Obligacion
Asumir todos los gastos vy
riesgos  que implica el

desarrollo del convenio en los
términos,  condiciones y
exigencias consagradas en la
propuesta.

Metrosal
ud

Estado

Cumple

Periodo

Analisis de cumplimiento

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
recursos.

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia
Informes

mensuales
proyecto.

del

29

Debera presentar un informe
individual de ejecucion respecto
del manejo de los recursos
asignados por obligaciones
urbanisticas, las cuales solo
podrén ser utilizados para las
actividades de ampliacion de la
Unidad.

No aplica

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
recursos.

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verifico
la coherencia de esta obligacion con las actividades
desarrolladas en la fase de preinversion del proyecto,
incluyendo la gestién contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria
técnica.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

30

EI CONVENIANTE debera abrir
dos cuentas bancarias de
ahorros a su nombre: una
destinada exclusivamente para
el manejo del dinero asignado
por las obligaciones
urbanisticas y otra para el
manejo de los demas recursos.
En ambas cuentas, debera
llevar un estricto control y
seguimiento de los recursos,
asegurandose de que los
fondos provenientes de las
obligaciones urbanisticas se

destinen Unicamente a la
gjecucion  del area de
ampliacién. Ademas, debera
presentar informes de

ejecucion, en los cuales se
incluird una relacion detallada
del cumplimiento de los
indicadores de cada uno de los
componentes establecidos en

Cumple

El contratista realizo la apertura de dos cuentas de ahorros con
el IDEA 200000456 y 200000455. Una destinada
exclusivamente para el manejo del dinero asignado por las
obligaciones urbanisticas y otra para el manejo de los demas
recursos.

Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos
y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose
su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio. En el proceso de supervision se verifico
la coherencia de esta obligacion con las actividades
desarrolladas en la fase de preinversién del proyecto,
incluyendo la gestion contractual de la consultoria de
calibracion de estudios y disefios y su respectiva interventoria
técnica.

La ESE METROSALUD presentd, para el mes de febrero de
2025, la factura N.° FS13668 correspondiente al primer
desembolso, por un valor de Setecientos Treinta y Siete
Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Tres Pesos
($737.787.103). Este monto corresponde al componente de
calibracion de los estudios y disefios.

Informes
mensuales del
proyecto, soportes
contractuales,

actas de comité de
seguimiento y
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

la propuesta, asi como los
rendimientos financieros
generados, los cuales deberan
ser reintegrados al Distrito.
Informes
mensuales del
. . royecto, soportes
Pagar de su propia cuenta las A la fecha de corte del presente informe, la ESE Metrosalud ha gon};ractualesp
tasas, impuestos, publicaciones dado cumplimiento a todas las disposiciones tributarias "

31 G .| Cumple | . - . actas de comité de

y contribuciones a que esté vigentes, aplicables y en los términos establecidos en el e
. . ) ; seguimiento y

obligado en virtud del convenio. convenio. »
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
Informes

Tramitar el desembolso de los mensuales del

recursos del convenio, La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el | proyecto, soportes

presentando oportunamente la marco del convenio, adelantando los estudios y documentos | contractuales,

32 | cuenta de cobro, acompafiada [ Cumple |previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de | actas de comité de
de los documentos que para tal riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacién | seguimiento y
efecto requiere el Distrito de de los procesos contractuales. documentacién
Medellin. presentada por la

ESE Metrosalud.

La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el

marco del convenio, adelantando los estudios y documentos

previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de | Informes

. riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacién | mensuales del

Dar cumplimiento a todas las
A ; . de los procesos contractuales. proyecto, soportes
disposiciones fributarias que

33| Cumple contractuales vy
rigen para el cooperante del ] - o

o= . Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | documentacion

Distrito de Medellin. . . R
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | presentada por la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | ESE Metrosalud.
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

Para cumplir con el convenio, La E.S.E. Metrosalud ha cumplido con su responsabilidad en el

sera responsabilidad de la marco del convenio, adelantando los estudios y documentos

E.S.E. Metrosalud adelantar los previos, efectuando la estimacion, asignacion vy tipificacion de [ Informes

estudios y documentos previos, riesgos, aprobando las pélizas y custodiando la documentacién | mensuales del

efectuar la estimacién, de los procesos contractuales. proyecto, soportes

34 | asignacion y tipificacion de | Cumple contractuales, vy
riesgos, aprobar las pdlizas, Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones | documentacion
custodiar la documentacion de asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | presentada por la
todos los procesos supervision del convenio mantiene seguimiento permanente | ESE Metrosalud.
contractuales,  definir  los para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
criterios de  seleccion y del proyecto.
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

habilitacién de conformidad con
las normas juridicas que sean
aplicables y por lo que indique
el ente distrital cuando se
requiera o existe regulacion
especial, liquidar y, en general,
efectuar los actos y acciones
necesarias para llevar a cabo la
contratacién  requerida, en
debida forma.

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Durante el periodo evaluado se evidencia que la ESE
Metrosalud ha adelantado los procesos contractuales asociados
al desarrollo del convenio bajo condiciones que garantizan el
equilibrio contractual entre las partes, conforme a los principios
de ftransparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la
contratacién publica.

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

35

La E.S.E. Metrosalud llevara a
cabo los procesos requeridos
para la contratacion de las
actividades de infraestructura
requeridas para la ejecucion del
proyecto constructivo de la
ampliacion de la UHSC, con los
requisitos de calidad exigidos
por las normas técnicas en
salud, que garanticen los
criterios de seguridad para el
paciente.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

36

Garantizar en todos los
procesos de contratacion el
equilibrio contractual tanto de
los proveedores como de los
recursos distritales.

Cumple

Se evidencia que los contratos derivados del convenio, en
especial los correspondientes a la consultoria para la
calibracion de los estudios y disefios ya la interventoria, fueron
estructurados bajo condiciones técnicas, juridicas y financieras
acordes con el alcance del proyecto y las obligaciones
contractuales.

Asimismo, durante el periodo evaluado no se presentaran
situaciones que evidenciaran desequilibrios contractuales, ni
reclamaciones por parte de contratistas o proveedores
relacionadas con afectaciones al equilibrio econdmico de los
contratos. En consecuencia, se verificd que el conveniente
garantizaba el equilibrio contractual y la adecuada
administracion de los recursos publicos del Distrito de Medellin.

- Contratos
derivados del
convenio
(consultoria de
calibracién e
interventoria).

- Informes de
seguimiento
técnico
administrativo  del
proyecto.
Comunicaciones y
registros de
seguimiento
contractual sin
reportes de
desequilibrio
econdmico
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Exigir en los procesos de
contratacién con terceros las
garantias  necesarias  de
conformidad con lo establecido
por el Decreto 1082 de 2015, la
legislacién  comercial y el

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Se verifico que en los contratos de consultoria para la
calibracién de los estudios y disefios y en el contrato de
interventoria se exigieron las garantias contractuales
correspondientes, teniendo como beneficiario al Distrito de
Medellin, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de
2015.

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

No se generaron

la Secretaria Seccional de
Salud de Antioquia y del
Ministerio de  Salud vy
Proteccién Social, asi como las
dudas que se susciten frente a
claridades de los estudios y
disefios durante la fase de
gjecucion.

para verificar su eventual aplicacidn en las etapas posteriores
del proyecto.

. Cumple
correspondiente Manual Interno P - . .| soportes
o con Por otra parte, en los contratos de prestacion de servicios e
37 | de Contratacién para que se . . . - especificos
. observaci | profesionales suscritos para el apoyo técnico del proyecto no se .
cumpla el objeto contractual y| . o o ] durante el periodo
; ; on evidencio la exigencia de garantias contractuales. En este
se aminoren los  riesgos . i o3 . L evaluado.
especificos del objeto sentido, la supervision solicitd al conveniante la remisién de la
contractual. las odlizas que justificacion correspondiente, basada en el andlisis de riesgos
exia el é;ontratisF;a debeqrén realizado para dichos procesos contractuales, conforme al
estJar como  beneficiaria la Manual Interno de Contratacion de la ESE Metrosalud. No
Secretaria de Salud obstante, a la fecha de elaboracién del presente informe no se
) ha recibido respuesta frente a dicha solicitud.
Responder con su propio A la fecha de corte, el contratista ha asumido con su propio
patrimonio por los compromisos patrimonio los compromisos y responsabilidades derivadas del | Informes
38 |y responsabilidades que se| Cumple |convenio, incluyendo aquellas generadas hasta por su culpa | mensuales del
generen hasta por su culpa leve, conforme a lo establecido en las obligaciones | proyecto.
leve. contractuales.
. Informes
Realizar en los contratos que mensuales del
surjan con ocasion de este . . -
o r{venio todas las retenciones Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | proyecto, soportes
39 a que hé\ a luaar de acuerdo Cumple |y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | contractuales  y
cor? las yleyeg y acuerdos su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | documentacion
L . ejecucion del convenio. presentada por la
distritales vigentes. ESE Metrosalud
El  CONVENIANTE debera
garantizar la disponibilidad y
disposicion del personal de
calibracion de estudios vy
disefios para los ajustes
necesarios y suficientes para . L
los tramites }ée obtencion dpe la Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones [ No se generaron
viabilidad t&cnica por parte de asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la | soportes
40 No aplica | supervisién del convenio mantiene seguimiento permanente | especificos

durante el periodo
evaluado.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

El CONVENIANTE es el unico
responsable por la vinculacién
de personal y la celebracion del
contrato o contratos necesarios
para desarrollar el proyecto, por
lo cual actia en su propio
nombre y por su propia cuenta
y riesgo, sin que al Distrito de
Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. Por lo
anterior, debera asumir
respecto de sus contratistas los

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Se deja constancia de que el CONVENIANTE ha asumido la
responsabilidad exclusiva por la vinculacion del personal y la
celebracién de los contratos necesarios para el desarrollo del

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

Informes
mensuales del
proyecto, soportes

el caso, de que cuenta con las
licencias de los programas
informaticos que sean
necesarios para cumplir el
objeto contractual.

contrato de consultoria y de interventoria, incluyendo las
herramientas utilizadas para el desarrollo del modelo digital y la
coordinacién técnica del proyecto. La documentacion aportada
permiti6 evidenciar que los contratistas cuentan con las
licencias y autorizaciones de uso requeridas para el desarrollo
de las actividades contractuales, dando cumplimiento a la
obligacion establecida en el convenio.

41 honorarios o salarios. horas Cumple | proyecto, actuando en su propio nombre, cuenta y riesgo, sin | contractuales y
o Lo generar responsabilidad ni solidaridad alguna para el Distrito de | documentacion
extras, dominicales y festivos, Medellin presentada por la
recargo nocturno, ' ESE Metrosalud
indemnizaciones y demas '
prestaciones,  afiliacion  al
Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley
100 de 1993 y que se causen
durante la ejecucion  del
contrato, atendiendo a la
modalidad de vinculacion que
aplique con las personas
naturales que subcontrate.
Durante el periodo evaluado, en el marco de las actividades de
supervision del Convenio de Desempefio N.° 4600103274 de
. 2024, se verifico el cumplimiento de los requisitos asociados al
Eligircaolggignggsﬁas gﬁ:esrg licenciamiento de los programas informaticos utilizados por los
. contratistas vinculados al desarrollo del proyecto.
vinculen a proyectos
ggfﬁttgdofe rt(i:f?cnaci?r?ug%se di?i(: En atencién al requerimiento efectuado por la supervisién, la
- En ESE Metrosalud remitio6 durante el mes de abril de 2026 las .
por el revisor fiscal, contador o o . . . ; Anexos informe del
42 representante legal segun sea seguimie | certificaciones y soportes correspondientes a las licencias de conveniante
: nto los programas informaticos empleados en la ejecucion del

Péagina 18 de 57

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 -

165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Cod. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

———— Distrito de —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

01/05/2026 -
31/05/2026

Metrosal

ud Periodo

Contratista

43

Obligacion
Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradoras

relacionadas con presuntos
incumplimientos ~ contractuales
en la oportunidad debida, sobre
los diferentes amparos, incluida
la estabilidad de la obra,
cuando ésta presenta
deficiencias, en la oportunidad
que legalmente se tenga para
ello, e informarle al Distrito
dentro de las 24 horas
siguientes al conocimiento del
hecho.

Estado

No aplica

Analisis de cumplimiento

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

Evidencia

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

44

El  CONVENIANTE debera
informar oportunamente a la
Secretaria de Salud, sobre las
solicitudes de conciliaciones
prejudiciales, notificaciones y
demandas que se presenten
con ocasion del proyecto,
enviando la recomendacion del
Comité de Conciliaciones de la

ESE Metrosalud, acompafiado
del informe  técnico  del
interventor 'y del concepto

juridico de la ESE Metrosalud
sobre el asunto a la Secretaria
General del Distrito, a fin de
que se analice y autorice el
asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacion en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

El  CONVENIANTE  debe
garantizar al Distrito en todos
los proyectos de disefio y obra
publica que ejecute o contrate,
eLﬁggg ;mlentoa?t?csj?:r::rmsz Se verificd que la ESE Metrosalud suscribio un contrato de
g liquen y F;si misr?ms intervencion técnica, administrativa y financiera para realizar el
r: L?erim’ientos de planeacion seguimiento y control al contrato de consultoria encargado de la
Iicgncias retiros zrmisos ’ calibracion de los estudios y disefios técnicos del proyecto,
en enéral vele;rp oraue ’ez garantizando el cumplimiento de las normas técnicas y de
nin gn caso se a delapnteqn obras infraestructura hospitalaria aplicables. Asimismo, se constatd
45 sing el cumplimiento de Ia Cumple |que el proyecto cuenta con licencia de construccion vigente, | Licencia C1 - 0781.
totalidad dep s requisitos prorrogada mediante la Resolucion C1 - 0781 del 10 de
leqales v tecnicos nec?esarios septiembre de 2025. En consecuencia, se evidencia que el
z?ra a de)llantarlas onerlas en conveniante ha adelantado las acciones necesarias para
?uncionamiento goz soportes garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos,
; >oport normativos y urbanisticos requeridos para el desarrollo del
de tales permisos o licencias rovecto
deberan entregarse a la proyecto.
Secretaria  de  Salud en
originales y copia auténtica de
las mismas reposara en los
archivos de la ESE Metrosalud.
Permanecer a paz y salvo en el
pago de aportes al Sistema de
Segur idad Social Integral "y Se constata que el Contratista ha permanecido a paz y salvo en
parafiscales durante todo el . . ; Informes
: N el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
tiempo de ejecucion  del ; T . - mensuales del
. . parafiscales durante la ejecucion del convenio. Asimismo, ha
convenio y acreditar ese paz y . . . " . proyecto,
acreditado dicho paz y salvo mediante certificado firmado por el f
salvo cada vez que se lo - i . . certificado firmado
46 X o .| Cumple [ revisor fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 S
requiera el Distrito de Medellin, . . . .| por el revisor fiscal
- de la Ley 1150 de 2007 y demas normas aplicables, requisito e
por cuanto es un requisito Co o y  documentacién
, indispensable para la autorizacion de los pagos.
previo para los pagos, de presentada por la
acuerdo a lo dispuesto en el Mas adelante se detalla informacion ESE Metrosalud.
articulo 23 de la Ley 1150 de '
2007 y demés normas que
regulen la materia.
En cuanto a prevencion de
accidentes, medidas  de Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos | Informes
seguridad 'y planes de y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose | mensuales del
47 contingencia, El cumole | S gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la | proyecto y
CONVENIANTE  en  todo P ejecucion del convenio. documentacion
momento tomard todas las presentada por la
precauciones necesarias tanto ESE Metrosalud.
del personal empleado en la
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Formato

y/o Interventoria

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratista

Obligacion

ejecucion de las actividades a
las que haya lugar, como de
terceros, y se acogera a todas
las normas técnicas aplicables
en el territorio nacional.

Metrosal
ud

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

48

Sera responsable de las
indemnizaciones causadas por
los accidentes que, como
resultado de su negligencia o
descuido, pueda sufrir su
personal, el del Distrito, los
visitantes  autorizados,  asi
como terceras personas.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones
asociadas directamente con esta obligacién; no obstante, la
supervision del convenio mantiene seguimiento permanente
para verificar su eventual aplicacién en las etapas posteriores
del proyecto.

No se generaron
soportes
especificos
durante el periodo
evaluado.

Informar a la aseguradora
sobre el inicio del contrato que

La ESE realiza oficio informando a la aseguradora sobre el

Oficio con radicado

49 Cumple [inicio del contrato de consultoria e interventoria para la
celebre con sus terceros para L L . L D-893
S . calibracion de los disefios de ingenierias.
la actualizacion de la garantia.
Informes
mensuales del
. < ] . o royecto, soportes
Las demas sefialadas en la Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos proy P
L L . S . iy contractuales,
Constitucion, la Ley, las y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose .
50| ~. Cumple iy actas de comité de
clausulas  contractuales, el su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento
estudio previo y la propuesta. ejecucion del convenio. L
documentacion
presentada por la
ESE Metrosalud.
Mantener en reserva la
informacion  clasificada como
confidencial a la que tenga
acceso con ocasion de la
ejecucion del presente Informes
convenio, independientemente mensuales del
de que se relacione directa o proyecto, soportes
indirectamente con su objeto. Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos con¥ractL;ales
En consecuencia, el y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose "
51 Cumple actas de comité de

CONVENIANTE ejercera sobre
la informacién confidencial del
Distrito de Medellin, el mismo
grado de diligencia que utiliza
para proteger sus propios
bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en los articulos 196 y
200 del Cbdigo de Comercio
Colombiano.

su gestion por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la
ejecucion del convenio.

seguimiento y
documentacién
presentada por la
ESE Metrosalud.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

= Distrito de ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Metrosal 01/05/2026 -

Contratista ud Periodo 31/05/2026

Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia

Mantener vigentes las
52 | garantias otorgadas cuando a| Cumple
ello haya lugar.

El contratista presento la garantia Unica de cumplimiento y sus

P . . Pélizas y anexos
modificaciones de acuerdo a lo estipulado en el convenio.

Informes
mensuales del
proyecto, soportes

Cumplir con las disposiciones
contempladas en el Decreto

1072 de 2015 y la Resolucion Durante el periodo evaluado se revisaron los soportes técnicos contractuales

0312 de 2019 y las demés y administrativos asociados a esta obligacion, evidenciandose L
531 o . Cumple - actas de comité de

disposiciones  vigentes  en su gestién por parte de la ESE Metrosalud en el marco de la sequimiento

materia de Seguridad Social y ejecucion del convenio. do?:umentacién y

Seguridad y Salud en el |

Trabajo presentada por la

' ESE Metrosalud.

Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio
fisico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaria de Salud por
parte de la supervision para anexar a la carpeta. Ademas, fue enviado por
correo electrénico.
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Cod. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ve I’Slén 16 Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Informe mensual UH Santa Cruz _ Mayo 2026 [ Resumir este correo electrénico

~  Ocultar historial de mensajes
De: JAVIER ANTONIO GUTIERREZ RODAS <jefeplaneacion@metrosalud.gov.co>
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2026 10:39 a. m.
Para: Ferney Yohan Obando Carmona <ferney.obando@medellin.gov.co>
CC: Victor Alfonso Restrepo Alvarez <victor.restrepo@metrosalud.gov.co>; LEANYI MONSALVE MARIN
<secretariaplaneacion@metrosalud.gov.co>

Asunto: Informe mensual UH Santa Cruz _ Mayo 2026

Ingeniero

Ferney Obando Carmona

Secretaria de Salud

Distrito Especial de Ciencia y Techologia Medellin
Cordial saludo,

Acorde con las obligaciones definidas en el convenio del asunto, remitimos el informe correspondiente a los meses
de mayo del presente afio con sus respectivos anexos.

17 MAYO 2026

lgualmente, de acuerdo con las indicaciones recibidas, seran entregados en medio fisico con el oficio remisorio, a
usted personalmente, para los fines pertinentes.

Quedamos atentos en caso de observaciones.

Saludos,

Verificacion de las obligaciones del Distrito de Medellin:

En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el
Contratante.

Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio
No. 4600103274 de 2024 durante el periodo de mayo de 2026.
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274
01/05/2026 -

Distrito de Medellin - Sec. Salud

Obligacion

Asignar durante la ejecucion del
convenio los recursos
correspondientes para
desarrollar los trabajos.

Estado

Cumple

Periodo

Andlisis de cumplimiento

La Secretaria de Salud del Distrito
realizo las gestiones administrativas
y financieras necesarias para
garantizar la disponibilidad de los
recursos del convenio. Durante la
ejecucion se tramitd el primer
desembolso solicitado por la ESE
Metrosalud  correspondiente  al
componente de calibracién de los
estudios y disefios, con base en la
factura FS13668 presentada por el
conveniante y verificada por la
supervision.

31/05/2026
Evidencia

Factura  FS13668
presentada por la
ESE Metrosalud vy

soportes de
desembolso del
convenio.

Realizar seguimiento técnico,
administrativo,  juridico vy
financiero del convenio a través
de un supervisor.

Cumple

El Distrito de Medellin — Secretaria
de Salud design6 como supervisor
del convenio al funcionario Ferney
Yhoan Obando Carmona, quien
realiza el seguimiento integral a la
ejecucion del convenio, verificando
el cumplimiento técnico,
administrativo, juridico y financiero
de las obligaciones contractuales.

Acto o comunicacién
de designacion de
supervisor y registros
de seguimiento al
convenio.

Facultad del supervisor para
inspeccionar el desarrollo del
proyecto y la calidad de los
productos.

Cumple

La  supervision ha  ejercido

seguimiento permanente al
desarrollo del proyecto, revisando
los productos entregados, los
avances  reportados  por el

conveniante y la documentacién
técnica derivada del proceso de
calibracion de estudios y disefios,
verificando su coherencia con las
especificaciones  técnicas  del
convenio.

Informes de
supervision, revision
de productos

técnicos e informes
del proyecto.

Efectuar la supervision
conforme a la guia de
supervision del Distrito y la
normatividad contractual.

Cumple

La supervisién del convenio se ha
desarrollado conforme a la Guia de
Supervision del Distrito de Medellin
y a la normativa vigente en materia
de contratacion estatal, realizando
seguimiento técnico y administrativo

Guia de Supervisién
del Distrito, informes
de seguimiento vy
registros de
supervision.
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Cod. FO-GECO-006

Contratante

NO

Version 16

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Distrito de Medellin - Sec. Salud

Obligacion

Estado

Periodo

Analisis de cumplimiento
a la ejecucién del convenio mediante
revision documental, reuniones de
seguimiento y verificacion de los
productos del proyecto.

01/05/2026 -
31/05/2026

Evidencia

Entregar al conveniante la
informacion relevante necesaria
para el desarrollo del convenio.

Cumple

La Secretaria de Salud ha
suministrado  al conveniante la
informacion técnica, administrativa y
contractual  necesaria para el
desarrollo del proyecto, facilitando la
coordinacién entre las partes y
garantizando el acceso a la
informacion  relevante para la
ejecucion del convenio.

Comunicaciones
oficiales, correos
electronicos y
documentos técnicos
compartidos con el
conveniante.

comités de
seguimiento o

Asistir a los
coordinacion,

supervision.

Cumple

Durante el periodo evaluado se
realizé el Comité de
Coordinacién y
Seguimiento del convenio
el 29 de mayo de 2026 en
las instalaciones de la
Secretaria de Salud, con
participacion de las partes
involucradas, en el cual se
revisaron avances
técnicos, administrativos y
financieros del proyecto.

Acta del comité de
seguimiento
realizado el 29 de
mayo de 2026.

Dar respuesta oportuna a las
comunicaciones remitidas por el
conveniante.

Cumple

La supervisiéon y las dependencias
de la Secretaria de Salud han
atendido  las  comunicaciones
remitidas por la ESE Metrosalud en
el marco del convenio, dando
respuesta a solicitudes técnicas y
administrativas relacionadas con el
desarrollo del proyecto.

Correos electronicos
y  comunicaciones
oficiales
intercambiadas entre
las partes.

Llamar en garantia  al
conveniante 'y a las
aseguradoras cuando el Distrito
sea demandado.

No aplica

Durante el periodo evaluado no se
presentaron demandas ni
situaciones que hicieran necesario
llamar en garantia al conveniante o
a las aseguradoras relacionadas con
la ejecucion del convenio.

No se
actuaciones
judiciales
relacionadas con el
convenio.

registran
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Distrito de

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

S . . 01/05/2026 -
Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud Periodo 31/05/2026
N° Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
Durante el periodo evaluado no se
Dar respuesta a solicitudes de 2;?;2?3221 ﬁ?;ggl;dezu?r?ni:%sn d?) Registros de
9 adicion, ampliacion, suspension | No aplica |~ =~ ° P . pensic correspondencia del
L ; reinicio del convenio que requirieran :
o reinicio del convenio. - convenio.
pronunciamiento  por parte del
Distrito.
La Secretaria de Salud ha brindado
acompafiamiento administrativo y | Registros de
Efectuar acompafiamiento en técnico al conveniante en la|reuniones técnicas,
10 soportes pa dministrativos. | Cumple estructuracion  de  documentos, | correos electronicos
e pales operativos ' P | revision de soportes contractuales y |y documentos
gales y op ' orientacién sobre los requisitos | revisados por la
necesarios para el desarrollo del | supervision.
proyecto.
Durante el periodo evaluado no se
Ordenar la suspension del evidenciaron incumplimientos | Informes de
1 proyecto en caso  de | Noaplica | sistematicos  por  parte  del | seguimiento del
incumplimiento sistematico. conveniante que hicieran necesario | convenio.
ordenar la suspension del proyecto.
La Secretaria de Salud ha brindado .
o e Registros de
. - acompafiamiento institucional  al A
Brindar apoyo en tramites ante conveniante  en  los  tramites | cOmunicaciones
12 las diferentes Secretarias del | Cumple i dependencias del interinstitucionales 'y
Distrito requeridos antg ependencias de gestiones
' Distrito  relacionados  con el L
administrativas.
desarrollo del proyecto.
La supervision revisé la
documentaciéon presentada por la
Revisar aprobar ESE Metrosalud correspondiente al | Factura FS13668 y
13 000 rtunamenteylas act:s de | cumole primer desembolso del convenio | soportes de revisidn
20 P | asociado a la calibracién de los por parte de |la
pago. estudios y disefios, verificando el | supervision.
cumplimiento de los requisitos
establecidos para su tramite.
Durante el periodo evaluado no se
realizaron nuevos desembolsos. El
Desembolsar  los  recursos primer desembolso del convenio fue | Registros financieros
14 conforme  al  plan  de | Noaplica | realizado previamente conforme al | del convenio y plan
desembolsos del convenio. plan de pagos establecido y a la | de desembolsos.
verificacion de requisitos
contractuales.
Verificar ~ cumplimiento  del En el marco de las actividades de | Certificaciones  de
15 Decreto 1072 de 2015 y Cumple supervision se verifica que el |seguridad social y
Resoluciéon 0312 de 2019 en P | conveniante  debe cumplir  las | documentos
SST. disposiciones vigentes en materia de | asociados al SG-
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‘ Version 16 ‘ y

Alcaldia de Medellin

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

01/05/2026 -

Contratante Distrito de Medellin — Sec. Salud Periodo 31/05/2026

N° Obligacion Estado Analisis de cumplimiento Evidencia
seguridad social y seguridad y salud | SST del conveniante.
en el trabajo, conforme a la
normativa aplicable y a los requisitos
contractuales.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del conveniante.

» Informes:

No SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES :I""egadzo
1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X
2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X
3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X
4 Informe técnico y financiero abril de 2025. X
5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X
6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X
7 Informe técnico y financiero julio de 2025. X
8 Informe técnico y financiero agosto de 2025. X
9 Informe técnico y financiero septiembre de 2025. X
10 Informe técnico y financiero octubre de 2025. X
1 Informe técnico y financiero noviembre de 2025. X
12 Informe técnico y financiero diciembre de 2025. X
13 Informe técnico y financiero enero de 2026. X
14 Informe técnico y financiero febrero de 2026. X
15 Informe técnico y financiero marzo de 2026. X
16 Informe técnico y financiero abril de 2026. X
17 Informe técnico y financiero mayo de 2026. X

> Productos:

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS

Entregado a satisfaccion
Sl NO Observacion

Producto

Péagina 27 de 57

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

— Di dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS
Entregado a satisfaccion

Producto

Si NO Observacién
Informe de recibo de la obra por parte del conveniante con
copia de su respectiva acta suscrita con el contratista o
1 contratistas que designe para la ejecucion de la #Ampliaciony | N/A
adecuacién de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas
las condiciones requeridas para su entrada en operacion.

No aplica para el periodo
evaluado.

Informes técnicos de ejecuciéon de componentes del proyecto,
2 documentos soportes de los constructores y las interventorias | N/A
durante la ejecucién.

No aplica para el periodo
evaluado.

Informe Final de Impacto de Programa de Accién y
3 conclusiones frente a como con la ejecucion del proyecto se | N/A
logran los objetivos propuestos y en qué medida.

No aplica para el periodo
evaluado.

Porcentaje de ejecucion fisica del contrato

\ Ejecucion Fisica Ejecutada \ 29.4%\

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido adelantando las acciones
necesarias orientadas al cumplimiento del objeto del convenio. En este sentido,
y con el fin de dar cuenta del avance de las actividades desarrolladas, a
continuacion, se transcribe apartes relevantes del informe correspondiente al
mes de mayo de 2026 presentado por el conveniante:

Avance General del Proyecto.

El avance del proyecto para el mes de mayo, y para el primer semestre del afio
2026, con corte al 30 de junio de 2026, se concentra en la consolidacion,
afinacion y coordinacién técnica y asistencial del proyecto, a través de un
trabajo de armonizacion interdisciplinar en etapa de proyecto constructivo, para
su futura ejecucién de obra, ademas, de la gestiébn ante el MSPS para la
consecucion de la viabilidad técnica.

En este sentido, a continuacion, se presenta el siguiente cuadro.
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PREINVERSION INVERSION
COMPONENTE ESQUEMA PROYECTO . EJECUCION . . .
RSICo ANTEPROYECTO | - oo v | LICITACION SO DOTACION OPERACION | LIQUIDACION
ARQUITECTURA 100% 100% 90% 100% 'SEGUMENTOY CONTROL | SEGUMENTO Y CONTROL
INGENIERIAS 100% 100% 95% 100% SEGUMENTO Y CONTROL | SEGUMENTO Y CONTROL
PTTOy PROG. 100% 100% 90% 100% SEGUMIENTO Y CONTROL | SEGUIMIENTO Y CONTROL SEGUMIENTO Y CONTROL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

97%

100%

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ESTUDIOS
PREVIOS

OBRA

97%

SEGUIMIENTO Y CONTROL

INTERV ENTORIA

97%

SEGUIMIENTO Y CONTROL

LICENCIAS
PERMISOS

CONSTRUCCION

100%

APRO. FORESTAL

VIABILIDADES

SSSA

100%

100%

100%

SEGUIMIENTO Y CONTROL.

SEGUIMIENTO Y CONTROL.

MSPS

DICIEMBRE 2025

JUNIO 2026
ABRIL 2026

La anterior tabla muestra siete (7) componentes generales y su avance porcentual
por etapas de la fase de preinversion, fase que, indistinto de la consecucién de la
viabilidad técnica por parte del MSPS, se tiene programada para finalizar el 30 de
junio de 2026, es decir, que todos los productos técnicos y administrativos que
componen esta fase estaran completos. Ahora bien, para el mes de abril, anterior
al actual informe, se logra un avance del 97% de los estudios previos, y durante el
mes de mayo se realiza un trabajo de consolidacion y correspondencia entre
documentos.

En especifico, el proyecto de la sede Unidad Hospitalaria Santa Cruz durante el
mes de mayo se concentrd en los siguientes aspectos:

ARQUITECTURA. se continba en el desarrollo técnico de las areas y
ambientes, coordinados con el avance de los sistemas de ingenieria. Como
parte integral a los estudios previos y presupuesto, se tiene un documento
de ESPECIFICACIONES TECNICAS al 97% de elaboracion, el cual servira
para consolidar los procesos constructivos y especificidades del edificio. Se
realiza ajuste de emplazamiento de la subestacion y planta eléctrica,
tanques de agua potable, tanques de red contra incendios, tranque de gas
medicinal, y se elimina auditorio.
INGENIERIAS. Revision y coordinacion de todos los sistemas entre si y
ajustes en arquitectura segun sea el caso. Se traslada informacién el
consultor para revision del ajuste de los cuartos técnicos mencionados.
PRESUPUESTO. Se continua con la consolidacion a detalle de todos los
Andlisis de Precios Unitarios APUs y elaboracion detallada de memorias de
cantidades de obra.
ESTUDIOS PREVIOS. Se contindan con el perfeccionamiento de este
documento, se logra un avance del 97% con corte al mes de mayo.
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- VIABILIDAD. Se realiza mesa de trabajo con el MSPS el dia 22 de abril, con
el fin de aclarar las anotaciones hechas el pasado mes de diciembre de
2025.

Programacion

Con corte al dia 31 de mayo del 2026, semana 73 de 187, se tienen los
siguientes avances porcentuales:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%. 90% 100%

Fisico

PROGRAMADO
EJECUTADO

AVANCE GENERAL 0% 38,9% 29.4% 9.5% I

PREINVERSION 0% 107,5% 81.9% 25.6%

INVERSION 0% 4,0% 00% 4,0%-
A la fecha la programacion del convenio presenta una desviacion general
negativa del 9.5%; y en la fase de preinversion del 25.6%, y en la fase de
inversion de 4.0%. La razon se debe a que al momento superamos la fecha de
obtencidn de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, la cual estaba programada para el dia 26 de enero del afio 2026, y a

partir de este momento se iniciaria la etapa de licitacion publica, para inicio de
obra el dia 27 de abril de 2026.

Ahora bien, adicional a lo expuesto, la Entidad continua en gestién con los
diferentes profesionales del Ministerio, con el objetivo de tener respuesta
respecto a la revision de las ingenierias, sin embargo, a la fecha no se han
tenido respuestas efectivas.

A continuacién, el detalle de cada una de las fases de preinversion e inversion
con su avance porcentual al 31 de mayo de 2026:
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AVANCE
HITOS PROYECTO ‘ DiAS ‘ INICIO ‘ FIN DIA | PRO | EE DES |

- FASE PREINVERSION 467  14-ene-25 26-abr-26 502 107.49% 81.90% 2559%
1 REVISION :gig’:‘:ﬂ}:‘:é" ESE €©  l4ene2s 15mar2s ©  10000% 10000%  0,00%
1.2 MODELACION Y COORDINACION BIM 290 17-mar-25 31-dic-25 440 151.72%  151,72% 0,00%
121 Anteproyecto calibrado arquitectura y 120 17-mar-25 14juk25 120 100,00%  100,00% 0.00%

estructura
122 Modelaciény coordinacion sistemas ) 15juk25  22-0ct-25 100 100,00% 10000%  000%
técnicos

1,23 Proyecto ejecutivo constructivo 70 23-oct-25 31-dic-25 70 100,00%  90,00% 10,00%
1.3 CALIBRACION DISENOS DE INGENIERIAS 90 1-mar-25 30-may-25 90 100,00%  100,00% 0,00%
Revisién y Diagnéstico 10 8-may-25 18-may-25 10 100,00%  100,00% 0,00%
Planimetria 80 18-may-25  5-ago-25 80 100,00%  100,00% 0,00%
Recibo a satisfaccion interventoria 15 7-ago-25  21-ago-25 15 100,00%  100,00%  0,00%
Estructura 90 23-jun-25 20-sep-25 90 100,00%  100,00% 0,00%
Recibo Metrosalud 15 22-ago-25 5-sep-25 282 100,00%  100,00% 0,00%
1.4 METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 21 6-sep-25 27-sep-25 267 1271,43% 1271,43%  0,00%
Mesas Técnicas SSSA - MSPS 15 b-sep-25 20-sep-25 267 1780,00% 1780,00%  0,00%
Proyecto metodolégico 3 21-sep-25  23-sep-25 3 100,00%  100,00% 0,00%
Secretaria Salud Distrito 3 24-sep-25 26-sep-25 3 100,00%  100,00% 0,00%
1.5 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 290 17-mar-25 1-ene-26 440 151,72%  150,72% 1,00%
Etapa 1 - Viabilidad 140 16-abr-25 2-sep-25 410 100,00%  100,00% 0,00%
Seguimiento y control 119 3-sep-25 30-dic-25 292 245,38%  245,38% 0,00%
1.6 PLAN DE CONTINGENCIA 512 6-ago-25 30-dic-26 298 58,20% 58,20% 0,00%
Blogue 2 - 3 Documento 45 6-ago-25 19-sep-25 45 100,00%  100,00% 0,00%
Bloque 2 - 3 Ejecucion 15 12-abr-26 26-abr-26 o 0,00% 0,00% 0,00%
Bloque 1 Documento 45 1-oct-26 14-nov-26 0 0,00% 0,00% 0,00%
Blogue 1 Ejecucion 15 17-dic-25 31-dic-25 o 0,00% 0,00% 0,00%
17 SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA 60 27-sep-25  26-nov-25 60 100,00%  100,00% 0,00%

1.8 MINISTERIO DE SALUD Y PS 60 27-nov-25  26-ene-26 185 308,33%  3500%  273,33%
1.9 ESTUDIOS PREVIOS 90 6-ago-25 4-nov-25 90 100,00%  95,00% 5,00%
1,10 CONTRATACION (LICITACION PUBLICA) 90 27-ene-26  26-abr-26 0 0,00% 0,00% 0,00%
m LICENCIA DE CONSTRUCCION 30 22-ago-25  20-sep-25 30 100,00%  100,00% 0,00%
Promoga 02 30 22-ago-25  20-sep-25 30 100,00%  100,00% 0,00%

Revadlidacion 60 1-jul-26 29-ago-26 0 0,00% 0,00% 0,00%
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- ETAPA INVERSION 846 27-abr-26 20-ago-28 34 4,02% 0,00% 4,02% .

21 EJECUCION DE OBRA 749 27-abr-26 15-may-28 34 4,54% 0,00% 4,54% .

2 Muro contencién y Bloque 3 _ Obra Nueva 600 27-abr-26 17-dic-27 34 5,67% 0,00% 5,67% .
Bloque 2 _ Repotenciacion 720 27-abr-26 15-abr-28 34 4,72% 0,00% 4,72%

2,12 .
213 Blogue 1_ Adecuaciones 240 1-ene-25 28-ago-25 0,00%
oia Bloque 5_punto fjo 240 l-ene-25  28-ago-25 0,00%
215 Urbanismo 90 15-feb-28 14-may-28 0,00%
22 DOTACION 600 1-oct-26 22-may-28 0,00%
291 Estudio de Mercado 240 1-oct-26 28-may-27 0,00%
922 Precontractual 120 29-may-27  25-sep-27 0,00%
293 Contractual 240 26-sep-27 22-may-28 0,00%
23 SEGUIMIENTO INDICADORES 90 23-may-28  20-ago-28 0,00%

Para lectura de la programacion se detalla tres colores: verde actividad
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.

A continuacion, detalle de programacion de la Fase de Preinversion:

FASE DE PREINVERSION
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. AVANCE 2025 2026 2027
l HITOS PROYECTO ‘ DiAs ‘ INicio ‘ FIN DIA | % EngreBMARABRWADUNJULAGdsEPDCiODICIENEFEBWARABRMA TIUN]JULAGASEPDCNODICENEFEBMARABRWA JJUN JULAGSE! o\pIC
1 FASE PREINVERSION 467 14-ene-25  26-abr-26 502
11 REVISION DOCUMENTACON ESE METROSALUD 60 14-ene-25  15-mar-25 w 100.00%
_____
d
1.2 MODELACION Y COORDINACION BIM 290 17-mar25  31-dic-25 20 100.00%
121 Anteproyecto caliorado arquitectura'y estructura___120 17-mar-25 140125 » 10000%
122 Modelacion y coordinacién sistemas técnicos 100 150125 22.0ct-25 ) 10000%
123 Proyecto ejecutivo constructivo___70 230ct25 _ 31-dic-25 70 100,00%
13 CALIBRACION DISENOS TECNICOS de INGENIERIAS 90 8-may-25  6-ago-25 " 10000%
131 Revision y 6 10 8may25 __17-may-25 0 10000%
132 Planimetria___80 18moy25___ 6ago-25 ) 100.00% i
133 Recibo a Safisfaccion 15 7-09025 __ 21-ag0-25 15 100.00% ]
1.3.4 90 23-jun-25 20-sep-25 50 100.00% !
135 Recibo Metrosalud 15 2-ago-25 5sep-25 15 100.00% i
1.4 METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 21 6-5ep-25  26-sep-25 ooo%
141 Mesas técnicas SSSA - MSPS___15 65ep-25 20-5ep-25 15 100.00%
142 Proyecto___3 21sep25 __ 23sep25 3 100007
143 Secretaria de Salud Distrito___3 245ep25___ 265ep-25 3 10000%
15 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 290 17-mar25  31-dic-25 20 100.00%
152 Presupuesfo Etapa 1- Viabiidad ___140 16-0br-25 25ep 25 I 10000%
1.53 Seguimiento y Control__119. 3-sep-25 31-dic-25 ny 100,00%
1.10 PLAN CONTINGENCIA METROSALUD 512 6-00-25 _ 31-dic-26 25 58207
112 Bloque 2y Bloque 3 - documento 45 4-ago-25 19-5ep-25 ‘s 10000%
112 Bloque 2y Bloque 3 - Flecucion ___15 12.0br2 _ 260br26 000%
12 45 1-oct-26 14n0v-26 oao%
112 Bloque 1 - Fiecucion 15 17-dic-26 31-dic-26 oo 1
16 SECCIONAL SALUD ANTIOQUIA 60 27-sep-25  26-nov-25 100.00%

17 MINISTERIO DE SALUD 60 27-nov-25  26-ene-26

:
- .

18 ESTUDIOS PREVIOS 90 6-ago-25 4-nov-25 %0 100.00%
-
.

19 CONTRATACION - Licitacién Péblica 90 27-ene-26  26-abr-26
1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 30 22-ago-25  20-sep-25 10000%
Promoga 02___ 30 2209025 20sep25 =
Revalidacion ___30 220902 20sep-26 oo
2 ETAPA INVERSION 846 27-abr-26  20-ago-28 u 402
22 EJECUCION OBRA 749 27-abr26  15-may-28 u 4548
221 Muro contencién y Bloque 3_ Obra Nueva 600 27-0br26 __17-dic27 E) 567%
222 Bloque 2 on__720 27-0br26 __150br-28 E) P
223 Bloque 1_ Adect s 240 lene27  28-ago27 oo0%
Bloque 5. 240 lene27  28-ago27 o0
224 90 15-feb-28 14-may-28 0.00%
23 DOTACION 600 l-oct26  22-may-28 000%
221 Estudio de Mercado__ 240 loct-26  28-may27 ooo%
222 Etapa Precontractual 120 29-moy27 _ 25sep27 ooo%
223 Etapa Contractual 240 25ep27 __ 22moy-28 ooo%
24 SEGUIMIENTO INDICADORES %0 2B-may28 2009028 ooz

MODELACION Y COORDINACION BIM: para el mes de mayo 2026 se
contindia con la modelacion a detalle del disefio arquitecténico con todos sus
componentes de carpinterias metalicas, en madera, acero, etc. Ademas del
proceso de ajuste de las diferentes colisiones entre las ingenierias, que a su
vez afectan los espacios y areas, los cuales deben ser ajustados.

A continuacion, se relaciona link para visualizar modelo arquitectdnico y redes
de ingenierias, ademas el cuadro matriz de trabajo:

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JgZWNOczpvcysvYmpl
Y3Q4YTM2MHZpZXdIcilwcm20ZWNOZWQVADE3SODEWOTgOMTRIZjI1 YTIxMz
[IN2I5MCO00ZjJKLTg5ZTctZTU2M2YYMWFIZMmUOLNJ2dA2sheetld=Y2ZkMDAw
NTMINGY5MSOOMWVMLWUSMWItMU2NZFmMzVhMzEz

CALIBRACION DISENOS INGENIERIAS: se termina esta actividad. Se avanza
en al consolidacion de la coordinacion de las mismas, a la par que avanza el
detallado de la arquitectura.
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PRESUPUESTO Y PROGRAMACION: actividad terminada para la radicacion,
etapa de anteproyecto. Se continla en consolidacion, memorias de célculo, las
cuales e van actualizando con los diferentes avances de ingenierias.

PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: actividad terminada.

SECRETARIA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL DE ANTIOQUIA: actividad
terminada y obtenida viabilidad técnica.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL: actividad en curso.
Pendiente recibo informe de ingenierias y presupuesto. Actividad de ruta critica
gue esta generando atraso del convenio.

ESTUDIOS PREVIOS: se avanza en su elaboracion con el acompafiamiento
de la Direccion de Contratacion de la ESE. Anexo 05.

CONTRATACION: NA.

FASE DE INVERSION.

EJECUCION DE OBRA. No se logra iniciar ya que no se cuenta aln con Visto
bueno por parte del MSPS.

Componente Técnico

El avance técnico del proyecto para el mes de mayo se desarroll6 en tres
capitulos principalmente:

Arquitectura

Se continda la modelaciéon y detallado del modelo en Revit, en etapa de
proyecto constructivo, en coordinacion con todas las ingenierias.

Con el fin de ser abreviado en el presente informe, y a diferencias de los
anteriores que se presentaba una imagen de las plantas arquitectonicas, para
este no se realizaran, toda vez que el tamafio del formato (tamafio de hoja) del
informe no permite evidenciar avances, lo cual, si puede revisar en el formato
PDF en el que esta diagramado el proyecto, ademas del modelo en Revit y en
link de Autodesk 360. Conclusion: a partir de este informe el avance detallado
de la arquitectura se realiza solo como anexo.

VER CARPETA ANEXO 04_ARQUITECTURA e INGENIERIAS.
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Estructura

Ingenieria finalizada. Esta actividad queda pendiente de la revision por parte
del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Presupuesto

Esta actividad se encuentra en un avance del 90% en su estructura de
capitulos, subcapitulos, analisis de precios unitarios, analisis de administracion
e interventoria. Se encuentra en proceso de finalizacion la elaboracion de
todas las memorias de célculo que soportan las cantidades, cotizaciones y
andlisis de programacion final.

Componente Calibracién

Actividad finalizada. Para el mes de enero se recibe modelo de todas las
ingenierias, se inicia proceso de coordinacion con el andlisis de colisiones y
ajuste integral del proyecto, y para el mes de mayo se logra un avance de
ajustes del 80% de las colisiones coordinadas.

Componente de Ejecuciones

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente Social

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente de Comunicaciones

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Codigo Nro. Meta Unidad Avance
Product Producto .
proyecto | Producto o Producto de Aiustado al Observacion
SAP | MGA 2024 | medida | V00
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Codigo Nro. p Meta Unidad Avance
roduct Producto .
proyecto | Producto o Producto de Aiustado al Observacion
SAP | MGA 2024 | medida |
100%
Mayo: No se presenta avance, toda
vez que el proyecto continia en
proceso de revision por parte del
Ministerio de Salud y Proteccién Social.
En ese sentido, se esta a la espera de
Sedes la obtencién de la viabilidad técnica y
200291 1.1 ampliada 1 NUmero 0% - .

s me?odologwa. por parte. de dicha
entidad, requisito necesario para dar
inico al proceso de licitacion
correspondiente a la ejecucion de la
obra y la contratacion de Ila
interventoria.

e Otros aspectos relevantes.

e Reporte Retenciones por Contrato:

Descripcion Indicador Valor Retencién

Estampilla bienestar Adulto Mayor $0
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $0
Estampilla Universidad de Antioquia $0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5 $0
Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $0
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $9.591.232
Total general $9.591.232

Nota: Luego de la solicitud de devolucién de la Tasa Prodeporte y Recreacion
elevada por el conveniante mediante radicado 202510203646, la Secretaria de
Hacienda brind6 respuesta mediante radicado 202520196066 del 3 de octubre
de 2025, en la cual informa que no era procedente realizar la retencion. En
consecuencia, se informa a la supervisora de la ESE Metrosalud para que
adelante la gestiéon de solicitud de reintegro del recurso ($9.591.232).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del
contratista.
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Fecha del
Documento

06/12/2024

Fechas de cobertura de la certificacion del pago
realizado al Sistema de Seguridad Social
Integral

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
‘ ylo Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distiito dg —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Relacion de los datos de quien firma el
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o
Representante Legal)

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

06/02/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

11/03/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

08/04/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

09/05/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

09/06/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

07/07/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

08/08/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

10/09/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25

07/10/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 -T
CER-4655-25

10/11/2025

Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP 24697 - T
CER-4655-25
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Fechas de cobertura de la certificacion del pago Relacion de los datos de quien firma el
realizado al Sistema de Seguridad Social documento (Firmado por el Revisor Fiscal o
Integral Representante Legal)

HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25
HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25

Fecha del

Documento

05/12/2025 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

08/01/2026 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

09/02/2026 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

05/03/2026 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicion

10/04/2026 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

08/05/2026 Los ultimos 6 meses a la fecha de expedicién

05/6/2026 Los Ultimos 6 meses a la fecha de expedicion
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People do business with people they know, like and trust. 'KREST ON
knowing you. gt

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultadoe de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de
contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la
Informacién, certifico que la E.S.E. METROSALUD, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago
de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) por lo corrido del periodo del 01 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

La E.S.E. METROSALUD, se encuentra a paz y salvo por los ultimos seis (06) meses con las obligaciones
referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensacién, SENA e ICBF, sefialadas en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de mayo de 2026 fueron presentados y pagados con éxito el dia cuatro (4) de junio de
2026.

Dada en Medellin, a los cinco (05) dias del mes de junio de 2026.

Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.

(KRESTON ‘

GLOBAL

= Forum orF Firsms Carvwa 13 W £3-2
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Informe de la gestidn realizada para el registro y marcacién de los bienes
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacion:

Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.
Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
MODIFICACION N°1:

- Otrosi N°1: Se requiere ajustar la clausula quinta “Forma de
desembolso”

Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de
supervision.

No aplica para este reporte.

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacion.

No aplica para este reporte.

Evaluacion al contratista.
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Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600103274

Objeto del Contrato ~ Convenio de desempefio para el forfalecimiento de la red piblica de servicios de salud del Distrito
Numero Evaluacion 10

Periodo Evaluado

Componentes Criterios Pe Peso ICalificacion [%Pond De Calif
Eespecifico

WDMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 4,20 3,36
SALUD EN EL TRABAJO

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIC}N DEL CONTRATO 4 410 3,28
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 450 3,60
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 4,40 3,52

FLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP. TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

WDMINISTRATIVO ~ |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 3,40 2,72
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIC:)N FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 3,80 9,12

CONTABLE GESTION DE LOS RECURS0S ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6,40

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,00 5,60

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 4,50 2,70
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENGION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 4,00 8,00

LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente I'6 Ponderacion Po Calificacion % Calificacion Acumulada
IADMINISTRATIVO 20 16,48 17,02

FINANCIERQ Y CONTABLE 20 15,52 16,98

WURIDICO 10 8,30 8,53

[TECNICO 50 40,00 41,80

b Calificacion Total [ 80,30 |

b Total Calificacion acumulado | 84.33 |

e Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de
control o por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

El convenio fue seleccionado por la Contraloria Distrital dentro de la auditoria
2024 - 2025. No se reportaron hallazgos.
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e (otros aspectos relevantes)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacion del gasto:

Centro Posici6n Solicitud de Registro
Gestor Presupuestal Proyecto Reserva Pedido Presupuestal
(Solpedido) &
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552
110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 | 45014319 1000000552

Fuente: transaccion SAP ZMMPURO027C - Rendicién de la Cuenta por Contrato
e Relacién de los pagos realizados.

No se realizaron desembolsos en el periodo:

Registro
Presupuestal (No.

Fecha de

No. Recibo a Satisfaccion Valor Facturado
Pedido) Contabilizacion (Documento de Material) (valor Recibido)

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $737.787.103
Fuente: transaccién SAP ZMMPURO029 — Historial de pagos del contrato

No. Factura

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos.

Valor
Registro | Grupo Dgnomlnam Nombr Valor Facturad Saldopor  Saldo
Presupues | de 6n Grupo | Proyec e 0 por .
Contrato proyecto proyecto  libera
tal compr de to Proyec or pedido proyecto del pedido do
(Pedido) as Compras to porp del P
pedido
46001032 | 100000055 44.361.600. | 737.787.1| 43.623.813.
74 2 217 Salud 200291 711 03 608 0

Fuente: transaccién SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos.

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $44.361.600.711
Adiciones $0

Total, valor del contrato mas adiciones $44.361.600.711
Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103
Pago autorizado del mes de mayo de 2026 $0

Porcentaje de ejecucion financiera 1.7%
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e Relacion de los informes de reintegros financieros.

| Valor recursos reintegrados | $12.560.836 |

Con corte al mes de mayo 2026 se tienen unos rendimientos financieros que
ascienden a un valor de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L
($13.944.894); de los cuales fueron pagados, a la Secretaria de Salud del
Distrito, DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTAIUN MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($12.560.836) correspondiente al afio 2025.
VER CARPETA ANEXO 03_FINANCIERO.

Para el afio 2026 se tienen los siguientes rendimientos financiero:

- Enero: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL PESOS M/L ($408.783).

- Febrero: TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS PESOS
M/L ($314.502).

- Marzo: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/L ($310.692)

- Abril; DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHICIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MIL ($210.854)

- Mayo: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
PESOS ML ($139.227)

Ahora bien, luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de las
facturas, cuentas de cobro y rendimientos financieros 2025, y la suma de los
rendimientos financieros del afio 2026, se tiene un saldo en la cuenta bancaria
gue asciende a un valor de CUARENTA Y NUEVO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($49.226.760).

e (otros aspectos relevantes)

Se transcribe parte del informe financiero del conveniente:

Péagina 43 de 57

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Céd. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién
VerSién 16 y men:ia,Tmr?;gi;ialnnnvaclan

Para el mes de mayo 2026 no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD
para desembolsos por parte de la Secretaria de Salud del Distrito.

Ahora bien, en la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte
de la Secretaria de Salud, menos los siguientes pagos:

- El valor de impuesto de Prodeportes. Pendiente reembolso a cuenta, se
encuentra en proceso de devolucion.

- El valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio
Lopera y Daniela Cadena Restrepo desde el mes de marzo 2025 a
diciembre 2025, y enero, febrero, marzo, abril y mayo 2026,
profesionales contratistas de apoyo para el desarrollo del proyecto.

- El valor pagado de la poliza.

- Elvalor pagado por la prérroga 2 de la licencia de construccion.

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 (final) a la UNION TEMPORAL
METROSALUD.

- El valor pagado de Acta N. 1, 2 y 3 a SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA.

- El valor pagado a Diego Carrillo, disefiador estructural del proyecto.

Los honorarios del profesional presupuestador se costean en la actividad de la
“Modelacién bajo la Metodologia BIM” como parte integral de la estructura de
metodolégica para llevar a buen detalle y fin el modelo con sus parametros de
informacioén.

Los honorarios del disefiador estructural se pagan por el componente de
estudios y disefos, el cual estaba valorado desde la propuesta realizada por la
ESE METROSALUD para la elaboraciéon del convenio.

En este sentido a continuacion la relacion de los movimientos financieros a la
fecha:
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Cod. FO-GECO-006

Version 16

[ VALOR INICIAL CONVENIO 44.361.600.711,00] |
[ ADICION CONVENIO 0,00 |
[ TOTAL CONVENIO 44.361.600.711,00 ]

[ FACTURA FS1 3668

737.787.103,00]

CONSIGNACIONES FUENTE 007

1000202981249

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

9.591.232,00 RETENCIONES PRACTICADA POR PRODEPORTE

Alcaldia de Medellin

=~ Distrito dg ———
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

DOCUMENTO FTE 007 FECHA VALOR CONSIGNADO. DESCRIPCION
CONSIGNACION
32456 feb25 728.195.871,00 MUNICIPIO DE
MEDELLIN

TOTAL CONSIGNACIONES RECIBIDAS 728.195.871,00

. FECHA VALOR CAUSADO DESCRIPCION TERCERO | contmaro V/LNETO DEDUCCIONES V/LPAGADO
s J— s dming | ST s s J L0 o 200
i3 JU——— s B T 781000000 oo 781000000
363852 Fra 20512025252 may-25 8.400.000,00 R 1017.203.659 20512025 8170.999,00 229.001,00 8170.999,00
50 JE— may2s B I nmsn s — 2900100 —
372073 Fra 24512025253 jun-2s 8.400.000,00 i‘:f;f::fgﬁ;‘;ﬁ’;‘;‘;’;ﬁ%ﬂ? 1017.203.659 20512025 8250,001,00 149.999,00 8250001,00
sz sz s samoom | 250 cuonrG0s o nomsn - sas000,0 w0 sxmmen
s E— s samoom |, 20 PN seacos J—— I - - a0,
74508 Fra 24512025254 jul-2s 5.400.000,00 e o n778532 2050.2025 8.250,001,00 149.999,00 8250001,00
e N w0 saoome |, s oG seas e - s2s000100 590 -
. 232792025252 - 3276202525 28025 10.360.000,00 B oo o rasaan? 1152.435.025 32792025 9.828.914,00 531.086,00 982891400
o N w0 samooom |, 20 MECONoesecos nomsn - sas000,0 w0 sxmmen
ot s w0 g | 25 ST EGAL wnsirom - - ats7900 -
76050 Fras 415 ag0-25 30934.219,00 e a2 811033318 27372025 26.429.260,00 4504.959,00 26.429.260,00
s o s dsmsomio | o oIOTOAR DA nerew 2200 76500 2200
79305 Fra 24512005056 sep25 8.400.000,00 o™ 1.017.203.659 20512025 8250001,00 149.999,00 8250.001,00
o N wpas samoom | oMM Z0 202 FrsTAGON 8 nomsn - sas000,0 w0 sxmmen
s . . saoome | SN Cusscovco T Lomaosess - s2s000.00 59910 sas00m00
1804 Fra 26502025257 oct-25 8.400.000,00 e esannt© 752 20502025 8250,001,00 149.999,00 825000000
s e oas iostoame | S COSAATNGATA onsaao - S— ss1onm S—
asatst Fra 24512095058 nov-25 8.400.000,00 oo 1017.203.659 20512025 8250001,00 149.999,00 5250.001,00
s e sectoresen v sammogo | AR CUSKIONT0 s o conTTo — -, sxmmmen w0 sxmmen
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
V .z 16 y = Distrito dg ——
ersion Ciencia, Tecnologia e Innovacion
DANIELA - CAUSACION PAGO 9 DEL
386651 Fra 24512025250 dic-25 8.400.000,00 CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE 1.017.203.659 2451-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00
JAIRO - CAUSACION PAGO 9 DELCONTRATO
- Fra 24502025750 dic:2s 8.400.000,00 a0207s, PRESTACLON O SERICIO 714532 24502025 8.250001,00 149.999,00 8.250001,00
DANIELA - CAUSACION PAGO 10 L
. 1o 245120252510 dic2s 8400.000,00 Pttt 1.017.203659 20512025 8250.001,00 149.999,00 8250.001,00
[IARO - CAUSACION PAGO 10 DEL CONTRATO
389616 Fra 245020252510 dic-25 8.400.000,00 2450-2025, PRESTACION DE SERVICIOS 71.774.532 2450-2025 8.250.001,00 149.999,00 8.250.001,00
2025 - CONSULTARIA TECNICA PARA LA
dic-25 97.139.700,00 o 901.942.003 2748-2025 73.073.872,00 24.065.828,00 73.073.872,00
300046 Fras4 3 CAUBRACION O LOS ESTUD05 Y DISeFoS 8 g 8
INGENIERIASA - INTERVENTORIA TECNICA,
ene-26 41.245.626,00 . 811.033.318 2737-2025 35.239.016,00 6.006.610,00 35.239.016,00
300260 Fras 465 AOMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
DANIELA- CAUSACION PAGO 1 DEL
20102 Fra 12152026261 feb-26 7.712.900,00 oA 19152026, PRESTACION OE 1017.203.659 1213-20%6 7.669.771,00 43.129,00 7.669.771,00
JAIRO - CAUSACION PAGO 1 DEL CONTRATO
o Fra 12122006261 feb-26 271290000 o N850 1212:20%6 7.686.785,00 2611500 7.686.785,00
DANIELA-CAUSACION PAGO 2 DEL
04305 Fra 12132006060 mar-26 8.899.500,00 e e 1017.203.659 1213-2026 8723.503,00 175.597,00 8714.099,00
JAIRO - CAUSACION PAGO 2 DELCONTRATO
soaizr ea 12122006262 mar-26 8899.500,00 O CAuAC ON PAG0 2 o CoNTT nmsn 1212:2026 8723.903,00 175.597,00 8723.903,00
JARO- CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO
295612 Fra 12122026263 abr-26 8.899.500,00 1212-2026, PRESTACION DE SERVICIOS 71.774.532 1212-2026 8.723.903,00 175.597,00 8.723.903,00
DANIEUACAUSACION PAGO 3 DEL
05570 Fra 12152026263 abr-26 8899.500,00 e ¢ 1017.203.659 1213-2026 8723.903,00 175.557,00 8723.903,00
INGENIERIA SAINTERVENTORIATECNICA,
abr-26 30.934.220,00 811.033.318 2737-2025 26.429.261,00 4.504.959,00 26.429.261,00
306980 Fras 481 ADMINISTRATIVAY FINANCIERA PARA LA
JAIRO - CAUSACION PAGO 4 DELCONTRATO
o017 [ may-26 889950000 O PAG0 & DXL CONTRA n7sR 1212-2006 8723.903,00 175.597,00 8.723.903,00
2026, PRESTACION DE SERVICIOS
o016 oa 12152026264 may-26 8899.500,00 e e L 1017.203.659 1213-206 8723.903,00 175.597,00 8723.903,00
TOTAL EJECUTADO 670.353.169,00 593.425.699,00 76.927.470,00 593.415.893,00
[DESCUENTOS POR PRONTO PAGO REINTEGRADOS AL MUNICIPIO
DOCUMENTO FECHA VALOR
| 0.00
TOTAL DCTO PRONTO PAGO 0,00
[ REINTEGRO CAPITAL NO EJECUTADO |
[ [ |
RENDIMIENTOS GENERADOS A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
DOCUMENTO FECHA VALOR
009-58922 feb-25 419.433
009-58987 mar-25 1.607.834
009-59114 abr-25 1.540.400
009-59154 may-25 1,531,438
009-59255 jun25 1.448.167
009-59377 jul25 1471168
009-59516 ago-25 1.167.717
009-59643 sep-25 1.083.349
009-59655 oct:25 906.073
00959824 nov-25 718.721
009-59932 dic-25 666.536
009- 60025 ene-26 408.783 SE DEBE
009-60109 feb-26 314502 SE DEBE
009-60252 mar-26 310.602 SE DEBE
009-60342 abr-26 210.854 SE DEBE
009-60371 may-26 139.227 SE DEBE
TOTAL REND GENERADOS A MAYO 31/2026 13.944.894
NUMERO PAGO
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AL MUNICIPIO 000
MEDELLIN g
1256083600 oo
10/04/2026 396910 es Febrero hasta Disiemre de 2025

1.384.058,00

'VALOR PENDIENTE

REINTEGRAR POR
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Caod. FO-GECO0-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

Formato

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

32456

21/02/2025

728.195.871,00

0,00

CONSIGNACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

58922

28/02/2025

419.433,00

0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO
FEBRERO 2025 DAVIVIENDA

58987

31/03/2025

1.607.834,00

0,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025

70893

24/04/2025

7.840.000,00

TRASLADO A RECURSOS PROPIOS PAGO DE
CONTRATISTAS SEGUN INFORMACION DE
LA OFICINA DE PLANEACION

367879

25/04/2025

2.251.300,00

Cancela Fra 332120 POLIZA 65 44 101236594
SEGURO DE CUMPLIMIENTO . VIGENCIA
14/01/20245 AL 14/02/2029. CONVENIO
4600103274 DE 2024 CONVENIO DE
DESMPENO PARA EL FORTALECIENTO DE
LARED PUBLICA . - CERTIFICADO DE
RECIBO A SATISFACCION JEFE OFICINA
ASESORA PLANEACION Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL NATALIA PELAEZ MIYAR
Y POR EL GERENTE DR JUAN DAVID
ARTEAGA FLOREZ . FRA 65G-332120 DEL
18/03/2025 ENTREGA EXTEMPORANEA VoBo
LIDER CONTABILIDAD JUAN FELIPE PARRA.
PCIN 2504111 DEL 23/04/2025 RE

59114

30/04/2025

1.540.400,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025

369852

6/05/2025

8.170.999,00

Cancela Fra 24512025252 CAUSACION PAGO
2 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

369890

30/05/2025

8.170.999,00

Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO
2 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

59154

30/05/2025

1.531.438,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MAYO 2025
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Caod. FO-GECO0-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

Formato

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FTE

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

3062025

30/06/2025

8.250.001,00

CADENA RESTREPO DANIELA -Cancela Fra
24512025253 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

3062025

30/06/2025

8.250.001,00

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -Cancela Fra
24502025253 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

30062025

30/06/2025

1.448.167,00

RENDIMIENTOS JUNIO

374337

4/07/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025254 CAUSACION PAGO
4 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

374306

4/07/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025254 CAUSACION PAGO
4 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

59377

30/07/2025

1.471.168,00

RENDIMIENTOS JULIO

376850

4/08/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025255 CAUSACION PAGO
5 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
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Caod. FO-GECO0-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

Formato

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FTE

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

376852

4/08/2025

9.828.914,00

376882

4/08/2025

8.250.001,00

ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

Cancela Fra 32792025252 CAUSACION PAGO
2 DEL CONTRATO 3279-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO
DISENADOR ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A
CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE
METROSALUD Y LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA ENTIDAD, EN EL MARCO
DEL CONVENIO 4600103274 DE 2024 PARA
LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ

Cancela Fra 24502025255 CAUSACION PAGO
5 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

376951

11/08/2025

82.993.221,00

Fras 2- UNION TEMPORAL METROSALUD
2025

376952

11/08/2025

26.429.260,00

Fras 415 - SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA

59516

31/08/2025

1.167.717,00

RENDIMENTOS FINANCIEROS AGOSTO

379305

2/09/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025256 CAUSACION PAGO
6 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ. CADENA RESTREPO DANIELA

379335

2/09/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025256 CAUSACION PAGO
6 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL

Péagina 49 de 57

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia




Caod. FO-GECO0-006

Version 16

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

Formato

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FTE

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ -
OSORIO LOPERA JOHN JAIRO

71148

30/09/2025

2.641.239,00

TRASLADO DE FONDOS POR VALOR
$2,641,239 PAGO LICENCIA CONTRUCCION
SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS POR
ESO SE HACE EL TRASLADO TPAG 377273

59643

30/09/2025

1.083.349,00

RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN

381862

2/10/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025257 CAUSACION PAGO
7 DEL CONTRATO 2451-2025. CADENA
RESTREPO DANIELA PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

381894

2/10/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025257 CAUSACION PAGO
7 DEL CONTRATO 2450-2025. OSORIO
LOPERA JOHN JAIRO PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

382049

10/10/2025

110.657.628,00

Fras 3 -UNION TEMPORAL METROSALUD
2025

59655

30/10/2025

906.073,00

RENDIMIENTOS OCTUBRE

71163

30/10/2025

21.165.283,00

TRASLADO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -
RETENCIONES ABRIL A SEPTIEMBRE 2025

384161

7/11/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025258 CAUSACION PAGO
8 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
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FO-GECO- Informe Parcial de Supervisién

Formato

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

————— Distito dg ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

FTE

FECHA

VALOR DEBITO

VALOR
CREDITO

CONCEPTO

SANTA CRUZ.

384193

7/11/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025258 CAUSACION PAGO
8 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

71244

30/11/2025

19.161.970,00

TRASLADO RETENCIONES SANTA CRUZ -
OCTUBRE 2025

59824

30/11/2025

718.721,00

RENDIMIENTOS NOVIEMBRE

386651

4/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24512025259 CAUSACION PAGO
9 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

386681

4/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 24502025259 CAUSACION PAGO
9 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

71302

30/12/2025

299.998,00

TRASLADO RETENCIONES TRIBUTARIAS -
NOVIEMBRE 2025

59932

30/12/2025

666.536,00

RENDIMIENTOS DICIEMBRE

389588

30/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 245120252510 CAUSACION PAGO
10 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
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FECHA

VALOR DEBITO
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CONCEPTO

PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

16

389616

30/12/2025

8.250.001,00

Cancela Fra 245020252510 CAUSACION PAGO
10 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

16

390046

30/12/2025

83.073.872,00

Fras 4 UNION TEMPORAL METROSALUD 2025

390260

26/01/2026

35.239.016,00

©

60025

30/01/2026

408.783,00

71364

30/01/2026

24.665.824,00

Fras 465 SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA

RENDIMIENTOS ENERO

TRASLADO RETENCIONES DICIEMBRE 2025

392102

3/02/2026

7.669.771,00

Cancela Fra 12132026261 CAUSACION PAGO
1 DEL CONTRATO 1213-2026. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

392134

3/02/2026

7.686.785,00

Cancela Fra 12122026261 CAUSACION PAGO
1 DEL CONTRATO 1212-2026. PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

60109

28/02/2026

314.502,00

RENDIMIENTOS FEBRERO

394396

04/03/2026

8.714.099,00

CADENA RESTREPO DANIELA - Cancela Fra
12132026262 CAUSACION PAGO 2 DEL
CONTRATO 1213-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
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CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ

394427

04/03/2026

8.723.903,00

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO - Cancela Fra
12122026262 CAUSACION PAGO 2 DEL
CONTRATO 1212-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

60252

30/03/2026

310.692,00

RENDIMIENTOS MARZO 2026.

co

71439

30/03/2026

6.006.610,00

TRASLADO RETENCIONES ENERO 2026

71441

30/03/2026

430.242,00

TRASLADO RETENCIONES FEBRERO 2026

395612

06/04/2026

8.723.903,00

OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -Cancela Fra
12122026263 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 1212-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

395579

06/04/2026

8.723.903,00

CADENA RESTREPO DANIELA - Cancela Fra
12132026263 CAUSACION PAGO 3 DEL
CONTRATO 1213-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

396910

10/04/2026

12.560.836,00

Cancela Fra 225020298920 REINTEGROS POR
VALOR $ 12.560.836,00 RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FEBRERO - DICIEMBRE 2025.
CONVENIO 4600103274 DE 2024 - SANTA
CRUZ. ENTREGA CUENTAS POR PAGARY
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y/O
AUTORIZACION DE PAGO JEFE OFICINA
ASESOR PLANEACION Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL JAVIER ANTONIO
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GUTIERREZ RODAS Vo Bo LIDER PROGAMA
CONTABILIDAD JUAN FELIPE PARRA PENA
10/04/2026

396980

15/04/2026

26.429.261,00

Fras 481 - SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SA

71508

24/04/2026

351.194,00

TRASLADO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS - REINTEGRO CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS DEL MES DE
MARZO 2026.

60342

30/04/2026

210.854,00

RENDIMIENTOS DE ABRIL 2026.

399187

07/05/2026

8.723.903,00

Cancela Fra CANCELACION PAGO 4 DEL
CONTRATO 1212-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION, PARA
LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA
ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL
CONVENIO DE DESEMPENO 4600103274 DE
2024, PARA ELABORAR Y COORDINAR EL
PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ

07/05/2026

8723.903,00

Cancela Fra CANCELACION PAGO 4 DEL
CONTRATO 1213-2026. PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL
ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD,
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
DESEMPENO 4600103274 DE 2024, PARA LA
CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL
PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA
SANTA CRUZ.

8

28/05/2026

4.856.153,00

TRASLADO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DEL MES DE ABRIL 2026 DE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE SANTA CRUZ.

9

31/05/2026

139.227,00

RENDIMIENTOS MAYO 2026.

742.140.765,00

692.914.005,00

SUBTOTAL

SALDO
ACTUAL
A MAYO
31/2026

49.226.760,00

Presupuesto actualizado por componentes.

Con corte al mes de mayo 2026 se encuentra en ejecucion los recursos del
convenio de la siguiente forma:
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COMPONENTE DE EJECUCION

VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % PTIO % PTIO EJECUTADO | % PTTO EJECUTADO
DESCRIRCION MODIFICACIONEs | COMPROMETIDO | EJECUTADO  |"pp oo mprOMETIDO CONVENIO | COMPROMENDO|  (comprometido) | (convenio)
Obra e interventoria $ 43.430.372.743,00 $0 $0 $0 $43.430.372.743 0,00% #DIV /0! 0,00%
Gravamen Movimiento Financiero |0,4% $176.660.881,82
provisién al GMF $10.000.000,00,

SUB TOTAL COMPONENTE DE EJECUCION | $ 43.617.033.624,82 $0 $0 $0 $43.617.033.625 0,00% #DIV/0! 0,00%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF $44.351.881.337,17| $715.573.865,00 $ 665.135.865,00 $50.438.000,00 § 43.636.307.472,17 161% 92,95% 1,50%
POLIZA CUMPLIMIENTO $9.719.373,52 $2.251.300 $2.251.300 $0 $7.468.074 23,16% 100,00% 0.01%
PRORROGA 02 LICENCIA $0,00 $2.966.004 $2.966.004
:éé?‘%;?éﬁl ERCRUESIE $44.361.600.710,68 | $720.791.169,00 | $670.353.169,00 | $50.438.000,00 | $ 43.643.775.545,68 1,62% 93,00% 1,50%
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % PTIO % PTTO EJECUTADO |% PTTO EJECUTADO
A MODIFICACIONEs | COMPROMETIDO SIS DE COMPROMETIDO CONVENIO COMPROMETIDO | (comprometido) (convenio)
Calibracion y actualizacién de disefios
técnicos para ejecucion de obra ETAPA
o1 $ 423.868.782,02 $ 348.999.000 $334.159.000 $14.840.000 $74.869.782 82,34% 95,75% 0.75%
Interventoria Calibracion y
actualizacion de Estudios y disefios para
ejecucion de obra ETAPA 01 $123.342.705,33 $103.114.065 $103.114.065 $0 $20.228.640 83,60% 100,00% 0.23%
MODELACION METODOLOGIA BIM -
Sistemas técnicos y arquitectura
calibrados y actualizados + $ 187.636.225,00 $ 263.460.800 $227.862.800 $ 35.598.000 -$75.824.575 140,41% 86,49% 0.51%
levantamiento de redes existentes para
SUB TOTAL COMPONENTE DE ESTUDIOS Y
SIS T e $734.847.712,35 $715.573.865 $ 665.135.865 $ 50.438.000 $19.273.847 97,38% 92,95% 1,50%
19. Movimient
. . N 9 ovimiento 20. Saldo final .
17. Concepto 18. Saldo ejecucién anterior ejecutado en el ejecutado 21. Observaciones
periodo )
Ejecucién ABRIL 0 10.091.300 10.091.300 FACTURAS PAGADAS EN ABRIL DE 2025
Ejecucién MAYO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN MAYO DE 2025
Ejecucién JUNIO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN JUNIO DE 2025
Ejecucién JULIO 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN JULIO DE 2025
Ejecucion AGOSTO 0 155.233.919 155.233.919 FACTURAS PAGADAS EN AGOSTO DE 2025
Ejecucion SEPTIEMBRE 0 19.766.004 19.766.004 FACTURAS PAGADAS EN SEPTIEMBRE DE 2025
Ejecucion OCTUBRE 0 146.319.600 146.319.600 FACTURAS PAGADAS EN OCTUBRE DE 2025
Ejecucion NOVIEMBRE 0 16.800.000 16.800.000 FACTURAS PAGADAS EN NOVIEMBRE DE 2025
Ejecucion DICIEMBRE 0 130.739.700 130.739.700 FACTURAS PAGADAS EN DICIEMBRE DE 2025
Ejecucion ENERO 2026 0 41.245.626 41.245.626 FACTURAS PAGADAS EN ENERO DE 2026
Ejecucion FEBRERO 2026 0 15.425.800 15.425.800 FACTURAS PAGADAS EN FEBRERO DE 2026
Ejecucion MARZO 2026 0 17.799.000 17.799.000 FACTURAS PAGADAS EN MARZO DE 2026
Ejecucion ABRIL 2026 0 48.733.220 48.733.220 FACTURAS PAGADAS EN ABRIL DE 2026
Ejecucion MAYO 2026 0 17.799.000 17.799.000 FACTURAS PAGADAS EN MAYO DE 2026
‘ 22. Total ejecutado $ -1$ 670.353.169 | $ 670.353.169

Porcentaje comprometido por convenio.
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Descripcion Componentes Valor COMPROMETIDO PORCENTAJE
Estudio y disenos técnicos $734.847.712,35 $ 715.573.865,00 97.38%
Obra Civil e Interventoria $ 43.430.372.743,00 $ 0,00 0,00%
GMF 0,4% $ 176.660.881,82 $0,00 0,00%
PROVISION GMF $ 10.000.000,00 $ 0,00 0,00%
POLIZAS $9.719.373,52 $ 2.251.300,00 23,16%
LICENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA $ 0,00 $ 2.966.004,00
Valor total propuesta econémica 44.361.600.711 720.791.169 1,62%
Porcentaje ejecutado del contrato interadministrativo segun lo
comprometido.

Descripcién Componentes COMPROMETIDO| EJECUTADO PORCENTAJE
Estudio y disefios técnicos $ 715573865 $ 665.135.865 92.95%
Obra Civil € Interventoria $0 $0
GMF 0.4% 30 30
PROV ISION GMF $0 $0
POLIZAS $ 2.251.300 $2.251.300 100,00%
UCENCIA CONSTRUCCION - PRORROGA $ 2.966.004 $2.966.004 100.00%
Valor total propuesta econémica 720.791.169 670.353.169 93,00%

Relacion de movimientos financieros del periodo

VER ANEXO UHSC_MS Presupuesto actualizado por componentes Mayo

2026

4. INFORME JURIDICO:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion.

De conformidad con las actividades de apoyo juridico a la supervision se tiene
gue, respecto del informe parcial de supervision correspondiente al mes de
mayo de 2026, la supervision no reporto incumplimientos contractuales, asi
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio.

A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las
partes, teniendo presente el concepto de la reclamacién y la cuantia.
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e Relacién del soporte de multas, sanciones, clausula penal, declaracién de
la caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la publicacién
de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

A fecha no se generaron multas, sanciones, clausula penal, declaracién de la

caducidad o incumplimiento por parte del mandatario.

A fecha del 31 de mayo de 2026 no se presentaron otros aspectos que ameriten
reporte en este informe por parte del apoyo juridico.

e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Cobertura de la Péliza
. Fecha de
Nombre o Ml Tipo de L Valor
Aseguradora NP (el Amparo dA?ro(lzaacmtn, Amparado
Desde Hasta e CErEmieEl
Seguros del 65-44- o
Estado 101236594 Cumplimiento 20/12/2024 20/12/2028 14/01/2025 4.436.160.071,1

e (otros aspectos relevantes)

Atentamente,

FERNEY OBANDO CARMONA
Supervisor
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