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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-044382

Fecha: 2026-06-30 14:14:53

SEÑOR(A):
HERNAN PARDO BOTERO

GERENTE DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD - FINDETER

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER

CLL 103 No. 19 - 20
laleon@findeter.gov.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta  al  radicado  No  2026E-VUVRAZ-062061.  Informes  mensuales  de
gestión de Julio a Octubre de 2025. Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Cordial Saludo,

En atención al oficio No. 2202650805841 con radicado INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-062061
del 16 de junio de 2026, mediante el cual se remitieron los Informes Técnicos Mensuales de
Gestión Nos. 7 al  10, correspondientes a los meses de julio a octubre de 2025, y a los
radicados FINDETER Nos. 2202563023988 del 25 de agosto de 2025, 2202563025115 de
septiembre  de  2025,  2202563026567  de  octubre  de  2025,   2202563027778  del  28  de
noviembre de 2025 y 2202563028736 del 29 de noviembre de 2025, correspondientes a los
informes  financieros  de  julio,  agosto,  septiembre,  octubre  y  noviembre  de  2025,
respectivamente.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vías
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA, que a
su letra indica,  "Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos a
favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio Autónomo a nombre del
INSTITUTO,  previa  presentación  de  la  cuenta  de  cobro  o  documento  equivalente  y  la
correspondiente presentación y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe
técnico y de ejecución financiera”

INFORME PERIODO VALOR

7
Informe No. 7

correspondiente al mes de Julio de
2025

$ 97.338.342

8
Informe No. 8

correspondiente al mes de Agosto
de 2025

$ 97.338.342

9
Informe No. 9

correspondiente al mes de
Septiembre de 2025

$ 97.338.342

10
Informe No. 10

correspondiente al mes de Octubre
de 2025

$ 97.338.342

Fecha: 2026-06-30 14:14:53
Radicado: 2026S-VBOG-044382
Destino: HERNAN PARDO BOTERO
Anexos: 0
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Se informa, que una vez revisados los informes en mención se encuentra procedente su
aprobación de acuerdo con las gestiones técnicas y contractuales desarrolladas en este
proyecto con el apoyo del Instituto.

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mención se da visto bueno
por parte del Instituto Nacional de Vías, para efectuar los pagos de los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 2025, correspondientes a la asistencia técnica integral prestada por
Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Cláusula Quinta y el Parágrafo de la Cláusula
Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia
de recursos requiere la aprobación previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta
a  la  validación  técnica  y  financiera  de  los  informes  de  gestión  y  a  la  certificación  de
cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervisión del INVÍAS

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza
Revisado por: Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: MAURICIO BETANCOURT JURADO (), JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)

http://www.invias.gov.co/
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 

Periodo: Del 01 al 31 de agosto de 2025 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado 
en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms. 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA:  5,3 kms 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms 
 

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: 

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A  
FINDETER  

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 
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OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

FECHA DE INICIO:  
31 de diciembre 

de 2024 
2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24 

VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

PLAZO INICIAL:  Dieciocho (18) meses. 

TOTAL, PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

ENLACE SECOP:  
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal
=False 

SUPERVISOR FINDETER 
JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN – Gerente de Transporte y Movilidad 
Findeter 

GESTOR FINDETER 
EDISON  ENRIQUE MASSA SAMPER– Gestor Gerencia de Transporte 
y Movilidad Findeter 

 
 

1.2. DESEMBOLSOS  
 

A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato 
interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA 
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 

   
“Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra 
que incluye la asistencia técnica y administración de recursos.” 
 

FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

Primer desembolso $64.657.705.140,00 19/03/2025 $64.657.705.140,00 

Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 
% FINANCIERO 

EJECUTADO 

1235824 

10 C-2402-0600-16-51102A-
2402018-02 $62.528.875.444,00 

 

                      
$0,00  

 
$62.528.875.444,00 

 

 
0,00% 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 

 $0,00 
$12.128.829.696,00 

 

TOTAL $74.657.705.140,00 $0,00 

 
$ 74.601.376.140,00 

 

 

 
A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de 
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:  
 

PAGOS NETOS A TERCEROS  
Pagos por Concepto Asistencia Técnica  $ 0,00  

Pagos Prestaciones de Servicio   $ 0,00 
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria  $ 0,00  
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS $ 0,00 

 
Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede 
consultarse en el informe financiero de julio de 2025, en el siguiente link  
 
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 
 

 
1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Nota: En el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 no se tramitaron actas de asistencia técnica 
 

1.5.  AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO  
 

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 31 de julio del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS del 
Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica: 

 
“Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será ́ enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.” 
 

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero: 
 

No. RADICADO  FECHA  DETALLE 

2202563023988 29/08/2025 Informe de ejecución financiera corte 
julio 2025 

 
1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS  

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e 
interventoría) 

$ 66.843.177.496,00 
90% 

Valor de asistencia técnica - FINDETER $ 4.380.225.404,00 6% 

Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - 
FINDETER 

$ 434.302.240,00 
1% 

Valor bolsa de recursos de INVIAS  $ 3.000.000.000,00 4% 

Valor total del contrato  $ 74.657.705.140,00 100% 

 
1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 

MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

mar-25 
                             

10.725.474,79  
                        10.725.474,79                                     

-    

                        

10.725.474,79  

abr-25 
                             

46.096.769,30  
                        46.096.769,30    

                                  

-    

                        

46.096.769,30  

may-25 
                          

170.902.269,79  
                      170.902.269,79      

                      

170.902.269,79  

jun-25 
                          

333.082.191,91  
                      333.082.191,91      

                      

333.082.191,91  

jul-25 
                          

344.405.919,69  
                      344.405.919,69  

07/07/2025 - 

29/07/2025 

                      

560.806.705,79  

                      

344.405.919,69  
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MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

ago-25 
                          

343.483.661,31  
                      343.483.661,31                         

344.405.919,69  

                      

343.483.661,31  

TOTAL 
                       

1.248.696.286,79  
                   1.248.696.286,79    

                      

905.212.625,48  

                      

343.483.661,31  

 
 

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 
 
Durante el periodo de julio de 2025 no se realizaron pagos a contratos derivados ni por concepto 
de asistencia técnica.  

 
1.5.5. ANTICIPO  

 
Nota:  El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO 
contempla anticipos en su forma de pago.  

 
1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 0,08%, 
teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, los contratos derivados de 
obra e interventoría para los tramos Argelia – El Plateado y Timba – Suarez fueron adjudicados 
y se encuentran en trámites de entrega de documentos para la suscripción de los contratos, 
asimismo, los contratos de prestación de servicio se encuentran en ejecución con sus primeras 
cuentas en trámite de pago. 
 
1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
 

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 
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1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO  

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0  
27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio  $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/12/2028 

Pago de Salarios, $240.726.382,20 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/06/2029 
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Prestaciones Sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales. 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 
y 3.  
 

2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO  
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 
DEL CAUCA 

NIT: 901.972.475-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ 

GARCÍA identificado con CC No. 1.019.100.804, conformado 

por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

Nit. 900965837-3.  

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No. 1.117.493.706  

 

ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% 

Nit. 17546051-1  

CC No. 17546051 
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iii.) Proyectos y Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10% 

Nit. 900.827.849-0 

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No 88.153.441 

 

OBJETO:  “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 

PLAZO INICIAL UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO:  Por definir  

VALOR INICIAL:  TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($39.551.262.906,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

ADICIÓN 1: $0 

VALOR ACTUAL:  $39.551.262.906,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

Por definir  

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA  
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

ENLACE SECOP: 
 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1 2024 NACION PROYECTOS $40.000.000.000 $39.551.262.906 $448.737.094 

 
2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 DE AGOSTO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
Teniendo en cuenta que la suscripción del contrato se realizó el 04 de agosto de 2025, la 
supervisión de Findeter solicitó la expedición de las pólizas al contratista; sin embargo, estas 
se expidieron, pero el contratista NO presento comprobante de pago, dicho documento es 
de carácter obligatorio para la aprobación de pólizas por parte de la fiducia, por lo cual en el 
periodo del informe no se conto con la respectiva aprobación.  
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO  
 

2.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025  
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES(CONS
ORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

 Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

CC No. 80.037.941 

 

 conformado por: 

i.) IAR Proyectos SAS – 50% 

Nit. 900.709.306-8  

    Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina  

    CC No. 80.037.941 

 

ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50%  

       Nit. 800.061.409-1  

 Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran  

  CC  No. 19.252.902 

OBJETO:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 

PLAZO INICIAL  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES  



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 20 

 

 

FECHA DE INICIO: Por definir 

VALOR INICIAL:  DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($2.348.000.000,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

VALOR ACTUAL:  $2.348.000.000,00  

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

Por definir 

SUPERVISOR:  JAVIER ORLANDO CORONADO  

ENLACE SECOP:  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true  
 

 
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

2 2024 NACION PROYECTOS $2.500.000.000 $2.348.000.000 $152.000.000 

 
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo 
del contrato:  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 DE JULIO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31 DE JULIO DE 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 

Amparos Valor Asegurado Póliza No.  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Anexo No. Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/07/2025  29/03/2027  

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales   

$234,800,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/07/2025  29/09/2029  

Calidad del Servicio  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/09/2026  29/09/2031  

 
 

2.7.  AVANCE DEL CONTRATO    
 
Publicación de procesos en el Secop:  
 

• El contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 se adjudicó el 18 de julio de 2025 al 
proponente Consorcio Vías del Cauca, representado por Wilson Castillo Quilindo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.304.663, cuyo contrato se suscribió 
entre las partes el 04 de agosto de 2025, mismo día, en la cual se le requirieron las pólizas 
iniciales.  
 

• El Consorcio Vías del Cauca remitió pólizas a Findeter el 12 de agosto de 2025 y a su vez, 
la fiduciaria otorga viabilidad parcial dado que no se contaba con el comprobante de 
pago de estas. Así las cosas, se requirió en varias oportunidades al contratista la remisión 
de la copia del comprobante de pago.  

 

• Dado que el contratista de obra no allego el soporte de pago de las pólizas, el 26 de 
agosto de 2025 se le notifico el inició el proceso de aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA CLÁUSULA PENAL, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL, POR LA SUMA DE SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTAY UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($7.910.252.581,20) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF COLAVANZA-O-
028-2025. 
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• El 28 de agosto de 2025 el Consorcio Vías del Cauca notifico a Findeter el cambio de 
representante legal del señor Wilson Castillo Quilindo Identificado con CC No. 
10.304.663 por William Armando Bohórquez García identificado con CC No. 
1.019.100.804.  

 

• Respecto al contrato de interventoría PAF-COLAVANZA-I-032-2025, este se adjudicó el 
18 de julio de 2025 al proponente Consorcio Intervial Cauca representado por Rafael 
Alfredo Villar Ospina identificado con cedula de ciudadanía No. 80.037.941, cuyo 
contrato se suscribió entre las partes el 29 de julio de 2025.  

 

• La interventoría Consorcio Intervial Cauca mediante oficio Findeter–Invias 032-002 del 
01 de agosto de 2025 remitió las pólizas para aprobación, las cuales fueron viabilizadas 
por la fiduciaria el 06 de agosto de 2025.  

 
 

2.8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0% 

 
2.9. ANTICIPO 

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos  
 

2.10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  0,00% 
Meta física ejecutada %: 0,00% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: = 0,00% 
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1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… … N/A 

 
1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

…N/A …N/A 

 
1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

…N/A …N/A …N/A 

 
1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
   

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ  
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-033-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: 901.970.444-6 

 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ GARCÍA 

CC No. 1.019.100.804, e integrado por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

NIT: 900.965.837-3 

Representante legal:  GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No: 1.117.493.706  

 

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40%  

CC No: 17.546.051 

 

iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10% 

NIT: 900.827.849-0  

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No: 88.153.441 

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES  

FECHA DE INICIO:  Por definir 

VALOR INICIAL:  $19.906.138.570,00 
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VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.906.138.570,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla anticipo  

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Por definir 

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES 

 
ENLACE SECOP  
 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $20.086.472.650 $19.906.138.570 $180.334.080 

 
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/08/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
Teniendo en cuenta que la suscripción del contrato se realizó el 04 de agosto de 2025, la 
supervisión de Findeter solicitó la expedición de las pólizas al contratista; sin embargo, estas 
se expidieron, pero el contratista NO presento comprobante de pago, dicho documento es 
de carácter obligatorio para la aprobación de pólizas por parte de la fiducia, por lo cual en el 
periodo del informe no se contó con la respectiva aprobación.  
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO 

 
3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 DEL 31 DE JULIO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: No. 63.323.375 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

No Aplica.  

OBJETO: CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA 

PLAZO INICIAL:  UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO: Por definir  

VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) 
M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Por definir 

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO 

 
ENLACE SECOP: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $1.913.527.350 $1.811.153.634 $102.373.716 

 
 

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE JULIO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04 DE AGOSTO DE 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2  

31/07/2025 31/01/2027 

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales. 

$181.115.363,40 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del servicio $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2026 31/07/2031 

 
 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$181.115.363,40 

14-40-
101074840   

ANEXO 0 
31/07/2025 31/07/2026 

 
 

3.7 AVANCE DEL CONTRATO   
 

• El contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-033-2025 se adjudicó el 18 de julio de 2025 al 
proponte Consorcio OK, representado por Wilson Castillo Quilindo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.304.663.  
 

• El contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-033-2025 se suscribió el 04 de agosto de 2025 
por las partes, fecha desde la cual se les requirió las respectivas pólizas junto con su 
comprobante de pago.  
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• Dado que el contratista de obra no allego el soporte de pago de las pólizas, el 26 de 
agosto de 2025 se le notifico el inició el proceso de aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA CLÁUSULA PENAL, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL, POR LA SUMA DE TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($3.981.227.714).  

 

• El 27 de agosto de 2025 el Consorcio OK notifico a Findeter el cambio de representante 
legal del señor Wilson Castillo Quilindo Identificado con CC No. 10.304.663 por William 
Armando Bohórquez García identificado con CC No. 1.019.100.804.  

 
 

• Respecto al contrato de interventoría PAF-COLAVANZA-I-039-2025 se adjudico el 18 de 
julio de 2025 a Elsa Torres Arenales, identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.323.375 y posteriormente el contrato se suscribió el 31 de julio de 2025.  
 

 
 

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $19.906.138.570,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0,00% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0,00% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0,00% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0,00% 

 
3.7.2 ANTICIPO  

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos 
 

3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  00,0% 
Meta física ejecutada %: 0,00% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: 0,00% 
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3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________ 
EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER 
Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter 


