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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-044382

Fecha: 2026-06-30 14:14:53

SEÑOR(A):
HERNAN PARDO BOTERO

GERENTE DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD - FINDETER

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER

CLL 103 No. 19 - 20
laleon@findeter.gov.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta  al  radicado  No  2026E-VUVRAZ-062061.  Informes  mensuales  de
gestión de Julio a Octubre de 2025. Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Cordial Saludo,

En atención al oficio No. 2202650805841 con radicado INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-062061
del 16 de junio de 2026, mediante el cual se remitieron los Informes Técnicos Mensuales de
Gestión Nos. 7 al  10, correspondientes a los meses de julio a octubre de 2025, y a los
radicados FINDETER Nos. 2202563023988 del 25 de agosto de 2025, 2202563025115 de
septiembre  de  2025,  2202563026567  de  octubre  de  2025,   2202563027778  del  28  de
noviembre de 2025 y 2202563028736 del 29 de noviembre de 2025, correspondientes a los
informes  financieros  de  julio,  agosto,  septiembre,  octubre  y  noviembre  de  2025,
respectivamente.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vías
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA, que a
su letra indica,  "Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos a
favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio Autónomo a nombre del
INSTITUTO,  previa  presentación  de  la  cuenta  de  cobro  o  documento  equivalente  y  la
correspondiente presentación y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe
técnico y de ejecución financiera”

INFORME PERIODO VALOR

7
Informe No. 7

correspondiente al mes de Julio de
2025

$ 97.338.342

8
Informe No. 8

correspondiente al mes de Agosto
de 2025

$ 97.338.342

9
Informe No. 9

correspondiente al mes de
Septiembre de 2025

$ 97.338.342

10
Informe No. 10

correspondiente al mes de Octubre
de 2025

$ 97.338.342

Fecha: 2026-06-30 14:14:53
Radicado: 2026S-VBOG-044382
Destino: HERNAN PARDO BOTERO
Anexos: 0
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Se informa, que una vez revisados los informes en mención se encuentra procedente su
aprobación de acuerdo con las gestiones técnicas y contractuales desarrolladas en este
proyecto con el apoyo del Instituto.

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mención se da visto bueno
por parte del Instituto Nacional de Vías, para efectuar los pagos de los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 2025, correspondientes a la asistencia técnica integral prestada por
Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Cláusula Quinta y el Parágrafo de la Cláusula
Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia
de recursos requiere la aprobación previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta
a  la  validación  técnica  y  financiera  de  los  informes  de  gestión  y  a  la  certificación  de
cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervisión del INVÍAS

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza
Revisado por: Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: MAURICIO BETANCOURT JURADO (), JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)

http://www.invias.gov.co/
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 

Periodo: Del 01 al 31 de octubre de 2025 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado 
en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms. 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA:  5,3 kms 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms 
 

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: 

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A  
FINDETER  

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, 
AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA 
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INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA. 

FECHA DE INICIO:  
31 de diciembre 

de 2024 
2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24 

VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

PLAZO INICIAL:  Dieciocho (18) meses. 

TOTAL, PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

ENLACE SECOP:  
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False 

SUPERVISOR FINDETER JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN – Gerente de Transporte y Movilidad Findeter 

GESTOR FINDETER 
EDISON  ENRIQUE MASSA SAMPER– Gestor Gerencia de Transporte y 
Movilidad Findeter 

 
 

1.2. DESEMBOLSOS  
 

A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato 
interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA 
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 

   
“Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra 
que incluye la asistencia técnica y administración de recursos.” 
 

FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

Primer desembolso $64.657.705.140,00 19/03/2025 $64.657.705.140,00 

Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 
% FINANCIERO 

EJECUTADO 

1235824 

10 C-2402-0600-16-51102A-
2402018-02 $62.528.875.444,00 

 

                      

                      
$125.049.044,34  

$ 62.403.826.399,66 
 

 
0,17% 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 

 $0,00 $12.128.829.696,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $125.049.044,34 $ 74.532.656.095,66  

 
A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de 
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:  
 

PAGOS NETOS A TERCEROS  
Pagos por Concepto Asistencia Técnica  $ 0,00  

Pagos Prestaciones de Servicio   $125.049.044,34 
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria  $ 0,00  
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS   $125.049.044,34 

 
Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede 
consultarse en el informe financiero de septiembre de 2025, en el siguiente enlace: 
 
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 
 

 
1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Nota: En el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 no se tramitaron actas de asistencia técnica 
 

1.5.  AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO  
 

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 30 de septiembre del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula 
Décima numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
del Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica: 

 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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“Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será ́ enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.” 
 

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero:  
  

No. RADICADO   FECHA   DETALLE  

2202563026567 31/10/2025 Informe de ejecución financiera corte a 
septiembre 2025 

 
 

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e 
interventoría) 

$ 66.843.177.496,00 
90% 

Valor de asistencia técnica - FINDETER $ 4.380.225.404,00 6% 

Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - 
FINDETER 

$ 434.302.240,00 
1% 

Valor bolsa de recursos de INVIAS  $ 3.000.000.000,00 4% 

Valor total del contrato  $ 74.657.705.140,00 100% 

 
1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 

MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

mar-25 
                             

10.725.474,79  
                        10.725.474,79                                     

-    

                        

10.725.474,79  

abr-25 
                             

46.096.769,30  
                        46.096.769,30    

                                  

-    

                        

46.096.769,30  

may-25 
                          

170.902.269,79  
                      170.902.269,79      

                      

170.902.269,79  

jun-25 
                          

333.082.191,91  
                      333.082.191,91      

                      

333.082.191,91  

jul-25 
                          

344.405.919,69  
                      344.405.919,69  

07/07/2025 - 

29/07/2025 

                      

560.806.705,79  

                      

344.405.919,69  

ago-25 
                          

343.483.661,31  
                      343.483.661,31  8/08/2025 

                      

344.405.919,69  

                      

343.483.661,31  
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MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

Sep-25 $331.952.325,52 331.952.325,52       343.483.661,31 331.952.325,52 

TOTAL 
                       

1.580.648.612,31  
                1.580.648.612,31   

                     

1.248.696.286,79 
331.952.325,52 

 
 

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 
 
Se adjunta enlace donde se relación los pagos realizados en el marco del contrato 
interadministrativo 4440 – 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica, 
impuestos y prestaciones de servicio.  
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 

 
 

1.5.5. ANTICIPO  
 
Nota:  El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO 
contempla anticipos en su forma de pago.  
 

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 0,17%, 
teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, los contratos derivados de 
obra e interventoría para los tramos Argelia – El Plateado y Timba – Suarez suscribieron contrato 
entre julio y agosto de 2025 y se encuentran en el trámite y entrega de documentos para el acta 
de inicio, asimismo, los contratos de prestación de servicio se encuentran en ejecución con sus 
segundas cuentas pagadas. 
 
1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO  

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
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Cumplimiento $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0  
27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio  $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/12/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales. 

$240.726.382,20 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/06/2029 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 
y 3.  
 

2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO  
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 
DEL CAUCA 

NIT: 901.972.475-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ 

GARCÍA identificado con CC No. 1.019.100.804, conformado 

por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

Nit. 900965837-3.  

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No. 1.117.493.706  
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ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% 

Nit. 17546051-1  

CC No. 17546051 

 

iii.) Proyectos y Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10% 

Nit. 900.827.849-0 

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No 88.153.441 

 

OBJETO:  “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 

PLAZO INICIAL UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO:  Por definir  

VALOR INICIAL:  TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($39.551.262.906,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

ADICIÓN 1: $0 

VALOR ACTUAL:  $39.551.262.906,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

Por definir  

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA  
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

ENLACE SECOP: 
 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1 2024 NACION PROYECTOS $40.000.000.000 $39.551.262.906 $448.737.094 

 
2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 DE AGOSTO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12 DE AGOSTO DE 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 

 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $11.865.378.871,80 
NB-100399627 
ANEXO 0 

04/08/2025 04/02/2027 

Prestaciones 
Sociales   

$3.955.126.290,60  
NB-100399627 
ANEXO 0 

04/08/2025 04/08/2029 

Calidad del Servicio  $35.570.166,00 
NB-100399627 
ANEXO 0 

04/08/2026 04/08/2029 

Estabilidad de la obra $11.865.378.871,80 
NB-100399627 
ANEXO 0 

04/08/2026 04/08/2031 

 
 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

$3.955.126.291,00  
NB-100104723  
ANEXO 0 

04/08/2025  04/08/2026  
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2.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025  
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES(CONS
ORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

 Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

CC No. 80.037.941 

 

 conformado por: 

i.) IAR Proyectos SAS – 50% 

Nit. 900.709.306-8  

    Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina  

    CC No. 80.037.941 

 

ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50%  

       Nit. 800.061.409-1  

 Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran  

  CC  No. 19.252.902 

OBJETO:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 

PLAZO INICIAL  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES  

FECHA DE INICIO: Por definir 

VALOR INICIAL:  DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($2.348.000.000,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

VALOR ACTUAL:  $2.348.000.000,00  

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

Por definir 
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SUPERVISOR:  JAVIER ORLANDO CORONADO  

ENLACE SECOP:  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true  
 

 
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

2 2024 NACION PROYECTOS $2.500.000.000 $2.348.000.000 $152.000.000 

 
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo 
del contrato:  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 DE JULIO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31 DE JULIO DE 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/07/2025  29/03/2027  

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales   

$234,800,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/07/2025  29/09/2029  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Calidad del Servicio  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 0 

29/09/2026  29/09/2031  

 
 

2.7.  AVANCE DEL CONTRATO    
 

Proceso de apremio No. 1:  
 

• El Consorcio Vías del Cauca remitió pólizas a Findeter el 12 de agosto de 2025 y a su vez, 
la fiduciaria otorga viabilidad parcial dado que no se contaba con el comprobante de 
pago de estas. Así las cosas, se requirió en varias oportunidades al contratista la remisión 
de la copia del comprobante de pago.  

 

• Dado que el contratista de obra no allego el soporte de pago de las pólizas, el 26 de 
agosto de 2025 se le notifico el inició el proceso de aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA CLÁUSULA PENAL, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL, POR LA SUMA DE SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTAY UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($7.910.252.581,20) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF COLAVANZA-O-
028-2025. 

 

• El Consorcio Vías del Cauca mediante oficio No. 005 del 01 de septiembre de 2025 con 
asunto: “Respuesta a comunicaciones sobre pólizas, impuesto de timbre y condiciones de 
inicio de obra – Contrato PAF-COLAVANZA-O-028-2025” indico inconvenientes con las 
condiciones de seguridad para acceder y ejecutar obras. 

 

• Posteriormente, mediante concepto de la supervisión de Findeter del 05 de septiembre 
de 2025 se concluyó:  
 

“(…) de la trazabilidad expuesta se tiene que el contratista de obra no dio 
cumplimiento a las obligaciones contractuales contempladas tanto en su contrato, 
como en los Estudios Previos y Términos de Referencia de la respectiva convocatoria 
configurándose con ello el incumplimiento a estas obligaciones. Así, de los soportes y 
trazabilidad aportada por esta supervisión, se puede evidenciar que desde el inicio el 
contratista CONSORCIO VÍAS DEL CAUCA ha dilatado, sin justificación objetiva que lo 
releve de responsabilidad, la legalización del contrato que le fue adjudicado, 
presentando demoras injustificadas en cada uno de los procesos previos como 
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constitución y pago de garantías situación que han demandado por parte de la 
entidad contratante requerir al contratista en varias ocasiones y que en conjunto y 
dado el estado actual del contrato, resultan suficientes para dar trámite a los 
procedimientos solicitados en el presente concepto de supervisión. 
(…)  

 

• Teniendo en cuenta el concepto anterior, se realizó comité técnico No. 9 del 05 de 
septiembre de 2025 en el cual se solicitó:  
 
- Solicitud: DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-028-

2025 que tiene por objeto: CONTRATAR LA “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 
Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 
 

- Como consecuencia de lo anterior APLICAR la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA PENAL 
por valor de $7.910.252.581,2 PENAL al CONSORCIO VIAS DEL CAUCA quien funge 
como contratista dentro del Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-O-028-2025. Lo 
anterior de conformidad con el procedimiento establecido en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE 
LA CLÁUSULA. 

 

• En ese sentido, el 30 de septiembre de 2025 la fiduciaria notifico a la aseguradora 
Seguros Mundial S. A. la notificación de la aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 
CLÁUSULA PENAL, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA - PROCEDIMIENTO 
PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL, POR LA 
SUMA DE SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($7.910.252.581,20) EN EL 
MARCO DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-COLAVANZA-O-028-2025. 
 

• Posteriormente, el 21 de octubre de 2025 el Consorcio Vías del Cauca presentó los 
soportes de pago de las pólizas iniciales, en consecuencia, la fiduciaria de Occidente S.A. 
ese mismo día aprobó las pólizas.  

 
CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS  

 

• El CONSORCIO VIAS DEL CAUCA solicitó cesión de Derechos Económicos mediante 
documento del 17 de octubre de 2025 por el valor del 90% del total del contrato; es 
decir, por TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
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SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($37.178.187.131,60) a la 
sociedad SIMAFSIEX COLOMBIA S.A.S.  
 

• La supervisión de Findeter, elaboro concepto de supervisión de fecha 24 de octubre 
de 2025 remitido a la Fiduciaria de Occidente S. A. para su respectiva aprobación, 
cuyo documento concluyó:  

 
“(…) La cesión de derechos económicos en una figura jurídica válida conforme a las 
disposiciones del derecho privado y la jurisprudencia vigente. La cesión mencionada, se 
formalizó a través del DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS CONSORCIO 
VIAS DEL CAUCA suscrito el 17 de octubre del 2025 entre el señor WILLIAM ARMANDO 
BOHORQUEZ GARCIA identificado con c.c. 1.019.100.804 representante legal del 
CONSORCIO VIAS DEL CAUCA y el señor RAUL CHONA identificado con c.c. 5.425.884, 
representante Legal de SIMAFSIEX COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 901.279.061-6 
como cesionario, en el cual se especifican los derechos económicos cedidos. Dicho 
documento se encuentra debidamente firmado por quienes intervienen en el proceso de 
cesión de derechos económicos. La cesión no afecta la responsabilidad del contratista 
respecto al cumplimiento del contrato, dado que únicamente modifica el destinatario de 
los pagos del cedente ONSORCIO VIAS DEL CAUCA 90% del contrato de obra PAF 
COLAVANZA-O-028-2025. Se ha verificado que la cesión recae exclusivamente sobre 
derechos económicos (honorarios), sin implicar transferencia de obligaciones 
contractuales, donde se transfiere a un tercero el derecho a recibir los pagos derivados 
del contrato, sin que ello implique la cesión de la posición contractual ni la modificación 
del vínculo entre el contratista y el contratante. 
 
Que en lo relativo al compliance, una vez hecha la consulta a la empresa SIMAFSIEX 
COLOMBIA S.A.S, no presenta alerta alguna, de tal forma que no existe ningún 
impedimento de tipo legal para la cesión de derechos económicos solicitada. En virtud de 
lo anterior, esta supervisión recomienda acoger la solicitud realizada por el contratista de 
obra en relación con la cesión de derechos económicos del 90% del valor contrato de obra 
PAF-COLAVANZA-O-028-2025, sin perjuicio de que la misma se encuentra sujeta a la 
aceptación formal y notificación al contratista de obra por parte de la FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE en su calidad de vocera y administradora PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DERIVADO FINDETER COLOMBIA AVANZA, quien en su calidad de entidad contratante 
deberá hacer los análisis y validaciones correspondientes.” 
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INTERVENTORÍA 
 

• La interventoría Consorcio Intervial Cauca mediante oficio Findeter–Invias 032-002 del 
01 de agosto de 2025 remitió las pólizas para aprobación, las cuales fueron aprobadas 
por la fiduciaria el 06 de agosto de 2025.  

 

• Así las cosas, el Contrato de Interventoría No PAF-COLAVANZA-I-032-2025 fue suscrito el 
29 de julio de 2025 y cumplió con el lleno de requisitos para la suscripción del acta de 
inicio, sin embargo, dado que el inicio de la Interventoría está supeditado al inicio del 
contrato de obra, este no se ha podido iniciar.  

 
 

2.8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0% 

 
2.9. ANTICIPO 

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos  
 

2.10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  0,00% 
Meta física ejecutada %: 0,00% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: = 0,00% 
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1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… … N/A 

 
1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

…N/A …N/A 

 
1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

…N/A …N/A …N/A 

 
1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
   

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA CLÁUSULA PENAL, 
DE CONFORMIDAD CON LA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO Y 
DE LA CLÁUSULA PENAL 

N/A En 
proceso  

N/A El CONSORCIO VIAS DEL 
CAUCA remitió los soportes de 
pago de las pólizas el 21 de 
octubre de 2025, y ese mismo 
día fueron aprobadas por la 
fiducia.  

 

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ  
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-033-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: 901.970.444-6 

 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ GARCÍA 

CC No. 1.019.100.804, e integrado por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

NIT: 900.965.837-3 

Representante legal:  GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No: 1.117.493.706  

 

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40%  

CC No: 17.546.051 

 

iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10% 

NIT: 900.827.849-0  

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No: 88.153.441 
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OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES  

FECHA DE INICIO:  Por definir 

VALOR INICIAL:  $19.906.138.570,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.906.138.570,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla anticipo  

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Por definir 

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES 

 
ENLACE SECOP  
 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $20.086.472.650 $19.906.138.570 $180.334.080 

 
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/08/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/12/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $5.971.841.571,00 
NB-100399623 
ANEXO 0 

04/08/2025 04/12/2026 

Prestaciones Sociales   $1.990.613.857,00 
NB-100399623 
ANEXO 0 

04/08/2025 04/06/2029 

Calidad del Servicio  $46.101.919,80 
NB-100399623 
ANEXO 0 

04/06/2026 04/06/2029 

Estabilidad de la obra $5.971.841.571,00 
NB-100399623 
ANEXO 0 

04/06/2026 04/06/2031 

 
 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

$1.990.613.857,00 
NB-100104722  
ANEXO 0 

04/08/2025  04/06/2026  

 
 

3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 DEL 31 DE JULIO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: No. 63.323.375 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

No Aplica.  

OBJETO: CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL 
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA 

PLAZO INICIAL:  UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO: Por definir  

VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) 
M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Por definir 

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO 

 
ENLACE SECOP: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $1.913.527.350 $1.811.153.634 $102.373.716 

 
 

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE JULIO DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04 DE AGOSTO DE 2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2  

31/07/2025 31/01/2027 

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales. 

$181.115.363,40 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del servicio $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2026 31/07/2031 

 
 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$181.115.363,40 

14-40-
101074840   

ANEXO 0 
31/07/2025 31/07/2026 

 
 

3.7 AVANCE DEL CONTRATO   
 
Proceso de apremio No. 1:  

 

• Teniendo en cuenta que la fiducia y la supervisión de Findeter requirieron al Consorcio 
OK la presentación de las pólizas del contrato PAF-COLAVANZA-O-033-2025 desde su 
suscripción, es decir, desde el 04 de agosto de 2025 y al 21 de agosto de 2025 no había 
dado cumplimiento a lo requerido; se inicio el procedimiento establecido en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA - PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA 
CLÁUSULA PENAL del Contrato de Obra No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025. para la 
aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CLÁUSULA PENAL por valor de 
$3.981.227.714. 
 

• El Consorcio OK mediante oficio No. 005 del 01 de septiembre de 2025 con asunto: 
“Respuesta a comunicaciones sobre pólizas, impuesto de timbre y condiciones de inicio 
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de obra – Contrato PAF-COLAVANZA-O-033-2025” indico inconvenientes con las 
condiciones de seguridad para acceder y ejecutar obras. 

 

• Posteriormente, mediante concepto de la supervisión de Findeter del 05 de septiembre 
de 2025 se concluyó:   
 
“(…) de la trazabilidad expuesta se tiene que el contratista de obra no dio cumplimiento 
a las obligaciones contractuales contempladas tanto en su contrato, como en los Estudios 
Previos y Términos de Referencia de la respectiva convocatoria configurándose con ello 
el incumplimiento a estas obligaciones. Así, de los soportes y trazabilidad aportada por 
esta supervisión, se puede evidenciar que desde el inicio el contratista CONSORCIO OK ha 
dilatado, sin justificación objetiva que lo releve de responsabilidad, la legalización del 
contrato que le fue adjudicado, presentando demoras injustificadas en cada uno de los 
procesos previos como constitución y pago de garantías situación que han demandado 
por parte de la entidad contratante requerir al contratista en varias ocasiones y que en 
conjunto y dado el estado actual del contrato, resultan suficientes para dar trámite a los 
procedimientos solicitados en el presente concepto de supervisión”.  
 

• Teniendo en cuenta el concepto anterior, se realizó comité técnico No. 9 del 05 de 

septiembre de 2025 en el cual se solicitó:   
 
- Solicitud: DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-033-

2025 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA – SUÁREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 
 

- Solicitud: Como consecuencia de lo anterior APLICAR la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA 
PENAL por valor de $3.981.227.714 PENAL al CONSORCIO OK quien funge como 
contratista dentro del Contrato de Obra No. PAF COLAVANZA-O-033-2025. Lo 
anterior de conformidad con el procedimiento establecido en la CLÁUSULA 
VIGÉSIMA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE 
LA CLÁUSULA. 

 
- Posteriormente, el consorcio OK remitió el comprobante de pago de las pólizas y 

estas fueron aprobadas por la Fiduciaria el 24 de septiembre de 2025.  
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INTERVENTORÍA 
 

• Respecto al contrato de interventoría PAF-COLAVANZA-I-039-2025 se adjudico el 18 de 
julio de 2025 a Elsa Torres Arenales, identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.323.375 y posteriormente el contrato se suscribió el 31 de julio de 2025 con 
aprobación de pólizas por parte de la fiducia el 06 de agosto de 2025.  

 

• Así las cosas, el Contrato de Interventoría No PAF-COLAVANZA-I-039-2025 cumplió con 
el lleno de requisitos para la suscripción del acta de inicio, sin embargo, dado que el inicio 
de la Interventoría está supeditado al inicio del contrato de obra, este no se ha 
podido iniciar. 

 
 

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $19.906.138.570,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0,00% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0,00% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0,00% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0,00% 

 
3.7.2 ANTICIPO  

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos 
 

3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  00,0% 
Meta física ejecutada %: 0,00% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: 0,00% 

 

3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE  

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 CLÁUSULA VIGÉSIMA. - 
PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE 
APREMIO Y DE LA 
CLÁUSULA PENAL  
 

N/A En proceso  N/A La fiduciaria aprobó pólizas del Contrato de 
Obra No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025 
suscrito el 04 de agosto de 2025 con 
CONSORCIO OK.  

 
 
Cordialmente,  
 
_____________________________ 
EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER 
Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter 


