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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-047117

Fecha: 2026-07-09 14:31:27

SEÑOR(A):
HERNAN PARDO BOTERO

GERENTE DE TRANSPORTE

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER

CLLE 103 19 20
drquinones@findeter.gov.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-066231. Informes Técnicos Mensuales
noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026. Contrato Interadministrativo 4440 de
2024

Cordial Saludo,

En atención al oficio No. 2202650806233 con radicado Invias No 2026E-VUVRAZ-066231 del
26 de junio de 2026, mediante el cual se remitieron los Informes Técnicos Mensuales Nos. 11
al 13, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026, y al
oficio INVIAS No. 2026S-VBOG-028137 del 04 de mayo de 2026, mediante el cual se aprobó
por parte de la Entidad los informes financieros de los meses de noviembre y diciembre de
2025 y enero 2026.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vías
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA, que a
su letra indica,  "Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos a
favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio Autónomo a nombre del
INSTITUTO,  previa  presentación  de  la  cuenta  de  cobro  o  documento  equivalente  y  la
correspondiente presentación y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe
técnico y de ejecución financiera”.

INFORME No. PERIODO VALOR

11
Informe No. 11 correspondiente al

mes de noviembre de 2025
$ 97.338.342

12
Informe No. 12 correspondiente al

mes de diciembre de 2025
$ 97.338.342

13
Informe No. 13 correspondiente al

mes de enero de 2026
$ 97.338.342

Se informa, que una vez revisados los informes en mención se encuentra procedente su
aprobación de acuerdo con las gestiones técnicas y contractuales desarrolladas en este
proyecto con el apoyo del Instituto. 

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mención se da visto bueno
por parte del Instituto Nacional de Vías, para efectuar los pagos de costo fijo de los meses de
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noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026, correspondientes a la asistencia técnica integral
prestada por Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Cláusula Quinta y el Parágrafo de la Cláusula
Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia
de recursos requiere la aprobación previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta
a  la  validación  técnica  y  financiera  de  los  informes  de  gestión  y  a  la  certificación  de
cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervisión del INVÍAS

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza
Revisado por: German Alberto Hernandez Gonzalez, Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)

http://www.invias.gov.co/
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 

Periodo: Del 01 al 31 de diciembre de 2025 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado 
en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms. 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA:  5,3 kms 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms 
 

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: 

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A  
FINDETER  

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, 
AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA 
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INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA. 

FECHA DE INICIO:  
31 de diciembre 

de 2024 
2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24 

VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

PLAZO INICIAL:  Dieciocho (18) meses. 

TOTAL, PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

ENLACE SECOP:  
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False 

SUPERVISOR FINDETER JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN – Gerente de Transporte y Movilidad Findeter 

GESTOR FINDETER 
EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER– Gestor Gerencia de Transporte y 
Movilidad Findeter 

 
 

1.2. DESEMBOLSOS  
 

A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato 
interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA 
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 

   
“Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra 
que incluye la asistencia técnica y administración de recursos.” 
 

FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

Primer desembolso $64.657.705.140,00 19/03/2025 $64.657.705.140,00 

Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 
% FINANCIERO 

EJECUTADO 

1235824 

10 C-2402-0600-16-51102A-
2402018-02 $62.528.875.444,00 

 

                            
                        

$832.871.939,84  
$ 61.696.003,504,16 

 

 
1,12% 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 

 $0,00 $12.128.829.696,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $832.871.939,84 $ 73.824.833.200,16  

 
A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de 
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:  
 

PAGOS NETOS A TERCEROS  
Pagos por Concepto Asistencia Técnica  $ 530.044.080,84  

Pagos Prestaciones de Servicio   $302.827.859,34  
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria  $ 0,00  
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS $832.871.939,84 

 
Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede 
consultarse en el informe financiero de noviembre de 2025, en el siguiente enlace: 
 
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 
 

 
1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
A continuación, se relacionan las actas de asistencia técnica pagadas en el periodo del 01 al 30 de 
noviembre de 2025, así:  
 

ACTIVIDAD / HITOS  No. FACTURA  FECHA DE PAGO  VALOR  

 
Costo fijo enero a junio 2025 FDTF6168 27/11/2025 530.044.080,84 

 
 

1.5.  AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO  
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr


 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 DE 25 

 

 

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 31 de octubre del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula 
Décima numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
del Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica: 

 
“Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será ́ enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.” 
 

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero:  
  

No. RADICADO FECHA DETALLE 

2202563028736 29/12/2025 Informe de ejecución financiera 
corte a noviembre 2025 

 
 

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e 
interventoría) 

$ 66.843.177.496,00 
90% 

Valor de asistencia técnica - FINDETER $ 4.380.225.404,00 6% 

Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - 
FINDETER 

$ 434.302.240,00 
1% 

Valor bolsa de recursos de INVIAS  $ 3.000.000.000,00 4% 

Valor total del contrato  $ 74.657.705.140,00 100% 

 
1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 

MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

mar-25 
                             

10.725.474,79  
                        10.725.474,79                                     

-    

                        

10.725.474,79  

abr-25 
                             

46.096.769,30  
                        46.096.769,30    

                                  

-    

                        

46.096.769,30  

may-25 
                          

170.902.269,79  
                      170.902.269,79      

                      

170.902.269,79  
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MES 

RENDIMIENTOS  

CAUSADOS 

CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL, RENDIMIENTOS, 

VALORACION 

DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 

REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR 

TRASLADO 

RENDIMIENTOS 

SALDO PENDIENTE 

POR TRASLADAR 

RENDIMIENTOS 

jun-25 
                          

333.082.191,91  
                      333.082.191,91      

                      

333.082.191,91  

jul-25 
                          

344.405.919,69  
                      344.405.919,69  

07/07/2025 - 

29/07/2025 

                      

560.806.705,79  

                      

344.405.919,69  

ago-25 
                          

343.483.661,31  
                      343.483.661,31  8/08/2025 

                      

344.405.919,69  

                      

343.483.661,31  

Sep-25 $331.952.325,52 331.952.325,52      5/09/2025 343.483.661,31 331.952.325,52 

oct-25 

 

                            

342.583.862,42  
                       342.583.862,42  03/10/2025 

                       

331.952.325,52  

                       

342.583.862,42  

Nov-25 331.176.791,61  331.176.791,61   342.583.862,42  331.176.791,61  

TOTAL 2.254.409.266,34  2.254.409.266,34    1.923.232.474,73  331.176.791,61  

 
 

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 
 
Se adjunta enlace donde se relación los pagos realizados en el marco del contrato 
interadministrativo 4440 – 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica, 
impuestos y prestaciones de servicio.  
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 

 
 

1.5.5. ANTICIPO  
 
Nota:  El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO 
contempla anticipos en su forma de pago.  
 

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 0,17%, 
teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, los contratos derivados de 
obra e interventoría para los tramos Argelia – El Plateado y Timba – Suarez suscribieron acta de 
inicio en noviembre de 2025, actualmente se encuentran en revisión, complementación y 
realización de los estudios y diseños de cada tramo, asimismo, los contratos de prestación de 
servicio se encuentran en ejecución.  
 
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
 

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
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FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO  

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0  
27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio  $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/12/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales. 

$240.726.382,20 
33-44-101257953 

Anexo 0 
27/12/2024 27/06/2029 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 
y 3.  
 

2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO  
 

1.13. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 
DEL CAUCA 

NIT: 901.972.475-3 
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INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ 

GARCÍA identificado con CC No. 1.019.100.804, conformado 

por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

Nit. 900965837-3.  

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No. 1.117.493.706  

 

ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% 

Nit. 17546051-1  

CC No. 17546051 

 

iii.) Proyectos y Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10% 

Nit. 900.827.849-0 

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No 88.153.441 

 

OBJETO:  “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 

PLAZO INICIAL UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO:  04 de NOVIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL:  TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($39.551.262.906,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

ADICIÓN 1: $0 

VALOR ACTUAL:  $39.551.262.906,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

04 DE NOVIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA  



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 25 

 

 

Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

ENLACE SECOP: 
 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 
 
 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1 2024 NACION PROYECTOS $40.000.000.000 $39.551.262.906 $448.737.094 

 
1.14. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 

 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $11.865.378.871,80 
NB-100399627 
ANEXO 2 

04/11/2025 07/05/2027 

Prestaciones 
Sociales   

$3.955.126.290,60  
NB-100399627 
ANEXO 2 

04/11/2025 04/11/2029 

Calidad del Servicio  $35.570.166,00 
NB-100399627 
ANEXO 2 

04/11/2026 04/11/2029 

Estabilidad de la obra $11.865.378.871,80 
NB-100399627 
ANEXO 2 

04/11/2026 04/11/2031 

 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

$3.955.126.291,00  
NB-100104723  
ANEXO 2 

04/11/2025  04/11/2026  

 
 

1.15. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025  
EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES(CONS
ORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

 Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

CC No. 80.037.941 

 

 conformado por: 

i.) IAR Proyectos SAS – 50% 

Nit. 900.709.306-8  

    Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina  

    CC No. 80.037.941 

 

ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50%  

       Nit. 800.061.409-1  

 Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran  

  CC  No. 19.252.902 

OBJETO:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 
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PLAZO INICIAL  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES  

FECHA DE INICIO: 04 de noviembre de 2025 

VALOR INICIAL:  DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($2.348.000.000,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

VALOR ACTUAL:  $2.348.000.000,00  

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

04 de enero de 2027 

SUPERVISOR:  JAVIER ORLANDO CORONADO  

ENLACE SECOP:  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true  
 

 
1.16. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

2 2024 NACION PROYECTOS $2.500.000.000 $2.348.000.000 $152.000.000 

 
1.17. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  

 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo 
del contrato:  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio   
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/11/ 2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 2 

04/11/2025  05/11/2027  

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales   

$234,800,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 2 

04/11/2025  05/01/2030  

Calidad del Servicio  $704,400,000.00  
11-45-
101170900 
ANEXO 2 

05/01/2027  05/01/2032  

 
 

1.18.  AVANCE DEL CONTRATO    
 

PROCESO DE APREMIO NO. 1:  
 
En agosto de 2025 se inicio un proceso de apremio al CONSORCIO VIAS DEL CAUCA por la no entrega 
de información y documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. 
Teniendo en cuenta que al 05 de septiembre de 2025 no se había dado cumplimiento a la entrega 
de la información se procedió a llevar a evaluación del comité técnico la realidad del contrato 
teniendo una votación positiva, y posteriormente, el 21 de octubre de 2025 el Consorcio Vías del 
Cauca presentó los soportes que faltaban para la suscripción del acta de inicio, por lo tanto, el 
proceso se procederá a cerrar y archivar.   

 
CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS  

 
El CONSORCIO VIAS DEL CAUCA solicitó cesión de Derechos Económicos mediante documento del 
17 de octubre de 2025 por el valor del 90% del total del contrato; es decir, por TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 
CON SEIS CENTAVOS ($37.178.187.131,60) a la sociedad SIMAFSIEX COLOMBIA S.A.S. La cual fue 
aprobada el 07 de noviembre de 2025 por la La fiduciaria de Occidente S. A. 
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ACTIVIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 

• Entre el 06 y 14 de noviembre de 2025 se remitió enlace con los estudios y diseños 
aportados por el INVIAS realizados bajo el contrato No. 3958-2024 suscrito entre el Invias 
y el Consorcio Fabrica EyD, entre el PR31+000 al PR21+000. 

 

• En noviembre de 2025, se adelantó el replanteo del diseño geométrico desde el k31+530 
hasta el k27+000, por lo que se tuvo un reporte del replanteo topográfico de 5 km por 
parte del contratista, en diciembre 2025 se viene chaflando la sección de la vía en el 
tramo 26+000 a 21+000 cuya actividad se continúa realizando  

 

• En el presente periodo el contratista terminó la toma de muestras para proceder con la 
verificación de resistencia de CBR de diseño. 

 

• El día 03 de diciembre de 2025 el equipo de interventoría realiza una visita del corredor 
El Plateado - Argelia en conjunto con el contratista con el objetivo de verificar las 
inconsistencias del replanteo geométrico, zonas de disposición de residuos de 
construcción, demolición y ubicación de estructura hidráulicas de gran longitud. 
 

• El 12/12/2025 el equipo de interventoría realizó una visita al corredor Argelia - El 
Plateado en conjunto con el contratista y sus especialistas con el objetivo revisar criterios 
de diseño geométrico, movimientos de tierras, ubicación de estructuras hidráulicas, 
obras de contención, aspectos sociales, estructurales y de pavimento, así como 
identificar puntos críticos y definir acciones a seguir.  
 

• El contratista se encuentra en la revisión del presupuesto del proyecto, verificando 
criterios técnicos asociados a costos de transporte de materiales y la necesidad de 
ajustes conforme a los A.P.U de la convocatoria y a las definiciones finales del diseño. 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
 

1RA OPCIÓN ZODME UBICADO EN EL PR 30+770 2DA OPCIÓN ZODME UBICADO EN EL PR 25+500 

 
 

VISITA EN CAMPO: CONTRATISTA E INTERVENTORÍA INICIO RECORRIDO TÉCNICO Y SOCIAL, INTERVENTORÍA Y 
CONTRATISTA 

  

IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRITICO DE URGENCIA 
PARA ATENDER DE INMEDIATO K28+280 

VISTA ESTADO INICIAL DE LA VIA K28+0000 
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1.19. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0% 

 
 

1.20. ANTICIPO 
 

Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos  
 

1.21. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  0,27% 
Meta física ejecutada %: 0,22% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: = 0,00% 
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Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversión programada y la 
inversión ejecutada acumulada, reflejándose un atraso del 0,05% frente a lo previsto en la 
programación contractual.  
 

1.22. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

… … N/A 

 
1.23. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

…N/A …N/A 

 
1.24. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

…N/A …N/A …N/A 

 
1.25. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.26. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
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1.27. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA 

EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA CLÁUSULA PENAL, 
DE CONFORMIDAD CON LA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO Y 
DE LA CLÁUSULA PENAL 

N/A Tramite 
de 
cierre y 
archivo.  

N/A El CONSORCIO VIAS DEL 
CAUCA remitió los soportes de 
pago de las pólizas el 21 de 
octubre de 2025, y ese mismo 
día fueron aprobadas por la 
fiducia.  

 
 

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ  
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-033-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: 901.970.444-6 

 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Representante Legal:  ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ  

CC No. 10.776.622, e integrado por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

NIT: 900.965.837-3 

Representante legal:  GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No: 1.117.493.706  

 

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40%  

CC No: 17.546.051 
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iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10% 

NIT: 900.827.849-0  

Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA 

CC No: 88.153.441 

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES  

FECHA DE INICIO:  12 de noviembre de 2025 

VALOR INICIAL:  $19.906.138.570,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.906.138.570,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla anticipo  

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de septiembre de 2026 

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES 

 
ENLACE SECOP  
 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 
 

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $20.086.472.650 $19.906.138.570 $180.334.080 

 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento  $5.971.841.571,00 
NB-100399623 
ANEXO 1 

12/11/2025 12/03/2027 

Prestaciones Sociales   $1.990.613.857,00 
NB-100399623 
ANEXO 1 

12/11/2025 12/09/2029 

Calidad del Servicio  $46.101.919,80 
NB-100399623 
ANEXO 1 

12/09/2026 12/09/2029 

Estabilidad de la obra $5.971.841.571,00 
NB-100399623 
ANEXO 1 

12/11/2026 12/11/2029 

 
 

CONTROL DE GARANTIAS  
TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

$1.990.613.857,00 
NB-100104722  
ANEXO 1 

04/08/2025  12/09/2026  
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3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 DEL 31 DE JULIO DE 2025 
TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: No. 63.323.375 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

No Aplica.  

OBJETO: CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA 

PLAZO INICIAL:  UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO: 12 de noviembre de 2025  

VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) 
M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

12 de noviembre de 2026 

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO 

 
 
ENLACE SECOP: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $1.913.527.350 $1.811.153.634 $102.373.716 

 
 

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2  

31/07/2025 31/01/2027 

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales. 

$181.115.363,40 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2025 31/07/2029 

Calidad del servicio $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

31/07/2026 31/07/2031 

 
 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$181.115.363,40 

14-40-
101074840   

ANEXO 2 
12/11/2025 12/11/2026 
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3.7 AVANCE DEL CONTRATO   
 

PROCESO DE APREMIO NO. 1:  
 
Teniendo en cuenta que la fiducia y la supervisión de Findeter requirieron al Consorcio OK la 
presentación de las pólizas del contrato PAF-COLAVANZA-O-033-2025 desde su suscripción, se 
inicio el procedimiento establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA - PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL del Contrato de Obra No. 
PAF-COLAVANZA-O-033-2025. para la aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CLÁUSULA 
PENAL por valor de $3.981.227.714.  
 
Finalmente, El consorcio OK remitió el comprobante de pago de las pólizas y estas fueron 
aprobadas por la Fiduciaria el 24 de septiembre de 2025. Así las cosas, se procederá a realizar 
cierre y archivo del apremio No. 1.  

 
ACTIVIDADES 

 

• Se realizaron reuniones de seguimiento entre el contratista de obra e interventoría 
para organización de los documentos iniciales del proyecto.  

• Se realizó por parte de la interventoría seguimiento a la vinculación del personal.  

• Seguimiento e inicio de la revisión de las actividades de estudios y diseños  

• Se realizan las actividades de localización y replanteo con comisión de topografía por 
parte del CONSORCIO OK, con el acompañamiento, apoyo y supervisión de la 
Interventoría; desde el día 10 de diciembre de 2025, se empezaron a instalar estacas 
que demarcan el ancho y bordes de vía el proyecto teniendo un avance de 680m 
 

• Teniendo en cuenta que los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2025 se presentó una 
situación de orden público a nivel nacional, asimismo el sábado 20 de diciembre de 2026 
se prestaron fuertes lluvias que imposibilitaron continuar con el trabajo en campo, y el 
miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025 por cuestiones de las festividades de 
navidad no se ejecutaron actividades.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

  

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

  

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

  
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 
 

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
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ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $19.906.138.570,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$0,00 0,00% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0,00% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0,00% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $0,00 0,00% 

 
3.7.2 ANTICIPO  
 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos 
 
3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada %:  01,11% 
Meta física ejecutada %: 0,00% 
Financiero programado %: 0,00% 
Financiero ejecutado %: 0,00% 

 

3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 
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3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

   
3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 CLÁUSULA VIGÉSIMA. - 
PROCEDIMIENTO PARA 
APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE 
APREMIO Y DE LA 
CLÁUSULA PENAL  
 

N/A En cierre y 
archivo  

N/A La fiduciaria aprobó pólizas del Contrato de 
Obra No. PAF-COLAVANZA-O-033-2025 
suscrito el 04 de agosto de 2025 con 
CONSORCIO OK.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________ 
EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER 
Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter 


