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Asunto: Remision subsanacion informe de gestion mensual, periodo noviembre y diciembre de 2025 y
enero de 2026 - Contrato interadministrativo 4440 - 2024 suscrito entre INVIAS - FINDETER.

Respetados,

De acuerdo con los compromisos establecidos en el marco del contrato interadministrativo 4440-2024, anexo a la
presente enviamos el informe subsanado de acuerdo con las observaciones allegadas, correspondiente a la
gestion efectuada por FINDETER durante el periodo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de
2025 y enero de 2026.

Cordialmente

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Transporte y Movilidad

c.c: Ingryd Milena Pineda Ariza — Profesional de apoyo Subdireccion de Vias Regionales INVIAS - Correo electronico: ipineda@invias.gov.co
Maria Alejandra Castro Bolafios — Profesional Subdireccion de Vias Regionales INVIAS - Correo electrdnico: meastrob@invias.gov.co

Elabord:  Leidy Alejandra Ledn — Profesional Gerencia de Transporte y Moviligad Leidy Lecn
Rewvist: Yudy Minota Zea - Gestora - Gerencia de Transporte y Mowridad_',g_
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1 Radicado: 2026S-VBOG-047117

. Destino: HERNAN PARDO BOTERO
. Anexos: 0

[ INVIAS

INSTITUTD NACIONAL DE VIAS

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-047117
Fecha: 2026-07-09 14:31:27

SENOR(A):

HERNAN PARDO BOTERO

GERENTE DE TRANSPORTE

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER
CLLE 103 19 20

drquinones@findeter.gov.co

BOGOTAD.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-066231. Informes Técnicos Mensuales
noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026. Contrato Interadministrativo 4440 de
2024

Cordial Saludo,

En atencién al oficio No. 2202650806233 con radicado Invias No 2026E-VUVRAZ-066231 del
26 de junio de 2026, mediante el cual se remitieron los Informes Técnicos Mensuales Nos. 11
al 13, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026, y al
oficio INVIAS No. 2026S-VBOG-028137 del 04 de mayo de 2026, mediante el cual se aprob6
por parte de la Entidad los informes financieros de los meses de noviembre y diciembre de
2025 y enero 2026.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de
2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vias
CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TECNICA, que a
su letra indica, "Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administracion de Recursos a
favor de Findeter se pagaran desde los recursos en el Patrimonio Auténomo a nombre del
INSTITUTO, previa presentacion de la cuenta de cobro o documento equivalente y la
correspondiente presentacion y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe
técnico y de ejecucion financiera”.

INFORME No. PERIODO VALOR
: e Moo | sooas
E T eomer et | smome
E it | somze

Se informa, que una vez revisados los informes en mencién se encuentra procedente su
aprobacién de acuerdo con las gestiones técnicas y contractuales desarrolladas en este
proyecto con el apoyo del Instituto.

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mencion se da visto bueno
por parte del Instituto Nacional de Vias, para efectuar los pagos de costo fijo de los meses de
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noviembre y diciembre de 2025 y enero 2026, correspondientes a la asistencia técnica integral
prestada por Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Clausula Quinta y el Paragrafo de la Clausula
Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia
de recursos requiere la aprobacion previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta
a la validacion técnica y financiera de los informes de gestion y a la certificacion de
cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervision del INVIAS

S

pmvias

Cordialmente,

Denice Bibiana Acero Vargas, Subdirectora de Vias R{ 43

2026-07-09T14:31:30-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el cédigo QR para validarlo.

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza

Revisado por: German Alberto Hernandez Gonzalez, Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
' CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024
Periodo: Del 01 al 31 de enero de 2026
Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado
en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las responsabilidades de los
Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria,
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto
0 convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms.
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5,3 kms

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCION CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O

CONVENIO NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024
FINANCIERA DE
DESARROLLO

CONTRATISTA: TERRITORIAL S.A NIT: 800.096.329-1
FINDETER

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES N/A

TEMPORALES):
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE

OBJETO: RECURSOS AL INST/TUTQ NACIONAL DE VIAS - /NV/A/S, PARA LA REVISION,
AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, EJECUCION DE LAS OBRAS Y CONTRATACION DE LA
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INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN
EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.

FECHA DE INICIO:

31 de diciembre

de 2024 2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24

VALOR INICIAL: $74.657.705.140,00
VALOR ACTUAL: $74.657.705.140,00
PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses.

TOTAL, PRORROGAS:

N/A

FECHA DE FINALIZACION:

30 de junio de 2026

ENLACE SECOP:

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False

SUPERVISOR FINDETER

JOSE LUIS CALA ESTUPINAN — Gerente de Transporte y Movilidad Findeter

GESTOR FINDETER

EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER— Gestor Gerencia de Transporte vy
Movilidad Findeter

1.2. DESEMBOLSOS

A continuacién, se presentan los desembolsos al Patrimonio Auténomo de los recursos del contrato
interadministrativo No INVIAS — 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

“Un tnico desembolso al Patrimonio Autonomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO
MIL CIENTO CUARENTA PESOS (574.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra
que incluye la asistencia técnica y administracion de recursos.”

FUENTE VALOR FECHA /MES | TOTAL DESEMBOLSOS
DESEMBOLSO
Primer desembolso $64.657.705.140,00 | 19/03/2025 $64.657.705.140,00
Segundo desembolso $10.000.000.000,00 | 25/03/2025 $10.000.000.000,00
TOTAL $74.657.705.140,00



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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13. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
% FINANCIERO
REGISTRO | RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO EJECUTADO
10 C-2402-0600-16-51102A-
2402018-02 $62.528.875.444,00 $61.477.880.499,07 1,41%
1235824 $1.050.994.944,93
10 C-2402-0600-16-51102A- $12.128.829.696,00
1235824 2402021-02 $0,00 $12.128.829.696,00
TOTAL $74.657.705.140,00 $1.050.994.944,93 $73.606.710.195,07

A continuacion, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:

PAGOS NETOS A TERCEROS

Pagos por Concepto Asistencia Técnica $ 534.030.052,00
Pagos Prestaciones de Servicio $389.489.184,60
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria $ 77.475.708,33
TOTAL, PAGOS EFECTUADQOS $1.050.994.944,93

Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede
consultarse en el informe financiero de diciembre de 2025, en el siguiente enlace:

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/1gBOIOL-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX hlLzup-
HVen-zs?e=zclLXr

1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TECNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 no se tramitaron cuentas de asistencia técnica.

1.5. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO

Es importante precisar que la informacién financiera reportada en el presente informe tiene un corte
al 31 de octubre del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Clausula
Décima numeral 11 del titulo B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS
del Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica:



https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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“Revisar el informe de gestion presentado por el Patrimonio Autdnomo, con el fin de
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion financiera, los pagos

efectivos por fuente de

recursos

derivados de

la ejecucion del

contrato

interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe serd enviado la ultima
semana del mes siguiente al que se reporta.”

Se presenta la relacion de la remision del informe financiero:

No. RADICADO

FECHA

DETALLE

2202663000880

30/01/2026

Informe de ejecucion financiera
corte a diciembre 2025

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR (MILLONES) %
Recursos para la ejecucion de los proyectos (obra e S 66.843.177.496,00 90%
interventoria)
Valor de asistencia técnica - FINDETER S 4.380.225.404,00 | 6%
Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - S 434.302.240,00 1%
FINDETER
Valor bolsa de recursos de INVIAS S 3.000.000.000,00 | 4%
Valor total del contrato $ 74.657.705.140,00 | 100%

1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RT:L'J';’:EDNOTSOS TOTAL, RENDIMIENTOS, | FECHA TRASLADO VALOR SALDO PENDIENTE
MES CUENTA DE VALORACION REINTEGRO TRASLADO POR TRASLADAR
AHORRO DEVALORIZACION CAUSADOS | RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS
mar-25 10.725.474,79 10.725.474,79
abr-25 46.096.769,30 46.096.769,30
may-25 170.802.269,79 170.902.269,79
jun-25 333.082.191.91 333.082.191,91
jul-25 344.405.919,69 344.405.919,69 0279//0077//22002255_ 560.806.705,79
ago-25 343.483.661,31 343.483.661,31 8/08/2025 344.405.919,69
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RE?:J;AAEDNOEOS TOTAL, RENDIMIENTOS, FECHA TRASLADO VALOR SALDO PENDIENTE
MES CUENTA DE VALORACION REINTEGRO TRASLADO POR TRASLADAR
AHORRO DEVALORIZACION CAUSADOS | RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS | RENDIMIENTOS
Sep-25 $331.952.325,52 331.952.325,52 |  5/09/2025 343.483.661,31
oct-25
342.583.862,42 SYRRETRR | GEACPORS 331.952.325,52
Nov-25 331.176.791,61 331.176.791,61 10/11/2025 342.583.862,42
Dic - 25 339.079.911,17 339.079.911,17 331.176.791,61 339.079.911,17
TOTAL 2.593.489.177,51 2.593.489.177,51 2.254.409.266,34 339.079.911,17

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO

Se adjunta enlace donde se relacion los pagos realizados en el marco del contrato
interadministrativo 4440 — 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica,
impuestos y prestaciones de servicio.

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOIOL-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX hlLzup-

HVen-zs?e=zclLXr

1.5.5. ANTICIPO

Nota: El contrato interadministrativo INVIAS 4440 — 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO
contempla anticipos en su forma de pago.

1.5.6. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

El avance fisico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 0,17%,
teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, los contratos derivados de
obra e interventoria para los tramos Argelia — El Plateado y Timba — Suarez suscribieron acta de
inicio en noviembre de 2025, actualmente se encuentran en revisidon, complementacion vy
realizacion de los estudios y disefios de cada tramo, asimismo, los contratos de prestacion de
servicio se encuentran en ejecucion.

1.6. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | [TEM DESCRIPCION
(TEM
N/A N/A | N/A



https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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1.7. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES
FECHA ACTA | ACTA No.
N/A N/A
1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
N/A N/A N/A
1.9. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
1.10. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccidén o
rechazado)
N/A N/A N/A N/A
1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI XO NO _
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $481.452.764,40 33_4[2?2)(102(5)7953 27/12/2024 | 27/02/2027
Calidad del servicio $481.452.764,40 33-4‘;;230237953 27/12/2024 | 27/12/2028
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales
legales e $240.726.382,20 33-44-101257953 27/12/2024 27/06/2029
. . Anexo O
indemnizaciones
laborales.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A

De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sancidn tramitados o en tramite
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Asi mismo es
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2

y 3.

2. PROYECTO ARGELIA — EL PLATEADO

2.1.

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO NO. EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NIT: 901.972.475-3
DEL CAUCA

INTEGRANTES (CONSORCIO O
UNIONES TEMPORALES):

por:

Representante Legal: WILLIAM ARMANDO BOHORQUEZ
GARCIA identificado con CC No. 1.019.100.804, conformado
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i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. —50%
Nit. 900965837-3.

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA
CCNo. 1.117.493.706

ii.) Alfonso Sarmiento Gonzalez —40%
Nit. 17546051-1
CC No. 17546051

iii.) Proyectosy Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10%
Nit. 900.827.849-0
Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA
CCNo 88.153.441

OBJETO: “GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL
CORREDOR EL PLATEADO — ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.

PLAZO INICIAL UN (01) ANO

FECHA DE INICIO: 04 de NOVIEMBRE DE 2025

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
(539.551.262.906,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: S0

ADICION 1: S0

VALOR ACTUAL: $39.551.262.906,00

ANTICIPO El contrato de obra no contempla pago de anticipo.

TOTAL, PRORROGAS: No aplica

PRORROGA 1: No aplica

FECHA DE FINALIZACION
INICIAL:

04 DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
ENLACE SECOP: community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU

ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO| DEL |RECURSO| RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
1 2024 | NACION | PROYECTOS | $40.000.000.000 | $39.551.262.906 | $448.737.094
2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; OTRO SI 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21 DE ENERO DE 2206
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 511.865.378.871,80,\18_100399627 18/12/2025 (07/05/2027
ANEXO 3
Prestaciones NB-100399627
< ociales 53.955.126.290,60 ANEXO 3 18/12/2025 ([04/11/2029
Calidad del Servicio S35.57O.166,OONB_100399627 04/11/2026 |04/11/2029
ANEXO 3
Estabilidad de la obra S11.865.378.871,80NB_100399627 04/11/2026 |04/11/2031
ANEXO 3
CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta
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operaciones

Predios, labores vy

NB-100104723

$3.955.126.290,60 ANEXO 3

04/11/2025 |04/11/2026

2.4. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE

PAF-COLAVANZA-1-032-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025

INTERVENTORIA NO. | EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA ‘ NIT: 901.436.641-1
INTEGRANTES Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA

(CONSORCIO O
UNION TEMPORAL):

CC No. 80.037.941

conformado por:

i.)IAR Proyectos SAS — 50%
Nit. 900.709.306-8
Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina
CC No. 80.037.941

ii.) Bateman Ingenieria SAS — 50%

Nit. 800.061.409-1
Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran
CC No. 19.252.902

OBIJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JUR[DICA) A LA GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO - ARGELIA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA
AVANZA”

PLAZO INICIAL UN (1) ANO Y DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 04 de noviembre de 2025

VALOR INICIAL: DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($2.348.000.000,00) M/CTE.

VALOR ADICIONES: S0

VALOR ACTUAL: $2.348.000.000,00

ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.
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TOTAL PRORROGAS: | No aplica
FECHA DE 04 de enero de 2027
FINALIZACION
INICIAL:
SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=tru
e&asPopupView=true
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
2 2024 NACION | PROYECTOS | $2.500.000.000 | $2.348.000.000 | $152.000.000
2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informaciéon para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por la Fiduciaria en desarrollo

del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio

FECHA DEL ULTI

MO TRAMITE CONTRACTUAL: 04/11/ 2025

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
11-45-

$704,400,000.00 (101170900 04/11/2025 |05/11/2027
ANEXO 2



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Pago de Salarios 11-45-
8 . y $234,800,000.00(101170900 04/11/2025 [05/01/2030
Prestaciones Sociales
ANEXO 2
11-45-
Calidad del Servicio S704,400,000.00 [101170900 05/01/2027 [05/01/2032
ANEXO 2
2.7. AVANCE DEL CONTRATO

PROCESO DE APREMIO NO. 1:

En agosto de 2025 se inicio un proceso de apremio al CONSORCIO VIAS DEL CAUCA por la no entrega
de informacion y documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra.
Teniendo en cuenta que al 05 de septiembre de 2025 no se habia dado cumplimiento a la entrega
de la informacién se procedié a llevar a evaluacion del comité técnico la realidad del contrato
teniendo una votacion positiva, y posteriormente, el 21 de octubre de 2025 el Consorcio Vias del
Cauca presento los soportes que faltaban para la suscripcion del acta de inicio, por lo tanto, el
proceso se procederd a cerrar y archivar.

CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

El CONSORCIO VIAS DEL CAUCA solicité cesidn de Derechos Econdmicos mediante documento del
17 de octubre de 2025 por el valor del 90% del total del contrato; es decir, por TREINTAY SIETE MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA'Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
CON SEIS CENTAVOS ($37.178.187.131,60) a la sociedad SIMAFSIEX COLOMBIA S.A.S. La cual fue
aprobada el 07 de noviembre de 2025 por la La fiduciaria de Occidente S. A.

OTROSINo. 1

El 18 de diciembre de 2025 se suscribié otro si No. 1 del contrato de obra PAF-COLAVANZA-0O-028-
2025, mediante el cual se modifico la CLAUSULA TERCERA — PLAZO asi:

“(...) El plazo de ejecucion del contrato es de UN (1) ANO contado a partir de la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio. Este plazo incluye dos (02) meses la “elaboracion de
diagndsticos y la revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracion de estudios y disefios”, tiempo que contempla la revision, observaciones y recibo a
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de los productos que se deriven de la misma.”
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ACTIVIDAD DE ESTUDIOS Y DISENOS

e Entre el 06 y 14 de noviembre de 2025 se remitié enlace con los estudios y disefios
aportados por el INVIAS realizados bajo el contrato No. 3958-2024 suscrito entre el Invias
y el Consorcio Fabrica EyD, entre el PR31+000 al PR21+000.

e Ennoviembre de 2025, se adelantd el replanteo del disefio geométrico desde el k31+530
hasta el k27+000, por lo que se tuvo un reporte del replanteo topografico de 5 km por
parte del contratista, en diciembre 2025 se realizo el replanteo de la seccion de la via en
el tramo 26+000 a 21+000.

e El contratista termind la toma de muestras para proceder con la verificacién de
resistencia de CBR de disefio.

e Eldiciembre el equipo de interventoria realizé una visita al corredor Argelia - El Plateado
en conjunto con el contratista y sus especialistas con el objetivo revisar criterios de
disefio geométrico, movimientos de tierras, ubicacion de estructuras hidrdulicas, obras
de contencidn, aspectos sociales, estructurales y de pavimento, asi como identificar
puntos criticos y definir acciones a seguir.

e El contratista se encuentra en la revision del presupuesto del proyecto, verificando
criterios técnicos asociados a costos de transporte de materiales y la necesidad de
ajustes conforme a los A.P.U de la convocatoria y a las definiciones finales del disefio.

e FEl dia 03de enero de 2026 el contratista envio la justificacion técnica de los items no
previstos y del presupuesto correspondiente al acta modificatoria N° 001.

e La interventoria evalud el acta de modificacion y justificacion de items no previstos
remitido por el contratista y el 05 de enero 2026 remitio las observaciones al contratista.

e Se efectud la revisidon técnica del presupuesto del proyecto, identificando variaciones en
algunos items, particularmente en los costos asociados al transporte de materiales desde
las fuentes de suministro

e ¢l contratista informd que hubo un derrumbe en la via entre Balboa y Argelia, el cual
generd cierre parcial y restriccion de paso para vehiculos livianos. indicd que
actualmente el paso se encuentra habilitado de manera limitada, principalmente para
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vehiculos 4x4, y que las condiciones climaticas contintan siendo variables, con lluvias
recientes que podrian afectar el corredor vial.

El 15 de enero de 2026 se realizé una visita técnica de obra e interventoria en donde
tuvo como objetivo la medicién real de la distancia de acarreo desde la planta de
agregados hasta el centro de gravedad del proyecto Argelia - El Plateado donde se
corroboraron las distancias de acarreo desde la planta hasta los diferentes puntos de la
obra.

Durante el periodo del presente informe, el contratista junto con la interventoria
adelantaron la revisién del presupuesto de obra, en el cual se ajustan las cantidades de
obra, verificando los items no previstos que se deben incluir, esto con el fin de lograr
definir las metas fisicas del proyecto con los recursos actuales.

El jueves 15 de enero 2026 se realizé comité en las instalaciones del invias, donde conto

con la participacion de la subdireccién técnica, profesionales de apoyo al proyecto por
parte del invias, supervision de Findeter, contratista e interventoria, donde se evalué el
presupuesto propuesto por el contratista, resultado de la mesa, se realizaron
observaciones a dichos items no previstos.

El 16 de enero 2026, la interventoria remitio al contratista el acta de modificacion No. 1
con las observaciones atendidas por parte de interventoria, para su revision vy
comentarios. Cuya revision se realizo entre ambas partes en mesas de trabajo hasta el
20 de de enero de 2026.

EL 24 de enero de 2026, se suscribid el acta de aprobacién definitiva de los estudios y
disefios con los siguientes voliumenes:

Estudio topografico

Estudio de transito, capacidad y analisis de servicio
Estudio de trazado y disefio geométrico

Estudio de geologia y geotecnia

Estudios y disefios de hidrologia e hidraulica
Estudio y disefio de pavimentos

Disefio de estructuras

Estudio predial

. Estudio ambiental y social

10. Estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios y presupuesto
11. Informe final ejecutivo

© W N A WN e
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e Unavezanalizados los disefios y presupuestos se confirmacion la meta fisica del proyecto
correspondiente a la intervencién de 5,3 km.

e El contratista informa que adelanta la gestion de compra y acopio de materiales, con el
fin de garantizar la disponibilidad oportuna para el inicio de las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO
TR

VISITA A SITIO DE POSIBLE ZONA DE RCD VERIFICACION ARBOLES DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

ZONA DE POSIBLE ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR VISITA A POSIBLE PROVEEDOR DE MATERIAL GRANULAR
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2.8. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR %
(MILLONES)
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $0,00 0%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0%
TOTAL, INVERSION EJECUTADA $0,00 0%
2.9. ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos

2.10. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 2,58%
Meta fisica ejecutada %: 0,28%
Financiero programado %: 0,00%
Financiero ejecutado %: = 0,00%

Contrato de Obra PAF-COLOVANZA-0-028-2025 AVINCE | PROGRAMADO | EJECUTZOO
FLUJO DE CAJA ag T oz28%
VrProgramado  —a— Vr. Acumulado Programado  —a— V1. Acurmulado Ejecutado
$3,000.000,000 $45000,000,000
— L $40000,000.000
$2,500,000,000
+ $35000,000000
$2,000,000,000
8 51500000000
$1,000,000.00

$ 15,000,000.000
L $10000,000000
+ $5,000,000,000

3 e dIRTI Al 1 P —

e Nyt

Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversién programada y la
inversion ejecutada acumulada, reflejdandose un atraso del 2,30% frente a lo previsto en la
programacion contractual.
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2.11. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION
TEM

N/A

2.12. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

..N/A ..N/A
2.13. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
..N/A .N/A .N/A
2.14. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

2.15. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
N/A N/A N/A N/A
2.16. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA

EL CONTRATO DE OBRA
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CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA MEMORANDO | ACTUAL | AUDIENCIA
ENVIf\DOA
JURIDICA
CLAUSULA DECIMA | N/A Tramite | N/A El CONSORCIO VIAS DEL
NOVENA CLAUSULA PENAL, de CAUCA remitié los soportes de
DE CONFORMIDAD CON LA cierrey pago de las pdlizas el 21 de
CLAUSULA  VIGESIMA - archivo. octubre de 2025, y ese mismo
PROCEDIMIENTO PARA dia fueron aprobadas por la
APLICACION DE LA fiducia.
CLAUSULA DE APREMIO Y
DE LA CLAUSULA PENAL

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ

3.1INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O PAF-COLAVANZA-0-033-2025 DEL 04 DE AGOSTO DE 2025
CONVENIO NO. TIMBA-SUAREZ (CAUCA)

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: | 901.970.444-6
INTEGRANTES Representante Legal: ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
(CONSORCIO O UNIONES | CC No. 10.776.622, e integrado por:

TEMPORALES):

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. —50%
NIT: 900.965.837-3

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA
CCNo:1.117.493.706

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ — 40%
CCNo:17.546.051

iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10%
NIT: 900.827.849-0
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Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA
CC No: 88.153.441
OBIJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA.
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: 12 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL: $19.906.138.570,00
VALOR ADICIONES: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.906.138.570,00
ANTICIPO El contrato de obra no contempla anticipo
TOTAL, PRORROGAS: No aplica
PRORROGA 1: No aplica
FECHA DE FINALIZACION: 12 de septiembre de 2026
INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES

ENLACE SECOP

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO| RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 NACION |PROYECTOS | $20.086.472.650 | $19.906.138.570 | $180.334.080

3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2025



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $5.971.841.571,OONB_100399623 12/11/2025 |12/03/2027
ANEXO 1
Prestaciones Sociales Sl.990.613.857,0025}51)%)?;99623 12/11/2025 |12/09/2029
Calidad del Servicio S46.101.919,80NB_100399623 12/09/2026 |12/09/2029
ANEXO 1
NB-1 2
Estabilidad de la obra [$5.971.841.571,00\ 0 09399623 \y5 11 5026 h2/11/2029
ANEXO 1
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Predios, labores Vi) 90 613 857 00 0109104722 1110812025 [12/09/2026
operaciones ANEXO 1

3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE

PAF-COLAVANZA-1-039-2025 DEL 31 DE JULIO DE 2025

INTERVENTORIA NO. | TIMBA-SUAREZ (CAUCA)

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC:| No.63.323.375
INTEGRANTES No Aplica.

(CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

OBJETO: CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL
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MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE
SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA
COLOMBIA AVANZA

PLAZO INICIAL:

UN (01) ANO

FECHA DE INICIO:

12 de noviembre de 2025

VALOR INICIAL: MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (51.811.153.634,00)
M/CTE.

VALOR ADICIONES: 50,00

VALOR ACTUAL: $1.811.153.634,00

ANTICIPO El contrato de interventoria no contempla el pago de anticipo.

TOTAL, PRORROGAS:

No aplica

FECHA DE 12 de noviembre de 2026

FINALIZACION:

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VIGENCIA
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
3 2024 NACION | PROYECTOS | $1.913.527.350|5$1.811.153.634|5102.373.716

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: S|



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANT{A: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pdliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
14-45-
Cumplimiento $543.346.090,20 101126865 31/07/2025 | 31/01/2027
ANEXO 2
Pago de Salarios y 14-4>-
. : $181.115.363,40 101126865 31/07/2025 | 31/07/2029
Prestaciones Sociales.
ANEXO 2
14-45-
Calidad del servicio $543.346.090,20 101126865 31/07/2026 | 31/07/2031
ANEXO 2
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, 14-40-
Laboresy $181.115.363,40 101074840 12/11/2025 12/11/2026
Operaciones ANEXO 2

3.7 AVANCE DEL CONTRATO

PROCESO DE APREMIO NO. 1.

Teniendo en cuenta que la fiducia y la supervisién de Findeter requirieron al Consorcio OK la
presentacién de las pdlizas del contrato PAF-COLAVANZA-0O-033-2025 desde su suscripcion, se

inicio el procedimiento establecido en la CLAUSULA VIGESIMA - PROCEDIMIENTO PARA

APLICACION DE LA CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL del Contrato de Obra No.

PAF-COLAVANZA-0-033-2025. para la aplicacién de la CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CLAUSULA

PENAL por valor de $3.981.227.714.

Finalmente, El consorcio OK remitié el comprobante de pago de las pdlizas y estas fueron

aprobadas por la Fiduciaria el 24 de septiembre de 2025. Asi las cosas, se procedera a realizar

cierre y archivo del apremio No. 1.
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ACTIVIDADES

Se realizan las actividades de localizacion y replanteo con comision de topografia por
parte del CONSORCIO OK, con el acompafiamiento, apoyo y supervisién de la
Interventoria; desde el dia 10 de diciembre de 2025, se empezaron a instalar estacas
que demarcan el ancho y bordes de via el proyecto teniendo un avance de 680m

Teniendo en cuenta que los dias 15, 16 y 17 de diciembre de 2025 se presentd una
situacion de orden publico a nivel nacional, asimismo el sdbado 20 de diciembre de 2026
se prestaron fuertes lluvias que imposibilitaron continuar con el trabajo en campo, y el
miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025 por cuestiones de las festividades de
navidad no se ejecutaron actividades.

El lunes 05 de enero de 2026, el laboratorio contratado por el Consorcio OK, realizé unas
deflectometrias a lo largo del tramo vial, esto con el fin de verificar la capacidad portante
del pavimento existente y corroboracién del disefio entregado.

Se continud con las actividades de localizacién y replanteo con comision de topografia
por parte del Consorcio OK, con el acompafiamiento, apoyo y acompafiamiento de la
Interventoria.

El consorcio OK, continla con las actividades de procesamiento y ajuste de la
informaciéon tomada en campo (geotecnia y topografia), junto con la informacion
entregada por La Entidad (Estudios y disefios).

- - . By

LOCALIZACION Y REPLANTEO




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

cODIGO MEPI-FR-1
VERSION 1
PAGINA 24 | DE | 26

ALHENa: 023 .(
Veloci 0
Ti

Tramo Timba -

LOCALIZACION Y REPLANTEOQ

LOCALIZACION Y REPLANTEO

3.7.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $19.906.138.570,00 |  100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA $0,00 0,00%
ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $0,00 0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $0,00 0,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $0,00 0,00%

3.7.2 ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoria no contemplan el pago de anticipos

3.7.3 AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
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Meta fisica programada %: 1,82%
Meta fisica ejecutada %: 0,00%
Financiero programado %: 0,00%
Financiero ejecutado %: 0,00%

3.8 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | (TEM DESCRIPCION
TEM

N/A N/A | N/A

3.9ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES

TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A N/A
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
N/A N/A N/A

3.11 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA

N/A N/A N/A N/A N/A

3.12 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en

COMITE tramite, en correccidén o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A
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3.13 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE
No. CAUSAL No. ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA MEMORANDO ACTUAL AUDIENCIA
ENVIADO A
JURIDICA
1 | CLAUSULA VIGESIMA. - | N/A Encierrey | N/A La fiduciaria aprobd pdlizas del Contrato de
PROCEDIMIENTO PARA archivo Obra  No.  PAF-COLAVANZA-0-033-2025
APLICACION = DE LA suscrito el 04 de agosto de 2025 con

CLAUSULA DE
APREMIO Y DE LA
CLAUSULA PENAL

CONSORCIO OK.

Cordialmente,

SO0

EDISON I'ENRIQUE MASSA SAMPER
Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter




