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1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No. 2000.13.05.003- 2022

Objeto:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS 

Valor del Contrato:
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE

Valor adición 
reformulación No.1:

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE

Valor adición 
reformulación No.2:

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEICIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
($13.531.646.339) M/CTE

Valor total del 
Contrato:

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIETOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($45.534.873.888) M/CTE

Contratante: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S. P

Contratista: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Interventor: CONSORCIO INTERGUACARÍ

Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2022

Fecha de Terminación: 1 de enero de 2024

Plazo de ejecución del 
proyecto:

Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio

Suspensión No.1: Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023.

Prórroga No. 1
Suspensión No. 1:

Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023

Prórroga No. 2 
Suspensión No. 1:

Un mes a partir del 27 de octubre de 2023

Prórroga No. 3
Suspensión No. 1:

Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023

Fecha de Reinicio: 10 de enero de 2024

Fecha de Terminación: 14 de junio de 2024

Adicional en Tiempo 
No. 1:

Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024

Adicional en Tiempo 
No. 2:

Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025

Adicional en Tiempo 
No. 3:

Seis (6) meses a partir del 22 de enero de 2026

Nueva fecha de 
terminación:

22 de julio de 2026

INFORME CON CORTE A: 30 Junio de 2026
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2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en 
los municipios de Ginebra y Guacarí.

GINEBRA:
El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera 
central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del 
Valle del Cauca (ver ilustración 1).

La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites 

manera.

Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho 
río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse 
con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río 
Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo 
anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada 
arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y 
siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito. 
Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el 
nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.  
Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril 
del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito. 
Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites 
con el Municipio de Guacarí. 
Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido 
hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una 
temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en 
las coordenadas:
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GUACARÍ:
Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a 
cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 
2). 
Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura 
media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, 
por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río 
Cauca.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento 
(captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los 
Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice 
condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes del sector.  

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, 
desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y 
conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los 
Municipios de Ginebra y Guacarí.
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2.2.1. CAPÍTULOS DEL CONTRATO

Preliminares.
Bocatoma.
Línea de aducción.
Desarenador.
Macromedidor.
Línea de conducción.
Cámara de quiebre.
Cámaras de purga.
Cámara distribuidora de caudal.
Intervenciones en la PTAP de Ginebra.
Intervenciones en la PTAP de Guacarí.
Tanque de almacenamiento Ginebra.
Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental.

2.3. ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto 
y actividades bajo las siguientes especificaciones. 

Cumplimiento del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra.
Responsabilidad civil extracontractual.

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores 
asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas 
modificaciones del contrato.

AMPARO FECHA DE COBERTURA
VALOR

ASEGURADO
PÓLIZA ANEXO

Cumplimiento 21/01/2026 - 22/01/2027 $9.106.974.777,60 C-100050102 11

Buen manejo del 
anticipo

21/01/2026 - 22/01/2027   $8.829.624.279,90 C-100050102 11

Prestaciones 
sociales  

21/01/2026- 22/07/2029 $2.276.743.694,40 C-100050102 11

Estabilidad de la 
obra  

22/07/2026 - 22/07/2031 $13.660.462.166,40 C-100050102 11

Responsabilidad 
civil 
extracontractual  

31/10/2022 - 22/07/2026 $2.276.743.694,40 C-100012551 10
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2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL 
CONTRATISTA.

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las 
siguientes actividades:

Topografía:

Durante el mes de junio del 2026 la comisión de topografía ha realizado acompañamiento a 
todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes de obras que se están realizando 
en el proyecto:

1. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra.
a. Seguimiento de asentamiento del tanque.

2. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del Municipio de 
Guacarí (Obras en los filtros e instalaciones eléctricas).

3. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector La Albania.
a. Seguimiento de asentamiento del tanque.

4. Línea de Conducción. 
i. Tramo 1 (Sector Regaderos y Puente Amarillo).
ii. Tramo 2 (Sector Callejón).
iii. Tramo 3 (Sector glorita pichichi a la Magdalena).

Desarrollo de las actividades de la Comisión de topografía.

En el Frente de obra del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de la PTAP 
Ginebra:

Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el asentamiento del 
tanque.
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Ilustración 1. Seguimiento al asentamiento del tanque.

En el Frente de obra de Intervenciones en la Planta Guacarí, se ha realizado 
acompañamiento en todas las actividades realizadas.

Acompañamiento en el chequeo de medidas y actividades necesarias para la 
intervención de la batería A.

Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 1):

Chorrera 
y Bananos, se verifican las profundidades de excavación, el colchón de arena, el 
recubrimiento del tubo y el material de lleno.
Chequeo de niveles de los pases, cotas clave y bateas, con el fin de suministrar la 
información a la ingeniera hidráulica y definir la alternativa de cruce, ya sea por encima o 
por debajo del pase de la alcantarilla transversal.
Se realizó el trazado y la marcación del Abscisado a lo largo de toda la línea de 
conducción (Tramos 1, 2 y 3), identificando los cruces de alcantarillado, viaductos y 
demás obras existentes.

Frente de Obra de instalación de Tubería (Tramo 3):

Replanteo para construcción cámaras ventosas, purgas y cámaras de Quiebre en el 
tramo 3 desde el Puente la Magdalena hasta la PTAP de Guacarí.
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Ilustración 2. Acompañamiento de la comisión de topografía en la construcción de pases y cámaras Ventosas, 

Purgas y Cámaras de Quiebre del Tramo No.3.

Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el sector 
villa Jhons La Albania: 

Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque.

    
Ilustración 3. Chequeo de niveles 

Socializaciones:

Se realizaron comités de veeduría con el fin de socializar los avances de obra 
correspondientes a las intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí, así como la 
construcción de los tanques de almacenamiento (uno ubicado en la PTAP Ginebra y el 
segundo en el predio La Albania), la instalación de tubería en los tramos 1, 2 y 3, y demás 
actividades necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Durante el mes se llevaron 
a cabo dos reuniones con los comités de veeduría de los municipios de Ginebra y Guacarí, 
las cuales se realizaron en las instalaciones del Consorcio.
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Actividades Constructivas en Líneas de conducción:

Tamo No.1 (Tubería
Instalación de tubería en el sector regaderos entre la batea la Chorrera y la batea 
Bananos.
Se inicia con el Piloto del Cárcamo entre Batea Bananos y Puente Amarillo (Sector 
Regaderos).

Ilustración 4. Excavación y retiro de material y construcción cárcamo tramo 1 Sector Regaderos.

Desde el 20 de noviembre del 2025 se encuentran suspendidas las actividades en el 
tramo 2, sobre la vía pavimentada entre el callejón y Puente Rojo (sector El Alto), 
correspondientes al replanteo e inicio del corte de pavimento, debido a una protesta 
pacífica de la comunidad. El 20 de enero de 2026 se intentó reiniciar nuevamente la 
actividad; sin embargo, la comunidad intervino una vez más, lo que obligó a suspender 
nuevamente las labores en este punto.

Se continua con la actividad de construcción de Cajas Ventosas, Purgas y Cámaras de 
Quiebre.
10 cámaras Ventosas.
4 cámaras Purgas.
2 cámara de Quiebre.
Se realiza la intervención de 2 pases para instalación de tubería y conexión entre tramos.
Se realiza prueba hidrostática desde la k4+560 hasta la k5+280

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN FRENTE GUACARÍ:

Conexiones eléctricas para puesta en operación de todos los equipos optimizados

(Tramite de conexión con operador Celsia).

Se inicia con la intervención de la batería A filtro uno.
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Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes.

Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido enviadas a 
Valle Caucana De Aguas para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de 
reinicio de las actividades en esos frentes de obra:

Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez).

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo).

Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco).

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo).

Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena).

2.4.1.GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría:

Informe mensual junio 2026.
Bitácoras de obra.

o Bitácora de línea de conducción.
o Bitácora de optimización planta Guacarí.

Oficios:  
Cons-282- Convocatoria Reunión Comité De Veeduría Ciudadana 
Ginebra Y Guacarí
Cons-283-2026 Entrega Informe No. 37 mayo 2026
Cons-284- Entrega De Documentos Para Pago Acta Parcial No. 21
Cons-285- Reiteración De La Solicitud De Implementación Del Plan De 
Mantenimiento Preventivo Para Equipos De Sedimentación Y Floculación 
Mecánica De Las Ptap De Ginebra Y Guacarí.
Cons-286- Remisión De Apus Para Aprobación Tramo 1 Del Proyecto
Cons-287- Seguimiento Proceso De Recuperación De Espacio Público
Cons-288- Envío De Oficios De Invitación A Las Reuniones Del Comité 
De Veeduría De Ginebra Y Guacarí A funcionarios De Planeación Que 
Corresponden Al Periodo (septiembre De 2024 A junio De 2026)
Cons-289- Solicitud Prorroga Contrato
Cons-290- Cambio Mira De Topografía
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Ilustración 5. Control de Correspondencia enviada durante el mes de junio del 2026.

2.4.2. GESTIÓN DE PERMISOS

2.4.2.1. Alcaldías de Ginebra y Guacarí:

Durante el mes de junio, se permaneció a la espera de la decisión que adoptara la administración 
del municipio de Ginebra frente al suceso ocurrido el 20 de noviembre de 2025, el cual se repitió 
el martes 20 de enero de 2026. En ambas ocasiones, la comunidad obligó al contratista a 
suspender las labores en el tramo pavimentado, a pesar de que se cuenta con la totalidad de los 
permisos requeridos para la ejecución de la actividad.

Dichos permisos incluyen la garantía de reposición de la vía en iguales o mejores condiciones, 
la cobertura mediante pólizas de estabilidad y la implementación de un Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT), con el fin de salvaguardar la seguridad de los transeúntes.

La situación fue informada de manera inmediata a la Alcaldía en ambas oportunidades, con el 
propósito de que se adoptaran las acciones pertinentes y se contribuyera a la solución del impase 
que viene afectando la adecuada ejecución del proyecto. Cabe resaltar que el contrato cuenta 
con todos los permisos otorgados por la administración, entre ellos el permiso de rotura de vías, 
el PMT aprobado por la Secretaría de Planeación y la autorización para la ocupación del espacio 
público necesaria para la ejecución de las obras.
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2.4.2.2. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC:

2.4.2.2.1. Aprovechamiento Forestal PTAP

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar 
la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, 
quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad.

Durante el mes de junio ya se la aprobación se ha continuado con el seguimiento y la 
consulta a los funcionarios correspondientes, con el fin de obtener la respuesta de la CVC 
respecto al plan de compensación forestal entregado en marzo de 2025. Actualmente, el 
plan se encuentra a la espera de la aprobación de un nuevo predio recomendado por el 
operador Acuavalle, en el cual ya se han iniciado actividades de compensación. El predio 
en cuestión se encuentra ubicado en la ladera de la cuenca de la quebrada Lulos. Toda 
la documentación pertinente, así como el registro de la visita al sitio, ha sido remitida a la 
entidad competente, quedando pendiente su respuesta para dar inicio formal a las 
actividades de compensación.

2.4.2.2.2. Aprovechamiento Forestal Bocatoma

La CVC aprobó la prórroga del permiso por seis (6) meses a partir del 22 de octubre de 2025, 
mientras se espera la respuesta a la nueva solicitud de permiso presentada por los cambios 
realizados en el diseño de la bocatoma, la cual a la fecha solo se ha emitido la factura de pago 
para la visita, la cual fue enviada este mes para pago inmediato.

Durante el mes de junio se ha continuado con el seguimiento y la consulta a los 
funcionarios correspondientes acerca del nuevo tramite de aprovechamiento forestal que 
debe tramitarse luego de ser entregado la nueva ocupación de cauce sobre el rio Guabas 
para la optimización del diseño de la Bocatoma.

2.4.2.2.3. Permiso de ocupación de espacio público.

Desde el mes de enero de 2026 se cuenta con la vigencia de los permisos de ocupación del 
espacio público requeridos para la ejecución del proyecto. En el caso del municipio de Ginebra, 
la administración municipal otorgó la prórroga del permiso para la intervención del espacio 
público por un periodo adicional de dos (2) años. De igual manera, la alcaldía de Guacarí expidió 
la prórroga correspondiente, encontrándose ambos permisos vigentes y en firme desde el mes 
de enero de 2026.
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2.4.3. REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES.

Durante el mes de junio de 2026 se realizaron las siguientes reuniones con las partes 
interesadas:

17 de junio del 2026: Se realizó el comité de obra con la supervisión del contrato, la 
Interventoría y el contratista, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la planta 
de tratamiento de agua potable de Guacarí. Durante la reunión se revisó el estado del 
proyecto, los porcentajes de avance de obra, los compromisos cumplidos y las 
actividades pendientes por ejecutar. Asimismo, se analizaron diferentes estrategias 
con el fin de continuar generando mayores rendimientos en los frentes de obra.

Ilustración 6.  Comité de obra con la Supervisión del contrato para revisión del avance del proyecto y 
definición de estrategias operativas.

18 de junio del 2026: Se llevó a cabo el comité de veeduría del municipio de Ginebra 
y Guacarí, el cual inicio en las instalaciones del Consorcio, específicamente en la 
oficina principal ubicada en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra y 
posterior se realizó el desplazamiento a los diferentes frentes de trabajo para explicar 
el avance constructivo. La reunión contó con la participación de representantes de la 
Interventoría y miembros de la comunidad.

Ilustración 7. Comité de veeduría del municipio de Ginebra y Guacarí para seguimiento al avance del 
proyecto.
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19 de junio del 2026: Se realizó una reunión en el despacho de la Gobernadora, donde 
se expuso el avance de la obra, la necesidad de una prórroga y reiterar que parte de la 
falta de intervención en los frentes de trabajo se debe a oposición por parte de la 
comunidad.

22 de junio del 2026: Se realizó un recorrido técnico con la interventoría para revisar 
posibles alternativas para la intervención e instalación de tubería correspondiente al tramo 
dos, desde puente rojo hasta entrada callejos a la planta de tratamiento de agua potable 
de Ginebra; frente de trabajo que se encuentra suspendido por parte de la comunidad.

   
Ilustración 8. Recorrido técnico tramo dos.
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2.5. COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.5.1. DESEMBOLSOS DE ANTICIPO

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados.

Tabla 1. Resumen desembolsos anticipo.

CUADRO RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO

No. FECHA NIT. O CÉDULA
BENEFICIARIO 
DESEMBOLSO

CONCEPTO
VR. A 

DESEMBOLSAR

No. 1
ENERO 23 
DE 2023

901.378.127-8 CAL SAS
Bocatoma, línea de 
aducción y micromedidor $ 1.330.764.263

900.521.827-4
CONSTRUCTOR
A NBI SAS

Tanque de almacenamiento 
Ginebra $ 825.783.347

805.030.454-9
CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e instalación 
pantallas deflectoras en 
fibra, canaletas en fibra

$ 1.744.905.660

No. 2
FEBRERO 

22 DE 
2023

900.618.239-1
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS

Suministro accesorios y 
tubería PEAD

$ 2.955.952.978

$ 3.379.115.874

900.618.239-1
INGENIERÍA Y 
SOLUCIONES 
CIVILES SAS

Obras, instalación tubería 
conducción $ 423.162.896

No. 3 MARZO 4 
DE 2024

900.521.827-4
CONSTRUCTOR
A NBI SAS

Suministro e Instalación de 
Sopladores

$ 237.610.687

$ 1.097.031.250805.030.454-9 CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e Instalación de 
Barrelodos plantas Ginebra 
y Guacarí

$ 752.820.600

805.030.454-9
CONINGENIERÍA 
SAS

Suministro e Instalación de 
Floculadores mecánicos

$ 106.599.963

No. 5
MAYO 5 
DE 2025

901.648.319-4
CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 
VALLE

Montajes eléctricos $ 10.542.664 $ 10.542.664

TOTAL $ 8.388.143.058

2.5.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de 
la siguiente manera:
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Tabla 2. Resumen amortización anticipo.

ACTA No. FECHA CORTE VR. AMORTIZACIÓN

1 31/05/2023 $                  2.511.320.053 

2 30/06/2023 $                     265.804.757 

3 31/01/2024 $                     272.313.639 

4 31/03/2024 $                     151.167.886 

5 30/04/2024 $                     110.785.818 

6 31/05/2024 $                  2.211.334.610 

7 31/07/2024 $                     181.239.470 

8 31/08/2024 $                     115.636.686 

9 30/09/2024 $                     206.702.983 

10 31/10/2024 $                     364.968.330 

11 30/11/2024 $                     620.506.131 

12 31/01/2025 $                     207.104.917 

13 28/02/2025 $                     694.041.763 

14 30/06/2025 $                     497.952.376 

15 31/07/2025 $                     418.744.861 

TOTA AMORTIZADO A LA FECHA $            8.829.624.279,90 

VALOR TOTAL ANTICIPO $            8.829.624.279,90 
VALOR PENDIENTE POR 

AMORTIZAR $                                        -   

2.5.3. FACTURACIÓN

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P.

Tabla 3. Actas parciales facturadas

ACTA 
No. FECHA CORTE VR. FACTURADO % 

AVANCE
% AVANCE 

ACUMULADO

1 31/05/2023 $                  8.371.066.842 18,38% 18,38%
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2 30/06/2023 $                     886.015.856 1,95% 20,33%
3 31/01/2024 $                     907.712.127 1,99% 22,32%
4 31/03/2024 $                     503.892.952 1,11% 23,43%
5 30/04/2024 $                     369.286.058 0,81% 24,24%
6 31/05/2024 $                  7.371.115.364 16,19% 40,43%
7 31/07/2024 $                     604.131.566 1,33% 41,76%
8 31/08/2024 $                     385.455.620 0,85% 42,60%
9 30/09/2024 $                     689.009.943 1,51% 44,11%

10 31/10/2024 $                  1.216.561.098 2,67% 46,79%
11 30/11/2024 $                  2.068.353.769 4,54% 51,33%
12 31/01/2025 $                     690.349.724 1,52% 52,85%
13 28/02/2025 $                  2.313.472.543 5,08% 57,93%
14 30/06/2025 $                  1.659.841.253 3,65% 61,57%
15 31/07/2025 $                  4.230.011.773 9,29% 70,86%
16 30/09/2025 $                     534.405.953 1,17% 72,03%
17 31/10/2025 $                     736.963.238 1,62% 73,65%
18 11/03/2026 $                     431.777.557 0,95% 74,60%
19 30/11/2025 $                    722.083.648 1,59% 76,19%
20 20/04/2026 $                    502.017.049 1.1% 77,29 %
21 18/06/2026 $                    460.365.240 1.01% 78,30 %

VALOR TOTAL FACTURADO  $            35.653.889.173 78.30 %
VALOR CONTRATO $           45.534.873.888 

PENDIENTE POR FACTURAR $           9.880.984.715

2.6. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA

Se cuenta con el personal idóneo que cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo 7. 
Información sobre el Personal Profesional, específicamente en el numeral a. Requisitos del 
Personal, donde se definen los criterios mínimos de formación académica y experiencia que 
deben acreditar los colaboradores.
A continuación, en la Tabla No. 5 Personal del Consorcio, se presenta la relación del equipo 
que actualmente participa en la ejecución del proyecto.

Tabla 4. PERSONAL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE.

Nombre completo Identificación Cargo Formación

CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL 89.008.184
INGENIERO DIRECTOR 

DEL PROYECTO

INGENIERO CIVIL.
ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE 

INGENIERIA.
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DIANA MARCELA ECHAVARRIA 
CASILIMAS

31.658.574
INGENIERO ESPECIALISTA 

AMBIENTAL
INGENIERIA AMBIENTAL

DARIO ENRIQUE FLOREZ 
TRUJILLO

1.026.277.221
INGENIERO RESIDENTE 

DE OBRA

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE 

FUNDACIONES.
JUAN PABLO MONTENEGRO 

MORALES
1.114.456.072

SST
PROFESIONAL SST

MARIA FERNANDA MARTINEZ 
BRICEÑO

38.856.496 PROFESIONAL EN EL 
TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL
ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN 

DESARROLLO EMPRESARIAL.
JIMMY JAVIER SINISTERRA 

ORTIZ
14.636.383 TOPÓGRAFO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA

MARÍA CAMILA GIL GIL 1.112.969.458 AUXILIAR AMBIENTAL INGENIERA AMBIENTAL

Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de otros profesionales y personal técnico especializado 
que contribuyen con su conocimiento y experiencia al adecuado desarrollo del proyecto. Entre 
ellos se incluyen el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, la ingeniera de costos y 
presupuestos, diversos especialistas en áreas específicas, ingenieros de apoyo, asesores para 
la instalación de la tubería, asesores eléctricos, personal encargado de la gestión de compras y 
suministro de equipos, así como asesores legales, entre otros.

Finalmente, se dispone de una comisión de topografía, integrada por un topógrafo y un auxiliar 
(cadenero), encargada de atender los requerimientos topográficos que se presenten durante la 
ejecución de las actividades en todos los frentes de obra.

2.7. AVANCE DE OBRA.

2.7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo:

2.7.1.1. ACTIVIDADES VARIAS

Se desarrollaron actividades de balance de obra, mediante las cuales se evaluaron las 
intervenciones ejecutadas en los Tramos 1, 2 y 3, correspondientes a la instalación de la 
línea de conducción, así como las obras adicionales en el frente de bocatoma, los ítems no 
previstos y las mayores cantidades de obra identificadas durante la ejecución del proyecto.

Se ha realizado seguimiento continuo a los trámites de permisos y licencias ante las 
entidades competentes y las administraciones locales. A la fecha, se cuenta con dos 
licencias de intervención de espacio público, permisos de movilidad, permiso de 
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aprovechamiento forestal para la PTAP de Ginebra, permiso de aprovechamiento forestal de 
la bocatoma y permiso de ocupación de cauce. En cuanto a los permisos de rotura de vías, 
estos ya se encuentran aprobados por los municipios de Guacarí y Ginebra.

2.7.1.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA 

Durante el mes de junio se reiniciaron las actividades de relleno en el perímetro del tanque y en 
su rampa de acceso. Se llevó a cabo la compactación del material seleccionado y el relleno de 
los costados previamente liberados por la interventoría, actividad que contó con su 
acompañamiento permanente.

Asimismo, se continuó con el seguimiento al asentamiento del tanque, mediante la toma de cotas 
y su verificación en el formato de control diligenciado mensualmente, el cual se adjunta al 
presente informe.

2.7.1.3. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP de Ginebra:

Componente Hidráulico:

Luego de finalizar la optimización del sistema de potabilización de agua en la PTAP de 
Ginebra (floculadores, sedimentadores y filtros), continua la etapa de pruebas con caudales 
máximos, medios y mínimos, con el fin de evaluar el comportamiento de las estructuras y 
evidenciar las mejoras implementadas. Este proceso también permite identificar posibles 
falencias y definir las acciones de mejora requeridas.

Componente Técnico:

Se evalúan las intervenciones para la optimización del sistema, así como su proceso de 
puesta en marcha.
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2.7.1.4. INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ

Durante el mes de junio se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí:

Componente Hidráulico:

Con el acompañamiento de la comisión de topografía se realiza verificación de cotas y niveles 
para la intervención de la batería A en el filtro No 3.

Componente Técnico: 

o Obras civiles en Batería A Filtro No.3

Una vez se encuentra el filtro No 3 libre de agua se procede a realizar el retiro del material filtrante 
el cual contenía grava y arena, este material se saca y se lo lleva al sitio de acopia para retiro de 
materiales provisional el cual se encuentra en la parte externa de la planta para luego ser 
transportado hasta el sitio de disposición final. Después de retirar el material filtrante se evidencia 
los falsos fondos existentes los cuales son retirados manualmente hasta llegar a la losa de fondo 
del tanque.
Cuando el filtro 3 de la batería A se encuentra libre de materiales se procede a la demolición de 
las canaletas existentes, se retira el material producto de la demolición, se realiza limpieza y se 
comienza con la escarificación de los muros, se limpia de nuevo el sitio y se procede a realizar 
el repello de los muros para finalmente realizar la impermeabilización en 3 etapas.

2.7.1.5. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA 
ALBANIA - PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS

Durante el mes de junio del 2026 se realizó: 

Continúan con la actividad de seguimiento al asentamiento del tanque, se toman las cotas y 
se verifica con el formato que se llena mensualmente y el cual ha sido anexado en el presente 
informe.

2.7.1.6. BOCATOMA

Se encuentra en revisión por parte del componente técnico del contratista, el nuevo diseño 
de la bocatoma con la implementación del sistema de malla coanda.  Se encuentra en 
evaluación el presupuesto de la bocatoma, de acuerdo a la proyección realizada al momento, 
se observa que el costo de la ejecución de esta estructura será mucho mayor al 
presupuestado en el contrato.
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Considerando que el diseño de la bocatoma presenta modificaciones, se consultó a la CVC 
respecto al permiso de ocupación de cauce. La entidad informó que es necesario tramitar un 
permiso nuevo, aunque también es posible evaluar la modificación del permiso existente.
En este contexto, se proyectó un oficio de manera conjunta con el operador de las plantas 

posibilidad de mantener el permiso vigente y realizar únicamente la modificación necesaria, 
con el fin de evitar demoras asociadas a la gestión de un trámite desde cero. Se destaca la 
importancia de considerar los tiempos de este proceso, dado que el permiso es requisito 
indispensable para la ejecución de las actividades programadas.

2.7.1.7. DESARENADOR 

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo.  

2.7.1.8. LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Durante el mes de junio se han realizado las siguientes actividades en las líneas de conducción:

TRAMO 1:

Componente Hidráulico:

Se realiza instalación de tubería de correspondiente al cárcamo.

Cabe aclarar que en la excavación en el tramo uno se presenta gran cantidad de roca lo cual 
impidió que el rendimiento fuera mayor; para la demolición de las rocas fue necesario la 
aplicación de cemento expansivo y maquinaria tipo pajarita con martillo demoledor.
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Componente Técnico:

Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores diarias 
de obra.
Instalación de tubería en el sector Regaderos, comprendido entre la batea La Chorrera y la 
batea Bananos, verificando profundidades de excavación, colchón de arena y recubrimiento 
del material según el diseño.
Demolición de rocas de sobredimensionadas que afloraban en la zanja destinada a la 
instalación de la tubería, asegurando la correcta preparación del lecho de la tubería y evitando 
interferencias en la instalación.
Se continua con la construcción del Plan Piloto de Cárcamo, cuyo objetivo es evaluar y 
presentar a la entidad los resultados de la instalación de la tubería sobre la zona blanda o 
zona verde protegida, mediante la implementación de una estructura de concreto de 
protección, conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos por EMCALI. Esta 
actividad permitirá verificar la viabilidad técnica de la solución propuesta y su comportamiento 
en campo, con el fin de definir las acciones necesarias para la continuidad de las obras en 
este sector.
Durante todo el mes se ha contado con todo el equipo integral de profesionales para atender 
las necesidades de la instalación de tubería y con una comisión permanente para verificación 
y trazabilidad de la instalación de tubería.
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TRAMO 2:

Componente Técnico:

Desde el 20 de noviembre del 2025 se encuentran suspendidas las actividades en el Tramo 
2, sobre la vía pavimentada comprendida entre el callejón y el Puente Rojo (sector El Alto), 
correspondientes al replanteo y al inicio del corte de pavimento, debido a una protesta 
pacífica por parte de la comunidad. El 20 de enero de 2026 se intentó reanudar la actividad; 
sin embargo, la comunidad intervino nuevamente, lo que obligó a suspender otra vez las 
labores en este punto.

TRAMO 3:

Componente Hidráulico:

Se realizó la prueba hidrostática en tramo 3 entre las abscisas K4+560 K5+280. La presión 
admisible de la prueba fue de 150 PSI, no se presentó caída de presión durante un lapso de 
1 hora.

En este mes continua el figurado de hierro para la construcción de purgas, ventosas y 
cámaras de quiebre de presión.

Se realiza la adecuación de las excavaciones de las cámaras purgas, ventosas y cámaras 
de quiebre de presión para la instalación de solado, posterior se realiza la instalación de 
hierro para la fundición de losa de fondo previa instalación de la cinta PVC, para finalmente 
fundir los muros de las estructuras; el avance del mes es el siguiente: 
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Componente Técnico:

Se realizó instalación de señalización móvil en el sitio de trabajo al inicio de las labores 
diarias de obra.
Se finalizo con la actividad de intervenciones en pases con reposición de tubería en 
concreto, Se realiza la intervención de 2 pases durante este mes para instalación de 
tubería y conexión entre tramos.
Durante el mes se dio continuidad a las actividades de replanteo para la construcción de 
cámaras de quiebre, purgas y ventosas en el tramo No. 3. Como parte de este proceso, 
se han ejecutado labores de excavación, figuración e instalación de acero, así como la 
fundición de losas y muros, junto con las demás actividades necesarias para su 
construcción. Todas estas labores han sido previamente liberadas y supervisadas por la 
interventoría.

A la fecha, se cuenta con el siguiente avance:
10 cámaras Ventosas.
4 cámaras Purgas.
3. cámara de Quiebre.

2.7.1.9. Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes.

o Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres.  Estas ya han sido 
enviadas a Vallecaucana de Aguas para iniciar su trámite y poder contar con ellas 
al momento de reinicio de las actividades en esos frentes de obra:

Servidumbre de Ginebra (predio Danilo Bermúdez).
Servidumbre de Guacarí (predio Puente Amarillo).
Servidumbre de Guacarí (predio Chicuco).
Servidumbre de Guacarí (predio Puente Rojo).
Servidumbre de Guacarí (predio Puente la Magdalena).

2.7.2. REGISTRO DE LLUVIAS

Durante el presente mes se ha registrado un volumen bajo de precipitaciones. A pesar de contar 
con poca lluvia se han presentado afectaciones al momento de la recuperación de las 
condiciones del terreno y de las superficies de trabajo, lo que impide la reanudación inmediata 
de las labores.
En consecuencia, se ha presentado un incremento del tiempo improductivo, generando retrasos 
en la programación y en la ejecución general del proyecto.

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de junio del 2026, 
las cuales son resumidas en la siguiente tabla.

Ver anexo
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2.8. PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO.

La programación de obra durante toda la ejecución del contrato se ha visto considerablemente 
afectada debido a la problemática social, legalización de servidumbres y optimizaciones de 
algunos diseños requeridos como la estructura de la bocatoma.

Todavía se continúa con la suspensión de actividades en la instalación de tubería de PEAD de 
, adicionalmente se tiene una nueva suspensión en 

el tramo 1.

Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en la instalación de la tubería de la línea de 
conducción del tramo 3, explicadas en el capítulo anterior, se realiza reprogramación de las 
actividades correspondientes a este capítulo, la cual se anexa al presente informe.

Ilustración 9.  Reprogramación actividades de obra.
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2.9. AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales 
están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto.  A continuación, 
se detallan las condiciones presentadas:

Servidumbres de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los 
rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, 
se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya 
que se encuentran en predios con viviendas aledañas.

Durante los recorridos de verificación y las actividades de socialización realizadas con la 
comunidad del sector Puente Rojo, se ha identificado una percepción generalizada de 
inconformidad y oposición frente a la construcción de la CADICA en el punto actualmente 
definido en los diseños. Esta situación ha generado incertidumbre respecto a la ejecución 
de la estructura y ha evidenciado una actitud negativa hacia el proyecto, fundamentada 
principalmente en la preocupación de los habitantes por una posible afectación a las 
placa-huellas existentes, las cuales, según los residentes, podrían no conservar sus 
condiciones actuales una vez finalizada la obra.

La presencia de invasores en las áreas de construcción de la bocatoma y viaducto de 
Puente Rojo, representan una afectación directa para la ejecución de las actividades de 
estas estructuras.  De igual forma se tiene inconveniente para la construcción de la línea 
de conducción en un tramo de la salida de la bocatoma, ya que el propietario del predio 
aledaño no permite el ingreso en la parte posterior de su predio.

Por otro lado, la situación presentada el 20 de noviembre de 2025, la cual se repitió el 20 
de enero de 2026, obligó a la suspensión temporal de las actividades del frente de obra 
en el tramo comprendido entre Puente Rojo y el sector conocido como El Alto. A la fecha, 
dicha situación continúa sin resolverse y, a pesar de contar con todos los permisos 
otorgados por la administración local, así como con el respaldo técnico y administrativo 
que garantiza la reposición de la vía, la comunidad mantiene su negativa a permitir la 
ejecución de la actividad de instalación de la tubería. Esta condición impide el normal 
desarrollo de las obras y afecta de manera significativa el avance general del proyecto.

Por último, durante la instalación de la tubería en el Tramo 1, entre La Batea Bananos y 
Puente Amarillo, se ha presentado una situación con la comunidad del Cañón del Río 
Guabas y sus líderes, quienes han solicitado la suspensión de las actividades de 
instalación en este sector hasta nueva orden. Esta decisión obedece a presuntos 
incumplimientos de compromisos adquiridos por la Gobernación del Valle del Cauca y 
Vallecaucana de Aguas, respecto de los cuales la comunidad manifiesta no evidenciar 
avances que permitan la liberación del corredor para la ejecución de las obras. Como 
consecuencia, se han generado afectaciones al cronograma contractual y sobrecostos 
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asociados al retiro y reasignación de maquinaria, equipos y personal a otros frentes de 
trabajo. A la fecha, únicamente se ha autorizado la construcción de un tramo aproximado 
de 80 metros lineales, permaneciendo suspendidos cerca de 2 kilómetros de intervención, 
situación que genera preocupación debido al impacto que representa para el normal 
desarrollo y la correcta ejecución del proyecto.

2.10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

TANQUE PTAP GINEBRA                                             TANQUE ALBANIA

Fotografía 1. Toma de información para chequeo de 
asentamientos

Fotografía 2. Toma de información para chequeo de 
asentamientos y evaluar el comportamiento de los 
rellenos.

Fotografía 3.  Fabricación de encofrado para 
construcción de cárcamo en tramo 1 Sector Batea 
bananos.

Fotografía 4. Suministro de materiales pétreos para 
construcción de Cajas y Cámaras en Tramo 3.
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PTAP GINEBRA

Fotografía 5.  Fabricación de encofrado para 
construcción de cárcamo en tramo 1 Sector Batea 
bananos.

Fotografía 6. Suministro de materiales pétreos para 
construcción de Cajas y Cámaras en Tramo 3.

   
Fotografía 7. Figuración de acero para Cárcamo y 
Cámaras ventosas, purgas y de Quiebre. 

Fotografía 8.   Foto aérea en donde se identifica toda la 
planta optimizada.

Fotografía 9. Suministro de materiales para 
optimización de la planta Guacarí y Construcción de 
cámaras y cárcamo Cemento.

Fotografía 10. Suministro de materiales 
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PTAP GUACARÍ 

   
Fotografía 11. Retiro de material filtrante filtro 3 Batería 
A

Fotografía 12. Retiro de grava existente filtro 3 
Batería A

Fotografía 13.   Retiro de falsos fondos existentes filtro 
3 Batería A

Fotografía 14.   Retiro de falsos fondos existentes filtro 
3 Batería A

Fotografía 15.  Demolición de canaletas existentes filtro 
3 Batería A

Fotografía 16. Retiro de escombros de canaletas 
existentes filtro 3 Batería A
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Fotografía 17.   Escarificación de muros existentes filtro 
3 Batería A

Fotografía 18.   Repello de muros existentes filtro 3 
Batería A

Fotografía 19.   Impermeabilización de muros existentes 
filtro 3 Batería A

Fotografía 20.  Fundición losa de piso filtro 3 Batería 
A

Fotografía 21.  Orden y aseo PTAP Guacarí Fotografía 22.  Orden y aseo PTAP Guacarí



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

35

INFORME MENSUAL No. 38
Junio de 2026

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO NO.3) -

Fotografía 23.  Apiques para buscar puntas para 
realizar pruebas hidrostáticas en tramo 3.

Fotografía 24.  Apiques para buscar puntas para 
realizar pruebas hidrostáticas en tramo 3.

  
Fotografía 25. Instalación de tapones para 
realización de pruebas hidrostáticas.

Fotografía 26. Instalación de tubería después de 
realizar las pruebas hidrostáticas.

Fotografía 27. Instalación de acero para Cámara
Ventosa en tramo 3, instalación de Cinta PVC.

Fotografía 28. Fundición Cámaras.
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Fotografía 29. Hora de inicio prueba hidrostática
K4+.560 hasta k5+280

Fotografía 30. Hora de fin prueba hidrostática K4+.560 
hasta k5+280

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS DE OBRA

Fotografía 31. Comité de obra para evaluar 
avances en las Ptaps Componente Técnico.

Fotografía 32. Reunión de Veeduría con ambos 
municipios para explicar avances de obra con la 
comunidad.

Fotografía 33. Recorrido técnico con interventoría. Fotografía 34. Recorrido técnico con interventoría



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

37

INFORME MENSUAL No. 38
Junio de 2026

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1. ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro presenta las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo 
correspondiente al presente informe en los municipios de Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca.

DESCRIPCIÓN AVANCES / LOGROS PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO
REGISTRO

/VERIFICACIÓN
Con el fin de promover la 
participación de la 
comunidad en la 
fiscalización del uso de los 
recursos aportados por el 
fondo para el desarrollo del 
objeto contractual, se da 
cumplimiento a los 
lineamientos establecidos 
en la Estrategia de 
Auditorías Visibles.

Durante este periodo se 
realizaron visitas a los 
municipios y a los puntos de 
atención a la comunidad, 
incluyendo la revisión de 
buzones, con el fin de identificar 
posibles inquietudes de la 
población.

Se realizaron visitas los 
días 16,18,25 de junio en 
los municipios de 
Ginebra y Guacarí.

Se ha dado cumplimiento a 
los compromisos 
establecidos en el contrato y 
en el plan de gestión social.

Registro fotográfico -
Evidencia de las 
actividades 
ejecutadas en 
campo.

Se convocó al comité de 
veeduría del municipio de 
Ginebra a una reunión 
informativa y de control 
social.

Se realizó contacto vía 
WhatsApp con los líderes del 
comité de veeduría de Ginebra 
los días 17 de junio con el fin de 
coordinar la reunión de los 
comités de veeduría de los 
municipios de Ginebra y 
Guacarí.

Se da cumplimiento a los 
compromisos 
establecidos en el plan de 
gestión social.

Actas de reunión de 
los comités de 
veeduría de los 
municipios de 
Ginebra y Guacarí.

Reconocimiento del territorio 
donde se ejecutará el 
proyecto

Se realiza visita 16 y 26 con el 
fin de identificar posibles 
inquietudes de la comunidad en 
los puntos donde se encuentran 
ubicados los buzones de 
sugerencias en los municipios 
de Ginebra y Guacarí.

Registro fotográfico -
Evidencia de las 
actividades 
ejecutadas en campo

Recorrido para el 
reconocimiento del sitio de 
construcción de la bocatoma 
y de la población aledaña a 
la obra.

Se realiza recorrido en el sector de 
la planta de los municipios de 
Ginebra y Guacarí. El día 18 de 
junio con comités de veeduría

Una vez en la etapa de 
construcción.

La actividad se realiza en 
su totalidad únicamente 
en las plantas de 
tratamiento de Ginebra y 
Guacarí.

Foro inicial de presentación y 
socialización del proyecto 
ante la comunidad y la 
administración municipal.

La actividad no fue ejecutada. Se realiza una vez 
durante la etapa de 
construcción.

La actividad se realiza 
únicamente al inicio de la 
obra.
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3.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SAC

Se continúa prestando el servicio de atención al ciudadano los días martes de 08:00 a.m. a 
12:00 m. y jueves de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la oficina ubicada en la calle 11 No. 4-37, tercer 
piso, edificio La Piscina, barrio El Centro, corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra, 
Valle del Cauca. Estos horarios son conocidos por los líderes y habitantes del área de 
influencia del proyecto, quienes además están familiarizados con el lugar debido a la 
realización mensual de los comités de veeduría de los municipios de Ginebra y Guacarí, así 
como la recepción de hojas de vida y la presentación de inquietudes. Mediante vía telefónica 
se sigue con la línea de atención a la comunidad con el número de celular 320 573 0542.

Estado de PQRS: Durante el presente periodo se gestionó el cierre definitivo de la 
solicitud interpuesta por el señor Diego Sánchez, al haberse estructurado y entregado una 
solución efectiva a su petición.

Ilustración 10. Oficina de atención a la comunidad
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3.2.2. BUZÓN DE SUGERENCIAS

ilustración 11. Buzón de sugerencias Guacarí y Ginebra

Los buzones de sugerencias se encuentran ubicados en las oficinas de Personería del 
municipio de Guacarí y Ginebra, están instalados cada uno en lugares donde hay 
movilidad de personas, hasta el momento no se han presentaron PQRS. Los días 16 y 
25 de junio se realizó inspección a los buzones instalados, se evidenció que los elementos 
se encuentran en perfecto estado físico.

Las vallas publicitarias e informativas se encuentran ubicadas estratégicamente en las 
vías de acceso principal a las cabeceras municipales de Guacarí y Ginebra, dando 
cumplimiento a las obligaciones de divulgación del proyecto. Como oportunidad de 
mejora, tras las inspecciones conjuntas, se evidenció un deterioro natural en las 
estructuras debido a la exposición a la intemperie, lo que afecta parcialmente la legibilidad 
de los datos técnicos del contrato.

  

Ilustración 12. Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra

.
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3.2.3. ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Dentro de las actividades que evidencian el cumplimiento del Plan de Gestión Social, se 
encuentra la actualización permanente de la cartelera informativa, con el fin de mantener 
informadas a las personas que visitan la oficina de atención a la comunidad sobre las acciones 
ejecutadas y las actividades por desarrollar, a estas carteleras informativas cada mes se le 
actualiza la información con la presentación e informe que se socializa en las reuniones de los 
comités de veeduría de cada municipio.

Durante el mes de junio como actividad permanente, se elaboraron y remitieron nuevamente los 
oficios de convocatoria a las reuniones de los comités de veeduría, los cuales fueron enviados a 
través del correo electrónico institucional de cada municipio. Estas reuniones se programaron el 
día 18 de junio, además, se realizaron oficios y visitas de seguimiento a las alcaldías de Guacarí 
y Ginebra con el fin de conocer respuesta al oficio enviado  el día 7 de mayo sobre procedimientos 
iniciados por las inspecciones de policía después de realizar las visitas a los predios donde 
presuntamente existe invasión del espacio público por los secretarios de infraestructura del 
municipio de Guacarí;  la secretaria envió oficio de respuesta el 29 de mayo donde redirecciono 
la visita y hallazgos a la inspección de policía para su solución por ser esta dependencia la 
encargada de dar solución, a la fecha se desconoce las acciones evidenciadas en dicha visita.  
Esta visita de reconocimiento de los predios se dio con el acompañamiento de contratista e 
interventoría, quedando bajo la responsabilidad de las inspecciones definir las acciones que 
permitan que el consorcio realice las actividades pertinentes en el sector de puente Rojo-chicuko 
y en el sector de la magdalena como bocatoma por asentamiento irregular de predios por 
habitante de los dos municipios en los sectores mencionados.

En el mes de junio se convocó a comité de veeduría para el día 18 de junio para que se realizara 
recorrido en las plantas y conocieran los avances de obras en las plantas. De igual manera se 
convocaron los secretarios de infraestructura y planeación de los municipios Ginebra y Guacarí 
para que asistan a dicha reunión y recorrido, pero no asistieron.

Adicionalmente, mediante los canales de comunicación de los integrantes de los comités, se 
distribuyeron volantes informativos con las fechas de reunión, logrando la confirmación de 
asistencia.

En el desarrollo de los comités se informó que las actividades del proyecto se han concentrado 
principalmente en las dos plantas, destacándose que en la planta de Ginebra las labores se 
encuentran próximas a su finalización, teniendo como pendiente la instalación de tuberías 
hidráulicas de conexión a los tanques de almacenamiento. Asimismo, se informó que se inició la 
prueba y la construcción del cárcamo en el tramo 1 que permitiría la instalación de las líneas de 
conducción, dicha construcción se iniciaría desde la cuneta hacia el lado interno para no afectar 
la vía, convirtiéndose en un paso peatonal para la comunidad. 
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En la planta de Guacarí se continúan las actividades de instalaciones eléctricas como la conexión 
del transformador con la casa de operaciones eléctrica de la planta, la intervención de la batería 
A del filtro No. 1.
Cabe resaltar que está pendiente por parte de personería de Ginebra agregar el nuevo miembro 
al comité de veeduría, dicha documentación se entregó el 4 de junio del 2026 a personería de 
Ginebra, está pendiente la resolución o comunicado de ingreso

Ilustración 13. Cartelera informativa y divulgación del proyecto en la Personería de Guacarí.

En la ilustración se evidencia la cartelera informativa de las actividades realizadas con la 
comunidad, la cual se encuentra ubicada en la oficina de atención al público. En este espacio se 
pueden observar los volantes de convocatoria para las reuniones del comité de veeduría de los 
municipios de Ginebra y Guacarí, programadas en el mes de junio para los comités de veeduría. 

De igual manera, se retroalimento el día 25 de junio la cartelera informativa que está ubicada en 
la personería dejando evidencia fotográfica de avance de obra en el mes de junio. 
Con estas acciones se da cumplimiento a los medios de divulgación establecidos dentro del Plan 
de Gestión Social.

Tabla 5. Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad

Actividad Programado Ejecutado Pendiente
Porcentaje

de 
Ejecución

Distribución entrega de volantes de
Inicio de obra en tramo 2 y 
recolección de hojas ve vida para 
vincular en obra 

2 2 100%

Reunión inicial (Socialización del 
proyecto) 0 0

Reuniones con la veeduría
ciudadana 2 1 50%
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3.3. CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS 
VISIBLES

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO. 

Se realizó contacto con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí, con el fin de 
coordinar las reuniones de seguimiento y control programada para el día 18 de junio del 2026. 
Las reuniones contaron con la participación de la residente social de la interventoría, quien 
acompañó el desarrollo de los dos recorridos de los comités de ambos municipios.

Ilustración 14.  Volantes de convocatoria reuniones de los comités de veeduría de los municipios Ginebra y Guacarí

Los comités de veeduría, como mecanismos de vigilancia y control para el seguimiento a la 
ejecución de los recursos provenientes del Estado, se han venido reuniendo de manera mensual, 
conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Social. Sin embargo, el pertenecer a otras 
organizaciones en representación de su comunidad se dificulta que todos los miembros del 
comité asistan, lográndose que se cumpla con el quorum.  Estos espacios de recorrido de las 
obras ejecutadas permiten que la comunidad verifique los avances y se resuelvan dudas en el 
recorrido 
Contribuyendo esto que puedan tener argumentación y socializar a sus habitantes sobre cómo 
va el avance del proyecto en su territorio.
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Ilustración 15.  Reunión comité de veeduría Ginebra y Guacarí 18 de junio

En la ilustración se observa la reunión realizada con los miembros de los dos comités de veeduría 
de Ginebra y Guacarí, donde visitaron las dos plantas y evidenciaron los avances de las 
actividades ejecutadas en las plantas de tratamiento de dichos municipios. Con esta actividad se 
da cumplimiento al Plan de Gestión Social que se realizó el 18 de junio. 

3.4. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD -
CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
PÚBLICO Y PRIVADO

El objetivo de este programa es garantizar la protección del patrimonio, específicamente de las 
propiedades inmobiliarias ubicadas en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a 
ejecutar.

propósito es registrar el estado de los inmuebles previo al inicio de las obras en cada sector. 
Dicho procedimiento se realiza de manera individual para cada propiedad e incluye registro 
fotográfico, con el fin de identificar posibles deterioros o daños preexistentes y evitar la atribución 
de responsabilidades al desarrollo del proyecto.

A la fecha, se han elaborado las siguientes actas:
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Tabla 6. Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado.

Tabla 7. Consolidado de actas de vecindad.

ACTIVIDAD PROGRAMADO EJECUTADO PENDIENTE
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN

Levantamiento de 
Actas de Vecindad y 
Fachada de apertura

70 54 16 77.14%

3.5. REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS

Este programa está orientado a la transferencia de información a la comunidad urbana de los 
municipios de Ginebra y Guacarí, beneficiarios directos del proyecto. Con el fin de fortalecer la 
divulgación y el acceso a la información, se mantiene una comunicación permanente con los 
líderes de los sectores rurales y urbanos de Ginebra que apoyan el proyecto, así como con los 
funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, las dependencias de 
Bienestar Social y la Secretaría de Planeación de las administraciones municipales de Ginebra 
y Guacarí.

Lo anterior permite fortalecer estrategias que contribuyan a mantener y, en lo posible, 
incrementar la aceptación del proyecto en los diferentes sectores, respaldando la labor que viene 
desarrollando el contratista con las organizaciones comunitarias.

En el mes de junio frente a los espacios generados entre los meses anteriores con los alcaldes 
y sus dependencias ha dado como resultado:

Que los alcaldes de los dos municipios conozcan no solo los avances del proyecto, sino  también 
actúen sobre las dificultades  que son de su competencia y  como su  gestión a través de sus 
dependencias puede  minimizar  dichas dificultades o amenazas, además contribuye también a 
que se fortalezca la comunicación y se puedan hacer acciones conjuntas que posibiliten que las 
actividades programadas en el territorio  por parte del contratista sean respaldada por las 

Regaderos Ginebra  15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda 23 actas de inicio 
Tramo 2 Planta Ginebra 7 actas de inicio

Tanque la Albania 2 actas de vecindad 
1 acta de entorno Albania
1 acta de entorno sector la esmeralda
1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta 
Costa Rica*tramo 1
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administraciones municipales  y se puedan ejecutar.  Lográndose con este espacio intersectorial 
que el proyecto sea visibilizado por más funcionarios de las administraciones municipales y 
participen de manera positiva en las acciones que se requieran desde su responsabilidad y 
competencia 

3.6. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA 

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del 
personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, 
generando empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

Durante el mes de junio no se presentó vinculación de nuevo personal.

ASPECTO No.11: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO 
CALIFICADA DE LA ZONA

Objetivo: Promover la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, priorizando la 
contratación de personal residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de generar 
oportunidades de empleo local, fortalecer la participación de la comunidad y contribuir al 
desarrollo social y económico de la zona.

DETALL
E 

NOMBRE COMPLETO CARGO MUNICIPI
O 

EMPRESA FECHA DE 
INGRESO 

FECHA DE 
RETIRO 

GRUPO 
PROFESIONAL 

1 William Mora
Coordinador 

de 
proyectos

Cali
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 17/02/2026

2 Carlos Andrés Leyva
Director de 

Obra 
Cali 

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 

3 Aldo Gutiérrez 
Consorciad

o
Cali 

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 
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4
Ana Fernanda Rosero 

Cajigas

Ing. 
Residente 

aux
Ginebra

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 15/01/2024

5 Darío Enrique Flórez Residente 
Obra

Costa rica 
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 05/02/24

6
Juan Pablo Montenegro 

Morales 
Residente 

SST Guacarí
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 27/03/26

7
María Fernanda 

Martínez
Profesional 

social
BUGA 

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE

8 María Camila Gil
Ing. 

Ambiental
Ginebra

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 02/05/25

9 Carolina Mora Duarte 
Aux. 

Administrati
va 

Ginebra 
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 10/02/2026

GRUPO   OPERATIVO 

10 Jorge Aponte
Ayudante 
de obra

Ginebra
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 2/9/2024

11 Mauricio Fernando Soto
Ayudante 

obra
Puente 

rojo

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 14/11/24

12
Jorge Hernán Ocampo 

Cortez
Ayudante 

obra
Ginebra

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 26/11/24

13 Rodrigo Rodríguez
Ayudante 

obra
Puente 

rojo

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 02/07/25

14 Saray Tonuzco Aux vial Guacarí 
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 03/07/25

15
Angelica María 

González 
Aux. Vial

Costa 
Rica 

CONSORCIO 
REDES Y 

PTAPS VALLE 27/03/2026

16 John Jairo Viveros Ayudante 
de obra

Guacarí 
CONSORCIO 

REDES Y 
PTAPS VALLE 14/07/25

17 Guillermo González Topógrafo Cali TOPOGRAFIA 05/03/2026
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18 Jimmy Sinisterra Topógrafo Cali
YIMMY 

SINISTERRA 08/10/2025

19 José Espinosa Cadenero Cali CADENERO 05/03/2026

20 Nelson Blanco Electricista Cali
ELECTROMON

TAJES BS 15/10/2025

21 Andrés Felipe Gómez Ayudante Guacarí 
ELECTROMON

TAJES BS 11/11/2025

22 Ricardo Villegas Ayudante Cali
ELECTROMON

TAJES BS 02/03/2026
23 Iván Camilo Caicedo Oficial Guabitas A7 15/07/25
24 Alexander Araujo Oficial Guabitas A7 31/05/25

25 Olegario Cobo Ayudante Guabitas
ABRAHAM 
CAICEDO 10/01/2026

26 Eduardo García Ayudante Guabitas 
ABRAHAM 
CAICEDO 10/03/2026

27 Abraham Caicedo Maestro Guabitas 
ABRAHAM 
CAICEDO 07/03/2026

28 Álvaro Javier Corrales Ayudante Guabitas 
ABRAHAM 
CAICEDO 02/04/2026

29 David Lozano Ingeniero Cali
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 19/08/2025

30 Maicol Caicedo Maestro Cali 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 19/08/2025

31 Orley Gómez Conductor 
Costa 
Rica 

INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 19/08/2025

32 Brayan Navarrete Ayudante Costa rica 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 20/01/2026

33 Guillermo Álvarez Operario Cali 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 01/11/2025

Tabla 8.  Información personal contratado por el contratista

SECTOR / MUNICIPIO CARGO CANTIDAD
GUACARÍ Ayudante de obra 1
GUACARÍ Ayudante 3
GUACARÍ Maestro 1
GUACARÍ Guabitas Ayudante 4
GUACARÍ Guabitas Oficial 2
GUACARI Siso 1
TOTAL GUACARÍ 12
GINEBRA
GINEBRA Ayudante de obra 2
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GINEBRA Ingeniera Ambiental 1
GINEBRA Auxiliar administrativa 1
GINEBRA Auxiliar vial 2
GINEBRA Ingeniero residente aux 1
GINEBRA -Costa Rica Almacenista 1
GINEBRA -Costa Rica Residente de obra 1
TOTAL GINEBRA 9

Tabla 9. Mano de obra contratada por municipio.

GRUPO PROFESIONAL FEMENINO MASCULINO

4 5

PERSONAL OPERATIVO 2 22

TOTAL 6 27
Tabla 10. Personal por genero 

TOTAL, PERSONAL ACTIVO EN LA ZONA

MUNICIPIO # PERSONAS CONTRATADAS

Ginebra 9

Guacarí:              12

Otros municipios 12

TOTAL 33

Tabla 11. Total, personal activo en la zona

% FORMULA PORCENTAJE

PORCENTAJE DE MUJERES
Mujeres contratadas/ 
Personal activo*100%

PORCENTAJE DEL AREA DE 
INFLUENCIA

Personas de la zona de 
influencia 

contratada/Personal 
*100%

Tabla 12. Porcentaje personal contratado

En las diferentes tablas se puede identificar personal vinculado entre profesional y mano de obra 
no calificada, en el mes de junio no se vinculó nuevo personal.
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COMITÉ TECNICO SEGUIMIENTO PLAN SOCIAL 

El 17 de junio se llevó a cabo la mesa de seguimiento a la ejecución de obra y sus diferentes 

componentes.
Compromisos de la Mesa: Se estableció como tarea prioritaria el envío de la 
trazabilidad y oficios radicados ante las alcaldías municipales al supervisor, Ing. Holmes 
Zúñiga. Esto con el fin de consolidar la evidencia institucional de las acciones del 
contratista para garantizar espacios de concertación. 
De igual manera en la reunión de seguimiento realizada con las profesionales sociales de 
interventoría, supervisión y contratista se deja la recomendación técnica de realizar el 
cambio y renovación de las vallas informativas afectadas por el deterioro ambiental.
Como se observa en la gráfica las reuniones de comité técnico y seguimiento al plan de 
gestión social

Ilustración 16. Reunión comité técnico 17 de junio 

Ilustración 17. Reuniones profesional social seguimiento al plan de gestión social9 y 25 de junio
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CONCLUSIÓN Y ANALISIS DE RIESGOSOCIAL

A pesar de las gestiones del equipo social que permitieron el inicio seguro de las actividades 
constructivas en el Tramo 1, persiste un riesgo crítico y amenaza permanente para el cronograma 
de la obra en los sectores comprendidos desde el punto Batea Bananos hasta la Bocatoma.

El grupo comunitario denominado Proterritorio manifiesta desconfianza frente al avance de los 
acuerdos previamente suscritos con las administraciones locales. Al considerar que la ejecución 
de dichos compromisos (ajenos a las obligaciones contractuales del Consorcio) no cumple con 
sus expectativas, bloquean el libre acceso a los sectores de obra como mecanismo de presión 
institucional. Esta situación genera sobrecostos operativos y retrasos significativos debido al veto 
de intervención en áreas estratégicas del proyecto. Se requiere la intervención inmediata y 
definitoria de los entes gubernamentales.

4. PROGRAMA SST

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, se evidencia el cumplimiento de 
las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la 
documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1.    OBJETIVOS

Informar a la dirección del proyecto 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

sobre las medidas de prevención para así minimizar los 
accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la 
ejecución del proyecto.

Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales.

Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de 
seguridad y salud en el trabajo que se han
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4.2. ALCANCE

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y 
PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ, está 
orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y peligros 
para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar cobertura a 
todo el personal directo, contratistas y subcontratistas con el fin de controlar los factores de 
riesgos que pueden generar condiciones subestándar.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabla 13. Documentos de referencia.

DOCUMENTO
NORMA de 
referencia

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST

Decreto 
1072/2015

Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Res. 0312/2019

Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud 
ocupacional del sector de la construcción

Ministerio de 
trabajo

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajos en espacios confinados

Res. 0491/ 2020

Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas

Res. 4272 / 2021

4.4. RELACIÓN PERSONAL 

Tabla 14. Relación personal administrativo y operativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

No. NOMBRE No. CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSS

(dd-mm-aa)
EPS ARL AFP

Ingreso Retiro

1 ALDO GUTIÉRREZ 79.699.673 N/A CONSORCIADO SURA SURA COLPENSIONES

2
CARLOS ANDRÉS 
LEYVA

89.008.184 N/A
DIRECTOR DE LA 
OBRA

SURA SURA PROTECCIÓN

3 WILLIAN MORA 7.558.271 01/03/26
APOYO TÉCNICO

SURA SURA COLPENSIONES
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4
ANA FERNANDA 
ROSERO CAJIGAS

36.759.739 17/01/24
ING. RESIDENTE 
AUXILIAR

SANITAS SURA COLPENSIONES

5
JUAN PABLO 
MONTENEGRO 
MORALES

1.114.456.072 27/03/26 APOYO SST EMSSANAR SURA PORVENIR

6
DARÍO ENRIQUE 
FLÓREZ

1.026.277.221 05/02/24 RESIDENTE OBRA SURA SURA COLFONDOS

7
MARÍA FERNANDA 
MARTÍNEZ

38.856.496 05/01/23
PROFESIONAL 
SOCIAL

SURA SURA COLPENSIONES

8 MARÍA CAMILA GIL 1.112.969.458 02/05/25 ING. AMBIENTAL NUEVA EPS SURA PORVENIR

9 JORGE APONTE 1.112.098.988 02/09/24 ALMACENISTA

NUEVA EPS

SURA PORVENIR

10
MAURICIO 
FERNANDO SOTO

14.652.613 14/11/24 AYUDANTE OBRA

SOS SURA

PORVENIR

11
JORGE HERNÁN 
OCAMPO CORTEZ

9.858.689 26/11/24 AYUDANTE OBRA

EMSSANAR SURA

PORVENIR

12
RODRIGO 
RODRIGUEZ

16.860.355 02/07/25 AYUDANTE OBRA

SALUD 
TOTAL

SURA

PORVENIR

13 SARAY TONUZCO 1.005.870.273 03/07/25 AUX VIAL

EMSSANAR SURA

COLPENSIONES

14
JHON JAIRO 
VIVEROS

94.444.582 28/09/25
AYUDANTE DE 
OBRA

SALUD 
TOTAL

SURA

PORVENIR

15
ANGELICA MARIA 
GONZALEZ

1.112.967.318 27/03/26 AUXILIAR VIAL

SALUD 
TOTAL

SURA PORVENIR

16
CAROLINA MORA 
DUARTE

1.082.976.100 10/02/26
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA

SALUD 
TOTAL

SURA PORVENIR

Tabla 15. Relación personal operativo contratista

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA ASCENDORES JFM

No. NOMBRE No. CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSS

(dd-mm-aa)
EPS ARL AFP

Ingreso Retiro

1
GUILLERMO 
GONZALES

12.976.239 07/02/24 TOPÓGRAFO
SALUD 
TOTAL

POSITIVA PORVENIR

2 JOSE ESPINOZA 1.114.894.279 22/01/26 CADENERO
SALUD 
TOTAL

SURA COLPENSIONES 

3
JIMMY 
SINISTERRA

14.636.383 08/10/25 TOPÓGRAFO S.O. S POSITIVA COLPENSIONES
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PERSONAL OPERATIVO A7 CONSTRUCCIONES

No. NOMBRE No. 
CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSS

(dd-mm-aa)

EPS ARL AFP
Ingreso Retiro

1
IVAN CAMILO 
CAICEDO 1.114.457.595 15/07/25 MAESTRO S. TOTAL SURA PORVENIR

2 ALEXANDER 
ARAUJO

6.322.017 01/03/26
AYUDANTE DE 
OBRA EMSSANAR SURA

PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO ABRAHAM CAICEDO CONSTRUCCIONES

No. NOMBRE No. 
CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSST

(dd-mm-aa)

EPS ARL AFP
Ingreso Retiro

1
ABRAHAM CAICEDO

16.985.160 15/07/25 MAESTRO S. TOTAL SURA PORVENIR

2 OLEGARIO COBO  94.328.715 01/12/25
AYUDANTE DE OBRA

EMSSANAR SURA
PORVENIR

3 EDUARDO GARCÍA 1.113.634.532 05/02/2026
AYUDANTE DE OBRA

NUEVA EPS SURA PORVENIR

    4  

ALVARO JAVIER 
CORRALES 1.006.351.268

04/2026
AYUDANTE DE 
OBRA NUEVA EPS

POSITIVA
PORVENIR

PERSONAL OPERATIVO INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES

No. NOMBRE No. CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSS

(dd-mm-aa)
EPS ARL AFP

Ingreso Retiro

1 DAVID LOZANO 16.932.279 19/08/25 ING. ENCARGADO EMSSANAR SURA PORVENIR

2 MAICOL CAICEDO 1.143.938.113 19/08/25 MAESTRO SURA SURA PORVENIR

3 ORLEY GOMEZ 94.301.373 19/08/25 CONDUCTOR SANITAS SURA COLPENSIONES

4 BRAYAN NAVARRETE 1.010.151.246 01/2026 AYUDANTE EMSSANAR SURA PORVENIR

5 GUILLERMO ALVAREZ 94.302.945 01/11/25 OPERADOR MAQUINA SOS EPS COLMENA COLPENSIONES
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PERSONAL OPERATIVO ELECTRO MONTAJES BS SAS

No. NOMBRE No. CÉDULA

FECHA

CARGO

SGSS

(dd-mm-aa)
EPS ARL AFP

Ingreso Retiro

1 NELSON BLANCO 91.272.299 03/10/25 ELECTRICISTA N. EPS SURA COLPENSIONES

2 ANDRÉS FELIPE GOMEZ 1.007.555.715 03/10/25 AYUDANTE S TOTAL SURA PROTECCION

3 RICARDO VILLEGAS 6.227.595 01/04/26 AYUDANTE N. EPS SURA COLPENSIONES

4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

4.2.1. VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, se realiza verificación del pago 
oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo.

Tabla 16.. Aportes a la Seguridad Social Integral.

NIT EMPRESA O 
DOCUMENTO 

PERSONA NATURAL

CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO

FECHA DE 
PAGO

OPERADOR

901648319
CONSORCIO REDES Y 
PTAPS VALLE

04/06/2026
19/06/2026

APORTES EN 
LÍNEA

38856496
MARIA FERNANDA 
MARTINEZ

24/06/2026 17/06/2026
APORTES EN 
LÍNEA

1.112.969.458 MARIA CAMILA GIL 03/06/2026 03/06/2026 COMPENSAR

16.550.802 RODRIGO PRECIADO 07/06/2026 16/06/2026 SIMPLE

900618239
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES CIVILES 10/06/2026 10/06/2026

APORTES EN 
LINEA

901727174 ASCENSORES JFM SAS 18/06/2026 23/06/2026
APORTES EN 
LINEA

91272299
ELECTROMONTAJES 
SAS 05/06/2026 11/06/2026

APORTES EN 
LINEA

16.985.160 ABRAHAM CAICEDO 15/06/2026 19/06/2026 SIMPLE

1.114.457.595
IVAN CAMILO CAICEDO 
RODUIGUEZ 08/06/2026 17/06/2026 SIMPLE

7.558.271 WILLIAM HERNAN MORA 18/06/2026 22/06/2026
APORTES EN 
LINEA

Ver Anexo SST - Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.
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4.5.2. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En el mes de junio del 2026 no ingreso personal nuevo a la obra, pero como medida de 
cumplimiento a la normativa colombiana se tiene en cuenta los siguientes temas, para realizar 
las respectivas inducciones y reinducciones al personal que ingresa al Consorcio Redes y PTAPS 
Valle.

Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, 
sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE.

Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST.

Clasificación de residuos sólidos.

Rutas de evacuación y puntos de encuentro.

4.5.3. PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de junio de 2026, se realizan las siguientes charlas de seguridad:

Tableros eléctricos 

Trabajos de izaje o cargas suspendidas, evitando aplastamiento atrapamiento o golpes.

Cuidados del sol. Radiaciones UV, usar correctamente los elementos de protección 
personal y usar bloqueador solar.

Martillos y herramientas de impacto.
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Tableros eléctricos Trabajos de izaje o cargas suspendidas.

Cuidados del Sol, Radiaciones UV. 
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Martillos y herramientas de impacto.
Fotografías. Charlas de seguridad

Ver Anexo SST
Registros de charlas capacitaciones

4.5.4. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el mes de junio del 2026, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir 
trastornos osteo-musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas 
como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas.

Como también a romper la monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y 
propiciar la integración grupal.
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Fotografías: Pausas Activas mes de junio 
Ver Anexo
Registros de pausas activas

4.5.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el mes de junio del 2026, se realizan actividades tales como:
Análisis de trabajo seguro

Inspecciones

Capacitaciones
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Charlas

Visitas a campo

Entrega de dotación

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de 
junio del 2026.

Tabla 17.. Maquinaria, equipos y herramientas.
MAQUINARIA EQUIPO U/O

HERRAMIENTA
CANTIDAD

MARCA
SERIE - PLACA

Equipos de topografía
Estación 

Nivel
NIKON - SNDWAY

Retroexcavadora Llantas 1 CAT

Volquetas 1 (UFK231 - TMA840)

Taladro demoledor 2

Pulidora 2 DELWAT

Sierra circular para corte de madera 1 DELWAT

Planta Generadora 6.5 2 ELITE- NUEVA

Motobomba 2 pulgadas 1 BARNES

Motobomba 3 pulgadas 1

Mezcladora de concreto 1 TOOLCRAFT

Vibrador eléctrico 2
BOSCH 2.8 HP-
NUEVO

Taladros manuales 3

Martillo demoledor 1 SIEFKEN

Rotomartillo 1 SIEFKEN

Buggy 5 Herragro- Toolcraft

Tronzadora 2 DELWAT

Máquina de prueba hidrostática 1 Orust

Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, 
machete, destornillador, alicate)
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Señalización y demarcación de excavaciones 
sobre la vía.  

Inspección botiquín de primeros auxilios.

Reposición de elementos de protección personal. Punto ecológico oficina principal.
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Recorridos en frente de obra, inspección de 
equipos y correcto uso de los elementos de 

protección personal.

Demarcación de área de acopio de grava y 
arena.

Señalización y demarcación de áreas de alto 
riesgo.

Recorrido en los frentes de obra.
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Inspección de equipos y herramientas. Punto de hidratación oficina principal.

Señalización para transitar con precaución por 
terreno desnivelado.
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Inventario y reposición de elementos de protección 
personal.

Señalización áreas de acopio de acero y 
cemento.

Recorridos, señalización y correcto uso de los 
epp en frentes de trabajo.
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Recorridos en frentes de obra, inspección de 
maquinaria.

Se evidencia trabajo en equipo y correcto uso de 
los epp.

Control de tráfico para fundición en tramo 1. Orden y aseo.
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Señalización de excavaciones para pruebas 
hidrostáticas.

Inspección equipos y herramientas manuales.

Recorridos en frentes de obra.
Reposición de elementos de protección 

personal.
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Orden y aseo en PTAP Guacarí. Punto ecológico PTAP Guacarí.

Señalización tramo 1 sector regaderas. Inspección extintor.
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Entrega de EPP gafas lente claro para laborar en 
un área con poca entrada de luz.

Orden y aseo almacén PTAP Guacarí.

Señalización acopio de materiales peligrosos,
(Combustible).

Recorrido e inspecciones en frentes de trabajo.
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Inspección camilla PTAP Guacarí.

Señalización actualizada
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Orden y limpieza PTAP Guacarí. Orden y aseo PTAP Ginebra.

Se evidencia correcto uso de los elementos de 
protección personal y trabajo en equipo.

Se actualiza señalización de punto de hidratación y 
rutas de evacuación.
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Recorrido en los frentes de trabajo, se evidencia 
trabajo en equipo y correcto uso de los EPP. 

Registro control de asistencia.

Inspección de escalera 
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Se señaliza área de acopio de arena PTAP -
Guacarí

Cerramientos de excavaciones realizadas para 
fundición y pruebas de la tubería.

Control de tráfico para fundición de cajas. Orden y aseo PTAP Guacarí.
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4.5.6. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante el mes de junio del 2026, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta la 
siguiente fórmula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares 
mínimos del SG SST.

Índice de accidentalidad.        

Formula
                                                                 # accidentes de trabajo en el mes

Frecuencia de accidentalidad =       * 100
                                                                       # trabajadores en el mes

4.5.7. AUSENTISMO                   

Durante el mes de junio del 2026, se registran ausentismo por origen común o enfermedad

30 días incapacidad por accidente de tránsito = 24/24*100= 100

Formula

                                                            # Días ausencia por incapacidad laboral o común
Ausentismo por causa medica 
=   *100
                                                 # Días de trabajo programados en el mes

*En el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, durante el mes de junio de 2026, se perdieron 24 días 
programados de trabajo por incapacidad médica por accidente de tránsito por parte del ingeniero 
residente Darío Enrique Flores Trujillo.

4.5.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

Durante el mes de junio del 2026, se ejecutan las inspecciones programadas en el cronograma 
de inspecciones tales inspecciones son:

1. Inspecciones a extintores

2. Botiquines

3. Camillas

4. Rutas de evacuación

Anexos
Cronograma de inspecciones
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CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES MES DE JUNIO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2

Tableros 
eléctricos.

3 4 5 6 7

8 9 10

Trabajos de izaje y 
cargas suspendidas.

11 12 13 14

15 16

Cuidados 
del sol, 
radiaciones 
UV. 

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

Martillos y 
herramientas de 
impacto.

27 28

29 30
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INDICADOR DE AVANCE EN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

ESTADISTICAS



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

76

INFORME MENSUAL No. 38
Junio de 2026

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y 

SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA 

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están 
orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían 
presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre 
construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo).

5.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental PMMA del proyecto está a cargo 
del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el 
encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades:

Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios 
para la ejecución del proyecto.
Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental PMMA de acuerdo a las necesidades del 
proyecto.
Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto 
y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como 
parte del desarrollo del PMMA.
Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y 
demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.  
Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA 
del proyecto.
Capacitar al personal de obra en temas ambientales.

A continuación, se presenta la relación de la correspondencia enviada y recibida durante el 
desarrollo del proyecto, en el marco de la implementación del PMMA y como parte integral de su 
gestión ambiental
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Tabla 18. Correspondencia Enviada y Recibida
TIPO DE 

DOCUMENTO
CONSECUTIVO FECHA ASUNTO

Correspondencia
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons145-2025

27/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público 
Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023.

Correspondencia
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons146-2025

29/01/2025 Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De 
Intervención Y Ocupación De Espacio Público 
Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 
2023.

Correspondencia 
Recibida

Correo Electrónico
planeacion@guacari-

valle.gov.co

04/02/2025 Notificación Prorroga Licencia de Intervención de 
Espacio Público - Resolución No. 140-23-3-002 de fecha 
31 de enero de 2025.

Correspondencia
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons147-2025

04/02/2025 Derecho de petición respuesta solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público (Municipio de 
Ginebra)

Correspondencia
Enviada

AC-15512025
ACUAVALLE

12/02/2025 Solicitud autorización predio para compensación 
forestal. (Rad. 173412025)

Correspondencia
Enviada

AC-18742025
ACUAVALLE

19/02/2025 Solicitud Prorroga Permiso de Ocupación de Cauce. 
(Rad. 207222025)

Correspondencia 
Recibida

0741-173412025
CVC

04/03/2025 Respuesta - Solicitud autorización predio para 
compensación forestal. (Rad. 173412025)

Correspondencia 
Recibida

Correo Electrónico
planeacion@ginebra-

valle.gov.co

10/03/2025 Respuesta - Derecho de petición solicitud permiso de 
rotura de vía y/o espacio público (Rad. CRI-0092-25)

Correspondencia 
Recibida

Secretaria de 
Infraestructura

Gobernación del Valle
FO-M9-P3-14

25/02/2025 Respuesta a solicitud de información de la secretaria de 
Planeación del Municipio de Ginebra en relación al 
permiso de rotura de vía solicitado por el Consorcio.

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons164-2025

02/05/2025 Solicitud de mejoramiento vía sector regaderos

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons166-2025

19/05/2025 Gestión solicitud de prórroga permiso de 
aprovechamiento forestal único otorgado mediante 
resolución 0740 No. 0741-0678 de 2024.

Correspondencia 
Recibida

Consecutivo: CVC-
200202896

06/06/2025 Consulta concepto factura 89411866

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons171-2025

12/06/2025
Radicación de factura No. 89411866-Aprovechamiento 
PTAPS

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons181-2025 24/07/2025 Solicitud respuesta permiso rotura de vías

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons199-2025

30/09/2025
Solicitud de apoyo para la gestión de nuevo permiso de 
aprovechamiento forestal Bocatoma

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-224-2025

02/12/2025
Solicitud de renovación del permiso de ocupación de 
espacio público Resolución No. 0004-29-01-2025-
Ginebra

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-232-2025

11/12/2025
Solicitud de renovación del permiso de ocupación de 
espacio público Resolución No. 140-20-3-002-31-01-
2025-Guacarí
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Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-243-2026

03/02/2026
Seguimiento estudio predio La Maria-compensaciones 
PTAP Ginebra y bocatoma

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-254-2026

03/06/2026 Seguimiento-Permiso de aprovechamiento forestal 
ante la CVC

Correspondencia 
Enviada 

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-252-2026

03/06/2026
Consulta-Permiso de ocupación de Cauce y nuevos 
valores CVC

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-272-2026

23/04/2026
Gestión de permisos viaductos La Magdalena, Puente 
Rojo y Puente Amarillo

Correspondencia 
Enviada

CRYPV-COP2000.13.05.003-
2022-Cons-252-2026

23/04/2026 Gestión de Permiso de Ocupación de cauce-Bocatoma

5.2. PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, para lo cual se han gestionado ante las autoridades ambientales competentes y la 
Administración Municipal los diferentes permisos requeridos para el desarrollo de las actividades 
de obra. A continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto, junto con su 
respectiva vigencia:

Tabla 19..   Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle
PERMISOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN
AUTORIDAD 

COMPETENTE
VIGENCIA ESTADO

Concesión de Aguas 
Superficiales

Resolución 
0740 No.

0741 0000576
10-07-2020

CVC 10-07-2030

de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los 
acueductos de los municipios de Ginebra y 

VIGENTE

Permiso de 
Ocupación de 

Cauce

Resolución 
0740 No.

0741 14366 de 
2025

CVC 18-11-2026

de ocupación de cauce y obras hidráulicas en el 
predio denominado PTAP, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Ginebra, 

SE REQUIERE TRAMITAR UN NUEVO PERMISO 
ÁREA ADICIONAL

Aprovechamiento 
Forestal

Planta ACUAVALLE
Ginebra

Resolución 
740 No.

0741 0381
29-04-2024

CVC 08-06-2026

Entrega del informe de aprovechamiento 
forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. 
Se espera asignación de compensación forestal 
y aprobación del predio propuesto para la 
siembra por parte de esta entidad.

Aprovechamiento 
Forestal

Sector Bocatoma

Resolución 
740 No.

0741 13191
22-10-2025

CVC 22-04-2026

aprovechamiento forestal de árboles aislados en 
el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable 
-PTAP-, ubicado en jurisdicción del municipio de 

PERMISO ÁREA ADICIONAL
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PERMISOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

TIPO DE PERMISO RESOLUCIÓN
AUTORIDAD 

COMPETENTE
VIGENCIA ESTADO

SE REALIZÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE SE 
ESTA A LA ESPERA DEL COMUNICADO POR 

PARTE DE LA CVC

Licencia de Espacio 
Público

Resolución 
No.

0015-04-12-
2025

29-01-2025

Planeación 
Municipal
Ginebra

04-12-2027
Por medio de la cual se aprueba una licencia 
urbanística de intervención y ocupación del 
espacio público.

Licencia de Espacio 
Público

Resolución 
No.

140-23-3-001 
13-01-2026

Planeación 
Municipal

Guacarí
13-01-2027

Por medio de la cual se aprueba una prórroga a 
Licencia Urbanística de Intervención y 
Ocupación de Espacio Público con Resolución.

PMT
Resolución 

No.

Secretaría de 
Movilidad
Ginebra

Duración 
del 

Proyecto

medio de la cual se aprueba el Plan de 
Manejo de Tránsito PMT presentado por el 

PMT

Resolución 
No.

900-50-020
20-03-2023

Secretaría de 
Movilidad y 
Transporte

Guacarí

Duración 
del 

Proyecto

aprueba el Plan de 
Manejo de Tránsito PMT presentado por el 

Permiso
Rotura de Vías

Resolución 
No.

014- 09-2025

Planeación 
Municipal
Ginebra

24-09-2027 urbanística de intervención y ocupación del 

Permiso
Rotura de Vías

Resolución 
No.

PM.300-42-2-
028

18-11-2024

Planeación 
Municipal

Guacarí
18-11-2026

Mediante correo electrónico de fecha 16 dic 
2024 se recibe Notificación Licencia de 
Intervención de Espacio Público (Resolución No. 
PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024)

Indicador:

Permisos del Proyecto:
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A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el 
proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades 
ambientales competentes.

Tabla 20. Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS

PERMISOS TERCERIZADOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
PROVEEDOR SERVICIO TIPO DE PERMISO AUTORIDAD AMBIENTAL

CANTERA EL BERMEJAL
Suministro de materiales 

de construcción.
Licencias ambientales y 

Títulos Mineros

CVC / Plan de Manejo 
Ambiental Vigente.
Agencia Nacional de 
Minería/ Titulo Minero 
Vigente.

VEOLIA ASEO BUGA S.A. 
E.S.P.

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD

SERVI TRANSPORTES 
LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL S.A.S.

Gestor de Residuos de 
Construcción y 

Demolición - RCD

Permisos sitios de 
disposición final 

escombros y sobrantes de 
obra

CVC / Inscripción vigente 
como gestor RCD

Centro de Reciclaje 
BANCANAIMA

Gestor RCD no pétreos 
(madera, plástico, metal, 
vidrio, textiles, cartón y 

papel)

Inscripción como Gestor 
de residuos de 
demolición y 

construcción - RCD no 
pétreos

Administración Municipal 
/ Inscripción vigente como 
gestor RCD no pétreo

Permisos del Proyecto (Terceros):

%
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5.3. PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL

5.3.1.
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP GINEBRA

El 30 de julio de 2024, ACUAVALLE radicó ante la CVC el informe de las actividades de 
aprovechamiento forestal ejecutadas en la PTAP de Ginebra, en cumplimiento de la Resolución 
740 No. 0741-0381 del 29 de abril de 2024, que autorizaba la erradicación de ocho árboles y la 
poda de uno. Dicha actividad ya fue realizada.

Para cumplir con la compensación forestal (siembra de 19 árboles), ACUAVALLE inicialmente 
propuso el predio Barranco Bajo Alto en La Novillera (Ginebra), pero por problemas jurídicos 
relacionados con la ejecución de contratos, debió buscar otro sitio.

Posteriormente, el 29 de enero de 2025, se evaluaron los predios La Lorena y La Esmeralda 
(Guacarí), eligiéndose este último. La solicitud de aprobación se radicó ante la CVC el 12 de 
febrero de 2025, pero la entidad solicitó información adicional (plan de compensación, 
coordenadas, delimitación y certificado de tradición). La entrega de este último documento se 
retrasó por parte del Ingenio Pichichí, propietario del predio, lo que llevó a ACUAVALLE a 
considerar nuevas alternativas.

El 26 de agosto de 2025 se visitó el predio La María, en la vereda Lulos, el cual cumple con todos 
los requisitos legales y cuyo propietario autorizó la siembra.

Estado actual:
La CVC realizó visita al predio La María como parte del proceso de evaluación. El ingeniero 
Iroldo, funcionario de ACUAVALLE, informó que actualmente se encuentran a la espera del 
trámite administrativo correspondiente. Asimismo, el día 24 de febrero del presente año se 
sostuvo comunicación con el citado ingeniero, quien manifestó que la CVC remitió un oficio 
relacionado con el predio La María y la posible aprobación para llevar a cabo la compensación 
en dicho sitio; sin embargo, el documento recibido no contenía un pronunciamiento expreso sobre 
la aprobación.

En consecuencia, el ingeniero indicó que establecería nuevamente contacto con la autoridad 
ambiental con el fin de solicitar la emisión de un acto administrativo o comunicación formal que 
confirmara de manera clara la respectiva aprobación, y así poder proceder con la ejecución de 
la compensación forestal. Posteriormente, el ingeniero Iroldo informó que logró comunicarse 
nuevamente con un funcionario de la CVC, quien le indicó que el documento emitido por dicha 
autoridad ambiental sí avala el predio en donde se llevarán a cabo las compensaciones forestales 
correspondientes a la PTAP Ginebra y la bocatoma.



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

82

INFORME MENSUAL No. 38
Junio de 2026

5.3.2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA

La CVC inició trámite de permiso de aprovechamiento forestal solicitado por la Alcaldía de 
Ginebra el 11 de marzo de 2024 y, tras visita técnica el 9 de abril, otorgó la autorización mediante 
la Resolución 740 No. 0741-0678 del 23 de julio de 2024. Dicho permiso, con vigencia de tres 
años, permitía la erradicación de árboles para la construcción de la bocatoma y contemplaba la 
siembra de compensación correspondiente.

El 19 de mayo de 2025, se solicitó la prórroga del permiso (Radicado CRI-0486-25), trámite que 
incluyó el pago requerido y una visita de verificación por parte de la CVC el 8 de julio de 2025. 
Debido a modificaciones en el diseño y ubicación de la bocatoma, se gestionó además una nueva 
solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.

Asimismo, el día 11 de noviembre del presente año, en compañía del ingeniero forestal Ronald 
Smith, los topógrafos y la ingeniera ambiental, realizaron una visita técnica al sector donde 
quedará ubicada la bocatoma, con el fin de adelantar el inventario forestal requerido para la 
solicitud del nuevo permiso de aprovechamiento forestal. Sin embargo, el señor que habita cerca 
del lugar ha venido entorpeciendo el trabajo, retirando las marcas de los árboles y afectando 
otras labores realizadas por los topógrafos, lo que ha generado que el personal deba regresar 
en repetidas ocasiones para repetir las actividades ya ejecutadas.

Estado actual:
La CVC aprobó la prórroga del permiso por un término de seis (6) meses, contados a partir del 
22 de octubre de 2025, mientras se encuentra en trámite la nueva solicitud de permiso 
presentada con ocasión de los cambios en el diseño de la bocatoma.

Adicionalmente, en reiteradas ocasiones los días 13 de enero, 22 de enero, 10 de febrero, 17 
de febrero y 24 de febrero del presente año se ha establecido comunicación con el ingeniero 
Salcedo, con el fin de consultar si se ha recibido respuesta o requerimiento adicional por parte 
de la CVC respecto al nuevo permiso. En todas las oportunidades, el ingeniero ha manifestado 
que, hasta la fecha, no se ha recibido comunicación oficial adicional por parte de la autoridad 
ambiental.

De igual manera, el 6 de marzo del presente año se le solicitó nuevamente al ingeniero, mediante 
correo electrónico, información relacionada con el avance del trámite del permiso de 
aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). No 
obstante, hasta la fecha de elaboración del presente informe, el ingeniero no ha emitido 
respuesta ni se ha recibido información adicional sobre el estado del trámite.

Asimismo, a través de vía telefónica (WhatsApp), el pasado 20 de abril del presente año, el 
ingeniero José Luis Salcedo remitió al área ambiental una factura emitida por parte de la CVC, 
mediante la cual se realiza el cobro del trámite pendiente para la actualización del PAF, con plazo 
de pago hasta el 29 de mayo de 2026.

Finalmente, se informa que el día 8 de mayo del presente año se realizó el pago correspondiente 
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por valor de $3.458.205, dando 



CONSORCIO 
REDES Y PTAPS 

VALLE

83

INFORME MENSUAL No. 38
Junio de 2026

cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental para la revisión de las 
especies que serán intervenidas en la construcción de la bocatoma.

Adicionalmente, el día 18 de junio del presente año se sostuvo comunicación con el ingeniero 
José Luis Salcedo mediante la aplicación WhatsApp, con el propósito de solicitar información 
sobre el estado actual del Permiso de Aprovechamiento Forestal (PAF) y conocer si la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) había emitido algún pronunciamiento 
al respecto. En dicha comunicación, el ingeniero manifestó que verificaría el estado del trámite y 
posteriormente informaría cualquier novedad relacionada con el mismo.

5.3.3. PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE

El permiso de ocupación de cauce recibió una prórroga por un año a partir del 18 de noviembre 
de 2025; sin embargo, aún se está a la espera de la información que debe suministrar el 
arquitecto Quintero respecto a dicho permiso, ya que, como es de su conocimiento, las 
características iniciales del diseño de la bocatoma fueron modificadas debido a importantes 
consideraciones técnicas.

Estado actual:
Se informa sobre la conversación sostenida con el ingeniero Iroldo, funcionario de Acuavalle, en 
relación con el trámite del permiso de ocupación de cauce.

El ingeniero Iroldo manifiesta que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
ha realizado modificaciones en los costos asociados a los permisos ambientales. De acuerdo 
con la solicitud actualmente radicada por Acuavalle, el valor correspondiente a la nueva revisión 
asciende a cuarenta y siete millones de pesos ($47.000.000), cifra considerablemente superior 
al valor cancelado en la revisión anterior, el cual fue de cuatrocientos mil pesos ($400.000).

Así mismo, indica que Acuavalle no asumirá el pago de dicho valor, dado que excede el 
presupuesto programado para la presente vigencia. No obstante, señala que se realizó un 
ejercicio de cálculo considerando únicamente el componente de la bocatoma, excluyendo el 
componente de la aducción, con lo cual el valor aproximado de la revisión se reduciría a veinte 
millones de pesos ($20.000.000); sin embargo, este monto tampoco sería asumido por Acuavalle.

Finalmente, el ingeniero Iroldo comenta que la alternativa planteada por Acuavalle consiste en 
permitir el vencimiento de la solicitud actual, teniendo en cuenta que el plazo establecido para el 
pago es de treinta (30) días hábiles, y posteriormente radicar una nueva solicitud únicamente 
para la bocatoma, con el fin de disminuir el costo del trámite.

Adicionalmente, el 30 de enero del presente año, el ingeniero Iroldo remitió de manera oficial a 
Vallecaucana de Aguas toda la información relacionada con el permiso y los costos establecidos 
por la CVC. El día 24 de febrero se sostuvo nuevamente comunicación con el ingeniero, con el 
propósito de consultar si se había recibido respuesta o directriz alguna respecto a dicho permiso; 
no obstante, informó que hasta la fecha no se ha recibido comunicación adicional sobre el 
particular.
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De igual manera, el 6 de marzo del presente año se le solicitó nuevamente, mediante correo 
electrónico, su colaboración ante la CVC para tramitar el permiso de ocupación de cauce 
teniendo en cuenta únicamente la estructura de la bocatoma. En respuesta a esta solicitud, el 
ingeniero manifestó lo siguiente:

el trámite de modificación del permiso de intervención de cauce sobre el río Guabas, la Autoridad 
Ambiental tomará los costos totales del proyecto para facturar la evaluación, aplicando lo 
estipulado en la Resolución No. 0100 No. 0700-0743 de 2025. Teniendo en cuenta que el valor 
total del proyecto es de $9.450.381.235 y que la Unidad de Valor Básico (UVB) para el año 2026 
es de $12.110, se aplica el 0,5 % del valor total del proyecto, por lo tanto, la factura volvería a 

De acuerdo con lo anterior, ACUAVALLE S.A. E.S.P. retomará el trámite de modificación del 
permiso de intervención del cauce una vez Vallecaucana de Aguas o el consorcio informen 
oficialmente que asumirán el costo correspondiente a la factura por concepto de evaluación 
emitida por la CVC.

5.3.4 PERMISO ROTURA DE VÍAS- MUNICIPIO GINEBRA

Mediante Resolución No. 014-09-2025, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
de Ginebra concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del 
espacio público para la ejecución de las obras antes mencionadas.

Esta autorización incluye el permiso de rotura de vías en los tramos donde sea necesario 
intervenir para la instalación o reparación de redes, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
y bajo la supervisión de la autoridad municipal.

El permiso fue otorgado por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la 
resolución (24 de septiembre de 2025), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las 
actividades autorizadas y cumplir con las obligaciones establecidas.

5.3.5.       PERMISO ROTURA DE VÍAS- MUNICIPIO GUACARÍ

Mediante Resolución No. 140-23-3-001, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
de Guacarí concedió la licencia urbanística en la modalidad de intervención y ocupación del 
espacio público para la ejecución de las obras del proyecto que ejecuta el consorcio Redes y 
Ptaps Valle.

El permiso fue otorgado por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la resolución 
(13 de enero de 2026), tiempo durante el cual el titular deberá ejecutar las actividades autorizadas 
y cumplir con las obligaciones establecidas.
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5.3.6. COMPENSACIÓN PTAP GINEBRA

La compensación forestal por los individuos arbóreos aprovechados en la PTAP Ginebra 
corresponde a una medida ambiental orientada a mitigar y restituir los impactos generados por 
la intervención forestal autorizada, mediante la siembra y mantenimiento de nuevos individuos 
arbóreos en un área aprobada por la autoridad ambiental competente.

En este sentido, la actividad de compensación forestal se llevará a cabo en el predio denominado 

Autónoma Regional del Valle del Cauca Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
Esta medida busca contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal, el fortalecimiento de los 
servicios ecosistémicos y la sostenibilidad ambiental del sector.

Estado actual:
La propuesta de compensación forestal aprobada para la intervención forestal realizada en la 
PTAP Ginebra corresponde a la presentada por el ingeniero Ronald Smith, la cual fue revisada 
y avalada por el ingeniero William Mora. Actualmente, se está a la espera de la suscripción de 
las firmas y demás trámites administrativos requeridos para formalizar el proceso y dar inicio a la 
ejecución de las actividades de compensación forestal establecidas en el plan aprobado.

5.4. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
SOBRANTE Y RCD

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio 
Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ 
Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito 
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico 
Ambiental presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de presidente en el Municipio de San 
Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se 
encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La 
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC.

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son 
entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa 
Rica en el Municipio de Ginebra Valle del Cauca.

Tabla 21. Programa de Manejo Ambiental RCD
MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

PERIODO TIPO DE RESIDUO
RCD

VOLUMEN
(m3)

GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO

Enero
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

198
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.13
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MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

PERIODO
TIPO DE RESIDUO

RCD
VOLUMEN

(m3)
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO

Febrero
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

18
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.14

Marzo
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

27
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.14

Abril
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

9
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.14

Mayo 
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

9
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.15

Junio 2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

9
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.15

Julio 2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

63
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.16

Agosto 2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

18
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo
Certificado 

No.17

Septiembre 
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

126
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.17

Octubre 
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

288
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.17

Noviembre 
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

389
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.18

Diciembre 
2025

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

698
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.18

Enero 
2026

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

755
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.19

Febrero 
2026

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

729
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.19
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MANEJO AMBIENTAL RCD AÑO 2025 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

PERIODO
TIPO DE RESIDUO

RCD
VOLUMEN

(m3)
GESTOR RCD TRATAMIENTO CERTIFICADO

Marzo 2026

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

801
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.20

Abril 2026

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

441
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado 

No.20

Mayo 2026

RCD susceptibles de 
aprovechamiento (material 
sobrante de excavaciones y 

demoliciones)

135
SERVI TRANSPORTES 

LÓPEZ Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL S.A.S.

Disposición 
Final

Anexo 
certificado No.

Indicador:

RCD pétreos

5.4.1. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro 
(4) puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la 
Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales 
estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código 
de colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente:

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras 
de frutas, verduras y restos de alimentos).
Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y 
cartón.
Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles 
metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 
(tapabocas, guantes, etc.)
Color Rojo para depositar residuos peligrosos.

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo 
son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, 
son entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el 
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aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y 
Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado 
el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y 
sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de 
presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado 
por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado.

5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, 
ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en 
la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos 
frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía 
eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en 
obra se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada 
frente de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra 
cuenta con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla 
eslabonada, el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda 
ingresar personal ajeno al proyecto.

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el 
almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo 
techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de 
combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. 
Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios 
de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen 
cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento.

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los 
baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de 
combustibles, además de los avisos y cartelera informativa.

Debido a que las actividades constructivas en la PTAP Ginebra se encuentran próximas a su 
culminación, durante el periodo reportado se dio inicio al proceso de desmonte y levantamiento 
de algunas estructuras e instalaciones provisionales utilizadas durante la ejecución de la obra. 
Dentro de estas actividades se ha iniciado el retiro del contenedor utilizado como oficina, el 
levantamiento del punto ecológico, el desmonte del área destinada al almacenamiento de 
cemento y otros materiales de construcción, así como la organización, clasificación y acopio de 
residuos y materiales remanentes que se encontraban dispersos dentro de las instalaciones de 
la PTAP. Estas actividades se realizan con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento del 
área intervenida y avanzar en el proceso de cierre de las actividades constructivas, dando 
cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.
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5.6. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, 
COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y 
lavamanos por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, 
de las aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en 
cada uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania con dos 
(2) unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios 
públicos.

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de 
los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla 
eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto.

Actualmente no se están realizando lavados de las canaletas de los vehículos mezcladores de 
concreto. Para dicha actividad se había dispuesto una pileta de secado, construida mediante una 
pequeña excavación recubierta con material impermeable para evitar el contacto del efluente con 
el suelo, permitiendo la evaporación del agua y el fraguado del concreto residual. Sin embargo, 
la excavación ya se encuentra tapada y, una vez finalizada la obra, la pileta será demolida y los 
residuos serán transportados al sitio de disposición final de RCD autorizado.

5.7. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de 
emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga 
cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes 
vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento 
mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. 
(Informe componente SST)

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando 
en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando 
ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST)

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de 
salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de 
estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio 
de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar 
que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos 
originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos 
convencionales y especiales.
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5.8 REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE AMBIENTAL 

Foto 1. Cubrimiento de materiales
PTAP-Guacarí

Foto 2. Punto ecológico PTAP-Guacarí

Foto 3. Baños Obra - PTAP Guacarí Foto 4. Residuos Aprovechables 
PTAP Guacarí
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Foto 5. Almacenamiento de combustible 
PTAP Guacarí

Foto 6. Inspección de actividades 
PTAP-Guacarí

Foto 7.   Inspección de actividades Foto 8. Inspección de actividades
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Foto 9. Cercos de Protección PTAP 
Ginebra

Foto 10. Acopio de acero - PTAP 
Ginebra

Foto 11.  Almacenamiento de 
combustible- PTAP Ginebra

Foto 12. Acopio residuos 
aprovechables PTAP Ginebra
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Foto 13. Kit control de derrames-PTAP 
Ginebra

Foto 14. Lavado de baños PTAP 
Ginebra

Foto 15. Actualización de Letreros 
PTAP-Ginebra

Foto 16. Actualización de Letreros 
PTAP-Guacarí
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Foto 17. Capacitación: Atención de 
emergencias ambientales en obra 

Foto 18. Capacitación: Atención de 
emergencias ambientales en obra

Anexos

Listado de asistencia capacitación ambiental
Capturas de pantalla de los correos enviados para el trámite de Viaductos 
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6.ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Anexo Técnico:

2. Anexo Documental:

Bitácoras.
Oficios:  

3. Anexo SST:

Documentos de vehículos.
Seguridad social de contratistas. 
Ficha técnica TG 15000CXE3.
Hoja de vida equipos pajarita.
Hoja de vida equipos máquina.
Hoja de vida equipos planta.
Preoperacionales.

4. Anexo Ambiental:

Listado de asistencia capacitación ambiental
RCD marzo y abril 2026


