
Número de riesgos a estimar 4

Valor del contrato $ 52.902.320,00

Total estimación del riesgo $ 14.603.988,62

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Operacionales

Posibilidad de ausencia 

de oferente por falta de 

interes debido a la 

cuantia del contrato

Medio-Alto Medio-Alto $ 6.006.150,04 41,13%

Financiero
financiación y liquidez del 

contrato
Bajo Medio-Bajo $ 775.023,39 5,31%

Económico
Fluctuación de los 

precios de los bienes
Medio-Alto Medio-Alto $ 6.006.150,04 41,13%

Operacionales

Elementos que no 

cumplen con las 

especificaciones 

Bajo Medio-Alto $ 1.816.665,15 12,44%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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