
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA N° VALOR BÁSICO ACTA 17.566.427.779,00 12 MESES PERIODO MES

5 6 25

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

GRAL. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 PRELIMINARES 7.975.455.474,00 2.878.151.207,00
1,1 Trazado, localizacion y Replanteo. m2 65019,7 7.898$            513.525.591$                 42.996,41 339.585.646$                      42.996,41

1,2 Demolicion y Reconstruccion de Manholes Existentes. 
Incluye retiro.

m3 177,64 2.433.444$     432.276.992$                 35,27 85.827.570$                        35,27

1,3 Retiro de Material. m3 52246,82 134.547$        7.029.652.891$              18.229,60 2.452.737.991$                   18.229,60
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 12.089.303.223$            4.251.155.744$                   

2,1 Excavacion y Conformacion de la Subrasante. m3 50564,91 64.783$          3.275.746.565$              15.323,07 992.674.444$                      15.323,07
2,2 Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400. m2 65043,3 10.691$          695.377.920$                 23.175,75 247.771.943$                      23.175,75

2,3 Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". m3 22723,16 314.423$        7.144.684.137$              8.253,26 2.595.014.769$                   8.253,26

2,4 Base estabilizada con Cemento. m3 1000,4 201.195$        201.275.478$                 -$                                     

2,5
Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de 
suelos. m3 1708,05 228.911$        390.991.434$                 1.550,85 355.006.624$                      1.550,85

2,6 Relleno con material seleccionado tipo zahorra para 
area de Andenes.

m3 3572,19 106.721$        381.227.689$                 568,66 60.687.964$                        568,66

3 DEMOLICIONES 1.459.356.455$              358.303.191$                      

3,1
Demolición de andenes, incluye retiro y disposición 
final de material a sitio autorizado por la Autoridad 
Ambiental.

m2 4560 26.858$          122.472.480$                 3.634,93 97.626.950$                        3.634,93

3,2
Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición 
final de material a sitio autorizado por la Autoridad 
Ambiental.

ml 4710 19.278$          90.799.380$                   3.913,37 75.441.947$                        3.913,37

3,3
Demolición de placa pavimento, espesor variable, 
incluye retiro y disposición final de material a sitio 
autorizado por la Autoridad Ambiental.

m2 6425,7 193.922$        1.246.084.595$              955,20 185.234.294$                      955,20

4 PAVIMENTOS 22.673.056.547$            7.011.444.310$                   

4,1
Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 
MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y 
barra de anclaje.

m2 49956,96 322.788$        16.125.507.204$            13.389,08 4.321.834.355$                   13.389,08

4,2
Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 
MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y 
barra de anclaje.

M2 15080,7 301.000$        4.539.290.700$              7.083,68 2.132.187.680$                   7.083,68

4,3 Corte y Sello de Juntas. ml 37886,06 37.828$          1.433.153.878$              9.560,35 361.648.920$                      9.560,35

4,4 Acero de refuerzo en placas especiales y otras 
estructuras. Incluye Canastillas

kg 50009,11 11.500$          575.104.765$                 17.023,77 195.773.355$                      17.023,77

5 ANDENES Y BORDILLOS 6.880.864.123$              1.413.927.688$                   

5,1 Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, 
dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.

ml 23725,8 125.457$        2.976.567.691$              5.430,85 681.338.148$                      5.430,85

5,2 Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, 
e= variable

m2 25982,3 135.614$        3.523.563.632$              5.402,02 732.589.540$                      5.402,02

5,3 Lineas de marcación en frio ml 47591,6 8.000$            380.732.800$                 -$                                     

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE 
PROTECCIONES 6.291.669.765$              1.454.002.779$                   

6,1 Construcción de Muro de Contencion en concreto de 
hasta 1,8mts.

ml 162 8.501.063$     1.377.172.206$              -$                                     

6,2 Construccion de puente tipo 1 según diseño ml 56 20.474.329$   1.146.562.424$              -$                                     
6,3 Construccion de puente tipo 2 según diseño ml 3 33.745.277$   101.235.831$                 -$                                     

6,4

Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: 
Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, Muro 
reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y Acero 
de Refuerzo.

m2 168 3.003.519$     504.591.192$                 -$                                     

6,5 Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3. m2 253,2 89.803$          22.738.120$                   31,20 2.801.854$                          31,20

6,6 Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de 
Alcantarillado y de Acueducto.

ml 5842,45 200.601$        1.172.001.312$              5.808,50 1.165.190.909$                   5.808,50 1.165.190.909,00
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ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Acta de Modificación No. _____ de fecha 
________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

281 DE 2025. CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 58.554.759.264,00$                                                       

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):CONSORCIO GDC 5 DE MARZO DE 2026

3218 - 2024 12 MESES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 6 DE MARZO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA 1 PLAZO INCIAL 6/3/25-5/6/25

FECHA DE ELABORACIÓN

MANUAL DE CONTRATACIÓN PÁGINA 1 DE 1ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VERSIÓNPROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



MANUAL DE CONTRATACIÓN PÁGINA 1 DE 1ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VERSIÓNPROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

6,7 Nivelacion y Reconstruccion de Registros domiciliarios. und 2889,97 446.672$     1.290.868.680$     628,00 280.510.016$    628,00

6,8 Demolicion y Reconstruccion de Terrazas. und 123 5.500.000$     676.500.000$     1,00 5.500.000$    1,00
7 ASEO GENERAL 77.474.480$     -$    

7,1 Aseo y Limpieza General de Obra. glb 40,00 1.936.862,00 77.474.480$     -$    
Subtotal obras (Incluye IVA)  57.447.180.067$            17.366.984.919$    
Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños 224.457.799$                 129.353.860$    
Plan de Manejo Ambiental 294.373.799$                 
Plan de Manejo de Tráfico 588.747.599$                 70.089.000$    
Valor Total Contrato de Obra 58.554.759.264$            
VALOR TOTAL ACTA 17.566.427.779,00
% Amortización 15% 2.634.964.167,00
Valor a pagar presenta acta 14.931.463.612,00
Anticipo
Saldo Anticipo
Saldo por ejecutar 40.988.331.485,00
VALOR PRESENTE ACTA DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML
VALOR A PAGAR   CATORCE MILNOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOSE PESOS ML

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma
Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO

Matricula No.: Matricula No.:08202118731ATL

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

NOTA: 
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2:  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

8.783.213.890,00
6.148.249.723,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
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Julio cesar  Bermudez Serrano


