
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA N° VALOR BÁSICO ACTA 5.855.475.926,00 12 MESES PERIODO MES

5 12 25

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

GRAL. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 PRELIMINARES 7.975.455.474,00 1.177.495.547,00

1,1 Trazado, localizacion y Replanteo. m2 65019,7 7.898$           513.525.591$                365,38 2.885.771$                         64.995,43

1,2
Demolicion y Reconstruccion de Manholes 

Existentes. Incluye retiro.
m3 177,64 2.433.444$     432.276.992$                10,76 26.183.857$                       85,30

1,3 Retiro de Material. m3 52246,82 134.547$        7.029.652.891$             8.535,50 1.148.425.919$                  42.512,47

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 12.089.303.223$           1.259.631.282$                  

2,1 Excavacion y Conformacion de la Subrasante. m3 50564,91 64.783$          3.275.746.565$             6.322,59 409.596.348$                     35.743,93

2,2 Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400. m2 65043,3 10.691$          695.377.920$                6.631,08 70.892.876$                       51.056,99

2,3 Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". m3 22723,16 314.423$        7.144.684.137$             2.431,38 764.481.794$                     18.399,05

2,4 Base estabilizada con Cemento. m3 1000,4 201.195$        201.275.478$                -$                                   

2,5
Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de 

suelos.
m3 1708,05 228.911$        390.991.434$                -$                                   1.663,54

2,6
Relleno con material seleccionado tipo zahorra para 

area de Andenes.
m3 3572,19 106.721$        381.227.689$                137,37 14.660.264$                       1.762,51

3 DEMOLICIONES 1.459.356.455$             186.364.860$                     

3,1

Demolición de andenes, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

m2 4560 26.858$          122.472.480$                -$                                   4.477,50

3,2

Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

ml 4710 19.278$          90.799.380$                  -$                                   4.710,00

3,3

Demolición de placa pavimento, espesor variable, 

incluye retiro y disposición final de material a sitio 

autorizado por la Autoridad Ambiental.

m2 6425,7 193.922$        1.246.084.595$             961,03 186.364.860$                     3.532,79

4 PAVIMENTOS 22.673.056.547$           2.273.006.904$                  

4,1

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

m2 49956,96 322.788$        16.125.507.204$           5.605,60 1.809.420.413$                  36.508,28

4,2

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

M2 15080,7 301.000$        4.539.290.700$             1.148,00 345.548.000$                     12.845,59

4,3 Corte y Sello de Juntas. ml 37886,06 37.828$          1.433.153.878$             3.120,40 118.038.491$                     20.903,52

4,4
Acero de refuerzo en placas especiales y otras 

estructuras. Incluye Canastillas
kg 50009,11 11.500$          575.104.765$                -$                                   49.996,43

5 ANDENES Y BORDILLOS 6.880.864.123$             385.856.937$                     

5,1
Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, 

dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.
ml 23725,8 125.457$        2.976.567.691$             1.396,80 175.238.338$                     14.998,54

5,2
Andenes en concreto de f'c=3500psi a la 

compresión, e= variable
m2 25982,3 135.614$        3.523.563.632$             1.396,79 189.424.279$                     15.146,37

5,3 Lineas de marcación en frio ml 47591,6 8.000$           380.732.800$                2.649,29 21.194.320$                       14.696,29

6
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE 

PROTECCIONES
6.291.669.765$             539.962.448$                     

6,1
Construcción de Muro de Contencion en concreto 

de hasta 1,8mts.
ml 162 8.501.063$     1.377.172.206$             -$                                   

6,2 Construccion de puente tipo 1 según diseño ml 56 20.474.329$   1.146.562.424$             -$                                   

6,3 Construccion de puente tipo 2 según diseño ml 3 33.745.277$   101.235.831$                -$                                   

6,4

Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: 

Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, 

Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y 

Acero de Refuerzo.

m2 168 3.003.519$     504.591.192$                118,57 356.127.248$                     118,57

6,5 Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3. m2 253,2 89.803$          22.738.120$                  -$                                   31,20
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ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES 

ACTUALIZADAS                             

Acta de Modificación No. 

_____ de fecha ________

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

281 DE 2025. CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 58.554.759.264,00$                  

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):CONSORCIO GDC 5 DE MARZO DE 2026

3218 - 2024 12 MESES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 6 DE MARZO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA 4 PLAZO INCIAL 19/10/25-05/12/25

FECHA DE ELABORACIÓN

MANUAL DE CONTRATACIÓN
PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN

PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS



MANUAL DE CONTRATACIÓN
PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN

PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

6,6
Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de 

Alcantarillado y de Acueducto.
ml 5842,45 200.601$        1.172.001.312$             -$                                   5.842,45

6,7
Nivelacion y Reconstruccion de Registros 

domiciliarios.
und 2889,97 446.672$        1.290.868.680$             350,00 156.335.200$                     1.571,00

6,8 Demolicion y Reconstruccion de Terrazas. und 123 5.500.000$     676.500.000$                5,00 27.500.000$                       31,00

7 ASEO GENERAL 77.474.480$                  17.431.758$                       

7,1 Aseo y Limpieza General de Obra. glb 40,00 1.936.862,00 77.474.480$                  9,00 17.431.758$                       17,00

Subtotal obras (Incluye IVA)  57.447.180.067$             5.839.749.736$                   

Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños 224.457.799$                

Plan de Manejo Ambiental 294.373.799$                

Plan de Manejo de Tráfico 588.747.599$                15.726.190$                       

Valor Total Contrato de Obra 58.554.759.264$           

VALOR TOTAL ACTA 5.855.475.926,00

% Amortización 15% 878.321.389,00

Valor a pagar presenta acta 4.977.154.537,00

Anticipo

Saldo Anticipo

Saldo por ejecutar 17.566.427.781,00

VALOR PRESENTE ACTA CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ML

VALOR A PAGAR   CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ML 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO

Matricula No.: Matricula No.:08202118731ATL

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

NOTA: 

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2:  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura
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8.783.213.890,00
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548.442.742,00
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40.988.331.483,00

6.148.249.722,00

1.172.001.312,00

701.721.712,00

170.500.000,00

32.926.654,00

32.926.654,00

40.058.442.316,00


