
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA N° VALOR BÁSICO ACTA 8.090.003.232,00 12 MESES PERIODO MES

10 4 26

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

GRAL. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 PRELIMINARES 7.975.455.474,00 10.305.007.266,38 1.431.257.385,00

1,1 Trazado, localizacion y Replanteo. m2 65.019,70 7.898$            513.525.591$             112.504,33 888.559.198,34 15.997,07 126.344.859$                 89.343,65

1,2
Demolicion y Reconstruccion de Manholes 

Existentes. Incluye retiro.
m3 177,64 2.433.444$     432.276.992$             139,56 339.611.444,64 23,35 56.820.917$                   116,87

1,3 Retiro de Material. m3 52.246,82 134.547$        7.029.652.891$          67.462,20 9.076.836.623,40 9.276,25 1.248.091.609$              54.542,18

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 12.089.303.223$        17.508.190.901$   2.182.330.332$              

2,1 Excavacion y Conformacion de la Subrasante. m3 50.564,91 64.783$          3.275.746.565$          61.948,00 4.013.177.284,00 7.321,29 474.295.130$                 45.104,82

2,2 Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400. m2 65.043,30 10.691$          695.377.920$             83.371,09 891.320.323,19 8.051,31 86.076.555$                   61.748,91

2,3 Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". m3 22.723,16 314.423$        7.144.684.137$          30.559,77 9.608.694.562,71 3.059,17 961.873.409$                 22.469,42

2,4 Base estabilizada con Cemento. m3 1.000,40 201.195$        201.275.478$             -$                                

2,5
Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de 

suelos.
m3 1.708,05 228.911$        390.991.434$             9.830,13 2.250.224.888,43 2.784,16 637.324.850$                 7.717,40

2,6
Relleno con material seleccionado tipo zahorra para 

area de Andenes.
m3 3.572,19 106.721$        381.227.689$             6.978,70 744.773.842,70 213,27 22.760.388$                   2.940,68

3 DEMOLICIONES 1.459.356.455$          2.218.695.355$     339.457.671$                 

3,1

Demolición de andenes, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

m2 4.560,00 26.858$          122.472.480$             10.979,79 294.895.199,82 3.003,89 80.678.478$                   10.956,48

3,2

Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

ml 4.710,00 19.278$          90.799.380$               10.018,24 193.131.630,72 2.520,14 48.583.259$                   10.018,23

3,3

Demolición de placa pavimento, espesor variable, 

incluye retiro y disposición final de material a sitio 

autorizado por la Autoridad Ambiental.

m2 6.425,70 193.922$        1.246.084.595$          8.924,56 1.730.668.524,32 1.083,92 210.195.934$                 7.885,92

4 PAVIMENTOS 22.673.056.547$        29.081.012.125$   2.095.370.871$              

4,1

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

m2 49.956,96 322.788$        16.125.507.204$        63.515,19 20.501.941.149,72 4.666,69 1.506.351.532$              42.488,21

4,2

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

M2 15.080,70 301.000$        4.539.290.700$          19.720,83 5.935.969.830,00 910,15 273.955.150$                 15.356,06

4,3 Corte y Sello de Juntas. ml 37.886,06 37.828$          1.433.153.878$          39.990,29 1.512.752.690,12 4.367,74 165.222.869$                 26.945,73

4,4
Acero de refuerzo en placas especiales y otras 

estructuras. Incluye Canastillas
kg 50.009,11 11.500$          575.104.765$             98.291,17 1.130.348.455,00 13.029,68 149.841.320$                 86.020,88

5 ANDENES Y BORDILLOS 6.880.864.123$          8.349.684.601$     751.517.351$                 

5,1
Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, 

dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.
ml 23.725,80 125.457$        2.976.567.691$          30.074,08 3.773.003.854,56 2.776,97 348.390.325$                 19.739,03

5,2
Andenes en concreto de f'c=3500psi a la 

compresión, e= variable
m2 25.982,30 135.614$        3.523.563.632$          31.068,39 4.213.308.641,46 2.811,02 381.213.666$                 19.883,29

5,3 Lineas de marcación en frio ml 47.591,60 8.000$            380.732.800$             45.421,51 363.372.104,80 2.739,17 21.913.360$                   24.330,08

6
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE 

PROTECCIONES
6.291.669.765$          8.982.489.847$     1.092.989.947$              

6,1
Construcción de Muro de Contencion en concreto de 

hasta 1,8mts.
ml 162,00 8.501.063$     1.377.172.206$          70,00 595.074.410,00 27,20 231.228.914$                 38,48

6,2 Construccion de puente tipo 1 según diseño ml 56,00 20.474.329$   1.146.562.424$          8,00 163.794.632,00 8,00 163.794.632$                 8,00

6,3 Construccion de puente tipo 2 según diseño ml 3,00 33.745.277$   101.235.831$             -$                                

6,4

Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: 

Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, 

Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y 

Acero de Refuerzo.

m2 168,00 3.003.519$     504.591.192$             118,57 356.127.247,83 -$                                118,57

6,5 Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3. m2 253,20 89.803$          22.738.120$               253,20 22.738.119,60 -$                                31,20

6,6
Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de 

Alcantarillado y de Acueducto.
ml 5.842,45 200.601$        1.172.001.312$          28.883,67 5.794.093.085,67 2.990,40 599.877.230$                 20.834,12 4.179.345.306,00

6.102.693.929,00

327.120.905,00

163.794.632,00

356.127.248,00

2.801.854,00

1.019.303.075,00

989.240.120,00

5.367.492.616,00

2.476.399.486,00

2.696.452.490,00

194.640.640,00

294.269.140,00

193.131.438,00

1.529.253.379,00

20.345.401.585,00

13.714.684.330,00

4.622.174.060,00

660.157.597,00

7.064.902.445,00

1.766.597.752,00

313.832.311,00

2.016.653.957,00

8.328.519.441,00

705.636.148,00

284.396.600,00

7.338.486.693,00

12.727.515.659,00

2.922.025.554,00

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Acta de Modificación No. 1 de fecha 12 de 

febrero del 2026

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

281 DE 2025. CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 58.554.759.264,00$                                       $ 22.345.273.055

80.900.032.319,00$                                       $ 22.345.273.055

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):CONSORCIO GDC 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3218 - 2024 12 MESES 18 MESES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 6 DE MARZO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA 6 PLAZO INCIAL 17/02/26-10/04/26

FECHA DE ELABORACIÓN

MANUAL DE CONTRATACIÓN
PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN

PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CÓDIGO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VERSIÓN

PROCESO, SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

6,7
Nivelacion y Reconstruccion de Registros 

domiciliarios.
und 2.889,97 446.672$        1.290.868.680$          2.941,00 1.313.662.352,00 219,60 98.089.171$                   1.997,00

6,8 Demolicion y Reconstruccion de Terrazas. und 123,00 5.500.000$     676.500.000$             134,00 737.000.000,00 -$                                33,00

7 ASEO GENERAL 77.474.480$               98.779.962$          3.873.724$                     

7,1 Aseo y Limpieza General de Obra. glb 40,00 1.936.862,00 77.474.480$               51,00 98.779.962,00 2,00 3.873.724$                     28,00

NP ITEMS NO PREVISTOS

1 PRELIMINARES 754.094.202,40 -$                                

1,4

Retiro de material de excavación y disposición para 

mejoramiento de calles en la zona (incluye cargue, 

transporte, acopio en lote existente, relleno y 

extendida)

m3 91.280$          8.261,33 754.094.202,40 -$                                5.741,82

5 ANDENES Y BORDILLOS -$                            93.982.751$          -$                                

5,4

Protección de la estructura de vía y/o anden con 

empedrado 60/40 – concreto f’c=3.500 psi, espesor 

variable.

m2 157.020$        598,54 93.982.750,80 -$                                

8 REUBICACION DE REDES ELECTRICAS -$                            383.502.710$        148.826.491$                 

8,1
Reubicación poste en abscisa k1 +120 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 27.073.968$   1,00 27.073.968,00 1,00 27.073.968$                   1,00

8,2
Reubicacion poste en abscisa k0 + 970 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 30.741.918$   1,00 30.741.918,00 1,00 30.741.918$                   1,00

8,3
Reubicación poste en abscisa k0 + 940 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 1,00 34.423.160$                   1,00

8,4
Reubicación poste en abscisa k0 + 860 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 6.118.255$     3,00 18.354.765,00 3,00 18.354.765$                   3,00

8,5 Cable ecologico no 1/0 600 voltios (la boquilla) ml 63.492$          120,00 7.619.040,00 60,00 3.809.520$                     60,00

8,6
Reubicación poste en abscisa k0 + 690 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 15.100.800$   1,00 15.100.800,00 -$                                

8,7
Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 1,00 34.423.160$                   1,00

8,8
Reubicación poste en abscisa k0 + 610 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 30.884.918$   1,00 30.884.918,00 -$                                

8,9
Reubicación poste en abscisa k0 + 620 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 22.969.375$   1,00 22.969.375,00 -$                                

8,10
Reubicación poste en abscisa k0 + 590 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 22.590.482$   1,00 22.590.482,00 -$                                

8,11
Reubicación poste en abscisa k0 +540 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 25.263.152$   1,00 25.263.152,00 -$                                

8,12
Reubicación poste en abscisa k0 + 240 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 26.621.652$   1,00 26.621.652,00 -$                                

8,13
Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 -$                                

8,14
Reubicación poste en chapacua - linea de media 

tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 -$                                

8,15 Trámites y descargos ante afinia und 18.590.000$   1,00 18.590.000,00 -$                                

9 OBRAS DE ALCANTARILLADO -$                            1.735.547.633,14 -$                                

9,1
Tubería PVC Pared Estructurada Ø 200 mm 

(Incluye Corte y retiro de tuberia Existente)
ml 104.423$        918,00 95.860.461,18 -$                                

9,2

Tubería PVC Pared Estructurada Ø 160 mm 

(Incluye instalación de Sillas Yee, Corte y retiro de 

tuberia Existente)

ml 83.314$          840,00 69.983.768,30 -$                                

9,3 Kit Silla Yee DN 200mm x 160mm und 239.764$        120,00 28.771.693,32 -$                                

9,4 Excavacion manual comun h ≤ 2.0 m m3 79.760$          1.230,00 98.104.218,78 -$                                

9,5
Excavación a Máquina en Material Común 1.5 < h < 

3.0m
m3 56.666$          376,52 21.335.700,48 -$                                

9,6 Relleno tipo I (Arena) m3 244.701$        716,00 175.205.862,09 -$                                

9,7 Relleno material del sitio cernido m3 104.093$        921,00 95.869.691,14 -$                                

9,8 Entibado Metálico m3 95.315$          2.379,00 226.755.553,63 -$                                

9,9 Demolición de registro existente, Incluye retiro und 108.678$        20,00 2.173.560,78 -$                                

9,10 Perfilada de pavimento con cortadora ml 49.118$          84,60 4.155.362,20 -$                                

9,11

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 

4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad h≤1.5m Tipo 1A (Incluye suministro e 

instalación de Arotapa HD DN 24", protección del 

Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara 

con Impermeabilizante Integral y todos los 

materiales y equipos necesarios para la realización 

de esta actividad)

und 20.941.730$   5,00 104.708.651,20 -$                                

-$                          

30.741.918,00

34.423.160,00

18.354.765,00

3.809.520,00

34.423.160,00

524.113.330$           

524.113.330,00

-$                          

148.826.491$           

27.073.968,00

892.003.984,00

181.500.000,00

54.232.136,00

54.232.136,00
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9,12

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 

4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad 1.5m<h≤3.0m Tipo 1B (Incluye 

suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", 

protección del Concreto en la parte exterior e interior 

de la Cámara con Impermeabilizante Integral y todos 

los materiales y equipos necesarios para la 

realización de esta, incluye protección extra de 

recubrimiento con SIKAGUARD 63N o Similar.

actividad)

und 30.183.733$   7,00 211.286.130,23 -$                                

9,13 Empalme a Cámara de Inspección Existente und 1.890.393$     3,00 5.671.177,50 -$                                

9,14
Taponamiento de Tubería Existente en Concreto 

3000 Psi
und 385.971$        4,00 1.543.885,21 -$                                

9,15

Suministro y operación de equipo Well Point. 

Incluye: Equipo, combustible, mecánico, operarios, 

vigilancia, agua, y todo lo requerido para su buen 

dia 5.776.170$     90,00 519.855.300,00 -$                                

9,16 Manejo de aguas residuales dia 660.566$        12,00 7.926.792,00 -$                                

9,17

Construcción de Registro Domiciliario en Concreto 

de 3000 Psi con dimensiones de 0.60x0.60m a 

0.8mx 0.8m Exterior (Incluye acero de refuerzo y 

cañuela en Concreto de 3000 Psi)

und 534.999$        124,00 66.339.825,10 -$                                

Subtotal obras (Incluye IVA)  57.447.180.067$         79.510.987.353$    8.045.623.772$               

Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños 224.457.799$             224.457.799$        

Plan de Manejo Ambiental 294.373.799$             388.195.722$        

Plan de Manejo de Tráfico 588.747.599$             776.391.445$        44.379.460$                   

Valor Total Contrato de Obra 58.554.759.264$        80.900.032.319$   8.090.003.232$              

VALOR TOTAL ACTA 8.090.003.232,00

% Amortización 15% 1.502.210.980,60

Valor a pagar presenta acta 6.587.792.251,40

Anticipo

Saldo Anticipo

Saldo por ejecutar 24.270.009.694

VALOR PRESENTE ACTA OCHO MIL NOVENTA MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  ML

VALOR A PAGAR   SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 40/100ML

  

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO

Matricula No.: Matricula No.:08202118731ATL

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

NOTA: 

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2:  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

 

8.783.213.890,00

-1,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

56.630.022.625,00

56.630.022.625,00

8.783.213.891,00

47.846.808.734,00

55.615.449.144,00

209.728.376,00

171.718.049,00

633.127.055,55


