
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA N° VALOR BÁSICO ACTA 8.090.003.232,00 12 MESES PERIODO MES

10 6 26

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓN No.1 :

VALOR TOTAL ACUMULADO: VALOR TOTAL EN ADICIONES:

GRAL. PART. ITEM DE PAGO UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 PRELIMINARES 7.975.455.474,00 10.305.007.266,38 1.850.720.383,00

1,1 Trazado, localizacion y Replanteo. m2 65.019,70 7.898$           513.525.591$             112.504,33 888.559.198,34 14.381,03 113.581.375$                103.724,68

1,2
Demolicion y Reconstruccion de Manholes 

Existentes. Incluye retiro.
m3 177,64 2.433.444$     432.276.992$             139,56 339.611.444,64 -$                              116,87

1,3 Retiro de Material. m3 52.246,82 134.547$        7.029.652.891$          67.462,20 9.076.836.623,40 12.911,02 1.737.139.008$              67.453,20

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 12.089.303.223$        17.508.190.901$    2.390.817.927$              

2,1 Excavacion y Conformacion de la Subrasante. m3 50.564,91 64.783$          3.275.746.565$          61.948,00 4.013.177.284,00 9.563,74 619.567.768$                54.668,56

2,2 Suministro e Instalacion de Geotextil T-2400. m2 65.043,30 10.691$          695.377.920$             83.371,09 891.320.323,19 11.177,82 119.502.074$                72.926,73

2,3 Sub Base con Triturado Calizo Ø3/4" - 1 1/2". m3 22.723,16 314.423$        7.144.684.137$          30.559,77 9.608.694.562,71 4.142,64 1.302.541.297$              26.612,06

2,4 Base estabilizada con Cemento. m3 1.000,40 201.195$        201.275.478$             -$                              

2,5
Piedra Rajon de Ø4"- 6" para estabilizacion de 

suelos.
m3 1.708,05 228.911$        390.991.434$             9.830,13 2.250.224.888,43 1.459,95 334.198.614$                9.177,35

2,6
Relleno con material seleccionado tipo zahorra para 

area de Andenes.
m3 3.572,19 106.721$        381.227.689$             6.978,70 744.773.842,70 140,63 15.008.174$                  3.081,31

3 DEMOLICIONES 1.459.356.455$          2.218.695.355$     86.384.494$                  

3,1

Demolición de andenes, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

m2 4.560,00 26.858$          122.472.480$             10.979,79 294.895.199,82 -$                              10.956,48

3,2

Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición 

final de material a sitio autorizado por la Autoridad 

Ambiental.

ml 4.710,00 19.278$          90.799.380$              10.018,24 193.131.630,72 -$                              10.018,23

3,3

Demolición de placa pavimento, espesor variable, 

incluye retiro y disposición final de material a sitio 

autorizado por la Autoridad Ambiental.

m2 6.425,70 193.922$        1.246.084.595$          8.924,56 1.730.668.524,32 445,46 86.384.494$                  8.331,38

4 PAVIMENTOS 22.673.056.547$        29.081.012.125$    2.248.244.249$              

4,1

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=22cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

m2 49.956,96 322.788$        16.125.507.204$        63.515,19 20.501.941.149,72 5.123,45 1.653.788.179$              47.611,66

4,2

Suministro y Colocacion de Pavimento en Concreto 

MR-42, e=18cms. Incluye Acero de Transferencia y 

barra de anclaje.

M2 15.080,70 301.000$        4.539.290.700$          19.720,83 5.935.969.830,00 1.309,42 394.135.420$                16.665,48

4,3 Corte y Sello de Juntas. ml 37.886,06 37.828$          1.433.153.878$          39.990,29 1.512.752.690,12 3.212,56 121.524.720$                30.158,29

4,4
Acero de refuerzo en placas especiales y otras 

estructuras. Incluye Canastillas
kg 50.009,11 11.500$          575.104.765$             98.291,17 1.130.348.455,00 6.851,82 78.795.930$                  92.872,70

5 ANDENES Y BORDILLOS 6.880.864.123$          8.349.684.601$     435.253.552$                

5,1
Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, 

dimensiones variables 2Ø3/8" + 1Ø3/8" c.0,33 mts.
ml 23.725,80 125.457$        2.976.567.691$          30.074,08 3.773.003.854,56 1.660,46 208.316.330$                21.399,49

5,2
Andenes en concreto de f'c=3500psi a la 

compresión, e= variable
m2 25.982,30 135.614$        3.523.563.632$          31.068,39 4.213.308.641,46 1.660,46 225.181.622$                21.543,75

5,3 Lineas de marcación en frio ml 47.591,60 8.000$           380.732.800$             45.421,51 363.372.104,80 219,45 1.755.600$                    24.549,53

6
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE 

PROTECCIONES
6.291.669.765$          8.982.489.847$     826.865.363$                

6,1
Construcción de Muro de Contencion en concreto 

de hasta 1,8mts.
ml 162,00 8.501.063$     1.377.172.206$          70,00 595.074.410,00 -$                              38,48

6,2 Construccion de puente tipo 1 según diseño ml 56,00 20.474.329$   1.146.562.424$          8,00 163.794.632,00 -$                              8,00

6,3 Construccion de puente tipo 2 según diseño ml 3,00 33.745.277$   101.235.831$             -$                              

6,4

Construcción de Escaleras en Concreto. Incluye: 

Excavacion, Corte y relleno, Vigas en Concreto, 

Muro reforzado en Block #8 , Concreto Escaleras y 

Acero de Refuerzo.

m2 168,00 3.003.519$     504.591.192$             118,57 356.127.247,83 -$                              118,57

6,5 Plantilla de nivelación de 5cm con mortero 1:3. m2 253,20 89.803$          22.738.120$              253,20 22.738.119,60 -$                              31,20
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3218 - 2024 12 MESES 18 MESES

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 6 DE MARZO DE 2025

UNIDAD EJECUTORA 7 PLAZO INCIAL 11/04/26-10/06/26

FECHA DE ELABORACIÓN

281 DE 2025. CONSORCIO INTERVIAS BOLIVAR 58.554.759.264,00$                                            $ 22.345.273.055

80.900.032.319,00$                                            $ 22.345.273.055

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):CONSORCIO GDC 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026

10.179.239.824,00

819.217.523,00

284.396.600,00

9.075.625.701,00

15.118.333.586,00

3.541.593.322,00

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             

Acta de Modificación No. 1 de fecha 12 de 

febrero del 2026

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

294.269.140,00

193.131.438,00

1.615.637.873,00

22.593.645.834,00

15.368.472.509,00

5.016.309.480,00

779.659.670,00

8.367.443.741,00

2.100.796.367,00

328.840.486,00

2.103.038.451,00

6.929.559.292,00

327.120.905,00

163.794.632,00

356.127.248,00

2.801.854,00

1.140.827.795,00

1.068.036.050,00

5.802.746.169,00

2.684.715.816,00

2.921.634.113,00

196.396.240,00
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6,6
Inspeccion y Reubicacion de Acometidas de 

Alcantarillado y de Acueducto.
ml 5.842,45 200.601$        1.172.001.312$          28.883,67 5.794.093.085,67 3.734,50 749.144.435$                24.568,62

6,7
Nivelacion y Reconstruccion de Registros 

domiciliarios.
und 2.889,97 446.672$        1.290.868.680$          2.941,00 1.313.662.352,00 174,00 77.720.928$                  2.171,00

6,8 Demolicion y Reconstruccion de Terrazas. und 123,00 5.500.000$     676.500.000$             134,00 737.000.000,00 -$                              33,00

7 ASEO GENERAL 77.474.480$              98.779.962$          1.936.862$                    

7,1 Aseo y Limpieza General de Obra. glb 40,00 1.936.862,00 77.474.480$              51,00 98.779.962,00 1,00 1.936.862$                    29,00

NP ITEMS NO PREVISTOS

1 PRELIMINARES 754.094.202,40 -$                              

1,4

Retiro de material de excavación y disposición para 

mejoramiento de calles en la zona (incluye cargue, 

transporte, acopio en lote existente, relleno y 

extendida)

m3 91.280$          8.261,33 754.094.202,40 -$                              5.741,82

5 ANDENES Y BORDILLOS -$                          93.982.751$          -$                              

5,4

Protección de la estructura de vía y/o anden con 

empedrado 60/40 – concreto f’c=3.500 psi, espesor 

variable.

m2 157.020$        598,54 93.982.750,80 -$                              

8 REUBICACION DE REDES ELECTRICAS -$                          383.502.710$        200.253.059$                

8,1
Reubicación poste en abscisa k1 +120 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 27.073.968$   1,00 27.073.968,00 -$                              1,00

8,2
Reubicacion poste en abscisa k0 + 970 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 30.741.918$   1,00 30.741.918,00 -$                              1,00

8,3
Reubicación poste en abscisa k0 + 940 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 -$                              1,00

8,4
Reubicación poste en abscisa k0 + 860 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 6.118.255$     3,00 18.354.765,00 -$                              3,00

8,5 Cable ecologico no 1/0 600 voltios (la boquilla) ml 63.492$          120,00 7.619.040,00 60,00 3.809.520$                    120,00

8,6
Reubicación poste en abscisa k0 + 690 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 15.100.800$   1,00 15.100.800,00 1,00 15.100.800$                  1,00

8,7
Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 -$                              1,00

8,8
Reubicación poste en abscisa k0 + 610 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 30.884.918$   1,00 30.884.918,00 1,00 30.884.918$                  1,00

8,9
Reubicación poste en abscisa k0 + 620 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 22.969.375$   1,00 22.969.375,00 1,00 22.969.375$                  1,00

8,10
Reubicación poste en abscisa k0 + 590 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 22.590.482$   1,00 22.590.482,00 1,00 22.590.482$                  1,00

8,11
Reubicación poste en abscisa k0 +540 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 25.263.152$   1,00 25.263.152,00 1,00 25.263.152$                  1,00

8,12
Reubicación poste en abscisa k0 + 240 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 26.621.652$   1,00 26.621.652,00 1,00 26.621.652$                  1,00

8,13
Reubicación poste en abscisa k0 + 650 (la boquilla) - 

linea de media tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 1,00 34.423.160$                  1,00

8,14
Reubicación poste en chapacua - linea de media 

tension 13,200 voltios 
und 34.423.160$   1,00 34.423.160,00 -$                              

8,15 Trámites y descargos ante afinia und 18.590.000$   1,00 18.590.000,00 1,00 18.590.000$                  1,00

9 OBRAS DE ALCANTARILLADO -$                          1.735.547.633,14 -$                              

9,1
Tubería PVC Pared Estructurada Ø 200 mm 

(Incluye Corte y retiro de tuberia Existente)
ml 104.423$        918,00 95.860.461,18 -$                              

9,2

Tubería PVC Pared Estructurada Ø 160 mm 

(Incluye instalación de Sillas Yee, Corte y retiro de 

tuberia Existente)

ml 83.314$          840,00 69.983.768,30 -$                              

9,3 Kit Silla Yee DN 200mm x 160mm und 239.764$        120,00 28.771.693,32 -$                              

9,4 Excavacion manual comun h ≤ 2.0 m m3 79.760$          1.230,00 98.104.218,78 -$                              

9,5
Excavación a Máquina en Material Común 1.5 < h < 

3.0m
m3 56.666$          376,52 21.335.700,48 -$                              

9,6 Relleno tipo I (Arena) m3 244.701$        716,00 175.205.862,09 -$                              

9,7 Relleno material del sitio cernido m3 104.093$        921,00 95.869.691,14 -$                              

9,8 Entibado Metálico m3 95.315$          2.379,00 226.755.553,63 -$                              

9,9 Demolición de registro existente, Incluye retiro und 108.678$        20,00 2.173.560,78 -$                              

9,10 Perfilada de pavimento con cortadora ml 49.118$          84,60 4.155.362,20 -$                              

524.113.329$           

524.113.329,45

-$                         

349.079.550$           

27.073.968,00

4.928.489.741,00

969.724.912,00

181.500.000,00

56.168.998,00

56.168.998,00

30.884.918,00

22.969.375,00

22.590.482,00

25.263.152,00

26.621.652,00

34.423.160,00

30.741.918,00

34.423.160,00

18.354.765,00

7.619.040,00

15.100.800,00

34.423.160,00

18.590.000,00

-$                         
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9,11

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 

4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad h≤1.5m Tipo 1A (Incluye suministro e 

instalación de Arotapa HD DN 24", protección del 

Concreto en la parte exterior e interior de la Cámara 

con Impermeabilizante Integral y todos los 

materiales y equipos necesarios para la realización 

de esta actividad)

und 20.941.730$   5,00 104.708.651,20 -$                              

9,12

Cámara de Inspección en Concreto Reforzado de 

4000 Psi Relación Agua:Cemento 0.4 para 

profundidad 1.5m<h≤3.0m Tipo 1B (Incluye 

suministro e instalación de Arotapa HD DN 24", 

protección del Concreto en la parte exterior e 

interior de la Cámara con Impermeabilizante 

Integral y todos los materiales y equipos necesarios 

para la realización de esta, incluye protección extra 

de recubrimiento con SIKAGUARD 63N o Similar.

actividad)

und 30.183.733$   7,00 211.286.130,23 -$                              

9,13 Empalme a Cámara de Inspección Existente und 1.890.393$     3,00 5.671.177,50 -$                              

9,14
Taponamiento de Tubería Existente en Concreto 

3000 Psi
und 385.971$        4,00 1.543.885,21 -$                              

9,15

Suministro y operación de equipo Well Point. 

Incluye: Equipo, combustible, mecánico, operarios, 

vigilancia, agua, y todo lo requerido para su buen 

dia 5.776.170$     90,00 519.855.300,00 -$                              

9,16 Manejo de aguas residuales dia 660.566$        12,00 7.926.792,00 -$                              

9,17

Construcción de Registro Domiciliario en Concreto 

de 3000 Psi con dimensiones de 0.60x0.60m a 

0.8mx 0.8m Exterior (Incluye acero de refuerzo y 

cañuela en Concreto de 3000 Psi)

und 534.999$        124,00 66.339.825,10 -$                              

Subtotal obras (Incluye IVA)  57.447.180.067$         79.510.987.353$     8.040.475.889$               

Provisión para revisión y ajuste de estudios y diseños 224.457.799$             224.457.799$        

Plan de Manejo Ambiental 294.373.799$             388.195.722$        

Plan de Manejo de Tráfico 588.747.599$             776.391.445$        49.527.343$                  

Valor Total Contrato de Obra 58.554.759.264$        80.900.032.319$    8.090.003.232$              

VALOR TOTAL ACTA 8.090.003.232,00

% Amortización 15%

Valor a pagar presenta acta 8.090.003.232,00

Anticipo

Saldo Anticipo

Saldo por ejecutar 16.180.006.462

VALOR PRESENTE ACTA OCHO MIL NOVENTA MILLONES TRES MIL DOSIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML

VALOR A PAGAR   OCHO MIL NOVENTA MILLONES TRES MIL DOSIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML

  

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : VERONICA BOLLE DIAZ Nombre: JULIO BERMUDEZ SERRANO

Matricula No.: Matricula No.:08202118731ATL

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

63.655.925.033,45

209.728.376,00

171.718.049,00

682.654.398,08

8.783.213.890,00

-1,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

64.720.025.856,53

64.720.025.857,00

8.783.213.891,00

55.936.811.966,00

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

NOTA: 

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2:  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

 


