


 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 
ACTA DE REUNIÓN MESA DE TRABAJO No. 02 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 804 de 2025 

Fecha: 03 de Junio de 2026 
Hora de inicio: 9:30 a.m. 
Hora de finalización: 10:30 a.m. 
Lugar: Sala de reunión Despacho Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 
Modalidad: Mixto (presencial y virtual por plataforma de Teams) 

Link de Conexión 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODhkY2FmOGYtMDNjYy00NjA0LWI2NzEtODgxYmJmOWNkYTFj%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-
1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%2235504193-acd0-4664-96dd-ce3e04fb0193%22%7d  

OBJETIVO: 

Analizar el seguimiento al proceso de contratación de proveedores para la adquisición de 
Dispositivos de Asistencia Personal en el marco del Contrato Interadministrativo CIA 804-2025, 
revisando los estudios de mercado, las cotizaciones recibidas, los criterios de comparación de 
precios y las alternativas que permitan avanzar en la etapa precontractual para garantizar la 
oportuna entrega de los dispositivos a la población beneficiaria. 

ASISTENTES 

Nombre Cargo / Dependencia 

Luis Felipe Enciso Profesional Asesor de despacho para seguimiento de contraALCB

Adriana Patricia Lozano Montero Apoyo a la supervisión ALCB 

Andrés Betancourt Profesional Contratación ALCB 

Mónica Bastidas Referente de proyectos de inversión local Subred Sur 

Adriana Patricia Lozano Montero Apoyo a la supervisión ALCB 

Leydi Viviana Cruz     Directora Riesgos Subred Sur 



Lilian Guaqueta Apoyo Supervisión CIA 804-2025 

VIRTUAL  

Jorge Alexander Esquivel Profesional que acompaña los procesos de supervisión ALCB 

Diana Rey Profesional oficina Tesorería Subred Sur 

 
DESARROLLO DE LA REUNION 

Se realizó la revisión del avance del proceso de contratación de proveedores para el suministro de 
Dispositivos de Asistencia Personal en el marco del Contrato Interadministrativo CIA 804-2025. 
Durante la sesión, la Subred Sur presentó el consolidado del estudio de mercado elaborado con 
las cotizaciones obtenidas de diferentes proveedores para los grupos de dispositivos 
contemplados en el proyecto. 

En el análisis comparativo de las cotizaciones, se evidenciaron diferencias significativas en algunos 
valores reportados por uno de los proveedores aportados por la Alcaldía Local, particularmente en 
los dispositivos correspondientes al grupo de mobiliario y adaptaciones, tales como camas 
hospitalarias manuales y eléctricas. Se señaló que los valores cotizados se encuentran 
considerablemente por debajo de los precios identificados en el mercado, situación que genera 
dudas respecto a su viabilidad y pertinencia para ser tenidos en cuenta dentro del estudio de 
mercado. 

Frente a esta situación, se contó con la participación del equipo de contratación de la Subred Sur, 
quienes manifestaron la necesidad de realizar una revisión y depuración de los ítems que 
presentan desviaciones significativas, con el fin de garantizar la solidez técnica y financiera del 
estudio de mercado que servirá de soporte para el proceso contractual. 

Así mismo, se informó que la Subred Sur ya cuenta con avances en la estructuración de los 
estudios previos del proceso de contratación, los cuales han surtido revisiones internas por parte 
de las áreas competentes, encontrándose pendientes únicamente algunos ajustes menores. En 
este sentido, se reiteró la importancia de resolver oportunamente las inconsistencias identificadas 
en el estudio de mercado para no afectar el cronograma previsto para la contratación de 
proveedores. 

Adicionalmente, se abordó la posibilidad de que la Alcaldía Local continuara apoyando la 
consecución de cotizaciones y la construcción del estudio de mercado. Sin embargo, se concluyó 
que no resulta necesario adelantar una modificación contractual para formalizar dicho apoyo, toda 
vez que este puede desarrollarse como una actividad articulada entre las partes y quedar 
documentado mediante las respectivas mesas de trabajo y comités de seguimiento. 



Por otra parte, se revisó el estado de las visitas de valoración y prescripción realizadas a los 
potenciales beneficiarios del proyecto. Se evidenció que algunas de estas visitas han superado el 
tiempo de vigencia establecido, por lo que será necesario evaluar cuáles casos requieren 
actualización, priorizando aquellos relacionados con niños, niñas y adolescentes, usuarios con 
cambios significativos en su condición de salud o personas que requieran dispositivos elaborados 
a medida. 

Finalmente, se acordó realizar una revisión conjunta entre la Alcaldía Local y la Subred Sur para 
depurar los ítems observados en el estudio de mercado, definir los ajustes necesarios y establecer 
un cronograma actualizado que permita avanzar en la contratación de proveedores, la adquisición 
de los dispositivos y las demás actividades contempladas en la ejecución del contrato. 

Se define la próxima reunión el 12 de Junio a las 9:00 am en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 

Compromisos 

Compromiso                                                Responsable                               Fecha 
Revisar y validar los ítems del estudio de    Alcaldía Local de Ciudad Bolívar  
mercado que presentan diferencias                                                                    Semana Próxima 
significativas frente a los precios del 
mercado. 
                           
Definir el cronograma actualizado del        Subred Sur                                     Posterior a la  
proceso de selección de proveedores                                                               validación del estudio  
una vez se cuente con el estudio de                                                                  de mercado  
mercado validado.  
  
Revisar las visitas de valoración y               Subred Sur y ALCB                         Próximo Comité  
prescripciones vencidas para determinar                                                              Técnico 
cuáles requieren actualización. 
  
Presentar propuesta de prórroga ajustada Subred Sur                                   Una vez se defina el  
a los tiempos reales requeridos para la                                                           cronograma de  
ejecución del proyecto.                                                                                    Contratación.  

 Siendo las 10:30 a.m. se dio por terminado la reunión. 

 

 
Elaborada por: Adriana Patricia Lozano Montero  Apoyo a la Supervisión ALCB 
Fecha de la próxima reunión:  Junio 12 de 2026 
Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Local CB. 


