
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

Municipio de Algarrobo, 9 de noviembre de 2023 
 
 
CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022. 
R.L PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ VISBAL 
 
                                                                                                             AL-009-NOV 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 240522-002 CUYO OBJETO ES 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL TAMARINDO – NUEVA IDEA EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA. 
 
Asunto: atraso por ola invernal  
 
Respetados Señores: 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su 
Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia, 
presentado el 19 de octubre de 2023, y en diferentes comunicado de este mismo 
instituto alertaron de las precipitaciones a nivel nacional desde el mes de 
septiembre y se daría con mayor intensidad de más del 60% generada por el ciclón 
en los meses de octubre y noviembre con probabilidad de continuar parte de 
diciembre y enero del 2024 y de acuerdo con su más reciente reporte (2 de 
noviembre), la probabilidad de esa formación ciclónica para los próximos días es 
del 20 %. 
 
El departamento del magdalena y en especial los municipios Aracataca, 
Fundación, Algarrobo, Sabanas de San Ángel y El Banco, han sido los más 
afectado por la ola invernal dado al desbordamiento de los ríos y quebradas que 
estos atraviesan. 
 
Lo anterior para colocarlos en contexto de lo general o lo particular que es donde 
se encuentra ubicado el proyecto, en una zona con condiciones pésimas al 
momentos de presentarse lluvias como esta registrado en su libro de bitácora 
llevado control por la Interventoría, desde el mes de septiembre se viene 
presentando lluvias que habían afectado ciertas actividades y como plan de 
choque se tenia ingresar todo el material posible en los días seco o de mejores 
condiciones se logro avanzar en subir el material, pero el suministro material de 
gravilla se detuvo por que las canteras de la zona se vieron afectadas por las 
lluvias y otras por problemas de orden social, aun así se logro traer material de la 
zona bananera a mas de 200 km de la zona del proyecto asumiendo este 
sobrecosto de transporte, con el fin de no parar ciertas actividades. 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

Del 01 al 10 de octubre se trabajó con pésimas condiciones debido que las lluvias 
se aumentaban y por cada día de lluvia se perdían 2 días de trabajo o de ingreso 
de material, el tercer día que se podía ingresar se colocaba con la maquinaria 
arreglar los pases o desbordamientos de las quebradas y así se paso hasta el día 
11 o 12 de octubre donde ya se suspenden por completo todas las actividades 
porque era imposible ingresar al personal maquinaria y por ende material, las 
lluvias se volvieron constante, por lo tanto se debió suspender el contrato por estos 
15 días y no seguir mostrando avance programados como lo presentan en sus 
oficios debido que por lógica va a mostrar atrasos muy relevantes y no los tienen 
en cuenta, que por situaciones ajenas al contratista la obra se encuentran 
suspendidas. 
 
Las lluvias comienzan a disminuir hasta la primera semana de noviembre, donde 
ya se puede ingresar los días 3 y 4 de noviembre pero es imposible ingresar hasta 
ciertos puntos, debido al ingreso de tractores en la vía y que aun se encuentra 
saturado el terreno en esta semana del 6 al 9 ya se puede ingresar maquinaria 
pero solo se puede ingresar material una vez se arregle la vía primero que no 
pertenece al contrato y luego los pases de las quebradas que afectan directamente 
la movilidad y por otro lado estas lluvias también tienen afectado las canteras que 
suministran el material de arrastre los ríos se encuentran desbordado y la 
extracción de arena es nula y la producción de material de gravilla es muy escasa 
y se esta a la espera que puedan suministrar.  
 
Cabe resaltar que en diferentes comité se dejó descrito que era imposible ingresar 

material porque la vía antes de llegar al punto k 0+000 se encontraba muy afectada 

por lluvias y por los puntos críticos que esta presenta, se optó por ingresar la 

maquinaria de la obra y arreglar por una semana el tramo no perteneciente al 

contrato 12 kilómetros de vías para poder ingresar material y de esta manera no 

atrasar las actividades que se estaban ejecutando; la Interventoría no resalta esto 

como un plan de choque o contingencia del contratista aun sabiendo lo sucedido y 

por ende ellos pueden transitar de igual manera con sus vehículos. 

 
Dado a lo anterior se rechaza la solitud de algún presunto incumplimiento durante 
este ultimo mes, porque se vio afectado la programación de la obra donde se 
pararon las actividades por completo y aun así siguieron mostrando avance de los 
programado, es algo ilógico donde se debió suspender el contrato. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
EVER DE JESÚS CASTILLO JIMENO 
C.C 1.047.451.172 DE CARTAGENA 
REP. LEGAL EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S 
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https://www.wradio.com.co/2023/11/03/fuertes-lluvias-afectan-algunos-
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https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/seis-municipios-
siguen-en-emergencia-por-invierno-en-el-departamento-del-magdalena-
823680  
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ayuda-a-afectados-por-las-lluvias/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://elvocerodelaprovincia.com/2023/11/09/gobernacion-entrega-ayuda-a-afectados-por-las-lluvias/
https://elvocerodelaprovincia.com/2023/11/09/gobernacion-entrega-ayuda-a-afectados-por-las-lluvias/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 
Afectación de la via por la K 5 + 400 

 
Afectación de la via por la K 5 + 400 

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 
Afectación de la via por la K 8 + 810 

 
Afectación de la via por la K 8 + 810 

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 
Afectación de la via por la K 9 + 274 

 
Afectación de la via por la K 9 + 274 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 
Afectación de la via por la K 8 + 810 

 
Afectación de la via por la K 8 + 810 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 
Vía antes de inicio de obra  

 
Afectación vías   

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 
Condiciones de las fincas al lado de la via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 
Vías afectada mitad de la vía inundada  

 
Puntos críticos 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 
Volquetas afectadas por el estado de las vias 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 
Afectación en las actividades de las obras hidráulicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 
Reparación de puntos críticos  

 


