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INFORME TECNICO DE OBRA No.1

. PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SA-006-2026

SERVIMAX GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

“EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 EN EL
. MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA”

MUNICIPIO DE CAREPA
JULIO
2025
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1. INTRODUCCION

La Administracion Municipal de Carepa. Antioquia, en cumplimiento de sus
‘unciones constitucionales y legales orientadas a garantizar la prestacién eficiente

. de los servicios publicos domiciliarios y promover el bienestar de la comunidad,
adelanta la ejecucién del proyecto "EXTENSION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA,
ANTIOQUIA", con el propésito de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de
prestacion de los servicios de acueducto y saneamiento basico en este sector del
municipio.

El acceso a sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable y recoleccién
de aguas residuales constituye un elemento esencial para el desarrollo urbano, la
proteccion de la salud publica y la preservacion del medio ambiente. En este
sentido, la extension de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario permitira
atender las necesidades de la poblacion asentada en la Carrera 68 entre calles 76
y 80, garantizando un servicio continuo, seguro y eficiente, acorde con las
condiciones técnicas y normativas vigentes.

La ejecucion de este proyecto comprende la instalacion de nuevas redes de

. distribucion de agua potable y de conduccion de aguas residuales, asi como la
construccion de las estructuras complementarias necesarias para su correcto
funcionamiento, incluyendo excavaciones, instalaciéon de tuberias, accesorios,
camaras de inspeccion, conexiones domiciliarias, pruebas hidraulicas, rellenos,
reposicion de la estructura vial y demas actividades requeridas para la puesta en
funcionamiento del sistema. Estas intervenciones contribuiran significativamente al
mejoramiento de las condiciones sanitarias del sector, reduciran los riesgos
asociados al manejo inadecuado de las aguas residuales y favoreceran el desarrollo
ordenado dei municioic

Asimismo, el proyecto busca fortalecer la infraestructura de servicios publicos del
municipio de Carepa. incrementando la capacidad operativa de las redes existentes
y mejorando la calidad de vida de los habitantes beneficiados, mediante una
infraestructura moderna, funcional y ajustada a los lineamientos establecidos por la
normativa técnica del sector de agua potable y saneamiento basico.
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El presente documento corresponde al informe Técnico de Obra No. 1, en el cual
se presentan las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado,
describiendo el avance fisico de la obra, el estado financiero y contractual del
proyecto, asi como los aspectos técnicos, ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo relacionados con su ejecucion. De igual manera. se anexan los
soportes técnicos y documentales que evidencian las actividades ejecutaaas,

. permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el avance
alcanzado en el desarrollo del proyecto.

Este informe constituye un instrumento de seguimiento y control que permite evaluar
el progreso de la obra, identificar posibles situaciones que requieran atencion y
garantizar que la ejecucion del proyecto se desarrolle conforme a las
especificaciones técnicas, el cronograma establecido y los principios de eficiencia,
calidad y transparencia que orientan la gestion de los recursos publicos.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1 Generalidades del Provecte

. El proyecto "EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE
CALLES 76 Y 80 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA" tiene como
propésito ampliar la infraestructura de los servicios publicos de acueducto y
alcantarillado sanitario en un sector del municipio que requiere la expansion de
estas redes para garantizar una adecuada prestacion de los servicios.

La intervencion contempla la construccion y extension de las redes de distribucién
de agua potable y de recoleccion de aguas residuales, mediante la instalacion de
tuberias, accesorios, valvulas, camaras de inspeccion, conexiones domiciliarias y
demas obras complementarias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento
del sistema. Asimismo, incluye las actividades de excavaciéon, relleno,
compactacion, pruebas hidraulicas y sanitarias, asi como la reposicién de las areas
intervenidas, garantizando que la infraestructura construida cumpla con las
especificaciones técnicas y la normatividad vigente del sector de agua potable y
saneamiento basico.

. Con la ejecucion de este proyecto se busca mejorar las condiciones de salubridad,
fortalecer la cobertura y continuidad de los servicios publicos domiciliarios, contribuir
a la proteccién del medio ambiente mediante el adecuado manejo de las aguas
residuales y promover mejores condiciones de vida para los habitantes
beneficiados. De igual manera, la obra permitira acompanar el crecimiento urbano
del municipio de Carepa con infraestructura de servicios publicos eficiente, segura
y sostenible, respondiendo a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

2.2 Desarrollo Administrativo

Durante el presente periodo de ejecucion se desarrollaron las actividades
administrativas y técnicas necesarias para garantizar el normal avance del proyecto.
dando cumplimiento a las obiigaciones contractuales y a 10S proceaimientoz
establecidos para el seguimiento y control de la obra.
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En esta etapa se realiz6 el seguimiento permanente por parte de la Supervision de
la Secretaria de Infraestructura Fisica, verificando el cumplimiento de las
actividades programadas, las cantidades de obra ejecutadas y el control de calidad
de los procesos constructivos, con el fin de garantizar que los trabajos se ejecuten
de conformidad con las especificaciones técnicas, los disefios aprobados y la
proaramacion establecidzs

. De igual manera, se efectud la revisiéon de las cantidades de obra ejecutadas, asi
como el analisis de aquellas que, de acuerdo con las condiciones encontradas
durante el desarrollo del proyecto, podrian requerir ajustes para asegurar la correcta
culminacién del objeto contractual. En caso de ser necesario, dichos ajustes seran
debidamente sustentados técnica y administrativamente, de conformidad con las
disposiciones contractuales aplicables.

Al cierre del presente periodo, el proyecto presenta un avance fisico del cincuenta
por ciento (50%), evidenciando un desarrollo acorde con la programacién prevista
y permitiendo la continuidad de las actividades programadas para las siguientes
etapas, con el propésito de cumplir integralmente el objeto contractual dentro de los
plazos, especificaciones técnicas y condiciones pactadas.

2.3 Localizacion del Proyecto

El municipio de Carepa se encuentra ubicado en la subregién de Uraba, al
noroccidente del departamento de Antioquia. Cuenta con una altitud aproximada de

. 30 msnm y una extension territorial cercana a 380 km?. Limita al norte con el
municipio de Apartadé, al oriente con Chigorodo, al sur con Turbo y al occidente con
el municipio de Turbo. Su ubicacién estratégica sobre el eje vial de la region de
Uraba lo convierte en un importante centro de desarrollo econémico, comercial y
agroindustrial, destacandose principalmente por la produccion y comercializacion
de banano y platano.

El municipio presenta un crecimiento urbano continuo, lo que ha generado la
necesidad de ampliar y fortalecer la infraestructura de servicios pubiicos
domicinarios, especiaimente en aquellos sectores que requieren la expansion ge i«-
redes de acueducto y alcantarillado sanitario para atender la demanda de la
poblacién y garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

El presente proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Carepa,
especificamente en la Carrera 68 entre las calles 76 y 80, donde se ejecutaran las
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obras correspondientes a la extension de las redes de acueducto y
alcantarillado de aguas residuales. La zona de intervencién corresponde a un
sector que requiere la ampliacion de la infraestructura de servicios publicos para
mejorar la cobertura y continuidad en la prestacién de estos servicios.

Las actividades contempladas permitiran fortalecer el sistema de abastecimien*- -
agua potabie y ia recoieccion ae aguas resiauaies, CoONtripuyenao al mejoramieinu

. de las condiciones sanitarias, la proteccion del medio ambiente y el desarrollo
urbano ordenado del municipio. Asimismo, la ejecucion de esta obra beneficiara
directamente a los habitantes del sector intervenido, proporcionando una
infraestructura moderna, eficiente y acorde con las necesidades actuales y futuras
de la comunidad.

Grafico 1. Localizacion del municipio de Carepa — Antioquia — Colombia.

@ CL 857 N° 81B-10 BRR Los pinos, Carepa.
® servimaxgroupsas@gmail.com
© 3246081999 « 604 823 12 3
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3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 Ficha Técnica del Contrato de Obra

MODALIDAD SELECCION ABREVIADA

CONVOCATORIA: SA-006-2026
EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

OBJETO: AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 EN EL
MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAREPA

NIT: NIT: 890.985.316-8

CONTRATISTA: SERVIMAX GROUP S.A.S.

NIT: 901.731.599-4

REPRESENTANTE LEGAL: ELDER ARNULFO MOSQUERA CUELLO

CEDULA: CC: 11.797.150 de Quibdé

PLAZO DEL CONTRATO: DOS (2) MESES

FECHA CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SUPERVISION: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
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4. GARANTIAS CONTRACTUALES

Para la fecha del presente informe las pélizas del contratista se encuentran vigentes
con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SAS con NIT 890.903.407-9
Dichas pélizas tienen los siguientes amparos:

Nombre Razén Social: SERVIMAX GROUP S.A.S.
Fecha de Expedicion: JULIO 01 DE 2026
Asegurado y Beneficiado: MUNICIPIO DE CAREPA

CARARTIA NOMBRE NUMERO FECHA DE FECHA DE VALOR
ASEGURADORA POLIZA INICIO VENCIMIENTO | ASEGURADO ($)
SEGUROS
CALIDA DE SUMINISTRO GENERALES 4535720 01-07-2026 01-09-2031 $42.694.724
SURAMERICANA SAS
CUMPLIMIENTO DEL
. CONTRATO SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 31-12-2026 $42.694.724
ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 01-09-2031 $42.694.724
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 01-09-2029 $21.348.862
LABORALES
Pdliza de cumplimiento
e NOMBRE NUMERO FECHA DE FECHA DE VALOR
ASEGURADORA poLIZA INICIO VENCIMIENTO | ASEGURADO ($)
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SEGUROS
CALIDA DE SUMINISTRO GENERALES 4535720 01-07-2026 01-09-2031 $42.694.724
SURAMERICANA SAS
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 31-12-2026 $42.694.724
RETABIIBAD Y.CALIDAD SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 01-09-2031 $42.694.724
DE LA OBRA
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES SEGUROS MUNDIAL 4535720 01-07-2026 01-09-2029 $21.348.862
LABORALES

Responsabilidad Civil
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5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las actividades contempladas en el presente proyecto corresponden a la
EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 DEL
MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA, y tienen como finalidad ampliar la cobertura
de los servicios publicos domiciliarios, garantizando un sistema eficiente para el
abastecimiento de agua potable y la recolecciéon de aguas residuales.

Para el desarrollo de las obras se ejecutaran actividades preliminares, movimientos
de tierra, instalacion de redes hidraulicas y sanitarias, construcciéon de estructuras
complementarias y reposicion de la infraestructura urbana intervenida, cumpliendo
con las especificaciones técnicas establecidas por Aguas Regionales EPM S.A.
E.S.P., las normas técnicas vigentes y los disefos aprobados para el proyecto.

Las principales actividades contempladas son las siguientes:
5.1 Actividades Preliminares

» Demolicion, retiro y disposicion final de pavimento asfaltico, incluyendo el
corte del pavimento.

« Demolicion, retiro y disposicion final de andenes de concreto.

» Demolicion, retiro y disposicion final de cordones y cunetas en concreto.

5.2 Movimiento de Tierras

« [Excavacién manual o mecanica en cualquier tipo de material y grado de
humedad para profundidades menores o iauales a dos (2) metra:

» Excavacion manual o mecanica para profundidades mayores de dos (2)
metros y menores o iguales a cuatro (4) metros.

» Suministro e instalacion de entibado metalico tipo cajén para excavaciones
profundas, de conformidad con la Norma NC-MN-OC03-02, garantizando la
estabilidad de las excavaciones y la seguridad del personal.

ki
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5.3 Rellenos y Compactacién

« Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion.

« Relleno con material de préstamo cuando las condiciones del terreno lo
requieran.

« Relleno con arenilla o triturado para la proteccién de la tuberia instalada

» Construccion de base granular para la reposicion de la estructura ae.
pavimento.

« Compactacién manual o mecanica por capas de espesor no mayor de veinte
(20) centimetros, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

5.4 Transporte y Disposicion Final de Materiales

« Cargue, transporte y disposicion final del material producto de excavaciones,
demoliciones y escombros, incluyendo el acarreo en zonas de dificil acceso
y su disposicién en sitios autorizados.

5.5 Construccion de la Red de Alcantarillado Sanitario

Las obras de alcantarillado comprenden la instalacion de la nueva infraestructura
sanitaria mediante:

« Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada para
alcantarillado sanitario de ocho pulgadas (8") con rigidez SN-4.

« Construccion y reconstruccion de camaras de inspeccion en concreto,
ejecutadas en sitio o mediante elementos prefabricados.

« Construccién de cilindros, conos concéntricos, mesas, cafuelas, cuellos y
anillos en concreto reforzado para camaras de inspeccion.

» Suministro e instalaciéon de tapas de concreto reforzado para camaras de
inspeccion.

» Rotura y emboquillado de camaras existentes para realizar las conexiones
con la nueva red.

5.6 Construccion de la Red de Acueducto

El proyecto contempla la construccion de las obras complementarias necesarias
para la operacion de ia red de acueducto, InCluyeria..
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» Construccion de cajas para valvulas de control de acuerdo con los esquemas
técnicos aprobados.

« Instalacion de tapones de limpieza y demas accesorios hidraulicos.

« Adecuacion de las cajas con las tapas suministradas por Aguas Regionales
EPM S.A. E.S.P.

« Ejecucién de todas las actividades necesarias para garantizar el correctc
funcionamiento hidraulico del sistema.

5.7 Reposicion de la Infraestructura Urbana

Una vez finalizada la instalacion de las redes, se realizara la restitucién de las areas
intervenidas mediante:

» Suministro, transporte, instalacién y compactacion de mezcla asfaltica en
caliente para la reposicion de pavimentos, incluyendo riego de liga.

« Reconstruccién de andenes en concreto de 21 MPa con espesor de ocho (8)
centimetros.

« Reconstruccion de cordones y cunetas en concreto vaciados en sitio,
restituyendo las condiciones originales de la infraestructura urbana.

La ejecucion de estas actividades permitira ampliar la cobertura de los servicios de

acueducto y alcantarillado sanitario en el sector de intervencion, garantizando una

infraestructura segura, funcional y de alta calidad, que contribuya al mejoramiento

de las condiciones sanitarias, ambientales y de calidad de vida de los habitantes del
. municipio de Carepa.

5.8 ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Durante el periodo comprendido en el presente informe no se han presentado
actividades no previstas que impliquen la ejecucion de obras adicionales o
complementarias diferentes a las contempladas en el alcance contractual y en el
presupuesto oficial del provecto

Las actividades ejecutadas hasta la fecha corresponden exclusivamente a las
orevistas en los estudios. disefos., especificaciones técnicas y documentos
contractuales, aesarrollandose conforme a la programacion establecida y sin que
haya sido necesario incorporar nuevos items o realizar obras extraordinarias.
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En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto no registra
actividades no previstas, por lo que no ha sido requerida la aprobacién de nuevos
items, mayores cantidades de obra ni modificaciones técnicas relacionadas con
actividades adicionales. En caso de presentarse durante las siguientes etapas de
ejecucion, estas seran debidamente sustentadas técnica y administrativamente,
previa evaluacion v aprobacién por parte de la Supervision de la Secretaria gs
Infraestructura Fisica, de conformidad con las disposiciones contractuales y 1a
. normatividad vigente.

I8, WO
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6. ESTADO DEL CLIMA

I I DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |Cédigo: F-SIF-GB-1t
| 1 MUNICIPIO DE CARE»2 -
Fecha e APFoTEww. v 1 e-ave
. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Pagina: 1 de 1
FECHA I 8 ! 7 | 2026
(D) (Mes) {Afo)
OBRA EN CASCO URBANO 6 RURAL: URBANO BARRIO 6 SECTOR: BARRIOS LOS ROBLES
CONTRATO DE OBRA No: _SA-006-2026 CONTRATISTA: SERVIMAX GROUP SAS.
—— “EXTENSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
MES Y ARO DEL INFORME MENSUAL:  JULIO PROYECTO: ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA CARRERA 68 ENTRE CALLES 76 Y 80 EN EL
MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
DIAS DEL MES
Clasedetiempo (M| J|v s |DlL | mM|m|a|v|s|p|jr|{m|im|ja|lv|s|p|{e|im|m|a|lv]is|o|lL|mim|a]Vv
1]2|3|a|s|e|7|s]oflw|m|uz||ajs|1e]7]|18]|e]20][zn]2 4|25 |z7|28]20]| 3|3 Total
Seco 3|s5/4l8f3]s 8|3ls5|8f6]3 s|e|8|laflse]|s 6|6l6|6]6]| 13
Liuvias moderadas 4133 4 2]3 212 2.0 1 111 o Ay I O I T 33
Lluvas intensas 1 1 1 3 3 B 111 LI O N (O 18
Total s[safes[sa[8s[saf[o[s[s[asa[es[a[s[ofa[a[e|[a[sa][asa[ofa[s[s[s]s
e d L] PP TS e B
[EN'CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.
NOTA:
. Anexar Registro plubiométrico del IDEAM i a la Estacion mas al Proyecto.
(OBSERVACIONES:

Durante el periodo comprendido entre el 06 y el 31 de julio de 2026, 1as conaiciones
climaticas en el municipio de Carepa, Antioquia, fueron variables, predominando
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los dias nublados con presencia de lluvias intermitentes, comportamiento
caracteristico de la temporada lluviosa en la subregion de Uraba.

Las precipitaciones registradas se presentaron de manera ocasional durante
algunos dias del periodo, mientras que en otros predominaron condiciones de cielo
parcialmente nublado, permitiendo el desarrollo normal de la mavoria de ias
actividades programadas en obra. En los dias con mayor intensidad de liuvia fuc
necesario adoptar medidas preventivas para proteger las excavaciones, controlar el

. ingreso de aguas superficiales y garantizar la seguridad del personal y de los
usuarios del sector intervenido.

A pesar de las variaciones climaticas, las condiciones meteorolégicas no
ocasionaron suspensiones prolongadas de la ejecucién del proyecto ni
afectaron de manera significativa el cronograma de obra, debido a gue las
actividades fueron programadas de acuerdo con las condiciones del tiempo y se
implementaron oportunamente las medidas de manejo y control requeridas.

En términos generales, el comportamiento del clima permiti6 mantener Ia
continuidad de los trabajos, alcanzando el avance programado para el periodo de
ejecucion, sin presentarse eventos meteorolégicos extraordinarios que
comprometieran la calidad de las obras o el cumplimiento de las metas establecidas.
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7. PERSONAL DE OBRA

7.1 A continuacion, se relaciona el personal administrativo y operativo
correspondiente al proyecto en mencion.

ENTIDAD CARGO CANTIDAD | AFILIACION AL %DE OCUPACION
SGSS

PRODESS Residente técnico de 1 Si 100%
CONSTRUCTORES proyecto

PRODESS Maestro de obra 1 Sl 100%
CONSTRUCTORES

PRODESS Oficial 1 SI 100%
CONSTRUCTORES

PRODESS Ayudantes 10 Sl 100%
CONSTRUCTORES

PRODESS Celador 3 Si 100%
CONSTRUCTORES

Personal en obra del 11 de marzo a 10 de abril de 2025

7.2 EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR EN OBRA

Herramienta Menor
Volgueta
Cargador 1 Funcional
| Mezclaora ae Concraio I 1 i runcizs
Planta eléctrica 1 Bueno
| _ortadora de concreto 1 Bueno
Martillo demoledor (Rotomartillo) 2 Bueno
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Bomba sumergible -
Radial : Bueno
Motocarro - Bueno

Relacion de equipos v herramientas menores en obre

) servimaxaroup
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8. COMPONENTE SOCIAL
GESTION SOCIAL

En el proyecto se realiz6 acta de entorno en los predios circundantes de la zona a intervenir, en la cual
se determind el estado actual de cada predio con el fin de tener claridad y seguridad ante cuaiauic:
. situacion que se pueda presentar

9. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
9.1 Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Se entrega a la interventoria el informe de seguridad y salud en el trabajo, este esta compuesto registro

de entrega de EPP a los trabajadores en obra, examenes de ingreso, documentacién de personal,
maquinaria y vehiculos.

9.2 SEGURIDAD SOCIAL

Se suministra informacion correspondiente a la seguridad social del personal operativo y administrativo
del proyecto

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Materiales

Arena de concrefo
Triturado %"
Cemento

Acero corrugado

l Tuberia Novafort

Materiales
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10.SEGUIMIENTO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 06 y el 22 de julio de 2026 se ejecutaron
las actividades correspondientes a la primera etapa del proyecto, enfocadas
principalmente en las labores preliminares, excavacion, instalacion de redes,
entibado, rellenos y disposiciéon final de materiales, permitiendo avanzar en ia
construccioén de la infraestructura de acueducto y alcantarillado sanitario proyectaca
para el sector de intervencion.

10.1 Actividades ejecutadas en la red de acueducto
En la etapa inicial de |la red de acueducto se desarrollaron las siguientes actividades:

» Demolicién de pavimento asfaltico: se ejecuto la demolicién y retiro de 0,95
m?* de pavimento, incluyendo corte y disposicion final del material.

« Demolicién de andenes: se realizé la demolicion de 11,32 m? de andenes de
concreto.

« Demolicion de cordones y cunetas: se intervinieron 1,60 m de cordén en
concreto.

« Excavacion menor o igual a 2 m: se ejecutaron 86,82 m? de excavacion para
la instalacion de la red de acueducto.

« Rellenos y compactacion: se colocaron 25,48 m® de material selecto, 22,76
m* de material de préstamo, 35,40 m? de arenilla para proteccion de tuberia
y 1,89 m® de base granular.

» Retiro de material sobrante: se transportaron y dispusieron 59,45 m® de
material producto de excavaciones y demoliciones.

Estas actividades presentan una ejecucion del 100 % respecto a las cantidades
programadas para esta etapa del acta.

10.2 Actividades ejecutadas en la red de alcantarillado sanitario
En la red de alcantarillado se ejecutaron actividades de mayor magnituc.

correspondientes a la instalacion de la tuberia sanitaria y la adecuacion de las
excavaciones profundas:

« Demolicién de pavimento asfaltico: se demolieron 18,88 m2.
= Excavacioén menor o igual a 2 m: se ejecutaron 408,71 m?.
« Excavacién mayor a 2 m y menor o igual a 4 m: se ejecutaron 64,47 m?>.
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« Entibado metalico tipo cajon: se instalaron 478,93 m? de entibado para
garantizar la estabilidad de las excavaciones profundas y la seguridad del
personal.

o Rellenos y compactacion: se colocaron 56,65 m® de material selecto, 328,85
m?® de material de préstamo, 44,51 m?® de triturado para proteccién de tuberia
v 37.77 m? de base aranular.
atiro v disposicion de material sobrante: se evacuaron 411.13 m?® de

. material excavado.

» Instalacion de tuberia sanitaria: se instalaron 171,66 m de tuberia PVC

corrugada sanitaria de 8 pulgadas (SN4).

Las actividades anteriormente descritas registran igualmente una ejecucion del 100
% dentro del Acta Parcial N.° 1.

10.3 Actividades pendientes de ejecucion

A la fecha de corte del presente informe aln no se habian ejecutado las siguientes
actividades, las cuales se encuentran programadas para las etapas subsiguientes
del proyecto:

Reposicion de pavimento asfaltico en caliente.

Reconstruccién de andenes en concreto.

Reconstruccion de cordones y cunetas.

Construccion de cajas de valvula para la red de acueducto.

Rotura y emboquillado de camaras de inspeccion.

Construcciéon de cilindros, conos, mesas, cafuelas, cuellos y anillos de
camaras de inspeccion.

« Suministro e instalacion de tapas de concreto para camaras.

Estas actividades presentan un avance del 0 % al cierre del Acta N.° 1, debido a
que su ejecucion depende de la finalizacion de las labores de instalacion de redes
y estabilizacién de las zanjas.

10.4 Analisis del avance fisico

El seguimiento realizado evidencia que durante el periodo evaluado se priorizaron
'a3s actividades criticas relacionadas con la apertura de zanias. excavaciones
profundas, instalacion de tuberia sanitaria y conformacion de rellenos estructurales.
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La ejecucion de estas actividades permitié dejar instalada la mayor parte de la
infraestructura subterranea correspondiente a la primera etapa del proyecto.

Las cantidades ejecutadas reflejan un avance significativo en la construccién de las
redes, especialmente en el componente de alcantarillado sanitario, donde se
completé la instalaciéon de 171.66 m de tuberia v la totalidad de las excavaciones v
enupaaos requeriaos para este wam.

. 10.5 Conclusién del seguimiento

Con corte al 22 de julio de 2026, el proyecto presenta un avance acorde con la
programacion establecida para el Acta Parcial N.° 1. Las actividades ejecutadas
corresponden a las fases preliminares y de instalacion de redes, registrando
cumplimiento total en las cantidades programadas para dichas etapas. No se
evidencian atrasos significativos atribuibles a la ejecucion de obra, y las actividades
pendientes corresponden a procesos de reposicion y construccion de estructuras
complementarias que seran desarrollados en los siguientes periodos de ejecucion.
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11.AVANCE GENERAL DE OBRA

AVANCE GENERAL

PLAZO TRANSCURRIDO ENTRE EL 6/07/2026 HASTA

06/08/2026 LR(2) MES

TIEMPO RESTANTE UN (1) MET

PORCENTAJE AVANCE OBRA EN ESTE PERIODO: 72.0mn
. PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 72.6%

Avance general de obra.
No EVENTO FECHA DE VALOR % VALOR NETO A SALDO POR % ACUMULADO
ACTA FACTURADO FACTURADO PAGAR PAGAR
1 ACTA 27/07/2026 $155.030.199,11 72,6% $155.030.199,11 $58.458.418,49 72,6%
PARCIAL
No1l
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12. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ACTA N°1
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNNITARIO ACOMULADO %
EJECUTADO
$ 1.401.933,61 $1.403.52.,-.
m3 0,95 $ 167.616,91 $ 167.616,91 100%
m3 11,12 $ 1.057.771,53 $1.057.771,53 98%
m 1,60 $ 176.545,17 $ 176.545,17 100%
$ 6.412.056,77 $ 6.412.056,77
m3 86,40 $6.412.056,77 $6.412.056,77 100%
$ 1.417.067,78 $ 1.417.067,78
m3 59,40 $1.417.067,78 $ 1.417.067,78 100%
ACTA N° 1
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNNITARIO ACOMULADO
$ 2.312.054,69 $ 2.312.054,69
m3 13,10 $2.312.054,69 $ 2.312.054,69 69%
$ 24.135.105,89 $ 24.135.105,89
m3 374,40 $ 17.548.786,94 $ 17.548.786,94 Y2%
m3 77,40 $6.586.318,94 $6.586.318,94 120%
9 24.881.531,22 $ 24.881.531,22

ﬁ )
®
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m2 546,00 $24.881.531,22 $ 24.881.531,22 114%
$ 34.851.579,05 $ 34.851.579,05

m3 56,16 $2.372.019,25 $2.372.019,25 99%

m3 327,60 $ 28.335.054,38 $ 28.335.054,38 100%

m3 37,44 $ 1.468.530,84 $ 1.468.530,84 84%

m3 37,44 $2.675.974,58 $2.675.974,58 99%
$ 9.825.003,30 $ 9.825.003,30

m3 411,84 $ 9.825.003,30 $ 9.825.003,30 100%
$ 13.160.867,40 $ 13.160.867,40

m 180,00 $ 13.160.867,40 $ 13.160.867,40 105%
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Lo LA Formutario del Registro Unico Tributario
2. Concepto |0 | 2| Actualizacién
4. Numero de formulario 141244262433
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electronico
901731599 s e s il
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento zsum'mmuhlchnﬁﬁcau‘mmm
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento [ 50. Cudadimtnicipio
QPmnerq:eldo 32. Segundo apelido 33. Primer nombre 34.Obos nombres
35. Razén social
SERVIMAX GROUP S.AS
36. Nombre comercial 37. Siges
I
UBICACION
38. Pais 39, Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Carepa 147
41. Direccién principal e
CL 85A81B- 10 BRR LOS PINOS
42. Correo electrénico Servimaxgroupsas@gmail.com
43. Cédigo postal [ 44. Tetstonc 1 324608199 945 Tekiono2 3218644992
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacion
Actividad principal Actividad sccuntania Otras actividades N
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 48.Cédigo . '49. Fecha inicio activicad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4754/[202501,27|(|4290{[2025012 7] |4 7 41]a 71 9| | | { [
Rasponsabilidades, Calidades y Atributos
q12345s'as1n11121:14151:171319292122:24:5”
el [7 |1alazfagfsalssp N | | | | | | | [ | | | | | | | ||
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de ' rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a lievar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
JONR I N I P B e Pl ST D
54. Cédigo |5?.Modn I
1 12 13 14 15 16 7 18 19 20
bl b B4 -] o '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las lizaci 2 que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico T -RUT-, tendra vig indefinida y en ia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN
so.ameos s [ | no [X] 60.NodeFoios: [ 0] 61. Fecha [ 2026-04-06/ 03:13:07PM f
La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcic suspension | Sin perjuicio de las verifi que Ia DIAN realice.
yeancelaeiﬁddRagm&uUnimTrbuhm(RUT)deberﬂsarmmlaymazmmsode Firma d
hexachmdenalg:mdelusdaios i 4n los pre ativos
i jos o de 1, segun el caso, Paragmﬁodelm.io161.2_6delbmm1ﬁzs
del 2016. De igual al f el tramite el o fue inf y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre MOSQUERA CUELLO ELDER ARNULFO
Firma del solicitante: i
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 06-04-2026 03:14:10PM
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

2 de 3

Hoja 2

141244262433

L

5. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccitn seccional 14. Buzén electrénico
9017 315 9 9|4 |mewesosdeiddn 1
c yf de las org
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 Ermda-mnm de Jerecho addlico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas vaﬁm
.GB.Sinpemma'fajtrkim 69. Otras organizaciones no dlasificadas 70. Beneficic 2
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2 Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Ndmero 1
73. Fecha 20230627 . : 83. Nacional publico 0 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 03 . 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20230707
77. No. Matricula mercantil 0000115181 5
78. Departamento 05
79. Ciudad/Municipio 147 | 85. Extranjero 0 %
R e 86. Extranjero piblico 0. 0 %
80. Desde 20230707 [
81. Hasta 9999123_1_ i 87. Extranjero privado 0 0 %
[
Entidad de vigilancia y control
. Entidad de vigilancia y control
uperintendencia de Sociedades I 5
.—_ Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 80, Fecha cambio -le estado 91. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 92.DV
1 8 1 20250205 -
|
2 [ e | | #
|
3 [ | | | %
4 ] 1 1 l %
2 ‘ oo 5
Vinculacién econémica
93, Vinculacion | gq a51 s econixiicn Yo BogrEsaa 95. Nimero de Identiicacion Tributania (NIT) d6 18 gg py,
97. Nombre o razén sodial de la matriz o controlante
1TDNOmem de identificacion tributaria | 171. Pais 172. Nomero de identificacion fributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 06-04-2026 03:14:10PM
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AN

Espacio reservado para la DIAN

4. Namero de formulario

|415 !072

IR

3 de 3 Hoja 3
141244262433

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

90173150994

6.DV

14. Buzon electrénico

98. Representacion

99, Fecha inicio siercic -

REPRS LEGAL PRIN 18 20250.1M27|
= i
100. Tipo de documento 101. Nimero de identificacion 102. DV | 102. Nimero de tarjeta profesional
. CéduladeCiudadani 1 3 |1 1 7 9 7 1 5 0 !
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer rombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |CUELLO JEIJ)ER |ARNULFO
108. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razbn social representante legal
98. Representacién 99. Fecha inicio ejercicio represestacién
1
| -
100. Tipo de documentn 101. Namero de identificacion 102. DV | 103. Nd de tarjeta prc

2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nambre 107. Otros nombres
| |
a
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razdn soGai representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio gjarcicic representacion
9 |
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion 102. DV | 103. Ni: de tarjeta profesi
¢ |
104. Primer apelliido 105. Seg'moo apaifido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. NGmero de Identificacion Tributaria (NIT) lM.DVli‘.O,Ra.:énmddwhqd
i
. — e
98. i 93, a inicio ejercici it
- | L
100. Tipo de documento 101, Namem de identificacién 102. DV | 103. Nu de tarjeta profesional
" I
104. Primer apeliido 105: Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén sodial representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
|
100. Tipo de documento 101. Namero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
2 |

104. Primer apellido

|

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Namero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV| 110. Raztn sodial representante legal

Fecha generacion documento PDF: 06-04-2026 03:14:10PM
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NIT: 901731599-4

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita contadora MILADIS ORTIZ PEREZ. identificada con cédula de
ciudadania N° 30.652.046 de Lorica — Coérdoba y tarjeta profesional N° 142239-7 er:
mi condicion como contadora de la empresa SERVIMAX GROUP S.A.S,
identificada con nit N°901.731.599-4, debidamente inscrita en la camara de
comercio de Uraba certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago
de los aportes realizados durante los ultimos (6)meses calendarios exigibles a la
fecha por los conceptos de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de compensacion familiar, instituto Colombiano del Bienestar Familiar y al
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

lo anterior en el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 ley 789 de 2002

En constancia se firma en Carepa 24 de julio del 2026

Cordialmente,

-

! {
MILADYS ORTIZ PEREZ
C.C 30.652.046 de Lorica
e N 142239-T
Contadora Publico

sS4




MNDECE DERECHD

FELoa DE vacoiEn'c 18-ABR-1867

{

LUGAR D NASIIENTO -

].50 A+ - =

ESTAILRA GS R SEXD

01-SEP-1986 LORICA :

FECHA ¥ LUGAR DE EXPELICION &2, 4., 7 b
REGIBTRADDA NACIONA
T O AR SANCIES TOHET

A-0105500-00025404- F 0030852046- 200807 16 0001150854 1 ZICO01412
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e, JUNTA CENTRAL F GRS
P DE CONTADORES

Certificado No:

45CB87B4aB15252F 1T 1TH

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico MILADIS ORTIZ PEREZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No
30652046 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 142239-T Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NoI“ﬂHSTRﬂANTECEDENTESl”scu“"u““os************************'*****

LA R R R R R E RS S SEEEEEEE RS R RERE R Rl 2R R R R R R R R R R RS R SRR R R R R R E R
AR AR R SRR RS RS SRR AR SR SRR ARt R 2 i i 2R R R R R R R EEE R RS S RS EEE R R RN

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a

partir de la fecha de su expedicion.
] !‘ " L
o anomsY Hmod
SANDRA MILENA S PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

= Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
ZIUDAD/MUNICIPIO:
OIRECCION:

TIPO APORTANTE:

TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:

CAREPA DEPARTAMENTO:
CL 85A # 80-13 LOS PINOS TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADQ PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

901731599

SERVIMAX GROUC SAS
ANTIOQUIA |

6600714

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Comercio al por menor de

Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

E-EMPLEADOS J

NUMERO PLANILLA: 6029332940 TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACION MES: junio PERIODO COTIZACION MES: julic :
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2026 SALUD: ANO: 202¢.
DIAS DE MORA: 3
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/27 NOMERO AUTORIZACION: 514130376
LIQUIDACION GENERAL =
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
8002248088| 230301 230301-PORVENIR 2 $ 281.000
SUBTOTAL: 2 $ 281.000
SALUD |
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE ™ |
9001562642| EPS037 EPS037-NUEVA EPS 2 $ 70.400
SUBTOTAL: 2 $ 70.400
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
8909008419| CCF04 CCF04-CCF DE ANTIOQUIA 2 $ 70.400
SUBTOTAL: 2 $ 70.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
8909037905  14-11 14-11 - ARL SURA 2 $ 9.400
SUBTOTAL: 2 $ 9.400
VALOR SIN MORA: $ 430.000
VALOR MORA: $ 1.200
TOTAL PAGADO: $ 431.200




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

ey = Bancolombia
B SOl COMPROBANTE DE PAGO o
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 901731599
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVIMAX GROUCSAS {
'JDAD/MUNICIPIO: CAREPA DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA |
wiRECCION: CL 85A # 80-13 LOS PINOS TELEFONO: 6600714
TIPO APORTANTE: 15-CONTRATANTE CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES

TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

Comercio al por menor de

NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

@

NUMERO PLANILLA: 6029313644 TIPO DE PLANILLA: Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACION MES: julio PERIODO COTIZACION MES: julio |
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2026 SALUD: ANC. e
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/27 NUMERO AUTORIZACION: 514118477
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES |TOTAL PAGADO
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT cODIGO NOMBRE
8909037905 14-11 14-11 - ARL SURA 6 $ 524.700
SUBTOTAL: 6 $ 524.700
VALOR SIN MORA: $ 524.700
VALOR MORA: $0
TOTAL PAGADO: $ 524.700




Certificacion

Bancaria

Carepa, 5 de Mayo de 2025.

Sefior

A quien pueda Interesar

Z Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVIMAX GROUP SAS identificado(a) con NIT

. No. 901731599 a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el Banco los siguientes
productos: -
Nombre Producto Nomero Producto Fecha Apertura Estado
- (aaaa/mm/dd)
CUENTA AHORROS 83100002176 2025/04/21 A ACTIVA
PERSONA JURIDICA

W

£

VIGILADO ™"

e Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia los siguientes
numeros: En Bogota (801) 343 0000, Medellin (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888,
Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del pais 018000912345.

Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellin — Colombia

TR
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