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FECHA 2026

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SIN ADICIÓN DE VALOR ACTA No:
CON ADICIÓN DE VALOR

CDP
(Número de CDP)

CONTRATO DE OBRA No: 23000821 H4 DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) (A): $ 123.318.228.742,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 0,00

VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B): $ 123.318.228.742,00

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ADECUACIONES GENERALES
ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRELIMINARES $ 75.719.973,00 $ 75.719.973,00 -$ 75.719.973,00 $ 0,00
CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA M 2427,00 $ 31.199,00 $ 75.719.973,00 $ 75.719.973,00 -2427,00 -$ 75.719.973,00 0,00 $ 0,00
DEMOLICIONES Y RETIROS $ 254.616.056,00 $ 254.616.056,00 -$ 131.120.997,00 $ 123.495.059,00

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO
COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE M2 1080,00 $ 182.650,00 $ 197.262.000,00 $ 197.262.000,00 -541,94 -$ 98.985.341,00 538,06 $ 98.276.659,00

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 901,00 $ 1.511,00 $ 1.361.411,00 $ 1.361.411,00 6233,68 $ 9.419.090,00 7134,68 $ 10.780.501,00

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA
ESTRUCTURA EXISTENTE. M2 4505,00 $ 12.429,00 $ 55.992.645,00 $ 55.992.645,00 -3343,37 -$ 41.554.746,00 1161,63 $ 14.437.899,00

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO $ 2.170.624.668,00 $ 595.136,00 -$ 595.136,00 $ 0,00
CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. INCLUYE ESTRUCTURA
EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN DISEÑO M2 4053,00 $ 286.756,00 $ 1.162.222.068,00 $ 286.756,00 -1,00 -$ 286.756,00 0,00 $ 0,00

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE MATERIAL M2 3270,00 $ 308.380,00 $ 1.008.402.600,00 $ 308.380,00 -1,00 -$ 308.380,00 0,00 $ 0,00
DEMARCACIÓN $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 -$ 508.995,00 $ 576.005,00
DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00 $ 2.170,00 $ 1.085.000,00 $ 1.085.000,00 -234,56 -$ 508.995,00 265,44 $ 576.005,00
SUBTOTAL $ 2.502.045.697,00 $ 332.016.165,00 -$ 207.945.101,00 $ 124.071.064,00
REHABILITACIÓN PISTA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRELIMINARES $ 125.726.904,00 $ 124.100.424,00 -$ 37.951,00 $ 124.062.473,00
FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE M3 2319,00 $ 54.216,00 $ 125.726.904,00 $ 124.100.424,00 -0,70 -$ 37.951,00 2288,30 $ 124.062.473,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 6.726.550,00 $ 6.636.650,00 $ 1.658.438,00 $ 8.295.088,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 4639,00 $ 1.450,00 $ 6.726.550,00 $ 6.636.650,00 1143,75 $ 1.658.438,00 5720,75 $ 8.295.088,00

ESTRUCTURA PAVIMENTO $ 9.435.020.671,00 $ 9.872.058.708,00 -$ 184.087.321,00 $ 9.687.971.387,00
CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA
PENETRACION - PG76-22 M3 2014,00 $ 1.330.500,00 $ 2.679.627.000,00 $ 7.384.275.000,00 -88,22 -$ 117.376.710,00 5461,78 $ 7.266.898.290,00

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 3624,00 $ 1.278.000,00 $ 4.631.472.000,00 $ 1.278.000,00 -1,00 -$ 1.278.000,00 0,00 $ 0,00
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 163502,00 $ 1.450,00 $ 237.077.900,00 $ 1.157.572.700,00 -15926,54 -$ 23.093.483,00 782399,46 $ 1.134.479.217,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN) M2 20136,00 $ 2.812,00 $ 56.622.432,00 $ 110.466.608,00 -613,34 -$ 1.724.712,00 38670,66 $ 108.741.896,00

GEOMALLA  BIAXIAL PARA CONFORMACIÓN DE LA RASANTE M2 20136,00 $ 26.220,00 $ 527.965.920,00 $ 26.220,00 -1,00 -$ 26.220,00 0,00 $ 0,00
GEOTEXTIL  TIPO T-2400 M2 20136,00 $ 13.488,00 $ 271.594.368,00 $ 13.488,00 -1,00 -$ 13.488,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN
DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS
TRANSPORTE)

M3 6041,00 $ 170.611,00 $ 1.030.661.051,00 $ 1.151.624.250,00 -237,82 -$ 40.574.708,00 6512,18 $ 1.111.049.542,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 3.401,00 $ 0,00 $ 66.802.442,00 0,00 $ 0,00 19642,00 $ 66.802.442,00

SUBTOTAL $ 9.567.474.125,00 $ 10.002.795.782,00 -$ 182.466.834,00 $ 9.820.328.948,00
AMPLIACIÓN PISTA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRELIMINARES $ 11.051.152,00 $ 10.636.734,00 -$ 3.494.927,00 $ 7.141.807,00
ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 $ 1.381.394,00 $ 11.051.152,00 $ 10.636.734,00 -2,53 -$ 3.494.927,00 5,17 $ 7.141.807,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 602.091.710,00 $ 434.362.610,00 $ 51.421.703,00 $ 485.784.313,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3 39953,00 $ 15.070,00 $ 602.091.710,00 $ 434.362.610,00 3412,19 $ 51.421.703,00 32235,19 $ 485.784.313,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 1.852.554.452,00 $ 182.858.558,00 $ 1.987.177.570,00 $ 2.170.036.128,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 1221794,00 $ 1.450,00 $ 1.771.601.300,00 $ 182.843.550,00 1370477,64 $ 1.987.192.578,00 1496576,64 $ 2.170.036.128,00

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 5394,00 $ 15.008,00 $ 80.953.152,00 $ 15.008,00 -1,00 -$ 15.008,00 0,00 $ 0,00
ESTRUCTURA PAVIMENTO $ 51.362.726.066,00 $ 56.298.928.417,00 -$ 4.982.858.260,00 $ 51.316.070.157,00
CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA
PENETRACION - PG76-22 M3 7571,00 $ 1.330.500,00 $ 10.073.215.500,00 $ 15.034.650.000,00 2044,61 $ 2.720.353.605,00 13344,61 $ 17.755.003.605,00

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 15569,00 $ 1.278.000,00 $ 19.897.182.000,00 $ 13.507.182.000,00 -1894,00 -$ 2.420.532.000,00 8675,00 $ 11.086.650.000,00
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 671060,00 $ 1.450,00 $ 973.037.000,00 $ 4.542.464.300,00 21575,13 $ 31.283.939,00 3154309,13 $ 4.573.748.239,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN) M2 80426,00 $ 2.812,00 $ 226.157.912,00 $ 762.951.840,00 -110006,40 -$ 309.337.997,00 161313,60 $ 453.613.843,00

GEOMALLA  BIAXIAL PARA CONFORMACIÓN DE LA RASANTE M2 80426,00 $ 26.220,00 $ 2.108.769.720,00 $ 26.220,00 -1,00 -$ 26.220,00 0,00 $ 0,00
GEOTEXTIL  TIPO T-2400 M2 80426,00 $ 13.488,00 $ 1.084.785.888,00 $ 13.488,00 -1,00 -$ 13.488,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154,
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3 34569,00 $ 138.302,00 $ 4.780.961.838,00 $ 10.137.813.204,00 -21941,21 -$ 3.034.513.225,00 51360,79 $ 7.103.299.979,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN
DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS
TRANSPORTE)

M3 47742,00 $ 170.611,00 $ 8.145.310.362,00 $ 9.242.509.703,00 -10422,11 -$ 1.778.126.609,00 43750,89 $ 7.464.383.094,00

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 3452,00 $ 1.001.992,00 $ 3.458.876.384,00 $ 2.354.681.200,00 -16,56 -$ 16.592.988,00 2333,44 $ 2.338.088.212,00

CAPA DE MEJORAMIENTO P-220 M3 100,00 $ 261.928,00 $ 26.192.800,00 $ 261.928,00 -1,00 -$ 261.928,00 0,00 $ 0,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 100562,00 $ 3.401,00 $ 342.011.362,00 $ 472.521.336,00 -48515,13 -$ 164.999.957,00 90420,87 $ 307.521.379,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA
TRANSFERENCIA DE LOSA KG 29630,00 $ 8.310,00 $ 246.225.300,00 $ 202.597.800,00 -1006,26 -$ 8.362.021,00 23373,74 $ 194.235.779,00

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI� KG $ 7.603,00 $ 0,00 $ 16.316.038,00 -129,98 -$ 988.238,00 2016,02 $ 15.327.800,00
FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE M3 $ 54.216,00 $ 0,00 $ 24.939.360,00 -13,67 -$ 741.133,00 446,33 $ 24.198.227,00

DEMARCACIÓN $ 319.971.424,00 $ 396.678.424,00 $ 293.889.793,00 $ 690.568.217,00
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( NORMA FAA-P-620) M2 6075,00 $ 42.615,00 $ 258.886.125,00 $ 335.593.125,00 7368,68 $ 314.016.298,00 15243,68 $ 649.609.423,00
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UNIDAD EJECUTORA:

Clave: APOY-9.0-12-003 Versión: 3

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

(Día / Mes / Año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 23000882 H3 DE 2023

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

OBJETO CONTRATO DE OBRA:  REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  
No. 4

CONDICIONES INICIALES CONTRATO

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL 

VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD + / -

Fecha de aprobación: 07/10/2025

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

(Numerar de manera consecutiva)SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
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CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO EPSILON TOLÚ

3
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2,6

PLAZO INICIAL:  HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (23 Meses)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 DE ENERO DE 2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS

MODIFICACIONES

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31  DE JULIO DE  2026 (30,5 Meses)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
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FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) M 10725,00 $ 4.867,00 $ 52.198.575,00 $ 52.198.575,00 -4135,30 -$ 20.126.505,00 6589,70 $ 32.072.070,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL - LETRERO CON INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS,
DIMENSIONES 2,76 M X 0,80 M, SOPORTERÍA Y MARCOS METÁLICOS, CUERPO
EXTERNO EN ACRÍLICO Y ANCLAJE AL PISO CON BASE EN CONCRETO DE 3.000 
PSI. NO INCLUYE LUMINARIA

UN 2,00 $ 2.883.798,00 $ 5.767.596,00 $ 5.767.596,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 5.767.596,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL - LETRERO DE INFORMACIÓN PISTA, DIMENSIONES
1,20 M X 0,80 M, SOPORTERÍA Y MARCOS METÁLICOS, CUERPO EXTERNO EN
ACRÍLICO Y ANCLAJE AL PISO CON BASE EN CONCRETO DE 3.000 PSI. NO
INCLUYE LUMINARIA

UN 2,00 $ 1.559.564,00 $ 3.119.128,00 $ 3.119.128,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 3.119.128,00

SUBTOTAL $ 54.148.394.804,00 $ 57.323.464.743,00 -$ 2.653.864.121,00 $ 54.669.600.622,00
MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y RETIROS $ 22.337.682,00 $ 4.710.192,00 $ 188.689,00 $ 4.898.881,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 3461,00 $ 1.450,00 $ 5.018.450,00 $ 4.350.000,00 -1628,60 -$ 2.361.470,00 1371,40 $ 1.988.530,00

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1154,00 $ 15.008,00 $ 17.319.232,00 $ 360.192,00 169,92 $ 2.550.159,00 193,92 $ 2.910.351,00
ESTRUCTURA PAVIMENTO $ 1.350.678.716,00 $ 30.166.516,00 0,00 $ 20.877.895,00 $ 51.044.411,00
LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 1253,00 $ 1.001.992,00 $ 1.255.495.976,00 $ 28.055.776,00 19,53 $ 19.568.904,00 47,53 $ 47.624.680,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA
TRANSFERENCIA DE LOSA KG 11454,00 $ 8.310,00 $ 95.182.740,00 $ 2.110.740,00 157,52 $ 1.308.991,00 411,52 $ 3.419.731,00

SUBTOTAL $ 1.373.016.398,00 $ 34.876.708,00 $ 21.066.584,00 $ 55.943.292,00
AMPLIACIÓN PLATAFORMA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRELIMINARES $ 690.697,00 $ 1.229.441,00 -$ 1.229.441,00 $ 0,00
ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 0,50 $ 1.381.394,00 $ 690.697,00 $ 1.229.441,00 -0,89 -$ 1.229.441,00 0,00 $ 0,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 7.535.000,00 $ 296.487.180,00 -$ 125.355.726,00 $ 171.131.454,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3 500,00 $ 15.070,00 $ 7.535.000,00 $ 296.487.180,00 -8318,23 -$ 125.355.726,00 11355,77 $ 171.131.454,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 287.210.200,00 $ 1.051.250,00 $ 746.005.106,00 $ 747.056.356,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 198076,00 $ 1.450,00 $ 287.210.200,00 $ 1.051.250,00 514486,28 $ 746.005.106,00 515211,28 $ 747.056.356,00

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO $ 2.976.277.197,00 $ 8.068.329.215,00 -$ 1.989.361.686,00 $ 6.078.967.529,00
CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 661,00 $ 1.278.000,00 $ 844.758.000,00 $ 1.278.000,00 -1,00 -$ 1.278.000,00 0,00 $ 0,00
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 19169,00 $ 1.450,00 $ 27.795.050,00 $ 240.739.150,00 -3340,84 -$ 4.844.218,00 162686,16 $ 235.894.932,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN) M2 661,00 $ 2.812,00 $ 1.858.732,00 $ 25.558.268,00 -353,00 -$ 992.636,00 8736,00 $ 24.565.632,00

GEOMALLA  BIAXIAL PARA CONFORMACIÓN DE LA RASANTE M2 661,00 $ 26.220,00 $ 17.331.420,00 $ 26.220,00 -1,00 -$ 26.220,00 0,00 $ 0,00
GEOTEXTIL  TIPO T-2400 M2 6133,00 $ 13.488,00 $ 82.721.904,00 $ 13.488,00 -1,00 -$ 13.488,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154,
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3 6228,00 $ 138.302,00 $ 861.344.856,00 $ 1.946.738.952,00 -13196,57 -$ 1.825.112.024,00 879,43 $ 121.626.928,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN
DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS
TRANSPORTE)

M3 3613,00 $ 170.611,00 $ 616.417.543,00 $ 1.103.341.337,00 -223,88 -$ 38.196.391,00 6243,12 $ 1.065.144.946,00

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 431,00 $ 1.001.992,00 $ 431.858.552,00 $ 2.933.832.576,00 -132,48 -$ 132.743.900,00 2795,52 $ 2.801.088.676,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA
TRANSFERENCIA DE LOSA KG 11094,00 $ 8.310,00 $ 92.191.140,00 $ 212.245.710,00 5474,30 $ 45.491.433,00 31015,30 $ 257.737.143,00

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI� KG $ 7.603,00 $ 0,00 $ 32.175.896,00 0,00 $ 0,00 4232,00 $ 32.175.896,00
CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA
PENETRACION - PG76-22 M3 $ 1.330.500,00 $ 0,00 $ 1.542.049.500,00 -23,32 -$ 31.027.260,00 1135,68 $ 1.511.022.240,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 3.401,00 $ 0,00 $ 30.330.118,00 -182,00 -$ 618.982,00 8736,00 $ 29.711.136,00

SUBTOTAL $ 3.271.713.094,00 $ 8.367.097.086,00 -$ 1.369.941.747,00 $ 6.997.155.339,00
MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE
ACTIVIDADES PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y RETIROS $ 22.337.682,00 $ 27.243.528,00 $ 43.767.182,00 $ 71.010.710,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 3461,00 $ 1.450,00 $ 5.018.450,00 $ 14.621.800,00 30184,47 $ 43.767.482,00 40268,47 $ 58.389.282,00

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1154,00 $ 15.008,00 $ 17.319.232,00 $ 12.621.728,00 -0,02 -$ 300,00 840,98 $ 12.621.428,00
ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO $ 430.571.783,00 $ 320.327.039,00 -$ 15.274.581,00 $ 305.052.458,00
CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA
PENETRACION - PG76-22 M3 101,00 $ 1.330.500,00 $ 134.380.500,00 $ 174.295.500,00 -6,68 -$ 8.887.740,00 124,32 $ 165.407.760,00

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 182,00 $ 1.278.000,00 $ 232.596.000,00 $ 1.278.000,00 -1,00 -$ 1.278.000,00 0,00 $ 0,00
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 8207,00 $ 1.450,00 $ 11.900.150,00 $ 27.210.700,00 -957,16 -$ 1.387.882,00 17808,84 $ 25.822.818,00
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN
DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS
TRANSPORTE)

M3 303,00 $ 170.611,00 $ 51.695.133,00 $ 78.139.838,00 -8,11 -$ 1.383.655,00 449,89 $ 76.756.183,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154,
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3 $ 138.302,00 $ 0,00 $ 34.575.500,00 -16,90 -$ 2.337.304,00 233,10 $ 32.238.196,00

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN) M2 $ 2.812,00 $ 0,00 $ 2.184.924,00 0,00 $ 0,00 777,00 $ 2.184.924,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 3.401,00 $ 0,00 $ 2.642.577,00 0,00 $ 0,00 777,00 $ 2.642.577,00

SUBTOTAL $ 452.909.465,00 $ 347.570.567,00 $ 28.492.601,00 $ 376.063.168,00
AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE
ACTIVIDADES PRELIMINARES
EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 26.493.060,00 $ 23.237.940,00 $ 10.629.022,00 $ 33.866.962,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3 1758,00 $ 15.070,00 $ 26.493.060,00 $ 23.237.940,00 705,31 $ 10.629.022,00 2247,31 $ 33.866.962,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 76.465.750,00 $ 9.783.150,00 $ 138.059.503,00 $ 147.842.653,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 52735,00 $ 1.450,00 $ 76.465.750,00 $ 9.783.150,00 95213,45 $ 138.059.503,00 101960,45 $ 147.842.653,00

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO $ 741.123.344,00 $ 1.310.807.495,00 $ 44.077.310,00 $ 1.354.884.805,00
CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA
PENETRACION - PG76-22 M3 141,00 $ 1.330.500,00 $ 187.600.500,00 $ 799.630.500,00 39,08 $ 51.995.940,00 640,08 $ 851.626.440,00

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 4089,00 $ 1.450,00 $ 5.929.050,00 $ 124.850.800,00 5587,46 $ 8.101.817,00 91691,46 $ 132.952.617,00
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN) M2 1414,00 $ 2.812,00 $ 3.976.168,00 $ 11.942.564,00 -388,82 -$ 1.093.362,00 3858,18 $ 10.849.202,00

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 255,00 $ 1.278.000,00 $ 325.890.000,00 $ 1.278.000,00 -1,00 -$ 1.278.000,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154,
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3 580,00 $ 138.302,00 $ 80.215.160,00 $ 113.407.640,00 -0,73 -$ 100.960,00 819,27 $ 113.306.680,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN
DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS
TRANSPORTE)

M3 806,00 $ 170.611,00 $ 137.512.466,00 $ 251.651.225,00 -81,00 -$ 13.819.491,00 1394,00 $ 237.831.734,00

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) M2 $ 3.401,00 $ 0,00 $ 8.046.766,00 79,79 $ 271.366,00 2445,79 $ 8.318.132,00

SUBTOTAL $ 844.082.154,00 $ 1.343.828.585,00 $ 192.765.835,00 $ 1.536.594.420,00
ZONAS DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES PRELIMINARES
PRELIMINARES $ 35.916.244,00 $ 34.534.850,00 -$ 26.716.160,00 $ 7.818.690,00
ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 26,00 $ 1.381.394,00 $ 35.916.244,00 $ 34.534.850,00 -19,34 -$ 26.716.160,00 5,66 $ 7.818.690,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 652.440.580,00 $ 652.440.580,00 $ 433.517.183,00 $ 1.085.957.763,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3 43294,00 $ 15.070,00 $ 652.440.580,00 $ 652.440.580,00 28766,90 $ 433.517.183,00 72060,90 $ 1.085.957.763,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 1.997.531.600,00 $ 13.567.650,00 $ 3.745.736.643,00 $ 3.759.304.293,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 1377608,00 $ 1.450,00 $ 1.997.531.600,00 $ 13.567.650,00 2583266,65 $ 3.745.736.643,00 2592623,65 $ 3.759.304.293,00
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ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO $ 19.281.649.934,00 $ 8.405.007.135,00 $ 1.862.002.700,00 $ 10.267.009.400,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154,
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3 139417,00 $ 138.302,00 $ 19.281.649.934,00 $ 8.405.007.135,00 13463,310 $ 1.862.002.700,00 74236,16 $ 10.267.009.400,00

PAISAJISMO EXTERIORES $ 3.959.030.734,00 $ 106.348,00 -$ 106.348,00 $ 0,00
SIEMBRA DE CÉSPED PARA ZONAS DE SEGURIDAD M2 262633,00 $ 4.933,00 $ 1.295.568.589,00 $ 4.933,00 -1,00 -$ 4.933,00 0,00 $ 0,00
CAPA DE MATERIAL ORGANICO EN TIERRA NEGRA M3 26263,00 $ 101.415,00 $ 2.663.462.145,00 $ 101.415,00 -1,00 -$ 101.415,00 0,00 $ 0,00
SUBTOTAL $ 25.926.569.092,00 $ 9.105.656.563,00 $ 6.014.434.018,00 $ 15.120.090.146,00
OBRAS DE DRENAJE
ACTIVIDADES PRELIMINARES
EXCAVACIONES Y RELLENOS $ 637.462.801,00 $ 509.573.437,00 -$ 224.983.868,00 $ 284.589.569,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE M3 12606,00 $ 15.070,00 $ 189.972.420,00 $ 207.709.810,00 3795,52 $ 57.198.486,00 17578,52 $ 264.908.296,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON ARENA. INCLUYE COMPACTACIÓN M3 3,00 $ 155.370,00 $ 466.110,00 $ 466.110,00 -3,00 -$ 466.110,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELLENO CON RECEBO COMÚN. INCLUYE
COMPACTACIÓN� M3 2651,00 $ 166.621,00 $ 441.712.271,00 $ 296.085.517,00 -1658,88 -$ 276.404.244,00 118,12 $ 19.681.273,00

SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN RELLENO MATERIAL PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIÓN � M3 100,00 $ 53.120,00 $ 5.312.000,00 $ 5.312.000,00 -100,00 -$ 5.312.000,00 0,00 $ 0,00

DEMOLICIONES Y RETIROS $ 543.526.700,00 $ 43.508.700,00 $ 1.083.098.641,00 $ 1.126.607.341,00
TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO
Y DEMOLICIONES M3/KM 374846,00 $ 1.450,00 $ 543.526.700,00 $ 43.508.700,00 746964,58 $ 1.083.098.641,00 776970,58 $ 1.126.607.341,00

OBRAS DE DRENAJE $ 7.839.109.910,00 $ 6.056.798.683,00 -$ 5.137.646.173,00 $ 919.152.510,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 KG/CM2) M3 418,00 $ 451.066,00 $ 188.545.588,00 $ 223.277.670,00 -462,19 -$ 208.478.195,00 32,81 $ 14.799.475,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA PARA CANAL
RECTANGULAR B=1.2M. INCLUYE  FORMALETA, CURADO, TRANSPORTE M3 4233,00 $ 1.317.180,00 $ 5.575.622.940,00 $ 3.846.165.600,00 -2465,30 -$ 3.247.243.854,00 454,70 $ 598.921.746,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA PARA CANAL
RECTANGULAR B=0,60 M. INCLUYE  FORMALETA, CURADO, TRANSPORTE M3 52,00 $ 1.317.180,00 $ 68.493.360,00 $ 47.418.480,00 -36,00 -$ 47.418.480,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA PARA BOX CULVERT
1.2*0.60 M. INCLUYE  FORMALETA, CURADO, TRANSPORTE. M3 63,00 $ 1.263.627,00 $ 79.608.501,00 $ 13.899.897,00 -11,00 -$ 13.899.897,00 0,00 $ 0,00

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI� KG 251687,00 $ 7.603,00 $ 1.913.576.261,00 $ 1.913.576.261,00 -211514,53 -$ 1.608.144.972,00 40172,47 $ 305.431.289,00
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA BOX CULVERT M 220,00 $ 55.424,00 $ 12.193.280,00 $ 12.193.280,00 -220,00 -$ 12.193.280,00 0,00 $ 0,00
ENROCADO PARA CABEZAL, INCLUYE MALLA ESLABONADA M2 4,00 $ 267.495,00 $ 1.069.980,00 $ 267.495,00 -1,00 -$ 267.495,00 0,00 $ 0,00
SUBTOTAL $ 9.020.099.411,00 $ 6.609.880.820,00 -$ 4.279.531.400,00 $ 2.330.349.420,00
REDES ELÉCTRICAS
RED ELÉCTRICA $ 6.894.362.591,00 $ 9.637.176.859,00 -$ 1.861.931.574,00 $ 7.775.245.285,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR BLANCO
FAA L-862, TIPO LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACION,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN 38,00 $ 5.678.642,00 $ 215.788.396,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR BLANCO FAA L-862, TIPO
LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN UN $ 5.620.414,00 $ 0,00 $ 213.575.732,00 0,00 $ 0,00 38,00 $ 213.575.732,00

INSTALACIÓN DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR BLANCO FAA L-862, TIPO
LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO,
CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN $ 58.228,00 $ 0,00 $ 2.212.664,00 0,00 $ 0,00 38,00 $ 2.212.664,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-
BLANCO FAA L -862, TIPO LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACION, 
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN 48,00 $ 6.678.688,00 $ 320.577.024,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BLANCO FAA L -
862, TIPO LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN UN $ 6.620.460,00 $ 0,00 $ 317.782.080,00 -3,00 -$ 19.861.380,00 45,00 $ 297.920.700,00

INSTALACIÓN DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BLANCO FAA L
-862, TIPO LED, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN $ 58.228,00 $ 0,00 $ 2.794.944,00 -3,00 -$ 174.684,00 45,00 $ 2.620.260,00

LUZ TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ESPECIFICACION F FAA L-861 T,
FILTRO COLOR AZUL, TIPO LED. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
PARA EL TIPO DE LUZ OFERTADO

UN 45,00 $ 5.678.642,00 $ 255.538.890,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUZ TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ESPECIFICACIÓN F
FAA L-861 T, FILTRO COLOR AZUL, TIPO LED. INCLUYE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PARA EL TIPO DE LUZ OFERTADO

UN $ 5.605.857,00 $ 0,00 $ 644.673.555,00 -52,00 -$ 291.504.564,00 63,00 $ 353.168.991,00

INSTALACION DE LUZ TIPO OMNIDIRECCIONAL COMPLETA, ESPECIFICACIÓN F
FAA L-861 T, FILTRO COLOR AZUL, TIPO LED. INCLUYE TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO PARA EL TIPO DE LUZ OFERTADO

UN $ 72.785,00 $ 0,00 $ 8.370.275,00 -52,00 -$ 3.784.820,00 63,00 $ 4.585.455,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI FAA L-880, TIPO LED, INCLUYE
CLINOMETRO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACION, CONEXIONADO Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO,
CONECTORES PRIMARIOS, CONECTORES SECUNDARIOS

CJT 2,00 $ 253.131.429,00 $ 506.262.858,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUCES PAPI FAA L-880, TIPO LED, INCLUYE CLINÓMETRO,
ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN CJT $ 252.985.859,00 $ 0,00 $ 505.971.718,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 505.971.718,00

INSTALACIÓN DE LUCES PAPI FAA L-880, TIPO LED, INCLUYE CLINÓMETRO,
ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, CONECTORES
PRIMARIOS, CONECTORES SECUNDARIOS

CJT $ 145.570,00 $ 0,00 $ 291.140,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 291.140,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE UMBRAL/EXTREMO DE PISTA FAA L-
862, COLOR VERDE-ROJO, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACION,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN 16,00 $ 6.678.688,00 $ 106.859.008,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUCES DE UMBRAL/EXTREMO DE PISTA FAA L-862, COLOR
VERDE-ROJO, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN UN $ 6.562.232,00 $ 0,00 $ 104.995.712,00 0,00 $ 0,00 16,00 $ 104.995.712,00

INSTALACIÓN DE LUCES DE UMBRAL/EXTREMO DE PISTA FAA L-862, COLOR
VERDE-ROJO, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, CONEXIONADO
Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO,
CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO

UN $ 116.456,00 $ 0,00 $ 1.863.296,00 0,00 $ 0,00 16,00 $ 1.863.296,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-
BLANCO FAA L-862, TIPO LED, EMPOTRADA, INCLUYE ACCESORIOS DE
MONTAJE Y FIJACION, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR
SECUNDARIO, BASE POCO PROFUNDA

UN 1,00 $ 6.678.688,00 $ 6.678.688,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BLANCO FAA L-
862, TIPO LED,  EMPOTRADA, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN UN $ 6.533.118,00 $ 0,00 $ 6.533.118,00 2,00 $ 13.066.236,00 3,00 $ 19.599.354,00

INSTALACIÓN DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BLANCO FAA L-
862, TIPO LED, EMPOTRADA, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, CONECTOR PRIMARIO, CONECTOR SECUNDARIO, BASE POCO
PROFUNDA

UN $ 145.570,00 $ 0,00 $ 145.570,00 2,00 $ 291.140,00 3,00 $ 436.710,00

SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO OACI INFORMACION RAC 14
PARAGRAFO 5.4 y APENDICE,ILUMINACION INTERIOR TIPO LED,CONEXION
CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA,TAMAÑO LETRA 400 mm.INCLUYE
TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXION A L SPT Y DEMAS
ACCESORIOS

UN 1,00 $ 37.104.000,00 $ 37.104.000,00 $ 148.416.000,00 0,00 $ 0,00 4,00 $ 148.416.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO OACI INSTRUCCION OBLIGATORIA RAC
14 PARAGRAFO 5.4 y APENDICE,ILUMINACION INTERIOR TIPO LED,CONEXION
CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA,TAMAÑO LETRA 400 mm.INCLUYE
TRANSFORMADORES, CONECTORES, CABLEADO, CONEXION A L SPT Y DEMAS
ACCESORIOS                                                                                                     

UN 2,00 $ 47.654.572,00 $ 95.309.144,00 $ 285.927.432,00 0,00 $ 0,00 6,00 $ 285.927.432,00

SUMINISTRO E INSTALACION INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO FAA L-806.
SUMINISTRO ELECTRICO A TRAVES DE PANEL SOLAR. UN 2,00 $ 41.514.296,00 $ 83.028.592,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO FAA L-806. SUMINISTRO
ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PANEL SOLAR. UN $ 40.561.472,00 $ 0,00 $ 81.122.944,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 81.122.944,00

INSTALACIÓN INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO FAA L-806. SUMINISTRO
ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PANEL SOLAR. UN $ 952.824,00 $ 0,00 $ 1.905.648,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 1.905.648,00

SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PRIMARIO FAA L-823. JGO 160,00 $ 256.000,00 $ 40.960.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO DE CONECTOR PRIMARIO FAA L-823. JGO $ 222.000,00 $ 0,00 $ 91.020.000,00 -160,00 -$ 35.520.000,00 250,00 $ 55.500.000,00
INSTALACIÓN DE CONECTOR PRIMARIO FAA L-823. JGO $ 34.000,00 $ 0,00 $ 13.940.000,00 -160,00 -$ 5.440.000,00 250,00 $ 8.500.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR SECUNDARIO FAA L-823. JGO 160,00 $ 293.715,00 $ 46.994.400,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO DE CONECTOR SECUNDARIO FAA L-823. JGO $ 259.463,00 $ 0,00 $ 147.893.910,00 -160,00 -$ 41.514.080,00 410,00 $ 106.379.830,00
INSTALACIÓN DE CONECTOR SECUNDARIO FAA L-823. JGO $ 34.252,00 $ 0,00 $ 19.523.640,00 -160,00 -$ 5.480.320,00 410,00 $ 14.043.320,00
SUMINISTRO E INSTALACION DPS 5 KV SINE TRAMER O EQUIVALENTE UN 16,00 $ 10.500.000,00 $ 168.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO DE DPS 5 KV SINE TRAMER O EQUIVALENTE UN $ 9.345.731,00 $ 0,00 $ 336.446.316,00 -16,00 -$ 149.531.696,00 20,00 $ 186.914.620,00
INSTALACIÓN DPS 5 KV SINE TRAMER O EQUIVALENTE UN $ 1.154.269,00 $ 0,00 $ 41.553.684,00 -16,00 -$ 18.468.304,00 20,00 $ 23.085.380,00

SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE COBRE MACIZO DE 2,40 m X 5/8". UN 160,00 $ 750.000,00 $ 120.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE VARILLA DE COBRE MACIZO DE 2,40 m X 5/8". UN $ 666.817,00 $ 0,00 $ 106.690.720,00 0,00 $ 0,00 160,00 $ 106.690.720,00
INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE MACIZO DE 2,40 m X 5/8". UN $ 83.183,00 $ 0,00 $ 13.309.280,00 0,00 $ 0,00 160,00 $ 13.309.280,00

SUMINISTRO E INSTALACION PROYECTOR TIPO LED,INCLUYE SOPORTE DE
ANCLAJE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TIPO CUT OUT, DE ACUERDO A DISEÑO
PARA OBTENER UN  RADIO HORIZONTAL DE 20 LUXES (200/300/400 W)

UN 16,00 $ 3.500.000,00 $ 56.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO LED,INCLUYE SOPORTE DE ANCLAJE,
ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TIPO CUT OUT, DE ACUERDO A DISEÑO PARA
OBTENER UN  RADIO HORIZONTAL DE 20 LUXES (200/300/400 W)

UN $ 3.115.311,00 $ 0,00 $ 49.844.976,00 0,00 $ 0,00 16,00 $ 49.844.976,00

INSTALACIÓN DE PROYECTOR TIPO LED,INCLUYE SOPORTE DE ANCLAJE,
ACCESORIOS DE CONEXIÓN. TIPO CUT OUT, DE ACUERDO A DISEÑO PARA
OBTENER UN  RADIO HORIZONTAL DE 20 LUXES (200/300/400 W)

UN $ 384.689,00 $ 0,00 $ 6.155.024,00 0,00 $ 0,00 16,00 $ 6.155.024,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO PARA PLATAFORMA , TIPO
CILINDRO,DE 15 METROS. INCLUYE FUNDACION, ANCLAJE, IZADO, LINEA DE
VIA, CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO.

UN 4,00 $ 45.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE MÁSTIL METÁLICO PARA PLATAFORMA , TIPO CILINDRO,DE 15
METROS. INCLUYE FUNDACIÓN, ANCLAJE, IZADO, LÍNEA DE VÍA, CANASTILLA
PARA MANTENIMIENTO.

UN $ 40.040.021,00 $ 0,00 $ 160.160.084,00 0,00 $ 0,00 4,00 $ 160.160.084,00

INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO PARA PLATAFORMA , TIPO CILINDRO,DE 15
METROS. INCLUYE FUNDACIÓN, ANCLAJE, IZADO, LÍNEA DE VÍA, CANASTILLA
PARA MANTENIMIENTO.

UN $ 4.959.979,00 $ 0,00 $ 19.839.916,00 0,00 $ 0,00 4,00 $ 19.839.916,00

CAJA CON CONEXIÓN A PUESTA A TIERRA UN 2,00 $ 584.095,00 $ 1.168.190,00 $ 1.168.190,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 1.168.190,00

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION CS-274, INCLUYE SUMINISTRO Y
FIJACION BANDEJA PORTACABLE PARA ALOJAR TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, MANIJA EN VARILLA DE 1/2" PARA IZAJE CAJA DE INSPECCION,
PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLLO PARA LA TAPA

UN 160,00 $ 3.214.286,00 $ 514.285.760,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCIÓN CS-274, INCLUYE BANDEJA
PORTACABLE PARA ALOJAR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, MANIJA EN
VARILLA DE 1/2" PARA IZAJE CAJA DE INSPECCIÓN, PINTURA EPOXICA COLOR
AMARILLO PARA LA TAPA

UN $ 2.863.849,00 $ 0,00 $ 458.215.840,00 -8,00 -$ 22.910.792,00 152,00 $ 435.305.048,00

INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS-274, INCLUYE FIJACIÓN DE
BANDEJA PORTACABLE PARA ALOJAR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO,
MANIJA EN VARILLA DE 1/2" PARA IZAJE CAJA DE INSPECCIÓN, PINTURA
EPOXICA COLOR AMARILLO PARA LA TAPA

UN $ 350.437,00 $ 0,00 $ 56.069.920,00 -8,00 -$ 2.803.496,00 152,00 $ 53.266.424,00

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION CS-275. INCLUYE DOS (2) MANIJAS EN
VARILLA DE 1/2" PARA IZAJE CAJA DE INSPECCION, PINTURA EPOXICA COLOR
AMARILLO PARA LA TAPA

UN 4,00 $ 3.928.573,00 $ 15.714.292,00 $ 47.142.876,00 -4,00 -$ 15.714.292,00 8,00 $ 31.428.584,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP,
INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE
PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA CS-209 ZONA VERDE

ML 5000,00 $ 401.766,00 $ 2.008.830.000,00 $ 83.390.551,00 0,00 $ 0,00 207,56 $ 83.390.551,00

SUMINISTRO  DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP. ML $ 357.373,00 $ 0,00 $ 1.712.688.660,00 312,00 $ 111.500.376,00 5104,44 $ 1.824.189.036,00

INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE PEÑA,
CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA CS-209 ZONA VERDE

ML $ 44.393,00 $ 0,00 $ 212.750.789,00 312,00 $ 13.850.616,00 5104,44 $ 226.601.405,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X2" PVC TIPO TDP,
INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE
PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA CS-208 ZONA VERDE

ML 250,00 $ 365.000,00 $ 91.250.000,00 $ 91.250.000,00 -250,00 -$ 91.250.000,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 2X3" PVC TIPO TDP,
INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE
PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA CS-207 ZONA PLACA
CONCRETO

ML 150,00 $ 345.000,00 $ 51.750.000,00 $ 51.750.000,00 -150,00 -$ 51.750.000,00 0,00 $ 0,00

CONSTRUCCION DE BASE DE ESTABILIDAD PARA LUZ DE BORDE DE PISTA,
CALLE DE RODAJE , UMBRAL/EXTREMO DE PISTA, TIPO CILINDRO, DE 30X40
CM, CONDUCTO ACODADO , CONECTOR DBST DE ACUERDO A PLANO.
INCLUYE DUCTO PVC 2" CONEXIÓN BASE - CAJA DE INSPECCION (3 METROS)

UN 150,00 $ 450.000,00 $ 67.500.000,00 $ 67.500.000,00 0,00 $ 0,00 150,00 $ 67.500.000,00

CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LETREROS DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES , INCLUYE TOTALIDAD ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA SU CONSTRUCCION

UN 3,00 $ 3.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00 7,00 $ 24.500.000,00 10,00 $ 35.000.000,00

CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO 3000 PSI DIMENSIONES: 30X5X0,15
METROS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LUCES PAPI UN 2,00 $ 15.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 30.000.000,00

CONSTRUCCION DE CORONA DISTINTIVA DE UBICACIÓN DE INDICADOR
DIRECCION DE VIENTO Y BASE DE ESTABILIDAD DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES CABECERA 17 Y 35

UN 2,00 $ 25.000.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 50.000.000,00

RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACION DE ALIMENTADOR
ELECTRICO A LUZ EMPOTRADA ML 5,00 $ 128.572,00 $ 642.860,00 $ 642.860,00 0,00 $ 0,00 5,00 $ 642.860,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TDGAV, 208/120 V, INCLUYE
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA
UNIFILAR INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO
AUTOSOPORTADO, 

UN 1,00 $ 41.190.929,00 $ 41.190.929,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE TABLERO TDGAV, 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTOSOPORTADO, 

UN $ 36.669.059,00 $ 0,00 $ 36.669.059,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 36.669.059,00

INSTALACIÓN DE TABLERO TDGAV, 208/120 V, INCLUYE TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL Y PROTECCIONES COMO INDICA DIAGRAMA UNIFILAR
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TIPO AUTOSOPORTADO, 

UN $ 4.521.870,00 $ 0,00 $ 4.521.870,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 4.521.870,00

REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4 A 5 KW, FAA L-829, TIPO
FERRORESONANTE, 6,6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, TENSION DE ENTRADA
208/220 V, CIRCUITO DE CONEXION / DESCONEXION CUT OUT, PARARRAYOS,
PROTECCION TERMOMAGNETICA REGULABLE (0,7 A 1 In), DPS.

UN 6,00 $ 75.000.000,00 $ 450.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
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SUMINISTRO DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4 A 5 KW, FAA L-
829, TIPO FERRORESONANTE, 6,6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, TENSIÓN DE
ENTRADA 208/220 V, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT,
PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE (0,7 A 1 In), DPS.

UN $ 66.709.194,00 $ 0,00 $ 867.219.522,00 -7,00 -$ 466.964.358,00 6,00 $ 400.255.164,00

INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4 A 5 KW, FAA L-
829, TIPO FERRORESONANTE, 6,6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, TENSIÓN DE
ENTRADA 208/220 V, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT,
PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE (0,7 A 1 In), DPS.

UN $ 8.290.806,00 $ 0,00 $ 107.780.478,00 -7,00 -$ 58.035.642,00 6,00 $ 49.744.836,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO AYUDAS VISUALES
1X(3F -2/0+1N-2/0+1T-4)AWG THHN-THHW-2 CU, EN TUBERÍA 2" IMC INCLUYE
TERMINAL DE OJO, ACCESORIOS DE FIJACION Y UNION

ML 20,00 $ 75.558,00 $ 1.511.160,00 $ 1.511.160,00 0,00 $ 0,00 20,00 $ 1.511.160,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A REGULADOR DE CORRIENTE
CONSTANTE 1X(2F -8+1-10TAWG CU) THHN/THWN CU, INCLUYE TERMINAL DE
OJO, ACCESORIOS DE FIJACION Y UNION

ML 100,00 $ 28.214,00 $ 2.821.400,00 $ 2.821.400,00 0,00 $ 0,00 100,00 $ 2.821.400,00

SUMINISTRO E INSTALACION  CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG ML 17500,00 $ 47.744,00 $ 835.520.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00
SUMINISTRO DE CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG ML $ 42.498,00 $ 0,00 $ 1.712.584.404,00 -16298,00 -$ 692.632.404,00 24000,00 $ 1.019.952.000,00
INSTALACIÓN  DE CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG ML $ 5.246,00 $ 0,00 $ 211.403.308,00 -16298,00 -$ 85.499.308,00 24000,00 $ 125.904.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE SECUNDARIO 2 x 10 AWG AISLAMIENTO
THHN/THWN-2, 600 V. ML 750,00 $ 25.000,00 $ 18.750.000,00 $ 18.750.000,00 750,00 $ 18.750.000,00 1500,00 $ 37.500.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, A LO
LARGO DE LOS CIRCUITOS DE PISTA, CALLE DE RODAJE, PAPI ,
INTERCONEXIÓN LUZ Y CAJA DE INSPECCION

ML 6500,00 $ 30.358,00 $ 197.327.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, PARA CIRCUITOS DE
PISTA, CALLE DE RODAJE, PAPI , INTERCONEXIÓN LUZ Y CAJA DE INSPECCIÓN ML $ 27.022,00 $ 0,00 $ 175.643.000,00 17,00 $ 459.374,00 6517,00 $ 176.102.374,00

INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, A LO LARGO DE LOS
CIRCUITOS DE PISTA, CALLE DE RODAJE, PAPI , INTERCONEXIÓN LUZ Y CAJA
DE INSPECCIÓN

ML $ 3.336,00 $ 0,00 $ 21.684.000,00 17,00 $ 56.712,00 6517,00 $ 21.740.712,00

SUMINISTRO E INSTALACION UPS TRIFASICA 40 KVA / 36 KW, PARALELO
REDUNDANTE N+1, TENSION ENTRADA: 208/120 o 220/127 VOLTIOS,TENSION
SALIDA: 208/120 o 220/127 VOLTIOS. TECNOLOGIA DOBLE CONVERSION “ON
LINE” A TRAVES DE TECNOLOGIA DE ESTADO SOLIDO. BANCO DE BATERIAS
SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO, CON TIEMPO DE AUTONOMIA DIEZ
(10) MINUTOS ACORDE A LOS kW OFRECIDOS, GABINETE ADOSADO A LA
UPS. INCLUYE: GABINETE AUTOSOPORTADO DE BY PASS EXTERNO MANUAL.
RED ETHERNET CONFIGURADA PARA MONITOREO EXTERNO. LA UPS DEBE
CONTAR CON PANTALLA FRONTAL DE MONITOREO, DISPLAY TIPO TOUCH
SCREEM, ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TABLERO DISTRIBUCION DE
EMERGENCIA, ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE UPS A TABLERO TDGAV,
PROTECCIONES TIPO REGULABLE (0,7 A 1 In) DE ENTRADA/SALIDA, DPS.
ANEXAR CERTIFICADO ENERGY STAR Y CERTIFICACION RETIE

UN 1,00 $ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00

SUMINISTRO DE UPS TRIFÁSICA 40 KVA / 36 KW, PARALELO REDUNDANTE
N+1, TENSIÓN ENTRADA: 208/120 o 220/127 VOLTIOS, TENSIÓN SALIDA:
208/120 o 220/127 VOLTIOS. TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN “ON LINE” A
TRAVÉS DE TECNOLOGÍA DE ESTADO SOLIDO. BANCO DE BATERÍAS
SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO, CON TIEMPO DE AUTONOMÍA DIEZ
(10) MINUTOS ACORDE A LOS kW OFRECIDOS, GABINETE ADOSADO A LA
UPS. INCLUYE: GABINETE AUTOSOPORTADO DE BY PASS EXTERNO MANUAL.
RED ETHERNET CONFIGURADA PARA MONITOREO EXTERNO. LA UPS DEBE
CONTAR CON PANTALLA FRONTAL DE MONITOREO, DISPLAY TIPO TOUCH
SCREEM, ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN DE
EMERGENCIA, ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE UPS A TABLERO TDGAV,
PROTECCIONES TIPO REGULABLE (0,7 A 1 In) DE ENTRADA/SALIDA, DPS.
ANEXAR CERTIFICADO ENERGY STAR Y CERTIFICACIÓN RETIE

UN $ 138.354.374,00 $ 0,00 $ 138.354.374,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 138.354.374,00

INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 40 KVA / 36 KW, PARALELO REDUNDANTE
N+1, TENSIÓN ENTRADA: 208/120 o 220/127 VOLTIOS, TENSIÓN SALIDA:
208/120 o 220/127 VOLTIOS. TECNOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN “ON LINE” A
TRAVÉS DE TECNOLOGÍA DE ESTADO SOLIDO. BANCO DE BATERÍAS
SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO, CON TIEMPO DE AUTONOMÍA DIEZ
(10) MINUTOS ACORDE A LOS kW OFRECIDOS, GABINETE ADOSADO A LA
UPS. INCLUYE: GABINETE AUTOSOPORTADO DE BY PASS EXTERNO MANUAL.
RED ETHERNET CONFIGURADA PARA MONITOREO EXTERNO. LA UPS DEBE
CONTAR CON PANTALLA FRONTAL DE MONITOREO, DISPLAY TIPO TOUCH
SCREEM, ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN DE
EMERGENCIA, ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE UPS A TABLERO TDGAV,
PROTECCIONES TIPO REGULABLE (0,7 A 1 In) DE ENTRADA/SALIDA, DPS.
ANEXAR CERTIFICADO ENERGY STAR Y CERTIFICACIÓN RETIE

UN $ 11.645.626,00 $ 0,00 $ 11.645.626,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 11.645.626,00

ENTRENAMIENTO EN SITIO (OJT) ACORDE A LO ESTABLECDO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS UN 1,00 $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 45.000.000,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS CADA SEIS (6) MESES POR TRES AÑOS UN 6,00 $ 8.000.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00 0,00 $ 0,00 6,00 $ 48.000.000,00

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR GLB 1,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 $ 23.500.000,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 23.500.000,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 KG/CM2) M3 $ 451.066,00 $ 0,00 $ 4.059.594,00 32,00 $ 14.434.112,00 41,00 $ 18.493.706,00
SUBTOTAL $ 6.894.362.591,00 $ 9.637.176.859,00 -$ 1.861.931.574,00 $ 7.775.245.285,00
ITEMS NO PREVISTOS $ 0,00 $ 7.716.996.147,00 $ 7.944.395.056,00 $ 15.661.391.203,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL COMO MEJORAMIENTO DE LA
SUBRASANTE Y TERRAPLENES PARA ZONAS CON SUELOS SATURADOS PARA
ZONA DE PISTA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN.

M3 $ 129.144,00 $ 0,00 $ 555.319.200,00 6990,82 $ 902.822.458,00 11290,82 $ 1.458.141.658,00

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209 Y ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE
MATERIAL) INCLUYE EQUIPOS TRANSPORTE

M3 $ 99.855,00 $ 0,00 $ 325.227.735,00 -277,13 -$ 27.672.816,00 2979,87 $ 297.554.919,00

CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN FRANJAS DE SEGURIDAD
PROVISIONALES 12M CON MATERIAL DE DESCAPOTE M3 $ 29.256,00 $ 0,00 $ 417.570.888,00 -8987,49 -$ 262.938.007,00 5285,51 $ 154.632.881,00

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE
ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO
INTERNO,NO INCLUYE DISPOSICION FINAL)

UND $ 278.480,00 $ 0,00 $ 25.341.680,00 96,00 $ 26.734.080,00 187,00 $ 52.075.760,00

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal ( TALA DE
ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 A 10 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS., TRANSPORTE HASTA ACOPIO
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL)

UND $ 341.294,00 $ 0,00 $ 179.861.938,00 374,00 $ 127.643.956,00 901,00 $ 307.505.894,00

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE
ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO,
NO INCLUYE DISPOSICION FINAL)

UND $ 491.020,00 $ 0,00 $ 140.922.740,00 180,00 $ 88.383.600,00 467,00 $ 229.306.340,00

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE
ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO
INCLUYE DISPOSICION FINAL)

UND $ 611.887,00 $ 0,00 $ 86.887.954,00 81,00 $ 49.562.847,00 223,00 $ 136.450.801,00

40298,00

750,00

0,00

6500,00

6500,00

0,00

1,00

287,00

13,00

13,00

20,00

100,00

0,00
40298,00

6,00

1,00

9,00

4300,00

3257,00

14273,00

91,00

1,00

1,00

13,28

13,29

13,27A

NP 07

13,3

13,31

13,32

13,33

13,34

13,35

13,36

11,5

NP 01

NP 02

NP 03

NP 04

NP 05

NP 06

13,30A
13,30B

13,27B

+

+

-

-

-
-

+

13,33A

13,33B

13,32A

13,32B

+

+

527,00

142,00

-

-

+

+

+

+
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FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE
ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO
INCLUYE DISPOSICION FINAL)

UND $ 1.820.667,00 $ 0,00 $ 65.544.012,00 14,00 $ 25.489.338,00 50,00 $ 91.033.350,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL P-152 PARA FRANJAS DE
SEGURIDAD, INCLUYE COMPACTACIÓN. M3 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 5.920.320.000,00 73066,35 $ 7.014.369.600,00 134736,35 $ 12.934.689.600,00

SUBTOTAL -$       $ 7.716.996.147,00 $ 7.944.395.056,00 $ 15.661.391.203,00

114.000.666.831,00$       110.821.360.025,00$       3.645.473.317,00$       114.466.832.907,00$       

-$       -$       435,00$       

95.000.555.693,00$       92.351.133.354,00$       3.037.894.431,00$       95.389.027.785,00$       

* Administración 13.300.077.797,00$       12.929.158.670,00$       425.305.220,00$       13.354.463.890,00$       

* Imprevistos 950.005.557,00$       923.511.334,00$       30.378.944,00$       953.890.278,00$       

* Utilidad 4.750.027.784,00$       4.617.556.667,00$       151.894.722,00$       4.769.451.389,00$       

* IVA sobre Utilidad 902.505.279,00$       877.335.767,00$       28.859.997,00$       906.195.764,00$       

* 114.903.172.110,00$       111.698.695.792,00$       3.674.333.314,00$       115.373.029.106,00$       

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
ACTIVIDADES DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL, FORESTAL, ARQUEOLÓGICO,
AMIGABLE COMPONEDOR, PLANES, PROGRAMAS, EQUIPOS, TOPOGRAFIA,
SERVICIOS, PROFESIONALES Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

8.000.000.000,00$     8.000.000.000,00$       1,00 $ 8.000.000.000,00 $ 8.000.000.000,00

REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y
DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 18001717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO
DE MODERNIZACIÓN INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE
CONSULTORÍA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES).

348.787.086,00$         348.787.086,00$       1,00 $ 348.787.086,00 $ 348.787.086,00

8.348.787.086,00$   8.348.787.086,00$   -$   8.348.787.086,00$   
-$   -$   -$   

8.348.787.086,00$   8.348.787.086,00$   -$   8.348.787.086,00$   
IVA sobre Actividad 66.269.546,00$  66.269.546,00$  -$   66.269.546,00$   

8.415.056.632,00$   8.415.056.632,00$  -$   8.415.056.632,00$   

REAJUSTES DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS VIGENCIAS 2.649.422.339,00$     $ 2.649.422.339,00 $ 2.649.422.339,00
ADMINISTRACIÓN REAJUSTES DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS VIGENCIAS -
14%

14% 370.919.127,00$         $ 370.919.127,00 $ 370.919.127,00

IMPREVISTOS REAJUSTES DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS VIGENCIAS - 1% 1% 26.494.223,00$       $ 26.494.223,00 $ 26.494.223,00

UTILIDAD REAJUSTES DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS VIGENCIAS - 5% 5% 132.471.117,00$         $ 132.471.117,00 $ 132.471.117,00
IVA SOBRE UTILIDAD DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE ACUERDO A LAS
VIGENCIAS - 19%

19% 25.169.512,00$       $ 25.169.512,00 $ 25.169.512,00

SUBTOTAL REAJUSTES $ 3.204.476.318,00 $ 0,00 $ 3.204.476.318,00

103.349.342.779,00$   103.349.342.779,00$   3.037.894.431,00$   106.387.237.210,00$   
Administración 13.300.077.797,00$   13.300.077.797,00$   425.305.220,00$  13.725.383.017,00$   
Imprevistos 950.005.557,00$  950.005.557,00$  30.378.944,00$  980.384.501,00$   
Utilidad 4.750.027.784,00$   4.750.027.784,00$  151.894.722,00$  4.901.922.506,00$   
IVA (sobre Utilidad + sobre Actividades con IVA pleno) 968.774.825,00$  968.774.825,00$  28.859.997,00$  997.634.822,00$   

123.318.228.742,00$   123.318.228.742,00$   3.674.333.314,00$  126.992.562.056,00$   

Firma: Firma: Firma:
ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO WILSON GIOVANI URREA URREA BISMARCK RODRÍGUEZ
Representante Legal CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC Representante Legal: CONSORCIO EPSILON TOLÚ Ordenador del Gasto
Contratista Interventoría

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.

Notas: 

19%
Costo Total

Total costo directo

Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)
Total costo directo

Copias: Ordenador del Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor

1%

5%

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Costo Total

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición,
prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. 

Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos. 

VoBo
JUANITA VILLAMIZAR DURÁN
Verificó Supervisor del Contrato de Interventoría

VoBo
JUANITA VILLAMIZAR DURÁN
Revisó Coordinador de Grupo

Firma
BISMARCK RODRÍGUEZ
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Aprobó Director del Área

19%

Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)

CONDICIONES INICIALES CONTRATO
MODIFICACIONES

Costo Total Contrato

*En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:

TOTALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Total costo directo

8,10

Total costo directo (antes de AIU)

NP 08

Secretario de Servicios Aeroportuarios (e)

REAJUSTES DE PRECIOS

+NP 09

36,00

61670,00

VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD + / -

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  
No. 4

+

UTI - RP

IVA - RP

RP

ADM - RP

14

ÍTEM DE PAGO

Total  costo directo (con AIU)

1,00

14%

1IMP - RP
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El VoBo corresponde 
exclusivamente a la verificación de 
la completitud documental, sin 
implicar validación del contenido 
técnico o cuantitativo. Es 
importante señalar que, conforme 
al Manual de Contratación de la 
Aeronáutica Civil las actas de 
mayores y menores cantidades de 
obra son de responsabilidad 
exclusiva del Interventor, quien 
realiza la verificación directamente 
en el sitio de la obra. 

Mobile User




