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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTiJNlDAD
PROCESO ADECUACIONES MENORES

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER:

La Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado U.S.1.-E.S.E. | Nivel de Atencion ESE,
de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No 077 de 1996 expedido. En desarrollo de su
misién institucional, la Unidad de Salud de Ibagué U.S.1-E.S.E., contribuye con el fortalecimiento
de la calidad de vida de los usuarios y al impacto favorable en el entorno social y ambiental de
los Habitantes.

A partir de la suscripcion del Acuerdo No 009 de fecha 11 de agosto de 2017, el Concejo
Municipal otorgo facultades al alcalde de Ibagué, para realizar la Fusion de las ESE del
municipio, y como consecuencia de este, se expide el Decreto No 1000- 0754 de fecha 25 de
agosto de 2017, por medio del cual se fusionan las empresas del estado municipales, guedando
una sola empresa, cuya denominacién es UNIDAD DE SALUD DE |IBAGUE - E.S.E., asi las
cosas, a partir de la fecha las dos instituciones que se Fusionaron a fravés del mencionado
decreto, como parte de la red prestadora de servicios de salud para el municipio de Ibagué en
el primer nivel de complefidad, lo que, aunado a la pérdida constante en su operacion, se ha
visto obligado a realizar dichos actos para optimizar la prestacion de servicios de salud.

La prestacion eficiente, continua y oportuna de los servicios de salud en la ciudad de [bagué
constituye una prioridad institucional y una obligacion del Estado conforme a lo dispuesto en la
Constitucion Politica de Colombia, Ia Ley 100 de 1993 y los lineamientos del Ministerio de Salud
y Proteccién Social. En este marco, las Unidades de Salud, como espacios basicos de atencion
primaria, deben contar con condiciones fisicas, técnicas y de salubridad que garanticen un
servicio digno y seguro a los usuarios. Sin embargo, la infraestructura de Ja Unidades de Salud
objeto de intervencion presentan evidentes deficiencias producto del desgaste natural, el uso
intensivo de las instalaciones vy Ia falta de mantenimiento integral en periodos anteriores. Esta
situacion afecta directamente la prestacién del servicio, incrementa los riesgos sanitarios y limita
la capacidad operativa de la entidad.

En este marco, resulta fundamental mantener y mejorar la infraestructura de los diferentes
centros de salud adscritos a la U.S.1-E.S.E., pues constituyen el primer punto de contacto de la
poblacién con el sistema de salud, prestando servicios esenciales como consulta médica
general, vacunacién, control prenatal, atencion de enfermedades crénicas y promocién de
estilos de vida saludables. .

No obstante, la infraestructura actual de varios centros de salud de Ia U.S.I.-E.S.E., evidencia
deterioros significativos que afectan la prestacion oportuna y segura del servicio. Se identificaron
deficiencias en cubiertas, pisos, muros y cielorrasos, fallas en redes hidrosanitarias, carpinteria
en mal estado, bafios con baja capacidad de atencién y ausencia de acabados e instalaciones
acordes con los estandares de salubridad y seguridad exigidos, Estas condiciones no solo
limitan la operacion, sino que comprometen la seguridad de usuarios y trabajadores, generan
riesgos sanitarios y repercuten negativamente en la percepcion de calidad del servicio.

Frente al diagndstico realizado, resulta indispensable considerar las posibles alternativas de
actuacion. Mantener la infraestructura en su estado actual implicaria aceptar la continuidad de
las deficiencias identificadas, lo que inevitablemente derivaria en un deterioro acelerado de los
espacios, mayores riesgos sanitarios y de seguridad, asf como Ja necesidad de incurrir en costos
de reparacion mucho mas aitos en el mediano plazo. Esta opcién, ademas de ineficiente desde
el punto de vista financiero, comprometeria la prestacién oportuna y segura de los servicios de
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salud, afectando de manera directa la confianza de los usuarios y la mision institucional de la
entidad.

Que a través de la Resolucion No. 2094 del 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud y
Proteccion Social "efectia una asignacion de recursos del Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social, del rubro “Apoyo a Programas de
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiacién de proyectos de infraestructura en
salud”, y de la siguiente manera:

UNIDAD DE SALUD ADECUACION MENOR DEL

DE IBAGUE PUESTO DE SALUD 20 DE JULIO
1 |TOUMA IBAGUE  |cyoresa SOCIAL |DE LA UNIDAD DE SALUD DE $261.723.771.00
DA ESTADO IBAGUE — TOLIMA
—|ADECUACION MENOR DEL
. gg'ﬁ;ﬁ%gg SALUD  |5)ESTO DE SALUD DE DANTAS
2 TOLMA [DANTAS (Do 1BAGLE AL  |DEL CORREGIMIENTO DE $ 159.357.513.00
EMPRESA SOCIAL  IDANTAS DE LA UNIDAD DE

SALUD DE IBAGUE — TOLIMA
|UNIDAD DE SALUD [ADECUACION MENOR DEL

DE IBAGUE PUESTO DE TOCHE DE LA
3 |TOLIMA  WOCHE EMPRESA SOCIAL [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE $ 154.984.025.00

DA ESTADO - TOLIMA

Que los recursos fueron consignados a las cuentas bancarias de la Unidad de Salud de Ibague
USI ESE, el dia 30 de enero de 2026. ’

Que mediante el Acuerdo No. 0016 del 6 de agosto de 2025, Ia Junta Directiva-de la Unidad de
Salud de Ibagué US] ESE, adiciond los recursos al presupuesto de la Unidad de Salud de Ibagué
USI ESE.

En consecuencia, los recursos asignados en el acto administrativo constituyen el respaldo
financiero requerido para materializar las inversiones necesarias en el mejoramiento de la
infraestructura de la red de atencién primaria en salud, lo cual permitira garantizar condiciones
dignas, seguras y funcionales en beneficio de'la poblacidn del municipio de Ibagué.

El alcance de las actividades contempladas en el presupuesto corresponde a un conjunto
integral de Intervenciones menores que abarcan desde los trabajos preliminares hasta la
reposicién de instalaciones hidrosanitarias y acabados finales. Dentro de los trabajos iniciales
se encuentran la instalacién de cerramientos provisionales, el desmonte de enchapes, pisos y
cubiertas deterioradas, la demolicion parcial de elementos estructurales menores y a
disposicion final de escombros en sitios autorizados. )
1

De manera prioritaria, se incluye la intervencién de la cubierta, dado que este componente
resulta esencial para la proteccién y conservacion de la edificacion. Se proyecta el retiro de
elementos en mal estado, la reposicién de estructura y acabados de la cubierta, asi como la
aplicacion de sistemas de impermeabilizacion y sellado que aseguren la estanqueidad, evitando
filtraciones y. garantizando condiciones de salubridad en los espacios internos. Con ello, se
asegura no solo la funcionalidad de la edificacion, sino tambien [a prolongacion de su vida Gtil y
la proteccion de la inversion publica.
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En materia de cielos rasos y acabados se prevé la instalacién de cielo raso en PVC, la aplicacion
de pintura en muros y fachadas, la colocacién de pisos ceramicos de alto trafico, enchapes en
zonas de servicio, aplicacion de impermeabilizantes y el acabado en granito pulido. Finalmente,
en cuanto a carpinteria y cerramientos, se contempla Ia instalacién de puertas metalicas
ornamentadas y puertas en aluminio con vidrios de seguridad, Junto con la reposicion de chapas,
marcos y demas accesorios de seguridad.

Adicionalmente, se contempla la intervencion de bafios y zonas sanitarias mediante el
suministro e instalacion de lavamanos, salidas hidraulicas y demas accesorios, asi como la
reposicién de tuberias de suministro en PVC, registros hidraulicos y valvulas de control. Estas,
actividades se complementan con la instalacion de seRalizacion en zonas comunes y rutas de’
evacuacion, el suministro de mamparas en aluminio y Ia limpieza final del area intervenida. De
manera transversal, se incluye el transporte y cargue de materiales y escombros hacia sitios de
disposicidon autorizados, garantizando el qy[nplimiento de las normas ambientales y de
seguridad industriai.

La justificacion de esta contratacién se sustenta en varios aspectos. En primer lugar, en la,
necesidad de garantizar la seguridad y salubridad de las instalaciones de salud, evitando riesgos
para la poblacién usuaria y para el personal que alll labora. En segundo lugar, en el
cumplimiento de la normatividad técnica y sanitaria vigente, que exige que las infraestructuras
destinadas a la prestacion de servicios de salud cuenten con condiciones minimas de higiene,
accesibilidad, seguridad estructural y funcionalidad. En tercer lugar, en la responsabilidad de la
entidad de asegurar la preservacion y mantenimiento de los bienes publicos a su cargo,
optimizando la inversion mediante el mantenimiento preventivo y correctivo que prolonga la vida
util de las edificaciones y reduce los costos de intervenciones futuras.

En este sentido, la ejecucién de las obras de adecuacién y mantenimiento no solo responde a
una necesidad técnica y administrativa, sino que constituye una accién estratégica para
fortalecer la red de atencion primaria en salud de la ciudad de Ibagué, asegurando la continuidad
y calidad del servicio, la satisfaccion de los usuarios y el cumplimiento de los fines esenciales
del Estado en materia de salud publica.

Que la Unidad de salud de Ibagué - E.S.E. en ejercicio de la funcion misional, requiere que todas
sus sedes Asistenciales y administrativas, se preste un servicio perfecto a los usuarios, de
acuerdo con los estandares de habilitacién establecidos para las diferentes instituciones
prestadoras del servicio de salud.™ -« ,

La Unidad de Salud de Ibagué USI- E.S.E., a través de Acuerdo No 005 de 2014 adopld el
estatuto de contratacion de la unidad de salud de tbagué, E.S.E, en el articulo 6, la Unidad de
Salud de lbagué E.S.E, establece para la actividad confractual en su sistema de compras y
contratacion, las siguientes modalidades y mecanismos de seleccion entre estos se encuentra
en el Numeral 1. La Convocatoria Publica que estipula que corresponden a aquellos procesos
contractuales mediante los cuales se formula piiblicamente una convocatoria para que, en
fgualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la entidad seleccione la
propuesta mas favorable, de conformidad con evaluacién que se realice. La convocatoria
publica puede realizarse bajo las siguientes modalidades:
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A. INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA

2. OBJETO CONTRACTUAL:

«“CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS CENTROS DE
SALUD DE 20 DE JULIO, TOCHE, DANTAS, ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE USI ESE

PRESUPUESTOS DE LOS CENTROS DE SALUD

I

Pagina 4 de 25




2 ' J

Unldad 2a Satod do hayud. €5.5
NOSTS Srrioin ol At de deS.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO ADECUACIONES MENORES

@U 5., s SR Vit n s
S sPieseniado B subdieEElsTAe nvactn
qur bre Enfidad :
sede: PUESTO DE SALUD TOCHE DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - M2
APU TOLIMA
M ACTIVIDADES UNIDADM CANTIDADE VR UNITARIO g
1 PRELIMINARES s 7.539.452
APUTIO 1,01 INSTALACION DE CERRAMIENTO ML 10,85 % 151741 % 164.643
APU 102 1.02 DEMOUCION ENCHAPE PISOS M2 52,41 % 8947 % 471.769
APU 1.03 1,03 DEMOLICION MURQ SENCILLO E=0.15 M M2 25,00 3 64051 % 160.131
APU1.04 1.04 DEMOLICION ENCHAPE MUROS M2 27,38 % 80071 % 219.218
APU 1.05 1,05 DEMOLUCION DE PANETE M2 27728 $ 6.15%| % 1.707.740
APU 1.04 1,04 DESMONTE MARCO Y PUERTA UND 7.00 % 32026 | % 224.182
APU 107 1,07 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 8.00 $ 320261 % 256.208
APU 108 1,08 DESMQONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 57.53 % 27997 |1 % 1.610.693
APU 1.0% i,09 DESMONTE CUBIERTA TEJA DE ZINC M2 10,59 $ 22397 % 237.184
APU 1.1 1,10 DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA M2 50,926 $ 18495 $ 242,486
APU 1.1 LI DESMONTE VENTANAS M2 10,71 3 224181 % 240.099
CARGUE MANUAL, RETIRQ Y DISPOSICION FINAL DE "
APU 1.12 1,12 SOBRANTES HASTA 24 KMS M3/comp 32,00 % 407841 % 1.305.09%
2,0 |CUBIERTA $ 9.570.349
APU 201 2,01 CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURFTANO M2 68,14 $ 140.4521 $ 9.570.269
3,00 |MAMPOSTERIA Y PINTURA g S 14.195.72%
APU 301 301 |MURO ENBLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 M2 46,31 [3 64.458 | § 2.985.180
APU 3.02 3,02 PANETELISO MUROS 1:4,E=1.5-2 CM M2 201,94 $ 34365 § 5.93%9.741
APU 363 3,03 ESTUCQ Y VINILOTIPO 1 A TRES CAPAS M2 111,52 b 23.148 | % 2.581.353
APU 3.04 3.04 PINTURA EPOXICA M2 38,54 h 3 17.154 1 % 661013
APU 305 3,05 GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA M2 27,00 3 38090 % 1.028.442
4,00 PISOS BASES Y ACABADOS $ 18.993.599
APU 401 4,01 ALUSTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04 M2 163,35 $ 40088 | % 6.548.450
APU 4.02 4,02  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC M2 6.82 $ 105.168 | % 717.248
APU 403 403 |INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DESMONTADGC M2 61,34 $ 48,668 | % 2.985.31¢6
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRETO 2500F5!

APU 4,04 4,04 ACABADO GRANITO PULIDO ML 184,69 $ 46829 | $ o 8.742.584
PéginaS-deay
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£00_|ENCHAPES Y ACCESORIOS BANCS S 30.850.052
ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATOQ 42.5X42.5 '
APU 501 501 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE M2 24135 $ 116.366 3 28.084.948
APU 502 502 FSUMINISTRO EINSTALACICON SANITARIC BLANCO UND 200 $ A86.640( 3 933.280
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANQS PEDESTAL
AU 503 503 BLANCO [INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND 1.00 ¥ 284.580) $ 284.580
TAZA INSTITUCIONAL NAQ PLATEADO - BLANCO ©
APUS504 504 SIMILAR -DISCAPACITADOS UND 1.00 $ _ 778585| $ 778,985
APU 508 505 FLUXOMETRC PARA SANITARIO ACCIONAMIENTO UND 100 $ 532559 | 3 532,559
PALANCA
SUMINISTRO E INSTALA CION LAVAMANOS DE COLGAR s
APU 506 506 | ~010R [INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND 1.00 $ 235480/ 3 235,620
500 | CARPINTERIA $ 15.036.424
. MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL.18 )
APU 601 601 (INCLUYE ANTICORROSIVO] M2 1809 $ 459.415| % 8310.579
 |SUMINISTRG E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO
APU 02 402 CORREDIZA, INCLUYE VIDRIOQ 10 MM ) M2 771 3 357.650) 3 3472880
PUNTO REVENTILACION PVC & [INCLUYE ACCESQRIOS - ; .
APL 6.03 803 |5 conex EN) - UND 1.00 $ 101.8541 % 101.654
/ SUMINISTRO E INSTALA GION DE PUERTA EN ALUMINIO, - :
APU 804 4,04 INCLUYE MARCO Y CHAPA M2 519 3 3059261 $ 1.587.756
APU 605 605 |MALLA ANTIMOSGUITOS M2 519 3 49980 259.398
APU 606 606 |MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, F=0.1M {INC. REFUERZC) M2 . 1.80 $ 130360 $ 234,649
APU 607, §07 |LETRERCINSTITUCIONAL UND 1.00 3 1.069.708| § 1.069.708
7.00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS < 7.231.485
APU7.01 701 [REDSANITARIA PVC-§ 4" ML 1000 [ 130.449 3 1.304.4%0
APU 7.02 702 |PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATCS- LAVAMANOS UND 4,00 3 54,175 § 216.701
APU7.03 703 |RED SUMINISTRO PVC 1/2° ML 16.00 $ 15207 [ 243312
APU7.04 7.04 [PUNTQ AGUA FRIA SANITARIO UND 3.00 $ 52.621 - 157 862
APU7.05 7.05 |[VALVULA DEREGISTRO 1/2° . T UND 500 .[§ 47840 $ 239199
APU7.04 7.06 |SALIDA SANITARIA PVC-S 4"-$iFON DE PISQ UND 5.00 3$ B0.534| 3 402.669
REJILLA Alumminio &"x 47 con Soseo Antlcucarachas - Rel,
APUZ.07 707 TA-4"x4” Tipo Colrejilas o Simflar [suminisiro e instalacién). UND 500 $ 271 % 731136
} TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT {INCLUYE VALVULA DE
| ; ; . 461.
APU7.08 7‘08 CIERRE CON FLOTADOR] UND 1.00 3 4617071 8 §1.707
APU7.09 7.09  |CANALPVC AMAZONAS "ML 20.00 3 135231 [ § 2.704.511
APU7. 7,00 |BAJANTE EN PVC BLANCO LISO EXTERNO ML 15.00 3 51320 § 769.798
8,00 | INSTALACION APARATOS ELECTRICOS VOZ Y DATOS 3 3411538
APU B.OL 801 |TUBERIA PYC CONDUIT 1/2* ML 27.00 $ 10253 § 274826
; SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE
APUB.O2 802 ||\ ~RUSTAR DE 18W UND 5,00 $ 108.988| $ 544.940
APUB03 B03 |SALIDA LAMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA - UND 5,00 3 356873 % 1.784.356
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR - i . .
.| . J 594
APU B804 804 | PNILLABLE 1X20A \ . UND 400 % 27594 | % 110.377
SALIDA TOMA GFCI CABLE 12 AWGT HHN. PVC O 1/2 ‘
APUBDS 805 [LCLUYETOMA UND 3,00 $ 2316791 § £95.037
9.00 |ASEO GENERAL [ 264.688
APU 9.01 901 |ASEQ Y LMPIEIA GENERAL M2 9135 3 2898( 3 264.488

C
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10,00 JTRANSPORIE $ 5.312.382
APU 10.01 1001 [TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIC [INCLUYE CARGUE) M3/KM 2.268,00 $ 23421 % 5.312.382
11,00  |CONCRETOS $ 5.048.440
11,01 [SUMINISTRO E INSTALACIPON DE CONCRETO 3000 £S) M3 2.21 $ 548020 | % 5.048.440
1200 |MOBILIARIO EHO 3 1.764.125
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION ZONAS
APU1201 1201 COMUNES ¥ EVACUACION - FOTOLUMISCENTE UND 10.00 $ 367501 3 367.502
SUMINISTRO E INSTA LA CION JUEGO DE INCRUSTACIONES
APU 1202 12,02 J{INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, UND 3.00 % 137.643( 412.928
JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA} ’
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD
APU 1202 12,03 NIGUELADA 40 CM {PARA BAROS) UND 100 % 173.538[ % 173.538
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA SEGURIDAD BARO
APU 12.04 12,04 PISO PARED Tipo 55304 o simiilar UND 1,00 $ 423671 | % 423.871
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE DE LLAMADO
APU 12,06 12,06 PARA BARIOS UND. 3.00 % 128829 | % 386.4B6
!TOTAI. COSTOS DIRECTOS 3 119.218.481
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 220% $ 26,228,064
IMPREVISTOS 3.0% $ 3.576.554
UTILDAD 50% $ 5.940.924
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30.0% 3 35.765.544
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) 3 154.984,025
|INYERVENTORIA 10.0% $ 11.921.848
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + !NTERVENTORiA) k3 166.905.873
Realizd: Revisé
Nombre! Luis Jonathan Ardia Aguilor Nombre: Manuel Guilermo Guamnio Saavedra
No. M.P. 161037-0549640 No. M.P. 25202-12223
Frma: Frma: %’7/
/
« Avald
Nombre:
Cargo Secrelario de Salud del Departamento de
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Hombre] i—d - UNAD BE SALUD DEIBAGUEUS, l- “ESE IBAGUE. TOLMA
APU DANTAS DEL CORREGIMIENTO DANTAS DEL MUNICIFIO DE M2 93,41 valormiz: |$ 1.312.308
ACTIVIDADES UNIDADEA CANTIDADE VR UNITARIO K&
1 |PRELIMINARES 5 10.354.387
APUTO0 101 |CERCA ENTELA VERDEH = 2.10 M ML 14.80 3 151743 274,582
APUT02 109 |DEMOLCION MURG SENCILLO E=0.15 M N2 38,39 3 5405 245.698
APU1.03 103 | DESMONTE ENCHAPE MUROS M2 851 3 8007| % 54B.526
APUT.04 104 |DEMOLICION PANETES M2 56745 3 615919 TZ47.438
APUT.05 1.05 | DESMONTE APARATOS SANTARIOS UND 5,00 3 32026 § 160,130
APU 1.0 706  |DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO M2 75.18 3 57997 | § 2.104.965
APU .07 707 |DESMONTE GIELO RASO CON SU ESTRUCTURA M2 75.18 3 18495 % 13950503
APUT OB 108  |DESMONTE VENTANAS M2 1571 $ 72418 % 352.235
CARGUE MANUAL RETIRO Y DISPOSICION FINALDE
APU 1.09 L09 o e HASTA 26 KNS M3/COMP | 72,00 $ 40784 % 2936473
APUT 11 IDESMONTE MARCO Y PUERTA UND 5,00 $ 3006 | § 192.156
UL v |DEMOLCION MARUAL DE MESON EN CONCRETO 2 024 S P 2893
A=0.60M
APUT.12 772 |DESMONTE DE BARANDA ML 12,30 § 1209 § 137,872
APGT3 173 |DEMOUCION ENCHA FE PISOS M2 45,69 3 897 $ 09716
20  CUBIERTA Y CIELO RASO 5 17.960.530
APU 2.01 201 |CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANO M2 75.18 3 1404521 § 10555738
APU 202 505 |SUMINISTRO E INSTALA CION DE CIELO RASO EN PVC M2 0.75 3 105168 § 78.435
APUZ03 203 |INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC M2 50,55 3 48668 | % 2966516
APU 208 504 |CANALPVC AMAZONAS L 75,00 3 135231 | § 3.380.764
APU 2.05 505 |BAJANTA EN PVC BLANCO SO EXTERNG ML 19.00 s 51320 % 975077
3,00 |MAMPOSTERIA Y PINTURA 3 25,384,289
AFU30] 301 [MURO EN BLOGUE TRADICIONA L ESTRIADO #4 7 389 3 54458 | 3 2828.533
APU 302 302 |PANETE USO MURCS 114, E=1.5-2CM M2 7501 | % 34365 5 5014213
APU303 303 |PINTURA EFOXICA T2 53.46 3 1775418 917081
ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO
PU 3. M 5 . 1437
APU 3.04 304 112 5%42.5 CMTRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE 2 1215 ¥ 116366 § 14143722
APU305 305 |ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS N2 %395 3 23148 § RIEET
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400 |FACHADA $ 71.790.458
APU 401 4,01 ALISTADO IMPERMEA BILIZADO E=0.04 M2 100,46 $ 41.075| $ 4.134.589
APU 4,02 4,02 |ESTUCO Y VINILO TIPQ 1 A TRES CAPAS M2 95.04 $ 23,148 % 2.200.452
APU 4.03 403 [BARANDA PEATONALSENCILLA H:1 MT ML 12,30 b3 118.327| % 1,455,417
5,00 |PISOS BASES Y ACABADOS S 23.908.350
GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRE 2500PSI
APU 501 5,01 ACABADO GRANITO PULIDO ML 177.08 $ 46829 | % 8.292.544
ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5%42.5
APU 5.02 502 CMTRAFICO § ANTIDESLIZANTE M2 63.48‘ $ 2459941 % 15.615.804
4,00 [ACCESORIOS DE BAROS S 2.249.543
APU 601 6,01 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO UND 1.00 $ 466,640 % 466.640
APU 6.02 602  [SUMINISTRO E SANITARIO INSTITUCIONAL UND 1.00 $ 778.985| % 778.985
APU 6.03 6.03 SUMINISTRO E INSTALA CION FLUXOMETRO PARA UND 1.00 $ 532.559 | § 532559
SANITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR
APU 604 604 1COLOR (INCLUYE GRIFERIA ¥ ACCESORIOS) UND 200 |3 2356803 471.359
7,00 CARPINTERIA i S 14.400.110
o SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO,
APU7.01 7.01 INCLUYE VIDRIO 10 MM M2 11,71 $ 332697 | $ 3.896.439 .
MARCQO Y PUERTA METALICA QRNAMENTADA CAL i8
APU 7.02 7,02 [INCLUYE ANTICORROSIVO) M2 15,84 $ 469.740] § 7.440.689
SUMINISTRO EINSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO,
APU 7,03 7.03 INCLUYE MARCO Y CHA PA M2 5,60 $ 305926 % 1.713.185
APU 7.04 704  |MALLA ANTIMOSQUITOS M2 5,60 $ 49.980| 27%.889
APU7.03 7,05 |LETRERO INSTITUCIONAL UND 1.00 3 F.069.708| & 1.06%.708
8,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 2462219
APU 8.01 801 |RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 20,00 $ 15207 | $ 304.140
APUB02 8,02 [VALVULA DEREGISTRO 1/2" UND 5,00 $ 47840 % 239199
APU 8.03 803 $§JI(,U',: Aluminio 6"x 4" con Sosco Anticucarachas - Ref, UND 400 146227 $ 584908
TANQUE PLASTICO ELEVADO 500 LT {INCLUYE VALVULA DE
APU 8.04 8,04 CIERRE CON FLOTADOR) UND 1,00 456,707 | $ 456,707
APU B.05 8.05 [JPUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS UND 4,00 $ 54,175 $ 216701
APU 8.06 B.06 |SALIDA SANITARIA PVC-S 4" UND 4.00 3 1651411 % 660.564
900 |ESTABILIZACION DETALUD S 4.094.345
SUMINISTRO E INSTALA CION DE MANTO GEQSINTETICO
APU .01 01 M , 41.195 1.618.159
vy 9.0 {INCLUYE GECSIEMBRA) 2 39.28 $ ] ¥ é S
APU .02 9,02 |CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI {INCLUYE REFUERIQ) ML 19,98 b 123.9233] % 2.476.187
10,00 |ASEQ GENERAL 3 203.411
APU 1001 10,01 |ASEQ Y UMPIEZA GENERAL M2 23,41 3 2.178( % 203.411
11,00 |TRANSPORTE S 3.13%.880
APU 11,01 11,01 [TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO {INCLUYE CA RGUE) M3I/KM 1.340,50 3 23421 % 3.13%.880 Pégina 9 de 25
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12,00 |CONCRETOS

$ 9.064.024
APU 1201 1201 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 PSI M3 16.54 $ 548.020| ¢ 9.064.024
13,00 |[MOBILIARIO FLIO $ 1.571.154 '
. SENALIZACION ZONAS COMUNES Y EVACUACION -
APU13.00 1301 FOTOLUMISCENTE Un 12,00 3 387505 & 441,003
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES
APU 1302 1302 |[INCLUYE:TOALLERQ, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, UND 2,00 3 137.643 1 § 275,285
JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD
i 134 . ) .
APU13.03 3,03 NIQUELADA 40 CM [PARA BAROS) UND 1.00 % 173.538| % 173.538
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA SEGURIDAD BANO
APU13.04 13,04 PISO PARED Tipo §5304 o similar UND 1.00 % 4236711 % 423.471
APU 13.05 1305 |[SAUDA TIMBRE PYC COMPLETA UND 2.00 % 128.829 | % 257.657
[foTAL COSTOS DIREGTOS [ B 3 12sezr02|
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 220% % 26968.194
IMPREVISTOS 3.0% $ 3.677.481
UTILDAD 50% $ 6.12%.135
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30,0% $ 36774811
VALORTOTAL DE LA OBRA {C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) $ 159.357.513
[INTERVENTORIA [ 100% $ 12,258,270
VALORTOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTOR{A) $ 171.615.783
Realizd: Revisd
Nombre: HANMYA LUCIA MORALES ARANGUREN Nombre: Manue! Guillermo Guernizo Scavedra
No. M,P, 151037-0709201 No. M.P. 25202.12223
Firrna: Firrmas: 7
W » ?}5
. Nombre: !
Cargo Secrelaric de Salud del Departomento de P3 gin 210 de 25
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Nombre Entldad UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.1. .E.S E- lBAGUE- TOLIMA
Sede: PUESTO DE SALUD BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIFIO DE DE IBAGUE TOLIMA Valor mi2: $ 1.156,853,73
APU M A DAD x DAD B DA B4 VR ARIO v DTA -
1 PRELIMINARES . s 14.090.557,00
1,01 1,01 INSTALACION DE CERRAMIENTO i 13,85{8 15.174 | S 210.166
1,02 1,02 DEMOUCION MURC SENCILLO E=0.15M m2 30,55[ 8 6.405 |5 195.681
1,03 1,03 DEMOUCION ENCHAPE PISOS m2 24,06 S 896715 215.718
104 1,04 DEMOLICION ENCHAPE MURQOS - m2 228,32} 3% 8.007 [ % 1.828.041
1.05 1,05 DEMOUCICN DE PARETES m2 38,28| 5§ 6.159 | % 235.759
1.06 1,08 DESMONTE MARCO Y PUERTA m2 34715 32.026 |5 1.111.528
1,67 1,07 DESMONTE APARATOS SANITARIOS Un 15,00/ $ 32.026 | $ 480.391
1,08 1,08 DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO m2 232,07 5 27.997 | 6.497.503
1,09 1,09 DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA m2 . 133,68(¢ 18.495 | 5 2.472.361
11 1,1 |DESMONTE VENTANAS m2 27,825 22418 |5 623,722
111 1,11 |CARGUE A MAQUINA, RETIRC ¥ DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES m3 v« 70008 31441 (35 220.087
HASTA 16 KMS
2,0 CUBIERTA § 40.931.103
2,01 2,01 CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANOD m2 225,26( 5 141815 |5 31.967.669
2,02 ACERC ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO Kg 11,38)% 2363215 268.896
2,02 IMILS Y BMAQ’E SINTETICO GRIS

2,03 2,03 FLANCHE METALICO CAL 22 ml 60,21 % 77.451 | § 4.663.329
2,04 2,04  |AUSTADO EN TERRAZA E=0.08 m} 29,15(5 138.292 | $ 4.03L209
3,00 MAMPOSTERIA Y PINTURA 5 24,440.884
3,01 3,01 MURQ EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 m2 26,115 65.921 |5 1721066
3,02 3.02 PARETE LSO MURDS 1:4, E=15- 2CM m2 228,32|5 35.82818 8.180.303
3,03 3,03 ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS m2 349,215 24611 15 8.594,317
304 3,04 [PINTURA EPOXICA m2_ 178,14| 3 107715 1.918.694
3.05 3,05 GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA m2 51,27/ 5 39.553 | § 2.027.944
3.06 3,06 CONCRETO 3500 P$| SIN REFUERZO e T m3 1,23{§ 586.379 (5 723.006
3,07 3,07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERD DE 6000 PS1 kg 147,60{ 5 8.642|6 1.275.554
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4,00 PISOS BASES ¥ ACABADOS $ 31.060.197
4,01 4,01 |ALISTADC IMPERMEABILIZADG E-0.04 m2 24,08] § 41551 | § 1.000.812
a0z 402 CIELD RASO PLANO DRYWALL {INCLUYE PINTURA) m2 133'§§J A BO.ABA LS 10.756.373
2,5 a03  |DESTRONGAR, PULR y BRILLAR al Plomol ncluye cera y sellader aeiiléa). m2 144.41]% 2157815 3.116054
4,04 404 GUARDAESCOBA MEDIA CANA EN CONCRETO 2500PSt ACABADC m 248,44/ § 57.063{5 14.176.641
GRANITO PULIDO
4,05 A0S F'L_AGA BASE EN CONGRETG E=0, 15 M PARA ACCESO DE PACIENTES m2 2,700 § 129.766 [ $ 350,368
CON MOVRIDAD REDUCIDA
2,06 206 |MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E0.1M (P¥C. REFUERZO} M2 1,00 § 131.823( § 131.823
4,07 407 |SUMNSTRO E NSTALACION DE BLACKOUT m2 9,85 112589F% 1108547
4,08 4,08 SUMNISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION ZONAS COMUNES ¥ - und 11,001 5 381448 419579
EVACUACION < FOTOLUMISCENTE i
500  ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS 5 18.396.457
5,01 50l |ENGHAPE PISO-PARED BALDOSA CERAMICA FORMATD 20X20 CM m2 65,6115 58149 | § 3352.730
(PRIMERA CALIDAD)
5,02 502 ENCHAPE PISO BALIDOSA CERAMICA FORMATD 42.5X42.5 CM TRAFICO 3 m2 42400 5 117.829| 5 « 1995389
ANTIDESLIZANTE :
503 503 |SUMNISIRO & INSTALACKON SANITARIO BLANCO un 3005 468103 | § 1.404.309 .
5,04 508 [SWMINISTRG E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO (NCLUYE tn 1,000 S 860435 286.043 ’
GRIFERIA Y ACCESORIOS) - -
= TR0 505 | IAZA ISTITUCIONAL NAD FLATEADO - BLANCO D SIMILAK - Un 2000 § 09732 5 1.814.657 2
DISCAPACITADOS . . I
5.06 S0 |FLUXOMETRO PARA SANITARIO AGCIONAMIENTD PALANGA Uni 2,00 § 724791 $ 1.449.458
507 5,07 |GUMIRSTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLGR (WCLUYE Un 2,000 5 237.141| 5 474,285
GRFERIA ¥ ACCESORICSE) N
t.08 508 |SYMINISTHC E INSTALAGION JUEGO DE NCRUSTACIONES (INCLUYE: Un 2,000 § 139.106| $ 278,211
TDALLERQ, PORTARROLLG, PERCHA DCBLE, JABONERA BARRA,
JABONERA DUCHA} - .
5,03 509 SUMINSTRO E INGTALACION BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM tUn 4,00 & 387,765 | & 752,050
(PARA BAROS)
5,10 510 |SUMBESTRO E INSTALACION BARRA SEGLIRIDAD EARD PISC PARED Tipo Un 2,60 5 425,065 | § B50.129
S804 o similar
511 T1i |SUMBISTRO € INTALAGION BARRA MINUSVALIDOS ABATIBLE DE GIRO Un 4000 &, 391765 § 1.591,059
VERTICAL
5,12 512 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHERO PARA BATA QUIRURGICA un’ 1,00] § Pl 208,028
513 513 (SUMMSTRO E INSTALACION DE TIMBRE OE LLAMADO PARA BANGS Un 5000 % 130.222]5 551.110
500  CARPINTERIA 3 36.272.6711
501 |MARGS ¥ PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 13 (INCLUYE m2 33,2 $ 460,808 & 15.237.898
5.01 ANTICORRDSNO)
6,02 SUMINISTRO E INSTALACION D VENTANA EN ALUMINIO CORREDLZA. m2 2282 5 359,053 % 9,680,622
6,02 INCLUYE VIDRIO 10 MM
603 [SUMINISTRO E INSTALACION DR MUEBLE MDF RESISTENTE AL AGUA ™ 12,0005 FaR18 231764
5.03 PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE ASEQ MEDIDAS 1,20X0.8X06
504 SUMINISTRC E INSTALACION DE PUERTAS CORREDERAS EN ALUMINIO Un 9255 307.319| 2842703
604 PARA MESONES EN GRANITD EXSTENTES -
’ 6,05 UMIMISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXDABLE REF RIS ml 2,03 5 1,269.435 | 3.719.448
6,05 304
. 6,06 | SWMINISTRO E INSTALAGION OE PUERTA METALICA ACCESO PRINCIPAL m2 550 471134 | 5 2591236
7.00 INSTALACIONES HIDROSAMITARIAS 4 2.794.528
701 |PUNTO REVENTIACION PVG 6 (INGLUYE ACCESORIOS DE CONEXON) Un 20005 103.117§ § 206.235
7.0
7,02 702 |RED SANTARIA PVC-S 6" mi 5,00 § 131912 § 659,560
7,03 |CAA WSPECCION DIMENSIONES INTERNASA 100X100X100 Cld. (INCLUYE Un 1,00 § 789,357 | § 789.357
TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PARETE MPERMEABLIZADO)
7,03
704 7.04 | PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS Un A 20005 55.638 | § 111.276
7.6 7,05 [PUNTO AGUA FRIA SANTARID Un 200 § 54.081
7.06 7,06 JRED SUMINISTRO PVG 1127 mi 12005 1667 |5 200.040
7.07 7,07 WVALVILA OE REGISTRO /2™ Un 2,00 5 4930305 98.606 -
7,08 708 |SALIDA GAHITAFEA PVC-S 4 -SIFON DE PISO Un 3,00 § 81997 [ § 245.990
7,09 REJLLA Aluminia & ¥ 4" con Sosco Anticucarachas - Rel TA6"%4" Tipe [T 5,00 5 66691 | & 483 464
7.08 Colrejiizs o Similar {sumiristro & inatnlacian) Péglna 12 de 25
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8,00 INSTALACION APARATOS ELECTRICOS VOZY DATOS $ 26.646.863
801 801 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA EMT 172 ml 70,88] § 30436 | § 2.157.285
8,02 ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X10AWG + 10AWG (N) + Un 212,64| & 2992218 6.362.618
8,02 DESNUDO 10 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO,
d 8,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE INCRUSTAR DE 18 W Un 25,00/ $ 106,345 | § 2.658.633
8,03
804 8,04 SALIDA LAMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA » Un 21,00 5 35826416 7.523.554
8,05 8,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 1X20A Un 21,00($ 30.118 | 632,469
8,06 8,06 SALIDA TRIFASICA + TOMA, TUBO EMT Un 17,00/ 5 30038318 . 5.259.517
8,07 8,07 SALIDA TOMA GFCI CABLE 12 AWGT HHN. PVC 2 1/2 INCLUYE TOMA Un 3,00/ § 233.072| 8 699.217
8,08 CANALETA METALICA CON DIVISION 10X4CMS LAMINA COLD ROLLED CAL Un 42,541 % 31.819 | $ 1.353.570
§,08 22 INCLUYE MIN DOS TROQUELESXM
|TOTAL cOSTOS DIRECTOS $ 193.633.670
COSTOS INDIRECTGOS
ADMINISTRACION 2,0% $ 42.599.407
IMPREVISTOS 5.0% S 9.681.684
UTILIDAD 3.0% s 5.809.010
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 30,0% s 58.080.101
VALORTOTALDELA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) 5 251723771
IINTERVENTORiA 7.0% 5 13.554.357
|VALOR TOTAL DEL PROYECTO {TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)} 3 265.278.128,00
Realizo: Revisé
Nombire: LEONARDO FONSECA Nombre:
No. M.P. 161037-0594134 TIM No.T.P.
Szx:é\, '
Flrma: e Firma:
Avald
Nombre:
! Cargo Secratario da Salud del Departamento de
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3. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD - DEFINICION TECNICA:

El proponente debe cumplir con las especificaciones de construccion contenidos en el anexo técnico de especificaciones técnicas que se
adjunta y hace parte del presente documento.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

La Unidad de Saiud de Ibagué es una empresa social del Estado constituida en una categoria especial de entidad publica, descentralizada,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creada por el concejo de Ibagué, sometida al régimen juridico previsto
en el capitulo I, titulo 1l del libro Il de la ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011,

Elnumeral 6 del articulo 95 de la ley 100 de 1993, establece que las empresas sociales del estado se someteran al régimen contractual del
derecho privado, pero podran, discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas en el estatuto general de contratacion de la
administracion publica.

El articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un regimen contractual
distinto al del Estatuto General de la Contratacion de la Administracién Publica, aplicaran, en desarrollo de su actividad contractual y acorde
con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y la funcién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la
Constitucién Politica, respectivamente, segln sea el caso y estaran sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
fegalmente para la contratacion estatal.

Ley 1437 de 2011, el c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, define en su articulo tercero, el alcance de
los principios en las actuaciones administrativas las cuales se deberan desarrollar especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacidn,. eficacia,
economia y celeridad.

Adicionalmente y en relacién con la moralidad, el articulo tercero del decreto-ley, nimero 018 de 2012 determina que la actuacton

administrativa debe cefiirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés comin en tal virtud, todas las
personas y los servidores publicos estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

Por su parte, el articulo quinto del mencionado Decreto-Ley preceptiia que: “Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo

Pagina 14 de 25
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posible y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas (...) no deben exigir mas
documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentacién personal sino cuando la ley lo ordena en
forma expresa tratdndose de poderes especiales”. En ese sentido |as autoridades deberan proceder con autoridad y eficiencia y optimizar el
uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad de sus actuaciones y la proteccion de los derechos de las
personas. .

El articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 establecié que las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado deberan adoptar un estatuto
de contratacion de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Proteccion Social, para el efecto expide la Resolucién
No. 5185 del 14 de diciembre de 2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el
estatuto de contratacion el cual regira su actividad contractual modificado actualmente por la Resolucién No. 00001440 de 14 de agosto de
2024,

En cumplimiento al Acuerdo No. 011 de 13 de octubre de 2020, que modificé el articulo 8 del Acuerdo 005 de 2014 en el sentido de modificar
las cuantias para la contratacion de la Unidad de Salud de llagué USI ESE, la modalidad de seleccién prevista debe obedecer a la
INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA, toda vez que los recursos provienen del Ministerio de Salud y atendiendo lo dispuesto por
la Resolucion No. 2053 del 2025, en su articulo 9 PARAGRAFO: Para la contratacion de obras de adecuacion, ampliacién y construccion de
infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, el proceso de
seleccion se deberd realizar por convocatoria publica sin importar la cuantia.

6. MODALIDAD DE SELECCION:

En aplicacion del Acuerdo No 005 de 2014, articulo 6, numeral 6,1 se establece la modalidad de Convocatoria Ptblica definiéndola para
aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula piblicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los
interesados presenten sus ofertas y la entidad seleccione la propuesta mas favorable, de conformidad con evaluacion gue se realice. La
convocatoria pablica puede realizarse bajo las siguientes modalidades:

A. Invitacién Piblica de Mayor Cuantia

B. Invitacién Plblica de Menor cuantia
C. Invitacion Pablica de Minima cuantia. t
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Asi las cosas, teniendo en cuenta que se tiene como presupuesto 1a suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($566.065.309.00), quedando evidente que la medalidad contractual que se debe
escoger para este proceso es la de CONVOCATORIA PUBLICA - INVITACION PUBLICA DE MAYOR CUANTIA.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las que le correspondan de conformidad con la constitucion y 1a ley el contratista debera:

1. Suscribir Acta de Inicio.

2. Sin perjuicio de la autonomia técnica, administrativa y financiera, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrolio
del contrato se le impartan por parte de LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE, reportando de manera inmediata cualquier novedad o
anomalia al Supervisor del contrato.

3.~ Ejécutat el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones econémicas, legales, técnicas y financieras,
estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.

4. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaiia la propuesta presentada. -

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho,
debiendo informar inmediatamente a LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de fales
peticiones o amenazas a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

6. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. Suscribir todas las actas que le
apliquen conforme a la prestacién del servicio, realizar los tramites que le correspondan de legalizacién y demas, en el tiempo
otorgado para ello.

7. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con el Articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y demds normatividad vigente sobre la materia; adicionalmente cumplir estrictamente con la normatividad laboral del
personal que deba contratar para ejecutar el objeto contractual. .

8. Conocery cumplir los lineamientos del Sistema Integrado  de Gestion de LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE y la
normatividad que lo soporta, los cuales incluyen:

« Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos producto de sus operaciones.

« Participar activamente en la implementacion del Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA y el Plan de Gestion Integral
de Residuos Sdlidos PGIRS definidos en LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.

 Participar en las actividades de Gestién de Calidad, Gestion Ambiental y Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo
programadas por la coordinacion del Sistema Integrado y/o la Direccién Administrativa y Comercial a las que se le cite.

e Acoger y aplicar las acciones correctivas o de mejora que se establezcan en las diferentes auditorias internas y externas

L
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”
realizadas durante la ejecucion del contrato. '

Usar ropa y calzado adecuado, portar siempre su identificacién como contratista o personal contratado por el contratista y utilizar los

elementos de proteccidn personal seglin Ja actividad a realizar.

10. Reportar dentro de las primeras 48 horas a su supervisor y a la Direccion Administrativa y Comercial - Grupo de Gestién Humana y

SST la ocurrencia de cualquier tipo de accidente en fa operacién y participar activamente en su investigacion.

REPERCUSIONES LABORALES

1.

LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE, no asume responsabilidades ni vinculos de caracter laboral ni profesional con el contratista,
quien debera directamente ejecutar el contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: ®

s

o

8.
9.

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada.

Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas constructivas que hacen parte del proceso contractual.
Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que haya lugar.
Presentar al Supervisor y/o interventor Informes periddicos de ejecucién (Mensuales y Final) o cuando lo requiera el Supervisor y/o
interventor; de acuerdo a los formatos entregados.

Mantener durante la ejecucion del contrato al personal minimo requerido, exigido y adicional. El cambio de cualquiera de las personas
que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por la Supervisor y/o interventor y LA UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE. Su reemplazo solo se podra realizar por profesionales de igual o superior perfil.

Aceptar las drdenes impartidas por el Supervisor y/o interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de
construccion y la imposicion de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las
obras.

Aceptar y cumplir con las mesas de trabajo programadas por el contratante las cuales estaran conformadas por un comité técnico,
juridico y financiero en cabeza del supervisor.

Suministrar y realizar muestras de materiales a utilizar antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecucion de las mismas, que
seran por cuenta del contratista.

Proporcionar una secuencia fotografica de los sitios y lugares donde se desarrollarén las obras antes y después de ejecutadas,
manteniendo las mismas visuales.

10. Mantener en la obra la adecuada maquinaria necesaria para la realizacién de las actividades del objeto de esta contratacion.
11. Poner en practica procedimientos adecuados de construccién y proteccion de la obra contra cualguier dafio o deterioro que pueda
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

“subcontratista y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecucion del contrato.

19.
20.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO ADECUACIONES MENORES B

afectar su calidad, estabilidad o acabados.

Asi mismo debera tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los bienes muebles, asi como los inmuebles
aledarios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterrdneas existentes dentro del érea de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales bienes muebles yfo inmuebles
estructuras o instalaciones. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio
por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.

Cuando en las especificaciones se indique alglin equipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer
estandares de calidad, fipo y caracteristicas. Sin embargo, previo acuerdo enire el contratista’y la interventoria se podran utilizar en
la ejecucion equipos y materiales de caracteristicas similares, siempre y cuando lo anterior no vaya en defrimento de la calidad del
producto final. .

Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a
normatividad ambiental vigente de conformidad con la Corporacién Auténoma Regional dei Tolima - CORTOLIMA, sefializacion de
seqguridad para el area de influencia de 1a obra y planes de manejo trafico requeridos por la secretaria de transito y transporte
correspondiente. Disponer los residuos que se generen durante la ejecucién de la obra en la escombrera municipal.

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato el cual debera
estar proyectado y aprobado de manera previa por la interventoria.

Dar respuesta a los requetimientos relacionados con la ejecucion del contrato que, por parte del supervisor, se originen previa
aprobacién de la interventoria; dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de los mismos. L

El contratista debera garantizar que las actividades se ejecuten de manera simultanea y escalonada, disponiendo como minimo de
un frente de trabajo en la respectiva unidad y/o centros de salud. Para tal fin, debera contar con al menos con una cuadrilla,
conformada como minimo por un oficial de obra y un ayudante.

Velar porque LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,

Entregar al Supervisor y/o interventor los documentos requeridos por LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.

El contratista debera aportar al interventor los analisis de precios unitarios correspondientes, en concordancia con los precios
ofertados en la propuesta econdmica. Para el estudio de los precios unitarios el contratista debera tener en cuenta'los costos basicos
como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta ademas los factores de produccion y las condiciones de la zoha como
régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotacién y produccién de los agregados pétreos y todos aquelios
factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes items. Se debera presentar el analisis para cada uno de los
items de la lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta, los cuales serviran como base de analisis para
la aprobacién de precios no previstos. Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucion del contrato, debido a una mala
elaboracion de los analisis de precios unitarios de items no previstos y/o a su entrega posterior a la firma del acta de iniciacién, sera
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-

responsabilidad exclusiva del contratista y del interventor, quienes por tal causa incurriran en incumpiimiento grave de sus respectivas
responsabilidades y se haran acreedores a las sanciones contractuaies correspondientes y deberan asumir los sobrecostos y demas
consecuencias que por ello se generen.
El contratista deberd actualizar (De los documentos presentados en la propuesta) y presentar al interventor un Plan de Calidad para
revision y evaluacion por parte de Interventor el cual debera incluir como minimo:

» Cronograma de actividades, con productos resultantes, como Informes, cuadros, etc.

» Ensayos a realizar con las normas técnicas que apliquen (referenciar la norma), Resultados esperados de ensayos, cuando
se hacen y definiendo responsables. Que hacer en caso de que no cumplan los resultados.
Metodologia y objetivos del contratista especificos para el contrato. )
Recursos necesarios - equipo, mano de obra (competencias del personal que cumplan términos de referencia de LA UNIDAD
DE SALUD DE IBAGUE) y materiales.
Medicion Analisis y Mejora
Satisfaccion del cliente
Control de calidad
Control de cambios .
Control de presupuesto
* Documentos de referencia

22, Las demas que le sean asignadas por el supervisor y que guarden relacién directa con el objeto del contrato.

7. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE SALUD DE I[BAGUE USI-E.S.E.:

La Unidad de Salud de Ibagué USI-E.S.E., como entidad contratante y el supervisor designado por esta, se comprometen a:

1.
2.
3.

Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacion que se requieran para el desarrolio adecuado de sus compromisos
contractuales.

Recibir a satisfaccion las obras sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en
el presente contrato.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuéstales previstas para el efecto y con
sujecion a los recursos de caja de la entidad.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuéstales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.

Asignar al contrato un Supervisor e Interventoria, a través de quien mantendra la interlocucion permanente y directa con el

L
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CONTRATISTA.

Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrolio o con ocasion del contrato

celebrado.

9. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores ptblicos, contra el contratista o los terceros responsables,
seglin el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.

10. Supervisar el desarrollo y correcta ejecucion del presente contrato y acceder a los documentos e informacion que soportan la labor
del CONTRATISTA.

11. El SUPERVISOR, verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad Integral y aportes parafiscales, mediante [a
presentacion de planillas de autoliquidacién o presentacién de cerlificacion del pago de sus aportes, suscrita por el representante

"Jegal o revisor fiscal o el contador publico segan corresponda.
12. Las demas obligaciones que se establezca en el Manual de Contratacion de fa USI-E.S.E. a partir de la suscripcion del acta de inicio.

o No®

8. NATURALEZA DEL CONTRATO:
El y/o los contratos derivados del presente proceso de seleccién de mayor cuantia sera contrato de Obra Publica.

9. PRESUPUESTO:

La Unidad de Salud de Ibagué, ESE US|, ha estimado un valor de presupuesto oficial, por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($ 566.065.302.00), el cual hace parte integral del presupuesto
aprobado para la vigencia 2026, y se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

REQUISITOS DE PARTICIPAGION - PROPONENTES:

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios legales y constitucionales, afirmacion que se entendera hecha por
el proponente con la presentacién de la propuesta.

10. FORMA REQUISITOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

La propuesta debera ser cargada en la plataforma Colombia compra eficiente SECOP I, en el término sefalado para presentar la propuesta,
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incluyendo toda la documentacion requerida y demas informacion solicitada, lo cual se indica en los términos de condiciones.

1

11. PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato es tres (03) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalizacion y perfeccionamiento
del contrato, previa firma del acta de inicio.

12. LUGAR DE EJECUCION:
Las actividades se ejecutaran en la zona urbana del Municipio de Ibagué.
13. FORMA DE PAGO:

LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.l.- E.8.E., cancelara el valor del contrato derivado de la
presente contratacion de la siguiente manera:

a. El Noventa (90%) por ciento del valor total del contrato de obra, se pagara mediante actas parciales por avance de abra
avaladas por la interventoria y certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor; como también presentacion de la
factura de cobro correctamente elaborada, anexo con cada uno de los soportes técnicos de ejecucion de la obra y planillas
pagadas de parafiscales de mano de obra calificada y no calificada.

b. El cinco (5%) por ciento del valor total del contrato de obra, correspondera al pago final, previa suscripcién del acta de
liquidacion avalada y firmada por la interventoria y la supervision

Lo anterior previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos pertinentes.

14. ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto a la Resolucion 1440 de 2024, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos
el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. E! riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud
en el logro de los objetivos del praceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratacion, estableciendo
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su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden
realizar y las caracteristicas del monitoreo més adecuado para administrario.

Se adjunta y hace parte integral del presente documento el Anexo de Matriz de Riesgo

15. GARANTIAS:

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y en favor del CONTRATANTE la poéliza Unica de Cumplimiento la cual podra ser
bancada o de una compaiiia de Seguros legalmente reconocida en Colombia, cuyas pélizas matrices hayan sido presentadas ante la
Superintendencia Financiera, las cuales deben cubrir los siguientes riesgos:

~mmm|~———GARANTIA AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA

o El término del contrato y cuatro (4)
CUMPLIMIENTO 10% del valor del contrato meses mas.

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES El término del contrato y tres (3) afios

E 10% del! valor del contrato mas
INDEMNIZACIONES )
Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a
RESPONSAEBILIDAD CIVIL. EXTRA terceros no sera inferior a doscientos (200) SMLMV, la vigencia de
CONTRACTUAL este seguro debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato.
UNICA
CALIDAD DEL SERVICIO 10% del valor del contrato |7 semine del contrato y seis (6) meses

Pagina 22 de 25




U.S.I. 2 | X

Unidad de $alud s hagued. 5.8
NUeHrRS darticheS al Alcdsct 3t 1daS.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PROCESO ADECUACIONES MENORES

=1

AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 10% del valor del contrato El término del contrato y cinco (5) aiios

UNICA v OBRA mas.

16. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Con arreglo a o previsto en los articulos 41 de [a ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, un contrato se entiende perfeccionado con
el acuerdo de voluntades, el escrito que io contiene y la aprobacion de las partes en la plataforma SECOP II; no obstante, para su ejecucion
requerira de la expedicion del Registro Presupuestal y la aprobacién de las garantias y el pago de los derechos tributarios a que tenga
aplicabilidad por la naturaleza del contrato.

Nota: Teniendo en cuenta que los recursos que financian la adquisicion de los equipos objeto del presente contrato, forman parte de los
recursos de SGSSS, el presente contrato se encuentra exento de estampillas municipales.

17. SUPERVISION E INTERVENTORIA:
La entidad adelantaréa el proceso de Convocatoria Publica para la seleccion del contratista Interventor.

La supervisién se;designaré mediante acto administrativo expedido por parte del ordenador del Gasto de la entidad, al profesional
universitario de apoyo hospitalario. ’

18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

El contratista debe manifestar bajo la gravedad’del juramento que no estar incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades,
relacionadas en el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y en las demas disposiciones.

19. DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBE ANEXAR:

Para efectos de realizar la verificacion juridica, financiera y técnica, el préximo contratista debe diligenciar y presentar con la propuesta los
siguientes documentos y sus correspondientes Anexos.

19.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRE_SENTACIC)N LEGAL.:
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Las personas juridicas proponentes deberan acreditar su existencia, representacion legal y facuitades del representante legal de acuerdo
con lo detallado en los términos de condiciones del presente proceso.

19.2, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA: "

Se debe presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios tanto del oferente como persona natural, como del representante legal de la
persona juridica y la misma persona juridica, en caso de que el proponente sea un consorcio o unién temporal se presentara el respectivo
documento de cada uno de sus integrantes.

-k

19.3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA:

— Se debe presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales tanto del oferente como persona natural, como del representante legal de la
persona juridica y la misma persona juridica, en caso de que el proponente sea un consorcio o union temporal se presentara el respectivo
documento de cada uno de sus integrantes

» 19.4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES: A

La proponente persona natural y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas naturales, asi como el
Representante Legal de |a persona juridica debera aportar el certificado respectivo expedido por la pagina de la policia nacional con una
vigencia no superior a treinta dias calendario.

19.5. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIO MOROSOS - REDAM

El proponente persona natural y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas naturales, deberan aportar el

Registro de Deudores Alimentario Morosos - REDAM mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la ley 2097 de 2021,

y expedido por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a través del modelo de Servicios ciudadanos digitales,
. vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

19.6. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL.

19.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

u
.

[} [
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19.8. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, ACTUALIZADO

19.9. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.:

En Salud, ARP, Pensién, Caja de compensacion Familiar, ICBF, Sena, Cuando a ello haya lugar, si es consorcio o unién temporal, uno de
los dos debe cumplir. Siendo discrecionalidad de |a entidad estatal exigir mas documentos y requisitos que debe anexar el futuro proponente.

La Unidad de Salud de Ibagué USI- E.S.E se reserva el derecho de solicitar mas documentos en los términos de condiciones.

Cordial

- —

Profesio
Unidad (g

nt

IBIA MPOS
nal Universitario Apoyo Hospitalario
e salud de Ibagué ’

[l

Nombre Firma / Fecha

Proyecto: Ginna Vanessa Rincén V. P et Yo L zn/ Wlio/2026

Reviso:

Olga Lucia Lievano Rodriguez 4 li0/2026

%

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el-pre;sehte documento lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra respensabilidad, lo presentamos para la
rirma de la Gerente de [a Unidad de Salud de bagué.
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