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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 al 30 de junio 2026 
 

 

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 

NÚMERO DEL CONTRATO 1205 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de 

proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico que sean priorizados por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre 

otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, 

la ejecución de las obras e interventorías, así como las 

demás actividades necesarias para el cumplimiento del 

contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de junio de 2023 

SUSCRITO ENTRE 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera 

de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 32.097.000.000 

VALOR ACTUAL 

CONTRATO 
$ 47.097.000.000 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato interadministrativo 

será de dieciocho (18) meses contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 

FECHA DE INICIO 28/08/2023 

FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
27/02/2025 

PRÓRROGA 1 Ocho (8) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 1) 
27/10/2025 

PRÓRROGA 2 Seis (6) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 2) 
27/04/2026 

PRÓRROGA 3 Tres (3) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 3) 
27/07/2026 
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

NOMBRE DEL 

SUPERVISOR 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL 

CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024 

GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ 

SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 

DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN 

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ 

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA 

LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024 

CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ  

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024 

DEPENDENCIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN 

GENERAL  

 

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO 

 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 

 

Nombre del 

Contrato 

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

Alcance del 

Contrato: 

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales 

de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del 

Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el 

MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios 

de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se 

desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en 

los estudios previos, éste último documento que hace parte integral 

del presente contrato. 

Impacto del 

proyecto 

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del 

cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto 

rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el 

MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en 

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una 
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población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales 

se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de 

recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de 

diciembre de 2023, se adicionaron a la meta  estimativa, 61 

rehabilitaciones más.   

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial 

 

Componente PGN 2023 

Prestación del servicio de Asistencia 

Técnica y Administración de Recursos 

para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado 

y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras 

actividades, la elaboración de estudios 

y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del contrato hacer 

efectivo el Apoyo Financiero de la 

Nación al Municipio de Uribia. 

$ 32.097.000.000 

Otrosí No. 3 del Contrato 

interadministrativo No. 1205 de 2023 

suscrito entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

$ 15.000.000.000 

Remuneración por los servicios de 

asistencia técnica y administración. $3.059.014.864 

Recursos objeto de administración 

para la ejecución de los proyectos. $43.174.495.231,88 

Seguimiento (2%) $863.489.904,12 

Totales $ 47.097.000.000 

%Participación 100% 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal. 

 

No. Resolución de asignación y 

fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

152523 de 30 de mayo de 2023 

152623 de 30 de mayo de 2023 

Cuenta independiente y 

exclusiva, inembargable y exenta 

de gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2) 

 

No. Resolución de Asignación y 

Fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

227723 de 28 de diciembre de 2023 

227823 de 28 de diciembre de 2023 

227923 de 28 de diciembre de 2023 

Cuenta independiente y 

exclusiva, inembargable y exenta 

de gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:  

 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Primer (1) desembolso de 

recursos a Findeter 
01/12/2023 28/12/2023 $ 1.880.000.000 

2 

Segundo (2) pago 

correspondiente al flujo de 

inversión de acuerdo con los 

desembolsos que realizara 

Findeter a los derivados 

desde el mes de febrero 

2024 al mes de mayo 2024 

02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00 
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para ejecución de los 

diagnósticos y 

rehabilitaciones para las 

asociaciones Étnico wayuu, 

Araurayu, Sukuaipa, Sol 

guajiro; privados  

Hidroguajira, Potable, 

Consorcio Construir Guajira y  

Jose Luis suaza, 

Interventoría Interguajira y 

los nuevos derivados a 

contratar conforme a lo 

estipulado en el Otrosi3 más 

pagos de asistencia técnica. 

(ANEXO 3) 

3 
Tercer (3) desembolso de 

recursos a Findeter 

19 de mayo de 

2025 

26 de mayo de 

2025 
$15.377.044.698 

4 
Cuarto (4) desembolso de 

recursos a Findeter 

22 de 

septiembre de 

2025 

30 de 

septiembre de 

2025 

$5.311.955.302  

TOTAL DESEMBOLSOS $47.097.000.000 

 

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos: 

 
Adición: 

CDP FECHA CDP  VALOR CDP  

227823 28/12/2023  $        275.254.610,00  

227923 29/12/2023  $ 13.296.257.536,00  

227723 30/12/2023  $     1.428.487.854,00 

 

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO 

 

RESUMEN FINANCIERO  

Convenio 1205 de 2023 

1 Aportes Nación – MVCT $ 47.097.000.000,00 

2 Giros realizados al Convenio No 1 $1.880.000.000,00 

3 Giros realizados al Convenio No 2 $24.528.000.000,00 

4 Giros realizados al Convenio No 3 $15.377.044,698,00 

5 Giros realizados al Convenio No 4 $5.311.955.302,00 

6 Valor total desembolsado recursos Nación 

(2+3+4+5) 
$47.097.000.000,00 
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7 Saldo por desembolsar recursos girados Nación $ 0,00 

8 Saldo Ejecutado Recursos Nación* $41.528.445.991,30 

9 Saldo por Ejecutar Recursos Nación $5.568.554.008,70 

10 Rendimientos Financieros Acumulados $2.103.429.850,37 

*La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo 
por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.  
*La información de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 28 
de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025. 
*La información del numeral 8 corresponde al valor ejecutado recursos de la nación por parte del contratista 
Findeter de acuerdo con el informe financiero presentado a corte mayo de 2026. 
*La información del numeral 9 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio. 
*la información del numeral 10 corresponde a los rendimientos financieros acumulados de las cuentas de 
ahorros y fondos de inversión del convenio a corte de mayo de 2026, el cual se detalla de la siguiente manera: 
 

Rendimientos Financieros 1205-2023 

Mes  cuenta de ahorros  
 fondo de inversión colectiva 

no. 908436  
 fondo de inversión 

colectiva no. 908437  

dic-23  $            2.011.634,07   $                                       -     $                                   -    

ene-24  $            7.936.233,17   $                                       -     $                                   -    

feb-24  $         58.176.623,08   $                                       -     $                                   -    

mar-24  $       139.039.215,24   $                45.085.450,98   $                  146.030,31  

abr-24  $         30.675.600,24   $             129.078.854,77   $               1.141.540,40  

sep-24  $         16.112.075,02   $                68.298.120,64   $               5.527.489,61  

oct-24  $         20.031.020,13   $                42.390.437,40   $               6.643.370,09  

nov-24  $            9.236.465,58   $                41.765.209,80   $               6.760.373,98  

dic-24  $         11.103.134,39   $                24.025.055,49   $               7.055.676,97  

ene-25  $            6.385.300,73   $                16.989.722,69   $               7.903.993,35  

feb-25  $            3.181.857,76   $                  7.144.052,52   $               8.163.103,90  

mar-25  $            4.560.647,74   $                     595.588,42   $               8.434.619,45  

abr-25  $            2.332.495,54   $                  3.361.588,62   $               9.184.969,12  

may-25  $         13.756.885,40   $                  6.529.280,77   $            10.542.512,80  

jun-25  $         13.581.976,16   $                66.508.256,45   $               7.442.328,53  

jul-25  $            8.836.593,72   $                55.846.147,89   $            10.132.960,57  

ago-25  $         10.044.960,80   $                45.771.526,34   $               9.447.191,19  

sep-25  $            9.393.405,48   $                35.598.841,59   $            10.218.813,48  

oct-25  $         32.001.469,11   $                27.793.348,27   $            10.435.734,06  

nov-25  $         10.532.287,78   $                29.995.383,61   $               7.147.001,74  

dic-25  $            8.503.359,04   $                35.223.100,01   $               8.487.298,80  

ene-26  $            7.637.623,13   $                31.420.675,25   $               8.690.038,64  
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feb-26  $            8.608.373,51   $                27.196.151,02   $               8.801.578,44  

mar-26  $            7.875.402,71   $                38.192.142,17   $            12.438.304,26  

abr-26  $            9.029.897,85   $                37.083.853,10   $            14.025.218,50  

may-26  $            9.223.685,62  $                39.471.259,91   $            14.835.342,38 

Subtotal  $       545.702.376,53   $          1.349.827.551,48   $          207.899.922,36 

Total  $                                                                                                 2.103.429.850,37 

 

  
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1) 

 

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 

14 DE JULIO DE 2023  

 

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, 

con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el 

valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado 

a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que 

afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula 

novena - Disponibilidad Presupuestal. 

  

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar 

152623 30/05/2023 $31.508.764.706  $31.508.764.705,88 

152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12 

total  $32.150.713.726 $32.097.000.000,00 

 

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración 

ascienden a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la 

ejecución de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000. 

 

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 

DE DICIEMBRE DE 2023  

 

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo 

No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y 

SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la 

cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, 

mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y 

asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, 

estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para 

atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir 

al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017 

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el 

proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega 
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de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión 

y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del 

ministerio. 

 

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 

DE DICIEMBRE DE 2023  

 

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo 

No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince 

mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera 

significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, 

rehabilitación, mejoramiento y/o construcción  de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios 

y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás 

y asignar la totalidad  de los recursos destinados a la administración para la ejecución 

de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones 

inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades 

y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el 

cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de 

Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional. 

 

No. CDP 
Fecha Valor CDP Valor para afectar 

227723 28/12/2023 $1.428.487.854  $1.428.487.854  

227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610 

227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536 

Total  $15.000.000.000 $15.000.000.000 

 

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 

DE ENERO DE 2025 

 

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 

1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, 

desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025. 

 

6.5. OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28 

DE OCTUBRE DE 2025 

 

El 28 de octubre de 2025, se suscribió el Otro Sí No 5. Al contrato interadministrativo 

1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por Seis (6) meses, 

desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026. 

 

 

6.6. OTROSÍ No. 6 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28 

DE ABRIL DE 2026 

 

El 28 de abril de 2026, se suscribió el Otro Sí No. 6 al Contrato Interadministrativo 1205-

2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del Contrato por Tres (3) meses, desde el 

28 de abril de 2026 hasta el 27 de julio de 2026. 
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7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 30 DE JUNIO DE 

2026: 

 

ÍTEM EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO VALOR 

1 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 

PROYECTOS. 
95,00% 

 

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de 

cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de gestión 

#34 con corte del 10 de julio de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con 

radicado No 2202650506777: 

 

 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12%* 100% 

ARAURAYU 003-2023 100% 100% 

SUKUAIPA 004-2023 100% 100% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70%* 100% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 100% 100% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

100% 100% 

ASOWUACUAIPA 001-PAF-

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024 

70,75% 98,00% 

 

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 

 

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR: 
 
En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, 

consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 10/07/2026 por medio de 

radicado No 2202650506777, el correspondiente informe de gestión #34, en el cual 

se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de 

junio de 2026. 
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8.1 Introducción 

 

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado 

entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestación 

del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de 

proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La 

Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, 

la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias 

para el cumplimiento del contrato”, me permito presentar el siguiente informe de 

actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo 

comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2026. 

 

8.2 Avances mes de junio de 2026  

 

1. Introducción 

 
El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de junio de 

2026 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de 

hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de 

proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira. 

 
2. Actividades Realizadas 

 

- El día 03 de junio, Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del 

seguimiento permanente al contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco 

del contrato interadministrativo 1205-2023, Seguimiento CAT_2422_2025. 

 

- El día 17 de junio, Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del 

seguimiento permanente al contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco 

del contrato interadministrativo 1205-2023, Seguimiento CAT_2422_2025. 
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CONVENIO SOLIDARIO No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 
ASOWAKUAIPA 
 

A la fecha, el convenio presenta un avance físico significativo y ha permitido 
culminar la mayor parte de las intervenciones programadas. No obstante, 

persisten algunas actividades indispensables para lograr la terminación integral 
de las obras, efectuar las entregas correspondientes y culminar el proceso 

contractual. 
 

El desarrollo de estas actividades se vio afectado por circunstancias externas e 
imprevisibles relacionadas con la situación de orden público registrada en 
diferentes zonas del departamento de La Guajira durante el año 2026. Estas 

condiciones limitaron el acceso a las comunidades, dificultaron el transporte de 
materiales y restringieron la movilidad del personal técnico y operativo, 

generando impactos directos sobre la programación inicialmente prevista. 
 
Adicionalmente, las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional 

mediante el Decreto 0188 de 2026 implicaron restricciones temporales de 
movilidad que incidieron de manera directa en el normal desarrollo de las 

actividades de campo. 
 
Frente a este escenario, la Asociación ASOWAKUAIPA suspendió temporalmente 

algunas actividades con el propósito de proteger la integridad del personal 
vinculado al proyecto y salvaguardar los recursos públicos destinados a la 

ejecución de las intervenciones, reprogramando posteriormente su ejecución 
conforme a las condiciones de seguridad existentes. 
 

En consecuencia, aunque el proyecto registra un nivel de ejecución altamente 
satisfactorio y la mayor parte de las comunidades ya fueron intervenidas, aún 

resulta indispensable contar con un plazo adicional que permita culminar las 
actividades remanentes, efectuar las entregas finales, consolidar la 
documentación técnica y adelantar los procesos administrativos, financieros y 

jurídicos necesarios para el cierre definitivo del Convenio y del Contrato 
Interadministrativo. 

 
Así las cosas, el Convenio Solidario presenta a la fecha un porcentaje de avance 
del 70,75%, representado en las siguientes comunidades intervenidas: 

 

Comunidad Estado % 
Ejecución 

Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación  

KASIPORCHI Terminado 100% 04/09/2025 19/10/2025  

KULESIAMANA Terminado 100% 30/09/2025 18/10/2025  
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CHORROISE Terminado 100% 11/09/205  26/10/2025  

PATSUAYNIA Sin iniciar 0% Por definir  Por definir  

KALAJALIPA Terminado 100% 03/09/2025  10/11/20025  

MASHULAMANA Terminado 100% 01/10/2025  15/11/2025  

ARAYAD Terminado 100% 02/03/2026 05/05/2026 

WARRALIET Terminado 100% 02/03/2026 05/05/2026 

REASIGNADAS POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS ASOCIACIONES ETNICO Y 
SOLGUAJIRO  

MAI  Terminado 100% 5/07/2024 31/01/2026  

SAMUTPIO Terminado 100% 8/07/2024 12/03/2026  

AYATPANA Terminado 100% 28/02/2025 31/01/2026  

BUENAVISTA Terminado 100% 02/02/2025 31/01/2026  

 

A la fecha, el Convenio Solidario No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 
registra un importante nivel de ejecución; no obstante, persisten actividades 

fundamentales cuya realización es indispensable para alcanzar plenamente los 
objetivos y compromisos establecidos contractualmente, se relaciona a 

continuación actividades pendientes 
 

 

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE JUNIO: 

 

En el mes de mayo no se adelantaron actividades sociales debido a que la 

Asociación Asowakuaipa se encuentra suspendida por problemas de seguridad 
presentados en el departamento de La Guajira. 
 

 

• PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE JUNIO POR CONTRATISTA Y 

TOTAL DEL CONVENIO: 

 

 

Contratista / 

Asociación Porcentaje  Novedad Contractual 

ARAURAYU 100%  

SOL GUAJIRO 75,70% TERMINACIÓN ANTICIPADA 

ÉTNICO WAYUU 80,12% TERMINACIÓN ANTICIPADA 

HIDROGUAJIRA 100%  

SUKUAIPA 100%  

JOSE LUIS SUAZA 100%  

CONSTRUIR GUAJIRA 100%  

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

100%  

ASOWUACUAIPA 70,75%  



 

 

 
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27 

 

Página 13 de 14 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                   
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia          
PBX: (601) 914 21 74                              

                    

Total convenio 95,00%  

 

 

 

 

 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE 

MAYO DEL 2026: 

 

COMUNIDAD ASOCIACIÓN MUNICIPIO 

- - - 
Nota: No se realizó reporte de sistemas terminados en el presente mes 

 

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN EN EL COMPONENTE DE 

INFRAESTRUCTURA (F-34): 

 

COMUNIDAD MUNICIPIO CONTRATISTA 

DERIVADO 

PESUA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

MAICAITO MAICAO HIDROGUAJIRA 

CACTUS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

IRRAMASHIRA MAICAO HIDROGUAJIRA 

TOROMANA MAICAO HIDROGUAJIRA 

MERRATUSHI MAICAO HIDROGUAJIRA 

LOMA FRESCA MAICAO HIDROGUAJIRA 

ALEWA LOS MONOS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

ICIPA MANAURE HIDROGUAJIRA 

MAKU MAICAO HIDROGUAJIRA 

SAN FELIPE MAICAO HIDROGUAJIRA 

GUAYABITA MAICAO HIDROGUAJIRA 

LA ESPERANZA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

TOTOPANA MANAURE HIDROGUAJIRA 
Nota: cabe resaltar que la terminación del componente de infraestructura del contratista derivado 

Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del 
contrato marco. 
 

 

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO: 

 

Continua suspensión al convenio solidario No 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-
2024 de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Sociocultural 

Primero Lo Social Asowakuaipa hasta el 30 de junio de 2026. 
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10. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO: 

 

El 04 de mayo de 2026 Findeter remitió mediante correo electrónico el informe 

financiero del mes de marzo de 2026. 
 
El 06 de mayo de 2026 se realizó devolución del informe financiero del mes 

marzo de 2026 a Findeter, por ajustes en los pagos acumulados que no coinciden 
con la información reportada en el mes anterior. 

 
El 06 de mayo de 2026 se remitió oficio no. 2026EE0025209 a Findeter 
solicitando el reintegro de los rendimientos financieros acumulados, toda vez 

que, aunque en el contrato interadministrativo no indica cláusula de reintegro, 
la normativa en el uso de las fiducias indica que se deben reintegrar los 

rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional. 
 
El 28 de mayo de 2026 Findeter, remitió los ajustes pertinentes al informe 

financiero de marzo de 2026. 
 

El 28 de mayo de 2026 Findeter, remitió el informe financiero del mes de abril 
de 2026. 
 

El 29 de mayo de 2026 se radicó el informe financiero del mes de marzo a la 
Subdirección Financiera. 
 

 

El presente informe se firma el día diez (10) de julio de 2026, por la actual 

supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente 
contractual del mismo. 
 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

Supervisora de Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023 

 

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico  

VoBo. Mónica Paola Castro Varón – Profesional de Apoyo Financiero  
 

 

 


