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INFORME TRIMESTRAL PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 de 2021 SUSCRITO CON LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE. 

 

 
PERIODO DEL INFORME: 

 

Desde: 01-04-2026 

Hasta: 30-06-2026 

 

1. GENERALIDADES: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
FONDO FINANCERO DISTRITAL DE SALUD 

CONTRATISTA: 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. – NIT 900.958.564 – 9 

OBJETO DEL CONVENIO: 

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y 
técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el 
desarrollo del proyecto “Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los 
servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo 
diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el 
Tunal”. 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 

Cien mil noventa y dos millones novecientos cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos pesos ($100.092.959.400) M/CTE 

PLAZO INICIAL: 

Cuarenta y tres (43) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

SUPERVISOR 
Claudia Esperanza Amezquita Sandoval – Director de 
Infraestructura y tecnología. PERIODO DE SUPERVISIÓN: 
Desde el 13/08/2024. 

SUPERVISORES ANTERIORES 

Oscar Hernando Bernal Ovalle – Director (E) de Infraestructura y 
tecnología. PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
20/03/2024 al 13/08/2024. 
 
Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y 
tecnología. PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
12/10/2023 al 19/03/2024 
 
Jorge Emilio Mercado González – Asesor de despacho. 
PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/04/2022 al 
10/11/2023 
 
Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y 
tecnología. PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
01/04/2022 al 12/04/2022. 
 
 

NOVEDADES CONTRACTUALES: Modificación No. 1 (Del 20/04/2024): 
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Modificó la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el 
plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un 
término de en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el 
fin de ampliar la fase de construcción a veintitrés (23) meses y 5 
días calendario.  

Autorizar el uso de excedentes, por valor de mil seiscientos 
cuarenta y siete millones doscientos veinticuatro mil novecientos 
treinta y cuatro pesos M/Cte. ($1.647.224.934,00), resultante de 
la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de 
Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la 
interventoría 

Modificación No. 2 (Del 22/11/2024): 

Modificar la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio 
interadministrativo no. 2806257-2021, respecto a prorrogar el 
plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un 
término de once (11) meses, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a treinta y cuatro (34) meses.  

Modificar la cláusula séptima del convenio – plazo del convenio: 
prorrogar el plazo del convenio interadministrativo por catorce 
(14) meses y trece (13) días, es decir del trece (13) de abril del 
2025 hasta el veintiséis (26) de junio de 2026, conforme con lo 
anterior quedara así: clausula séptima: plazo del convenio: el 
plazo de ejecución para el presente convenio es de cincuenta y 
siete (57) meses y trece (13) días. 
 
Autorizar el uso de excedentes por valor de cuatro mil ciento 
cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil noventa 
y cuatro pesos Mcte. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de obra, para 
respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, 
por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025. 

 

Modificación No. 3 (Del 07/11/2025): 
 
Modificar la cláusula sexta, en el sentido de adicionar el parágrafo 
décimo segundo, el cual quedará así: “PARÁGRAFO DÉCIMO 
SEGUNDO mediante convenio tesoral: sin perjuicio de lo 
establecido en los parágrafos quinto a décimo de esta cláusula, 
las partes podrán suscribir un convenio tesoral con la Secretaría 
Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Tesorería, para la 
administración de los recursos de que trata el presente convenio 
en la cuenta única distrital, sin que se afecte o se realicen 
descuentos una vez allí depositados. Dichos recursos deberán 
ser girados a la cuenta que para el efecto defina la Secretaría 
Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de 
Tesorería”. 

Modificación No. 4 (Del 20/12/2025): 
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Modificar, para todos los efectos, la cláusula segunda – alcance 
del objeto del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, en 
el sentido de admitir la inversión en edificios previstos para las 
siguientes etapas que hacen parte del complejo USS Tunal, 
armonizado con el proyecto actual, y con el objeto del convenio, 
para lo cual su primer inciso quedará así:  
 
“cláusula segunda. - alcance del objeto: a través de este convenio 
se aunarán esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud 
- Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E. conviene precisar que, pese a que la obra 
contempla tres etapas, mediante el plan distrital de desarrollo 
2020-2024, se priorizaron recursos inicialmente para la primera 
de ellas, sin perjuicio que de las necesidades identificadas se 
puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en 
general en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto 
de inversión y el objeto del convenio.”  

Modificar la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el 
plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un 
término de tres (03) meses y nueve (9) días calendario, con el fin 
de ampliar la fase de construcción a treinta y siete (37) meses y 
nueve (9) días calendario. 
 
Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 2806257-
2021 por once (11) meses y cinco (5) días calendario, es decir 
del veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de 
mayo de 2027.  

Autorizar el uso de excedentes por valor de mil ciento noventa y 
tres millones setecientos setenta y un mil quinientos diez pesos 
m/cte. ($1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a 
adicionar al contrato de interventoría de obra, para respaldar 
parte del valor de la mayor permanencia del personal de la 
interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. 

Adicionar al valor del convenio la suma de veintitrés mil ochenta 
y seis millones trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y un 
pesos m/cte. ($23.086.331.631) valor que corresponde al 
necesario, para la ejecución de las siguientes actividades 
sustentadas y soportadas según solicitud de la subred sur: 
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Parágrafo primero: los recursos que aquí se adicionan por 
concepto de dotación adicional y actividades de obra adicionales, 
así como su costo adicional de interventoría, la subred solo podrá 
adicionarlos a los contratos derivados una vez se alcance el 70% 
de avance físico de construcción de la obra certificado por 
interventoría, y previo aval del comité operativo del convenio 
interadministrativo, de conformidad con la solicitud de la subred. 

FECHA DE INICIO: 13 de septiembre del 2021. 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 12 de abril de 2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 

Modificatorio No. 2: 26 de junio de 2026. 

Modificatorio No. 4: 31 de mayo de 2027. 

 

PLAZO FINAL: 

Sesenta y ocho (68) meses y dieciocho (18) días. 

 

VALOR FINAL: 

Valor Inicial: (Incluye valor 
aporte Subred Sur por 
$991.019.400) 

$ 100.092.959.400 

Valor indexación 
Vigencias Futuras 2022  

$3.565.504.131 

Valor indexación 
Vigencias Futuras 2023  

$2.578.551.214 

Valor inicial con 
indexaciones de Vigencias 
Futuras  

$105.245.995.345 

Valor Modificatorio No. 4 
$23.086.331.631 

 

Valor total Convenio 
(Ciento veintinueve mil 
trescientos veintitrés 
millones trescientos 
cuarenta y seis mil 
trescientos setenta y 
seis pesos m/cte., 
incluye los aportes de la 
Subred Sur ESE). 

$128.332.326.976 
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OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas. 
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO 
CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 

(Las estipuladas en la minuta del 
contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 

(Desarrolladas en el periodo objeto 
del informe - referente a la obligación) 

EVIDENCIAS O SOPORTE 

(Con respecto a la actividad 
desarrollada y donde 

reposan) 

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS 
realizando todos los trámites 
administrativos, financieros y logísticos 
que permitan ejecutar las fases 
precontractual, contractual y post- 
contractual para el desarrollo del proyecto. 

Que la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero 
Distrital de Salud ha realizado los siguientes giros al 
convenio a corte del presente informe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora bien, concordante con lo establecido en la Cláusula 
sexta del convenio y conforme a la proyección de los recursos 
frente al desarrollo de las Fases, los desembolsos de los 
aportes del FFDS fueron ejecutados de la siguiente forma: 

 

Se realizó el trámite correspondiente, a través del 
modificatorio No. 3, para la inclusión en el marco del 
Convenio Interadministrativo lo referente al Acuerdo 
Tesoral, de recursos entre la Subred Sur E.S.E. y la SDH, 
en su CUD, el 07/11/2025. 

Se realizó el Modificación No. 4 el 20/12/2025; donde, se 
modificó la cláusula segunda – alcance del objeto del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, así mismo 
se prorrogó el plazo de ejecución de la fase de construcción 
del convenio en un término de tres (03) meses y nueve (9) 
días calendario, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a treinta y siete (37) meses y nueve (9) días 
calendario. Se Prorrogó el plazo del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021 por once (11) meses 
y cinco (5) días calendario, es decir del veintisiete (27) de 
junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027. 
Se Autorizó el uso de excedentes por valor de mil ciento 
noventa y tres millones setecientos setenta y un mil 
quinientos diez pesos m/cte. ($1.193.771.510) resultante 
de la suma de los valores a adicionar al contrato de 
interventoría de obra, para respaldar parte del valor de la 
mayor permanencia del personal de la interventoría, hasta 
el 31 de mayo de 2026. Se Adicionó al valor del convenio 
la suma de veintitrés mil ochenta y seis millones 
trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y un 
pesos m/cte. ($23.086.331.631) valor que corresponde 
al necesario, para la ejecución de las siguientes 
actividades sustentadas y soportadas según solicitud 
de la subred sur:  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te 
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeUI 
D=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea 
=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

La información se soporta con el seguimiento, 
control y supervisión al convenio 
interadministrativo, por parte de la SDS.  
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 
Repositorio DIYT: 
 
      2026 

Estado Planilla Valor 

28/09/2021 110217 $23.610.024.440 

15/06/2022 205269 $6.487.805.450 

15/06/2022 205268 $56.955.328.560 

14/12/2022 225077 $1.708.659.857 

14/12/2022 225078 $194.634.165 

14/12/2022 225079 $800 

14/12/2022 225076 $1.662.209.309 

24/04/2023 301684 $12.048.781.000 

24/04/2023 301685 $550 

18/08/2023 312284 $2.578.551.214 

TOTAL $105.245.995.345 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/s/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/IgABnGjY4rFAQrfyJ8Z6CcrrAcDdQYUwa5zMCw4B63tR8y4?e=AMMmqX
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Parágrafo primero: los recursos que aquí se adicionan por 
concepto de dotación adicional y actividades de obra 
adicionales, así como su costo adicional de interventoría, 
la subred sólo podrá adicionarlos a los contratos 
derivados una vez se alcance el 70% de avance físico 
de construcción de la obra certificado por 
interventoría, y previo aval del comité operativo del 
convenio interadministrativo, de conformidad con la 
solicitud de la Subred.  

Al cierre del presente informe, el proyecto “Torre de 
Urgencias Tunal”, sigue sin llegar a cumplir el 70% en 
ejecución de la etapa de construcción.    

2. Adelantar las fases de preconstrucción, 
construcción y alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

Se dio inicio al contrato “llave en mano” el 20 de mayo 
del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo de 
2023, se esperaba la finalización de los estudios y 
diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se 
encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte 
de la interventoría mediante Acta de Constancia de 
Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 
2023, suscrita por las partes interesadas, con algunas 
consideraciones u observaciones.  

Así mismo, en la etapa de construcción, los atrasos en 
la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. 

El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección 
de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar 
de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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 adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en 
sitio, en la etapa de cimentación según compromisos 
adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de 
dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal 
operativo y de vigilancia privada. 

Se establece que el contratista no cumplió con el plan de 
contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. 

 
Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día 
viernes 15 de diciembre del 2023, se contaría con un 
cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la 
obra. 

Así mismo, la Subred Sur inició el proceso de posible 
incumplimiento y caducidad del contrato derivado de 
obra “llave en mano”. 

El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía 
un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego 
y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 
2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por 
un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 
hasta el 20 de febrero del 2024. 

El 18 de enero del 2024, se presentan las empresas LT. 
BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y 
OBRAS S.A.S. 

El 14 de febrero del 2024, se solicita la conformación del 
comité de verificación y revisión de los documentos 
enviados los cuales cumplen con los requerimientos 
jurídicos, financieros y 'técnicos quienes dan al analizar 
los documentos dan fe de su cumplimiento. 

El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra 
tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual está 
conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%). 

El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II- 
Construcción: 

 
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de 
obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022, el 
21/04/2022. 

Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 
2022 y de Interventoría de obra No 5009 de 2022, el 
20/05/2022 

Los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 
5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen 
la siguiente vigencia de ejecución: 

Obra Llave en mano con No. 5008-2022, hasta el día 25 
de agosto del 2025. 

Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de 
diciembre del 2025, conforme a la prorroga No. 11 del 
mencionado contrato. 

 

 
La información se soporta con el seguimiento, 
control y supervisión al convenio 
interadministrativo, por parte de la SDS.  
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 
Repositorio DIYT: 
 

       2026 

 

 
DOTACION:  

DOTACION EQUIPO BIOMEDICO 

 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/s/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/IgABnGjY4rFAQrfyJ8Z6CcrrAcDdQYUwa5zMCw4B63tR8y4?e=7R941o
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/COMPONENTE%20DE%20DOTACION/DOTACION%20EQUIPO%20BIOMEDICO?csf=1&web=1&e=cUhEA7
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Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se 
solicitó información mediante radicados: 

2025-EE-21655 del 11/03/2025, con la Solicitud de 
información Convenio Interadministrativo No. 2806257-
2021, servicio de Urgencias de la USS Tunal. (Plan de 
Contingencia finalización de estructura y de obra negra y 
redes técnicas). 

2025-EE-16951 del 27/02/2025, con la Solicitud de 
Respuesta radicado CTSF-621- 2025 del 04 de febrero 
de 2025 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 
Interventoría contrato derivado No. 5009- 2022, 
Convenio interadministrativo No. 2806257-2021 
Urgencias Tunal. 

 
Desde la supervisión se realizó proceso de radicación de 
procesos a la Sub-dirección de contratación, en el marco del 
CV mediante radicados: 

 

• Se tramitó el Modificatorio No. 1 (con fecha del  
20/04/2024), donde se aprobó la modificación 
de prorrogar el plazo de ejecución de la fase de 
construcción y autorizar el uso de excedentes.  

• Se tramitó el Modificatorio No. 2 (con fecha del  
22/11/2024), donde se aprobó la modificación 
de prorrogar el plazo de ejecución de la fase de 
construcción, prorrogar el plazo del convenio  y 
autorizar el uso de excedentes y autorizar la 
adición del convenio interadministrativo. 

• 2025-IE-10055 del 20/03/2025, Solicitud de 
trámite para modificación inclusión para la 
administración tesoral de los recursos del 
convenio 2806257-2021 Urgencias tunal, Rad 
No. 2025300-005432-1 del 28 de febrero de 
2025. 

• Se tramitó el Modificatorio No. 3 (con fecha del  
07/11/2025), donde se aprobó el acuerdo 
Tesoral). 

• Se tramitó el Modificatorio No. 4 (con fecha del  
20/12/2025), donde se aprobó prorrogar el 
plazo de la fase de construcción, se prorrogó el 
plazo del convenio, el uso de excedentes y se 
adicionó el valor del Convenio 
interadministrativo.   

Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités de 
obra para el control y avance del proyecto, las cuales se 
ejecutaron en los meses de: 
 
- Abril de 2026:  

 
Comité Técnico No. 225 (10/04/2026) Virtual 
Comité Técnico No. 226 (17/04/2026) 
Comité Técnico No. 227 (24/04/2026) 
Comité Técnico No. 228 (30/04/2026) 
 

- Mayo de 2026:  
 

Comité Técnico No. 229 (07/05/2026)  
Comité Técnico No. 230 (21/0/2026) 
 
Nota: Se aclara que, el comité de obra programado 
para el 14/05/2026, fue cancelado ya que se realizó 
reunión y recorrido de obra con el equipo de la 
Contraloría General de la Nación.  
 
El comité de obra programado para el 28/05/2026, no 
se realizó en vista de que la SISS Sur tenía 
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programada otra reunión de otro proyecto, por lo que 
solicitó el cambio fe fecha.       
 

- Junio de 2026:  
Comité Técnico No. 231 (04/06/2026) 
Comité Técnico No. 232 (18/06/2026) 
Comité Técnico No. 233 (25/06/2026) 

 
Nota: Se aclara que, el comité de obra programado 
para el 11/06/2026, fue cancelado ya que se realizó 
reunión con la JAL de Tunjuelito.  

Con respecto al avance del proyecto, el cual tenía como 
fecha contractual de entrega el día 31 de mayo de 2026, 
fue reprogramada y solicitada por los contratistas, para el 
31 de diciembre de 2026; en vista de que, el contratista de 
obra realizó una solicitud de reclamación por mayor 
onerosidad del proyecto; lo cual, al cierre del presente 
informe está en evaluación de la SISS Sur, una vez la SISS 
Sur realice su aprobación y conveniencia de realización, 
solicitará a la SDS el modificatorio No. 5 – Adición No. 2 del 
Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021.      

Las actividades que aún continúan en ejecución y 
presentan atrasos de acuerdo con la programación anterior, 
al cierre del presente informe son:  

 
- Mampostería Fachada  
- Mampostería Interior  
- Pañetes  
- Muros Secos 
- Enchapes  
- Fosos Ascensores  
- Red Contra incendio  
- Redes gases medicinales 
- Redes eléctricas y complementarías 
- Impermeabilización Cubiertas 
- Redes Suministro A.F. y A.C.  
- Afinado de Pisos 
- Equipos de construcción 
- Dotación y equipos biomédicos.  
- Dotación de Mobiliario fijo y no fijo. 
- Planta de tratamiento de Aguas Residuales Hospitalarias -  
PTARH.   
 
DOTACION 
 
Con base en el listado de equipos biomédicos definido en el 
Comunicado No. 2025300-033045-1 del 10 de diciembre de 
2025, dirigido al representante legal del CONSORCIO 
HOSPITAL, el cual incluye marca, tipo, cantidades y costos 
unitarios, durante los meses de enero a marzo de 2026 se 
llevaron a cabo mesas técnicas para la revisión de las 
especificaciones de los equipos. 

Estas mesas tuvieron como objetivo validar y complementar 
las fichas técnicas, así como definir los requerimientos de 
desempeño clínico necesarios para asegurar el cumplimiento 
de los procesos asistenciales ofertados. 
 



  
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA DE GESTIÓN  

CONTROL DOCUMENTAL 

 
 
  

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR 
DE AVANCE Y EJECUCIÓN 

Código: SDS-CON-FT-071 Versión:  4 

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez 

 
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las 
actividades, productos, responsables y cronograma 
requeridos en el cumplimiento del objeto contractual 
y presentarlo a aprobación del comité operativo 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del convenio. 

El 22 de junio de 2022 se realizó Comité Operativo 
extraordinario del Convenio, para presentación del Plan 
de trabajo, se socializó respecto a los ajustes 
propuestos; sin embargo, se decide que una vez el 
contratista de obra entregue el cronograma del proyecto, 
se presentará nuevamente el plan de trabajo ante el 
Comité Operativo, para su aprobación. En el informe No. 
20, se anexó plan de trabajo para revisión y aprobación 
en Comité Operativo. Sin embargo, debido a que el PMA 
tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos 
recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio 
asistencial. Debido a esto la huella del edificio a diseñar 
por el consorcio tuvo que ser replanteada; huella que fue 
aprobada por la entidad mediante oficio 
2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 
2022.  

El 28 de marzo del 2023 la Subred Sur, envía ajuste a 
plan de trabajo, para presentar y socializar en el comité 
operativo del convenio Subred Sur el 29 de marzo de 
2023. 

Dado que no se cumplieron los compromisos pactados 
con la Subred Sur (terminar los cimientos y sótano al 30 
de noviembre de 2023), el Contratista manifestó la 
intención de ceder el contrato de obra, para esto se 
iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios del 
contrato, una vez se realicen y aprueben dichas 
evaluaciones se procederá con la actualización del plan 
de trabajo teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el cesionario a quien 
se le adjudique el contrato.  

El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de 
Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del 
Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 
2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante 
legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se 
identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los requerimientos exigidos 
por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su 
aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio 
reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.  

Con esto el día 27 de febrero de 2024, se presentó a la 
interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al 
valor del contrato para su evaluación y posterior 
aprobación. En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las obras 
ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las 
excavaciones de las vigas de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto 
a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de 
los profesionales y programación de obra. En Comité 
Operativo del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba el 
Plan de Trabajo del Convenio 2806257-2021, en este 
mes se adelantaron las actividades de fundida de vigas 
y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta. 

Dentro del comité del 29 de mayo del 2024 se realizó el 
seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, donde se 
explicó que tanto la fase de obra como la fase de 
dotación están en ejecución.  

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  

 
- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 

       2026 
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Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el 
seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue 
aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó 
que tanto la fase de obra como la fase de dotación están 
en ejecución.  

En julio 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 
2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como 
la fase de dotación están en ejecución. El seguimiento al 
plan de trabajo se viene haciendo con el que se avaló en 
el mes de abril 2024, no se ha presentado un plan de 
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo el uso de 
excedentes para la adición al contrato de interventoría.  

En el mes de septiembre 2024, se realizó el Comité 
Operativo extraordinario, el 16 de septiembre del 2024 
con el fin de autorizar el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 5009-2022, en 
este Comité, se dio aval por los supervisores del 
Convenio a la solicitud realizada por la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur el dia13 de septiembre del 
2024. En este mismo mes, se realizó el Comité Operativo 
el día 25 de septiembre del 2024, donde se dio parte del 
avance en la ejecución de los contratos derivados.  

El comité de octubre se reprogramó para el día 1 de 
noviembre 2024, donde se socializó el avance de los 
contratos derivados y se expuso la solicitud de adición al 
convenio 2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaria Distrital de Salud En noviembre 2024, 
al actualizar el proyecto, en el componente dotación 
equipos biomédicos extracontractuales, con radicado 
No.2024ER42012 del 26/11/2024, se realizó Plan de 
trabajo de este componente. 

A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las 
etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL 
CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, y 
PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo 
por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es 
decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL 
VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo 
anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO 
DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente 
convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y 
TRECE (13) DÍAS, y se realizó la actualización del 
documento modificatorio y CV con los ajustes aprobados 
con las firmas respectivas entre las partes. 

El Contratista presentó una solicitud de reprogramación 
teniendo en cuenta las supuestas afectaciones por la 
suspensión del contrato de obra e interventoría, sin 
embargo, la Interventoría conceptuó que el tiempo 
suspendido no generó afectaciones importantes como 
para realizar una reprogramación 1.5 meses. El 
Contratista manifestó que daría alcance a su solicitud, 
frente al concepto emitido por la Interventoría A 
diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del Convenio se 
encuentra vigente y debidamente aprobado por el 
Comité Operativo. 
 
En enero y febrero 2025, continúa vigente el último Plan 
de Trabajo del Convenio, debidamente aprobado por el 
Comité Operativo.   
 
En el mes de marzo 2025, se hacen ajustes a las 
actividades corriendo las fechas de entrega, sin alterar el 
plan de contingencia; sin embargo, es evidente el atraso 
que llevan y la necesidad de solicitar una prórroga, tema 
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que se ha tomado en los comités de seguimiento.  
 
En el mes de abril 2025, permaneció estable de acuerdo 
a lo reportado en el mes de marzo 2025; sin embargo, se 
evidenció nuevamente el atraso que llevan y la 
necesidad de solicitar una prórroga, tema que se llevó a 
cabo en los comités de seguimiento. Igualmente, en el 
mes de abril de 2025, la interventoría remite lo pertinente 
mediante el documento denominado desempeño 
ambiental, SST y social informe anual de seguimiento.   
 
En el mes de mayo 2025, Se continúa manteniendo una 
constante en las actividades críticas, debido al no inicio 
oportuno por parte del contratista de obra conforme a las 
fechas del plan de contingencia, los avances durante 
este mes de mayo 2025. Así mismo, en el mes de mayo 
2025, se tiene pendiente el cronograma que incluya la 
compra de equipos biomédicos contractuales detallando 
las actividades para que el biomédico realice 
seguimiento como lo solicita la SDS.  
 
El reporte de control de programación al corte del 24 de 
junio de 2025; indica que, durante el mes se ha tenido un 
incremento significativo en el atraso del proyecto frente 
al plan de contingencia, llegando a acumular 17,33 
semanas incluyendo el control de la fase de construcción 
y la fase de dotación. En comparación con el mes de 
mayo de 2025, cuyo atraso reportado fue de 13,5 
semanas, se puede concluir que en el mes se presentó 
un atraso de -3,83 semanas. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza control de 
programación sobre el plan de contingencia presentado 
por el contratista el 12 de diciembre 24, el cual, a corte 
del 29 de julio de 2025 reporta un avance físico esperado 
del 83,36% y un % físico ejecutado del 45,26%, 
presentando una desviación de -38,10%, que en 
términos de costos representa un atraso de 
$34.027´954.169 que no se han ejecutado conforme con 
el plan de contingencia.  
 
En el mes de agosto de 2025, se realiza control de 
programación sobre el plan de contingencia presentado 
por el contratista el 12 de diciembre de 2024, el cual, a 
corte del 26 de agosto de 2025 debía reportar un avance 
físico esperado del 100% y un % físico ejecutado del 
46,04%, presentando una desviación de -53,96%, cuyo 
porcentaje en semanas es de 24 semanas de atraso; sin 
embargo, debido a la prórroga No. 6 los porcentajes de 
avance de obra se reajustaron de acuerdo con la nueva 
programación, por consiguiente, el porcentaje 46,04% es 
con el que comienzan la nueva programación que esta 
desde el 26/08/2025 a fecha final 31/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025, se realiza control de la 
nueva programación, el cual, a corte del 30 de 
septiembre de 2025 reporta un avance físico esperado 
del 48,02 % y un % físico ejecutado del 48%, 
presentando una desviación de -0,02%.  
 
Para el mes de octubre de 2025 con fecha de corte de 
28 de octubre de 2025, se reporta un avance físico 
esperado del 55,43% y un % físico ejecutado del 49,24% 
presentando una desviación del -6,19%. 
 
Para el mes de noviembre de 2025, con corte al día 25 
de noviembre de 2025, se reporta un avance físico 
esperado del 61,59% contra un %ejecutado del 49,60%, 
presentando una desviación del -12%. 
 
Para el mes de diciembre de 2025, con corte al 
día 30 de diciembre, se reporta un avance físico 
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esperado del 68,85% contra un porcentaje ejecutado del 
49,73%, presentando una desviación del -19,12%.  
 
Se modifica plan de trabajo del convenio acorde con 
el modificatorio 4 del 22 de diciembre de 2025.   
 
Para el mes de enero de 2026, con corte al día 30 de 
enero de 2026, se reporta un avance físico esperado del 
73,23% contra un porcentaje ejecutado del 49,76%, 
presentando una desviación del -23,48%. 
 
Para el mes de febrero de 2026, con corte al día 27 de 
febrero de 2026, se reporta un avance físico esperado 
del 78,36% contra un porcentaje ejecutado del 49,86%, 
presentando una desviación del -28,50%, equivalente a 
19,71 semanas. 
 
Para el mes de marzo de 2026, con corte al día 24 de 
marzo de 2026, se reporta un avance físico esperado del 
81,79% contra un ejecutado del 49,97%, presentando 
una desviación del -31,82% equivalente a 23,64 
semanas. 

 
Para el mes de abril de 2026, con corte al día 30 de abril 
de 2026, se reporta un avance físico esperado del 91,9% 
contra un ejecutado del 51,94%, presentando una 
desviación del -39,96% equivalente a 26,62 semanas. 

 
Para el mes de mayo de 2026, con corte al día 26 de 
mayo de 2026, se reporta un avance físico esperado del 
99,42% contra un ejecutado del 52,62%, presentando 
una desviación del -46,80% equivalente a 31,3 semanas.  
 
Nota: Para el 31 de mayo de 2026, se realiza 
reprogramación del proyecto, por parte de los 
contratistas, para culminar actividades el 31 de diciembre 
de 2026. 

 
Para el mes de junio de 2026, con corte al día 30 de junio 
de 2026, se reporta con la nueva reprogramación un 
avance físico esperado del 58,66% contra un ejecutado 
del 52,77%, presentando una desviación del -5,89% 
equivalente a 3,89 semanas. 

 

4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA 
(Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) 
en sus pliegos de licitación y acatar todas las normas 
y documentos de desempeño establecidos por dicha 
Entidad. 

Las directrices se incorporaron en el proceso de 
contratación, según lo establecido en los informes 
mensuales por la Subred Sur. Así mismo, se determina 
por parte de la Subred Sur que las normas de 
desempeño se incorporaron en la ejecución de los 
contratos. 

Para el año 2025, se encuentran los informes de 
desempeño, entregados por la interventoría del proyecto 
y revisados, presentados y aprobados por la Subred Sur.   

Para el segundo trimestre de 2026, se encuentran los 
informes de desempeño, entregados por la interventoría 
del proyecto y revisados, presentados y aprobados por 
la Subred Sur.   

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 

 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  

 
- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 

       2026 

 

5. Adelantar los procesos de selección de los 
contratistas, en armonía con lo dispuesto por el 
parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de 
Desarrollo, que se requieran para el logro del 
objeto y alcance del convenio, previo concepto 
técnico favorable del comité operativo de 
seguimiento al proceso contractual en lo que 

Se llevó a cabo el proceso de adjudicación del contrato 
"Llave en mano" por medio de la EGAT. 

Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial 
(Convocatoria Abierta CA 003 de 2021), se declaró 
desierto y debido a que el proceso de interventoría, es 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 
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respecta a los pliegos, evaluaciones y 
recomendaciones a la Gerente de conformidad 
con las normas que en materia de contratación 
apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado 
en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 
Propiedad intelectual del proyecto 
arquitectónico “El anteproyecto y proyecto 
arquitectónico son de propiedad intelectual del 
arquitecto, y, por consiguiente, solamente 
pueden usarse en la construcción del edificio 
para el cual fueron elaborados. Ninguna 
persona podrá desarrollar anteproyectos ni 
cambiar proyectos, so pena de violar las 
disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre 
derechos de autor, excepto en el caso que el 
anteproyecto haya sido elaborado directamente 
por la entidad contratante. No se podrán utilizar 
anteproyectos y proyectos en obras diferentes a 
aquellas para las cuales fueron contratados”. 

accesorio del proceso de obra: “lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 
21 de enero de 2022 se suspende temporalmente la 
Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la 
EGAT), para contratar la Interventoría. 

Posteriormente, se adelantó un segundo proceso 
licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de 
abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación 
No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria 
Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria 
Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la 
Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando 
los contratos el 20 mayo de 2022. 

El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección 
de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de 
la obra, en donde se pudo evidenciar que no se 
adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en 
sitio, en la etapa de cimentación según compromisos 
adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de 
dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal 
operativo y de vigilancia privada. 

Se establece que el contratista no cumplió con el plan de 
contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. 

 
Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día 
viernes 15 de diciembre del 2023, se contaría con un 
cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la 
obra. 

Así mismo, la Subred Sur inició el proceso de posible 
incumplimiento y caducidad del contrato derivado de 
obra “llave en mano”. 

El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía 
un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego 
y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 
2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por 
un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 
hasta el 20 de febrero del 2024. 

El 18 de enero del 2024, se presentan las empresas LT. 
BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y 
OBRAS S.A.S. 

El 14 de febrero del 2024, se solicita la conformación del 
comité de verificación y revisión de los documentos 
enviados los cuales cumplen con los requerimientos 
jurídicos, financieros y 'técnicos quienes dan al analizar 
los documentos dan fe de su cumplimiento. 

El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra 
tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual está 
conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%). 

Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, se encuentran vigentes:  
El contrato de obra No. 5008-2022: Hasta el 31/12/2026. 
El contrato de Interventoría No. 5009-2022: Hasta el 
31/07/2026. 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  

 
- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 

       2026 
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6. Adelantar el proceso de selección de la 

interventoría requerida y designar el 
supervisor necesario y adecuado para el 
correcto seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en virtud de los contratos que se celebren en 
desarrollo del presente convenio, de 
conformidad con las normas que sobre 
contratación se apliquen y en armonía con lo 
dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 
del Plan de Desarrollo. 

Se adelantó proceso licitatorio (Convocatoria abierta 
CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la 
Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la 
cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 
Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 
de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por 
medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria 
No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 
mayo de 2022. Etapa finalizada.  

Se firma el contrato de interventoría No. 5009 de 2022 
del 21 de abril de 2022. 
 
Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 
5009-2022, tienen su vigencia hasta el 31 de julio de 
2026. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 
Repositorio DIYT: 
       2026 

7. Descalificar del proceso de selección a cualquier 
proveedor que se encuentre en la Lista de 
Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG 
(World Bank Group). 
(https://www.worldbank.org/en/projects- 
operations/procurement/debarred-firms). 

Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del 
contrato "Llave en mano" e Interventoría por medio de la 
EGAT. 

Etapa finalizada.  

Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 
5009-2022, tienen vigencia de ejecución: hasta el 31 de 
julio de 2026. 

Así mismo, el contrato derivado de Obra Llave en mano 
con No. 5008-2022, tienen vigencia de ejecución: hasta 
el 31 de diciembre de 2026. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 

8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación 
los procesos de contratación y ejecución para 
proyectos que se encuentren en y/o por encima 
cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000). 
Para lo cual la Subred presentará los estudios 
previos, análisis de sector y los demás 
documentos inherentes al proceso de 
selección. Sin dicha aprobación la Subred no 
podrá publicar los documentos 
precontractuales. 

Entre la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud-
FFDS, se validó y se dio Vo.Bo. a lo establecido en el 
presente numeral. 

Etapa finalizada. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
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9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que 

el proceso de contratación se completó de 
acuerdo con la normatividad vigente y los 
estándares de desempeño (Norma de 
Desempeño 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; 
Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones 
laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia 
del uso de los recursos y prevención de la 
contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud 
y seguridad de la comunidad; Norma de 
Desempeño 5: Adquisición de tierras y 
reasentamiento involuntario; Norma de 
Desempeño 6: Conservación de la 
biodiversidad y gestión sostenible de los 
recursos naturales vivos; Norma de 
Desempeño 7: Pueblos Indígenas; Norma de 
Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán 
parte integral del presente convenio, y que el 
adjudicatario ha aceptado acatarlas. 

El proceso de contratación se encuentra debidamente 
surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, 
atendiendo la normatividad para este tipo de 
contratación. 

Etapa finalizada. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
 

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un 
informe consolidado de adquisición y 
contratación derivada con todos los soportes 
necesarios (contratos, actas de corte, facturas, 
soporte de pago, soporte del pago de los 
aportes al sistema general de seguridad social 
de los empleados, soporte de SENA-Fondo de 
apoyo de la industria a la construcción) y demás 
documentos necesarios e inherentes a la 
ejecución. 

Se radican mensualmente los informes del convenio, en el 
cual se encuentra toda la información relacionada con 
contratos derivados y actividades ejecutadas en cada 
periodo. 

 
Sobre los informes mensuales del convenio: 
 
- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 
Los informes indicados, ya se encuentran cargados a través 
de la plataforma SECOP II.  
  

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 
Repositorio DIYT: 
       2026 

 

11. Cumplir con la normatividad que regula la 
construcción para las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, entre ellas los 
estándares de habilitación de acuerdo con la 
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social , “por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud” y /o demás normas que la deroguen, 
modifiquen adicionen o complementen. 

Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar 
cumpliendo la normatividad vigente. 

Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, 
cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo 
con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta de cierre 
de los diseños, donde se aclara que los únicos trámites 
pendientes son los correspondientes por entidades 
externas; así mismo, pendiente que los ítems de diseño 
LEED y BIM lleguen a su 100%. 

Para el año 2025, se continua con el ajuste de diseños 
técnicos LEED y con el diseño BIM, los cuales no han 
llegado al 100% de su entrega. 

Para el segundo trimestre del año 2026, se continua con 
el ajuste de diseños técnicos LEED y con el diseño BIM, 
los cuales no han llegado al 100% de su entrega. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link aprobación de diseños a la 
fecha:  

   
  NOVIEMBRE 
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12. Realizar las acciones necesarias que permitan 

garantizar la sujeción de las diferentes fases, 
para el proceso de adecuación, 
reforzamiento y reorganización de los 
servicios de la UMHES en la edificación 
actual como de las intervenciones a ejecutar, 
conforme a la normatividad vigente. 

El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los 
manuales de contratación de la EGAT. Así mismo 
durante las siguientes etapas continuará realizando las 
acciones que sean necesarias para continuar 
garantizando la sujeción de las diferentes fases. 

El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 
5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida 
parcialmente a satisfacción y aprobada por parte de la 
interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre 
Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 
2023, suscrita por las partes interesadas. Al cierre del 
presente informe continua pendiente llegar al 100% de 
la aprobación de los diseños.    

Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, tienen vigencia de ejecución hasta:  

El contrato derivado de Interventoría No. 5009-2022, 
tienen vigencia de ejecución: hasta el 31 de julio de 2026. 

El contrato derivado de Obra Llave en mano con No. 
5008-2022, tienen vigencia de ejecución: hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 

DOTACION: 

Durante el periodo de abril a junio de 2026 se 
continuó con las mesas técnicas para 
complemento y validación de criterios 
mínimos en especificaciones de los equipos 
acorde a los requerimientos de los 
especialistas clínicos de la 
Subred. Adicionalmente se realizó revisión 
especial del proceso de esterilización donde 
se ejecuta un plan de revisión integral 
obra/equipamiento/procesos en el marco 
normativo establecido en el Sistema Único de 
Habilitación. 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 
Repositorio DIYT: 
       2026 
 
Dotación: 
DOTACION EQUIPO BIOMEDICO 
 

13. Abrir una cuenta única para el manejo de los 
recursos del convenio. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE abre 
cuenta única para el convenio. 

El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la 
cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 
Davivienda, para recursos del presente convenio. 

El 07 de noviembre de 2025, se suscribe el documento 
de convenio tesoral, para que los recursos sean girados 
a la Subred Sur, desde la Secretaría Distrital de 
Hacienda.    

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Anexos al informe mensual:  
 

   2025 

 

14. No hacer unidad de caja con los recursos 
girados. 

El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva 
para el mismo. Link convenio Interadministrativo: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
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15. Mantener separada la contabilidad de los 
recursos desembolsados a través del 
presente convenio por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud de la contabilidad propia de 
la Subred - Fondo Financiero Distrital de 
Salud y reembolsar al Fondo Financiero 
Distrital de Salud los saldos no ejecutados al 
finalizar el plazo de ejecución del convenio. 

El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva 
para el mismo. 

Para el mes de marzo de 2025 según la certificación 
de la cuenta de ahorros única con No. 
0550004800460919 del banco Davivienda, esta tiene 
un saldo de $75,133,951,722.36 y con una Ganancia 
Intereses Adicionales de $ 225,934,198.26, para un 
total de Rendimientos financieros acumulados de 
$8.035.170.422,36.  

Para el mes de noviembre de 2025 según 
certificaciones de la cuenta de ahorros única con No. 
0550004800460919 del banco Davivienda, se realizó 
un traslado a la cuenta del Acuerdo Tesoral (Banco 
de Occidente) de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
el valor de $53.189.359.451 y con un total de 
Rendimientos financieros acumulados de 
$9.343.092.453,94.  
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 
Anexos al informe mensual:  
 

  2025 
 

16. Invertir los recursos destinados en el 
presente convenio de forma exclusiva para el 
cumplimiento de su objeto, de tal manera que 
conlleven al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos 
establecidos en el presente convenio y de 
conformidad con lo establecido en el 
proyecto de inversión viabilizado y aprobado. 

Los recursos destinados para el convenio No. 
2806257- 2021 se han invertido en forma exclusiva 
para dar cumplimiento al objeto del mencionado 
convenio. 

Así mismo, el Convenio en ejecución tuvo una cuenta 
exclusiva para el mismo (No. 0550004800460919 del 
banco Davivienda). 

En el mes de noviembre de 2025, se realizó la 
modificación No. 3 al Convenio, donde se creó un 
convenio tesoral, para que los recursos sean 
vigilados y manejados por la Secretaría Distrital de 
Hacienda.     

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

17. Presentar al Comité Operativo los informes 
de seguimiento de ejecución del convenio 
dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de cada mes, durante la 
ejecución del mismo. 

Se radican mensualmente los informes del convenio, 
en el cual se encuentra toda la información 
relacionada con contratos derivados y actividades 
ejecutadas en cada periodo. 
Se han presentado todos los informes mensuales del 
año 2025. 
 
Para el segundo trimestre de 2026, sobre los informes 
mensuales del Convenio se han presentado y subo al 
SECOP II la siguiente información: 

 
- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 
Repositorio DIYT: 
 
       2026 
 
 

 

18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la finalización del 
convenio sobre la ejecución a través de 
quienes ejerzan la vigilancia y control de 
seguimiento en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar los 
valores no ejecutados dentro del plazo 
anterior. 

 
 

 
No aplica para el presente periodo 

 
 

 
No aplica 

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y 
control de la ejecución del convenio por 
parte del FONDO dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la terminación del 
convenio, el informe final, respecto al 
desarrollo, ejecución y alcance del objeto, 
especificando los compromisos u 
obligaciones. 

 
 

 
No aplica para el presente periodo 

 
 

 
No aplica 
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20. Designar el responsable del seguimiento a 

la ejecución del convenio que se encargue 
de coordinar las acciones propias de la 
ejecución y presentar los informes de 
requeridos por EL FONDO. 

El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa 
responsable del seguimiento a la ejecución del 
Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante 
oficio con N° de radicado 202103000036053 a la 
Médica Especialista de Gestión de Proyectos Doctora 
María Elena Restrepo. 

Por parte de la Subred Sur, se designa el 
responsable – supervisor del mencionado convenio, 
los cuales se referencia a continuación: 

Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo 
Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE, quién estuvo en el cargo hasta el mes de 
octubre de 2024. 

Doctora Sugey Oliva Ramírez murillo como la nueva 
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., desde el 
mes de octubre de 2024, hasta el mes de febrero de 
2025. 
 
Ingeniero Fredy Corredor como el nuevo Jefe (E) 
Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, desde el 20 de marzo de 
2025 hasta el 06 de noviembre de 2025. 
 
Dr. Nicolás Suarez Casallas como el nuevo Jefe Oficina 
de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, desde el 07 noviembre de 
2025 en adelante. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Anexo:  

 
  Obligación Específica No 20. 

 

21. Cumplir con las normas legales de 
protección al medio ambiente vigente en 
Colombia, así como con los 
procedimientos establecidos por la 
Empresa Social del Estado , relacionadas 
con el deber de protección al medio 
ambiente y de los recursos naturales, en 
especial con la Resolución 1115 de 2012 
expedida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y demás normas que apliquen, 
igualmente implementar las medidas 
necesarias para la mitigación del impacto 
ambiental negativo generado por la 
ejecución de las obras tales como ruidos, 
material particulado, manejo de 
escombros, señalización, emisión de 
gases, seguridad industrial y seguridad 
ocupacional entre otros. 

En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han 
tenido en cuenta las normas legales vigentes en 
Colombia, referentes a la protección al medio 
ambiente, así como con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del Estado, 
relacionadas con el deber de protección al medio 
ambiente, obligación incluida en pliegos del contrato 
de consultoría para los estudios y diseños faltantes, y 
para el componente de obra. 

Para el cumplimiento de las normas de protección de 
medio ambiente, el proyecto por medio de la Subred 
sur, realizó la apertura del PIN ambiental No. 21768 
ante la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. Así 
mismo, referente a los trámites para el manejo de 
individuos arbóreos ubicados en espacio público, con 
la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, el radicado 
No. Forest2025ER92135. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 
       2026 
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22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones 
del comité operativo contractual. Desde la supervisión se realiza asistencia a los 

comités operativos de seguimiento de proyectos de la 
Subred Sur, en donde se trata del CV 2806257 desde 
el 13 de septiembre 2021. 

Para el segundo trimestre (abril, mayo y junio de 
2026), se realizaron los comités operativos en las 
siguientes fechas:  

- Comité operativo mes de abril de 2026, realizado el 
04 de mayo de 2026. 

- Comité operativo mes de mayo de 2026, realizado 
el 01 de junio de 2026.  

- Comité operativo mes de junio de 2026, realizado el 
02 de julio de 2026.  

 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link de actas de comité operativo año 
2026: 
 

   2026 
 

 

23. Adelantar todos los trámites que se requieran 
para la ejecución del objeto del presente 
convenio. 

Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la 
Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, 
emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual 
concede Revalidación de la Licencia de Construcción 
aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 
del 24 de enero de 2020.  
 
En el mes de septiembre 2023, se pagaron las expensas 
de la licencia y se estuvo a la espera de la emisión de la 
licencia, a la cual se realizó una modificación y revalidación 
ante la Curaduría Urbana No1. La modificación consistió en 
la actualización de los diseños arquitectónicos, debido a la 
articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con los estudios y 
diseños de los pisos 3,4 y 5.  
 
El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide 
Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, 
con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de 
Radicación 07 de febrero 2023.  
 
Posterior a ese trámite la licencia de construcción, tiene 
vigencia hasta el 17 de abril del 2025. 
 
Para el año 2026, en el mes de marzo se realizó una 
prórroga a la revalidación de la licencia de construcción, de 
la cual la Curaduría Urbana No. 1, expidió la Resolución 
No. 11001-1-26-0373 del 19 de marzo de 2026, la cual rige 
a partir del 17 de abril de 2026 y tendrá una vigencia por 
12 meses más, es decir con vencimiento al 17 de abril de 
2027.      
  
Para el segundo trimestre de 2026 (meses de abril, mayo y 
junio de 2026), se tienen los siguientes avances con 
respecto a los trámites antes las diferentes Entidades: 
  
Abril de 2026:  
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 
2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga 
por 12 meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
PRM: Se realizó reunión interna entre Contratista e 
interventoría los días 06 y 07 de abril para seguimiento al 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

   2026 
 
   Obligaciones Específicas 
 
   Obligaciones Generales 
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estado de la matriz de requisitos para radicación al IDU. El 
06 de abril el Consorcio Hospital radicó diseño de 
señalización horizontal y vertical en la Secretaría Distrital 
de Movilidad como requisito. El día 15 de abril se adelantó 
reunión de seguimiento con la participación de la referente 
SDS. CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA INFORME 
MENSUAL DE INTERVENTORIA 16 de abril el Consorcio 
Hospital radicó a la Subred Sur solicitud para: - - - Radicar 
ante DADEP nueva solicitud de ampliación lic Construcción 
Solicitud de actualización técnica componente B.14 
(Informe predial) Renovación acta compromisos y 
concepto técnico Movilidad Se realizó el seguimiento con 
el Consorcio Hospital el 27 de abril de 2026, donde se 
revisaron entre otros temas el avance en los diseños, 
estado de los conceptos que forman parte de la información 
para entrega al IDU, topografía, gestión social, 
actualización del Cronograma de Ejecución, avances con 
la SDA. (Se envió matriz de lista de chequeo actualizada). 
El 29 de abril la Subred Sur envió radicados solicitados 
ante DADEP y renovación acta compromisos y concepto 
técnico a Secretaría de Movilidad. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto 
cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se encuentra pendiente que el 
Consorcio hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
EAAB: Definitivo acueducto. la Interventoría remitió el día 
09 de abril de 2026 al Consorcio el correo CTSF-899A-
OBR-2026 – “Solicitud de informe de estado de trámites de 
servicios públicos – Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá”, mediante el cual se solicitó la actualización del 
estado de gestión, revisión y aprobación de los trámites 
asociados a los servicios de acueducto y alcantarillado ante 
la Entidad, con el fin de contar con trazabilidad sobre el 
avance de estos procesos y su impacto en la programación 
del proyecto. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a 
ENEL el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de 
abril de 2026 que, se envió diseño Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). Se ha realizado seguimiento al 
Contratista en el mes de abril de 2026, a través de comités 
de obra, sin tener respuesta concreta de avances y/o 
respuesta sobre la revisión de los diseños. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y aprobados por VANTI, a 
la Interventoría para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio 
Hospital radicó en SDA respuestas a observaciones de 
ajustes cartografía en planos presentados y aclaración a 2 
individuos no encontrados físicamente. Se encuentra 
pendiente respuesta de la entidad sobre aprobación de la 
resolución. 
 
Mayo de 2026: 
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 
2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga 
por 12 meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
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PRM: Se realizó reunión virtual el 05 de mayo por solicitud 
del C.H para consulta sobre requisitos y alcance del 
componente social, sin embargo, la reunión se centró en 
discutir inquietudes acerca de la pertinencia de la licencia 
urbanística. 
El 14 de mayo de 2026 se realizó reunión presencial con la 
Arq. Martha Z. Murillo R. dela SDS, con la participación de 
representantes del Constructor y de la Interventoría. Se 
revisaron los alcances y se establecieron compromisos 
para el seguimiento. 
El 19 de mayo de 2026 se realizó reunión con el IDU, para 
revisar el tema de gestión social. Se revisaron los alcances 
básicos y se establecieron compromisos para el 
seguimiento. IDU informó en la reunión que el proyecto se 
puede radicar y revisar por etapas. 
El 20 de mayo de 2026 se realizó acercamiento a la 
Curaduría Urbana No. 1 por parte del Consorcio Hospital, 
para solicitar el concepto formal sobre la necesidad de 
licencia de urbanismo para el proyecto, concluyendo que 
no es requerido, reiterado sobre consulta anterior del año 
pasado. La Curaduría Urbana No. 1 emitirá concepto por 
escrito. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto 
cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se encuentra pendiente que el 
Consorcio hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
EAAB: Definitivo acueducto. Continúa pendiente a la fecha, 
que el Consorcio Hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a 
ENEL el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de 
abril de 2026 que, se envió diseño Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). Se ha realizado seguimiento al 
Contratista en el mes de abril de 2026, a través de comités 
de obra, sin tener respuesta concreta de avances y/o 
respuesta sobre la revisión de los diseños. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y aprobados por VANTI, a 
la Interventoría para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio 
Hospital radicó en SDA respuestas a observaciones de 
ajustes cartografía en planos presentados y aclaración a 2 
individuos no encontrados físicamente. Se encuentra 
pendiente respuesta de la entidad sobre aprobación de la 
resolución. 
 
Junio de 2026:  
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 
2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga 
por 12 meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
PRM:  
Consorcio Hospital tenía compromiso de radicación en IDU 
el 12 de junio de 2026, no lo realizó al cierre del presente 
informe. 
No se han entregado ajustes de diseño señalización 



  
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA DE GESTIÓN  

CONTROL DOCUMENTAL 

 
 
  

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR 
DE AVANCE Y EJECUCIÓN 

Código: SDS-CON-FT-071 Versión:  4 

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez 

 
horizontal y vertical exterior 
No se cuenta con avances en componente social. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto 
cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se encuentra pendiente que el 
Consorcio hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
EAAB: Definitivo acueducto. Continúa pendiente a la fecha, 
que el Consorcio Hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y 
alcantarillado, así como los requisitos de redes para 
urbanismo. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a 
ENEL el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de 
abril de 2026 que, se envió diseño Serie 6 a UAESP 
(Alumbrado público). Se ha realizado seguimiento al 
Contratista en el mes de abril de 2026, a través de comités 
de obra, sin tener respuesta concreta de avances y/o 
respuesta sobre la revisión de los diseños. 
El trámite continúa pendiente de respuesta, por parte de las 
empresas operadoras. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se 
efectuó la entrega física de los diseños y memorias 
técnicas, debidamente firmados y aprobados por VANTI, a 
la Interventoría para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio 
Hospital radicó en SDA respuestas a observaciones de 
ajustes cartografía en planos presentados y aclaración a 2 
individuos no encontrados físicamente. A la fecha continúa 
pendiente respuesta de la Entidad sobre aprobación de la 
resolución. – La SDS envió una solicitud de alcance de 
respuesta pronta, para que la entidad Secretaría Distrital 
de Ambiente - SDA de respuesta al radicado del Consorcio 
Hospital. 
 

24. Analizar y de ser el caso acatar las 
observaciones que le formule la Secretaría 
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de 
Salud en el marco del comité operativo, 
subsanando de inmediato cualquier deficiencia en 
la ejecución del convenio interadministrativo. 

En el marco de los Comités Operativos, para la ejecución 
del Convenio Interadministrativo, la Subred Sur ha 
acatado las observaciones realizadas por parte de la 
SDS- Secretaria Distrital de Salud. 

Para los meses de abril, mayo y junio de 2026, se 
realizaron los comités operativos en las siguientes 
fechas:  

- Comité operativo mes de abril de 2026, realizado el 
04 de mayo de 2026. 

- Comité operativo mes de mayo de 2026, realizado 
el 01 de junio de 2026.  

- Comité operativo mes de junio de 2026, realizado el 
02 de julio de 2026. 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link de actas de comité operativo 
año 2026: 
 

  2026 
 

  
 

25. Asistir a las reuniones de coordinación 
planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de 
acuerdo con las fechas y sitios que se programen. 

A la fecha, la Subred Sur, ha asistido a las reuniones 
virtuales y presenciales que programó la Secretaría 
Distrital de Salud: 

 
Reunión con SISS Sur y DIYT SDS, para revisar el contenido 
del Modificatorio No. 5 del Convenio (19/05/2026).  
 
Reunión con el Área de Contratación, DYIT y Subsecretario 
de la SDS, para exponer la situación actual del proyecto 
“Torre Urgencias Tunal” y las necesidades de la adición del 
Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021 
(20/05/2026). 

La última semana de cada mes, se asiste a Comité 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
  Link de actas de comité operativo año 
2026: 

 
  2026 
 
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/COMITES%20OPERATIVOS/2026?csf=1&web=1&e=Vhzndb
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/COMITES%20OPERATIVOS/2026?csf=1&web=1&e=Vhzndb
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Operativo de Convenios de Infraestructura y dotación de 
la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las 
recomendaciones que correspondan: 

- Comité operativo mes de abril de 2026, realizado el 
04 de mayo de 2026. 
- Comité operativo mes de mayo de 2026, realizado 
el 01 de junio de 2026.  
- Comité operativo mes de junio de 2026, realizado el 
02 de julio de 2026. 
- El 10 de junio de 2026, se realizó visita a la obra de 
la nueva Central de Esterilización en el tercer piso, la 
cual constituye un componente crítico para la 
operación segura y continua de los servicios 
asistenciales, especialmente aquellos relacionados 
con la atención quirúrgica y de urgencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Radicado. 2026-EE-66821 del 18 de 
junio de 2026 
 
 

26. Atender los requerimientos u observaciones que le 
presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto 
del supervisor. 

Con respecto a lo anterior, desde la supervisión de la SDS se 
solicitó información mediante radicados: 
 
- Comunicado No. 20260604_2026-IE-24361Solicitud 

Actualización BPP Proyecto Tunal. 

- Comunicado No. 20260609_2026-EE-62907 Solicitud Rta. 

Evaluación Silvicultural SDS. 

 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para 
obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que 
haya lugar. 

Para el segundo trimestre (abril. mayo y junio de 2026), se tienen 
los siguientes avances con respecto a los trámites antes las 
diferentes Entidades: 
 
Para el segundo trimestre de 2026 (meses de abril, mayo y junio 
de 2026), se tienen los siguientes avances con respecto a los 
trámites antes las diferentes Entidades: 
  
Abril de 2026:  
 
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga por 12 
meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
PRM: Se realizó reunión interna entre Contratista e interventoría 
los días 06 y 07 de abril para seguimiento al estado de la matriz 
de requisitos para radicación al IDU. El 06 de abril el Consorcio 
Hospital radicó diseño de señalización horizontal y vertical en la 
Secretaría Distrital de Movilidad como requisito. El día 15 de abril 
se adelantó reunión de seguimiento con la participación de la 
referente SDS. CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 16 de abril el 
Consorcio Hospital radicó a la Subred Sur solicitud para: - - - 
Radicar ante DADEP nueva solicitud de ampliación lic 
Construcción Solicitud de actualización técnica componente 
B.14 (Informe predial) Renovación acta compromisos y 
concepto técnico Movilidad Se realizó el seguimiento con el 
Consorcio Hospital el 27 de abril de 2026, donde se revisaron 
entre otros temas el avance en los diseños, estado de los 
conceptos que forman parte de la información para entrega al 
IDU, topografía, gestión social, actualización del Cronograma de 
Ejecución, avances con la SDA. (Se envió matriz de lista de 
chequeo actualizada). El 29 de abril la Subred Sur envió 
radicados solicitados ante DADEP y renovación acta 
compromisos y concepto técnico a Secretaría de Movilidad. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la 
EAAB. Se encuentra pendiente que el Consorcio hospital 
presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red 
pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de 
redes para urbanismo. 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

   2026 
 
   Obligaciones Específicas 
 
   Obligaciones Generales 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES/2026?csf=1&web=1&e=yQNpGp
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas?csf=1&web=1&e=ut67Hn
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales?csf=1&web=1&e=SjsKJu
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EAAB: Definitivo acueducto. la Interventoría remitió el día 09 de 
abril de 2026 al Consorcio el correo CTSF-899A-OBR-2026 – 
“Solicitud de informe de estado de trámites de servicios públicos 
– Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, mediante 
el cual se solicitó la actualización del estado de gestión, revisión 
y aprobación de los trámites asociados a los servicios de 
acueducto y alcantarillado ante la Entidad, con el fin de contar 
con trazabilidad sobre el avance de estos procesos y su impacto 
en la programación del proyecto. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL 
el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de abril de 2026 
que, se envió diseño Serie 6 a UAESP (Alumbrado público). Se 
ha realizado seguimiento al Contratista en el mes de abril de 
2026, a través de comités de obra, sin tener respuesta concreta 
de avances y/o respuesta sobre la revisión de los diseños. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se efectuó 
la entrega física de los diseños y memorias técnicas, 
debidamente firmados y aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio Hospital 
radicó en SDA respuestas a observaciones de ajustes 
cartografía en planos presentados y aclaración a 2 individuos no 
encontrados físicamente. Se encuentra pendiente respuesta de 
la entidad sobre aprobación de la resolución. 
 
Mayo de 2026: 
 
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga por 12 
meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
PRM: Se realizó reunión virtual el 05 de mayo por solicitud del 
C.H para consulta sobre requisitos y alcance del componente 
social, sin embargo, la reunión se centró en discutir inquietudes 
acerca de la pertinencia de la licencia urbanística. 
El 14 de mayo de 2026 se realizó reunión presencial con la Arq. 
Martha Z. Murillo R. dela SDS, con la participación de 
representantes del Constructor y de la Interventoría. Se 
revisaron los alcances y se establecieron compromisos para el 
seguimiento. 
El 19 de mayo de 2026 se realizó reunión con el IDU, para 
revisar el tema de gestión social. Se revisaron los alcances 
básicos y se establecieron compromisos para el seguimiento. 
IDU informó en la reunión que el proyecto se puede radicar y 
revisar por etapas. 
El 20 de mayo de 2026 se realizó acercamiento a la Curaduría 
Urbana No. 1 por parte del Consorcio Hospital, para solicitar el 
concepto formal sobre la necesidad de licencia de urbanismo 
para el proyecto, concluyendo que no es requerido, reiterado 
sobre consulta anterior del año pasado. La Curaduría Urbana 
No. 1 emitirá concepto por escrito. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la 
EAAB. Se encuentra pendiente que el Consorcio hospital 
presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red 
pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de 
redes para urbanismo. 
EAAB: Definitivo acueducto. Continúa pendiente a la fecha, que 
el Consorcio Hospital presente los diseños ajustados incluyendo 
las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así 
como los requisitos de redes para urbanismo. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL 
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el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de abril de 2026 
que, se envió diseño Serie 6 a UAESP (Alumbrado público). Se 
ha realizado seguimiento al Contratista en el mes de abril de 
2026, a través de comités de obra, sin tener respuesta concreta 
de avances y/o respuesta sobre la revisión de los diseños. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se efectuó 
la entrega física de los diseños y memorias técnicas, 
debidamente firmados y aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio Hospital 
radicó en SDA respuestas a observaciones de ajustes 
cartografía en planos presentados y aclaración a 2 individuos no 
encontrados físicamente. Se encuentra pendiente respuesta de 
la entidad sobre aprobación de la resolución. 
 
Junio de 2026:  
 
Bomberos: El 06 de abril el Consorcio Hospital remitió 
comunicado de respuesta del Cuerpo oficial de Bomberos, 
donde se aceptan las justificaciones entregadas desde los 
especialistas de obra. Comunicado – radicado E-01052-
2026001766-UAECOB Id: 258287 del 31 de marzo de 2026. 
Licencia de Construcción: Aprobada por la Curaduría No. 1 
mediante resolución No.11001-1-26-0373 para prórroga por 12 
meses a partir del 17 de abril de 2026. 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia 
hasta el 30 de julio de 2026. 
PRM:  
Consorcio Hospital tenía compromiso de radicación en IDU el 12 
de junio de 2026, no lo realizó al cierre del presente informe. 
No se han entregado ajustes de diseño señalización horizontal 
y vertical exterior 
No se cuenta con avances en componente social. 
EAAB: Provisional de acueducto TPO. Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la 
EAAB. Se encuentra pendiente que el Consorcio hospital 
presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red 
pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de 
redes para urbanismo. 
EAAB: Definitivo acueducto. Continúa pendiente a la fecha, que 
el Consorcio Hospital presente los diseños ajustados incluyendo 
las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así 
como los requisitos de redes para urbanismo. 
ENEL: Aprobación definitiva, Renovación y factibilidad: El 
Consorcio Hospital radicó los diseños Serie 1 y Serie 3 a ENEL 
el 20 de marzo de 2026. Consorcio indicó el 24 de abril de 2026 
que, se envió diseño Serie 6 a UAESP (Alumbrado público). Se 
ha realizado seguimiento al Contratista en el mes de abril de 
2026, a través de comités de obra, sin tener respuesta concreta 
de avances y/o respuesta sobre la revisión de los diseños. 
El trámite continúa pendiente de respuesta, por parte de las 
empresas operadoras. 
VANTI: Definitivo gas natural. El 20 de enero de 2026, se efectuó 
la entrega física de los diseños y memorias técnicas, 
debidamente firmados y aprobados por VANTI, a la Interventoría 
para su respectiva revisión y archivo. 
Inventario Forestal: El 17 de abril de 2026, el Consorcio Hospital 
radicó en SDA respuestas a observaciones de ajustes 
cartografía en planos presentados y aclaración a 2 individuos no 
encontrados físicamente. A la fecha continúa pendiente 
respuesta de la Entidad sobre aprobación de la resolución. – La 
SDS envió una solicitud de alcance de respuesta pronta, para 
que la entidad Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de 
respuesta al radicado del Consorcio Hospital. 
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28. Mantener en forma permanente altos niveles de 

eficiencia técnica y profesional para atender 
sus obligaciones. 

Por parte de la Subred sur, se maneja alta rotación del 
personal técnico para el control de los proyectos 
(Nuevo Gerente y Coordinador de proyectos), con 
respecto al personal para el control de los equipos 
biomédicos (cambios recurrentes del biomédico 
exclusivo para este Convenio Interadministrativo). 

El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa 
responsable del seguimiento a la ejecución del 
Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante 
oficio con N° de radicado 202103000036053 a la 
Médica Especialista de Gestión de Proyectos Doctora 
María Elena Restrepo. 

Por parte de la Subred Sur, se designa el 
responsable – supervisor del mencionado convenio, 
los cuales se referencia a continuación: 

Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo 
Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE, quién estuvo en el cargo hasta el mes de 
octubre de 2024. 

Doctora Sugey Oliva Ramírez murillo como la nueva 
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., desde el 
mes de octubre de 2024, hasta el mes de febrero de 
2025. 
 
Ingeniero Fredy Corredor como el nuevo Jefe (E) 
Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, desde el 20 de marzo de 
2025 hasta el 06 de noviembre de 2025. 
 
Dr. Nicolás Suarez Casallas como el nuevo Jefe Oficina 
de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ESE, desde el 07 noviembre de 
2025 en adelante. 

 

 

Link convenio 
Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.c
o/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPubli
cArea=True 
&isModal=true&asPopupView=
true 

 
 
Anexos a los informes presentados por 
la Subred Sur a la SDS, meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 
2025:  

 
Obligación Específica No 28 
 

29. Reportar en caso de cualquier anomalía o 
novedad, la situación de forma inmediata, al 
supervisor del convenio, por escrito. 

Dado que no se cumplieron los compromisos pactados 
con la Alcaldía Mayor de Bogotá (terminar los cimientos 
y sótano al 30 de noviembre de 2023), el Contratista 
manifestó la intención de ceder el contrato de obra, el día 
28 de noviembre de 2023 iniciando las evaluaciones de 
los posibles cesionarios del contrato, una vez se realicen 
y aprueben dichas evaluaciones se procederá con la 
actualización del plan de trabajo teniendo como punto de 
partida la programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el contrato.  

Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día 
viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un 
cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la 
obra. 

Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos 
desde el día jueves 21 de diciembre del 2023. 

El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía 
un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego 
y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 
2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por 
un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 
hasta el 20 de febrero del 2024. 

El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas LT. 
BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y 
OBRAS S.A.S. 

Link convenio
 Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/T
end 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=Tr
ue 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=Tru
e &isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
nd 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=T
rue 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

- Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
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https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2028?csf=1&web=1&e=mSOMZK
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El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del 
comité de verificación y revisión de los documentos 
enviados los cuales cumplen con los requerimientos 
jurídicos, financieros y 'técnicos quienes dan al analizar 
los documentos dan fe de su cumplimiento. 

El 26 de febrero de 2024 se firmó la cesión del contrato 
de obra tipo llave en mano 5008 -2022. 

Al cierre del presente informe los contratos derivados de 
Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de 
Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente 
vigencia de ejecución: 

Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 

Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 31 de julio de 
2026. 

Durante el segundo trimestre (meses de abril, mayo y 
junio de 2026), por parte de la interventoría se ha 
reiterado la necesidad al Consorcio Hospital, para 
gestionar los recursos de materiales y personal, para las 
actividades que están presentando atraso en la 
programación. 

Se viene trabajando en conjunto con la SISS Sur, un 
documento para realizar el Modificatorio No. 5 Adición 
No. 2 al Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021. 
Desde la SISS Sur se está revisando y posteriormente 
se aprobará la conveniencia jurídica, técnica, 
presupuestal y económica de la solicitud del contratista 
de obra, por mayor onerosidad del proyecto “Torre de 
Urgencias Tunal”   

De acuerdo con la reprogramación aprobada por la 
interventoría y la SISS Sur el contrato de obra se 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026.   

Con corte al 30 de junio de 2026, se tiene un   
programado del 58.66%, con respecto a un porcentaje 
ejecutado del 52.77%, presentando una desviación del -
5,89% equivalente a 3,89 semanas, después de la 
reprogramación. 

Se emite oficio a la SISS Sur en razón al  Riesgo 
potencial de brecha normativa en la Central de 
Esterilización para la definición de flujos, la integración 
funcional de los equipos biomédicos de la Nueva Torre 
de Urgencias Tunal. 

- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 
       2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/s/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/IgABnGjY4rFAQrfyJ8Z6CcrrAcDdQYUwa5zMCw4B63tR8y4?e=7R941o
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30. Llevar debidamente organizado y actualizado 

de conformidad con las normas archivísticas, 
el archivo documental (físico y digital), de 
todos los antecedentes y demás actuaciones 
desarrolladas en ejecución del convenio y 
del proyecto objeto del mismo 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
establece en los informes mensuales que cuenta con un 
Archivo Gestión de Proyectos - Desarrollo Institucional, 
donde reposa toda la documentación física y documental 
del convenio, en las carpetas destinadas, para los informes 
mensuales, así como una carpeta que contiene los anexos 
a cada obligación general y específica.  
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 
       2026 

31. Proyectar y presentar oportunamente, las 
respuestas a los requerimientos que en 
relación con el convenio y el proyecto objeto 
del mismo, se formulen por los organismos 
de control o por cualquier otra autoridad o 
persona natural o jurídica. 

En el segundo trimestre (meses de abril, mayo y junio de 2026), 
se generaron los siguientes documentos:  
 
El 09 de abril de 2026 se entregaron las fichas, respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra respecto al mes de 
marzo de 2026 mediante agilsalud de la Subred No 2026300- 
008800-1. 
 
El 07 de mayo de 2026 se entregaron las fichas, respuesta a 
la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra para el mes de abril de 
2026 mediante agilsalud de la Subred No 2026300- 012386-1. 
 
El 04 de junio de 2026 se entregaron las fichas, respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra para el mes de mayo de 
2026 mediante agilsalud de la Subred No 2026300- 
01528012386-1. 
 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 

Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  

 

Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 

- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 

- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 

- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 

 

Repositorio DIYT: 

       2026 
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32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad 
aplicable para el logro del objeto contractual. 

La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad 
aplicable para el logro del objeto contractual. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link de soportes componentes de 
dotación:  DOTACION EQUIPO 
BIOMEDICO 
 

33. Contar, en caso de requerirse, con el 
concepto técnico favorable de la 
Secretaría Distrital de Salud, adelantar los 
trámites y demás requisitos exigidos para 
la ejecución de la obra. 

 
Posiblemente se presente como actividad futura. 

 
No aplica 

34. Deberá contar con los estudios respectivos que 
exige las normas legales vigentes de 
acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del 
Sector del análisis del sector, el cual hace 
parte integral del estudio previo y demás 
normativa vigente que se encuentre al 
momento de la ejecución de los estudios y 
diseños y adicionalmente con: a) Programa 
médico arquitectónico b) Certificado de 
tradición del inmueble objeto de la obra 
actualizado, c) Los permisos y respuestas a 
las consultas previas emitidas por las 
entidades competentes tales como 
Planeación, Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural 
(en caso que aplique), Curadurías Urbanas y 
demás (en caso que aplique), d) Cuadro 
General de Áreas, e) Planos arquitectónicos 
actualizados (Localización, plantas, 
fachadas y cortes, detalles constructivos), f) 
Lista de materiales que se van a utilizar y 
precios de mercado, g) Planos de ingeniería 
como: Planos eléctricos, planos de red contra 
incendio, planos de red de voz y datos, 
planos CCTV, y planos de redes 
hidrosanitarias. 

Para adelantar el proceso de contratación se dio 
cumplimiento a esta obligación, toda vez que se cuenta con 
los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios 
para dar inicio a la ejecución del proyecto. 

El contrato es de tipo llave en mano e incluye la totalidad 
de obligaciones descritas en este numeral. 

 
El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los 
manuales de contratación de la EGAT. Así mismo 
durante las siguientes etapas continuará realizando las 
acciones que sean necesarias para continuar 
garantizando la sujeción de las diferentes fases. 

Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, 
cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo 
con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta de cierre 
de los diseños, donde se aclara que los únicos trámites 
pendientes son los correspondientes por entidades 
externas; así mismo, pendiente que los ítems de diseño 
LEED y BIM lleguen a su 100%. 

Para el año 2025, se continua con el ajuste de diseños 
técnicos LEED y con el diseño BIM, los cuales no han 
llegado al 100% de su entrega. 

Para el segundo trimestre del año 2026 (meses de abril, 
mayo, junio de 2026), se continua con el ajuste de 
diseños técnicos LEED y con el diseño BIM, los cuales 
no han llegado al 100% de su entrega. 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link aprobación de diseños a la 
fecha:  

   
  NOVIEMBRE 

 

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Secretaría Distrital de Planeación en el marco del 
instrumento de planeamiento – Plan de 
Regularización y Manejo – según Resolución 
N°0467 del 9 de abril de 2021- PRM. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE ha 
establecido en los informes que ha dado cumplimiento a lo 
establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el 
marco del instrumento de planeamiento - Plan de 
Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril 
de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas 
en dicho instrumento de planeamiento mediante el contrato 
derivado de obra. 

Para el segundo trimestre, se tiene lo siguiente:  

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
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Abril de 2026: 
 
PRM: Se realizó reunión interna entre Contratista e 
interventoría los días 06 y 07 de abril de 2026, para 
seguimiento al estado de la matriz de requisitos para 
radicación al IDU. El 06 de abril de 2026, el Consorcio Hospital 
radicó diseño de señalización horizontal y vertical en la 
Secretaría Distrital de Movilidad como requisito. El día 15 de 
abril de 2026, se adelantó reunión de seguimiento con la 
participación de la referente SDS. Consorcio Tunal Salud 
Futura informe mensual de interventoría 16 de abril e 2026 el 
Consorcio Hospital radicó a la Subred Sur solicitud para: 
Radicar ante DADEP nueva solicitud de ampliación licencia de 
Construcción Solicitud de actualización técnica componente 
B.14 (Informe predial) Renovación acta compromisos y 
concepto técnico Movilidad Se realizó el seguimiento con el 
Consorcio Hospital el 27 de abril de 2026, donde se revisaron 
entre otros temas el avance en los diseños, estado de los 
conceptos que forman parte de la información para entrega al 
IDU, topografía, gestión social, actualización del Cronograma 
de Ejecución, avances con la SDA. (Se envió matriz de lista de 
chequeo actualizada). El 29 de abril de 2026, la Subred Sur 
envió radicados solicitados ante DADEP y renovación acta 
compromisos y concepto técnico a Secretaría de Movilidad. 
 
Mayo de 2026: 
 
PRM: Se realizó reunión virtual el 05 de mayo de 2026, por 
solicitud del C.H para consulta sobre requisitos y alcance del 
componente social, sin embargo, la reunión se centró en 
discutir inquietudes acerca de la pertinencia de la licencia 
urbanística. 
El 14 de mayo de 2026 se realizó reunión presencial con la 
Arq. Martha Z. Murillo R. de la SDS, con la participación de 
representantes del Constructor y de la Interventoría. Se 
revisaron los alcances y se establecieron compromisos para el 
seguimiento. 
El 19 de mayo de 2026 se realizó reunión con el IDU, para 
revisar el tema de gestión social. Se revisaron los alcances 
básicos y se establecieron compromisos para el seguimiento. 
IDU informó en la reunión que el proyecto se puede radicar y 
revisar por etapas. 
El 20 de mayo de 2026 se realizó acercamiento a la Curaduría 
Urbana No. 1 por parte del Consorcio Hospital, para solicitar el 
concepto formal sobre la necesidad de licencia de urbanismo 
para el proyecto, concluyendo que no es requerido, reiterado 
sobre consulta anterior del año pasado. La Curaduría Urbana 
No. 1 emitirá concepto por escrito. 
 
Junio de 2026: 
 
PRM:  
Consorcio Hospital tenía compromiso de radicación en IDU el 
12 de junio de 2026, no lo realizó al cierre del presente informe. 
No se han entregado ajustes de diseño señalización horizontal 
y vertical exterior. 
No se cuenta con avances en componente social. 

Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
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36. Socializar del proyecto a la comunidad en 

general, conforme a lo señalado en el 
Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 

La Subred Sur anexa documento de soporte de reunión con 
la Veeduría del proyecto según lo siguiente: 
 
En abril de 2026 se realizó reunión con veedores el miércoles 
08 de abril de 2026. 

En mayo de 2026 se realizó reunión con veedores el miércoles 
13 de mayo de 2026. 

En junio de 2026 se realizó reunión con veedores el 
miércoles 10 de mayo junio de 2026.   

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Publ
ic/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea
=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 

Link ubicación actas de reunión con 
Veeduría ciudadana:  
 
2026 
 

37. Adelantar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio, para que no se presenten 
conductas que atenten o promuevan la 
violencia de género, incluyendo acoso 
sexual; de igual forma implementará 
mecanismos tales como buzones de quejas 
de fácil acceso a los empleados y/o 
contratistas y/o interesados, realizando 
seguimiento continuo para garantizar el 
restablecimiento de los derechos afectados. 

La Subred Sur establece que, en los meses de abril, 

mayo y junio del año 2026, no se han presentado 

sucesos a reportar. 

 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 

38. Desarrollar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio para que no se presenten 
situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; 
de igual forma implementará mecanismos tales 
como buzones de quejas de fácil acceso a los a 
los empleados y/o contratistas y/o interesados, 
realizando seguimiento continuo para 
garantizar el restablecimiento de los derechos 
afectados. 

La Subred Sur establece que, en los meses de abril, 

mayo y junio del año 2025, no se han presentado 

sucesos a reportar. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

39. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

En el segundo trimestre de 2026 (meses de abril, mayo y 
junio de 2026), no se adelantaron trámites que garanticen el 
paz y salvo y liquidación de los contratos derivados. Proceso 
aún no iniciado. 

No aplica 

40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – TIC de la 
Subsecretaria Corporativa el proyecto de inversión 
actualizado del equipamiento tecnológico para su 
revisión y aprobación y adelantar los procesos de 
contratación correspondientes. 

 

El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra 
recibida a satisfacción y aprobada por parte de la 
interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre 
Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, 
suscrita por las partes interesadas. 

Dentro del alcance del contrato No. 5008-2022 llave en 
mano, se encuentra incluido en el capítulo de equipos, el 
suministro por parte de este contratista de la totalidad de 
equipos de cómputo y de tecnología TIC, por un valor de 

 

 
No aplica 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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$ 2.387.659.409.  

El proyecto no cuenta con la actualización del 
componente TIC, el cual permanece pendiente a la 
espera de la revisión y ajuste del cronograma dentro del 
componente general de dotación, de acuerdo con el 

avance de la obra.  

41. Estructurar y presentar la implementación del 
“Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud” de acuerdo al Numeral 5 de 
la Circular No.028 del 2017 – Plan de 
Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios. 

La Subred ejecutó el plan de contingencia el cual se 
presentó a la Secretaría Distrital de Salud / Dirección de 
Infraestructura y Tecnología en el mes de abril del 2022. 

Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de 
Salud, ajustado de acuerdo a observaciones por parte de 
SDS, radicado para su revisión y aval, con No. 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022. Actualmente el 
Plan de Contingencia se encuentra en ejecución. 

El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el radicado No. 
2022EE71012, da respuesta al radicado 2022ER17191 
del 25 de abril de 2022 en mención, en el cual registran 
que las observaciones fueron subsanadas, y cuya 
respuesta está incluida en el informe No 12 de 
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021. 

Para el segundo trimestre del año 2026, no se 
estructuraron, ni se presentaron, para su 
implementación planes de contingencia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 

42. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

En el primer trimestre de 2026, no se adelantaron 
trámites que garanticen el paz y salvo y liquidación de 
los contratos derivados. Proceso aún no iniciado. 

 

 
 

 
No aplica 

43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera 
previa al inicio de cada fase y de ser el caso 
suscribir contrato interadministrativo con la 
EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y 
Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance 
del convenio en cumplimiento del Acuerdo 
Distrital No.761 de 2020. 

El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 
con EGAT para etapa Pre-Contractual. (Acuerdo de 
adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco 
Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la 
Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), 
cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA 
LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA 
PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, 
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, 
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL 
TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E.” 

Contrato ejecutado, finalizado y liquidado entre las 
partes, por parte de la SISS Sur por valor de $ 
1.723.193.348. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 

44. Vincular y mantener dentro del equipo que se 
disponga para la ejecución del presente 
convenio, mujeres conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación se realizará con 
plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables, para lo cual se deberá 
remitir a la supervisión una manifestación 
semestral bajo juramento del facultado, donde 
se indique el personal vinculado, para 
corroborar la contratación de las mujeres 
durante el periodo de ejecución del convenio en 

La Subred instruyó al contratista e interventor, para que 
adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a esta obligación, la cual es revisada diariamente y 
registrada en el reporte que entrega la interventoría a la 
Subred Sur, cumpliendo con la contratación de personal 
femenino en los equipos. 
 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

Link del contrato de interventoría: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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los porcentajes indicados. https://community.secop.gov.co/Publ

ic/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea
=True 
&isModal=true&asPopupView=true. 
 
Así mismo, la información reposa en los 
Informes mensuales presentados por la 
Subred Sur a la SDS:  
 

Mensual No. 54 del mes de marzo 2026. 
- Mensual No. 55 del mes de abril 2026. 
- Mensual No. 56 del mes de mayo 2026. 
- Mensual No. 57 del mes de junio 2026. 
 

Repositorio DIYT: 
 
       2026 

45. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 
332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

La Subred instruyó al contratista e interventor, para que 
adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a esta obligación, la cual es revisada diariamente y 
registrada en el reporte que entrega la interventoría a la 
Subred Sur, cumpliendo con la contratación de personal 
femenino en los equipos. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento sexual, la violencia 
y la discriminación contra las mujeres, en sus 
actividades empresariales y cadena de 
suministro en el marco de la ejecución del 
presente convenio. En caso de ser testigo de 
alguna de las situaciones enunciadas deberá 
informar de manera inmediata a la supervisión 
quien dará traslado a la autoridad competente. 

La Subred instruyó al contratista e interventor, para que 
adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento de 
esta obligación. 

La Subred establece que, en los meses de abril, mayo y junio 

del año 2026, no se han presentado sucesos a reportar. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend 
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C 
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True 
&isModal=true&asPopupView=true 

 

47. Las demás que sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto del Convenio. 

No aplica para el presente periodo No aplica 

 

Si en el contrato/convenio se presentan procesos internos o situaciones y otras novedades presentadas durante el desarrollo del 
contrato/convenio, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito, que ameriten alguna 
explicación, se introducirá en este acápite. 

 

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED: 

Se deja constancia que el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado giros a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a la fecha de expedición del presente informe, recursos por 
concepto de la ejecución del presente convenio por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 
SERTENTA Y SEIS PESOS M/TCE ($128.332.326.976). 

Relación de pagos: 

 

CONCEPTO FECHA ORDEN VALOR GIRADO 

GIRO # 01 28/08/2021 110217 23.610.024.440 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/s/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/IgABnGjY4rFAQrfyJ8Z6CcrrAcDdQYUwa5zMCw4B63tR8y4?e=7R941o
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


  
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
SISTEMA DE GESTIÓN  

CONTROL DOCUMENTAL 

 
 
  

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR 
DE AVANCE Y EJECUCIÓN 

Código: SDS-CON-FT-071 Versión:  4 

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez 

 
GIRO # 02 15/06/2022 205269 6.487.805.450 

GIRO # 03 15/06/2022 205268 56.955.328.560 

GIRO # 04 14/12/2022 225077 1.708.659.857 

GIRO # 05 14/12/2022 225078 194.634.165 

GIRO # 06 14/12/2022 225079 800 

GIRO # 07 14/12/2022 225076 1.662.209.309 

GIRO # 08 24/04/2023 301684 12.048.781.000 

GIRO # 09 24/04/2023 301685 550 

GIRO # 10 18/08/2023 312284 2.578.551.214 

GIRO # 11 20/02/2026 528442 $15.269.953.224 

GIRO # 12 20/02/2026 528443 $7.816.378.407 

TOTAL GIRO  $ 128.332.326.976 

 

Anticipo y forma de amortización: N.A. 

 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes    Certificación del Revisor Fiscal 
_X_ Representante Legal   , presentadas por la Subred integrada de Servicios de Salud Sur ESE para 
el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y 
el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social 
Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 
1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando 
correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen. 

 
RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de 
ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe: 

 

 

 
Nº 

 
Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el riesgo? 
(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las cuales se 

materializo el riesgo) SI NO 

1 
Incumplimiento en el cronograma de 
actividades 

 
 
 
 

 
X 

 

 
Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados. El contrato de obra 
se cedió; sin embargo, se sigue a la espera que 
cumpla con el cronograma de obra pactado y 
con corte a finales mes de diciembre de 2024 
(según implementación del plan de 
contingencia presentado por el Consorcio 
Hospital el 12 de diciembre de 24 y aprobado 
por la Interventoría del proyecto).  
 
Se tiene con fecha de corte al día 25 de marzo 
de 2025 un avance programado de 49.81% y un 
avance ejecutado del 34.88%, lo que se 
evidencia que en la ejecución del mencionado 
plan de contingencia ya se cuenta con un 
atraso del 14.93%. 

La interventoría está en la ejecución y ajustes 
finales de un informe, en donde se advierte un 
posible incumplimiento por falta de personal en 
obra, lo cual va en contra de la programación; 
otro aspecto es el retraso en las actividades de 
redes sanitarias, por parte de la Secretaría 
Distrital de salud, se solicita se comparta el 
mencionado informe. 
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    Para el trimestre IV-2025 (octubre, noviembre y 
diciembre de 2025), no se cuenta con un avance 
significativo en la ejecución de las actividades, se 
ha dejado la trazabilidad y los reportes en los 
comités de reunión técnicos de obra semanal, 
donde el contratista disminuyó 
considerablemente el personal y cuenta con 
pocos insumos en obra, para poder continuar con 
la ejecución. Se plantea la presentación de un 
plan de contingencia, para el mes de enero de 
2026, que permita mitigar los atrasos.     
 
Al corte del mes de diciembre de 2025, se tenía 
programado un avance del 68,85% frente a un 
ejecutado del 49,73% con una desviación del           
-19,12%.   
 
En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de 
que se allegue el estado, avance y tramites que 
se han realizado la fecha.     
 
Para el trimestre I-2026 (enero, febrero y marzo 
de 2026), no se cuenta con un avance significativo 
en la ejecución de las actividades, se ha dejado la 
trazabilidad y los reportes en los comités de 
reunión técnicos de obra semanal, donde el 
contratista disminuyó considerablemente el 
personal y cuenta con pocos insumos en obra, 
para poder continuar con la ejecución. Se 
planteaba la presentación de un plan de 
contingencia, para el mes de enero de 2026, que 
permita mitigar los atrasos, pero no se llegó a 
implementar en el primer trimestre.     
 
Al corte del 24 de marzo de 2026, se tenía 
programado un avance para el proyecto del 
81.79% frente a un ejecutado del 49.97% con una 
desviación del -31,82%., equivalente a -23,64 
semanas.    
 
En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de 
que se allegue el estado, avance y tramites que 
se han realizado la fecha.     
 
Para el trimestre II-2026 (abril, mayo y junio de 
2026), se cuenta con un avance en la ejecución 
de las actividades mínimo, se ha dejado la 
trazabilidad y los reportes en los comités de 
reunión técnicos de obra semanal, donde el 
contratista aunque aumento el personal y los 
suministros en obra, para poder continuar con la 
ejecución, no ha sido el suficiente para poder 
culminar el proyecto. Se continúa instando al 
contratista al cumplimiento de las actividades. Así 
mismo desde la SISS Sur, se aprobó la prórroga 
a los contratos derivados, el de obra hasta el 31 
de diciembre de 2026 y el de interventoría hasta 
el 31 de julio de 2026. Así mismo, se aprobó la 
reprogramación del proyecto.    
 
Al corte del 30 de junio de 2026, se tenía 
programado un avance para el proyecto del 
58.66% frente a un ejecutado del 52.77% con una 
desviación del -5,89%., equivalente a -3,89 
semanas (Teniendo en cuenta la nueva 
reprogramación).    
 
En cuanto al avance del PRM, se vienen 
realizando trámites y mesas de trabajo con las 
diferentes Entidades con el fin de implementar la 
etapa 1 antes del 31/12/2026.       

2 Interferencia de terceros en la ejecución 
del convenio 

 X 
 

3 Dificultad para conseguir los recursos 
financieros necesarios para la puesta en 
funcionamiento del proyecto. 

 X 
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4 Necesidad de aclarar inconsistencia, 

replantear, rediseñar o recalcular 
elementos, que hagan parte del Diseño 
constructivo dentro del convenio. 

 X 

 

5 Cambios en la reglamentación vigente 
sobre contratación estatal 

 X 
 

6 No concurrencia de proponentes o 
insuficiencia de ellos en los procesos de 
contratación derivada del convenio. 

 X 
 

7 Cambio en las políticas públicas que 
afecten la ejecución del proyecto. 

 X 
 

8 

Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo, 
los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros.) 

X  

El talud colindante a la zona de la unidad renal, 
esta verticalizado, con socavaciones y 
desprendimientos considerables, aún con la 
presencia de los 36 micropilotes construidos en 
esta zona para el control de este talud. 
 
Este control del talud mencionado, al inicio de 
las activadas ejecutadas por el contratista 
Cesionario, este último realizó la instalación de 
trinchas para el control del talud, pero según lo 
mencionado, este continua con el 
desprendimiento de material de la zona. 
 
Para el trimestre IV-2025 (octubre, noviembre y 
diciembre de 2025), el terreno de la zona de la 
Unidad Renal, sigue presentando socavaciones 
y desprendimientos considerables, desde la 
Subred Sur, interventoría y SDS se le han 
realizado llamados de atención, para que se 
tomen las medidas necesarias, para el 
mejoramiento y solución de lo presentado en 
esta zona.   
 
Para el trimestre I-2026 (enero, febrero y marzo 
de 2026), el terreno de la zona de la Unidad 
Renal, sigue presentando socavaciones y 
desprendimientos considerables, desde la 
Subred Sur, interventoría y SDS se le han 
realizado llamados de atención, para que se 
tomen las medidas necesarias, para el 
mejoramiento y solución de lo presentado en 
esta zona.   
 
Para el trimestre II-2026 (abril, mayo y junio de 
2026), el contratista tomó medidas realizando 
actividades de protección y confinamiento en el 
terreno para la zona de la Unidad Renal, donde 
se presentaban socavaciones y 
desprendimientos considerables, mejorando 
paulatinamente las zonas, se espera que el 
próximo trimestre siga avanzando y termine las 
zonas de instalación de los tanques que 
confirman la PTAR-H.    

9 Comiso, embargos, demandas y en 
general acciones que son originadas en 
actuación de una autoridad competente 
en ejercicio de sus funciones 
administrativas dentro de la ejecución 
del convenio por parte de la subred 

 X 

 

10 Mayor valor de las actividades derivadas 
del convenio 

 X 
 

11 Fenecimiento de los recursos soporte del 
convenio por demoras en los procesos 
de contratación derivados del convenio 

 X 
 

12 
Cambio del personal asignado al 
convenio 

 
 

X 
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13 
Incremento en impuestos y demás que 
afectan las actividades 

 X 
 

14 
Imposibilidad técnica en el desarrollo de 
las inversiones proyectadas a través del 
convenio 

 
 

 
X 

 

Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados. 
 
El contrato de obra se cedió, sin embargo, se 
sigue a la espera que cumpla con el 
cronograma de obra pactado y con corte a 
finales mes de diciembre de 2024 (según 
implementación del plan de contingencia 
presentado por el Consorcio Hospital el 12 de 
diciembre-24 y aprobado por la Interventoría 
del proyecto) indica.  
 
Al corte del mes de diciembre de 2025, se tenía 
programado un avance del 68,85% frente a un 
ejecutado del 49,73% con una desviación del           
-19,12%.  
 
Con corte a 31 de marzo de 2026 el proyecto 
continúa con atrasos, el contratista empezó la 
implementación del plan de intención de 
actividades en el marzo de 2026, esperando 
lograr la mitigación de estos, antes de la fecha 
de terminación del contrato.  
 
Con corte al 30 de junio de 2026, el contratista 
de obra presentó una reclamación a la SISS Sur 
por mayor onerosidad del proyecto, lo cual al 
cierre del presente informe se encuentra en 
revisión y aprobación de la SISS Sur. Una vez 
se haga efectiva la aprobación la SISS Sur 
realizará la radiación formal del Modificatorio No. 
5 - Adición No. 2 al Convenio No. 2806257-2021.  

15 

Dificultades en la ejecución oportuna del 
convenio debido a la emergencia social, 
económica y sanitaria, y las directrices 
que sobe el tema determine el Gobierno 
Nacional y Distrital 

 
 

X 

 

16 
Incumplimiento en la ejecución de los 
contratos derivados. 

 
 
 

 
X 

 
Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados. 
 
Para el trimestre I-2026 (enero, febrero y marzo 
de 2026), no se cuenta con un avance significativo 
en la ejecución de las actividades, se ha dejado la 
trazabilidad y los reportes en los comités de 
reunión técnicos de obra semanal, donde el 
contratista disminuyó considerablemente el 
personal en los meses de enero, febrero y gran 
parte de marzo de 2026. A finales del mes de 
marzo de 2026, inició la implementación del plan 
de intención.    
 
En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de 
continuar y terminar los trámites 
correspondientes, para la obtención total de los 
permisos correspondientes.      
 
Para el trimestre II-2026 (abril, mayo y junio de 
2026), no se cuenta con un avance significativo 
en la ejecución de las actividades, se ha dejado 
la trazabilidad y los reportes en los comités de 
reunión técnicos de obra semanal, donde el 
contratista ha incluido el personal, pero no el 
suficiente, para la culminación de las 
actividades. 
 
En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de 
continuar y terminar los trámites 
correspondientes, para la obtención total de los 
permisos correspondientes. 
 
Con corte al 30 de junio de 2026, el contratista 
de obra presentó una reclamación a la SISS 
Sur por mayor onerosidad del proyecto, lo cual 
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al cierre del presente informe se encuentra en 
revisión y aprobación de la SISS Sur. Una vez 
se haga efectiva la aprobación la SISS Sur 
realizará la radiación formal del Modificatorio 
No. 5 - Adición No. 2 al Convenio No. 2806257-
2021. 
 

17 
Demandas provenientes de los 
contratistas (contratos derivados) a la 
Subred. 

 
X 

 

18 
Demoras en la liquidación de los 
contratos derivados del convenio. 

 
X 

 

 

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4. 

 

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de julio de 2026. 

 
 
 
 
 

Claudia Esperanza Amézquita Sandoval. 
Director de Infraestructura y Tecnología. 
Supervisor del convenio. 

 

 

Elaboró: Johanna Gómez – Referente Técnico - Contratista DIYT  

Revisión componente Infraestructura: Johanna Gómez – Referente Técnico - Contratista DIYT  
Revisión componente Dotación: Gloria Stella Garrido Lozano - Referente Técnico Bimédico – Contratista DIYT 


