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ACTA DE FINALIZACION ANTICIPADA  

CONTRATO 034-2026 

 

 

 

 
CONTRATANTE: 

INST ITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ - UNIPAZ 
Nit. 800.024.581-3 

REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
91.427.890 DE BARRANCABERMEJA 

CONTRATISTA NIT 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C 

LA BODEGA ELÉCTRICA S.A.S 
804014181-2 

LIBARDO GARCÍA GRANADOS 
No. 91.249.768 DE BUCARAMANGA 

 

 
OBJETO: 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, REDES Y 
TRASFERENCIA ELÉCTRICA, INCLUYENDO 
EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO 
CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CENTRO 
DE 
INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-
UNIPAZ 

PLAZO: 

UN (01) MES CONTADO  A PARTIR DE 
LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
VALOR: 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MCTE. 
($464.211.200,00) 
IVA INCLUIDO 

SUPERVISOR: 
PABLO ROJAS CARRERO REC-326-26 (03 
Julio 2026) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CERTIFICADO DE
 DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 26000279 DEL 26 DE 
MAYO DE 2026. 

REGISTRO PRESUPUESTAL: N. 26000489 DEL 03 JULIO 2026 

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DEL 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN 09 DE AGOSTO DEL 2026 



  

           
Pág. 2 de 4 

 

 

En el municipio de Barrancabermeja, a los VEINTISIETE (27) días del mes de 

julio del 2026), se reunieron, el señor LIBARDO GARCIA GRANADOS, en 

calidad de Representante Legal de la Empresa LA BODEGA ELECTRICA SAS. 

y el suscrito PABLO ROJAS CARRERO, en su calidad de SUPERVISOR del 

Contrato N° 034-26, para suscribir la presente Acta de FINALIZACION 

ANTICIPADA, la cual tiene vigencia a partir de la fecha. 

 
 
 
 
 

 

 
Que el día OCHO DE JULIO 2026 (08/07/2026) se suscribió el Contrato N°034-

26, entre LA BODEGA ELECTRICA SAS Nit. 804014181-2 y el Instituto 

Universitario de la Paz - UNIPAZ, cuyo objeto es: OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA, REDES Y TRASFERENCIA ELÉCTRICA, INCLUYENDO 

EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA EL EDIFICIO CENTRO DE INFORMACIÓN DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ. 

 Que el Profesional de Presupuesto y Contabilidad expidió el Registro 

Presupuestal N°          26000489 de fecha 03/07/2026, por valor de: 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE 

MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($464.211.200,00) IVA INCLUIDO 

 
Que conforme a la Resolución N° REC-326-26, se designó al jefe de servicios 
Generales PABLO ROJAS CARRERO, como supervisor del presente Contrato 
de 034-26. 

 

Que conforme a lo estipulado en el contrato de Obra eléctrica No. 034-26, el plazo 

inicial de ejecución es de: un mes (01) contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

 

Que el Contrato de obra eléctrica N° 034-26, se ejecutó a cabalidad y ambas 
partes cumplieron con las obligaciones adquiridas. 

 

CONSIDERANDO: 
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Que el supervisor hace constar que se cumplieron satisfactoriamente las 
obligaciones adquiridas por el contratista dentro del Contrato de obra eléctrica N° 
034-26. 

 

Que el contratista manifestó que el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ,  
cumplió con todas las obligaciones y por lo tanto renuncia a toda cesión de 
reclamación o demanda en contra de UNIPAZ y en todo lo referente a esta orden   
incluyendo cualquier tipo de información que se haya omitido en la presente acta de 
finalización anticipada. 

 

Que por lo anterior se requiere finalizar ANTICIPADAMENTE el Contrato de obra 
eléctrica N° 034-26, conforme al cumplimiento de lo establecido en dicho negocio 
jurídico.  
 
 
 

Acorde lo anterior, 
 

ACUERDAN 
 
 
 
Dar FINALIZACION ANTICIPADA del contrato de Obra Eléctrica 034-2026, se declara 
que atendiendo a la forma de pago establecida en la cláusula sexta del contrato de Obra 
eléctrica No. 034-26, el valor final a pagar, al contratista por concepto de trabajos 
realizados por solicitud de la supervisión, de acuerdo al alcance del contrato, corresponde 
a la suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($464.211.200,00)  IVA INCLUIDO 

 
La supervisión declara que las actividades contempladas en el desarrollo del contrato, 
fueron recibidos a satisfacción según consta en el informe de supervisión y el 
certificado de recibido a satisfacción, debidamente suscrita por la supervisión. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella 
intervinieron, en Barrancabermeja a los veintisiete días (27) de julio del 2026 
 
Firmar la presente Acta de finalización Anticipada del Contrato N° 034-26, suscrito 

entre LIBARDO GARCIA GRANADOS Representante Legal de la Empresa, en 

calidad de Representante legal de la empresa LA BODEGA ELECTRICA SAS y 

el suscrito PABLO ROJAS CARRERO REC-REC-326-26 (03 JULIO 2026) como 

SUPERVISOR de dicho contrato. 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella 
intervinieron, en Barrancabermeja a los veintisiete días (27) de julio del 2026 

 
 
 
 

 

LIBARDO GARCIA GRANADOS PABLO ROJAS CARRERO 
Representante Legal Supervisor Contrato 034-26 

LA BODEGA ELECTRICA SAS. Unipaz 

Contratista jefe de Servicios Generales 
 
 
 


