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 MEMORANDO   
 
PARA   JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ 

   10440 - GERENCIA CONTRATACIÓN 

    

DE   GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE 

 

ASUNTO  REMISIÓN A EXPEDIENTE CUENTAS 03 Y 04 CTO 129 DE 2025 - TOPAZ 

COLOMBIA 

 

FECHA   29/07/2026 

 

 
Cordial saludo, 

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y 

jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de 

Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al 

Contrato 129 de 2025, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual 

electrónico correspondiente. 

ITEM # Informe 
# Factura 
Original 

#  Documento de 
Pago (Orden de 

Pago) 

Total, 
imágenes 

1 03 FEV978 5300402368 172 

2 04 FEV1028 5300402369 175 

 

Cordialmente, 

 

 

JEISSON ALEJANDRO MAHECHA BOLAÑOS 
Profesional 06 

 
 



INFORME  No

No. DE ACEPTACIÓN:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No DE TIPO DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

APOYO SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

DE

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

VALOR DEL CONTRATO

No. No. No

N/A N/A N/A

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR
DEMANDA SOBRE LOS APLICATIVOS COBIS Y SUS INTEGRACIONES.

(Número de Contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIA GENERAL

TOPAZ COLOMBIA S.A

Cristian Camilo Garcia Parra N/A

Jorge Enrique Salinas Castro N/A

GERENCIA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

FACTURA  No

FECHA

19 02 20264

Código: GLC-CONT-FO-016

Versión: 1

INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Prestación de Servicios

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

(Cargo del ordenador del Gasto)(Nombre del ordenador del Gasto)

(Año de  suscripción)

1000060005

129 2025

dd mm aaaa

PRÓRROGAS SUSPENSIONES

(Año)

9 DE 4 2026
(Día) (Mes) (Año)

ADICIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10
DE

10

(Día) (Mes)

VEINTIÚN MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($21.039.544.588,00), incluye IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

5400002101

2025

PLAZO VALOR DESDE HASTARP

jeimahecha
Sello



2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES

SI NO

Desarrollo

OBSERVACIONES

Valor ejecutado antes del presente pago  $          9.279.628.575 44,11%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $          3.563.610.913 16,94%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $        21.039.544.588 

Adiciones  $                             -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 21.039.544.588

100,0%

0,0%

100,0%

Por soporte y mantenimiento de componentes cerrados,soporte a producción, procesos Batch y REC-D, Soporte y mantenimiento de 
aplicación, servicio de pruebas para control de calidad, servicio de construcción de software por demanda, servicio transversal, 
suministro de ambientes preproductivos y proyecto infraestructura durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha 62,4%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 12.843.239.488 61,04%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 61,04%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0,00%

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Como resultado de la gestión del período actual, se evidencia que el proveedor ha cumplido con las actividades propias contratadas
durante el periodo correspondiente.

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha 62,4%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0,0%

El servicio se presta de forma centralizada en la ciudad de Bogotá.

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas 

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de 
propiedad del FNA
*Si corresponde a Software del FNA marque la fase 
correspondiente 

Investigación 

X



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

( 19 ) de
(día en números)

Plazos

Aspectos administrativos

4

4

EVALUACION PARCIAL

Cumplimiento del contrato 4

Certifiicado pago Seguridad Social PDF Parafiscales y planillas

Actas PDF Acta de ANS

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE SOFTWARE, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL 
CONTRATO No. 129 de 2025

CERTIFICA:

Que TOPAZ COLOMBIA S.A, identificado con NIT. No. 830.114.969-2, entregó un informe de las actividades desarrolladas 
en el período correspondiente, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 129 

de 2025.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCION

OTROS PDF

Prefactura
Certificación bancaria

RUT
Resolución facturación DIAN

Certificado cumplimiento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el 
mismo en Bogotá D.C., a los

DIECINUEVE días del mes de FEBRERO 2026

Informes PDF
Informe de supervisión

Informe de gestión

Gerente de Arquitectura e Ingenieria de Software
Supervisor CTO 129-2025

Profesional Gerencia Arquitectura e Ingenieria de Software
Apoyo a la supervisión Cto 129 de 2025

(día en letras) (mes en letras) (Año )

(Nombre)   CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA (Nombre)   JORGE ENRIQUE SALINAS CASTRO

Vo. Bo. Carlos Andres Bautista Valencia  - Profesional universitario 2

X

X

X

X

Jorge Enrique 

Salinas Castro

Firmado digitalmente 

por Jorge Enrique 

Salinas Castro

CRISTIAN 

CAMILO 

GARCIA PARRA

Firmado 

digitalmente por 

CRISTIAN CAMILO 

GARCIA PARRA

cbautistav
Sello



Estadística de datos  Cantidad

Registros transferidos       18



 Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal                                                  
 Reg.prelim.por NTUIRAN          Contab.por      MRINCONZ                                         
 Nº doc.        5100000326       Sociedad        1000         Ejercicio       2026                
 Fe.docum.      20.02.2026       Fecha contab.   20.02.2026   Período         02                  
 Calc.impuestos                                                                                  
 Referen.       1028                                                                              
 Moneda doc.    COP                                                                               
 Txt.cab.doc.   02-2303-202602230247635                                                           

Pos CT Cuenta    Texto breve cuenta  Asignación        II          Importe

  1 31 1000000220 TOPAZ COLOMBIA S.A                    W0   3,352,788,889-
  2 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0   1,911,303,041 
  3 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  4 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     479,314,236 
  5 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  6 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      97,821,577 
  7 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
  8 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     583,583,228 
  9 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 10 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0     387,319,837 
 11 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 12 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      51,824,379 
 13 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 14 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      52,444,615 
 15 91 5130950201 SOP MANT CORE                         W0               0 
 16 50 2519051101 SERVICIO 3.5%                               104,812,086-
 17 50 2519053801 RTE IVA TARIFA GENER                          85,346,984-
 18 50 2519054406 SERVICIOS 302 BOGOTA                          20,662,954-



N° Resolución: 18764105774684  Prefijo: FEV  Consecutivo: 1001 hasta 2000  Fecha: 2026-02-11  hasta 2028-02-11

Datos del Emisor Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre:  TOPAZ COLOMBIA S. A
NIT:  830114969-2
Actividad Económica: 6202
Responsabilidad:  Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -  No aplica –
Otros - 
Dirección:  CR 13 93 35 P2 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6017432333
Contacto: TOPAZ COLOMBIA S. A
E-mail: finanzas.cobcol@cobistopaz.com

Razón social/Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
NIT:  899999284-4
Actividad Económica: 6202
Dirección:  Cr 65 11 83 - BOGOTA - - BOGOTA D.C. - CO
E-mail: facturacionelectronica@fna.gov.co

# Código Cant. Medida Descripción Valor Iva Valor Unitario Valor Total

1 1102 1.00 94 FEV1028 Servicios Profesionales según Contrato
129-2025, periodo comprendido de 01 de Enero al
31 de Enero 2026 Soporte y mantenimiento de
componentes cerrados COBIS TM

20,085,647.65 105,713,935.00 COP 105,713,935.00

2 1106 1.00 94 Gestión del soporte a la producción, procesos
Batch y REC-D

57,009,517.10 300,050,090.00 COP 300,050,090.00

3 1105 1.00 94 Soporte aplicativo COBIS TM 99,551,726.45 523,956,455.00 COP 523,956,455.00

4 1106 1.00 94 Ambientes no productivos 32,210,099.60 169,526,840.00 COP 169,526,840.00

5 1105 1.00 94 Pruebas para Control de Calidad 85,944,303.98 452,338,442.00 COP 452,338,442.00

6 1105 1.00 94 Construcción de Software Aplicativos COBIS TM 183,602,266.42 966,327,718.00 COP 966,327,718.00

7 1105 1.00 94 SERVICE POS PRODUCTION 68,409,665.68 360,050,872.00 COP 360,050,872.00

8 1106 1.00 94 Proyecto Infraestructura 1000060005 22,166,666.73 116,666,667.00 COP 116,666,667.00

Total Items 8

Totales

SUBTOTAL: 2,994,631,019.00

Rete. Renta: 104,812,085.68

Rete. ICA: 20,662,954.03

Rete. IVA: 85,346,984.04

IVA 568,979,893.61

TOTAL: 3,563,610,912.61

TOTAL A PAGAR en letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

COLOMBIANOS Y SESENTA Y UN CENTAVOS

Información adicional

POR INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE DE PAGO, EL VALOR DE LA FACTURA DEBERA SER DEPOSITADA O ACREDITADA EN LA CTA CTE NO 037559341 A NOMBRE DE
COBISCORP COLOMBIA S.A., IDENTIFICADO CON NIT.830114969-2, EN EL BANCO CORPBANCA ITAU

Medios de Pago

Método de

Pago

Medio de

Pago

Fecha de

Vencimiento

Número de

Referencia

Código

Referencia

Número de

Días

Código

Banco

Banc

o

Número de

Transferencia

Código del Canal de

Pago

Crédito Otro 2026-03-21 01

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FEV1028
Fecha Emisión: 2026-02-20 13:40:51
Fecha validación: 2026-02-20 13:52:50-05:00

 

CUFE: 0618b0ac37a79bd3ad78edf21d66ee4c45ed98f647fca132405e8bcc90158a7b3eccb84fb2272fa8de5615e265d7510b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-cobisTopaz-24

Página 1 de 1



2 

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2026 

La Suscrita Revisora Fiscal de: 

TOPAZ COLOMBIA S.A. 

NIT: 830.114.969 

Certifica Que: 

De acuerdo con los soportes suministrados por Topaz Colombia S.A., y la planilla de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales del mes de enero de 2026, presentados por la 
compañía y revisados de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la Información, la 
compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, en 
cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003. 

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de la compañía Fondo 
Nacional de Ahorro., y no debe ser utilizada para ningún otro propósito. 

YULY ANDREA HERRERA PEÑA 
Revisora Fiscal  
Tarjeta profesional No. 141.785-T 
Designada por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. 

2026 - 0802



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-02 51579483 9499480421 E 2026/02/16 2026/02/10 BANCO ITAU 0 $695,539,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 458 $426,978,300 $0 $0 $426,978,300

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 65 $73,377,900 $0 $0 $73,377,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 131 $140,080,400 $0 $0 $140,080,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 156 $110,886,500 $0 $0 $110,886,500

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 90 $83,168,000 $0 $0 $83,168,000

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 16 $19,465,500 $0 $0 $19,465,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 460 $12,000,800 $0 $0 $12,000,800

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 460 $12,000,800 $0 $0 $12,000,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 13) 460 $105,958,100 $0 $0 $105,958,100

     COMBARRANQUILLA CCF06 890,102,002 2 1 $246,400 $0 $0 $246,400

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 4 $772,600 $0 $0 $772,600

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 1 $246,400 $0 $0 $246,400

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 1 $224,000 $0 $0 $224,000

     COMFACOR CCF16 891,080,005 1 5 $788,500 $0 $0 $788,500

     COMFAMILIAR RISARALDA CCF44 891,480,000 1 4 $954,900 $0 $0 $954,900

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 10 $2,858,400 $0 $0 $2,858,400

     COMFAORIENTE CCF36 890,500,675 6 5 $829,600 $0 $0 $829,600

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 10 $2,669,400 $0 $0 $2,669,400

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 6 $1,442,200 $0 $0 $1,442,200

     COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 6 $1,301,500 $0 $0 $1,301,500

     COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 1 $198,800 $0 $0 $198,800

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 406 $93,425,400 $0 $0 $93,425,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 17) 460 $133,435,200 $0 $0 $133,435,200

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 20 $8,504,500 $0 $0 $8,504,500

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 $134,400 $0 $0 $134,400

     CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 7 $657,300 $0 $0 $657,300

     COMFAORIENTE CCFC50 890,500,675 6 1 $205,600 $0 $0 $205,600

     COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 1 $262,800 $0 $0 $262,800

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 77 $18,007,100 $0 $0 $18,007,100

     COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 2 $424,000 $0 $0 $424,000

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $424,000 $0 $0 $424,000

     EPS MUTUAL SER EPS048 806,008,394 7 1 $246,400 $0 $0 $246,400

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 37 $8,446,200 $0 $0 $8,446,200

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 49 $13,775,000 $0 $0 $13,775,000

     FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $163,900 $0 $0 $163,900

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 2 $277,800 $0 $0 $277,800

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 25 $4,606,600 $0 $0 $4,606,600

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 6 $788,800 $0 $0 $788,800

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 29 $5,438,900 $0 $0 $5,438,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 199 $71,071,900 $0 $0 $71,071,900

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 17 $10,300,100 $0 $0 $10,300,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 17 $10,300,100 $0 $0 $10,300,100

2026/02/10 10:38 AM



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-02 51579483 9499480421 E 2026/02/16 2026/02/10 BANCO ITAU 0 $695,539,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 17 $6,867,200 $0 $0 $6,867,200

     SENA PASENA 899,999,034 1 17 $6,867,200 $0 $0 $6,867,200

TOTAL 460 $695,539,700 $0 $0 $695,539,700

2026/02/10 10:38 AM



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-02 51589381 9499480669 E 2026/02/16 2026/02/10 BANCO ITAU 0 $60,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $60,400 $0 $0 $60,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $60,400 $0 $0 $60,400

TOTAL 0 $60,400 $0 $0 $60,400

2026/02/10 10:40 AM



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 830114969 2 TOPAZ  COLOMBIA S A A - 200 O MAS COTIZANTES CARRERA 7 26 20 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7432333 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-01 51598705 9499480879 K 2026/02/16 2026/02/10 BANCO ITAU 0 $9,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $9,200 $0 $0 $9,200

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 1 $9,200 $0 $0 $9,200

TOTAL 1 $9,200 $0 $0 $9,200

2026/02/10 10:44 AM



   

FORMATO ACTA DE REUNIÓN   
Código GE-
GPFO-001   

GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD   
   Versión: 0   

   

Acta N°   04 Tema:   Verificación Niveles de Servicio CTO 129 de  
2025  

Fecha:   19/02/2026 Ubicación:   Virtual- Teams.    

Hora inicio:   2:30 pm  Hora fin:   3:30 pm  

Objetivo   
Realizar la medición de ANS definidos en el CTO 129 de 
2025 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de enero de 2026   

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN   

Nombre completo   Dependencia   Cargo   ¿Asistió?   

Alexandra Correa Rodríguez 
TOPAZ   
COLOMBIA   

Gerente CTO 129 de  
2025 

SI 

Edna Clavijo    FNA Líder técnica   NO 

Diana Pinto Restrepo 
TOPAZ   
COLOMBIA  

Agile Facilitador   
SI 

Elkin Vergara Díaz 
TOPAZ   
COLOMBIA 

Lider de soporte y 
Mantenimiento   SI 

Claudia Rodriguez Torres 
TOPAZ   
COLOMBIA 
 

Líder de Construcción 
de Software  SI 

Luz Helera Rincón Manrique 
TOPAZ   
COLOMBIA 

Líder de Control de 
Calidad 

SI 

Edgar Linares Romero 
TOPAZ   
COLOMBIA 

Líder Soporte a 
Producción y Procesos 
Batch 

SI 

Cristian Garcia Parra   

Gerencia de 
arquitectura e 
ingeniería de 
software    

Gerente de arquitectura 
e ingeniería de software  NO 

Jorge Salinas Castro  

Gerencia de 
arquitectura e 
ingeniería de 
software    

Apoyo Supervisión  
CTO 129 de 2025 SI 

   



1. TEMAS TRATADOS    
Se realiza la revisión de ANS para el respectivo período, validando el detalle en las herramientas 
de gestión del FNA y arrojando los siguientes resultados, los cuales se encuentran detallados en 
el archivo Medición ANS periodo 1 de enero – 31 de enero de 2026 del Contrato 129 de 2025.  

    
2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS    

   
Para el periodo no se presenta incumplimiento en los ANS, por lo anterior se autorizar avanzar con el trámite 
de facturación.   
ITEM NS Definición Medición Observación 

1 Documentación 

Garantizar cumplimiento de todas 
las solicitudes realizadas por el 
FNA o por la Supervisión / 
Interventoría. 

• La ausencia de respuesta a cada una de las 
solicitudes formales del FNA o la Supervisión 
/ Interventoría o la no entrega de la 
documentación exigida contractualmente en 
los tiempos establecidos, será contabilizada 
como un retraso por cada día hábil de mora en 
la entrega de este. 
 
• No habrá retrasos cuando existan acuerdos 
formales entre FNA y el Proveedor que 
permitan cualquier retraso. 
 
• El tiempo de respuesta a comunicaciones 
empieza a contar a partir del recibo de la 
comunicación por parte del TERCERO y 
termina en el momento de recibo por parte del 
FNA o la SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA, 
de lo solicitado en el comunicado. 

CUMPLE  
 

 

2 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad del FNA 

Asegurar el cumplimiento de los 
procedimientos, políticas, normas 
y directrices establecidas por el 
FNA. 

• La falta sobre un procedimiento o una 
política, norma o directriz establecida y 
formalmente comunicada al Contratista por el 
FNA será contabilizada como una falta. 
 
• Si se presentan de cuatro (4) a diez (10) 
faltas a un único procedimiento, para las 
penalizaciones se tomarán como tres (3) faltas 
y se irá incrementando, es decir, si se 
presentan de once (11) a veinte (20) faltas se 
tomará como seis (6) faltas para las 
penalizaciones. 
 
No habrá faltas cuando existan acuerdos 
formales entre FNA y el Proveedor que 
permitan cualquier cambio en la 
documentación. 

 
CUMPLE 

 

 

 

3 

Cumplimiento 
Capacidad Línea 
Base 

Garantizar el cumplimiento de las 
líneas base de personal ofrecidas 
en el contrato para cada uno de los 
servicios. 

Número de faltas para el cubrimiento del 
recurso humano 

CUMPLE., se 
tienen 91 recursos 

 

 

4 
Resolución de 
Incidencias 

Resolver oportunamente las 
incidencias escaladas a Segundo 
Nivel sobre aplicaciones COBIS Porcentaje de fallas de tiempos de atención  

 
CUMPLE. Se 
cerraron 140 
incidencias 

 

5 

Cumplimiento de 
Fecha de 
Finalización de 
Peticiones 

Garantizar la atención de las 
Peticiones, en los tiempos 
acordados 

Porcentaje de cumplimiento de tiempos de 
atención según la fecha acordada entre las 
partes de acuerdo con la capacidad del 
equipo. 
 

CUMPLE. Se 
cerraron 7 soportes  



ITEM NS Definición Medición Observación 

Se entiende por petición, una solicitud de 
soporte realizada por Service Manager y que 
no corresponda a incidencias, correctivos, 
optimizaciones o mejoras.  

6 
Cumplimiento 
cronogramas o 
planes  

Oportunidad en el cumplimiento 
cronogramas o planes entregados 
al FNA, de actividades 
formalizados con el FNA 

Cumplimiento del cronograma o plan 
establecido con el FNA 

CUMPLE, se 
trabajaron 28 entre 

mejoras y 
correctivos  

 

  

7 
Calidad en la 
entrega de línea 
base 

Garantizar la calidad en la entrega 
de la línea base a la Fábrica de 
Calidad del FNA. 

 Porcentaje de cumplimiento de entregas de 
línea base 

CUMPLE, no hubo 
devoluciones por 

parte de línea base 

 

8 
Errores en el 
Despliegue en 
Producción 

Impacto en la operación del FNA, 
cuando se realicen despliegues de 
soluciones en producción 

Numero de errores generados cuando se 
realizan despliegues en producción  

CUMPLE, se 
desplegaron 7 
entre mejoras y 

correctivos 

 

9 

Errores o 
demoras en la 
ejecución de los 
procesos Batch 

Medir el tiempo de ejecución del 
cierre para habilitar línea y 
operación FNA. 

Asegurar que la hora para habilitar línea sea 
antes de las 6:00 AM. 

CUMPLE, se 
ejecutaron 20 

procesos Batch 

 

10 
Atención 
solicitudes 
infraestructura 

Atender y resolver oportunamente 
la atención de solicitudes al equipo 
infraestructura COBIS en 
ambientes productivos y 
preproductivos. 

Porcentaje de cumplimiento de tiempos de 
atención 

CUMPLE, se 
atendieron 204 

casos 

 

   
3. COMPROMISOS PACTADOS   

DESCRIPCIÓN   RESPONSABLE (s)   
FECHA PROPUESTA PARA   

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO   

     

   
VALIDÓ APROBÓ   

   
  
    

ALEXANDRA CORREA RODRIGUEZ 
Gerente CTO 129-2025   
TOPAZ COLOMBIA S. A   

    

   
   
   

JORGE ENRIQUE SALINAS CASTRO 
Apoyo supervisión CTO 129-2025  

Gerencia de arquitectura e ingeniería de 
software   

 

Jorge Enrique 

Salinas Castro

Firmado digitalmente 

por Jorge Enrique 

Salinas Castro

Signature

Date
19/02/2026
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INFORME DE SUPERVISIÓN   
CONTRATO No. 129 de 2025  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PERÍODO:  
 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026  

  
  
  
 
  
  

    
  
  
  
  

BOGOTÁ D.C. FEBRERO DE 2026 
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1. INTRODUCCIÓN  
  
El presente informe, relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista TOPAZ 
COLOMBIA S.A., en cumplimiento del Contrato No. 129 de 2025 cuyo objeto es: 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE POR DEMANDA SOBRE LOS APLICATIVOS COBIS Y 
SUS INTEGRACIONES.”, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero 
de 2026.  

2. OBJETIVOS DEL INFORME  
  

• Informar sobre el estado y avance general de la ejecución del Contrato No. 129 de 
2025 para el período en mención.  

  
• Informar sobre el estado de las verificaciones realizadas para la entrega de bienes, 

servicios y/o productos, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto al 
cronograma de actividades del contrato.  

  
• Revisar el informe del contratista y las actividades desarrolladas dentro del período, 

con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el contrato, otrosíes y 
anexos  

 3. INFORME DE AVANCE  
  

durante el periodo, el contratista suministró los servicios definidos contractualmente:  
  
• Soporte y Mantenimiento de Componentes cerrados COBISTM 
• Gestión del soporte a la producción, procesos Batch y REC-D 

• Soporte aplicativo COBISTM 
• Construcción de Software Aplicativos COBISTM 

• Ambientes no productivos 
• Pruebas para Control de Calidad 

 
A continuación, avance del contrato y las actividades ejecutadas a nivel general  
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3.3 GERENCIA  
  Los temas trabajados por cada uno de los frentes fueron: 
 

• Depuración de usuarios de bases de datos en ambientes No productivos de usuarios 
de TOPAZ que ya no prestan servicio al FNA: Con corte al periodo de este informe 
continua pendiente la desactivación de los usuarios en ambiente Flash Copy y la 
entrega por parte del FNA de la lista de usuarios en ambiente ENTES sin tener 
respuesta a la fecha. Esta gestión se viene adelantando desde el mes de enero de 
2025 de acuerdo con el cumplimiento de las políticas de Seguridad de Información 
del FNA por lo que solicitamos realizar por parte de la entidad las gestiones 
correspondientes a la entidad con el fin de regularizar este compromiso.  

 

• Para la actualización de ambientes provistos por TOPAZ, continua pendiente la 
definición e implementación del flujo en la herramienta para gestión de la autorización 
de las áreas usuarias para la extracción de la información. Se mantiene el acuerdo 
para que mientras se implementa el flujo, las solicitudes se enviarán a la persona 
delegada por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software para que realice la 
respectiva gestión.  

 

• Proyecto de Crédito Educativo: A corte del presente informe continúa suspendido el 
avance de esta iniciativa de acuerdo con la solicitud de la Gerencia de Arquitectura e 
Ingeniería de Software.  

 

• Propiedad Intelectual: El contrato firmado con el FNA incluye disposiciones 
específicas respecto a los derechos de propiedad intelectual que ambas partes han 
acordado respetar y proteger. Por lo tanto, reiteramos la solicitud al FNA para que se 
tomen las medidas necesarias para resolver las situaciones presentadas a la mayor 
brevedad posible, garantizando así el respeto a los derechos de propiedad intelectual 
y el cumplimiento de los términos acordados. 
 
Se identificaron casos en los que otro proveedor realizó desarrollos que utilizan 
consumos directos de estructuras y/o stored procedures en las bases de datos del 
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CORE, sin hacer uso de los canales de integración definidos en la arquitectura. Estas 
acciones constituyen un posible incumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual.  
 
Se solicita realizar una revisión exhaustiva de estos desarrollos y establecer medidas 
preventivas, incluyendo capacitaciones sobre los lineamientos de integración y 
protocolos arquitectónicos.  
 
Es importante resaltar que los mecanismos establecidos actualmente para la entrega 
de información al FNA son los siguientes frentes:  
Consultas en línea  

o Reportes en línea / Batch  
o Servicios  
o Microservicios  
o Vistas encriptadas  

 
Estos deben ser provistos por Topaz.  
 
En caso de requerir una interfase que no exista o la modificación a alguna existente, 
esta debe solicitarse a través del proceso establecido dentro del servicio de 
construcción de software.  
 

• Se solicita que cualquier inclusión o modificación de componente en la arquitectura 
de aplicaciones del FNA que tenga relación con el funcionamiento o monitoreo de 
COBISTM, sea previamente informado y validado con TOPAZ ya que esto puede 
generar impacto en el rendimiento del aplicativo  
 

• Autenticación Pendiente en el Módulo COBISTM Seguridades  
Los funcionarios de gestión de accesos del FNA continúan autenticándose al módulo 
COBISTM Seguridades a través de los usuarios de aplicativo y no vía LDAP. Esto se 
debe a que aún está pendiente el desarrollo en CYBERARK.   
 
Es importante recordar que el módulo COBISTM Seguridades es esencial para 
otorgar los permisos transaccionales a los funcionarios que requieren conectarse a 
los diferentes módulos de COBISTM para realizar la operación.  
 
Por lo tanto, solicitamos su atención inmediata para resolver este asunto pendiente y 
garantizar que la autenticación se realice correctamente a través de LDAP con el fin 
de cerrar esta brecha que puede redundar en un riesgo de seguridad. 
 
 

• Conciliación evento de tasas: El 22 de enero se adelantó una sesión con el objetivo 
de analizar y establecer una solución directa a la incidencia presentada durante la 
ejecución del contrato FNA-013-2023. En esta sesión se realizó un recuento histórico 
de lo sucedido, se revisó con Planeación financiera la metodología utilizada por el 
FNA para calcular la afectación. 
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Dentro de la sesión se establecieron los siguientes compromisos: 
 
Revisar de forma conjunta los 49 créditos para determinar cuántos tienen asociado el 
beneficio Frech dado que el FNA indica que 1 crédito presenta el beneficio y Topaz 
establece que 23 créditos lo tienen.  
 
 Estudiar el valor de reclamación presentado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A 
para realizar una nueva reunión y llegar a un acuerdo final.  
 
 

• Cambio en la estructura de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación digital: 
De acuerdo con la notificación del cambio en la estructura en esta vicepresidencia, se 
solicita nuevamente, la socialización detallada de los cambios en la estructura de la 
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital con el objetivo realizar los 
ajustes que corresponden a la prestación de los servicios establecidos 
contractualmente.  
 

• Continuamos a la espera de la liquidación de los contratos 114-2024, 032-2025 y 013-
2023  
 

• Durante el periodo de este contrato se gestionaron y ejecutaron los proyectos 
estratégicos como lo es LTV90% y Habitad en los cuales se adoptaron planes de 
trabajo con el equipo asignado para dar cumplimiento a las fechas establecidas por 
el Fondo Nacional del Ahorro SA. 

 
• Proyectos pendientes de cierre:  

Históricos de Cartera (CE 094): Este proyecto consideraba las actividades 
necesarias para poder liberar espacio de la base de datos de cartera de acuerdo con 
los criterios acordados con el FNA con el fin de mitigar el riesgo generado por 
crecimiento de la base de datos. El proyecto se certificó en noviembre de 2022 y en 
ese momento quedó pendiente por parte del FNA la definición tiempo de retención 
de información. Cuando retome este proyecto debe revalidarse el alcance.  
REC – D (C 087 - 2021): Este proyecto contempla la implementación de los formatos 
1007, 1008, 1009, 1026, 1022, 2274 requeridos por la DIAN. A la fecha se 
encuentran pendientes las siguientes actividades por parte del FNA:  
 

▪ Definición de roles  
▪ Definición de usuarios  
▪ Finalización de pruebas de conectividad en máquina piloto  
▪ Instalación máquinas usuarios  

 
Una vez realizadas estas actividades se realizarán las actividades pendientes por 
parte de Topaz:  

▪ Finalización capacitación mesa de ayuda  
▪ Capacitación usuarios  
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R1 -Ruta de transformación (C 087-2021): Este proyecto contempla la instalación de la 
licencia de COBIS XSell, así como implementación de la consulta 360 de los productos del 
Consumidor financiero en el CORE y la implementación de las consultas de cartera definidas 
en el alcance del proyecto. 
 
Esta plataforma habilita a la entidad para poder manejar flujos transaccionales y habilita las 
herramientas de actualización tecnológica de los módulos ejecutables existentes 
actualmente de forma complementaria a los componentes para exposición de 
Microservicios ya existentes actualmente. 
 
El proyecto se encuentra desplegado en producción desde abril de 2023. Para habilitar su 
uso, se encuentra pendiente por parte del FNA las siguientes actividades: 
 
 

▪ Definición de usuarios  
▪ Instalación del componente COBIS Device Server en máquinas usuarios (única 

instalación en máquina)  
 

Una vez realizadas estas actividades se realizará la capacitación usuarios por parte de Topaz  
Migración FELE (C013-2023): Este proyecto realiza la migración de los componentes de BD 
actualmente en SQL Server 2008 a SYBASE mitigando el riesgo de obsolescencia 
tecnológica. De la mano de esta actualización se realiza por parte de TOPAZ la actualización 
del front end de Fondo en línea personas.  
 
Este proyecto finalizó en sus etapas de desarrollo y pruebas unitarias, se encuentra 
pendiente de las fases desde pruebas de control de calidad hasta puesta en producción.  
La continuidad de este proyecto depende de:  
 

▪ La entrega de los casos de prueba por parte de los usuarios.  
▪ Asignación de un ambiente con la misma arquitectura de producción.  
▪ Confirmación de la finalización de los desarrollos del BUS requeridos para consumir 

los nuevos servicios de autenticación. 
 

▪ Ejecución de las pruebas de integración conjuntas con los aplicativos no CORE.  
 

 

3.4 ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE PRODUCTO   
Por parte del equipo de Arquitectura Topaz se viene trabajando en el análisis de 
aquellas solicitudes y/o requerimientos generados por FNA, en donde se verifica el 
impacto sobre el Core COBISTM de los cambios solicitados y las integraciones con 
terceros que sean necesarias, de esta verificación se derivan mesas de trabajo con 
los diferentes actores involucrados con el fin de aclarar el alcance y determinar la 
mejor solución.  
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De igual forma se realiza la especificación técnica de servicios web para integración, 
la atención de soportes relacionados con la arquitectura y la integración entre 
aplicaciones COBIS y No COBIS. También se participa en la consecución de 
proyectos estratégicos para el FNA, velando por el cumplimiento de los lineamientos 
de arquitectura definidos. 
 
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe: 

 

             
Las necesidades de negocio radicadas con solicitudes (asociadas a un WI), se revisan 
técnicamente desde arquitectura y de integración, para validar y definir el diseño 
técnico de la solución.  
 
El siguiente listado corresponde a las solicitudes sobre las cuales el FNA realiza 
priorización para realizar la viabilidad técnica y que se trabajaron en este periodo. 
 

 

 
 
El siguiente es el listado de servicios especificados: 
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Fueron atendidos los siguientes soportes por medio de las herramientas Jazz y Service 
mánager: 
 

 
 
Migración SQL Server 
 
Los siguientes son aspectos para considerar los cuales fueron explicados a FNA, como 
parte de la opción planteada por TOPAZ para realizar la migración de SQLServer 2008 a 
SAP – ASE, de igual forma se realiza viabilidad técnica identificando el impacto de la 
migración de SQLServer a SAP ASE:  
 

o Realizar centralización de data del Core COBISTM en un único Motor de BDD  
o Es posible el trabajo en alguno de los ambientes del FNA disponibles.  
o Funcionalidades impactadas: Autenticación, asignación y cambio de clave FELp  

▪ Autenticación, asignación y cambio de clave Kioscos  
▪ Autenticación, asignación y cambio de clave FELe.  
▪ Cargue de Menú FELp  
▪ Cargue de Menú FELe  
▪ Gestión multiusuario FELe.  
▪ Gestión usuario autorizado FELe  
▪ Impresión Formulario Retiro Cesantías (Interno y Externo)  
▪ Validación Políticas FELp  
▪ Servicios Autenticación CF  
▪ Servicios Autenticación Entidad  
▪ Servicio Formulario Retiro Cesantías  
▪ Cargue de Catálogos FELp  

 
o No se contempla migración de SP´s de las siguientes aplicaciones y/o 

funcionalidades:  
▪ Banca Virtual (Apagado en curso)  
▪ Notification Server (Migrado a SAP-ASE - Finalizado)  
▪ Admin Banca Virtual (Apagado en curso)  
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o Servicios COBIS impactados, implementación uso de CTS y migración de SOAP 
a tecnología Rest:  

▪ AS156-AutenticacionConsumidorFinanciero  
 

▪ AS157-AutenticacionEntidad  
▪ AS158-AsignacionClaveEntidad  
▪ AS159-CambioClaveEntidad  
▪ AS191-CreacionUsuarioCoordinador  
▪ AS162-ConsultaUsuarioCoordinador  
▪ AS163-ModificaciónUsuarioCoordinador  
▪ AS165-AsignacionClaveConsumidorFinanciero  
▪ AS166-CambioClaveConsumidorFinanciero  
▪ AS194-ConsultaMenuConsumidorFinanciero  
▪ AS195-ConsultaMenuEntidad  
▪ AS199-GestionPoliticaConsumidorFinanciero  

 
 

o Se entregan especificaciones de los servicios Rest del proyecto  
▪ rs001 – autenticarCF  
▪ rs002 – asignarClaveCF  
▪ rs003 – cambiarClaveCF  
▪ rs004 – autenticarENT  
▪ rs005 – asignarClaveENT  
▪ rs006 – cambiarClaveENT  
▪ rs007 – recuClaveENT  
▪ rs008 – consMenuCF  
▪ rs009 – consMenuENT  
▪ rs012 – creaUsuarioCord  
▪ rs013 – consUsuariosCord  
▪ rs014 – modUsuarioCord  
▪ rs015 – creaUsuarioAut  
▪ rs016 – consUsuariosAut  
▪ rs017 – modUsuarioAut  
▪ rs018 – elimUsuarioAut  

 
o Habilita de desinstalación futura de los siguientes componentes COBIS: Gateway  

Distribuidor. 
 
El proceso de migración de SQL Server ha sido completado y entregado en la 
herramienta RTC, lo cual es un paso fundamental para avanzar en el proceso y 
obtener la certificación necesaria en conjunto con la migración de FELE (Fondo en 
Línea Empresas) ya finalizada. Esta entrega se ha realizado en el marco de la 
Mejora WI208708. 
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Además, las mejoras WI 211323 para atender la migración de FELE, WI 211328 
para la autenticación de FELP y WI 211325 para Kioskos se encuentran 
registradas en la herramienta RTC.    
 
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha definido un plan de trabajo que se viene 
ejecutando en colaboración con todos los proveedores involucrados. Como primer 
paso, se llevó a cabo el despliegue del proyecto Cambio de Línea, considerado 
una condición previa para las siguientes fases.   
 
Actualmente, se está a la espera de finalizar la etapa de certificación de este 
cambio. Una vez completada, se iniciará la instalación correspondiente al proceso 
de migración de SQL a Sybase. Aunque se han registrado avances importantes 
conforme al plan establecido, el proyecto aún no se ha cerrado oficialmente. 
 

Apagado Banca Virtual 
 
El proyecto de Cambio de Línea fue liberado de manera satisfactoria en el ambiente de 
producción, cumpliendo con los objetivos definidos y sin presentar incidencias relevantes. 
Para dar cumplimiento al hito de la migración del Cambio de Línea hacia el nuevo 
aplicativo, se ejecutó una maniobra de bloqueo a nivel de red de la URL que 
redireccionaba al aplicativo de Banca Virtual. Esta acción permitió asegurar que las 
transacciones y accesos fueran canalizados exclusivamente a través de la nueva 
plataforma. 
Como parte de este ejercicio, se dio inicio al proceso de marcha blanca, con el objetivo de 
validar el correcto funcionamiento del nuevo aplicativo en condiciones controladas. 
Finalizada esta etapa y verificados los resultados esperados, se procedió con el apagado 
de los servidores deprecados, completando así el proceso de migración y cierre de la 
infraestructura anterior. 
 
Por parte de FNA se tiene pendiente la entrega de los casos de prueba, Este Item quedo 
pactado en el acta de inicio del proyecto. 
 
 

o Mejoras en curso  
 
Mejoras con desarrollos en pruebas las cuales requieren pruebas de integración, 
por lo cual es necesario contar con las características necesarias en el ambiente 
que el FNA asigne:  
 
Responsable: FNA – AND – Transformación Digital – COBIS 
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• Gestión con áreas FNA  
 
Se requiere confirmación por parte de las áreas de crédito y comercial que todos los usuarios 
están haciendo uso de las funcionalidades migradas a aplicaciones COBISTM y No COBIS, una 
vez sean puestas en producción las mejoras antes relacionadas.  
Responsable: FNA – CREDITO.  

 
• Inhabilitación de opciones de menú de Banca Virtual por parte de Gestión de accesos del 
FNA, una vez se tenga confirmación del no uso de las funcionalidades existentes en la aplicación 
BVI por parte de las áreas de crédito y comercial del FNA.  
Responsable: FNA – GESTION DE ACCESOS.  

 

o Migración SQL Server 2008 a SAP ASE Responsable: FNA – COBIS  
Una vez realizadas estas actividades se puede proceder con el apagado de:  
 

▪ Motor base de datos SQL Server 2008  
▪ Servidor Tomcat donde se encuentra desplegado Banca Virtual  
▪ Gateway instalado en el servidor de Banca Virtual – Componente COBISTM para 

comunicación entre SAP-ASE y SQL Server  
▪ Modulo COBIS Admin BVI  
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El proceso de certificación del proyecto está en curso. Durante las pruebas de integración, 
se han identificado diversos problemas relacionados con desarrollos incompletos por parte 
de los proveedores que consumen los servicios expuestos por COBIS. 

 
Kioscos 

Continua pendiente el redespliegue en producción la mejora 209424, mediante la cual se 
implementa el uso de Recaptcha en los Kioscos. Como es de conocimiento de la Gerencia 
de Arquitectura e Ingeniería de Software, esta mejora tuvo rollback ocasionado por los 
incidentes reportados al momento de su despliegue productivo y que fueron originados 
porque el FNA no otorgó los permisos de salida de los Kioscos hacia Internet, 
específicamente a la URL del captcha de Google de acuerdo con lo incluido en la 
especificación de la mejora. 

 
Esta situación se registró detalladamente en la herramienta RTC, señalando que no fue un 
error en el desarrollo del software. 
 
Aunque la mejora se encuentra cerrada en la herramienta Jazz, esta no salió a producción 
por la falta de los permisos necesarios a nivel de redes. 
 
Fallos en Biometría 

 
Durante el mes de enero de 2026, periodo cubierto por el presente informe, se presentó 
un evento de denegación de servicio que afectó el consumo de los servicios de biometría. 
Dicho incidente ocurrió el día 10 de enero de 2026 y se extendió durante el transcurso de 
la jornada. 
 
Como consecuencia del evento, se generó la indisponibilidad de las aplicaciones que 
permiten la realización de retiros de cesantías, debido a la imposibilidad de validar la 
identidad de los consumidores financieros a través de los servicios biométricos. 
 
En el marco de mesas conjuntas de trabajo realizadas con el proveedor del servicio, se 
determinó que la causa raíz del incidente fue un cambio automático de DNS ejecutado por 
un balanceador de carga perteneciente al proveedor de dichos servicios, lo cual impactó 
la correcta resolución y disponibilidad del servicio de biometría. 

 
 
Sarlaft 
 
Se refuerza la recomendación de rediseñar la arquitectura de la solución la consulta de las 
listas inhibitorias de Sarlaft. Actualmente el proceso fuera de los aplicativos COBISTM está 
tomando más de 30 segundos, causando lentitud en los puntos desde donde se consulta e 
intermitencia en las ejecuciones.  
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En este sentido, se realizó una sesión conjunta con los proveedores involucrados y se 
redefinió la arquitectura del consumo hacia las listas inhibitorias. 
 
Ley de Insolvencia 
 
Durante el período reportado se realizaron tres presentaciones de propuestas de solución 
relacionadas con el Proyecto Ley de Insolvencia. Cada semana se presentó una alternativa 
diferente, dado que el área usuaria no aprobó ninguna de las soluciones previamente 
expuestas.  
 
Para la atención de estas solicitudes fue necesario destinar a tres integrantes del equipo de 
trabajo, quienes se encargaron de preparar las propuestas, realizar estimaciones de alto nivel 
y efectuar las presentaciones correspondientes. 
 
En diversas oportunidades se manifestó a la Gerencia de Arquitectura la importancia de 
definir y aprobar una de las alternativas planteadas, considerando que los plazos para el 
cumplimiento normativo se encuentran próximos a vencer. Sin embargo, no fue posible 
obtener la aprobación de ninguna de las opciones presentadas durante el período.  
 
En la última semana del mes se llevó a cabo una nueva presentación del tema, quedando 
pendiente la decisión final por parte del FNA sobre la solución a implementar.  
Acciones:  
 
▪ Continuar con el seguimiento ante el área usuaria y la Gerencia de Arquitectura para lograr 

la aprobación de una de las propuestas.  
▪ Ajustar el plan de trabajo en función de la decisión que adopte el FNA.  
▪ Preparar escenarios alternativos que permitan reducir los tiempos de implementación una 

vez se obtenga la aprobación.  
▪ Mantener comunicación constante con las áreas involucradas para asegurar alineación y 

cumplimiento normativo.  
 

Riesgos:  
 
▪ Riesgo de incumplimiento normativo, debido a la falta de definición y aprobación de la 

solución.  
▪ Afectación al cronograma del proyecto, por la extensión del tiempo destinado a revisiones 

y presentaciones.  
▪ Incremento en la carga operativa del equipo, al requerir recursos adicionales para atender 

las reiteradas solicitudes.  
▪ Posible impacto en proyectos dependientes, en caso de que la decisión final se retrase 

más allá del plazo establecido.  
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MURIC 
 
Durante el período reportado no se logró la priorización de las mejoras normativas asociadas 
al proyecto MURIC, el cual cuenta con fecha de cumplimiento establecida por los entes de 
control. Actualmente se encuentra pendiente por parte del FNA la priorización de la atención, 
el levantamiento y aceptación de las especificaciones, así como la actualización de los 
estados necesarios para continuar con el proceso de trabajo.  
 
Se recomendó focalizar los esfuerzos en las actividades estrictamente necesarias para dar 
cumplimiento a la normativa; sin embargo, no ha sido posible. 
 
definir los mínimos productos viables (MVP), dado que las áreas usuarias solicitan rediseños 
completos de aplicaciones, flujos y componentes funcionales, lo cual amplía 
significativamente el alcance del proyecto.  
 
Adicionalmente, la integración con terceros no ha podido concretarse, ya que estos han 
manifestado su negativa a integrarse con el Core bajo los lineamientos técnicos definidos por 
nuestro equipo.  
 
Considerando que el proyecto tiene una fecha de cumplimiento comprometida, resulta 
imperativo contar con aprobaciones, definiciones claras y avances concretos, a fin de mitigar 
los riesgos de incumplimiento ante los entes de control. Los retrasos actuales están 
directamente relacionados con la falta de definiciones y decisiones oportunas por parte de la 
entidad. 
 
Siguientes pasos:  
 
▪ Realizar seguimiento con el FNA para lograr la priorización formal y aprobación de las 

especificaciones pendientes.  
▪ Definir el alcance mínimo viable (MVP) que permita cumplir con la normativa dentro del 

plazo establecido.  
▪ Coordinar con los terceros involucrados para alcanzar un acuerdo técnico de integración 

acorde con los lineamientos del Core.  
▪ Presentar a la Gerencia de Arquitectura un plan de acción ajustado al nuevo escenario, 

con tiempos y responsabilidades claras.  
 
Riesgos:  
 
▪ Incumplimiento normativo, debido a la falta de definición y aprobación de los entregables 

requeridos.  
▪ Retrasos en el cronograma, por ausencia de priorización y decisiones oportunas.  
▪ Incremento en los costos y carga operativa, ante la necesidad de replantear diseños o 

ampliar el alcance.  
▪ Dependencia de terceros externos, quienes aún no han confirmado su disposición técnica 

para la integración.  
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3.5 SOPORTE Y MANTENIMIENTO COMPONENTES CERRADOS  
  

Este servicio garantiza la continuidad de la operación que se efectúa a través de los 
componentes cerrados de COBIS usados por el FNA.  
 
Soporte y Mantenimiento De Componentes Cerrados 
  

Durante el periodo no se presentaron solicitudes sobre estos componentes y no se 
realizaron liberación de boletines.  
  

Procedimiento de solicitud de soporte a componentes cerrados 
 

Este servicio es gestionado por la Gerencia Servicios de TI e Infraestructura de la 
Vicepresidencia de tecnología y trasformación digital del FNA.  
 
Para la solicitud de soporte a casa matriz puede canalizarse a través del equipo de 
Infraestructura de TOPAZ contratado para el Servicio de Soporte a la Producción. 
 

 
 
 
3.6. GESTION A PRODUCCIÓN Y PROCESOS BATCH 

 3.6.1 SOPORTE A PRODUCCION    

Durante el período se realizó monitoreo del ambiente de producción, enviando informes y/o 
evidencias a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI del Fondo Nacional del Ahorro. 
Diariamente se realiza checklist del funcionamiento de aplicaciones en el inicio de día, COBIS 
(FELP, FELE, MONOLITICOS, BANCA VIRTUAL, FORMULARIO DE CESANTIAS Y 
SENSORES DE WEB SERVICES, así como cantidad de sp’s ejecutados por nodo, 
transaccionalidad y lectura de log’s, esta información se envía hacia las 7:30 AM vía correo 
electrónico indicando el estado de la infraestructura al iniciar y al finalizar la jornada a las 
7:00 PM. (lunes a viernes), también se envían estadísticas de ingresos a las aplicaciones 
Felp, Fele; Monolíticos y Banca Virtual. 
 
La información se envía por correo electrónico, de igual forma queda en la siguiente ruta a la 
cual tiene Ingreso el coordinador de Infraestructura de FNA: 
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Maquina: 172.16.125.232 
Directorio: /D:/InstWeb/Monitoreo_Diario_Produccion 
 
Disponibilidad de la plataforma 

▪ Disponibilidad diaria 
 

Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 1 de 
enero al 31 de enero de 2026, de cada uno de los aplicativos COBISTM: 

 

 
 
 

▪ Disponibilidad mensual 
 
Los indicadores de disponibilidad acordados con el equipo de producción de FNA son los 
siguientes: entre el 1 y el 30 o 31 de cada mes, el informe actual corresponde al periodo del 
1 de enero al 31 de enero de 2026, la meta acordada de disponibilidad es del 99.9%. Durante 
el periodo del informe presentado, el porcentaje de disponibilidad alcanzado fue del 100,00%. 
 
NOTA: estos indicadores se envían a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI de FNA 
(Lina Jaramillo – Líder Operación y Monitoreo) dentro de los 4 primeros días del mes 
siguiente.  
 
Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 1 de enero 
al 31 de enero de 2026, de cada uno de los aplicativos COBISTM: 
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Durante el período del 1 de enero al 31 de enero de 2026, el indicador de disponibilidad 
promedio fue del 100,00%. 
 
Compromiso mensual es de 99.9 % de disponibilidad mensual 
 

 
 

▪ 21 de enero: Reinicio MisionalB_01 de la ruta  
/opt/IBM/WAS85/AppServer/profiles/WASP_profile/logs, se evidencia que la carpeta 
MisionalB_01 no existe en el nodo FNABOGWASP. Debido a esta alerta se programó 
acompañamiento para el reinicio controlado del Misional B en FNABOGWASP Y 
FNABOGWASR. 

 
▪ 26 de enero: CWC_REST: Indisponibilidad en el contenedor por fallas en cargue de 

cesantías para las entidades, para lo cual se va a implementar el manejo de umbrales 
de tiempo de espera (timeout) para evitar la necesidad de reiniciar el componente 
debido a desconexiones con el bus de integración de servicios. 

 
La información de métricas se toma de la herramienta de monitoreo PRTG para las 
aplicaciones:  
 

▪ CWC FELP, FELE  
▪ Banca Virtual  
▪ Conectividad CTS  
▪ Conectividad Base de Datos  
▪ Webservices. 

 
▪ Soporte sobre plataforma COBISTM producción. 

 
Se suministró apoyo de los servicios de la plataforma COBISTM para las siguientes 
ventanas programadas: 
 

o Apoyo Ventana de Mantenimiento SYBASE  
 

No hubo ventanas de mantenimiento programadas.  
 

▪ Soporte a pruebas de ambiente de contingencia CAPE  
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No hubo actividad de pruebas técnicas de CAPE.  
 

 
▪ Monitoreo de plataforma COBISTM  

 
Se realizó el monitoreo sobre la plataforma en ambiente productivo analizando 
el comportamiento transaccional y validando si se presentaron sp’s con 
tiempos altos y sean candidatos para optimizar por el frente de soporte 
aplicativo.  

 
Se presenta el desempeño y monitoreo de componentes de infraestructura que 
soportan la plataforma COBIS. A continuación, se relaciona el top 10 de la 
ejecución de los servicios expuestos en la plataforma teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

 
▪ Cantidad de ejecuciones con tiempo promedio en segundos.  
▪ Transacciones más ejecutadas durante el periodo las cuales no superaron el 

segundo en su ejecución.  
 

Top 10 de transacciones con mayor cantidad de ejecuciones durante el periodo 
 

 
 
 
Comportamiento Transaccional de COBIS durante el periodo  
Estadísticas del comportamiento total de transaccional de COBISTM 
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✓ El total de las transacciones CTS durante el periodo del 01 al 31 de enero 2026 fue 
de 84.068.112 
 

 
✓ El 99,76% están en el rango de 0 a 3 segundos de un total de 46.328.777  

 

✓ El 0,24% corresponde a transacciones mayores a 3 seg. Para un total de 201.140  
 
 

Cantidad de transacciones menores a tres segundos sobre el total de ejecuciones. 
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Cantidad de transacciones por día 
 
Conclusiones estado de la plataforma  
 
Las transacciones que superan los 3 segundos en su ejecución de sp’s son analizadas para 
determinar si son candidatas a optimización por parte del equipo, Este equipo presentará un 
plan de acción de optimizaciones de sp’s que sean recurrentes mes a mes y superen el 
umbral. Para estos 9 días del informe, se medirán he informarán en el informe de enero.  
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Para el corte del periodo del informe del mes de enero el porcentaje de transacciones 
menores a un segundo subió respecto al mes de diciembre del año 2024, debido a 
optimización realizadas de sp’s que presentaron tiempos altos. 
Es importante tener en cuenta que, además del informe mensual que se entrega, se envían 
diariamente monitoreos de la cantidad de transacciones para su validación y estadísticas por 
la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI FNA. 
 

▪ Administración de plataforma COBISTM 
 
Soportes en ambiente Productivo y pre- productivo 
 
En ejecución de las funciones para la administración y operación de los componentes 
COBISTM se prestó soporte para ambientes productivo y pre – productivo en las 
siguientes actividades programadas. 

 

 
            

Casuísticas generales de los casos escalados por FNA y proveedores 
 
• Acompañamiento ventanas programadas por FNA  
• Validación de alertas generadas desde monitoreo 7x24 en producción.  
• Despliegue componentes Cobishome.  
• Acompañamiento y apoyo en mesas técnicas para validar logs y solución de 
errores.  
• Errores presentados sobre la plataforma en los ambientes productivos y pre     
productivos  
• Parametrizaciones ambientes después de restauración  
 

 
Administración de componentes COBIS en Ambientes previos  
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Dentro de las tareas de atención de requerimientos a infraestructura se ejecutaron las 
siguientes actividades:  
• Reconfiguración del servicio de distribución después de restauración de bases 
de datos SQL.  
• Despliegue de elementos Cobishome en ambiente pre-productivos  
• Verificación de errores presentados a nivel de infraestructura.  
• Mantenimiento y depuración de Filesystem administrados por Infraestructura 
COBIS.  
• Actualización de documentación correspondiente a los ambientes y procesos 
nuevos.  
•  

Actividades de restauración sobre ambientes Pre - productivos: 

 
 

▪ Gestión de infraestructura Cobis REC-D 
 
El objetivo del presente informe es ofrecer los detalles correspondientes a la 
administración y funcionamiento de la plataforma propiedad del Fondo Nacional del Ahorro 
que ha sido entregada a Cobis Topaz para la instalación del aplicativo REC (Reportes a 
Entes de Control) con los siguientes formatos:  

 
 

Esto incluye el servicio de administración y administración del sistema 
operativo del servidor, base de datos y software de los aplicativos COBISTM 
necesarios para el servicio REC. Para tal fin Topaz solicitó como condición la 
entrega de los usuarios con asignación de permisos de administración total 
sobre todos los componentes mencionados para ofrecer el servicio contratado. 
 
Proyecto de implementación REC-D:  
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El proyecto de implementación del aplicativo REC-D fue contratado durante la 
ejecución del contrato C-087 de 2021 el cual fue liquidado en agosto de 2023 
sin que a la fecha se hubiesen finalizado las actividades del proyecto.  
De acuerdo con el compromiso de TOPAZ, se continuaron realizando las 
gestiones para poder dar cierre al proyecto sin que a la fecha esto haya sido 
posible.  
 
El estado actual del proyecto es el siguiente: 
 
Certificación e implementación de los formatos comprometidos: 

  
 
El formato 1009 fue certificado por el área usuaria. Se encuentra en proceso 
puesta en producción. 

 
3.6.2. PROYECTO INFRAESTRUCTURA. 
 
Actualización Sistemas Operativo AIX 7.3  
 
Considerando el riesgo existente, a nivel de soporte el cual ya no se tiene sobre la versión 
del sistema operativo que se encuentra instalado actualmente sobre IBM Power 10, se tiene 
planificada la actualización en producción a la versión AIX 7.3, esta actividad conlleva a la 
actualización de los componentes de capa media WAS Y MQ y por ende la aplicación 
COBISTM.  
 
Por lo anterior, TOPAZ realizará las pruebas que permitan validar que el aprovisionamiento 
de las máquinas provisto por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A cuenta con las 
capacidades requeridas para el adecuado funcionamiento del CORE, con el apoyo de los 
especialistas administradores del sistema operativo del proveedor que le presta este servicio 
a FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
 
Avance Actualización Sistemas Operativo AIX 7.3  
 
Dentro del avance de instalación y aprovisionamiento del del ambiente con todo el circuito 
completo (WAS/MQ Y BASE DE DATOS), se tiene en un 100%, se debe tener en cuenta que 
las capacidades en Memoria, Procesador y almacenamiento son las mismas con las que 
cuenta el ambiente de desarrollo 1 (pruebas1), razón por la cual no se pueden medir tiempos 
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comparativos con producción si no con simulación de tiempos de acuerdo a la capacidad del 
ambiente. 
 
Actualización WAS 9.0.5 MQ 9.4  
 
Teniendo en cuenta la actualización del sistema operativo a AIX 7.3 es necesario instalar las 
versiones de WAS Y MQ para que sean compatibles con el sistema operativo AIX que será 
actualizado. Por lo anterior, TOPAZ realizará las pruebas que permitan validar que el 
aprovisionamiento de las máquinas provisto por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 
cuenta con las capacidades requeridas para el adecuado funcionamiento del CORE, con el 
apoyo de los especialistas administradores del sistema operativo del proveedor que le presta 
este servicio a FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.  
 
Avance Actualización WAS 9.0.5 MQ 9.4  
Dentro del avance del ambiente se tiene instalado el servidor de aplicaciones WAS/MQ sobre 
sistema operativo AIX 7.3, con los afinamientos respectivos para instalar las aplicaciones 
COBIS, de esta parte del entorno para WAS se tiene pendiente las instalaciones de las 
aplicaciones en el BUS y los apuntamientos requeridos para las pruebas de integración, se 
debe considerar que a medida que avanzan las pruebas se puede requerir más capacidad a 
nivel de memoria, la cual debe ser aprovisionada por FNA. 
 
Actualización CTS 4.6.33  
 
Este proyecto comprende la actualización requerida del componente COBIS a su última 
versión teniendo en cuenta que FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A tiene proyectado 
actualizar WAS MQ sobre AIX 7.3, así como la versión del parche de base de datos. Este 
cambio puede tener un impacto significativo en el procesamiento y el comportamiento de la 
aplicación en su última versión y en las versiones actualizadas de los componentes base de 
terceros y la base de datos. Se deben realizar pruebas de las funcionalidades que sean 
recurrentes en el sistema y que requieran una mayor ejecución en cuanto a la validación de 
stored procedures y tablas en la base de datos, así como pruebas de transacciones y 
consumo de integraciones masivas, y procesamiento por lotes considerando cierres 
completos (diario, semanal, mensual y trimestral). 
 
Como pre-requisito estas instalaciones deben ser ejecutadas en un ambiente con 
características y capacidades similares de producción.  
 
Avance Actualización CTS 4.6.33.  
 
Hasta el corte del informe se encuentra en proceso de afinamiento la capa de aplicación 
COBIS (CWC FELP, CWC FELP, CWC REST y servicios y pruebas de conexión hacia ka 
base de datos y demás componentes, considerar que la capacidad del ambiente no es similar 
a producción, las pruebas se van a realizar sobre un ambiente con capacidades de ambientes 
previos.  
 
Actualización SP4 PL06 HF1 Motor de base de datos ASE 16  
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Dentro de este proyecto se llevará a cabo la actualización del parche de ASE 16 sobre la 
versión del sistema operativo AIX 7.3. En el alcance de este proyecto se incluye la realización 
de pruebas funcionales que pongan a prueba el sistema COBISTM con transacciones de 
mayor ejecución, así como pruebas de carga y procesamiento de un cierre diario, semanal o 
mensual para verificar el rendimiento en la operación de la plataforma. 
 
Avance SP4 PL06 HF1 Motor de base de datos ASE 16  
 
Al corte del informe se están haciendo pruebas de conexión desde los Datasourse de CTS 
hacia la base de datos, considerar que las capacidades son las de un ambiente de pruebas 
y los tiempos de ejecución de procesos son altos respecto a producción. 
 
Desacoplamiento componentes satélites de la máquina de base de datos  
 
Dentro de las iniciativas de TOPAZ, se tiene planificado separar los componentes satélites 
de la máquina del motor de base de datos y configurarlos en una máquina exclusiva para 
ellos, esto con el objetivo de reducir la carga de procesamiento al motor base de datos.  
 
Ejecución de pruebas de conectividad de la máquina con el entorno completo COBISTM y 
procesos de cierre.  
 
Avance Desacoplamiento componentes satélites de la máquina de base de datos.  
 
Al corte del informe se tienen instalados los componentes satélites en la maquina 
desacoplada COBISTM. 
 
Dentro del proyecto que inicio el 10/10/2025 se tiene los siguientes avances, 
Fase 1 que va del 5/11/2025 al 12/12/2025, estas pruebas tienen un 70 % completadas. Al 
corte del informe. 
 
Fase 2 que va del 15/12/2025 al 9/01/2026, estas pruebas tienen un 70 % completadas. Al 
corte del informe. 
 

 
Bloqueantes.  
 
Se han presentado muchos bloqueantes con los usuarios de bases de datos, en primera 
instancia, se tuvieron 9 días de bloqueante sobre el ambiente asignado para la ejecución de 
PRUEBA DE MIGRACION, ocasionando atrasos en las pruebas funcionales.  
Se adjunta porcentaje de avance al 31 de enero de 2026. 
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3.6.3. SERVICIO AMBIENTES DESARROLLO Y PRUEBAS EN IBM CLOUD 
 
Provisión de dos (2) ambientes (uno (1) para desarrollo y uno (1) para pruebas QA), los cuales 
se habilitarán sobre la infraestructura ofrecida en IBM Cloud en arrendamiento al FNA, y 
serán administrados por TOPAZ en:  

• Administración del sistema operativo  
• Administración de la Base de datos  

 
TOPAZ no será responsable de la administración de la base de datos, sin embargo, para la 
autonomía requerida es necesario que el responsable de esta función entregue a TOPAZ los 
permisos necesarios para:  
 

• Realizar actividades sobre el motor de base de datos como reinicios, log de 
actividades sobre el motor, entre otros.  
• Realizar ejecución de procesos sobre la base de datos  
• Contar con usuarios con permisos de creación y modificación sobre todas las 
tablas y bases de datos COBIS.  
• Permisos para crear y modificar usuarios en la base de datos  
• Administración de capa media WAS y MQ  
• Administración de las aplicaciones COBIS (CTS, CWC y Servicio)  
• Administración de la funcionalidad y operación de los ambientes  

 
Los ambientes son de uso exclusivo de TOPAZ para realizar desarrollos y pruebas QA, para 
FNA.  
 
El 30 de marzo de 2024 quedaron implementados 100% los dos ambientes en IBM Cloud  
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Los ambientes se encuentran operativos desde el 01 de abril de 2024 para desarrollo y 
pruebas QA, ejecutando despliegues sobre ellos por requerimiento de los equipos de 
desarrollo y pruebas QA.  
 
Responsabilidades del FNA.  

o Suministrar el licenciamiento de SAP-ASE.  
o Se disponen por FNA las licencias para los dos ambientes.  

 
o Proveer la conectividad a los componentes de la arquitectura que no son 

COBISTM (IQ, Bus de integración, conexiones a componentes externos 
como centrales de riesgo) entre otros. ▪ Estos componentes se han 
consumido hasta la fecha del informe sin problemas.  

 
o Hasta tanto no se finalice la migración de SQL Server 2008 el FNA deberá 

proveer el servidor de SQL Server 2008 - Banca Virtual ▪ Este consumo 
se ejecuta hacia los SQL Server de Pruebas PAU y desarrollo 2.  

 
o Autorizar la extracción de información, así como de estructuras y 

programas con el fin de realizar las actualizaciones de los ambientes 
provistos por TOPAZ  

o Establecer los tiempos de respuesta por parte del FNA y/o quien la Entidad 
defina, a las solicitudes escaladas por parte de TOPAZ; para evitar la 
afectación en el cumplimiento de los planes de trabajo acordados.  

o Se han realizado extracciones con solicitud formal al equipo de base de 
datos, seguridad de la información y Gerencia de Arquitectura e Ingeniería 
de Software para ejecutar las shell’s de extracción desde entornos de 
pruebas restaurados y ofuscados. se envía correo electrónico formal con 
la solicitud de extracción de estructuras, programas y parámetros, así 
como la información con los datos necesarios para los desarrollos y las 
pruebas de QA, solicitadas por FNA.  

 
o Los tiempos acordados en comunicaciones y servicios que se consumen 

desde los ambientes IBM son los mismos que se tienen para los 
ambientes on premise entre 1 y 6 horas de solución. 

 
Comportamiento y disponibilidad  
 
Para la actualización de los ambientes IBM Cloud provistos por Topaz se ejecuta por medio 
de extracción de estructuras, programas, parametría y data de clientes requeridos para los 
desarrollos y pruebas QA según las casuísticas requeridas.  
 
Estas extracciones se deben hacer desde el ambiente on premise más actualizado a la fecha.  
Para estas solicitudes de extracción se realiza mediante un ticket a la mesa de servicios para 
el trámite y las autorizaciones respectivas por el ingeniero Wilson Rafael Morales, Duvan 
Fraile o Diego Pachón, de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software. 
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Uso de ambientes IBM Cloud.  
 
AMBIENTE DESARROLLO y QA IBM Cloud.  

 
Se encuentran en ejecución desarrollos y pruebas de QA por el equipo de construcción de 
software. 
3.6.4. SOPORTE A LA OPERACIÓN BATCH PROCESOS 
 
Durante este período se realizaron los siguientes tipos de cierres:  
 
Ejecución cierre diario  
Ejecución cierre semanal.  
Ejecución cierre mensual.  
 
Las bitácoras de los cierres se encuentran disponibles en godrive para los entes de control, 
en caso de requerirse se debe tramitar con el gerente de Soporte de TI e Infraestructura del 
FNA.  
 
Las bitácoras de los cierres correspondientes al período del informe están disponibles para 
los entes de control. En caso de requerir acceso, por favor, tramitar la solicitud con el Gerente 
de Producción del FNA. 
 
Ejecución de procesos  
 
Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se ejecutaron 22 cierres 
así: 
 

 
 
Cierres diarios  
 
Los tiempos de ejecución de los cierres diarios para el presente periodo fueron los siguientes:  
 
Tiempo expresado en minutos 

 
 



  

  
               Página 29 de 50  

  

INFORME CTO 129 de 2025  

  

PERÍODO:  
1 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2026  

 
 

 
 
La ejecución de los cierres diarios durante el período presenta un tiempo promedio de 121 
minutos, lo que representa una disminución de 1 minutos en comparación con el período 
anterior.  
 
Cierre semanal.  
 
Los tiempos presentados corresponden a la ejecución de los cierres semanales del período. 
Para estos cierres, además de los procesos diarios, se realiza una evaluación de cartera que 
incluye provisiones y contabilidad.  
 
Tiempo expresado en minutos 

 
 

 
 

 
 
La realización de los cierres durante el período presenta un tiempo promedio de 176 minutos, 
lo que representa una disminución de 14 minutos en comparación con el período anterior.  
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Se lleva a cabo un monitoreo durante la ejecución del cierre, reportando cualquier evento que 
pueda presentarse al líder de Soportes e Incidentes para su atención y solución, y 
comunicando de inmediato al gerente de GSTII.  
 
De acuerdo con el procedimiento establecido, en caso de que se presente un evento, se crea 
un soporte o una incidencia a través de la herramienta Jazz. Si el evento está relacionado 
con un contratista o bases de datos, se genera un ticket a través de la mesa de servicio.  
Como medida preventiva para eventos de indisponibilidad durante las catalogaciones no se 
realiza ejecución de procesos Batch. 
 
Tiempos cierre mensual y anual.  
 
Las actividades programadas para el cierre mensual se acordaron con las áreas del fondo en 
una reunión celebrada el 28 de enero de 2026. 
 
El cierre se inició el 31 de enero a las 6:28 p.m. y finalizó a la 9:53 p.m., con una duración 
efectiva de procesamiento de 3 horas y 23 minutos. Se presentó un atraso con la cinta del 
banco de Bogotá las cuales se intentaron cargar por parte de la gerencia de Tesorería hasta 
las 3:11 pm. 
 
Durante las tareas previas al cierre se presentaron novedades que impidieron iniciar a la hora 
programada: 
 
 
Tiempo expresado en minutos. 
 

 
 

 
 

 
 
Frente al cierre anterior se presentó una disminución de 17 minutos. 
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Hora en la que se habilita la línea después del cierre.  
 
Una vez se terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la 
gráfica se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores 
propias del FNA.  
 
Período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026 
 

 
 

 
Tras terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la gráfica se 
indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores propias del FNA.  
 
La fluctuación depende de la hora que iniciamos y del tipo de cierre que se realiza, en el 
cierre diario generalmente se depende se las actividades de catalogación y en el semanal de 
las actividades de mantenimiento programadas por la Gerencia de infraestructura del FNA.  
 
Por lo días 20 al 30 de enero de 2026 se dio inicio al cierre diario a las 11:00 p.m. por solicitud 
de la Legalizadora para transaccionar y alcanzar las metas del periodo. 
 
Tickets atendidos en el mes.  
 
Durante el mes se recibieron y atendieron solicitudes de los usuarios registradas a través de 
la mesa de servicio del fondo, así: 

 
 
Optimizaciones 
 
En atención a la solicitud de la ing. Sandra Rodriguez no se ejecutan los procesos de 
depuración a la esperar del requerimiento que colocaran par indicar en cada depuración la 
cantidad de registros trasladados a la bodega y los que allí llegan. 
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En el presente periodo se liberó en producción:  
WI224392 sp_validador_archivo 26 enero 26  
WI223873 sp_afiliados_retirar. 23 enero 26 
 
Colaboradores asignados al servicio  
 
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el período 
del informe: 

 
 
Novedades del período.  

o Ingresos  
No se presentaron novedades en este periodo.  

 
 
Vacaciones  

No se presentaron novedades en este periodo.  
 

o Retiros  
No se presentaron novedades en este periodo.  

 
3.7. SERVICIO SOPORTE APLICATIVO COBIS 
 
Para garantizar la calidad de nuestro servicio de TI, contamos con un equipo especializado 
compuesto por diecinueve (19) colaboradores. 
 
Atención de incidencias  
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Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado, para resolver de la manera 
más rápida y eficaz posible cualquier incidencia en la plataforma productiva asociado a la 
Solución COBISTM, que afecte la normal operación del servicio.  
 
A Continuación, actualizaciones importantes sobre nuestro servicio, comprendido entre el 1 
al 31 de enero de 2026. 
 
Incidencias creadas por gerencia y estatus  
 
Estatus del servicio al 31 de enero de 2026  
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Consideraciones:  
 
se mantiene con un promedio de incidencias bajo, lo que demuestra la estabilidad de los 
diferentes productos. 
 
Tasa Solución Incidencia Σ (Cerrado + Liberado + Listo para Liberar) / Días Calendario.  
Casos Cerrados: 27/ 24 
  
Tasa Solución Incidente x Dia  
1,2 
 
A continuación, tendencia creación Versus resolución por día. 

 
Las mediciones obtenidas del gráfico anterior nos permiten concluir lo siguiente:  
- El promedio diario de creación de incidencias es de 1,35 
- El promedio diario de resolución de incidencias es de 1.2 
- La diferencia entre lo creado y lo resuelto nos deja un backlog diario de 0,15 incidente.  
 
Causa raíz de los incidentes trabajados y tipo de solución 
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Consideraciones.  
Los planes de trabajo implementados en el frente de correctivo (Ver 4.4.1.5) contemplan 
soluciones definitivas para disminuir periódicamente las incidencias recurrentes reportadas. 
 
Causa raíz de los rechazos  
 
No lograron alcanzar el segundo nivel y fueron atendidos por el equipo de Topaz como primer 
nivel. 
 
En total, se atendieron 20 casos como primer nivel. 
 

 

 
 
Incidencias de periodo  
 
En el actual periodo, de las 32 incidencias creadas, por responsable. 
 

 
 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software 
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Atención de correctivos  
 
Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado para generar soluciones 
definitivas.  
 
A continuación, la prioridad para la atención de los correctivos 

 

A continuación, se relacionan los correctivos atendidos durante el periodo comprendido entre 
el 1 al 31 de enero de 2026. 
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Estatus de los correctivos 
 

 
 
 Atención de soportes (Atención funcional, reuniones, capacitación y soporte 
técnico)  

A continuación, se relacionan los soportes atendidos durante el periodo comprendido entre 
el 1 al 31 de enero de 2026. Para el período llegaron 55 solicitudes atención de la siguiente 
forma: 
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Colaboradores asignados al servicio  
 
Novedades del período.  
Retiros:  

No se presentaron novedades en este periodo  
 

      Ingresos:  
No se presentaron novedades en este periodo  

 
      Vacaciones:  

Del 2 al 23 de enero, el ingeniero Elkin Vergara, líder de servicios, estuvo 
haciendo uso de su periodo de vacaciones. 
 

3.8. SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 
Los desarrollos efectuados por Topaz se ejecutaron bajo el PAC (Proceso Ágil Cobis) 
cumpliendo todas las disciplinas del ciclo de desarrollo, no obstante, la trazabilidad de las 
solicitudes se realiza en la herramienta de gestión definida por el FNA (Jazz).  
 
La capacidad del equipo durante el periodo del informe fue calculada para dos sprint, de la 
siguiente forma: 
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Desarrollo iterativo  
 
Las siguientes mejoras se mantuvieron en ejecución con los equipos de desarrollo del 
servicio de construcción de software de acuerdo con las prioridades definidas por la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del FNA, para el periodo comprendido 
dos Sprint correspondientes al periodo del informe. 
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Durante el periodo del presente informe se han realizado ajustes sobre estimaciones 
previamente entregadas al FNA, en donde se solicitó incluir mayor nivel de detalle sobre 
los casos de prueba estimados, lo que igualmente consumió parte de la capacidad, 
modificaciones sobre las mejoras: 221466 – Ethical Hacking, 216835 – Seguros, 216551 
– Cobranzas, 216469 - Crédito Verde, entre otros. Importante indicar que las mejoras 
anteriores se encuentran terminadas en su ciclo de desarrollo, para lo cual se hizo entrega 
de acuerdo con el procedimiento del FNA sin embargo a la fecha el estado de dichas 
mejoras no permite realizar una entrega oficial con cambio de estado para inicio de 
pruebas de Control Calidad. 
 
Sincronización y Paso a Producción 

 
 
Estado Mejoras e Indicadores 
 
La gráfica muestra el resumen general al cierre del informe, de WI’s en curso 
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Trabajo en progreso 
 
Los siguientes son los WI’s que se encuentran en Working in Progress en estado: 
Estimación FD, En Desarrollo y pruebas internas.  
 
Con el siguiente detalle: 

 
 
Las siguientes mejoras se encuentran en espera de aprobación oficial del esfuerzo para 
inicio de proceso de desarrollo. 
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De las mejoras anteriores el equipo ha sido asignado para el avance en desarrollo de las 
mejoras, 203211, 221466, 216835, 216551, 216563, 226469, 226564. Es importante indicar 
que para el proceso de entrega oficial del desarrollo dichas mejoras requieren encontrarse 
en el estado “En Desarrollo”. 
 
Actividades del equipo 
 
A la fecha el siguientes es el avance en los temas en desarrollo 

 

SPR 02 
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SPR 03 

 

Novedades del periodo  

o Ingresos  
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No se presentaron novedades en este periodo  

o Vacaciones  

 
Rodrigo Gómez: 1 al 9 de enero de 2026  
Henry Cárdenas: 1 al 9 de enero de 2026  
Gustavo Gallego: 1 al 2 de enero de 2026  
Daniel Gallo: 1 al 2 de enero de 2026  
Aleander Chavez: 1 al 2 de enero de 2026  
Yeraldin Montero: 1 al 2 de enero de 2026  
David Parra: 1 al 132 de enero de 2026  
Clara Rojas: 1 al 2 de enero de 2026  
  
Andrea Moreno: 1 al 9 de enero de 2026  
William Valencia: 1 al 2 de enero de 2026  
Melisa Izaquita: 1 al 2 de enero de 2026  
Damian Proano: 19 al 22 de enero de 2026  
Edwin Díaz: 19 al 23 de enero de 2026  
Martha Ramírez: 26 al 30 de enero de 2026  
Hernando González: 13 al 23 de enero de 2026  
 

o Incapacidades  

Claudia Rodríguez: 1 al 2 de enero de 2026  
 

o Retiros  

No se presentaron novedades en este periodo  

o Compensatorios  

Xuxa Polanía: 2 de enero de 2026  
 

 
3.9. SERVICIO PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD 
 

Para la prestación de este servicio, se cuenta con un equipo especializado que se encargará 
de generar el control de calidad de las mejoras comprometidas con el líder de calidad y los 
PO del FNA, así como acompañar las pruebas UAT para lograr la certificación por parte del 
usuario. 

Se está avanzando en el ciclo de pruebas UAT para la mejora 182132 de ley de insolvencia. 
A medida que se desarrollan estas pruebas, se monitorean los resultados para asegurar que 
cualquier inconveniente sea identificado y resuelto de manera inmediata.  

Actualmente estamos a la espera del cambio de estado en la herramienta JAZZ por parte de 
la FNA para las mejoras de MURIC 216583 y 216551, que ya han sido entregadas por el 
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equipo de desarrollo. Este cambio es necesario para iniciar el proceso de pruebas de 
certificación. 

Las mejoras relacionadas con centro de costos están actualmente bloqueadas porque es 
necesario cambiar la fecha en el ambiente Américas1 donde se están realizando las pruebas. 
Al consultar con el administrador del ambiente, se indicó que cambiar la fecha no es factible, 
ya que afectaría al progreso de otros asuntos en curso. Por lo tanto, estamos a la espera de 
una decisión de la FNA respecto a la priorización de este asunto.  

Igualmente, se han completado satisfactoriamente las pruebas de certificación 
correspondientes al correctivo 211655. Actualmente estamos a la espera de las pruebas 
integrales, que serán realizadas por AND. Así como de la mejora 217544 Fase 3 Reportería 
de la que se terminaron las pruebas UAT y de humo quedando pendiente el paso a producción 
una vez finalizada el congelamiento de los pasos a producción por el tema de temporada. 

A continuación, se detallan las mejoras que fueron instaladas en producción, postulaciones, 
certificaciones de pruebas UAT realizados por el equipo de control de calidad. 

 

A la fecha del presente informe se muestra el back log de mejoras con su respectivo estado: 

 
Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización y el 
analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
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Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización y el 
analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
 

 
 
Como novedad del periodo Diana Patricia Varon Hernandez presento renuncia a partir del 26 de 
enero de 2026, se encuentra en proceso de contratación. De acuerdo con el contrato contamos 
con 15 días hábiles prorrogables para este proceso.  
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Cobertura de Pruebas Automatizadas 
 
Hasta la fecha, se han automatizado un total de 78 funcionalidades y 38 servicios rest, al corte 
del presente informe se han realizado actualizaciones sobre funcionalidades ya automatizadas 
sobre las que se han realizado cambios en producción. 
 

 
Tiempo de Ejecución de Pruebas:  
 
Se ha llevado a cabo la validación de la diferencia de tiempos entre el proceso manual y el 
proceso automatizado en las funcionalidades seleccionadas. Este análisis demuestra una 
reducción en el tiempo de la ejecución. 
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CM  
 
Durante el periodo del presente informe el equipo de CM realizó las respectivas validaciones y 
entrega de las mejoras certificadas con el área usuaria al equipo de aseguramiento de calidad 
definido por el FNA, adicional se realizó la postulación de 44 casos (27 incidencias, 10 
correctivos y 7 mejoras) que se implementaron en producción. 

 
 
 Modelo Entidad Relación en La Herramienta RTC  
 
Durante este período no se modificaron modelos entidad-relación.  
 
Novedades del periodo  
o Ingresos  

            No se presentaron novedades en este periodo  
o Vacaciones  

No se presentaron en este periodo 
o Incapacidades  

            No se presentaron novedades en este periodo  
o Retiros  

Renuncia de Diana Varon a partir del 26 de enero  
 

4. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO  
  
Para el periodo en mención, se validaron los ANS de acuerdo con lo establecido en el anexo del 
contrato, concluyendo que no se aplicarán ANS para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de enero de 2026. 
 
Esto se formalizó en el acta No.04 del 19 de febrero de 2026. 
  
  6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR  
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Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 129 de 2025, se 
presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato 
y sus anexos:  
  

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha  100%  

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha  100% 

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA  

0%  

  

Adicionalmente, para el periodo en mención, el apoyo a la supervisión evaluó la gestión realizada 
por el Contratista, así:  

EVALUACIÓN   

Calidad del bien o servicio  4  

Oportunidad Entrega  4  

Tiempos de respuesta  4  

  
5. CONCLUSIÓN  
Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del contrato en 
mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de 
venta anexa la cual corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2026.  

Por lo anterior, se recomienda efectuar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar su 
cancelación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El FONDO NACIONAL DEL AHORRO, bajo el Contrato 129 de 2025, dio continuidad con 
los servicios especializados que le permiten garantizar la normal operación del Sistema 
de Información CORE del FONDO denominado COBISTM. 
 
A continuación, se describen los detalles de la atención de cada servicio. 
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2. OBJETIVO DEL CONTRATO 

El Fondo Nacional del Ahorro S.A., requiere servicios especializados para soporte y 
mantenimiento, desarrollo de nuevos requerimientos funcionales y regulatorios, con el fin 
de garantizar la operación continua y eficiente del sistema de información COBISTM 
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3. ESTADO GENERAL DE AVANCE 

3.1. CRONOGRAMA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CONTRATO – 129 VALOR 

1 Duración del contrato  7 

2 Mes de ejecución 4 

3 
Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha de corte 
del período 

62,4% 

4 
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del 
período 

62,4% 

3.2. FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN CONTRATO – 129 

ÍTEM 
SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTAL 
VALORES SIN IVA VALORES CON IVA % 

1 Valor  total del contrato   $         17.680.289.570   $         21.039.544.588  100% 

2 
Total ejecutado antes del 
presente pago 

 $           7.798.007.206   $           9.279.628.575  44% 

3 
Descuentos por ANS 
aplicables al período  

 $                                 -     0% 

4 
Valor a pagar en el 
período 

 $           2.994.631.019   $           3.563.610.913  17% 

5 Total ejecutado  $         10.792.638.225   $         12.843.239.488  61% 

6 
Valor pendiente por 
ejecutar 

 $           6.887.651.345   $           8.196.305.101  39% 

 
 
Nota: La tabla anterior relaciona valores tentativos a facturar, sin tener en cuenta el resultado de 
la reunión de ANS.  
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4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 

4.1 GERENCIA 
 
Durante el período, la gerencia del proyecto realizó la gestión y seguimiento a las 
actividades propias de la administración del proyecto con el fin de garantizar el desarrollo 
y la ejecución de los servicios contratados. 
 

1. Planeación: Se revisaron los temas de acuerdo con las solicitudes VIP que han 
ingresado. Cabe resaltar que dichas solicitudes han ingresado fuera del flujo de 
trabajo establecido procedimentalmente por la Entidad. 
 

2. Ejecución: Durante el periodo, se llevaron a cabo los comités operativos con los 
representantes de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, donde se 
revisaron los avances y se abordaron las situaciones que requieren atención, de 
acuerdo con la etapa del flujo en la que se encuentran las solicitudes. 
 
Es fundamental subrayar la importancia de seguir el procedimiento establecido por 
el FNA para la atención de solicitudes debido a que la mayoría de las necesidades 
no están cumpliendo el procedimiento para el ciclo de desarrollo lo que generar 
reprocesos en las actividades y genera impacto en la generación de valor para la 
entidad. 
  
Asimismo, es crucial continuar con los comités operativos junto a la Gerencia de 
TI e Infraestructura, con el objetivo de mantener alineados los objetivos de la 
entidad con las actividades que se realizan en los distintos frentes del servicio. 
 
Se solicita nuevamente, establecer un mecanismo efectivo de comunicación 
entre las diferentes áreas del FNA, a fin de desarrollar un plan unificado que 
contemple tanto las actividades relacionadas con la plataforma productiva como 
la alineación de los equipos hacia las iniciativas estratégicas de la entidad. Esto 
permitirá minimizar la pérdida de esfuerzos y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos asociados a la puesta en producción. 
 

3. Seguimiento: Durante el período de reporte se realizaron las siguientes 
actividades de seguimiento y monitoreo con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones definidas: 
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• En las reuniones se presenta el seguimiento a cada plan de trabajo establecido, 
que se revisan con el cliente para evaluar su avance, impacto e incluir puntos 
de control y mejoras. 

• Comités primarios con el equipo de trabajo con el seguimiento integral de los 
servicios prestados 

• Reuniones relevantes con gerentes de FNA 

• Atención a reuniones de la supervisión.  
• Reunión de seguimiento servicio construcción de software por demanda con los 

gestores de FNA. 
• Seguimiento a los requerimientos que no se encuentran actualizados en la 

herramienta. 
 

Los temas trabajados por cada uno de los frentes fueron: 
 
• Gerencia: 

- Depuración de usuarios de bases de datos en ambientes No productivos de 
usuarios de TOPAZ que ya no prestan servicio al FNA: Con corte al periodo 
de este informe continua pendiente la desactivación de los usuarios en 
ambiente Flash Copy y la entrega por parte del FNA de la lista de usuarios en 
ambiente ENTES sin tener respuesta a la fecha. Esta gestión se viene 
adelantando desde el mes de enero de 2025 de acuerdo con el cumplimiento 
de las políticas de Seguridad de Información del FNA por lo que solicitamos 
realizar por parte de la entidad las gestiones correspondientes a la entidad 
con el fin de regularizar este compromiso. 
 

- Para la actualización de ambientes provistos por TOPAZ, continua pendiente 
la definición e implementación del flujo en la herramienta para gestión de la 
autorización de las áreas usuarias para la extracción de la información. Se 
mantiene el acuerdo para que mientras se implementa el flujo, las solicitudes 
se enviarán a la persona delegada por la Gerencia de Arquitectura e 
Ingeniería de Software para que realice la respectiva gestión. 
 

- Proyecto de Crédito Educativo:  A corte del presente informe continúa 
suspendido el avance de esta iniciativa de acuerdo con la solicitud de la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software.  
 

- Propiedad Intelectual: El contrato firmado con el FNA incluye disposiciones 
específicas respecto a los derechos de propiedad intelectual que ambas 
partes han acordado respetar y proteger. Por lo tanto, reiteramos la solicitud 
al FNA para que se tomen las medidas necesarias para resolver las 
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situaciones presentadas a la mayor brevedad posible, garantizando así el 
respeto a los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de los 
términos acordados. 

 
Se identificaron casos en los que otro proveedor realizó desarrollos que 
utilizan consumos directos de estructuras y/o stored procedures en las bases 
de datos del CORE, sin hacer uso de los canales de integración definidos en 
la arquitectura. Estas acciones constituyen un posible incumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
Se solicita realizar una revisión exhaustiva de estos desarrollos y establecer 
medidas preventivas, incluyendo capacitaciones sobre los lineamientos de 
integración y protocolos arquitectónicos. 
 
Es importante resaltar que los mecanismos establecidos actualmente para la 
entrega de información al FNA son los siguientes frentes: 
 
1. Consultas en línea 
2. Reportes en línea / batch 
3. Servicios 
4. Microservicios 
5. Vistas encriptadas 
 
Estos deben ser provistos por Topaz.  
 
En caso de requerir una interfase que no exista o la modificación a alguna 
existente, esta debe solicitarse a través del proceso establecido dentro del 
servicio de construcción de software. 
 

- Consumos directos de componentes COBISTM: Dentro de la información 
mensual entregada por el área de base de datos en donde se identifican 
eventos de bloqueos y/o deadlocks en las bases de datos del CORE se 
visualizan consumos directos a componentes internos COBISTM. Este tipo de 
consumos, al realizarse por fuera de los mecanismos oficialmente habilitados, 
impide una adecuada gestión del rendimiento, control y trazabilidad, lo cual 
compromete la estabilidad de la plataforma y limita la capacidad de 
diagnóstico y mitigación oportuna de incidentes.  
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De no adoptarse las medidas correctivas correspondientes, existe un riesgo 
cierto de degradación progresiva de la plataforma, con posibles afectaciones 
operativas y de servicio.  
  
En atención a lo anterior, recomendamos de manera expresa y prioritaria 
revisar y regularizar este esquema de integración, asegurando que el uso de 
los componentes del CORE se realice conforme a las mejores prácticas, 
estándares técnicos y lineamientos arquitectónicos establecidos. 
 

- Modificación a condiciones de la plataforma: Cualquier inclusión o 
modificación de componentes en la arquitectura de aplicaciones del FNA que 
tenga relación con el funcionamiento o monitoreo de COBISTM, debe ser 
previamente informado y validado con TOPAZ ya que esto puede generar 
impacto en el rendimiento del aplicativo. 

 
- Autenticación Pendiente en el Módulo COBISTM Seguridades 

  
Los funcionarios de gestión de accesos del FNA continúan autenticándose al 
módulo COBISTM Seguridades a través de los usuarios de aplicativo y no vía 
LDAP. Esto se debe a que aún está pendiente el desarrollo en CYBERARK. 
Es importante recordar que el módulo COBISTM Seguridades es esencial para 
otorgar los permisos transaccionales a los funcionarios que requieren 
conectarse a los diferentes módulos de COBISTM para realizar la operación. 

 
Por lo tanto, solicitamos su atención inmediata para resolver este asunto 
pendiente y garantizar que la autenticación se realice correctamente a través 
de LDAP con el fin de cerrar esta brecha que puede redundar en un riesgo de 
seguridad. 
 

- Conciliación evento de tasas: El 22 de enero se adelantó una sesión con el 
objetivo de analizar y establecer una solución directa a la incidencia 
presentada durante la ejecución del contrato FNA-013-2023. En esta sesión 
se realizó un recuento histórico de lo sucedido, se revisó con Planeación 
financiera la metodología utilizada por el FNA para calcular la afectación. 
 
Dentro de la sesión se establecieron los siguientes compromisos: 
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− Revisar de forma conjunta los 49 créditos para determinar cuántos tienen 
asociado el beneficio fresh dado que el FNA indica que 1 crédito 
presenta el beneficio y Topaz establece que 23 créditos lo tienen.  

 
− Estudiar el valor de reclamación presentado por el Fondo Nacional del 

Ahorro S.A para realizar una nueva reunión y llegar a un acuerdo final.  
 

- Cambio en la estructura de la Vicepresidencia de Tecnología y 
Transformación digital: De acuerdo con la notificación del cambio en la 
estructura en esta vicepresidencia, se solicita nuevamente, la socialización 
detallada de los cambios en la estructura de la Vicepresidencia de Tecnología 
y Transformación Digital con el objetivo realizar los ajustes que corresponden 
a la prestación de los servicios establecidos contractualmente. 
 

- Proyectos pendientes de cierre: 
 
Históricos de Cartera (CE 094): Este proyecto consideraba las actividades 
necesarias para poder liberar espacio de la base de datos de cartera de 
acuerdo con los criterios acordados con el FNA con el fin de mitigar el riesgo 
generado por crecimiento de la base de datos. El proyecto se certificó en 
noviembre de 2022 y en ese momento quedó pendiente por parte del FNA la 
definición tiempo de retención de información. Cuando retome este proyecto 
debe revalidarse el alcance. 
 
REC – D (C 087 - 2021):  Este proyecto contempla la implementación de los 
formatos 1007, 1008, 1009, 1026, 1022, 2274 requeridos por la DIAN. A la 
fecha se encuentran pendientes las siguientes actividades por parte del FNA: 
 
1. Definición de roles 
2. Definición de usuarios 
3. Finalización de pruebas de conectividad en máquina piloto 
4. Instalación máquinas usuarios 
 
Una vez realizadas estas actividades se realizarán las actividades pendientes 
por parte de Topaz:  

 
1. Finalización capacitación mesa de ayuda 
2. Capacitación usuarios 
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R1 -Ruta de transformación (C 087-2021): Este proyecto contempla la 
instalación de la licencia de COBIS XSell, así como implementación de la 
consulta 360 de los productos del Consumidor financiero en el CORE y la 
implementación de las consultas de cartera definidas en el alcance del 
proyecto.  
 
Esta plataforma habilita a la entidad para poder manejar flujos transaccionales 
y habilita las herramientas de actualización tecnológica de los módulos 
ejecutables existentes actualmente de forma complementaria a los 
componentes para exposición de  
Microservicios ya existentes actualmente. 
 
El proyecto se encuentra desplegado en producción desde abril de 2023. Para 
habilitar su uso, se encuentra pendiente por parte del FNA las siguientes 
actividades: 
 
1. Definición de usuarios 

2. Instalación del componente COBIS Device Server en máquinas usuarios 

(única instalación en máquina) 

 

Una vez realizadas estas actividades se realizará la capacitación usuarios 

por parte de Topaz 
 

Migración FELe (C013-2023): Este proyecto realiza la migración de los 
componentes de BD actualmente en SQLServer 2008 a SYBASE mitigando 
el riesgo de obsolescencia tecnológica. De la mano de esta actualización se 
realiza por parte de TOPAZ la actualización del front end de Fondo en línea 
personas.  
 
Este proyecto finalizó en sus etapas de desarrollo y pruebas unitarias, se 
encuentra pendiente de las fases desde pruebas de control de calidad hasta 
puesta en producción.  
 
La continuidad de este proyecto depende de: 
 
1. La entrega de los casos de prueba por parte de los usuarios. 
2. Asignación de un ambiente con la misma arquitectura de producción. 
3. Confirmación de la finalización de los desarrollos del BUS requeridos para 

consumir los nuevos servicios de autenticación  
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4. Ejecución de las pruebas de integración conjuntas con los aplicativos no 
CORE. 

 
- Continuamos a la espera de la liquidación de los contratos 114-2024, 032-

2025 y 013-2023 
 

• Soporte al aplicativo COBISTM: 
 

- Gestión semanal del servicio 

- Seguimiento al plan de choque para atención de incidencias y correctivos  
 

• Construcción de Software por demanda: 
 

• Gestión de producto: 
- Revisar con el líder del servicio plan de capacidad del equipo. 
- Análisis de backlog de requerimientos gestionados por la Gerencia de 

Arquitectura e Ingeniería de Software con su correspondiente priorización.   
- Durante la ejecución del periodo se identifica que la priorización establecida 

tiene cambios en periodos de tiempo que impiden la dedicación focalizada en 
los temas, ya que requieren desviar la atención a nuevas prioridades. 

- Es importante indicar que los cambios de procedimiento junto con sus 
formatos requieren una estabilización en su uso y en el tiempo de re-proceso 
para las diferentes áreas. 

- Continua sin cumplirse la entrega de la documentación de necesidad de 
acuerdo con los procedimientos definidos por el FNA. Esta situación implica 
que la capacidad del equipo de Gestión de Producto se está invirtiendo en la 
etapa responsabilidad del FNA lo que está generando impacto en las etapas 
posteriores.  Es esencial que todos comprendamos y sigamos este 
procedimiento para garantizar que nuestras operaciones se realicen de 
manera eficiente y efectiva. 
 

• Arquitectura y Gestión de Producto: 
 

- Seguimiento y gestión para la atención de vulnerabilidades de FELe 
reportadas. Estas están siendo trabajadas en el proyecto de migración de 
FELe a la versión 7.5 de designer. 

- Las vulnerabilidades de FELp reportadas se atenderán una vez finalizado el 
proyecto del punto anterior. 
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- Se presentaron propuestas para los PMV de los proyectos de Crédito Social 
y LTV 100% con el fin de habilitar estos productos en el plazo establecido em 
presidencia. Para dar continuidad se requiere la aprobación de los respectivos 
alcances. 

- Se encuentran en ejecución el plan para la implementación de los proyectos 
de Ley de Insolvencia y MURIC. De acuerdo con el planteamiento realizado 
es necesario: 
o Ruteo de las mejoras al estado “En desarrollo” para poder avanzar en el 

flujo de acuerdo con los compromisos establecidos 
o Asignación del ambiente para la ejecución de las pruebas de Control de 

Calidad 
 
El cumplimiento de estas premisas es requerido para el cumplimiento del plan 
de trabajo socializado. 

 

• Control de Calidad y Desarrollo Iterativo: 
 

- Seguimiento y gestión de la estrategia de atención para backlog de mejoras 
entregadas no liberadas 

- Actividades de priorización conjunta con la Gerencia de Arquitectura e 
Ingeniería de Software, planeación y seguimiento de las solicitudes y mejoras 
en curso. 

- Seguimiento semanal al cumplimiento en la ejecución de los planes de trabajo 
acordados.  

- Seguimiento y control a los proyectos definidos por la Gerencia de 
Arquitectura e Ingeniería de Software para este contrato 

- Gestión y seguimiento de entregables de los proyectos COBISTM REC-D. 
- Se siguen presentando inconvenientes de rendimiento en los ambientes de 

integración y certificación, lo que incide en el avance de las pruebas 
realizadas en estos ambientes que se están supliendo con tiempos de trabajo 
adicionales de los equipos de TOPAZ. Esta situación puede dar lugar a 
problemas inesperados y a la necesidad de afectación en la capacidad y en 
las planeaciones vigentes.  Es importante revisar esta situación para futuras 
mejoras. 
 

• Producción: 
 

- Revisión con el área de infraestructura sobre los incidentes del período 
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- Dentro del proyecto de modernización - ruta de transformación sigue 
pendiente por parte de FNA la definición de los usuarios que van a operar la 
vista consolidada, estos usuarios deben contar con permisos desde sus 
equipos hacia la URL expuesta en el balanceador F5, así como la instalación 
del componente device server en sus máquinas, estos permisos deben ser 
gestionados por FNA. Sin esta información no es posible realizar la 
capacitación correspondiente y los usuarios no tendrán la posibilidad de usar 
la funcionalidad liberada. 

 

• Procesos Batch. 
 
- Seguimiento al plan de optimización a procesos críticos de la ventana de 

cierre. De acuerdo con las responsabilidades definidas en el contrato 
129-2025, el plan de optimización se presenta en el frente de Gestión a 
Producción y Procesos Batch. La ejecución de este plan se realizará con 
capacidad técnica del equipo de Soporte al Aplicativo 

 

• Control:  
 

A continuación, se describen las actividades realizadas en cuanto al control 
del proyecto: 

- Se realizó seguimiento al equipo de trabajo del proyecto, mediante 
comités primarios y reuniones con la gerencia para evaluar las 
necesidades de este y comunicar las novedades que impactan al 
proyecto y sobre las que se deben encaminar los esfuerzos, que se 
dejan en la ruta del proyecto.  

- Se atendieron las reuniones convocadas por el cliente para conocer 
sus necesidades, con el fin de enfocar la planeación y ejecución del 
proyecto a la satisfacción de estas. 

- Revisión de los planes de trabajo definidos por el proyecto con el fin de 
garantizar su ejecución y controlar posibles riesgos. 

- Reuniones con la gerencia y supervisión técnica del contrato. 
- Atención a las solicitudes realizadas por la Gerencia de Arquitectura e 

Ingeniería de Software.  
 

• Colaboradores asignados al contrato:  
 

Servicio Cantidad Rol Nombre 
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Gerencia 1 Gerente Técnico 
Correa Rodriguez Alexandra 

Maria 

Arquitectura y Gestión 

de producto 

2 Arquitectos 
Linares Arias Ivan Alfonso 

Moreno Romero Mario Andres 

3 Ingenieros de integración 

Jaramillo Ramos Jorge 

Amezquita Abella Oscar 

Fernando 

Ortiz Aguilar Jhovany Rafael 

4 Gestores de producto 

Acosta Sanchez Jhoel 

Alejandro  

Lizarazo Luis Eduardo 

Palacios Vallejo Claudia 

Marcela 

Torres Pineda Nathaly 

Soporte a producción y 

procesos batch 

1 Líder soporte infraestructura 
Linares Romero Edgar 

Hernando 

3 
Ingeniero soporte 

infraestructura 

Guerrero Fontalvo Argemiro 

Mahecha Lopez Cristian Camilo 

Ochoa Linares Jonathan Harold 

1 Líder gestión procesos Batch Gonzalez Pinzon Guillermo 

5 Operadores de Computo 

Castro Maestre Jeison 

Alexander 

Cruz Arias Jaime Andres 

Ortiz Zamora German 

Herrera Cepeda Brayan Estiben  

Triana Cifuentes Jhon Edisson 

Soporte al aplicativo 

COBISTM 

1 
Líder técnico soporte al 

aplicativo 
Vergara Diaz Elkin Luis 

18 
Ingenieros de Soporte al 

Aplicativo 

Baidal Briones Tania Jessenia 

Castillo Guerrero William Dario 

Castro Rosero Andrea 

Guadalupe 

Cortes Cendales Alvaro 

Echeverry Restrepo Alejandro 

Garcia Charcopa Yandres 

Janneth 

Guevara Hurtado Byron David 

Manotas Solano Marcos 

Nicholls Florian Steephen 

Alexander 

Reyes Armendariz Nestor Ivan 
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Riaño Suarez David Santiago 

Rivera Delgado Gustavo 

Antonio 

Rojas Romero Dary Edgardo 

Segovia Monge Rafael 

Armando 

Tellez Caceres Jorge Hernan 

Toro Izquierdo Richard 

Prada Leon Rodrigo Alonso 

Quiroga Perdomo Jhon Jose 

Renato 

Construcción de 

Software 

1 
Líder Técnico Construcción 

Software 

Rodriguez Torres Claudia 

Ascencion 

1 RTE (Release Train Engineer) Rojas Rodriguez Clara Alicia 

1 Scrum Master Pinto Restrepo Diana Rocio 

14 Desarrollador 

Bermeo Flores Jack Andres 

Chona Contreras Juan Camilo 

Gallego Nuñez Gustavo Adolfo 

Gallo Acevedo Daniel Ricardo 

Gonzalez Valenciano Hernando 

Jarrin Suango Patricia 

Elizabeth 

Moreno Rozo Jessica Andrea 

Polania Zuñiga Xuxa Lizeth 

Proaño Garrido Damian Ulises 

Rendon Rendon Francisco 

Javier 

Valencia Cruz William Sleider 

Parra Bernal David Leonardo 

Castellanos Garcia Luis 

Eduardo 

Izaquita Solano Dayan Melisa 

3 Product Owner 

Cardenas Casallas Henry 

Alexander 

Diaz Diaz Edwin Gabriel 

Ramirez Castellanos Martha 

Jacqueline 

2 SA (system Arquitect) 

Chavez Gomez Pedro 

Alexander 

Gomez Urquijo Rodrigo 

5 Tester Ortiz Lozano Sergio David 
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Rincón Ortega Diana Paola 

Perez Martinez Jhon Jairo 

Montero Garavito Yeraldin 

Vargas Suarez Giovanny 

Pruebas para Control 

de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Líder Servicio Calidad Rincón Manrique Luz Helena 

1 
Administrador de Configuración 

(CM) 
Hoyos Soulier Luis Fabio 

2 Técnico de Entregas 
Carrillo Cabrera Edison 

Urquijo Vargas Danny Jahir 

4 Especialistas de Calidad 

Renuncia - Varón Hernandez 

Diana Patricia (En 

contratación) 

Ballesteros Baza Diego Jose  

Marin Medina Dennis Adriana 

Leal Ospina Wilson Yadir 

7 Analistas de Calidad 

Algarra Gaitan Aldemar  

Hortua Cáceres Albert Augusto 

Quiñonez Gamarra Ana Julieth 

Rico Salazar Karen Yamile 

Zuluaga Aguilar Tatiana  

Quishpe Montenegro Alexis 

Rojas Acosta Connie Stephanie  

 2 Técnico de automatización 
Caro Caro Victor Alonso 

Marin Rodriguez Ronald Steven 

Proyecto 

Infraestructura 

1 Especialistas CTS Centro de Soporte 

1 DBA Centro de Soporte 

2 Desarrollador 
Pachón Paiva Jonnathan 

García Miranda Daniel Stiven 

3 Analistas de Calidad 

Mora Carvajal Cristian Camilo 

Salamanca Perez Javier 

Alejandro 

Combariza Sastre Ximena 

Andrea 

1 Ingeniero de Infraestructura Osorio Moya René Alexander 

4.2 ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE PRODUCTO 
 

file:///C:/Users/dpinto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/426D47.xlsx%23Calidad!A1
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Por parte del equipo de Arquitectura Topaz se viene trabajando en el análisis de aquellas 
solicitudes y/o requerimientos generados por FNA, en donde se verifica el impacto sobre 
el Core COBISTM de los cambios solicitados y las integraciones con terceros que sean 
necesarias, de esta verificación se derivan mesas de trabajo con los diferentes actores 
involucrados con el fin de aclarar el alcance y determinar la mejor solución. 
De igual forma se realiza la especificación técnica de servicios web para integración, la 
atención de soportes relacionados con la arquitectura y la integración entre aplicaciones 
COBIS y No COBIS. También se participa en la consecución de proyectos estratégicos 
para el FNA, velando por el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura definidos. 

4.2.1 Colaboradores asignados al servicio  
  
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe:  
 

 No. Nombre Perfil Asignación 
1 Mario Moreno Arquitecto Arquitectura 

2 Ivan Linares Arquitecto Arquitectura 

3 Jhovany Ortiz Técnicos de Integración Arquitectura 

4 Oscar Amezquita Técnicos de Integración Arquitectura 

5 Jorge Jaramillo Técnicos de Integración Arquitectura 
6 Jhoel Acosta Product Manager Levantamiento 
7 Claudia Palacios Product Manager   Levantamiento   
8 Luis Lizarazo Product Manager   Levantamiento   
9 Nathaly Torres Product Manager   Levantamiento   

4.2.2 Verificar diseño de la solución 

 
Las necesidades de negocio radicadas con solicitudes (asociadas a un WI), se revisan 
técnicamente desde arquitectura y de integración, para validar y definir el diseño técnico 
de la solución. 
 
El siguiente listado corresponde a las solicitudes sobre las cuales el FNA realiza 
priorización para realizar la viabilidad técnica y que se trabajaron en este periodo. 
 

WI Descripción 

190698 Crear una nueva funcionalidad en FELP que permita al afiliado realizar abonos en línea a los 
créditos asociados a su cédula. 

224780 Ajustar la carta de aprobación - Leasing Habitacional NO VIS 
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224781 Mecanismo de control de cupo de aprobaciones para operaciones de Leasing Habitacional 
No VIS 

224612 Implementación de campos adicionales en formularios de afiliación y crédito para 
cumplimiento del reporte MURIC – SFC” 

 LTV 100 
221139 descuento nomina AVC 

204608 
156900 - Funcionalidad en FELP que permita la consulta del extracto de 
AVC 

189405 Rol 168 de consulta permita consultar direcciones y autorizaciones. 

4.2.3 Decisiones y excepciones de arquitectura 
 

Con la arquitectura de referencia de FNA, cuyo eje principal es una arquitectura orientada 
a servicios (SOA), con base en lineamientos y buenas prácticas de industria, se toman 
las decisiones de arquitectura, presentadas al FNA para su aprobación o rechazo. 

4.2.4 Especificación de servicios SOA 

 
A partir de las solicitudes generadas por el FNA, teniendo en cuenta la validación técnica 
de arquitectura realizada, si aplica el caso, se crean las mejoras asociadas para la 
planeación y especificación de los servicios SOA identificados para la integración entre 
aplicaciones, ya sea para modificación de servicios o creación de nuevos servicios. 
En la especificación de los servicios SOA en las mejoras se contempla la realización de 
las siguientes actividades: 

 
1. Especificación técnica en documentos con formato F-012 para cada servicio. 
2. Contrato WSDL para cada servicio SOAP cumpliendo con lo especificado en los 

documentos F-012. 
3. Revisión y aprobación técnica del servicio con el contrato WSDL para los 

servicios en tecnología SOAP. 
El siguiente es el listado de servicios especificados: 
 

WI Servicio 

221139   RS064 

221139   RS071 

221139   RS070 
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4.2.5 Soporte arquitectura 
 

El equipo de arquitectura como parte de sus tareas, brinda soporte a proyectos y/o 
temas presentados en los ambientes pre productivos y productivos del FNA, que tengan 
relación con la arquitectura de las aplicaciones y servicios COBIS y/o mejoras de 
servicios especificadas.  
Fueron atendidos los siguientes soportes por medio de las herramientas Jazz y Service 
manager: 
 

SD Descripción 

 LTV 90% 

 Cambio de Línea 

 Habitad 

 Vulnerabilidades 

 Monitoreo Infraestructura 

 Usuarios de Aplicación BD 

 Uso de Sp dentro de script - BD 

 Crédito Digital 

 Formulario de Crédito 

 Proyecto Analítica 

4.2.6 Migración SQL Server  
 

Los siguientes son aspectos para considerar los cuales fueron explicados a FNA, como 
parte de la opción planteada por TOPAZ para realizar la migración de SQLServer 2008 a 
SAP – ASE, de igual forma se realiza viabilidad técnica identificando el impacto de la 
migración de SQLServer a SAP ASE: 
 

✓ Realizar centralización de data del Core COBISTM en un único Motor de BDD 
✓ Es posible el trabajo en alguno de los ambientes del FNA disponibles. 
✓ Funcionalidades impactadas: 

• Autenticación, asignación y cambio de clave FELp 
• Autenticación, asignación y cambio de clave Kioscos 
• Autenticación, asignación y cambio de clave FELe. 
• Cargue de Menú FELp 
• Cargue de Menú FELe 
• Gestión multiusuario FELe. 
• Gestión usuario autorizado FELe 
• Impresión Formulario Retiro Cesantías (Interno y Externo) 
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• Validación Políticas FELp 
• Servicios Autenticación CF 
• Servicios Autenticación Entidad 
• Servicio Formulario Retiro Cesantías 
• Cargue de Catálogos FELp 

 
✓ No se contempla migración de SP´s de las siguientes aplicaciones y/o 

funcionalidades: 
• Banca Virtual (Apagado en curso) 
• Notification Server (Migrado a SAP-ASE - Finalizado) 
• Admin Banca Virtual (Apagado en curso) 

 
✓ Servicios COBIS impactados, implementación uso de CTS y migración de SOAP 

a tecnología Rest: 
• AS156-AutenticacionConsumidorFinanciero 
• AS157-AutenticacionEntidad 
• AS158-AsignacionClaveEntidad 
• AS159-CambioClaveEntidad 
• AS191-CreacionUsuarioCoordinador 
• AS162-ConsultaUsuarioCoordinador 
• AS163-ModificaciónUsuarioCoordinador 
• AS165-AsignacionClaveConsumidorFinanciero 
• AS166-CambioClaveConsumidorFinanciero 
• AS194-ConsultaMenuConsumidorFinanciero 
• AS195-ConsultaMenuEntidad 
• AS199-GestionPoliticaConsumidorFinanciero 

 
✓ Se entregan especificaciones de los servicios Rest del proyecto 

• rs001 – autenticarCF 

• rs002 – asignarClaveCF 

• rs003 – cambiarClaveCF 

• rs004 – autenticarENT 

• rs005 – asignarClaveENT 

• rs006 – cambiarClaveENT 

• rs007 – recuClaveENT 

• rs008 – consMenuCF 

• rs009 – consMenuENT 

• rs012 – creaUsuarioCord 

• rs013 – consUsuariosCord 

• rs014 – modUsuarioCord 

• rs015 – creaUsuarioAut 
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• rs016 – consUsuariosAut 
• rs017 – modUsuarioAut 
• rs018 – elimUsuarioAut 

 
✓ Habilita de desinstalación futura de los siguientes componentes COBIS: 

• Gateway 
• Distribuidor 

 
El proceso de migración de SQL Server ha sido completado y entregado en la 
herramienta RTC, lo cual es un paso fundamental para avanzar en el proceso y obtener 
la certificación necesaria en conjunto con la migración de FELe (Fondo en Línea 
Empresas) ya finalizada. Esta entrega se ha realizado en el marco de la Mejora 
WI208708. 
Además, las mejoras WI 211323 para atender la migración de FELe, WI 211328 para la 
autenticación de FELp y WI 211325 para Kioskos se encuentran registradas en la 
herramienta RTC. 
 
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha definido un plan de trabajo que se viene 
ejecutando en colaboración con todos los proveedores involucrados. Como primer paso, 
se llevó a cabo el despliegue del proyecto Cambio de Línea, considerado una condición 
previa para las siguientes fases. 
 
Actualmente, se está a la espera de finalizar la etapa de certificación de este cambio. Una 
vez completada, se iniciará la instalación correspondiente al proceso de migración de 
SQL a Sybase. Aunque se han registrado avances importantes conforme al plan 
establecido, el proyecto aún no se ha cerrado oficialmente. 

4.2.7 Apagado Banca Virtual  

El proyecto de Cambio de Línea fue liberado de manera satisfactoria en el ambiente de 
producción, cumpliendo con los objetivos definidos y sin presentar incidencias relevantes. 

Para dar cumplimiento al hito de la migración del Cambio de Línea hacia el nuevo 
aplicativo, se ejecutó una maniobra de bloqueo a nivel de red de la URL que 
redireccionaba al aplicativo de Banca Virtual. Esta acción permitió asegurar que las 
transacciones y accesos fueran canalizados exclusivamente a través de la nueva 
plataforma. 

Como parte de este ejercicio, se dio inicio al proceso de marcha blanca, con el objetivo 
de validar el correcto funcionamiento del nuevo aplicativo en condiciones controladas. 
Finalizada esta etapa y verificados los resultados esperados, se procedió con el apagado 
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de los servidores deprecados, completando así el proceso de migración y cierre de la 
infraestructura anterior. 

A la fecha de este informe el FNA no se ha llevado a cabo por parte del FNA la priorización 
de restauración del ambiente en el cual se debe realizar el despliegue de la migración 
para el inicio de las pruebas de este proyecto. 

4.2.8 Kioscos 
 
Continua pendiente el redespliegue en producción la mejora 209424, mediante la cual se 
implementa el uso de Recaptcha en los Kioscos. Como es de conocimiento de la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software, esta mejora tuvo rollback ocasionado 
por los incidentes reportados al momento de su despliegue productivo y que fueron 
originados porque el FNA no otorgó los permisos de salida de los Kioscos hacia Internet, 
específicamente a la URL del captcha de Google de acuerdo con lo incluido en la 
especificación de la mejora.  
 
Esta situación se registró detalladamente en la herramienta RTC, señalando que no fue 
un error en el desarrollo del software. 
 
Aunque la mejora se encuentra cerrada en la herramienta Jazz, esta no salió a producción 
por la falta de los permisos necesarios a nivel de redes. 

4.2.9 Fallos en Biometría  
 
Durante el mes de enero de 2026, periodo cubierto por el presente informe, se presentó 
un evento de denegación de servicio que afectó el consumo de los servicios de biometría. 
Dicho incidente ocurrió el día 10 de enero de 2026 y se extendió durante el transcurso de 
la jornada. 
 
Como consecuencia del evento, se generó la indisponibilidad de las aplicaciones que 
permiten la realización de retiros de cesantías, debido a la imposibilidad de validar la 
identidad de los consumidores financieros a través de los servicios biométricos. 
En el marco de mesas conjuntas de trabajo realizadas con el proveedor del servicio, se 
determinó que la causa raíz del incidente fue un cambio automático de DNS ejecutado 
por un balanceador de carga perteneciente al proveedor de dichos servicios, lo cual 
impactó la correcta resolución y disponibilidad del servicio de biometría. 
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4.2.10 Propiedad Intelectual 
 
Se han identificado accesos no autorizados a las bases de datos del CORE, 
específicamente mediante consultas directas y ejecuciones de stored procedures que no 
han sido aprobadas por los canales establecidos. Esta situación representa un 
incumplimiento de los lineamientos de arquitectura definidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) y una posible vulneración de la propiedad intelectual del sistema CORE. 
Ante esta situación, se ha solicitado al equipo de Bases de Datos que identifique y reporte 
los accesos realizados por terceros que están conectándose al CORE sin cumplir con los 
procedimientos establecidos. 
 
A continuación, se detallan los usuarios identificados que están realizando consumos 
directos a las transacciones en las bases de datos del CORE: 
 

Accesos no autorizados a bases de datos 

Usuario Base de datos Transacción 

intranetpool cobis Ejecución sp_cseqnos 

GestionTraslados cobis No es posible identificar 
intranetpool cob_credito Ejecución sp_puntuacion_solicitud 

intranetpool cob_cesantias Ejecución sp_tiempo_concurso 

 
Adicionalmente, se ha evidenciado que el aplicativo Atención al Cliente está realizando 
consumos directos a la base de datos del CORE, lo cual constituye: 

Una violación a la arquitectura tecnológica definida por el FNA. 
Un incumplimiento de las normas sobre el uso de la propiedad intelectual del 
sistema. 
 

Acciones en curso: 
 
Se han iniciado sesiones de trabajo con la fábrica responsable del aplicativo Atención al 
Cliente, en las cuales se ha solicitado como insumo la identificación y cuantificación de 
los consumos directos que este sistema está realizando a las bases de datos del CORE. 
El FNA, por su parte, deberá generar y formalizar un plan de acción que permita mitigar 
este comportamiento y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de arquitectura 
establecidos, garantizando así la integridad, seguridad y correcto funcionamiento del 
sistema CORE. 
 
Bloqueantes: 
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Hasta la fecha de este informe no se tiene respuesta por parte del Fondo Nacional del 
Ahorro de los aplicativos que realizan estas prácticas con la información solicitada de los 
consumos no autorizados. 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

1. Pérdida de trazabilidad y auditoría 
 El acceso directo a stored procedures y la ejecución de modificaciones en base 
de datos por aplicaciones no autorizadas impiden identificar de forma confiable 
quién realizó un cambio, cuándo y con qué propósito, afectando la trazabilidad y 
los procesos de auditoría. 

2. Modificación no controlada de datos 
 Existe el riesgo de alteración, eliminación o inserción de datos sin validaciones de 
negocio, lo que puede generar inconsistencias en la información y afectar la 
integridad de los datos de la entidad. 

3. Imposibilidad de determinar responsables ante incidentes 
 Al no existir una capa de servicios ni mecanismos de control centralizados, se 
dificulta atribuir responsabilidades frente a errores, incidentes operativos o 
posibles fraudes. 

4. Impacto en el desempeño de la base de datos 
 El uso indebido de stored procedures y consultas no reguladas puede generar 
bloqueos, consumo excesivo de recursos y degradación en los tiempos de 
respuesta de la base de datos, afectando aplicaciones críticas. 

5. Ausencia de monitoreo y diagnóstico de eventos 
 La ejecución directa de operaciones en base de datos limita la capacidad de 
monitorear eventos, detectar anomalías y realizar análisis oportunos ante fallas o 
comportamientos inesperados. 

6. Riesgos de seguridad de la información 
 El acceso no autorizado a componentes de base de datos incrementa la superficie 
de ataque y expone la información a usos indebidos, vulnerando principios de 
confidencialidad e integridad. 

7. Dependencia técnica y dificultades de mantenimiento 
 La falta de una arquitectura basada en servicios genera dependencias directas 
entre aplicaciones y la base de datos, complicando cambios futuros, 
mantenimientos y evoluciones del sistema. 
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8. Incumplimiento de buenas prácticas y estándares 
 Esta situación representa un incumplimiento de lineamientos de arquitectura, 
gobierno de datos y buenas prácticas de desarrollo, lo que puede derivar en 
observaciones en auditorías internas o externas. 

4.2.12. MURIC 

Durante el período reportado no se logró la priorización de las mejoras normativas 
asociadas al proyecto MURIC, el cual cuenta con fecha de cumplimiento establecida por 
los entes de control. Actualmente se encuentra pendiente por parte del FNA la 
priorización de la atención, el levantamiento y aceptación de las especificaciones, así 
como la actualización de los estados necesarios para continuar con el proceso de 
trabajo. 

Se recomendó al FNA focalizar los esfuerzos en las actividades estrictamente 
necesarias para dar cumplimiento a la normativa; sin embargo, no ha sido posible 
definir los mínimos productos viables (MVP), dado que las áreas usuarias solicitan 
rediseños completos de aplicaciones, flujos y componentes funcionales, lo cual amplía 
significativamente el alcance del proyecto. 

Considerando que el proyecto tiene una fecha de cumplimiento comprometida, resulta 
imperativo contar con aprobaciones, definiciones claras y avances concretos, a fin de 
mitigar los riesgos de incumplimiento ante los entes de control. Los retrasos actuales 
están directamente relacionados con la falta de definiciones y decisiones oportunas por 
parte de la entidad. 

Siguientes pasos: 

• Realizar seguimiento con el FNA para lograr la priorización formal y aprobación 
de las especificaciones pendientes. 

• Presentar a la Gerencia de Arquitectura un plan de acción ajustado al nuevo 
escenario, con tiempos y responsabilidades claras. 

Riesgos: 

• Incumplimiento normativo, debido a la falta de definición y aprobación de los 
entregables requeridos. 

• Retrasos en el cronograma, por ausencia de priorización y decisiones oportunas. 
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• Incremento en los costos y carga operativa, ante la necesidad de replantear 
diseños o ampliar el alcance. 

4.2.13. Consideraciones 
 
Se ha identificado que aplicaciones externas al CORE, así como herramientas de 
monitoreo y mecanismos de la base de datos como el replication server están realizando 
consumos directos a las bases de datos del aplicativo COBISTM. Dichos consumos no 
cumplen con la arquitectura acordada para la integración con el CORE lo que puede 
generar problemas de rendimiento de los aplicativos COBISTM, dificultad para identificar 
los impactos de las modificaciones planteadas como solución para las solicitudes 
realizadas por el FNA, incrementos en los tiempos de mantenimiento a nivel de la 
reportería generada a las áreas usuarias, así como el incumplimiento de los derechos de 
propiedad intelectual.  
 
En las sesiones conjuntas con la Vicepresidencia de Tecnología se establece que ningún 
aplicativo externo puede acceder a las bases de datos del CORE sin utilizar el mecanismo 
definido, que es la exposición de Apis de integración. Además, se especifica que los 
procesos de transferencia de información hacia la bodega de datos y/o externos deben 
realizarse a través de solicitudes mejoradas en la herramienta designada por el FNA, con 
el fin de revisar en conjunto la forma en que se procederá a entregar la información. 
Como parte de la mejora continua se propone a FNA en sesiones de trabajo con la 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software y terceros que consumen servicios del 
CORE, se determina que se debe realizar el rediseño de todos los servicios de 
consumidor financiero y cambio de tecnología a servicios Rest, modificar todos los 
servicios bus y de los aplicativos Core y No Core que hacen el uso de estos servicios. Se 
tiene pendiente las sesiones de trabajo para la definición y ejecución de este proyecto. 
 

4.3. SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
COMPONENTES CERRADOS  

4.3.1. Soporte y Mantenimiento De Componentes Cerrados 
 
Durante el presente contrato no se han realizado liberación de boletines.  
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4.3.1.1. Procedimiento de solicitud de soporte a componentes cerrados 
 
La solicitud de soporte a casa matriz puede canalizarse a través del equipo de 
Infraestructura de TOPAZ contratado para el Servicio de Soporte a la Producción. 
 
Los puntos de contacto para la creación de soporte de manera asistida son: 
 

Colaborador Vía correo electrónico (8/5) Vía telefónica (7/24) 

Cristian Mahecha Cristian.mahecha@cobistopaz.com 313 888 6921 
Jonathan Ochoa Jonathan.Ochoa@cobistopaz.com 320 275 4062 

Argemiro Guerrero Argemiro.guerrero@cobistopaz.com 312 475 2484 

Edgar Linares Edgar.linares@ cobistopaz.com  350 617 3897 

4.4. GESTION A PRODUCCIÓN Y PROCESOS BATCH 

4.4.1 GESTION A PRODUCCIÓN 
 
Durante el período se realizó monitoreo del ambiente de producción, enviando informes 
y/o evidencias a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI del Fondo Nacional del 
Ahorro. Diariamente se realiza checklist del funcionamiento de aplicaciones en el inicio 
de día, COBIS (FELP, FELE, MONOLITICOS, BANCA VIRTUAL, FORMULARIO DE 
CESANTIAS Y SENSORES DE WEB SERVICES, así como cantidad de sp’s ejecutados 
por nodo, transaccionalidad y lectura de log’s, esta información se envía hacia las 7:30 
AM vía correo electrónico indicando el estado de la infraestructura al iniciar y al finalizar 
la jornada a las 7:00 PM. (lunes a viernes), también se envían estadísticas de ingresos a 
las aplicaciones Felp, Fele; Monolíticos y Banca Virtual,  
  
La información se envía por correo electrónico, de igual forma queda en la siguiente ruta 
a la cual tiene Ingreso el coordinador de Infraestructura de FNA: 
Maquina:    172.16.125.232 
Directorio:   /D:/InstWeb/Monitoreo_Diario_Produccion 

4.4.1.1 Disponibilidad de la plataforma 

4.4.1.1.1 Disponibilidad diaria 
 
En este período la disponibilidad de la plataforma COBISTM en Producción tuvo el 
siguiente comportamiento diario: 

mailto:Cristian.mahecha@cobistopaz.com
mailto:Argemiro.guerrero@cobistopaz.com
mailto:Edgar.linares@cobiscorp.com
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4.4.1.1.2 Disponibilidad mensual 

Los indicadores de disponibilidad acordados con el equipo de producción de FNA son los 
siguientes: entre el 1 y el 30 o 31 de cada mes, el informe actual corresponde al periodo 
del 01 de enero al 31 de enero, la meta acordada de disponibilidad es del 99.9%. Durante 
el periodo del informe presentado, el porcentaje de disponibilidad alcanzado fue del 
100.00 %  
 
NOTA: estos indicadores se envían a la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI de 
FNA (Lina Jaramillo – Líder Operación y Monitoreo) dentro de los 4 primeros días del mes 
siguiente.  
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Se relaciona el comportamiento de disponibilidad, comprendido en el período del 01 de 
enero al 31 de enero, de cada uno de los aplicativos COBISTM: 

 
                                                        Disponibilidad Aplicaciones COBISTM 

Durante el período del 01 de enero al 31 de enero de 2026, el indicador de disponibilidad 
promedio fue del 100,00%  

 
Compromiso mensual es de 99.9 % de disponibilidad mensual  

  Porcentaje de disponibilidad corte del informe   

100,00% 

• 21 de enero:  Reinicio MisionalB_01 de la ruta 
/opt/IBM/WAS85/AppServer/profiles/WASP_profile/logs, se evidencia que la 
carpeta MisionalB_01 no existe en el nodo FNABOGWASP. Debido a esta alerta 
se programó acompañamiento para el reinicio controlado del Misional B en 
FNABOGWASP Y FNABOGWASR. 

• 26 de enero:  CWC_REST: Indisponibilidad en el contenedor por fallas en cargue 
de cesantías para las entidades, para lo cual se va a implementar el manejo de 
umbrales de tiempo de espera (timeout) para evitar la necesidad de reiniciar el 
componente debido a desconexiones con el bus de integración de servicios. 
 

La información de métricas se toma de la herramienta de monitoreo PRTG para las 
aplicaciones: 

✓ CWC FELP, FELE 
✓ Banca Virtual 
✓ Conectividad CTS 
✓ Conectividad Base de Datos 
✓ Webservices 
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4.4.1.2 Soporte sobre plataforma COBISTM producción. 
 
Se suministró apoyo de los servicios de la plataforma COBISTM para las siguientes 
ventanas programadas:  

 
• Apoyo Ventana de Mantenimiento SYBASE 

 
• No hubo ventanas de mantenimiento programadas. 

 

• Soporte a pruebas de ambiente de contingencia CAPE 

 

• No hubo actividad de pruebas técnicas de CAPE. 
 

• Monitoreo de plataforma COBISTM 

 

• Se realizó el monitoreo sobre la plataforma en ambiente productivo analizando el 
comportamiento transaccional y validando si se presentaron sp’s con tiempos 
altos y sean candidatos para optimizar por el frente de soporte aplicativo. 

 
• Se presenta el desempeño y monitoreo de componentes de infraestructura que 

soportan la plataforma COBIS. A continuación, se relaciona el top 10 de la 
ejecución de los servicios expuestos en la plataforma teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
▪ Cantidad de ejecuciones con tiempo promedio en segundos. 
▪ Transacciones más ejecutadas durante el periodo las cuales no superaron 

el segundo en su ejecución. 
 

Top 10 de transacciones con mayor cantidad de ejecuciones durante el periodo 
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Top 10 de ejecución de transacciones mayores a 1 segundo en promedio. 

 
 

Comportamiento Transaccional de COBIS durante el periodo 
Estadísticas del comportamiento total de transaccional de COBISTM 

 

 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 35 de 95 

 

 
 

✓ El total de las transacciones CTS durante el periodo del 01 al 31 de enero 2026 
fue de 84.068.112 

✓ El 99,76% están en el rango de 0 a 3 segundos de un total de 83.866.972 
✓ El 0,24% corresponde a transacciones mayores a 3 seg. Para un total de 201.140 

 
 

Cantidad de transacciones menores a tres segundos sobre el total de ejecuciones 
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Cantidad de transacciones por día 

 

 
 

• Conclusiones estado de la plataforma 

Las transacciones que superan los 3 segundos en su ejecución de sp’s son analizadas 
para determinar si son candidatas a optimización por parte del equipo, Este equipo 
presentará un plan de acción de optimizaciones de sp’s que sean recurrentes mes a mes 
y superen el umbral.  
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Para el corte del periodo del informe del mes de enero, se observa un alto porcentaje de 
transacciones completadas en menos de un segundo. Este aumento se debe 
principalmente a la gran cantidad de transacciones registradas el día 31 de diciembre, 
motivadas por los procesos de cierre anuales. Además, se identificó un proceso 
bloqueado que afectó la ejecución de las transacciones durante ese día. Esta situación 
puede haber impactado el alto flujo de transacciones. 

Es importante tener en cuenta que, además del informe mensual que se entrega, se 
envían diariamente monitoreos de la cantidad de transacciones para su validación y 
estadísticas por la Gerencia Infraestructura y Operaciones TI FNA 

4.4.1.4 Administración de plataforma COBISTM 

  
Soportes en ambiente Productivo y pre- productivo 
   
En ejecución de las funciones para la administración y operación de los componentes 
COBISTM se prestó soporte para ambientes productivo y pre – productivo en las 
siguientes actividades programadas. 
  

Ambiente Descripción Fecha 
Hora 
Inicio 

Hora 
Final 

Tiempo  

Produccion Falla Biometría Módulos 
COBIS 

10/1/2026 14:00:00 17:30:00 3:30:00 

Produccion DESPLIEGUE EN 
PRODUCCION COBIS-
HOME Comunicados - 
[WI-224780] 

29/01/2026 22:00:00 23:00:00 1:00:00 

Produccion Monitoreo produccion 30/01/2026 7:00:00 8:00:00 1:00:00 
producción Actividad reinicio 

Misional B (Servicios) 
en producción 

1/21/2026 21:00 22:00 1:00:00 

Producción 
Actividad reinicio 
Misional B (Servicios) 
en producción 

1/21/2026 20:30 22:00 1:30:00 

Producción 
Depuración filesystem 
/Backlogcobis ts reporte 
alarma monitoreo 

1/22/2026 23:30 0:30 1:00:00 

Producción Monitoreo Sábado 1/24/2026 7:00 8:00 1:00:00 
 
Casuísticas generales de los casos escalados por FNA y proveedores 
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• Acompañamiento ventanas programadas por FNA  
• Validación de alertas generadas desde monitoreo 7x24 en producción. 
• Despliegue componentes Cobishome. 
• Acompañamiento y apoyo en mesas técnicas para validar logs y solución de 

errores. 
• Errores presentados sobre la plataforma en los ambientes productivos y pre 

productivos  
• Parametrizaciones ambientes después de restauración  

 
Administración de componentes COBIS en Ambientes previos 
 
Dentro de las tareas de atención de requerimientos a infraestructura se ejecutaron las 
siguientes actividades: 
 

• Reconfiguración del servicio de distribución después de restauración de  bases 
de datos SQL.  

• Despliegue de elementos Cobishome en ambiente pre-productivos  
• Verificación de errores presentados a nivel de infraestructura.  
• Mantenimiento y depuración de Filesystem administrados por Infraestructura 

COBIS.  
• Actualización de documentación correspondiente a los ambientes y procesos 

nuevos.  
 
Todos los ambientes previos cuentan con las aplicaciones COBIS CTS 4.6.21, 
Notification Server y CWC –REST, MQ 9.2.2, Office Banking y Xsell, SAP – ASE SP3 
PL13 y jconn4 
 
Los ambientes entes de control tienen instalado COBIS CTS 4.6.30, WAS 9.0.5, AIX 7.3 
 
Actividades de restauración sobre ambientes Pre - productivos:   
 

Fecha  Ambiente Descripción 

31/01/2026 DESARROLLO 2 Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, se realiza parametrización del ambiente. 

19/01/2026 ENTES DE CONTROL 
Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, se realiza parametrización del ambiente. 

31/01/2026 ENTES DE CONTROL 
Por actividades de restauración de Bases de 
Datos, se realiza parametrización del ambiente. 
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4.4.1.5. Riesgos.   

 
Usuarios de aplicación BASE DE DATOS, LDAP Y COBIS. 
 
Estos usuarios deben ser custodiados y en conocimiento por el área correspondiente de 
FNA, teniendo en cuenta que las claves caducan o pueden presentar bloqueos para ellos, 
provocando una posible indisponibilidad de la plataforma por conexión y autenticación de 
los usuarios de aplicación que utiliza el sistema COBISTM para la operación y 
procesamiento. 

4.4.1.6. Gestión de infraestructura Cobis REC-D 
 

 

Formato Detalle de formato 

1022 
INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN(AFC) 

2274 INFORMACIÓN DE FONDOS DE CESANTIAS 

1008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR  

1026 PRÉSTAMOS BANCARIOS OTORGADOS 

1009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR  

1007 INGRESOS RECIBIDOS  
 
Esto incluye el servicio de administración y administración del sistema operativo del 
servidor, base de datos y software de los aplicativos COBISTM necesarios para el servicio 
REC. Para tal fin Topaz solicitó como condición la entrega de los usuarios con asignación 
de permisos de administración total sobre todos los componentes mencionados para 
ofrecer el servicio contratado. 
 

Proyecto de implementación REC-D: 
 

El objetivo del presente informe es ofrecer los detalles correspondientes a la 
administración y funcionamiento de la plataforma propiedad del Fondo Nacional del 
Ahorro que ha sido entregada a CobisTopaz para la instalación del aplicativo REC 
(Reportes a Entes de Control) con los siguientes formatos: 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 40 de 95 

 

El proyecto de implementación del aplicativo REC-D fue contratado durante la ejecución 
del contrato C-087 de 2021 el cual fue liquidado en agosto de 2023 sin que a la fecha se 
hubiesen finalizado las actividades del proyecto. 
 
De acuerdo con el compromiso de TOPAZ, se continuaron realizando las gestiones para 
poder dar cierre al proyecto sin que a la fecha esto haya sido posible. 
El estado actual del proyecto es el siguiente: 
 
1. Certificación e implementación de los formatos comprometidos: 

Formato Detalle Estado Fecha PAP 

1008 SALDO DE CUENTAS POR COBRAR  Productivo 12-oct-2023 
2274 INFORMACIÓN DE FONDOS DE CESANTIAS Productivo 15-jun-2023 

1022 
INFORMACIÓN DE CUENTAS DE AHORRO 
PARA EL FOMENTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN(AFC) 

Productivo 17-ago-2023 

1026 PRÉSTAMOS BANCARIOS OTORGADOS Productivo 27-oct-2023 
1007 INGRESOS RECIBIDOS  Productivo 26-ago-2024 

1009 SALDO DE CUENTAS POR PAGAR  Certificado P/D 

 
El formato 1009 fue certificado por el área usuaria. Se encuentra en proceso puesta en 
producción. 
 
2. Otras actividades del proyecto: 
 
Para el cierre del proyecto se requiere la ejecución de las actividades propias de la 
liberación en producción. Estas son: 

# Actividad Estado Responsable Observación 

1 

Definición de 
herramienta de 
transmisión de archivos 
máquina usuaria – 
servidor 

Finalizada FNA 

De acuerdo con la revisión de 
criterios del área de seguridad 
de la información se acordó 
para la transmisión de 
plantillas desde las máquinas 
usuarias hacia el servidor de 
REC-D el aplicativo SFTP 

2 
Definición de puerto 
SFTP 

Finalizada FNA 

De acuerdo con la revisión de 
criterios del área de seguridad 
de la información se acordó 
que el puerto a utilizar será el 
puerto 22.  
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# Actividad Estado Responsable Observación 

3 
Prueba en máquina 
usuaria 

Finalizado TOPAZ – FNA 

Se valido la conectividad y 
funcionalidad desde una 
máquina usuaria en FNA 
siendo exitosa. 

4 
Capacitación a la mesa 
de ayuda 

Pendiente TOPAZ 

Se realizó la primera sesión de 
la capacitación. Pendiente por 
parte del FNA la citación para 
finalizar la capacitación. 

5 
Definición de roles y 
atribuciones 

Pendiente FNA 

Definir los diferentes roles 
(perfiles de usuario) que 
manejará el FNA para el uso 
del módulo REC-D de acuerdo 
con la matriz de roles y 
transacciones entregada por 
TOPAZ. 

6 Definición de usuarios Pendiente FNA 

Definir los usuarios del FNA 
que tendrán acceso al 
aplicativo REC-D y el rol con el 
que accederá a la aplicación 
que se encuentra pendiente. 

7 
Instalación máquinas 
usuarias 

Pendiente 
FNA-MESA DE 
AYUDA 

Depende de la definición del 
punto 5 y 6. 

8 
Capacitación a los 
usuarios 

Pendiente TOPAZ 
Depende de las actividades 5, 
6 y 7. 

9 
Control de cambio - 
Autenticación por LDAP 

En curso FNA – TOPAZ 

Debido a la demora en la 
certificación del producto por 
parte del FNA, la cual debió 
ocurrir antes de agosto de 
2023, surgió un ítem no 
considerado en el alcance del 
proyecto, que corresponde a la 
autenticación por LDAP del 
módulo de REC-D. Se escalo 
caso a FNA solicitando la 
creación de dos usuarios de 
dominio, uno para aplicación 
(autenticación hacia LDAP 
FNA otro para conexión desde 
modulo COBIS y autenticación 
por LDAP. 

 
El 14 de mayo de 2025 se realizó sesión con los usuarios de los formatos y la Gerencia 
de Arquitectura e Ingeniería de Software con el fin de recopilar e identificar acciones de 
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mejora en el marco de lo evidenciado en la transmisión de información del año 2024, 
resultado de esto se generó un plan de mejora para el cierre del proyecto. 
 
Licenciamiento Cobis  
 

El servidor de REC-D es provisto por el FNA bajo sistema operativo O Windows 2016 
server y base de datos SQL Server 2017. La licencia se encuentra vigente hasta el 27-
agos-2026. 
 
Generación de formatos de transmisión a la DIAN 
 
De acuerdo con el avance en la certificación de los formatos se han venido realizando la 
ejecución y entrega tanto de los reportes de validación como de los archivos de 
transmisión a la DIAN de la siguiente forma: 
 

Formato 
Vigencia 2022 - 

Transmisión 
2023 

Vigencia 2023 
- Transmisión 

2024 

Vigencia 2024 
- Transmisión 

2025 
Observación 

1022 X X X   

2274 X X X   

1008 - X 
X Elaborado por contingencia y 

transmitido  

1026 - X 
X Elaborado por contingencia y 

transmitido   

1007 - - 
X Elaborado por contingencia y 

transmitido 

1009 - -  Certificado 

 
Observaciones y recomendaciones: 
 

➢ La definición de los perfiles de usuario (roles) para el aplicativo deben guardar el 
principio de mínimo privilegio en cada uno de los roles (solo las vistas 
autorizadas). 

➢ Cualquier modificación a las políticas de seguridad hacia el servidor de REC-D 
debe ser previamente validada con TOPAZ para evitar afectaciones negativas en 
el uso del aplicativo. 

➢ Debe definirse la política de depuración de carpetas de forma periódica. 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 43 de 95 

 

➢ Se plantea realizar la capacitación de usuarios en septiembre de 2025 en un 
esquema tipo taller. Para poder realizar esta capacitación es necesario que el FNA 
de prioridad a las actividades 5, 6 y 7 que son pre-requisito para poder dictar la 
capacitación. 

➢ Se evidenció que, en la transmisión de los formatos en el año 2024 y 2025, fue 
necesaria hacer varias iteraciones de revisión por diferencias, estas fueron debido 
a temas de calidad de datos, por lo que es preciso se tomen las acciones 
necesarias por parte del FNA para garantizar la calidad de la data y de esta forma 
que la generación y transmisión sea más rápida. 

4.4.2. PROYECTO INFRAESTRUCTURA. 
 
Actualización Sistemas Operativo AIX 7.3 
 
Considerando el riesgo existente, a nivel de soporte el cual ya no se tiene sobre la 
versión del sistema operativo que se encuentra instalado actualmente sobre IBM 
Power 10, se tiene planificada la actualización en producción a la versión AIX 7.3, 
esta actividad conlleva a la actualización de los componentes de capa media WAS 
Y MQ y por ende la aplicación COBISTM. 
Por lo anterior, TOPAZ realizará las pruebas que permitan validar que el 
aprovisionamiento de las máquinas provisto por el FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A cuenta con las capacidades requeridas para el adecuado 
funcionamiento del CORE, con el apoyo de los especialistas administradores del 
sistema operativo del proveedor que le presta este servicio a FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO S.A. 
 
Avance Actualización Sistemas Operativo AIX 7.3  
 
Dentro del avance de instalación y aprovisionamiento del del ambiente con todo el 
circuito completo (WAS/MQ Y BASE DE DATOS), se tiene en un 100%, se debe 
tener en cuenta que las capacidades en Memoria, Procesador y almacenamiento 
son las mismas con las que cuenta el ambiente de desarrollo 1 (pruebas1), razón 
por la cual no se pueden medir tiempos comparativos con producción si no con 
simulación de tiempos de acuerdo con la capacidad del ambiente. 
 
Actualización WAS 9.0.5 MQ 9.4 
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Teniendo en cuenta la actualización del sistema operativo a AIX 7.3 es necesario 
instalar las versiones de WAS Y MQ para que sean compatibles con el sistema 
operativo AIX que será actualizado. Por lo anterior, TOPAZ realizará las pruebas 
que permitan validar que el aprovisionamiento de las máquinas provisto por el 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A cuenta con las capacidades requeridas 
para el adecuado funcionamiento del CORE, con el apoyo de los especialistas 
administradores del sistema operativo del proveedor que le presta este servicio a 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
 
Avance Actualización WAS 9.0.5 MQ 9.4 
 
Dentro del avance del ambiente se tiene instalado el servidor de aplicaciones WAS/MQ 
sobre sistema operativo AIX 7.3, con los afinamientos respectivos para instalar las 
aplicaciones COBIS, de esta parte del entorno para WAS se tiene pendiente las 
instalaciones de las aplicaciones en el BUS y los apuntamientos requeridos para las 
pruebas de integración, se debe considerar que a medida que avanzan las pruebas se 
puede requerir más capacidad a nivel de memoria, la cual debe ser aprovisionada por 
FNA 
 
Actualización CTS 4.6.33 
 
Este proyecto comprende la actualización requerida del componente COBIS a su 
última versión teniendo en cuenta que FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A 
tiene proyectado actualizar WAS MQ sobre AIX 7.3, así como la versión del parche 
de base de datos. Este cambio puede tener un impacto significativo en el 
procesamiento y el comportamiento de la aplicación en su última versión y en las 
versiones actualizadas de los componentes base de terceros y la base de datos. 
Se deben realizar pruebas de las funcionalidades que sean recurrentes en el 
sistema y que requieran una mayor ejecución en cuanto a la validación de stored 
procedures y tablas en la base de datos, así como pruebas de transacciones y 
consumo de integraciones masivas, y procesamiento por lotes considerando cierres 
completos (diario, semanal, mensual y trimestral) 
 
Como pre-requisito estas instalaciones deben ser ejecutadas en un ambiente con 
características y capacidades similares de producción. 
 
Avance Actualización CTS 4.6.33. 
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Hasta el corte del informe se encuentra en proceso de afinamiento la capa de aplicación 
COBIS (CWC FELP, CWC FELP, CWC REST y servicios y pruebas de conexión hacia 
ka base de datos y demás componentes, considerar que la capacidad del ambiente no 
es similar a producción, las pruebas se van a realizar sobre un ambiente con capacidades 
de ambientes previos. 
 
Actualización SP4 PL06 HF1 Motor de base de datos ASE 16 
 
Dentro de este proyecto se llevará a cabo la actualización del parche de ASE 16 sobre la 
versión del sistema operativo AIX 7.3. En el alcance de este proyecto se incluye la 
realización de pruebas funcionales que pongan a prueba el sistema COBISTM con 
transacciones de mayor ejecución, así como pruebas de carga y procesamiento de un 
cierre diario, semanal o mensual para verificar el rendimiento en la operación de la 
plataforma 
 
Avance SP4 PL06 HF1 Motor de base de datos ASE 16 
 
Al corte del informe se están haciendo pruebas de conexión desde los Datasourse de 
CTS hacia la base de datos, considerar que las capacidades son las de un ambiente de 
pruebas y los tiempos de ejecución de procesos son altos respecto a producción 
 
Desacoplamiento componentes satélites de la máquina de base de datos 
 
Dentro de las iniciativas de TOPAZ, se tiene planificado separar los componentes 
satélites de la máquina del motor de base de datos y configurarlos en una máquina 
exclusiva para ellos, esto con el objetivo de reducir la carga de procesamiento al motor 
base de datos. 
Ejecución de pruebas de conectividad de la máquina con el entorno completo COBISTM 
y procesos de cierre. 
 
Avance Desacoplamiento componentes satélites de la máquina de base de datos. 
 
Al corte del informe se tienen instalados los componentes satélites en la maquina 
desacoplada COBISTM  
 

Dentro del proyecto que inicio el 10/10/2025 se tiene los siguientes avances,  
 
Fase 1 que va del 5/11/2025 al 12/12/2025, estas pruebas tienen un 70 % completadas. 
Al corte del informe  
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Fase 2 que va del 15/12/2025 al 9/01/2026, estas pruebas tienen un 70 % completadas. 
Al corte del informe:  
 

Primera 
etapa de 
pruebas 

Consiste en la navegabilidad, 
login y consultas 5/11/2025 12/12/2025 

Se completa los 
casos previstos en el 
tiempo previsto 

Segunda 
etapa de 
pruebas 

Consiste en los procesos más 
importantes y prioritarios a 
revisar, creación de cliente, 
rutas de crédito y retiros, flujos 
de valor critico alto 

15/12/2025 9/01/2026 
Se completa los 
casos previstos en el 
tiempo previsto 

 
Bloqueantes. 
 
Se han presentado bloqueantes por apuntamientos al BUS de integración, estos se tienen 
reportados al proveedor de AND por homologación del ambiente respecto a producción 
 
Se adjunta porcentaje de avance al 31 de diciembre. 
 

Fecha de corte: 6/01/2026 

Total de casos: 131 
Casos planificados: 131 

Casos adicionales: 0 
Casos cerrados: 59 
Casos en ejecución: 0 
Caso Bloqueados 22 
Casos no iniciados: 50 
Casos con incidencias pendientes: 0 
Avance esperado: 34.4% 
Avance real: 61.9% 
Avance Automatizado 38.9% 

4.4.3. SERVICIO AMBIENTES DESARROLLO Y PRUEBAS EN 
IBM CLOUD 

 
Provisión de dos (2) ambientes (uno (1) para desarrollo y uno (1) para pruebas QA), los 
cuales se habilitarán sobre la infraestructura ofrecida en IBM Cloud en arrendamiento al 
FNA, y serán administrados por TOPAZ en: 
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• Administración del sistema operativo  
• Administración de la Base de datos 

 
TOPAZ no será responsable de la administración de la base de datos, sin embargo, para 
la autonomía requerida es necesario que el responsable de esta función entregue a 
TOPAZ los permisos necesarios para: 

 

• Realizar actividades sobre el motor de base de datos como reinicios, log de 
actividades sobre el motor, entre otros. 

• Realizar ejecución de procesos sobre la base de datos 

• Contar con usuarios con permisos de creación y modificación sobre todas las 
tablas y bases de datos COBIS. 

• Permisos para crear y modificar usuarios en la base de datos 

• Administración de capa media WAS y MQ 
• Administración de las aplicaciones COBIS (CTS, CWC y Servicio) 
• Administración de la funcionalidad y operación de los ambientes  

 

Los ambientes son de uso exclusivo de TOPAZ para realizar desarrollos y pruebas QA, 
para FNA. 
 
El 30 de marzo de 2024 quedaron implementados 100% los dos ambientes en IBM Cloud 
   
Los ambientes se encuentran operativos desde el 01 de abril de 2024 para desarrollo y 
pruebas QA, ejecutando despliegues sobre ellos por requerimiento de los equipos de 
desarrollo y pruebas QA. 
 

Responsabilidades del FNA. 
• Suministrar el licenciamiento de SAP-ASE.  

▪ Se disponen por FNA las licencias para los dos ambientes. 
• Proveer la conectividad a los componentes de la arquitectura que no son COBISTM 

(IQ, Bus de integración, conexiones a componentes externos como centrales de 
riesgo) entre otros. 
▪ Estos componentes se han consumido hasta la fecha del informe sin 

problemas. 
• Hasta tanto no se finalice la migración de SQLServer 2008 el FNA deberá proveer 

el servidor de SQLServer 2008 - Banca Virtual 
▪ Este consumo se ejecuta hacia los SQL Server de Pruebas PAU y desarrollo 

2. 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 48 de 95 

 

• Autorizar la extracción de información, así como de estructuras y programas con 
el fin de realizar las actualizaciones de los ambientes provistos por TOPAZ 

• Establecer los tiempos de respuesta por parte del FNA y/o quien la Entidad defina, 
a las solicitudes escaladas por parte de TOPAZ; para evitar la afectación en el 
cumplimiento de los planes de trabajo acordados. 

• Se han realizado extracciones con solicitud formal al equipo de base de datos, 
seguridad de la información y Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software 
para ejecutar las shell’s de extracción desde entornos de pruebas restaurados y 
ofuscados. se envía correo electrónico formal con la solicitud de extracción de 
estructuras, programas y parámetros, así como la información con los datos 
necesarios para los desarrollos y las pruebas de QA, solicitadas por FNA. 

• Los tiempos acordados en comunicaciones y servicios que se consumen desde 
los ambientes IBM son los mismos que se tienen para los ambientes on premise 
entre 1 y 6 horas de solución 

4.4.3.1 Comportamiento y disponibilidad 
 
Para la actualización de los ambientes IBM Cloud provistos por Topaz se ejecuta por 
medio de extracción de estructuras, programas, parametría y data de clientes requeridos 
para los desarrollos y pruebas QA según las casuísticas requeridas.  
 
Estas extracciones se deben hacer desde el ambiente on premise más actualizado a la 
fecha. 
 
Para estas solicitudes de extracción se realiza mediante un ticket a la mesa de servicios 
para el trámite y las autorizaciones respectivas por el ingeniero Wilson Rafael Morales, 
Duvan Fraile o Diego Pachón, de la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software. 

4.3.3.2. Uso de ambientes IBM Cloud. 
 

AMBIENTE DESARROLLO y QA IBM Cloud. 
 
Se encuentran en ejecución desarrollos y pruebas de QA por el equipo de construcción 
de software. 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 49 de 95 

 

4.4.4. SOPORTE A LA OPERACIÓN BATCH PROCESOS  

4.4.4.1. Actividades desarrolladas  
   
Durante este período se realizaron los siguientes tipos de cierres:  
Ejecución cierre diario   
Ejecución cierre semanal.   
Ejecución cierre mensual.   
  
Las bitácoras de los cierres se encuentran disponibles en godrive para los entes de 
control, en caso de requerirse se debe tramitar con el gerente de Soporte de TI e 
Infraestructura del FNA.     

4.4.4.2. Procedimientos ejecutados 
 

Para los cierres ejecutados durante el período de evaluación se realizaron las  
siguientes actividades:    
   
Se elaboraron las bitácoras correspondientes a cada cierre donde están descritos los 
parámetros de ejecución de procesos y listados.    
  
Se elabora y se envía por correo a los operadores un plan de trabajo para los cierres de 
los fines de semana, en el cual se detallan las actividades programadas para cada día. 
Este plan considera las ventanas de mantenimiento definidas y programadas por el 
comité de puesta a producción del FNA, que se reúne los martes y miércoles.  
  
Se elaboró una propuesta de cierre anual especifica las ventajas y los aspectos a 
considerar.  
  
Se elaboró el Plan para la ejecución del Batch anual, cuyo objetivo es informar sobre las 
actividades a realizar antes, durante y después del cierre. Asimismo, se incluyen las 
alarmas, consideraciones y solicitudes por parte del FNA y de los proveedores 
involucrados en el proceso de cierre. Este plan fue formalizado y aprobado en la reunión 
celebrada el 28 de enero de 2026.   

4.4.4.3. Ejecución de procesos   
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Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se ejecutaron 22 
cierres así: 
   

TIPO DE CIERRE NÚMERO 

Cierres diarios     17 

Cierres semanales     4 

Cierre Mensual  1 

4.4.4.4. Tiempos de ejecución de cierres   
   
Los tiempos indicados son el resultado de la operación del Fondo Nacional de Ahorro. 
Se lleva a cabo una métrica y control para identificar los procesos que puedan ser 
susceptibles de optimización. 

4.4.4.5. Cierres diarios       
   
Los tiempos de ejecución de los cierres diarios para el presente periodo fueron los 
siguientes:    
 
Tiempo expresado en minutos   
 

 
  

 
 

 
 

La ejecución de los cierres diarios durante el período presenta un tiempo promedio de 
121 minutos, lo que representa un aumento de 1 minuto en comparación con el período 
anterior. 
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4.4.4.6. Cierre semanal.    
    
Los tiempos presentados corresponden a la ejecución de los cierres semanales del 
período. Para estos cierres, además de los procesos diarios, se realiza una evaluación 
de cartera que incluye provisiones y contabilidad. 
    
 Tiempo expresado en minutos   
   

 
 

 
 

 
 
La realización de los cierres durante el período presenta un tiempo promedio de 176 
minutos, lo que representa un aumento de 14 minutos en comparación con el período 
anterior. 
  
Se lleva a cabo un monitoreo durante la ejecución del cierre, reportando cualquier evento 
que pueda presentarse al líder de Soportes e Incidentes para su atención y solución, y 
comunicando de inmediato al gerente de GSTII.    
  
De acuerdo con el procedimiento establecido, en caso de que se presente un evento, se 
crea un soporte o una incidencia a través de la herramienta Jazz. Si el evento está 
relacionado con un contratista o bases de datos, se genera un ticket a través de la mesa 
de servicio.  
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Como medida preventiva para eventos de indisponibilidad durante las catalogaciones no 
se realiza ejecución de procesos Batch. 
 
4.3.3.7. Tiempos cierre anual.    
 
Las actividades programadas para el cierre Mensual se acordaron con las áreas del fondo 
en una reunión celebrada el 28 de enero de 2026.  
El cierre se inició el 31 de enero a las 6:28 p.m. y finalizó a la 9:53 p.m., con una duración 
efectiva de procesamiento de 3 horas y 23 minutos. Se presentó un atraso con la cinta 
del banco de Bogotá las cuales se intentaron cargar por parte de la gerencia de Tesorería 
hasta las 3:11 pm. 
 
Tiempo expresado en minutos.  
   

 
 

 
 

 
 
Frente al cierre anterior se presentó un aumento de 17 minutos. 

4.4.4.7. Hora en la que se habilita la línea después del cierre.    
    
Una vez se terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la 
gráfica se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores 
propias del FNA.     
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Período comprendido entre el 1 y el 30 de enero de 2026   
  

 
 

 
 

Tras terminar cada cierre según su periodicidad, se habilitan los productos. En la gráfica 
se indica la hora en que los módulos están disponibles para realizar las labores propias 
del FNA.     
   
La fluctuación depende de la hora que iniciamos y del tipo de cierre que se realiza, en el 
cierre diario generalmente se depende se las actividades de catalogación y en el semanal 
de las actividades de mantenimiento programadas por la Gerencia de infraestructura del 
FNA. Por lo días 27 al 30 de enero se dio inicio al cierre diario a las 1100 p.m. por solicitud 
de la Legalizadora para transaccionar y alcanzar las metas del periodo. 

4.4.4.8. Hojas de vida procesos Batch  
   
Para el monitoreo de los procesos Batch las hojas de vida se ubican en la ruta de transfer  

4.4.4.9. Procesos que fallaron en el período   
    
Durante el período no se presentó procesos que fallaran en el centro de cómputo. 

4.4.4.10. Reporte de eventos físicos y ambientales.    
       
Durante el período no se presentó novedades en el centro de cómputo que se tramitaran 
a través de la mesa de servicio.   
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4.4.4.11. Ticket atendidos en el mes.    
 
Durante el mes se recibieron y atendieron solicitudes de los usuarios registradas a través 
de la mesa de servicio del fondo, así: 
 

 

4.4.4.12 Optimizaciones    
    
En atención a la solicitud de la ing. Sandra Rodriguez no se ejecutan los procesos de 
depuración estamos a la esperar del requerimiento que colocaran par indicar en cada 
depuración la cantidad de registros trasladados a la bodega y los que allí llegan. Esta 
suspensión de la ejecución incrementa el tamaño de la base de datos de cartera y 
cesantías. 
  
En el presente periodo se liberó en producción: 
  
WI224392  sp_validador_archivo   26 enero 26 
WI223873     sp_afiliados_retirar.   23 enero 26 

4.4.4.13 Observaciones  
  
La gerencia STII designó un fileserver donde se colocan la información de cierre 
quedando consignado los últimos 15 días de cierres.   
  
Es de aclarar que los archivos quedan en el servidor de acuerdo con las políticas de 
retención que tiene el fondo aplicadas para archivos txt y lis. En caso de que el usuario 
requiera la información anterior que no haya guardado en su equipo, deberá solicitar la 
restauración desde tsm, herramienta que fue destinada por el fondo para estos Backup.  
  
Por trabajo remoto de las gerencias de cartera, cuentas personas y ahorros, el FNA activo 
la herramienta transfer del proveedor Redsis; en la cual se ubica la información de cierre 
adicional al fileserver, para que los funcionarios que están en casa puedan acceder a la 
información de cierre.  
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Los backup de las bases de datos de SAP-ASE se realizan a TSM para los cierres diarios, 
semanales y anuales con tiempo promedio de 3 horas 30 minutos. El tamaño de las bases 
de datos es de 13 teras aproximadamente.     

4.4.4.14 Colaboradores asignados al servicio  
  
A continuación, se relacionan los colaboradores asignados a este servicio durante el 
período del informe:  
 

 No. Nombre Perfil Asignación 

1 Edgar Linares Líder de Infraestructura Grupo de Producción 

2 Jonathan Ochoa Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

3 Cristian Mahecha Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

4 Argemiro Guerrero Ingeniero de Soporte Infraestructura Grupo de Producción 

5 Guillermo Gonzalez Coordinador operadores Centro de Computo 

6 German Ortiz  Operador  Centro de Computo 

7 Jaime Cruz  Operador  Centro de Computo 

8 Jeison Castro  Operador  Centro de Computo 

9 Brayan Herrera Operador  Centro de Computo 

10 Jhon Triana Operador  Centro de Computo 

 
Novedades del período.  
 

• Ingresos   
▪ No se presentaron novedades en este periodo.  

• Vacaciones  
▪ No se presentaron novedades en este periodo. 

 
• Retiros 

▪ No se presentaron novedades en este periodo. 
 

A continuación, se muestran las actividades por cada colaborador asignado al equipo 
durante el período del informe: 
 

No.  Nombre  Perfil 
Tareas adelantadas y 

resultado (horas 
dedicadas)  

  Soporte de 
labor  

1 Edgar Linares 
Líder de 
Soporta 

Asistencia a reuniones 
de definición de nuevos 20% 

Bitácora de 
actividades 
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Infraestructura 
COBIS 

requerimientos de 
infraestructura con los 
diferentes proveedores.  
Coordinación de 
actividades de soporte y 
mantenimientos de los 
diferentes equipos y 
proveedores  

5% 

Apoyos a los demás 
proveedores de la 
infraestructura para 
resolución de incidentes 
e implantación de 
mejoras.  

5% 

Coordinación de 
turnos.  

5% 

Construcción de 
informes   

10% 

Atención de solicitudes 
específicas del jefe de 
producción.  

10% 

Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre - 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

5% 

Apoyo a los 
despliegues de COBIS-
Home Ambiente 
productivos  

5% 

Reuniones con usuarios 
lideres FNA.  

10% 

Apoyo en gestión y 
coordinación de 
actividades de COBIS 
CX.  

5% 

Apoyo en gestión de 
Actividades de órdenes 
de servicio solicitadas 
por el FNA.  

10% 

Coordinación y 
ejecución de 
actividades de las 
visitas bimensuales de 
arquitectura.  

5% 
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Gestión de incidentes 
de componentes 
cerrados y gestión de 
requerimientos del 
cliente sobre los 
mismos 

5% 

2 
Jonathan 

Ochoa 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 
pruebas por demanda - 
Por demanda  

5% 

Bitácora de 
actividades 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre - 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 

Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre- 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre - 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

3 
Cristian 

Mahecha 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 
pruebas por demanda - 
Por demanda  

5% 
Bitácora de 
actividades 
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Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre - 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 

Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

4 
Argemiro 
Guerrero 

Ingeniero de 
Soporte 

Infraestructura 

Entrega de Logs a 
Fabricas de desarrollo y 
pruebas por demanda - 
Por demanda  

5% 

Bitácora de 
actividades 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home 
Ambientes pre 
productivos  

10% 

Realizar despliegues de 
COBIS-Home Ambiente 
productivos  

10% 

Monitoreo de 
infraestructura COBIS 
en Producción  

5% 
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Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de otros 
Proveedores.  

20% 

Gestión de 
requerimientos e 
incidentes de 
Componentes cerrados 
de ambientes 
productivos y pre 
productivos.  

10% 

Solución de problemas.  10% 
Soporte a la 
infraestructura COBIS 
de los ambientes pre 
productivos y productivo 
en horario no hábil  

20% 

Asistencia a reuniones 
de comité de control de 
cambios  

10% 

5  
Guillermo 
Gonzalez 

Coordinador 
operadores 

Coordinación de 
ejecución de cierres 
diarios, semanales, 
anuales y anuales. 

Turnos 8 horas, 
7x24 

Bitácora de 
actividades 

Asistencia reunión de 
cambios. 

Asistencia reunión de 
puesta a producción. 

Atención de reuniones a 
usuarios líderes del 

FNA. 
Atención y soporte 
auditorias, control 
interno y revisoría. 

Atención de 
requerimientos de otros 

Proveedores. 
Gestion de 

requerimientos e 
incidentes de usuarios 

del FNA. 
Atención a los 

Requerimientos 
puntuales del jefe de 

producción. 
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6 
  
  
  
  

German Ortiz 
  
  
  
  

Operador 
 
 
  

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 
 
  

 Bitácora de 
actividades 

 
  
  
  
  

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
Bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jaime Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Operador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 
  

 Bitácora de 
actividades 

 
  
  
  
  
  
   

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 

8  Jeison Castro  Operador 

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

 
 

Turnos 8 horas, 
7x24  

 

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

9 
 

Bryan Herrera 
 

 
 

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
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Operador 

 
 
 
 
 
 
  

semanales Diarios, 
anuales). 

 
Turnos 8 horas, 

7x24 
 
 
  

  
  
  
  
  

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

10 Jhon Triana  Operador 

Ejecución de Procesos 
Batch (Cierres anuales, 
semanales Diarios, 
anuales). 

Turnos 8 horas, 
7x24 

 

Ejecución de Backup 
diarios. 
Diligenciamiento de la 
bitácora del FNA. 
Entrega de listados y 
reportes a los usuarios 
del fondo 
Ejecución de procesos 
a demanda de acuerdo 
con las necesidades de 
las gerencias y 
operación del fondo. 

4.5. SERVICIO SOPORTE APLICATIVO COBIS 
 

Para garantizar la calidad de nuestro servicio de TI, contamos con un equipo 
especializado compuesto por diecinueve (18) colaboradores. 
 
El 15 de diciembre, los ingenieros Rafael Segovia y Álvaro Cortés se unieron al equipo de 
construcción de software para apoyar el proyecto de ley de insolvencia. 
 

Recurso Capacidad en horas 

Líder técnico 160 
Ingenieros COBIS 2.720 
Total 2.880 

 
➢ Gestión líder técnico del equipo 
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o Seguimiento diario a los equipos. 
o Equipo Incidencia / Soporte. 
o Equipo Correctivo. 
o Equipo Optimización. 
o Equipo QA. 
o Atención a mesas técnicas de monitoreo de las aplicaciones  
o Seguimiento primer nivel 

  
➢ Guardia Pasiva 
En este período, el FNA No solicito la guardia PASIVA. 
Nota: La guardia pasiva se solicita con anticipación y creando un caso en la herramienta Service 
Manager. 

4.5.1. Atención de incidencias 
 
Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado, para resolver de la 
manera más rápida y eficaz posible cualquier incidencia en la plataforma productiva 
asociado a la Solución COBISTM, que afecte la normal operación del servicio. 
 

A Continuación, actualizaciones importantes sobre nuestro servicio, comprendido entre 
el 01 al 31 de enero de 2026. 
 

♦ Incidencias creadas por gerencia y estatus 
  

Estatus del servicio al 31 de enero 
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Consideraciones:  

La incidencia de casos se mantiene estable dentro de la fase de meseta, con un rango 
diario que oscila entre los 27 y 30 casos máximos. 
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Consideraciones: 
Tasa Solución Incidencia Σ (Cerrado + Liberado + Listo para Liberar) / Días Calendario. 
 
Casos Cerrados: 27 / 24 
 

Tasa Solución 
Incidente x Dia 

1,2 

A continuación, tendencia creación Versus resolución por día. 

 

 

Las mediciones obtenidas del gráfico anterior nos permiten concluir lo siguiente: 

- El promedio diario de creación de incidencias es de 1,35 

- El promedio diario de resolución de incidencias es de 1,2 

- La diferencia entre lo creado y lo resuelto nos deja un backlog diario de 0,15 
incidente.  
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4.5.1.1. Priorización de incidentes de TI 
 
La priorización de un incidente de TI depende del valor o importancia dentro de la 
entidad y del proceso que soporta el o los sistemas afectados. Se define a través de la 
relación de las variables de Impacto y Urgencia de cada uno. 
A continuación, se relacionan los criterios para la identificación del IMPACTO del 
incidente, teniendo en cuenta la población afectada. 
 

Impacto  Alcance del error  

CRITICO Detiene la operación totalmente  

ALTO Afecta una o varias áreas  

BAJO Afecta 1 o 5 usuarios 

 
A continuación, los criterios para la identificación de la URGENCIA del incidente: 

  Urgencia  Rapidez de la solución  

CRITICO 
Impide la realización de un trabajo urgente para la entidad y se requiere 
restablecer el servicio de forma inmediata.   

ALTO 
Impacta la realización de un trabajo urgente, pero permite establecer fechas 
límite.  

BAJO 
Impide la realización de un trabajo que no es urgente para la entidad y no 
tiene fecha límite para restablecer el servicio. 

 
Con el gobierno integral del proceso por parte de la Vicepresidencia de Tecnología se 
optimizará el servicio categorizando adecuadamente una incidencia. 
 

A continuación, la distribución por severidad de acuerdo con la herramienta JAZZ. 

Modulo Cantidad 

1 – Critica  0 

2 - Alta 0 

3 - Media 0 

4 - Baja 27 

Total 27 

4.5.1.2. Causa raíz de los incidentes trabajados y tipo de solución  
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Consideraciones. 
Los planes de trabajo implementados en el frente de correctivo (Ver 4.5.1.5) contemplan 
soluciones definitivas para disminuir periódicamente las incidencias recurrentes 
reportadas.  

4.5.1.3. Causa raíz de los rechazos 
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No lograron alcanzar el segundo nivel y fueron atendidos por el equipo de Topaz como 
primer nivel. En total, se atendieron 29 casos como primer nivel. 

 

Consideraciones. 

Todos los casos reportados están relacionados con situaciones en las que el sistema se 
comportó de acuerdo con las reglas implementadas en el CORE. 

4.5.1.4. Incidencias de periodo 
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En el actual periodo, de las 27 incidencias creadas, por responsable. 
 
TOPAZ 

Estado Cantidad 

En Desarrollo  2 

En Pruebas 1 

 
Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software  

Estado  Cantidad  

Cerrado/Liberado 24 

Pendiente  0 

Evaluación 
Rechazo 

0 

Listo para Liberar 0 

 
Se espera que los tres casos actualmente en planificación se entreguen, a más tardar, el 
9 de febrero de 2026. 

4.5.1.5. Atención de correctivos 
 

Para la prestación de este servicio hay un equipo especializado para generar soluciones 
definitivas. 
 

A continuación, la prioridad para la atención de los correctivos  

 
A continuación, se relacionan los correctivos atendidos durante el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de enero de 2026.  
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Estatus de los correctivos  

 
 
Consideraciones.  
 
Se prevé que los cinco correctivos en fase de planificación/Desarrollo y Pruebas se 
entreguen en su totalidad para el 27 de marzo de 2026. 

4.5.1.6. Atención de soportes (Atención funcional, reuniones, capacitación y 
soporte técnico) 

  
A continuación, se relacionan los soportes atendidos durante el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de enero de 2026. Para el período llegaron 80 solicitudes, las cuales 
fueron atendidas de la siguiente manera: 
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4.5.1.7. Colaboradores asignados al servicio 
 
 Novedades del período. 
 

• Retiros:  
▪ No se presentaron novedades en este periodo 
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• Ingresos:  
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

 

• Vacaciones: 
▪ Del 2 al 23 de enero, el ingeniero Elkin Vergara, líder de servicios, 

estuvo haciendo uso de su periodo de vacaciones. 

4.5.1.8. Actividades del Equipo 
 
Se adjunta la relación de las actividades del equipo. 

 
*Jornada laboral para Ecuador y Colombia 8 horas 

No.  Nombre  Perfil  
Tareas adelantadas y 

resultado  
Horas  

1 Elkin Vergara Líder técnico Gestión y seguimiento 32 

2 Jorge Tellez 
Ingeniero 

Cobis 
 

Correctivo   
Incidencia  
Soporte  

ROL LIDER(Temporal) 

160 

3 Santiago Riano Ingeniero 
Cobis 

Incidencias 
Correctivo 2  
Incidencia 1  
Soporte 5 

160 
 

4 Nestor Reyes Ingeniero 
Cobis 

Correctivos 
Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte 2 

160 
 

5 

 Alvaro Cortes 
*A partir del 15 de 

diciembre paso al equipo 
de construcción de 

software 
 

Ingeniero 
Cobis 

Correctivos 
Correctivo 0  
Incidencia  
Soporte  

0 
 

6 
 

Oscar Ortiz 
Ingeniero 

Cobis 
Atención 
Controles 

Correctivo 1 
Incidencia 1 
Soporte 2 

160 

7 Gustavo Rivera 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte 5 

160 
 

8 William Castillo 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 1 
Incidencia  
Soporte   3 

160 



 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO-129-2025 

 

PERÍODO: 
01 DE ENERO DE 2026 A 31 DE ENERO DE 2026 

 
 

TOPAZ 
CR 13 # 93 – 35 P2 – Tel: (1) 743-2333 

Página 73 de 95 

 

No.  Nombre  Perfil  
Tareas adelantadas y 

resultado  
Horas  

9 

Steephen Alexander 
Nicholls Florian 

 
 

Ingeniero 
Cobis 

Correctivos 
Correctivo  
Incidencia 2 
Soporte 6 

160 

10 

Rafael Segovia 
*A partir del 15 de 

diciembre paso al equipo 
de construcción de 

software 
Rodrigo Prada 

Remplaza a el ingeniero 
Rafael Segovia 

 
 

Ingeniero 
Cobis 

Incidencias 
Correctivo   
Incidencia 5 
Soporte  

160 
 

11 Richard Toro 
Ingeniero 

Cobis 
Atención 
Controles 

Correctivo 2  
Incidencia  
Soporte 2 

160 

12 
Guevara Hurtado Byron 

David 
Ingeniero 

Cobis 
Soportes 

Correctivo 1 
Incidencia 2 
Soporte 4 

160 

13 Tania Baidal 
Ingeniero 

Cobis 
Correctivos 

Correctivo 3 
Incidencia  
Soporte 3 

160 

14 Andrea Castro 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte 4 

160 
 

15 
Alejandro Echeverri 

 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2  
Incidencia  
Soporte 6 

160 
 

16 Marcos Manotas 
Ingeniero 

WEB 
Incidencias 

Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte   3 

160 
 

17 
Yandres Garcia 

 
Ingeniero 

Cobis 
Incidencias 

Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte 4 

160 
 

18 Jose Renato 
Ingeniero 

Cobis 
 

Incidencias 

Correctivo 1 
Incidencia  
Soporte 1 

 

160 
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No.  Nombre  Perfil  
Tareas adelantadas y 

resultado  
Horas  

 
19 

Dary Rojas 
Ingeniero 

Cobis 
 

Incidencias 

Correctivo 2 
Incidencia  
Soporte  

 

160 

 

4.6.  SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 
 
El servicio de Construcción de Software marca el hito de inicio una vez que se han 
recibido las necesidades del cliente, con una especificación evidentemente aprobada y 
priorizada por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del FNA.  Durante el 
proceso de construcción, se siguen los procedimientos establecidos para garantizar la 
máxima eficiencia y satisfacción del cliente. Es fundamental que todas las partes 
involucradas estén alineadas con los objetivos y requisitos previamente acordados, 
asegurando así un desarrollo fluido y exitoso del servicio ofrecido. 
 
Los desarrollos efectuados por Topaz se ejecutan bajo el PAC (Proceso Ágil Cobis) 
cumpliendo todas las disciplinas del ciclo de desarrollo, no obstante, la trazabilidad de las 
solicitudes se realiza en la herramienta de gestión definida por el FNA (Jazz).  
 
La capacidad del equipo durante el periodo del informe fue calculada para dos y medio 
sprint, de la siguiente forma: 
 

 Sprint   Inicio    Fin     

  SPR01-2026 01-ene-26 09-ene-26   

  SPR02-2026 12-ene-26 23-ene-26   

 SPR03-2026 26-ene-26 30-ene-26   

      

Rol SQUAD 1 SQUAD 2 SQUAD 3 SQUAD 4 
TOAL 

  Activas Pasivas Integración Adicional 

DEV 5 3 3 5 16 
TEST 2 1 1 1 5 
SA 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
PO 1 1 1   3 

SPR01-2026 21 17 17 28 83 

SPR02-2026 62 29 36 49 176 
SPR03-2026 35 19 20 30 104 
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RTE            1 
SM         1 
LT         1 

 
A continuación, se detallan las etapas establecidas en el ciclo de desarrollo con 
metodología Ágil. 

4.6.1. Desarrollo iterativo 
 

Durante el periodo del informe, se mantuvieron en ejecución las siguientes mejoras con 
los equipos de desarrollo en servicio de construcción de software, conforme a las 
prioridades establecidas por la Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software del 
FNA. Este proceso abarcó dos sprints. 
 
La capacidad del equipo con especialidad en Activas mantuvo una asignación enfocada 
en la atención de la estabilización de los pasos a producción de los proyectos priorizados 
y desplegados en el mes anterior como son:  Proyecto Cambio de Línea con su 
consecuencia del apagado de la Banca Virtual, Proyecto Hábitat, Proyecto LTV 90%.  
Meta cumplida al cierre de este informe. 
 

Mejora Descripción Actividad 

215966 Habitat 
Soporte Post-Producción Cierre 
Anual 

167965 Cambio de Línea Soporte Post-Producción 

154668 Cambio de Línea Soporte Post-Producción 

186038 Cambio de Línea Soporte Post-Producción 

210835 Cambio de Línea Soporte Post-Producción 

217816 LTV 90% Parte III Soporte Post-Producción 

182132 Ley Insolvencia - Marcación Soporte Prueba Certificación 

207219 Alcance Ley Insolvencia Soporte Prueba Certificación 

216835 Seguros Desarrollo, Sincronización 

224297 Beneficio Tasa Desarrollo y Pruebas 

224309 Cambio de Línea Desarrollo y Pruebas 

130412 Seguros - aplicación de política FNA Desacople y sincronización 

218774 Ley de Insolvencia Desarrollo 

221082 Centro de Costos Cartera Pruebas Internas 

216551 MURIC Cobranzas Pruebas Internas 

203211 Traslado Cesantías entre Ctas Desarrollo 
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Mejora Descripción Actividad 

220087 Ajuste servicios AS085, AS080 Soporte Pruebas Certificación 

221466 Ethical Hacking Pruebas Internas 

221763 Notificaciones Serv. AS080 Desarrollo 

221495 Doble Logina Navegadores Estimación y Diseño Desarrollo-QA 

216489 Creación Empresas Estimación y Diseño Desarrollo-QA 

216469 MURIC Crédito Verde Desarrollo 

216569 MURIC Formato 002 Estimación y Diseño Desarrollo-QA 

216569 MURIC Formato 002 Desarrollo 

186038 Cambio de Línea Transferencia a Soporte Aplicativo 

215966 Hábitat Transferencia a Soporte Aplicativo 

217816 LTV 90% Fase III Transferencia a Soporte Aplicativo 

157757 Consumo de Servicios PDFEI  Soporte Pruebas Certificación 

216563 MURIC Formato 002 Pruebas Internas 

218774 Ley de Insolvencia Pruebas Internas 

203211 Traslado Cesantías entre Ctas Pruebas Internas 

216489 Creación Empresas arch. PILA Desarrollo 

221763 Notificaciones Serv. AS080 Pruebas Internas 

182132 Marca Ley Insolvencia Desarrollo Alcance 

216487 Proceso Masivo Pagos Cesantías 
Sincronización, PaP y Soporte Post 
Producción 

221139 Planillas AVC en FELE Estimación y Diseño Desarrollo-QA 

205553 Centro de Costos Base Soporte Pruebas Certificación 

224780 Ajustar la carta de aprobación Desarrollo, Pruebas y PaP 

217544 Cambio Logos Entidades Soporte Pruebas Certificación 

224849 Pre-existencia FELP Desarrollo y Pruebas 

189405 Asignación permisos a rol Clientes Estimación y Diseño Desarrollo-QA 

 
Durante el periodo del presente informe se han realizado ajustes sobre estimaciones 
previamente entregadas al FNA, en donde se solicitó incluir mayor nivel de detalle sobre 
los casos de prueba estimados, lo que igualmente consumió parte de la capacidad, 
modificaciones sobre las mejoras:  221466 – Ethical Hacking, 216835 – Seguros, 216551 
– Cobranzas, 216469 - Crédito Verde, entre otros.   Importante indicar que las mejoras 
anteriores se encuentran terminadas en su ciclo de desarrollo, para lo cual se hizo 
entrega de acuerdo con el procedimiento del FNA sin embargo a la fecha el estado de 
dichas mejoras no permite realizar una entrega oficial con cambio de estado para inicio 
de pruebas de Control Calidad.  
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4.6.3 Sincronización y Paso a Producción 
 
Durante el periodo del presente informe se presentaron las siguientes sincronizaciones y 
liberaciones a producción. 
 

Mejora Descripción Actividad 

216487 
Modificar procesos masivos de la aplicación 
de pagos de cesantías 

Sincronización, PaP y Post-
Producción 

224780 
Ajustar la carta de aprobación - Leasing 
Habitacional NO VIS 

Sincronización, PaP y Post-
Producción 

4.6.4 Cumplimiento de metodología 
 
A continuación, resumen de las ceremonias Agiles: 

Ceremonia Evidencia 

PLANNING Se realizo el planning Sprint 02, Sprint 03 del 2026 

DAILY Se evidencia en el cronograma de actividades 

RETROSPECTIVA Se realizó la retrospectiva del sprint 01 y 02 del 2026 

REVIEW Se realizaron los review del sprint 01 y 02 del 2026 
REFINAMIENTO Se realizo el planning Sprint 02, Sprint 03 del 2026 

 
Se realizaron reuniones con el FNA y las fábricas con el fin de realizar seguimiento y 
gestionar impedimentos o dependencias generados durante la ejecución de los WI’s. 

4.6.5. Estado Mejoras e Indicadores 
 
La gráfica muestra el resumen general al cierre del informe, de WI’s en curso 
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4.6.5.1. Work In Progress 
 
Los siguientes son los WI’s que se encuentran en Working in Progress en estado:  
Estimación FD, En Desarrollo y Listo para Liberar 
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Con el siguiente detalle: 
 

WI Descripción Estado 

224612 
Implementación de campos adicionales en formularios de 
afiliación y crédito para cumplimiento del reporte MURIC – 
SFC” 

Estimación Esfuerzo 
FD 

223516 MURIC - Titularizadora Estimación Esfuerzo 
FD 

221139 Fase 1 - Creación funcionalidad Planillas AVC en Fondo 
Empresas e Integración 

Estimación Esfuerzo 
FD 

216569 MURIC - Generación archivo transmisión formato 002 - Cartera  Estimación Esfuerzo 
FD 

216560 MURIC - Parametrización Cartera Estimación Esfuerzo 
FD 

216159 MURIC - Puntos de Atención - Sexo biológico Estimación Esfuerzo 
FD 

214650 MURIC - Reportes Cartera Estimación Esfuerzo 
FD 

198085 156605 - Control de fecha proceso Estimación Esfuerzo 
FD 

189405 Rol 168 de consulta permita consultar direcciones y 
autorizaciones. 

Estimación Esfuerzo 
FD 

220087 Ajuste servicios AS085, AS080 Listo Para Liberar  

 
 
Las siguientes mejoras se encuentran en espera de aprobación oficial del esfuerzo para 
inicio de proceso de desarrollo. 

WI Descripción Estado 

223518 MURIC - Archivos de control Cobis central Por Aprobar 
Esfuerzo 

221763 Notificaciones en radicación de cesantías servicio AS080 Por Aprobar 
Esfuerzo 

221495 Eliminar la Duplicidad de sesión en el aplicativo a FELP 
(Fondo en Línea). 

Por Aprobar 
Esfuerzo 

221466 Proyecto Ethical Hacking - Fondo en Línea Personas- 
FELP 

Por Aprobar 
Esfuerzo 

218774 156898 - Ley de insolvencia - FASE II Por Aprobar 
Esfuerzo 

216835 MURIC - Seguros Por Aprobar 
Esfuerzo 

216563 MURIC - Extracción formato 001 - Cartera Por Aprobar 
Esfuerzo 
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216554 MURIC - ADMINFO - Cobranzas Por Aprobar 
Esfuerzo 

216551 MURIC - Cobranzas Por Aprobar 
Esfuerzo 

216469 MURIC - Legalizadora Por Aprobar 
Esfuerzo 

207230 
206959 - Ajuste de los recibos de pago, desglosando los 
rubros del concepto OTROS - COBIS Cartera y Procesos 
Batch 

Por Aprobar 
Esfuerzo 

207226 206958 - Incluir mensajes en la facturación para las 
diferentes tipologías de créditos 

Por Aprobar 
Esfuerzo 

203211 Crear una funcionalidad “Traslado de cesantías entre 
cuentas “ 

Por Aprobar 
Esfuerzo 

219828 Consulta Fondo en línea Personas extracto AVC Por Aprobar 
Estimación 

 
De las mejoras anteriores el equipo ha sido asignado para el avance en desarrollo de las 
mejoras, 203211, 221466, 216835, 216551, 216563, 226469, 226564.  Es importante 
indicar que para el proceso de entrega oficial del desarrollo dichas mejoras requieren 
encontrarse en el estado “En Desarrollo”. 
 
A la fecha el siguientes es el avance en los temas en desarrollo: 

 

4.6.6. Riesgos 
 
A continuación, se relacionan los riesgos generales identificados y/o en seguimiento 
durante el periodo.  
 
Durante el período del informe, el backlog de los temas a trabajar por el equipo de 
desarrollo fue gestionado conforme a las prioridades definidas inicialmente por Gerencia 
de Arquitectura e Ingeniería de Software de acuerdo con los compromisos establecidos 
hacia el negocio.  La capacidad del equipo especializado en Activas se enfocó en la 
ejecución de las actividades requeridas para la estabilización de los temas catalogados 
en producción el mes anterior como son: las mejoras de LTV 90% Fase III, Cambio de 
Línea y Hábitat.  Adicionalmente, el Proyecto de MURIC ha sido planificado con 
capacidad el mes del presente informe y con la estrategia para mitigación, se incrementó 
la capacidad en dos recursos para desarrollo con el objeto poder cumplir con las fechas 
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requeridas por el negocio, tanto para MURIC como para Ley de Insolvencia, temas 
priorizados por el FNA. 
 
Pendiente generación de mejoras por Jazz para realizar el proceso de entrega de la 
migración de servicios a REST en el tema de formatos. 
 
Para el equipo de Pasivas, se direcciono la atención de las mejoras de centro de costos 
y traslado cesantías y apoyo en pruebas para las mejoras asociadas al Cesantías. 
 
El equipo de Integración se encuentra trabajando en la mejora Ethical Hacking producto 
de un hallazgo y plan de acción asociado al tema de vulnerabilidades sobre el aplicativo 
Fondo en Línea Personas.  El riesgo asociado se encuentra en que debido al cambio de 
componente cerrado CWC (Contenedor), se requiere un ambiente dedicado para el ciclo 
de pruebas ya que la aplicación actual no puede co-existir con la versión compilada con 
el nuevo componente.  Adicionalmente, debido a que el cambio indicado requiere 
compilación de la aplicación, las pruebas se enfocaron en validar todas las 
funcionalidades existentes en el aplicativo orientado a garantizar la operación normal del 
aplicativo.  Las pruebas indicadas han sido proyectadas con un recurso funcional, lo que 
hace del ciclo de pruebas una proyección en el tiempo un poco extensa.  Con el objeto 
de mitigar el riesgo se ha asignado parte de la capacidad en la ejecución de pruebas 
cruzadas sobre el ambiente de IBM QA con el objeto de mejorar el tiempo de entrega.  A 
la fecha de cierre del presente informa la mejora indicada a culminado su proceso de 
desarrollo, sin embargo, en Jazz no ha sido posible la entrega debido a que la estimación 
aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del FNA. 
 
Finalmente, debido a las nuevas prioridades establecidas por la Gerencia de Arquitectura 
del FNA, las mejoras de MURIC se incorporaron simultáneamente en el ciclo. La 
capacidad de los equipos se enfocará en cumplir con la normativa de MURIC, dejando 
sin recursos a los equipos para abordar otros asuntos. 

4.5.7. Actividades del equipo 

A continuación, se relacionan las actividades del equipo de construcción de software 
durante el periodo: 

Nombre Rol Equipo - Especialidad 

Cárdenas Casallas Henry Alexander Product Owner Activas 

Gómez Urquijo Rodrigo SA Activas - Pasivas 

Polania Xuxa Lizeth Developer Bonecrusher - Activas 
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Rendon Rendón Francisco Javier Developer Bonecrusher - Activas 

Proaño Garrido Damian Ulises Developer Bonecrusher - Activas 

Gallego Núñez Gustavo Adolfo Developer Bonecrusher - Activas 

Diana Rincón TEST Bonecrusher - Activas 

Gionvany Vargas TEST Bonecrusher - Activas 

Edwin Díaz Product Owner Integración 

Valencia Cruz William Sleider Developer Titanes - Pasivas 

González Valenciano Hernando Developer Titanes - Pasivas 

Bermeo Flores Jack Andrés Developer Titanes - Pasivas 

Jhon Perez TEST Titanes - Pasivas 

Martha Ramírez Product Owner Pasivas 

Chávez Gómez Pedro Alexander SA X-Men - Integración 

Andrea Moreno Developer X-Men - Integración 

Daniel Gallo Developer X-Men - Integración 

Chona Contreras Juan Camilo Developer X-Men - Integración 

Ortiz Lozano Sergio David TEST X-Men - Integración 

Melisa Izáquita Developer Ley Insolvencia 

Luis Eduardo Castillo Developer Ley Insolvencia 

Patricia Jarrin Developer Planes de Acción 

David Parra Developer Ley Insolvencia 

Yerladin Montero TEST Ley Insolvencia 

Alvaro Cortés Developer Ley Insolvencia 

Rafael Segovia Developer Ley Insolvencia 

Rojas Rodriguez Clara Alicia RTE Transversal 

Pinto Restrepo Diana Rocío SM Transversal 

Claudia Rodríguez LT Transversal 
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SPR 02
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SPR 03

 

4.6.7. Novedades del periodo 

• Ingresos   

▪ No se presentaron novedades en este periodo 

• Vacaciones  

▪ Rodrigo Gómez: 1 al 9 de enero de 2026 
▪ Henry Cárdenas: 1 al 9 de enero de 2026 
▪ Gustavo Gallego: 1 al 2 de enero de 2026 
▪ Daniel Gallo:  1 al 2 de enero de 2026 
▪ Aleander Chavez:  1 al 2 de enero de 2026 
▪ Yeraldin Montero:  1 al 2 de enero de 2026 
▪ David Parra: 1 al 132 de enero de 2026 
▪ Clara Rojas:  1 al 2 de enero de 2026 
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▪ Andrea Moreno:  1 al 9 de enero de 2026 
▪ William Valencia:  1 al 2 de enero de 2026 
▪ Melisa Izaquita: 1 al 2 de enero de 2026 
▪ Damian Proano:  19 al 22 de enero de 2026 
▪ Edwin Díaz:  19 al 23 de enero de 2026 
▪ Martha Ramírez:  26 al 30 de enero de 2026 
▪ Hernando González:  13 al 23 de enero de 2026 

• Incapacidades 
▪ Claudia Rodríguez: 1 al 2 de enero de 2026 

• Retiros 

• No se presentaron novedades en este periodo 

• Compensatorios 

• Xuxa Polanía:  2 de enero de 2026 

4.7. SERVICIO PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD 
 
Para la prestación de este servicio, se cuenta con un equipo especializado que se 
encargará de generar el control de calidad de las mejoras comprometidas con el líder de 
calidad y los PO del FNA, así como acompañar las pruebas UAT para lograr la 
certificación por parte del usuario.  

Se está avanzando en el ciclo de pruebas UAT para la mejora 182132 de ley de 
insolvencia. A medida que se desarrollan estas pruebas, se monitorean los resultados 
para asegurar que cualquier inconveniente sea identificado y resuelto de manera 
inmediata. 

Actualmente estamos a la espera del cambio de estado en la herramienta JAZZ por parte 
de la FNA para las mejoras de MURIC 216583 y 216551, que ya han sido entregadas por 
el equipo de desarrollo. Este cambio es necesario para iniciar el proceso de pruebas de 
certificación. 

Las mejoras relacionadas con centro de costos están actualmente bloqueadas porque es 
necesario cambiar la fecha en el ambiente Américas1 donde se están realizando las 
pruebas. Al consultar con el administrador del ambiente, se indicó que cambiar la fecha 
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no es factible, ya que afectaría al progreso de otros asuntos en curso. Por lo tanto, 
estamos a la espera de una decisión de la FNA respecto a la priorización de este asunto.  

Igualmente, se han completado satisfactoriamente las pruebas de certificación 
correspondientes al correctivo 211655. Actualmente estamos a la espera de las pruebas 
integrales, que serán realizadas por AND. Así como de la mejora 217544 Fase 3 
Reportería de la que se terminaron las pruebas UAT y de humo quedando pendiente el 
paso a producción una vez finalizada el congelamiento de los pasos a producción por el 
tema de temporada. 

A continuación, se detallan las mejoras que fueron instaladas en producción, 
postulaciones, certificaciones de pruebas UAT realizados por el equipo de control de 
calidad. 

Entregables enero 2026 

Descripcion Mejora Fecha 

Paso a produccion 216487 21/02/2026 

Paso a produccion 224780 29/01/2026 

Paso a produccion 167965 12/10/2025 

Certificación pruebas UAT 182132 11/01/2026 

Certificación pruebas UAT 199661 21/01/2026 

Certificación pruebas UAT 203220 21/01/2026 

Certificación pruebas UAT 211655 27/01/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 216551 26/01/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 216835 26/01/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 211495 27/01/2026 

Entrega Estimación Pruebas UAT 207216 27/01/2026 

 
A la fecha del presente informe se muestra el back log de mejoras con su respectivo 
estado: 
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A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas por el equipo durante el periodo 
del presente informe. 
 

Colaborador 
Mejora/Incidencia/

Correctivo 
Descripción Actividad 

Diego 
Ballesteros 

WI157757 
Cobis Trámites - Consumo de 
Servicios Estimador de Ingreso e 
Información Comercial  

Pruebas Certificación 

Diego 
Ballesteros 

WI221082 Centros de costos cartera Pruebas Certificación 

Diego 
Ballesteros 

WI216835 Muric seguros Estimación 

Diego 
Ballesteros 

WI216151 Muric cobranzas cartera  Estimación 

Dennis Marin WI182132 ley de insolvencia H3 
Pruebas Certificación/ 
UAT 

Dennis Marin WI130217 CENTRO DE COSTOS Pruebas Certificación 

Dennis Marin CC205554 CENTRO DE COSTOS Pruebas Certificación  

Dennis Marin WI216488 
MODIFICAR PROCESOS 
MASIVOS 3993 – 34002 Y 3466 

Pruebas Humo 

Ana Quiñonez WI217544 
Proforma entidades públicas 
nacionales - COBIS.docx  

Pruebas UAT 

Ana Quiñonez WI222872 
Reverso cambio de linea - 
tramite con marca de tasa 
preferencial UVR  

Pruebas Certificación  
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Albert Hortua WI182132 LEY DE INSOLVENCIA Pruebas Certificación 

Albert Hortua WI182132 LEY DE INSOLVENCIA Pruebas UAT 

Connie Rojas WI 211655 
Ajustes a los servicios 
WSCLIENTES CREACION Y 
MODIFICACION 

Pruebas 
Certificación/integración 

Connie Rojas WI 222638 
Ajuste al servicio AS080 - 
CreacionSolicitudRetiroCesantia 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Ximena 
Combariza 

WI207226 Mensajes de Facturación Estimación 

Ximena 
Combariza 

WI221495  Duplicidad en Navegador Estimación 

Ximena 
Combariza 

WI216487 
MODIFICAR PROCESOS 
MASIVOS 3993 – 34002 Y 3465  

Pruebas Certificación 

Ximena 
Combariza 

WI221466 Ethical hacking Estimación 

Ximena 
Combariza 

WI196349 
juste en campos enviados 
afiliaciones digitales SRV -
AS067 

Pruebas Humo  

Karen Yamile 
Rico Salazar  

 Incidencia 224100 
SD1321854 - IM167783 - FALLA 
PROCESAMIENTO REPORTE 
PILA. 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

Correctivo 223042 

SD1301560 - IM166647 
URGENTE Registros Reintegros 
Versión 8 Cuenta Puente 
"2156100301 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

 Incidencia 224451 

RF460700 - SD1329176 - 
CREACIÓN DE SD - FABRICA 
TOPAZ - CASOS CAMBIO DE 
LINEA.  

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

Correctivo 224347 
Batch csvalpila.sqr - Tipo 
empresa T 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

 Incidencia224507 

IM168123 - SD1327768 - 
Actualización Garantía - 
Exclusión de deudor hipotecario 
C.C. 80182309 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

Correctivo 222991 
Radicado 2025137002704091 
RUAF MIN SALUD Maria Eddyth 
Rairan Ayala CC 5178586 

Pruebas Certificación 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

 Incidencia224560  

IM168160 - IM168234 - 
Actualización Garantía - 
Exclusión de deudor hipotecario 
C.C. 1057581322 - C.C. 
1058843665 

Pruebas Certificación/ 
UAT 
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Karen Yamile 
Rico Salazar  

Correctivo 224660 

IM168136 - 
SD1327855Diferencias en 
cuenta puente publica el día 05 
de enero 2026 para la CC 
8398706. 

Pruebas Certificación 

Karen Yamile 
Rico Salazar  

 Incidencia224919  
 SD1334390 IM168636 - PQR 
04-0242-202601220004203  

Pruebas Certificación/ 
UAT  

Aldemar Algarra  Incidencia 224002 
Créditos sin causación de 
primas relacionados con las 
garantías. 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra Incidencia 224376 Op en estado No Vigente 
Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra  Incidencia 224391 
Levantar marca de Pignoración 
Crédito 8020015219 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra  Incidencia 223397 Gestión de Traslados Pruebas Certificación 

Aldemar Algarra Incidencia 224473 
Ajuste valores del crédito 
reprocesado CH3313318201 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra Incidencia 224735 
Reporte máximo deducible para 
el año 2024 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra Incidencia 224437 
CONCILIACION CTA COBRO 
BANCO REPUBLICA  

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra Correctivo 224737 
Ajuste de archivo RUAF Registro 
Único de Afiliado. 

Pruebas Certificación/ 
UAT 

Aldemar Algarra Correctivo 223042 
Registros Reintegros Versión 8 
Cuenta Puente  

Pruebas Certificación 

Aldemar Algarra Correctivo 220781 Gestión de Traslados Pruebas Certificación 

Aldemar Algarra Correctivo 196831 
Transacción IOC 
CXCACUERDO Titularizadora 

Pruebas Certificación  

Tatiana Zuluaga WI220087 Cesantías 
Pruebas 
Certificación/UAT 

Tatiana Zuluaga WI220087 Cesantías Pruebas de Humo 

Tatiana Zuluaga WI182132 
Ley de insolvencia (HU 8, 11, 
16, 17 Y 18) 

Pruebas Certificación  

Tatiana Zuluaga WI182132 
Ley de insolvencia sesiones 
1,2,3 y4 certificación de historias 
2 y 3 

Pruebas UAT 

 
Así mismo se relacionan las actividades ejecutadas por los ingenieros de automatización 
y el analista QA encargada de validar y certificar las automatizaciones durante este corte. 
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Colaborador 
Mejora/Incidencia/

Correctivo 
Descripción Actividad 

Victor Caro 
Proyecto de 
actualización CTS 
4.6.33 BD 

Pruebas ambienté de migración de 
funcionalidades críticas de web (fele, felp, 
kioskos)  

Automatización 

Victor Caro 
Proyecto de 
actualización CTS 
4.6.33 BD  

Pruebas de fase 1,2 y 3 del ambiente de 
migración, de las múltiples 
funcionalidades de cobis  

Automatización 

Victor Caro 
Proyecto de 
actualización CTS 
4.6.33 BD  

Pruebas con automatización y manual de 
fase 2 y fase 3 del plan de pruebas 
migración  

Automatización 

Victor Caro WI204604 
Automatización extracto de cesantías 
FELP  

Automatización 

Ronald Marin Desarrollo Automatización consumo servicios SOAP  Automatización 

Ronald Marin Desarrollo Creación bot teams Embajadores IA Automatización 

Ronald Marin Desarrollo 
Creación informe automático del 
monitoreo del BUS   

Automatización 

 
 Como novedad del periodo Diana Patricia Varon Hernandez presento renuncia a 

partir del 26 de enero de 2026, se encuentra en proceso de contratación. De 
acuerdo con el contrato contamos con 15 días hábiles prorrogables para este 
proceso. 

4.7.1. Cobertura de Pruebas Automatizadas 
 
Hasta la fecha, se han automatizado un total de 78 funcionalidades y 38 servicios rest, al 
corte del presente informe se han realizado actualizaciones sobre funcionalidades ya 
automatizadas sobre las que se han realizado cambios en producción. 
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4.7.2. Tiempo de Ejecución de Pruebas: 

 
Se ha llevado a cabo la validación de la diferencia de tiempos entre el proceso manual y 
el proceso automatizado en las funcionalidades seleccionadas. Este análisis demuestra 
una reducción en el tiempo de la ejecución. 
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4.7.3. CM 
 
Durante el periodo del presente informe el equipo de CM realizó las respectivas 
validaciones y entrega de las mejoras certificadas con el área usuaria al equipo de 
aseguramiento de calidad definido por el FNA, adicional se realizó la postulación de 34 
casos (27 incidencias, 5 correctivos y 2 mejoras) que se implementaron en producción. 
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4.7.3.1 Modelo Entidad Relación en La Herramienta RTC 
 
Durante este período no se modificaron modelos entidad-relación. 

4.7.3.2. Novedades del periodo 

 

• Ingresos   
▪ No se presentaron novedades en este periodo 

 
• Vacaciones  

▪ No se presentaron novedades en este periodo 
 

• Incapacidades 

▪ No se presentaron novedades en este periodo 
 

• Retiros 
▪ Renuncia colaboradora Diana Varón a partir del 26 de enero.  

4.7.3.3. Versionamiento y despliegue QA 

 
Indicadores base  
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4.7.3.4. Frecuencia de despliegue 

 
Durante el período abarcado por este informe, se llevaron a cabo 35 despliegues en el 
entorno IBMQA. 

4.7.3.5. Tasa éxito despliegue 

 
Durante el período abarcado por este informe, la tasa de éxito de despliegues en el 
entorno IBMQA fue del 100% 

4.7.3.6. Tiempo promedio despliegue 
 
Durante el período abarcado por este informe, el tiempo promedio de despliegue fue de 
0.001 días (1,4 minutos) en el entorno IBMQA. 
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5. RELACIÓN DE ANEXOS 

➢ Anexo 1: Medición ANS del período (Medición ANS período 01_Enero – 
31_Enero 2026.xlsx). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codigo Concepto Valor Unitario Valor Total

Soporte y mantenimiento de  componentes cerrados  COBIS TM 105.713.935,00       105.713.935,00       

Gestión del soporte a la producción, procesos Batch y REC-D 300.050.090,00       300.050.090,00       

Soporte aplicativo COBIS TM 523.956.455,00       523.956.455,00       

Ambientes no productivos 169.526.840,00       169.526.840,00       

Pruebas para Control de Calidad 452.338.442,00       452.338.442,00       

Construcción de Software  Aplicativos COBIS TM 966.327.718,00       966.327.718,00       

Servicio Transversal 360.050.872,00       360.050.872,00       

Proyecto Infraestructura 116.666.667,00       116.666.667,00       

Subtotal Servicio 2.994.631.019,00   

Iva Generado Ventas 568.979.894,00      

TOTAL A PAGAR 3.563.610.913,00   

Servicios Profesionales según  Contrato 129-2025, periodo comprendido de 01 de Enero al 31 de Enero 2026
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HERRERA PEÑA YULY ANDREA
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997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764097385490

     8 3 0 1 1 4 9 6 9 2

TOPAZ COLOMBIA S. A

Impuestos de Bogotá 3 2
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U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
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Cédula de Ciudadanía
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29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento
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6

29. Establecimiento
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29. Establecimiento
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8
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9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
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Bogotá D.C, febrero 11  2026 
 
 
 
SEÑORES: 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

 
Atn. Cristian García 

Gerente Sistemas de Información 

Vicepresidencia de tecnología y transformacióndigital 

Jorge Salinas 

Apoyo supervisión Contrato No. 129 del 2025 

Carrera 65 No. 11 –83 Ciudad. 

 
Referencia: Cumplimiento de Numeral 18 (Acuerdo de Confidencialidad), Cumplimiento de 
Numeral 4 (Obligaciones Generales de Cobiscorp) y el marco regulatorio Circular Externa 042 
de 2012 Superintendencia Financiera de Colombia. Contrato No. 129 del 2025. 

 
Respetados Ingenieros: 

 
El suscrito, DIANA CAROLINA MORALES MONTEALEGRE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.371.162, obrando en calidad de Representante Legal Suplente de 
TOPAZ COLOMBIA S.A. identificada con Nit. 830.114.969-2, por medio del presente 
documento CERTIFICO el estricto cumplimiento de los términos establecidos en el Anexo de 
Condiciones Generales del Contrato No. 032 del 2025, y en particular lo siguiente: 

 
1. Que la compañía ha cumplido estrictamente con los términos señalados en el numeral 

1. 18. CONFIDENCIALIDAD del Anexo de Condiciones Generales del Contrato No. 129 
del 2025, el cual señala: 

 
“18. CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad y 

reserva sobre toda la información que llegue a conocer en desarrollo del contrato y no podrá 

reproducir en todo ni en parte, ni suministrar esta información. En relación con la 

Información Confidencial suministrada por el FONDO al contratita , éste último adquiere las 

obligaciones de cuidado, trato, protección y el manejo responsable de dicha información a 

terceras personas, ni usarla con fines distintos al propósito de las actividades contratadas, 

obligación que se extiende a las personas que participen en el desarrollo del objeto aquí 

contratado, siendo responsable frente al FONDO por los daños y perjuicios que se generen 

en caso de que la misma no sea respetada. Así mismo se obliga a la conservación y 

preservación de la información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre 

esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información de su propiedad y 

sólo podrá exonerarse de responsabilidad mediante la prueba del caso fortuito o de la 

fuerza mayor, o en aquellos eventos o situaciones que sean ajenos a la voluntad del 

CONTRATISTA y no le sean atribuibles. En desarrollo del contrato tendrán calidad de 

confidencial todos los materiales, datos, 
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programas de carácter comercial, financiero o técnico tanto del FONDO, como de sus 

afiliados, o de terceros vinculados al FONDO en razón de su actividad comercial y 

financiera, salvo que El CONTRATISTA hubiese obtenido tal información con anterioridad 

a la fecha de la suscripción del contrato y de una fuente diferente al FONDO. Así mismo, 

son confidenciales y de propiedad exclusiva del FONDO, los informes y trabajos realizados 

para cumplir el objeto aquí contratado, incluidos las técnicas y estrategias especiales que 

se desarrollen durante su ejecución, y los documentos, informes, campañas, piezas, entre 

otros, que se produzcan; El CONTRATISTA , no podrá hacer uso de estos para fines 

diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del FONDO, 

obligación que se extiende a las personas que participen en el desarrollo del objeto aquí 

contratado, siendo responsable frente al FONDO por los daños y perjuicios que se generen 

en caso de que la misma no sea respetada. En caso de que para la debida ejecución del 

contrato El CONTRATISTA requiera acceder, o consultar las bases de datos del FONDO, 

sus clientes, trabajadores, proveedores, previos los permisos concedidos para el efecto, se 

obliga a cumplir los principios de administración de datos de terceros, tales como: 

veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, 

confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la normatividad 

colombiana aplicable. Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende 

dada su aceptación de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada el FONDO 

para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual declara conocer y cumplir, 

así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente 

de la forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha 

política debe ser consultada en la página web del FONDO.” SI CUMPLE. 
 
 
2. Que la compañía ha cumplido estrictamente con los términos señalados en el numeral 

2. 4. OBLIGACIONES GENERALES del Anexo de Condiciones Generales del Contrato 
No. 129 del 2025, el cual señala: 

 

 
“4. OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato, en las 
condiciones, modos y plazos determinados. SI CUMPLE. 

 

2. Cumplir todas las especificaciones técnicas descritas en los Anexos, para lo cual 
empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para 
garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el FNA. SI 

CUMPLE. 

 

3. Hacer entrega oportuna del servicio objeto del contrato en los plazos acordados según 
el cronograma, con el Fondo Nacional del Ahorro. SI CUMPLE. 

 

4. Informar al supervisor la ocurrencia de hechos que impidan el uso adecuado del servicio 
o sobre cualquier circunstancia que afecte la ejecución del contrato. SI CUMPLE. 

 

 

5. Atender oportunamente los requerimientos que realice el supervisor del contrato. SI 

CUMPLE. 
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6. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social integral, así como los parafiscales relativos al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de 
compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
contrato. SI CUMPLE. 

 

7. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo de este. SI CUMPLE. 

 

8. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración y ejecución del contrato, y cierre o liberación de saldos del contrato. SI 

CUMPLE. 

 

9. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente de acuerdo con el régimen 
tributario aplicable, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. SI CUMPLE. 

 

10. Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total 
cumplimiento del objeto. SI CUMPLE. 

 

11. Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información del FNA, y asegurar que 
su personal las cumpla, así como los demás procedimientos establecidos por la Entidad. 
SI CUMPLE. 

 

12. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. SI CUMPLE. 

 

13. Garantizar la buena calidad de los servicios objeto del contrato. SI CUMPLE. 

 

14. Abstenerse de divulgar por cualquier medio, el contenido total o parcial de documentos 
que le sean encomendados para el desarrollo o ejecución del presente contrato, así como 
el estudio presentado, salvo expresa autorización escrita del FNA. SI CUMPLE. 

 

15. Asegurar que para todas las actividades derivadas del contrato asignará los recursos 
especializados necesarios para lograr el cumplimiento de las mismas. SI CUMPLE. 

 

16. Todo el personal empleado por el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las 
políticas de seguridad informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, así como a 
todos los procedimientos establecidos por la Entidad, Cumpliendo con los siguientes 
lineamientos y marco regulatorio establecido por la Superintendencia Financiera en la 
Circular Externa 042 de 2012 concernientes a los servicios tecnológicos enunciados. SI 

CUMPLE. 

 

 

17. Cumplir con el protocolo establecido por parte del Fondo Nacional del Ahorro para 
efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19. 
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Así mismo deberá garantizar la capacitación, aplicación y cumplimiento de dicho protocolo 
por parte de sus contratistas o personal a cargo asignado para la ejecución del contrato. SI 

CUMPLE. 

 

18. El Contratista deberá disponer de planes de contingencia y continuidad debidamente 
documentados y probados, los cuales deberán ser suministrados a la Entidad al momento 
de la suscripción del contrato y avalados dentro de los tres días siguientes por el FNA, 
quien podrá verificar en cualquier momento durante la ejecución del contrato que los planes, 
en lo que corresponde a los bienes, obras o servicios convenidos, cumplen con las 
condiciones pactadas. SI CUMPLE. 

 

19. El contratista deberá considerar dentro del plan de continuidad del negocio la 
respuesta, recuperación, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante 
la materialización de ataques cibernéticos. SI CUMPLE. 

 

20. El contratista deberá considerar dentro del plan de continuidad del negocio la 
respuesta, recuperación, reanudación de la operación en contingencia y restauración ante 
un escenario que requiera de Teletrabajo, o cualquier mecanismo que implique trabajo 
remoto. SI CUMPLE. 

 

21. El FNA, podrá realizar la verificación del cumplimiento de los asuntos relacionados en 
las obligaciones de continuidad de negocio, ya sea a través de visitas o cualquier 
mecanismo que considere el FNA. Si como resultado de dicha visita o mecanismos de 
verificación establecidos, se generan oportunidades de mejora, ya sea de tipo correctivo o 
preventivo, el contratista establecerá los correspondientes planes de acción e informará al 
FNA para su respectiva revisión y cierre. SI CUMPLE. 

 

 

 

Cualquier aclaración adicional con gusto será atendida. 

Atentamente, 

 
 

 

 
DIANA CAROLINA MORALES MONTEALEGRE  

C.C No. 1032371162 

Representante Legal 
diana.morales@cobistopaz.com 
TOPAZ COLOMBIA S.A. 

mailto:diana.morales@cobistopaz.com
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