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1. TIPO DE INFORME 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número __01__ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.303-
2026  
Nombre del contratista: ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL 
 
Documento de identificación del Contratista: NIT. 900.082.730-4 
 
Nombre (s) del supervisor (es): SANDRA YULIETH ESPINOSA GARCÍA      
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

No. Teléfono: :8854666 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta:  DOTAR DE 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TECNOLÓGICAS 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

30/04/2026 
 

15/07/2026 

Modificación al contrato:  
Modificación 01 al contrato de tipo aclaratoria en cuanto a la naturaleza del amparo 
exigible  
Suspensión: N/A 
Reanudación/A 
Cesión:  N/A 
Terminación anticipada: : N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($109.128.360), incluido IVA 
Adición: N/A 
 
Prórroga: Hasta el 15 de julio del 2026 
 

 X 
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Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$109.128.360 $109.128.360 $0 $0 

 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18 de Julio de 2026 
 
PERSONA JURÍDICA: Arte y Diseño Interior Empresa Unipersonal con NIT.900.082.730-
4 
 
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de 
seguridad social integral en salud, pensiones, parafiscales y riesgos laborales, información 
que se puede constatar con la certificación de Pago de Aportes al Sistema de Seguridad 
Social integral y aportes parafiscales del 9 de junio de 2026 y 10 de julio de 2026. El 
Contador y el Representante Legal de Arte y Diseño Interior Empresa Unipersonal NIT. 
900.082.730-4 certifican que se encuentran al día en pago de aportes en seguridad social 
durante los últimos seis meses. 
 
Así mismo, adjunta las planillas de pago de seguridad social que soportan el pago de los 
periodos mayo-junio y junio-julio de 2026. 
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En cumplimiento al seguimiento financiero y contable, se verifico la factura electrónica No. 
FE 611 del 22 de Julio de 2026, por valor de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO 
VIENTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON NOENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($109.128.360.95) emitida por Arte y Diseño E. U, que cumpliera con los 
requisitos establecidos dentro del marco normativo de facturación electrónica decreto 358 
de 2020 que reglamenta los aspectos del sistema de facturación, decreto 442 del 2023 
que modifica condiciones sobre validación ante la Dian, resolución 165 de 2023 que 
actualiza las reglas del sistema de facturación. Se verificó que en el RUT estuviera 
relacionada la responsabilidad de Facturador electrónico, y se verificó la autorización 
numeración de facturación la cual estaba vigente desde el 18 de julio de 2026. Se verificó 
el valor total, valor antes de IVA, valores por ítem. 
 
Observaciones al informe contable y financiero: No se presentaron observaciones. 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No 4182.010.26.1.303-2026 y que a continuación se 
describen 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 
El día 04 de mayo fui notificada por parte del Ordenador del Gasto sobre mi designación 
como supervisora del contrato del proceso adelantado a través de la modalidad de 
selección de mínima Cuantía, Aceptación de Oferta Objeto del presente informe, contrato 
identificado con el No. No. 4182.010.26.1.303-2026, que tiene por objeto “DOTAR DE 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TECNOLÓGICAS” 
 
Durante el ejercicio de la vigilancia contractual y realizada la lectura integral de la Invitación 
Pública, se evidenció que tanto en el numeral 6, acápite de Garantías, como en los 
Estudios Previos (página 56 de 58), se estableció expresamente que la póliza de 
cumplimiento debía incluir el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 
con una vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo, por un valor asegurado 
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; no obstante, la 
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cobertura exigida en la aceptación de oferta No 4182.010.26.1.303-2026, establecía el 
amparo de calidad del servicio. 
 
Por lo anteriormente expuesto,  mediante justificación de fecha 15 de mayo de 2026, se 
recomendó al Ordenador del Gasto modificar la Cláusula de garantías contenida en la 
Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.303-2026, teniendo en cuenta como ya se 
expuso, que la cobertura inicialmente prevista correspondía al amparo de calidad del 
servicio, cuando de conformidad con el objeto contractual relacionado con la adquisición 
de elementos de protección y seguridad, el riesgo asegurable debía recaer sobre la calidad 
de los bienes suministrados. 
 
En cumplimiento al seguimiento contractual, se adelantaron reuniones con la entidad 
contratista, el primer acercamiento se efectuó el día 8 de mayo de 2026., a través de Mesa 
Técnica en la que de manera conjunta Entidad Contratante trataron aspectos relacionados 
con el proceso de toma de tallas, medidas, la definición de colores y los lineamientos 
generales para la correcta ejecución del contrato.  
 
Así mismo, se dejó constancia de que las características técnicas, especificaciones y 
condiciones de calidad de los elementos objeto del contrato fueron evaluadas y verificadas 
durante la etapa precontractual del proceso de selección, con base en las muestras 
presentadas por el oferente en la fase correspondiente. 
 
De igual manera en cumplimiento a las obligaciones especificas establecidas en el 
contrato se solicitó al contratista sin ningún costo muestras preliminares de todos los 
productos a confeccionar con el fin de ser aprobados y obtener autorización para la 
confección según especificaciones técnicas exigidas, de esta reunión se levanta el Acta 
No. 4182.010.34.1.15 del 3 de junio de 2026. 

El 3 de junio de 2026 se llevó a cabo la segunda mesa técnica, cuya trazabilidad quedó 
registrada en el Acta No. 4182.010.1.15. El propósito de la reunión fue revisar las muestras 
presentadas por el contratista antes de avalar la confección de la dotación, con el fin de 
que la Supervisión realizara su evaluación, formulara observaciones y emitiera las reco-
mendaciones correspondientes. 

Como resultado de la revisión, la Supervisión verificó que, para el ítem chaleco, el contra-
tista atendió las observaciones previamente realizadas respecto a las medidas del cuello, 
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la cantidad y distribución de los bolsillos, la ubicación de las cintas reflectivas y las carac-
terísticas generales de confección. 

No obstante, se evidenció que la tonalidad del color verde de la muestra presentada no 
correspondía a la establecida en el Manual de Identidad Visual de la Alcaldía Distrital de 
Santiago de Cali, documento que constituye el referente técnico para los elementos de 
imagen institucional incorporados en las prendas objeto del contrato. Aunque el contratista 
presentó diferentes alternativas de color durante la mesa técnica, la Supervisión determinó 
que ninguna coincidía plenamente con la tonalidad institucional requerida por la Entidad. 

El contratista tomando en consideración las observaciones presentadas y para cumplir 
fielmente con las especificaciones requeridas presenta el día 4 de junio de 2026, solicitud 
de prórroga al Contrato cuyo vencimiento en el Secop se había establecido para el día 15 
de junio de 2026, extendiéndolo por 30 días más. En aras de llevar a feliz termino el con-
trato se recomendó al Ordenador del gasto el 5 de junio de 2026, acoger de manera favo-
rable la recomendación, de donde emerge la Modificación No. 01, por medio del cual se 
prorroga la ejecución del contrato hasta el 15 de julio de 2026. 

El 14 de julio se programó la entrega de los bienes objeto del contrato. Para tal efecto, la 
Supervisión, con el acompañamiento de los apoyos técnico, administrativo y financiero, 
realizó la recepción de los elementos entregados por el contratista. 

Con el fin de garantizar la trazabilidad del proceso de entrega, la Supervisión elaboró el 
documento denominado Acta de Recibo de Bienes, el cual contiene la información general 
del contrato, la descripción de los trece (13) ítems que integran el objeto contractual y la 
planilla con el detalle de las cantidades y tallas correspondientes. 
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La actividad tuvo inicio a las 10 :30 de la mañana y concluyo siendo la 1:18 p.m. como 
resultado del ejercicio se evidenciaron como novedades las siguientes:  

1. Los ítems 11 y 12, relacionados con las Monogafas de Seguridad y las Gafas de 
Seguridad, las unidades presentadas NO CUMPLEN con las especificaciones 
técnicas. En Tanto no se reciben. 

2. Ítem 8 correspondiente a la Camisa Oxford de manga larga, se evidenció que se 
encontraba pendiente el reemplazo de una (1) unidad talla S para dama, por una 
(1) unidad talla M, debido a que esta última fue entregada, razón por la cual queda 
pendiente la entrega de la Unidad en talla S para cumplir con la cantidad requerida 
en dicha referencia por la Unidad.  
 
 
 

 
 
 
 

Las novedades identificadas durante el proceso de entrega y recepción fueron 
debidamente registradas en el Acta de Recibo, en la cual quedaron consignadas las 
observaciones e incidencias evidenciadas por la Supervisión, constituyéndose en el 
soporte documental de las condiciones verificadas en ese momento, como se muestra a 
continuación. 
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Frente a las observaciones registradas en el Acta de Recibo, el contratista se comprometió 
a entregar los elementos faltantes y a realizar las correcciones requeridas al día siguiente, 
con el fin de dar cumplimiento a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato. 

En consecuencia, el 15 de julio de 2026, el contratista entregó los elementos pendientes 
y subsanó las observaciones formuladas durante la verificación inicial. Una vez verificado 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la conformidad de los bienes 
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entregados, la Supervisión recibió a satisfacción la totalidad de los elementos objeto del 
contrato, dejando constancia de ello en el acta de recibo definitivo. 

 
 
 
 
 

Como un registro complementario, se realizó control del recibido de los bienes y se diligencia la planilla de 
distribución de cantidades por talla: 
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- GARANTIAS 

 Se deja constancia que desde el rol jurídico de apoyo a la Supervisión se realizó , la 
revisión de las garantías exigidas dentro del proceso de mínima cuantía cuyo objeto es el 
suministro de la dotación de elementos de seguridad para los funcionarios de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se verificó que el amparo de 
Aceptación de la Oferta fue constituido por un valor equivalente al veinte por ciento (20 %) 
del valor total de la oferta, conforme a lo exigido en los documentos del proceso. 
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DATOS DE LA GARANTÍA: 

• ASEGURADORA: Seguros del Estado. 
• PÓLIZA NO.: 47-46-101035471. 
• TOMADOR: ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL. 
• ASEGURADO: Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 

Empresarial y de Servicios. 

Teniendo en cuenta que el valor de la oferta corresponde a $109.567.429, el valor asegu-
rado para el amparo de Aceptación de la Oferta asciende a $21.825.672, equivalente al 
20 % del valor ofertado. 

Igualmente, se verificó que la vigencia de la garantía corresponde al plazo de ejecución 
del contrato más seis (6) meses adicionales, de conformidad con las condiciones esta-
blecidas en los documentos del proceso. 

Se deja constancia de que el Anexo 01 contiene los amparos y suficiencias inicialmente 
definidos en los estudios previos, mientras que el Anexo 02 incorpora el amparo incluido 
mediante la modificación aclaratoria realizada durante el proceso, así como la ampliación 
de las vigencias de los amparos en atención a la modificación del plazo contractual, ga-
rantizando la cobertura de los riesgos asociados a la ejecución del contrato. 

- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  
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GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 13 de 18 

  

  

  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 14 de 18 
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Nota:  
 
Hacen parte Integral del presente Informe todos los documentos enunciados en el 
presente informe tales como: 
 

1. Acta de Mesa Técnica del 08 de mayo del 2026 
2. Acta de Mesa Técnica del 03 de junio del 2026 
3. Actas de Recibo de Bienes del día 14 de julio y 15 de julio de 2026 
4. Planilla de Relación de Tallas y Cantidades. 
5. Acta No. 4182.010.34.1.17 Reunión de verificación de entrega y sus soportes del 

22 de julio del 2026. 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

N/A 
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7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
__________________________________________ 
SANDRA YULIETH ESPINOSA GARCÍA     
Supervisora 
 
 
______________________________________ 
JAMES ALEXIS SANCHEZ PERLAZA 
Apoyo a la Supervisión Rol Técnico 
 
 
___________________________________ 
ALEXANDRA PINZON RODRIGUEZ 
Apoyo a la Supervisión Rol Financiero y Administrativo  
 
 
 
___________________________ 
MAURO ISIDRO PEÑA BOHORQUEZ  
Apoyo a la Supervisión Rol Jurídico  
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Julio 24 /2026 

 

Mobile User


