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RIESGO POR
ENTREGA DE

INFORMACIÓN
ERRADA.

SE
MATERIALIZA
CUANDO EL
MINISTERIO
ENTREGA,

PARA LA
EJECUCIÓN

DEL
CONTRATO,

INFORMACIÓN
ERRADA O

DESACTUALIZA
DA Y EL

CONTRATISTA
EJECUTA

ACTIVIDADES
PROPIAS DEL

OBJETO
CONTRACTUAL

Y DE SUS
OBLIGACIONES

CON DICHA
INFORMACIÓN.
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CANALIZACION DE LA
INFORMACIÓN A

TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, 
EVITANDO EL
MANEJO POR

MUCHAS
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A través de los informes parciales que 
genere el supervisor del contrato y 

comunicación a las demás personas 
que manejan información a fin de 

canalizar la información

De acuerdo al plazo de 
ejecución
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RIESGO POR
USO O

INFORMACIÓN
ERRADA.

A CONTRARIO
DEL ANTERIOR,

SE
MATERIALIZA
CUANDO EL

CONTRATISTA
EN

CUMPLIMIENTO
DE SUS

OBLIGACIONES
DEBE

RECOPILAR LA
INFORMACIÓN
O USAR LA QUE
SE ENCUENTRA
EN SU PODER Y

ESTA NO
CORRESPONDE

PARA EL
DESARROLLO

DEL
CONTRATO.
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C
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REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A 
TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y 

REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS 
AL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO
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A través de los informes parciales que 
genere el supervisor del contrato y 

comunicación a las demás personas 
que manejan información a fin de 

canalizar la información

De acuerdo al plazo de 
ejecución
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Monitoreo y RevisiónImpacto despues del 
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RIESGO POR USO O MANEJO INDEBIDO 
DE INFORMACIÓN. SE MATERIALIZA 

CUANDO EL CONTRATISTA UTILIZA LA 
INFORMACIÓN

PARA FINES DISTINTOS A LOS QUE 
CORRESPONDEN AL CONTRATO, O LA 
COMPARTE PARCIAL O TOTALMENTE 

CON TERCERAS PERSONAS, SIN 
AUTORIZACIÓN. El

 c
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REDUCIR LA PROBABILI DAD DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO
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Verificación continua a las actividades 
del contratista

Durante todo el plazo de 
ejecución del contrato
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ro ENFERMEDAD PRODUCIDA POR 
CONDICIONES ORIGINADAS POR LA

PRESENCIA EN EL TERRITORIO 
NACIONAL DEL COVID-19
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ta CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD E 
INFORMAR OPORTUNAMENTE SU 

CONDICIÓN DE SALUD AL SUPERVISOR
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Control de autocuidado y verificación 
por parte del supervisor del 

cumplimiento de normas de 
bioseguridad y estado de salud 

reportado

Durante todo el plazo de 
ejecución del contrato


