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CM. 

 
Bogotá, 28 de febrero de 2025 
 
Señor  
EDISSON EMIR HENANDEZ VARGAS 
Representante legal ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS 
N.I.T: 900.064.072-1 Contratista 
 
Bogotá. 
 
Asunto: aceptación prorroga contrato No. 203-2024 
  
 
Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de informar que atendiendo su solicitud de 
prórroga del Contrato No. 203-2024, que trata del SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE 
LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR, acuerdo concepto técnico del supervisor del 
contrato, con el propósito de garantizar la entrega del equipo con las características y las 
calidades requeridas (Maquina Fabricadora de Hielo) sea entregada e instalada en buen 
funcionamiento en la sede Las Mercedes en Nilo Cundinamarca.  
 
Se autoriza la prórroga por caso fortuito de cincuenta y nueve (59) días calendario a partir 
del 01 de marzo al 28 de abril de 2025, entendiendo que este es el último plazo para la 
entrega formal del equipo funcionando a satisfacción como está establecido en el contrato, 
de lo contrario el Club Militar adelantara las medidas administrativas correspondientes. 
 
Cualquier requerimiento por favor comunicarse con el señor Teniente de Navío SERGIO 
LEONARDO ORDUZ BOITA, Coordinador Grupo de Gestión Administrativa Club Militar (E) al 
correo electrónico slorduz@clubmilitar.gov.co, o al señor Jefe Técnico (RA) ROBINSON 

ORJUELA ZAPATA, Supervisor del Contrato al correo electrónico rorjuela@clubmilitar.gov.co 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Brigadier General (RA) JOSÉ HENRY PINTO RODRÍGUEZ  
Director General Club Militar  
 
 
Teniente Coronel (RA) Juan Carlos Arenas Fonseca, Subdirector General Club Militar (E)  
Teniente de Navío SERGIO LEONARDO ORDUZ BOITA, Coordinador Grupo de Gestión Administrativa Club Militar (E) 
Jefe Técnico (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA, Supervisor del Contrato 203-2024 

mailto:jamendez@clubmilitar.gov.co
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MEMORANDO 

CM-330-2658  Bogotá, 27 de febrero de 2025 
 
Para: Brigadier General (RA) JOSÉ HENRY PINTO RODRÍGUEZ 
 Director General Club Militar  
 

Copia: Teniente Coronel (RA) Juan Carlos Arenas Fonseca 
 Subdirector General Club Militar (E) 
   

 Teniente de Navío SERGIO LEONARDO ORDUZ BOITA  
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa (E) 
 

De: Jefe Técnico (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA 
 Supervisor del Contrato 203-2024 Club Militar  
 
Asunto: Solicitud prorroga   

 Contrato 203-2024 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LAS TRES SEDES DEL 
CLUB MILITAR.  

 

De conformidad con la normativa vigente, en el marco de los lineamientos contenidos en el 
Manual de Contratación, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con 
la siguiente justificación:   
 
1. ANTECEDENTES 

Contrato   Nº 203-2024 Club Militar 

CDP No. 20824 de 17 de enero de 2024 

CRP No. 66024 de 31 de mayo de 2024 

OBJETO  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LOS 
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

EDISON EMIR HERNANDEZ VARGAS 
Cedula de Ciudadanía 7.704.144 de Neiva  
Representante legal de ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.064.072-1 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

28 de junio de 2024 

VALOR DEL 
CONTRATO 

quinientos cuatro millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con 
sesenta y cinco centavos ($504.624.484,65) IVA incluido.  

FORMA DE PAGO UNICO PAGO 

LUGAR DE 
ENTREGA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SEDE PRINCIPAL 
SOCHAGOTA PAIPA BOYACA SEDE SOCHAGOTA 
NILO CUNDINAMARCA SEDE LAS MERCEDES 

MODIFICATORIOS 
O ADICIONALES 

Prorroga 20 días calendario a partir del 01 al 20 de diciembre de 2024. 
Prorroga 11 días calendario a partir del 21 al 31 de diciembre de 2024 
Prorroga 59 días calendario a partir del 01 de marzo al 28 de abril de 2025 

SUPERVISOR 
CONTRATO 

Jefe Técnico (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA  
Supervisor del Contrato No. 203-2024 Club Militar 

 
2. PLANTEAMIENTO DE NECESIDAD: 

La necesidad de equipos de refrigeración en el club militar con el propósito de consolidar 
la infraestructura suficiente para brindar de manera eficiente parte de las actividades 
comerciales y sus necesidades las actividades que ejecuta el club militar, teniendo como 
fin el mejorar la movilidad y necesidades de los socios y visitantes. 
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El club militar adelanta actividades de remodelación de instalaciones con el propósito de 
optimizar el servicio, Las áreas de alimentos y bebidas soportan sus procesos en los 
equipos para la preparación de la comida, dentro de dicha mercancía se cuenta con 
productos que requieren refrigeración y congelación para la conservación de los mismos, 
por lo que es indispensable contar con equipos como cuartos fríos, refrigeradores, 
congeladores, etc., que garanticen la cadena de frio exigida por la norma en cada uno 
de los productos que lo requieren.  
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO: 

El club militar analizo y constato la necesidad de adquirir equipos de refrigeración, que 
cubrieran la necesidad de equipos para cumplir con los requerimientos necesarios para 
soportar la operación y la demanda de los socios, visitantes, proyectando el contrato No. 
203-2024 que trata del SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE 
LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR. 
 

El objeto del presente contrato se ejecuta de acuerdo con las especificaciones técnicas 
consignadas en el Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. CM-SASI-
195-2024 y la oferta del CONTRATISTA que hacen parte integral de este contrato, así: 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL: 

En la actualidad el proveedor ha entregado equipos de refrigeración en las tres sedes 
del club así: 
 

Sede Principal, el día 4 de octubre se recibieron los siguientes equipos. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 4 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 2 
 

Sede Las Mercedes, el día 09 de octubre se recibieron los siguientes equipos. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 2 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 1 

3 NEVERA VERTICAL UNA PUERTA DE CONGELACION 1 
 

Sede Sochagota, el día 10 de octubre se recibieron los siguientes equipos. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 2 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 1 
 

Sede Las Mercedes, el día 15 de febrero 2025 se recibieron los siguientes equipos. 
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 CUARTOS FRIOS PARA REFRIGERACION  2 
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Queda pendiente la entrega en la Sede las Mercedes en Nilo Cundinamarca de 01 
maquina fabricadora de hielo de capacidad 750 – 800 kilos, la cual no se fabrica a nivel 
nacional por las características de capacidades.  
 
El proveedor solicita prorrogar el contrato de común acuerdo para lograr la culminación 
de la totalidad del objeto contractual, exponiendo motivos de fuerza mayor o caso fortuito 
como una situación completamente ajena a la voluntad de las partes que impide la 
entrega del equipo que se encuentra en tránsito de importación y nacionalización para 
la entrega de la MAQUINA DE HIELO, que equivale al 14% del pendiente por entregar  
a lo cual se respondió que para esta gestión se requiere de manera obligatoria la 
certificación de importación del equipo.  
 
En consideración a esta última novedad y tomando en cuenta la disposición del 
proveedor por cumplir con los objetos contractuales, se recomienda respetuosamente 
prorrogar el presente contrato en cincuenta y nueve (59) días calendario a partir del 01 
de marzo al 28 de abril de 2025. 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

La empresa ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA S.A.S. adelanto la compra del 
equipo directamente en SHANGHAI JINGYAO INDUSTRIAL CO., acorde con las 
características estipuladas en el clausulado del contrato. 
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Se presenta el Caso Fortuito debido a que en China donde es la casa matriz de la 
empresa que fabrica la maquina fabricadora de hielo, inicia la celebración (Fiestas de 
Año Nuevo Chino), afectando los tramites de adquisición, pago, importación y 
nacionalización para la entrega final del elemento. 
 
Contemplando que el Club Militar, guarda la obligación de mantener la calidad y 
oportunidad en la prestación del servicio y de esta forma brindar bienestar al socio, las 
familias, usuarios e invitados acorde con las disposiciones legales vigentes, argumentos 
que permiten respetuosamente recomendar al señor Director General del Club Militar, 
sea autorizada la prórroga del presente contrato de cincuenta y nueve (59) días 
calendario a partir del 01 de marzo al 28 de abril de 2025 para la entrega e instalación 
del equipo en las Sede Las Mercedes. 

 
6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN. 

Partiendo del análisis anterior se concluye que, para cubrir las necesidades de 
adquisición, entrega e instalación de la Maquina Fabricadora de Hielo en la sede Las 
Mercedes, se recomienda la prórroga de cincuenta y nueve (59) días calendario a partir 
del 01 de marzo al 28 de abril de 2025. 
 
Se anexan los soportes y respectivos documentes que avalan la importación del equipo.  

 

Atentamente; 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Jefe Técnico (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA  
Supervisor del Contrato No. 203-2024 Club Militar 



 

Bogotá, 24 de febrero de 2025 
 
  
Estimados señores  
CLUB MILITAR 
ROBINSON ORJUELA ZAPATA 
(Supervisor) 
 
 
Ref.: SOLICITUD PRORROGA - CONTRATO No. 203 DE 2024 CLUB MILITAR Y ARCHIVOS Y 
CARPETAS DE COLOMBIA SAS, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LAS TRES SEDES 
DEL CLUB MILITAR 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
El Suscrito EDISSON EMIR HERNANDEZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No 7.704.144 
expedida en Neiva, obrando en nombre y representación legal de ARCHIVOS Y CARPETAS DE 
COLOMBIA SAS con NIT. 900.064.072-1, me dirijo a ustedes muy comedidamente con el ánimo de 
solicitar una PRÓRROGA al contrato de la referencia que tiene por objeto SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE 
LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR de acuerdo a las siguientes circunstancias:  
 
 
1) Que el día 31 de mayo de 2024 se realizó firma del CONTRATO No. 203 DE 2024 con FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL 30 de octubre de 2024. 
 
2) Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de octubre de 2024 
 
3) Que el día 25 de junio de 2024 se hace visita técnica en las instalaciones del CENTRO VACACIONAL 

LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot, en el cual se 
suministraron por parte de la entidad, PLANOS y características del ITEM 5 del contrato (CUARTOS 
FRIOS). 

 
4) En la reunión queda especificado y convenido por las partes que, para iniciar con la fabricación de 

los CUARTOS FRIOS, el plazo de instalación se debía hacer en un plazo aproximado de 3 meses 
posteriores de esta reunión, teniendo en cuenta que en este tiempo se estaba ejecutando un contrato 
de OBRA CIVIL, en los espacios donde van instalados los elementos involucrados. 

 
5) Que el día 2 de julio de 2024, se reúnen las partes en la oficina de ARCHICOL SAS, en donde se 

acuerdan las entregas de los elementos del CONTRATO No. 203 DE 2024. 
 

6) Que el día 4 de octubre se hace entrega de los elementos contratados en SEDE PRINCIPAL, ubicado 
en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80, de la siguiente manera: 

 
 



 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 4 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 2 

 

7) Que el día 09 de octubre se hace entrega de los elementos contratados en CENTRO VACACIONAL 

LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot, de la 

siguiente manera: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 2 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 1 

3 NEVERA VERTICAL UNA PUERTA DE CONGELACION 1 

 
 

8) Que el día 10 de octubre se hace entrega de los elementos contratados en SEDE SOCHAGOTA – 
Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del 
contrato, de la siguiente manera: 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION 2 

2 CONGELADOR HORIZONTAL 1 

 
 

9) Que el día 11 de octubre se envía factura de los elementos entregados los cuales equivalen al 55% 
del contrato. 

 
10) Que el día 12 de octubre CLUB MILITAR, dio respuesta favorable a solicitud de prórroga, con plazo 

de ejecución hasta el 30 de noviembre del año 2024. 
 
 

11) Entre los días 2 al 6 de diciembre se reunieron los ingenieros de CLUB MILITAR, ARCHICOL SAS y 
el personal de OBRA definir medidas, especificaciones, acabados e instalaciones para iniciar la 
fabricación e instalación de los CUARTOS FRIOS, en las instalaciones CENTRO VACACIONAL LAS 
MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot; ya que en la obra 
que se está haciendo en sitio, existieron algunos retrasos y se vio perjudicada la planificación y 
elaboración de los CUARTOS FRIOS, la definición del componente de tuberías de desagüe y sistema 
eléctrico, por lo que los tiempos del cronograma se vieron afectados, y se requiere de ampliar el 
plazo para una correcta finalización del contrato.  
 

 
12)  Que el 16 de diciembre, los técnicos de ARCHICOL SAS dan informe de avances de obra para la 

instalación de los cuartos fríos, con la novedad que aun se encuentra en labores de obra en el sitio, 
pudiendo avanzar únicamente en la instalación de los paneles, quedando pendiente instalación de 
la parte eléctrica y de refrigeración de los equipos de cuartos fríos, tal como se evidencia a 
continuación: 

 



 

   
 

A continuación, presentamos evidencia de los elementos pendientes de instalación, sujetos a la 
finalización de la obra, para finalizar trabajo en los cuartos fríos, elementos que ya se encuentran en 
sitio. 

 

   
 
 

13) Por lo expresado anteriormente, se hace necesario prorrogar el contrato de común acuerdo para 
lograr la culminación de la totalidad del objeto contractual el cual obedece a causas propias del 
desarrollo del contrato y ajenas a sus voluntades, generadas por la necesidad entregar por parte del 
contratista y recibir por parte del contratante los elementos requeridos (MAQUINA DE HIELO  y 
CUARTOS FRIOS), y la novedad de la construcción en las instalaciones para la correcta instalación 
de estos elementos, de acuerdo al curso de la ejecución del contrato y la programación de la entrega 
del equipo realizando en coordinación con la supervisión asignada para el contrato, nos vemos en la 
necesidad de solicitar una prórroga por el termino de sesentena (60) días calendario, en el caso de 



 

ser aceptada dicha terminación de las entregas del contrato se trasladaría hasta el día veinte (28) 
de febrero del año 2025, este sería un tiempo prudencial para finalizar la importación del elemento y 
posterior entrega e instalación en las condiciones solicitadas por EL CLUB MILITAR, de acuerdo a 
lo pactado en este documento. 

 
14. Por otra parte, la no entrega del 14% del contrato restante (ITEM 4 MAQUINA DE HIELO), obedece 
a un incumplimiento de nuestro proveedor, quien nos indica que tuvo problemas con la importación del 
producto, en tanto las condiciones para adquirir el equipo, han sufrido cambio radical en la cancelación 
del contrato que se tenía inicialmente con el proveedor; por lo que nos vimos en la obligación como 
empresa directamente responsable a realizar el análisis de mercado para adquirir el elemento en las 
condiciones técnicas requeridas, para lo cual nos permitimos aclarar que la misma por las condiciones 
técnicas no se encuentra disponible para una entrega inmediata y que la única solución es realizar la 
importación, por lo tanto se hace necesario un tiempo prudencial para realizar la debida importación y 
posterior entrega a la entidad en el sitio definido, igualmente valga aclarar que cualquier costo adicional 
que este ejercicio comercial solamente implica a nuestra empresa. 
 
15. Que mediante modificatorio el 31 de diciembre de 2024, se establece que el plazo de ejecución del 
contrato será hasta el 28 de febrero de 2024 
 
16. Que la fabricación, instalación y entrega del ITEM 5 CUARTOS FRIOS, finalizó la tercera semana 
de febrero de 2025. 
 

17. De acuerdo al oficio emitido por el CLUB MILITAR el 20 de diciembre de 2024, Devolución 
Fabricadora de Hielo contrato No. 203-2024, la empresa ARCHICOL SAS, se vio en la 
necesidad de adquirir de nuevo este elemento; por lo que se inició de nuevo con cotizaciones y 
trámites para la importación de este elemento, para dar cumplimiento total a las condiciones 
técnicas pactadas. 
 
18. A continuación nos permitimos informar el estado de cotización, compra, fabricación e importación 
del elemento: 
 

- La compra del ÍTEM 4 MAQUINA DE HIELO, se realizó directamente en SHANGHAI JINGYAO 
INDUSTRIAL CO., elemento que cumple con cada una de las características estipuladas en el 
clausulado del contrato. 

 
- Que el 8 de enero de 2025, se inicia la fabricación de la maquina de hielo, la cual tarda un 

aproximado de 20 días.  
 

- Por motivos ajenos a nuestra empresa, en este país se celebran (Fiestas de Año Nuevo Chino), 
por lo que la entrega del elemento se retrasó alrededor de 20 días. 

 
- El pago final se realizó el 7 de febrero de 2025, finalizando el proceso de compra del equipo e 

iniciando el asunto de importación y legalización para el ingreso del ítem a Colombia, 
exactamente por el puerto de Buenaventura.  
 

- El 24 de febrero la empresa CHAIN GROUP LOGISTICS S.A.S (transportadora) emite un correo 
con el respectivo CONTRATO, confirmando que MAQUINA DE HIELO ya se encuentra en puerto 



 

de SHANGHAI, anotando que la fecha de embarque y salida, se hará el 28 de febrero de 2025, 
con destino a BUENAVENTURA. 
 

- Se confirma que el tiempo estimado de transporte entre puerto de SHANGHAI y 
BUENAVENTURA será de 45 días; al llegar a puerto colombiano, se tendrán 5 días hábiles para 
la respectiva legalización y posteriormente se procederá a realizar la logística hacia CENTRO 
VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá 
Girardot, para la respectiva instalación y puesta en marcha del equipo. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga por el termino de 
dos (02) meses, en el caso de ser aceptada dicha terminación de las entregas del contrato se trasladaría 
hasta el día veintiocho (28) de abril del año 2025, este sería un tiempo prudencial para finalizar la 
importación del elemento y posterior entrega e instalación en las condiciones solicitadas por EL CLUB 
MILITAR, de acuerdo a lo pactado en este documento, aclarando  que la solicitud de esta prórroga 
obedece a causas propias del desarrollo del contrato no imputables al contratista o al contratante y 
ajenas a sus voluntades, generadas por la necesidad de  entregar por parte del contratista y recibir por 
parte del contratante los elementos requeridos. 
 
Resaltamos que en caso de que se pueda dar cumplimiento antes de estas fechas se estará informando 
para realizar la respectiva actualización que sea el caso.  
 
ANEXO: 
 

- Proforma 
- Comprobantes de pago del equipo 
- Documentos de importacion y transporte 
- Contrato de importacion  RSV-1374-2025  IMPO  LCL  EXW  SHANGHAI-BUENAVENTURA 

 
Adicionalmente, dando alcance al correo que antecede, enviamos en adjunto registro fotográfico para 

su manejo y control 
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Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus amables comentarios. 
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Shanghai Jingyao Industrial Co., Ltd.

Proforma Invoice
P/I No. : 20250102002
Issued Date: Jan ., 2nd,2024
P/I Validity : Jan .,9th,2024
Issued Place: Shanghai, China

Seller: Shanghai Jingyao Industrial Co., Ltd.
Address: No.2108~2109 , Lane 1588 , South Wangyuan Road, Shanghai, China.

Contact person: Ana Zhang
Mobile no. : +86- 177 0176 2935
Email: ana@jyindustrial. com

Buyer:ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA
Contact person:MR RICARDO REYES
Number:+57 311 5657202

Email:contabilidad@estanteriasdec
olombia.com

1 . Details of commodity:

Commodity name Specification Unit price Quantity Subtotal

Ice cube machine 908kg/day USD2580 1 unit USD2580

TOTAL EXW PRICE: 2580 USD

2.Payment Method : 50% depos it , 50% balance pay befo re delivery
3. Production time: within 7- 10 working days after seller receive 100% of total price;
4.Beneficiary details:
 Currency reach to the bank account of beneficiary must be US Dollar !!!
 SWIFT/BIC Code: CHASHKHH (CHASHKHHXXX * If 11 characters are required)
 Account Name: Shanghai Jingyao Industrial Co., Ltd.
 Bank Name: JPMorgan Chase Bank N.A., Hong Kong Branch
 Bank Address: 18/F, 20/F, 22-29/F, CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,

HONG KONG
 Country/Region: Hong Kong
 Type of Account: Business Account
 Bank Code: 007 Bank charges: Buyer shall bear any and all relevant bank charges, seller

shall
 receive the full amount of total price in US Dollars !!!
 Country of beneficiary is Hongkong (HK), not China (CN) !!!
**********************************************The End*********************************************



    ---------------------  Instance Type and Transmission --------------
       Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
       Priority          : Normal
       Message Input Reference  : 1204 250108BBOGCOBBAXXX1342339093
    --------------------------- Message Header -------------------------
       Swift Input                  : FIN 103 Single Customer Credit Transfer 
       Sender   : BBOGCOBBXXX
                  BANCO DE BOGOTA
                  CO - BOGOTA
       Receiver : CHASUS33XXX
                  JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
                  US - NEW YORK,NY
       MUR : N.9001949641
       Unique End-to-End Transaction Reference : 38416837-7e65-4a01-8a71-c17bbc777869
    --------------------------- Message Text ---------------------------
        20: Sender's Reference
            20116725000509-1
       23B: Bank Operation Code
            CRED
       32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
            Date           : 08 Jan 2025
            Currency       : USD (US DOLLAR)
            Amount         :              #1.300,00#
       50F: Ordering Customer
            /036378289
            1/ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS
            2/CR 69A  31 87
            3/CO/Bogota Cundinamarca
            7/CO/900194964
       57A: ACCOUNT With Institution
            CHASHKHH
            JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH
        59: Beneficiary Customer
            /63007908010
            SHANGHAI JINGYAO INDUSTRIAL Co Ltd
            2108-2109, Lane 1588 South
            Wangyuan Road  Shanghai  CN
        70: Remittance Information
            /RFB/20250102002
       71A: Details of Charges
            OUR
        72: Sender to Receiver Information
            /ACC/NO CONVERT/ BANK CODE 007
    --------------------------- Message Trailer ---------------------------
       {5:{MAC:00000000}{CHK:394FBE008D8F}}{S:{REF:/955593/0}}



    ---------------------  Instance Type and Transmission --------------
       Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
       Priority          : Normal
       Message Input Reference  : 1650 250207BBOGCOBBAXXX1365390168
    --------------------------- Message Header -------------------------
       Swift Input                  : FIN 103 Single Customer Credit Transfer 
       Sender   : BBOGCOBBXXX
                  BANCO DE BOGOTA
                  CO - BOGOTA
       Receiver : CHASUS33XXX
                  JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
                  US - NEW YORK,NY
       MUR : N.9001949641
       Unique End-to-End Transaction Reference : 97fc92fd-1ff1-4d6b-86aa-be15523b68d1
    --------------------------- Message Text ---------------------------
        20: Sender's Reference
            20116725006244-1
       23B: Bank Operation Code
            CRED
       32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
            Date           : 07 Feb 2025
            Currency       : USD (US DOLLAR)
            Amount         :              #1.330,00#
       50F: Ordering Customer
            /036378289
            1/ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS
            2/CR 69A  31 87
            3/CO/Bogota Cundinamarca
            7/CO/900194964
       57A: ACCOUNT With Institution
            CHASHKHH
            JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG BRANCH
        59: Beneficiary Customer
            /63007908010
            SHANGHAI JINGYAO INDUSTRIAL Co.,
            Ltd.  2108-2109, Lane 1588, South
            Wangyuan Road, Shangha  Shanghai
            CN
        70: Remittance Information
            /INV/20250102002
       71A: Details of Charges
            OUR
        72: Sender to Receiver Information
            /ACC/DO NOT CONVERT
    --------------------------- Message Trailer ---------------------------
       {5:{MAC:00000000}{CHK:85F78D1AD8DC}}{S:{REF:/961726/0}}
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