
 
OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SEGD-001-2024 

Objeto: 
“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
NUEVO CHAMBACÚ, 
DISTRITO DE CARTAGENA.” 

Contratante: 
DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

Contratista: 
CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024 
NIT 901852323-8 

Entre el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública identificada con 
el NIT. 890.480.184-4, representado legalmente por DUMEK JOSÉ TURBAY PAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.547.859 expedida en el Carmen de Bolívar, quien actúa en calidad de Alcalde, elegido 
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, 
posesionado mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena, 
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegó por medio 
del Decreto 0167 del 11 de mayo de 2026 y sus modificaciones, en el Secretario de Despacho, Código 020, 
Grado 61, asignado a la Secretaría General, cargo ostentado por MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA, 
mayor de edad, vecina de la ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.561.657, 
nombrada mediante Decreto Distrital No. 0001 del 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para 
comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará el DISTRITO, de una 
parte, y por la otra, CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, identificado con NIT. 901852323-8, 
representado por GIOVANNY ALEXIS ARROYO VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
92.261.707, figura plural integrada por TORON S.A.S. identificada con el NIT. 901325128-8, con un porcentaje 
de participación del 90%, y FUNDACIÓN NUESTRO CONSTRUIR identificada con el NIT. 900424322-1, con 
un porcentaje de participación del 10%, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, no 
encontrándonos incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición de 
rango constitucional o legal, manifestación que se entiende efectuada con la suscripción del presente acuerdo 
o su aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ 5 al 
Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución contractual, 
previas las siguientes consideraciones: 

I. Que, el día 01 de agosto de 2024, las partes arriba enunciadas, por medio de la plataforma 
transaccional del SECOP II, aprobaron electrónicamente el Contrato de Obra Pública No. LP-SEGD-
001-2024, cuyo objeto consiste en: “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO NUEVO 
CHAMBACÚ, DISTRITO DE CARTAGENA.” con un plazo inicial de ejecución de DIECISIETE (17) 
MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, 
por un valor inicial de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($45.189.616.059,25) M/CTE. 

II. Las partes dieron inicio al contrato el día CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE 2024. 
III. Que la interventoría, control y vigilancia del contrato viene siendo ejercida por el CONSORCIO 

INTERDEPORTIVO NCH identificado con el NIT 901.860.846-1 y representado por JHONN ALFONSO 
COSTA ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.050.034.482. 

IV. Que el 6 de agosto de 2025 se suscribió Otrosí No. 1 aclaratorio del Contrato LP-SEGD-001-2024, 
mediante el cual se ajustó el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. 

V. Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribió Otrosí No. 2 del Contrato LP-SEGD-001-2024, mediante 
el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. 

VI. Que el 11 de mayo de 2026 se suscribió Otrosí No. 3 del Contrato LP-SEGD-001-2024, mediante el 
cual se adicionó su valor en DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.140.330.134,00), quedando el valor 
total del contrato en SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($64.329.946.193,25) M/CTE. 

VII. Que el 30 de junio de 2026 se suscribió Otrosí No. 4 del Contrato LP-SEGD-001-2024, mediante el 
cual se prorrogó el plazo de ejecución por un (1) mes, quedando establecido hasta el TREINTA (30) DE 
JULIO DE 2026. 

VIII. Que, mediante oficio No. OF029 del 21 de julio de 2026, EL CONTRATISTA solicitó la prórroga del 



 
plazo de ejecución del Contrato No. LP-SEGD-001-2024 por el término de CUATRO (4) MESES, para 
culminar las actividades pendientes del frente de obra de Ligas Mayores, indicando que el área 
correspondiente al sector “Las Pesebreras” permaneció parcialmente ocupada por asentamientos 
informales hasta el 28 de mayo de 2026, circunstancia que impidió la entrega material y oportuna de la 
totalidad del lote y afectó la ejecución de obras de cerramiento, drenaje, instalaciones hidrosanitarias y 
eléctricas, urbanismo, paisajismo y zonas verdes. 

IX. Que, mediante oficio CINCH-006-2026 del 23 de julio de 2026, el CONSORCIO INTERDEPORTIVO 
NCH, en calidad de interventor del contrato de obra, informó que verificó en campo y evaluó 
técnicamente las razones expuestas por EL CONTRATISTA, concluyendo que corresponden a hechos 
verificables y ajenos a su voluntad y control; por tanto, consideró viable y procedente la prórroga por 
CUATRO (4) MESES, con el fin de garantizar la finalización integral y de calidad del frente de Ligas 
Mayores del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. 

X. Que, en atención a los sustentos técnicos y jurídicos para la modificación del contrato establecidos en 
el Estudio de Justificación al Otrosí No. 5, la modificación se celebra dentro del plazo de ejecución 
contractual, no altera el objeto del contrato y responde a una causa real y cierta orientada a garantizar 
el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 

XI. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto 1952 del 13 de 
agosto de 2009, con ponencia del Consejero Enrique José Arboleda Perdomo, señaló: 

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que 
se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del 
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, 
las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del 
objeto y de los fines generales del Estado. 

(...) 

Es frecuente oír, que por el solo hecho de existir un común acuerdo entre las partes de un contrato 
estatal, es posible variarlo. 

(...) 

Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es 
causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de 
igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común 
acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a 
sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. De lo expuesto, y a manera de 
solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis 
que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más 
usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda 
idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente 
de la mera voluntad de los contratantes». 

XII. Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, es decir, el 
DISTRITO DE CARTAGENA y el CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO 2024, identificado con NIT. 
901852323-8, encuentran conveniente celebrar el presente OTROSÍ 5, en procura de atender y cumplir 
los objetivos trazados con la contratación, en especial el interés general, principio rector de la inversión 
de los recursos del erario. 

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes, 

ACUERDAN 

PRIMERO – PLAZO: MODIFÍQUESE la Cláusula 4 del Contrato de Obra No. LP-SEGD-001-2024, relativa al 
«Plazo del contrato», con el objetivo de prorrogar el mismo, de conformidad con la necesidad constatada, por 
el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, quedando 
como nueva fecha de terminación el TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026, por lo cual la cláusula quedará 
así: 

“CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 
DE 2026, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.” 



 
SEGUNDO – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, en virtud de lo establecido en la cláusula décima octava (18) 
del Contrato No. LP-SEGD-001-2024, deberá ampliar las garantías exigidas como consecuencia de las 
modificaciones aquí establecidas, para lo cual tendrá que presentarlas para su aprobación dentro de los TRES 
(3) DÍAS siguientes a su perfeccionamiento. 

TERCERO – RATIFICACIÓN: Las partes contratantes ratifican todas las cláusulas y aspectos que no hayan 
sido objeto de modificación o aclaración por medio del presente OTROSÍ 5, las cuales, en consecuencia, 
continúan vigentes en lo que aquí dispuesto no se opongan. 

CUARTO – PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSÍ 5 se perfecciona con la aprobación electrónica del 
mismo por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP II. 


