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Villavicencio, 24 de julio de 2026 

Señores 

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CEET 

Bogota D.C  

 

Asunto: Solicitud de prórroga contractual – Contrato N.º  CO1.PCCNTR.9542840 

Respetados señores: 

De manera respetuosa, G5 ENGINEERING S.A.S., en su condición de contratista del Contrato N.º 

CO1.PCCNTR.9542840, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

FORMACIÓN DEL ÁREA TELECOMUNICACIONES Y TELEINFORMÁTICA DEL CEET", suscrito tras 

la aceptación de oferta del 01 de junio de 2026 y con término inicial de vencimiento al 02 de agosto de 

2026, acude ante su despacho con el fin de SOLICITAR FORMALMENTE UNA PRÓRROGA AL 

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2026  

La presente solicitud se fundamenta en motivos imprevisibles, imprevisiones del mercado de 

tecnología, escasez global de componentes e imprevistos logísticos de importación ajenos a la 

voluntad, control y diligencia de nuestra compañía, los cuales afectan de manera directa los tiempos 

de entrega de diversos elementos contemplados en los Lotes 1 y 2 del contrato. 

A continuación, detallamos de forma sucinta y técnica las justificaciones por cada lote:   

Lote.1 TELECOMUNICACIONES:  

1. Fuerza mayor por descontinuación / indisponibilidad de fábrica de la Tarjeta de 

Desarrollo ODROID H4+: 

● Situación: Se confirmó mediante comunicación con el fabricante Hardkernel Co., Ltd. que 

la línea de tarjetas de desarrollo ODROID H4+ presenta indisponibilidad total para venta y 

producción debido a problemas directos relacionado a fallas con los procesadores/CPUs y 

indisponibilidad de chips por parte de sus proveedores originales. 
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● Acción y alternativa: Dado que la arquitectura requerida entra en condición de 

indisponibilidad técnica (End of Life / EOL fáctico de producción), se requiere autorizar el 

cambio técnico del bien equivalente por la tarjeta ZimaBoard 2 (Servidor doméstico de 

placa única de alto rendimiento), la cual cumple e iguala las características técnicas del 

componente original. 

Componente / 

Característica 

Especificación 

Requerida 

Especificación Oficial (Web 

Zimaspace) ¿Cumple? 

Operación 

Continua 24/7 (sin 

ventilador) 

Indica diseño sin ventilador y silencioso. 

Refrigeración: Fanless. Si 

Procesador 

4 núcleos (hasta 3.60 

GHz) 

Procesador Intel® N150 de 4 núcleos y 

hasta 3.60 GHz. Si 

Memoria RAM 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5 a 4800MHz. Si 
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Almacenamiento 64 GB eMMC 

Almacenamiento integrado eMMC de 

64GB. Si 

Puertos de Red 2 puertos de red 2.5 GbE LAN: 2 x 2.5GbE LAN Ports. Si 

Puertos SATA 

2 puertos SATA 6 Gb/s 

con alimentación 

HDD / SSD: 2x SATA 3.0 6Gb/s Ports 

with Power. Si 

Expansión PCIe 1 interfaz PCIe 3.0 x4 1x PCIe 3.0. Si 

Puertos USB 2 puertos USB 3.1 USB: 2x USB 3.1. Si 

Salida de Video Soporte video 4K 

Pantalla: Mini-DisplayPort 1.4 

4K@60Hz. Si 

 

● Tiempos: La adquisición, despacho internacional e importación de la tarjeta ZimaBoard 2 

conlleva un período de tránsito de adicional de 8 semanas. 

● Costo: SI bien este tipo de equipos tienen un costo mayor al ofrecido inicialmente, dicho 

costo lo absorberá G5 ENGINEERING SAS para garantizar el cumplimiento contractual 

 

2. Importación de Equipos Ópticos: 

 

● La Unidad de Red Óptica ONU corresponden a tecnología especializada de 

telecomunicaciones que requiere procesos de importación y aduana directos de fábrica, con 

tiempos de tránsito marítimo/aéreo y nacionalización de adicional de 10 semanas 

● El Reflector Óptico requiere un tiempo de producción, despacho e importación estimado en 

60 días adicionales 

 

Lote.2 TELEINFORMATICA: 

El equipo del Item 10.  Memoria USB 3.2 DataTraveler de 32gb. y componentes especializados no 

se encuentran con disponibilidad en el stock nacional debido a la cantidad solicitada, por lo cual deben 

ser despachados desde las casas matrices y distribuidores internacionales, requiriendo un proceso de 

importación y trámites aduaneros proyectados de aproximadamente 10 semanas adicionales 

Nuestra empresa reitera la intención plena y formal de cumplir con la entrega a entera satisfacción del 

SENA CEET. Sin embargo, los eventos expuestos constituyen eventos exógenos derivados de la 

cadena global de suministros y del fin de producción de hardware específico por parte del fabricante, 

los cuales se enmarcan en la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor objetiva en la contratación 

estatal. 



 
 

Calle 47 # 30-19 Barrio El triunfo Villavicencio -Meta 
Cel: 320 2023940 

Con el objetivo de garantizar que la entidad reciba equipos completamente nuevos, homologados, de 

la más alta calidad y con sus correspondientes garantías técnicas, consideramos prudente y necesario 

extender el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2026. En este período se completará 

la importación, el reemplazo técnico de la tarjeta de desarrollo, la recepción física, verificación técnica 

y la entrega/puesta en funcionamiento final. 

Así mismo, informamos que una vez sea aprobada la presente solicitud por la supervisión y el 

ordenador del gasto, procederemos de manera inmediata a la actualización de las coberturas y 

vigencias de la Garantía Única de Cumplimiento ante la compañía aseguradora. 

Agradecemos de antemano su atención, comprensión y favorable respuesta a esta solicitud. 

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional de información. 

Atentamente, 

 

_____________________________________________________________ 
Representante legal de G5 ENGINEERING S.A.S  

NIT:  901.118.386-4 

Nombre: CARLOS ARTURO GOMEZ MEDINA 

Documento de Identidad: C.C. 86.083.681 

Tel: 3102720879 


