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Entre los suscritos CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 77.193.394, en calidad de SUBDIRECTOR DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, nombrado mediante 
Resolución No. 1169 del 14 de abril de 2025 y acta de posesión No. 000158 del  

15 de abril de 2025, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, 

adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 
14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución 833 

del 21 de marzo de 2025, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se denominará, EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, 

JUAN SEBASTIÁN RIVERA PALACIO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 98.669.937 expedida en Envigado (Antioquia), obrando en nombre y 
representación del CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 con NIT. 

901.831.667-6 (Integrado por INGENIERÍA Y VÍAS S.A.S BIC con NIT. 
800.029.899-2 con un porcentaje de participación del 50%; 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI S.A.S con NIT. 811.038.634-6 con un 
porcentaje de participación del 40% y R.P. INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
con NIT. 901.477.781-1 con un porcentaje de participación del 10%) 

quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del 
consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 

inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA en razón a que 
anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 1777 de 2024, hemos 

convenido suscribir la presente modificación contractual previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO 

ESTABILIZACIONES 2024, suscribieron el Contrato de Obra No. 1777 el 
17 de mayo de 2024, cuyo objeto es: “ATENCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS 
UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”. 
 

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Obra No. 1777 de 2024 es 
hasta el 20 de noviembre de 2024, contados a partir de la orden de inicio, 

hecho que ocurrió el día 24 de junio de 2024 mediante oficio No. 2024S-
VBOG-040963. 

 

3. Que el valor inicial del Contrato de Obra No. 1777 de 2024, se estableció 
en la suma de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
PESOS ($31.677.761.530) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 
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4. Que el Contrato de Obra No. 1777 de 2024 ha tenido las siguientes 
modificaciones:  

 

Modificaciones  Fecha de 

suscripción 

Asunto 

Prórroga No. 01 19/11/2024 
PRORROGAR el plazo hasta el 31 

de diciembre de 2024. 

Adición No. 01 30/12/2024 

ADICIONAR el valor por la suma 

de SEIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($6.422.000.000) incluido 
IVA 

Prórroga No. 02 31/12/2024 
PRORROGAR el plazo hasta el 31 
de julio de 2025 

Prórroga No. 03 
Adición No. 02 

27/05/2025 

PRORROGAR el plazo hasta el 30 
de noviembre de 
2025.ADICIONAR el valor por la 

suma de SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS TRES 
PESOS - M/CTE 

($6.184.464.703,00). 

Aclaración No. 01 21/06/2025 

ACLARAR la Cláusula Segunda 

“APROPIACIÓN PRESUPUESTAL” 
de la Prorroga Número Tres (03) y 

Adición Número Dos (02) del 27 de 
mayo de 2025 

Prórroga No. 04 28/11/2025 
PRORROGAR el plazo hasta el 31 
de diciembre de 2025 

Prórroga No. 05 24/12/2025 
PRORROGAR el plazo hasta el 31 
de enero de 2026 

Prórroga No. 06 30/01/2026 
PRORROGAR el plazo hasta el 28 
de febrero de 2026. 

Prórroga No. 07 

Adición No. 03 
26/02/2026 

PRORROGAR el plazo hasta el 30 
de abril de 2026 y ADICIONAR el 
valor del Contrato Obra No. 1777 

de 2025 por la suma de CINCO MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE 

($5.000.000.000) incluido IVA 

Prórroga No. 08 29/04/2026 
PRORROGAR el plazo hasta el 30 

de junio de 2026. 

Prórroga No. 09 30/06/2026 
PRORROGAR el plazo hasta el 31 

de julio de 2026. 
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5. Que, de acuerdo con las modificaciones relacionadas en el cuadro anterior, 

el Contrato de Obra No. 1777 de 2024, tiene como fecha de finalización el 
31 de julio de 2026. 

 
6. Que mediante oficio SALEST-2025-000566 del 17 de julio de 2026, EL 

CONTRATISTA, solicita Prórroga al Contrato de Obra No. 1777 de 2024 
hasta el 31 de agosto de 2026, el cual hace parte integral de la presente 
modificación. 

 
7. Que mediante oficio CE-CONSORCIOANDINO-549 del 22 de julio de 2026, 

LA INTERVENTORÍA, previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de 
manera favorable sobre la necesidad de prorrogar el Contrato de Obra No. 
1777 de 2024. 

 
8. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se 

encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud prórroga del 23 de 
julio de 2026, el cual hace parte integral de la presente modificación.  
 

9. Que con Memorando 2026I-VBOG-058700 del 24 de julio de 2026, la 
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicita a la 

Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite 
a la modificación del Contrato de Obra No. 1777 de 2024. 
 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se 

regirá por las disposiciones del Contrato de Obra No. 1777 de 2024 y las 
siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Obra No. 1777 de 2024, hasta el 31 de agosto de 2026.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se 
suscribe por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos 

para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación 
con los recursos existentes del contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no 
significa renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni 

tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de 
la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. 
- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 

se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá 
ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA – EL CONTRATISTA se obliga a 

modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de 
conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Obra No. 1777 de 
2024 y en el presente documento. 

 
CLÁUSULA CUARTA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 

vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. 
 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a 

través de la Plataforma Transaccional SECOP II.  
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