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PORYECTO: ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL
CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO.

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como finalidad soportar técnica, juridica, financiera y presupuestalmente la
solicitud de Prorroga No. 9 por un plazo adicional de treinta y un (31) dias y la Reprogramacién al Programa de
Inversiones No. 13, en el marco del Contrato de Obra No. 1777 de 2024, cuyo objeto corresponde a la
“ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS
UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA - VILLAVICENCIO”.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS ha considerado pertinente realizar inversiones complementarias
orientadas a garantizar la culminacién de metas fisicas, fortalecer la infraestructura vial nacional y asegurar la
conectividad estratégica del corredor Bogota - Villavicencio, corredor de alta relevancia desde el punto de vista
logistico, econdmico, social y de seguridad vial.

Desde la etapa precontractual del CONTRATO No. 1777 DE 2024, especificamente en el ANEXO 1 — ANEXO
TECNICO, se establecio como alcance general la atencién de puntos criticos y obras de infraestructura no
cubiertas por el Contrato de Concesién No. 005 de 2015, conforme a la priorizacién definida de manera
coordinada entre la Agencia Nacional de Infraestructura — ANl y el Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

Al momento de la orden de inicio del contrato, se encontraban priorizados los sitios criticos PR48+060 y
Quebrada Estaquecd, sobre los cuales se estructuré la planeacién inicial de ejecucion de obras.

Posteriormente, y como consecuencia de las condiciones técnicas advertidas mediante el comunicado SAL-
CE-056-2024, la entidad contratante solicitd la inclusién de los puntos criticos PR20+700 y PR56+900, los
cuales fueron ratificados en comité de obra del 09 de julio de 2024, dando inicio a los procesos de revisién,
ajuste y complementacion de los estudios y disefios correspondientes.

En el caso del sector Quebrada Estaquecd, debido a la variacién de las condiciones hidraulicas y
geomorfoldgicas generadas por crecientes subitas ocurridas el 05 de junio de 2024, la entidad determiné no
ejecutar las obras inicialmente proyectadas, limitando la intervencién a actividades de mitigacion, conforme a
lo acordado en los comités de obra del 04 y 09 de julio de 2024.

A lo anterior se sumo la ocurrencia de un evento geotécnico mayor en el sector PR18, especificamente entre
los PR18+300 y PR18+700, sector Chipaque, donde los dias 06 y 07 de septiembre de 2025 se presentd un
movimiento en masa de gran magnitud, que afecté inicialmente tres (3) de los cuatro (4) carriles del corredor
concesionado Bogota - Villavicencio (Ruta 4006), ocasionando el cierre total del corredor por la caida continua
de material saturado.

En atencion a esta emergencia, la ANI, mediante oficio No. 20255030362451, solicitd priorizar recursos del
Contrato No. 1777 de 2024 para la atencidn inmediata del evento. De igual forma, el INVIAS, mediante oficio
No. 2025S-VBOG-076665, instruyd la ejecucion de obras de mitigacion y estabilizacion, con el objetivo de
restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.
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2. ALCANCE CONTRACTUAL

En el marco del desarrollo de los estudios y disefios del Contrato No. 1777 de 2024, cuyo objeto es la
ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS
EN EL CORREDOR BOGOTA - VILLAVICENCIO, se han identificado actividades no previstas inicialmente, las
cuales resultan necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Como resultado de la revision técnica de las soluciones planteadas en los estudios y disefios aprobados, se
elaboré un presupuesto actualizado que contempla la reasignacién de recursos disponibles de algunas
actividades, asi como la adicidén de tiempo, permitiendo ejecutar actividades proyectadas en el PR18. Este
ajuste es indispensable para viabilizar la construccion de las estructuras proyectadas, incluyendo las actividades
no previstas, y restablecer la conectividad vial de manera segura y eficiente.

De acuerdo con lo anterior, de dio alcance fisico y econdmico a las obras correspondientes a los puntos criticos
localizados en los PR 56+900, PR 48+060 y PR 20+700, asi como la consecucion del estudio de prefactibilidad
del sector critico PR 46+160 (Quebrada Estaqueca), y la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y
rehabilitacién vial a lo largo del corredor Bogota — Villavicencio y sus rutas adyacentes —incluidas las
emergencias presentadas en la via antigua, corredor Caqueza - Pipiral—, se solicita a la Interventoria de Obra
la atencidn de la presente reprogramacion del programa de inversiones, con el fin de ajustar las metas fisicas
y presupuestales de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto.

Adicionalmente, se incorpora la atencion del nuevo punto critico localizado en el PR 18+300, donde se ha
planteado la ejecucion de obras de mitigacién orientadas a recuperar la movilidad del corredor vial y garantizar
la seguridad y funcionalidad del transito en el sector, como respuesta a la emergencia presentada y a las
directrices impartidas por la ANI'y el INVIAS.

En consecuencia, se hace necesario contar con un plazo adicional para la ejecucion adecuada de dichas
actividades, el cual se estima en un (1) mes, equivalentes a treinta y un (31) dias calendario, adicionales al
plazo contractual vigente. Esta ampliacion permitira garantizar la correcta ejecucién de las obras, asegurando
el cumplimiento del alcance fisico del contrato y de lo establecido en los estudios y disefios de mitigacion
presentados.

Estos ajustes conllevan una reprogramacion en tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 16 de la
Ley 80 de 1993, que faculta la modificacién de los contratos estatales de comidn acuerdo cuando surgen
circunstancias que afectan su adecuada ejecucion.
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3. JUSTIFICACION JURIDICA:

La modificacion de los contratos estatales, incluyendo la redistribucion presupuestal, la modificacion de
cantidades de obra, la ampliacién del plazo y la adicidn de recursos se encuentra permitida por la Ley 80 de
1993, siempre que dichas modificaciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y del
objeto contractual, conforme a lo dispuesto en los articulos 14 y 16 del citado estatuto.

En el presente caso, el ajuste contractual propuesto corresponde a la prérroga en tiempo, lo que tiene como
finalidad evitar afectaciones graves en la prestacion del servicio publico de infraestructura vial, garantizar la
seguridad y transitabilidad del corredor Bogota — Villavicencio y atender de manera oportuna las situaciones
imprevistas derivadas de la atencién de nuevos puntos criticos, particularmente el localizado en el PR 18+300,
asi como la ejecucion de obras adicionales de mitigacion debidamente soportadas desde el punto de vista
técnico.

El articulo 16 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden ser modificados bajo los
siguientes parametros:

e De comun acuerdo entre las partes, cuando sea necesario ajustar condiciones técnicas, econdmicas
o de ejecucion, siempre que exista mutuo consentimiento.

e Por razones de interés publico o circunstancias imprevistas, caso en el cual la administracion puede
introducir modificaciones, garantizando los principios de transparencia, eficiencia y prevalencia del
interés general.

En la presente solicitud no se contempla la modificacién de cantidades de obra, si la ampliacién del plazo
contractual, las cuales se realizan mediante acuerdo de voluntades, sin que ello implique la alteracién de la
esencia del contrato, ni la celebracién de un nuevo vinculo contractual, manteniéndose incolume el objeto
inicialmente pactado.

Las modificaciones solicitadas se concretan en los siguientes aspectos:

o Ampliacién del plazo: Se solicita una prérroga de un (1) mes, equivalente a treinta y un (31) dias,
necesarios para garantizar la correcta ejecucion de las actividades adicionales y asegurar la
sostenibilidad técnica de las soluciones implementadas.

Estas modificaciones se encuentran debidamente justificadas en causas reales, técnicas y verificables, y se
ajustan a los principios de planeacion, economia, eficiencia y seguridad juridica, sin afectar la igualdad de los
oferentes ni las condiciones bajo las cuales se adelanto el proceso de seleccion.

En consecuencia, la modificacion contractual solicitada resulta procedente, legalmente viable y ajustada a la
normatividad vigente, en tanto permite garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada
prestacion del servicio publico de infraestructura vial, en beneficio del interés general.
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4. JUSTIFICACION FINANCIERA.

Como consecuencia de la inclusién del nuevo punto critico PR18, y de las condiciones técnicas sobrevinientes
en los sectores PR56+900, PR48+060 y PR20+700, se hace necesario la solicitud de la prérroga, destinada
exclusivamente a la atencion de las nuevas actividades requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad
del corredor vial.

De conformidad con los estudios y disefios aprobados para la instalacion de la tuberia mediante el sistema de
hincado, se definié inicialmente este método constructivo como el mas adecuado para la ejecucion de la obra.
Sin embargo, durante el inicio de las actividades constructivas se identificé en campo la presencia de material
rocoso inmerso en el derrumbe existente, condicién geotécnica que no habia sido prevista en los disefios
aprobados.

Esta situacion obligo a modificar el procedimiento constructivo inicialmente planteado, requiriéndose la
consecucion y movilizacion de maquinaria y equipos especializados de perforacién, con el fin de garantizar el
hincado de la tuberia hasta la profundidad de disefio establecida en los disefios.

La condicién imprevista encontrada en obra generé mayores tiempos de ejecucion asociados a la definicion e
implementacién del nuevo procedimiento constructivo, asi como a la disponibilidad de los equipos requeridos,
ocasionando demoras y afectaciones en la programacién de las actividades, con incidencia directa en el
cumplimiento del plazo contractual.

La Prorroga No.10 seria por un término de treinta y un (31) dias, plazo técnicamente necesario para ejecutar
de manera adecuada las obras pendientes por ejecutar, conforme a la Reprogramacion No. 17 del programa
de inversiones.

Cabe destacar que esta solicitud implica una reprogramacion al programa de inversiones y el balance respectivo
de las cantidades contractuales para cubrir adecuadamente las necesidades de las gestiones mencionadas y
asegurar el cumplimiento del objeto contractual.

Dicho lo anterior y elaborado este balance en conjunto contratista e interventoria, se hace necesario la solicitud
de la aprobacién de la reprogramacion al flujo de inversiones No.17, Modificacion de cantidades No.13 y
prérroga No. 10, para culminar la metafisica inicial del objeto del contrato.
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5. JUSTIFICACION PRESUPUESTAL.

De acuerdo con lo mencionado en la presente comunicacién y balanceando las cantidades, la redistribucién
propuesta permitira optimizar los recursos financieros dentro del valor total ya asignado en el contrato, tal como

se refleja a continuacion

$ 42.701.654.416,00 | § (13,00)] ¢ 42.701.654.403,00

3 44800 | $ 1300 % 461,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) § 2560686363500 % 42.701.654.864,00 | § $ 42.701.654.864,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 3 157298168800 $ 1.572.981.688,00 3 1.572.981 688,00
SUBTOTAL OBRAS (C)=A+B $ 27.179.845.323,00| $ 44.274.636.552,00 | § § 44.274.636.552,00
PROVISION PARA AJUSTES (D) 3 2608997 76400( S 2.608.997.764,00 3 2.608.997 764,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA § 173.933.184,00 | $ 173.933.184,00 3 173.933.184,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (1 $§  20.962.776.271.00 | $ 47.057.567.500,00 | § $ 47.057.567.500,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) $ 218.958.750,00 | 34388222400 | % $ 343.882.224,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H)=F + G $ 30.181.735.021,00 | $ 47.401.449.724,00 | § $  47.401.449.724,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION § 98167760000 5 1.306.677.690,00 $ 1.306.677 690,00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/Q COMPLEMENTA $ 186.518.761,00 | $ 248.268.761,00 $ 248.268.761,00
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/ ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMEN| $ 1.168.196.451,00 | § 1.554 946 451,00 $ 1.554.946.451,00
GESTION SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye IVA) (L) 3 327 83005800 | $ 327.830.058,00 3 327.830.058,00
VALOR TOTAL=H+K+L $§ 31.677.761.530,00| § 49.284.226.233,00 | § § 49.284.226.233,00

Imagen 1: RESUMEN, DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADOS

6. JUSTIFICACION AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Se mantienen las condiciones iniciales pactadas en la minuta del contrato en cuanto al cumplimiento por parte
del contratista a los requerimientos ambiental, social, predial y de sostenibilidad para la presente solicitud, acta

de modificacion de cantidades.

Es importante recordar que para el desarrollo del proyecto se cuenta con la aprobacion el documento PAGA,
que rige el desarrollo ambiental y social del mismo. También se aclara que en los requerimientos contractuales
no se tiene incluido el desarrollo del Plan de Sostenibilidad. Por lo tanto, en los temas ambientales y de

sostenibilidad se cumplen con las exigencias contractuales y legales vigentes.

De igual manera, durante el desarrollo de las obras se continuara con el cumplimiento de los planes de gestién
y ambiental y de sostenibilidad, observando siempre los principios de oportunidad y eficiencia para la debida

ejecucion de las obras que depende de los mismos.
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7. JUSTIFICACION SOCIAL

Durante el desarrollo de las obras se velara por el cumplimiento de los planes de gestién ambiental y social,
observando siempre los principios de oportunidad y eficiencia para la debida ejecucion de las obras que
depende de los mismos. Para ello se cuenta con un documento PAGA tiene en proceso de aprobacion, en
donde los temas ambientales, de sostenibilidad y sociales cumplen con las exigencias contractuales y legales
vigentes.

8. JUSTIFICACION PREDIAL

Como producto de la solucién planteada, en “ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS
CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTA VILLAVICENCIO”., se hace
necesario la intervencion de dos predios, identificados en el punto critico PR20700, ubicado en el talud inferior
izquierdo, en el sentido BOGOGA-VILLAVICENCIO para lo cual se adelantado el diagnostico predial, con el
objetivo de adelantar el proceso de adquisicion, dando cumplimento a los lineamientos establecidos por la
normatividad vigente.

Con base en las justificaciones expuestas en los puntos anteriores, tanto en lo Técnico, Juridico, Financiero,
Presupuestal, Ambiental y Sostenibilidad, Social y Predial, se puede concluir que nuestra solicitud es de
aprobacion:

e Reprogramacién al programa de inversiones No. 17

e Modificaciéon No.13

e Prorroga No.10, por un tiempo adicional de 31 dias calendario, teniendo como nueva fecha de
culminacién el 31 de agosto de 2026.

Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada atencion del nuevo punto critico PR18, asegurar la continuidad
del servicio publico, mejorar la seguridad vial y cumplir integralmente con el objeto del Contrato No. 1777 de
2024.

Agradecemos su revision y tramite, y quedamos atentos a cualquier aclaracidn o correccion que sea pertinente
dentro del proceso.

Cordialmente,

P e

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal




