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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 

Asunto: 
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024 

Periodo: Del 01 al 30 de junio de 2026. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

0197 del 30 de enero de 2026 

 
Respetados: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado 
en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms. 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA:  5,3 kms 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms 
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms 
 

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024 

CONTRATISTA: 

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A  
FINDETER  

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
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INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

FECHA DE INICIO:  
31 de diciembre 

de 2024 
2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24 

VALOR INICIAL:  $74.657.705.140,00 

VALOR ACTUAL:  $74.657.705.140,00 

PLAZO INICIAL:  Dieciocho (18) meses. 

TOTAL, PRÓRROGAS: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

ENLACE SECOP:  
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal
=False 

SUPERVISOR FINDETER 
HERNAN PARDO BOTERO – Gerente de Transporte y Movilidad 
Findeter 

GESTOR FINDETER 
YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA – Gestora Gerencia de Transporte y 
Movilidad Findeter 

 
1.2. DESEMBOLSOS  

 
A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato 
interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA 
CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 

   
“Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra 
que incluye la asistencia técnica y administración de recursos.” 
 

FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

Primer desembolso $64.657.705.140,00 19/03/2025 $64.657.705.140,00 

Segundo desembolso $10.000.000.000,00 25/03/2025 $10.000.000.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False
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FUENTE  VALOR 
DESEMBOLSO  

FECHA / MES  TOTAL DESEMBOLSOS 

TOTAL $74.657.705.140,00 

 
1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

% FINANCIERO 
EJECUTADO 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402018-02 
$62.528.875.444,00 

 
$3.174.099.231,67 

 $59.354.776.212,33 
 

4,25% 

1235824 
10 C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 

 $0,00 $12.128.829.696,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $3.174.099.231,67 $71.483.605.908,33  

 
A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de 
recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:  
 

PAGOS NETOS A TERCEROS  
Pagos por Concepto Asistencia Técnica  $ 1.635.284.149,00  

Pagos Prestaciones de Servicio  $ 703.412.311,41  
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria  $ 835.402.771,26  
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS  $ 3.174.099.231,67 

 
Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede 
consultarse en el informe financiero de mayo de 2026, en el siguiente link  
 
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 
 

 
1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Nota: En el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026 no se tramitaron actas de asistencia técnica 
 

1.5.  AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024 
 

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO  
 

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte 
al 31 de mayo del 2026. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS del 
Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica: 

 
“Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de 
conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato 
interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será ́ enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.” 
 

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero: 
 

No. RADICADO  FECHA  DETALLE 

2202663006363 30/06/2026 Informe de ejecución financiera corte 
mayo 2026 

 
1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS  

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e 
interventoría) 

$ 66.843.177.496,00 
90% 

Valor de asistencia técnica - FINDETER $ 4.380.225.404,00 6% 

Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - 
FINDETER 

$ 434.302.240,00 
 

Valor bolsa de recursos de INVIAS  $ 3.000.000.000,00 4% 

Valor total del contrato  $ 74.657.705.140,00 100% 

 
 

1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 

MES RENDIMIENTOS  
CAUSADOS 
CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS, 

VALORACION 
DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

SALDO 
PENDIENTE POR 

TRASLADAR 
RENDIMIENTOS 

mar-25                               
10.725.474,79  

                          
10.725.474,79  

                                                   
-    

                          
10.725.474,79  

abr-25                               
46.096.769,30  

                          
46.096.769,30  

                                                   
-    

                          
46.096.769,30  

may-25                             
170.902.269,79  

                       
170.902.269,79  

                           
170.902.269,79  
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MES RENDIMIENTOS  
CAUSADOS 
CUENTA DE 

AHORRO 

TOTAL 
RENDIMIENTOS, 

VALORACION 
DEVALORIZACION 

CAUSADOS 

FECHA TRASLADO 
REINTEGRO 

RENDIMIENTOS 

VALOR TRASLADO 
RENDIMIENTOS 

SALDO 
PENDIENTE POR 

TRASLADAR 
RENDIMIENTOS 

jun-25                             
333.082.191,91  

                       
333.082.191,91  

                           
333.082.191,91  

jul-25                             
344.405.919,69  

                       
344.405.919,69  

07/07/2025 - 
29/07/2025 

                       
560.806.705,79  

                       
344.405.919,69  

ago-25                             
343.483.661,31  

                       
343.483.661,31  

8/08/2025                        
344.405.919,69  

                       
343.483.661,31  

sep-25                             
331.952.325,52  

                       
331.952.325,52  

5/09/2025                        
343.483.661,31  

                       
331.952.325,52  

oct-25                             
342.583.862,42  

                       
342.583.862,42  

3/10/2025                        
331.952.325,52  

                       
342.583.862,42  

nov-25                             
331.176.791,61  

                       
331.176.791,61  

10/11/2025                        
342.583.862,42  

                       
331.176.791,61  

dic-25                             
339.079.911,17  

                       
339.079.911,17  

5/12/2025                        
331.176.791,61  

                       
339.079.911,17  

ene-26                             
338.567.627,59  

                       
338.567.627,59  

8/01/2026                        
339.079.911,17  

                       
338.567.627,59  

feb-26                             
340.298.534,99  

                       
340.298.534,99  

6/02/2026                        
338.567.627,59  

                       
340.298.534,99  

mar-26                             
376.396.619,11  

                       
376.396.619,11  

6/03/2026                        
340.298.534,99  

                       
376.396.619,11  

Abr-26 390.946.665,00 390.946.665,00 9/04/2026 376.396.619,11 390.946.665,00 

May-26 402.102.012,98 402.102.012,98 8/05/2026 390.946.665,00 402.102.012,98 

TOTAL 4.441.800.637,18 4.441.800.637,18   4.039.698.624,20 402.102.012,98 

 
 

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO 
 
Se adjunta enlace donde se relación los pagos realizados en el marco del contrato 
interadministrativo 4440 – 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica, 
impuestos y prestaciones de servicio.  
 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-
HVen-zs?e=zcILXr 

 
 
 

 

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr
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1.5.5. ANTICIPO  
 
Nota:  El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO 
contempla anticipos en su forma de pago.  
 

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde al 4,25%.  
 
1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
 

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

26/06/2026 1 N/A 26/06/2026 – 
05/07/2026 

06/07/2026 
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1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN 1  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2026 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/06/2026  
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO  

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 1 
27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio  $481.452.764,40 
33-44-101257953 

Anexo 1 
27/12/2024 27/12/2028 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales. 

$240.726.382,20 
33-44-101257953 

Anexo 1 
27/12/2024 27/06/2029 

   
1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO  

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es 
pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 
y 3.  
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2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO  
 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-028-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 
DEL CAUCA 

NIT: 901.972.475-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

Representante Legal:  WILLIAM ARMANDO BOHÓRQUEZ 

GARCÍA CC No. 1.019.100.804, conformado por: 

 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

Nit. 900965837-3.  

Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No. 1.117.493.706  

 

ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% 

Nit. 17546051-1  

CC No. 17546051 

 

iii.) DISTRICONS S.A. S - 10% 

Nit. 900.073.040-2 

Representante legal: RAMÓN LANDAZABAL CASTELLANOS 

CC No 88.238.457 

 

OBJETO:  “GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 
CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”. 

PLAZO INICIAL UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO:  4 de noviembre 2025 

VALOR INICIAL:  TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($39.551.262.906,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 
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ADICIÓN 1: $0 

VALOR ACTUAL:  $39.551.262.906,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla pago de anticipo. 

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

OTRO SI 1:  Del 18/12/2025: Ampliación plazo de la actividad de estudios y 
diseños a dos (2) meses.  

SUSPENSIÓN 1:  Del 13/02/2026 al 13/03/2026 

SUSPENSIÓN 2: Del 22/06/2026 al 22/07/2026  

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

4 DE NOVIEMBRE DE 2026 

FECHA DE FINALIZCIÓN 
ACTUAL: 

04 DE ENERO DE 2027 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA  
Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

ENLACE SECOP: 
 

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU
ID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1 2024 NACION PROYECTOS $40.000.000.000 $39.551.262.906 $448.737.094 

 
 

2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA 
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO No. 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2026 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/04/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $11.865.378.871,80 
NB-100399627 

ANEXO 3 
13/02/2026 02/06/2026 

Prestaciones sociales  $3.955.126.290,60 
NB-100399627 

ANEXO 3 
13/02/2026 02/12/2029 

Calidad del servicio  $35.570.166,00 
NB-100399627 

ANEXO 3 
02/12/2026 02/12/2029 

Estabilidad de la Obra $11.865.378.871,80 
NB-100399627 

ANEXO 3 
02/12/2026 02/12/2031 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$3.955.126.290,60 

NB- 100104723 
ANEXO 5 

04/11/2025 02/12/2026 

 
2.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-032-2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CAUCA NIT: 901.436.641-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

 Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA  

CC No. 80.037.941 

 

 conformado por: 

i.) IAR Proyectos SAS – 50% 

Nit. 900.709.306-8  

    Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina  

    CC No. 80.037.941 

 

ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50%  

       Nit. 800.061.409-1  

       Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran  
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        CC  No. 19.252.902 

OBJETO:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 

PLAZO INICIAL  UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES  

FECHA DE INICIO: 04/11/2025 

VALOR INICIAL:  DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
($2.348.000.000,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0 

VALOR ACTUAL:  $2.348.000.000,00  

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica  

SUSPENSION No. 1:  Del 13/02/2026 al 13/03/2026 

SUSPENSION No. 2:  Del 22/06/2026 al 22/07/2026 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

04 DE ENERO DE 2027 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
ACTUAL:  

04 DE MARZO DE 2027 

SUPERVISOR:  JAVIER ORLANDO CORONADO  

ENLACE SECOP:  community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
pupView=true     
 

 
2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

2 2024 NACION PROYECTOS $2.500.000.000 $2.348.000.000 $152.000.000 
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2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo 
del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO  
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/03/2026  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:26/03/2026  
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _ 
 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $704,400,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
4/11/2025 05/08/2027 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales  

$234,800,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
04/11/2025 05/02/2030 

Calidad del Servicio $704,400,000.00 
11-45-101170900 

ANEXO 5 
05/01/2027  05/01/2032 

 
 

2.7.  AVANCE DEL CONTRATO    
 
Para el presente periodo se tiene el ajuste a la revisión, ajuste y/o complementación de los estudios 
existentes.  
 
La información base suministrada por el INVIAS proviene de la consultoría "Fábrica de Proyectos" 
(Contrato 3958-2024, Consorcio Fábrica EYD) y abarca el tramo PR31+530 al PR21+000. 
 
Los documentos entregados al Contratista para su validación incluyen los siguientes Volúmenes 
Técnicos: 
• Volumen I: Levantamiento Topográfico. 
•Volumen II: Estudio de Tránsito. 
•Volumen III: Diseño Geométrico. 
•Volumen IV: Geotecnia y Puntos Críticos. 
•Volumen V: Hidrología e Hidráulica. 
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•Volumen VI: Pavimentos. 
•Volumen VII y VIII: Estructuras (Obras de drenaje, muros y Puente San Joaquín). 
•Volumen IX y X: Ambiental, Social y Predial. 
•Volumen XI: Cantidades y Presupuesto. 
•Volumen XII: Informe Final. 
 
Fechas de entrega de insumos: 
 
•06/11/2025: Entrega inicial de enlace con E&D aportados por INVIAS (PR31+000 al PR21+000). 
 
• 14/11/2025: Entrega de enlace actualizado con E&D del tramo específico K31+530 al K26+000. 
Tras recibir la información inicial de los estudios y diseños, se realizaron observaciones a la 
documentación aportada por el INVIAS, las cuales han sido subsanadas progresivamente. Durante 
este periodo, se llevó a cabo un comité con el equipo consultor, INVIAS, FINDETER y el DNP, con el 
propósito de conocer el alcance de otro proyecto de consultoría vigente en el mismo tramo por 
parte del DNP. 
 
Una vez se realizó el análisis de información entregada por el consorcio Fabrica EYD y se realiza la 
revisión de los documentos se tiene que las obras proyectadas son: 
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Tras la revisión por parte de la interventoría y Findeter, a la versión final de los estudios y diseños 
suministrados por el consultor fábrica, y a su vez hecha por el contratista de obra CONSORCIO VÍAS 
DEL CAUCA, este remitió el 30 de diciembre de 2025 la primera versión del informe de revisión. En 
dicho documento, el Contratista validó la calidad técnica y la coherencia de los Estudios y Diseños 
(E&D) entregados por la consultoría (Consorcio Fábrica EYD), concluyendo que, en términos 
generales, la información es apta para la construcción y que no se identificaron falencias 
estructurales que impidan la ejecución de la obra bajo los parámetros contractuales. 
 
Durante el mes de junio, el contratista viene realizando la construccion de doce (12) alcantarrillas 
entre el K31+300 al K29+000. 
 
De manera puntual, viene ejecutando las siguientes actividades: 
 

•  Excavación lateral para cabezales de obras de drenaje (alcantarillas entre el KM 30 + 855 y 
el KM 29 + 474), 

• Terminación de tres (3) alcantarillas localizadas en el K31+284; en el K31+170 y en el 
K31+061. 

• Terminación de la instalación de tubería de 900 mm en 7 alcantarillas localizadas en el 
K30+071; en el K29+820; en el K29+707; del K29+531 y del kK9+474. 

• Construcción del filtro longitudinal construcción del filtro longitudinal desde el km 31 + 100 
K31- 160.034. 

• Corte de talud superior DEL KM 30 + 520 al KM+560 y DEL KM 30 + 667 al KM 30 + 487; 
contransporte de material al ZODME.  

 
Paralelamente, el contratista adelantó las excavaciones para la construcción del geodrén vial al 
costado de la vía. 
 
Continuó con el transporte y descargue de recebo en el tramo comprendido desde K29+900 al 
K31+300 para la instalación de material de recebo y material granular en las alcantarillas. En el 
campamento, mantuvo las labores de corte y figurado de acero, según los requerimientos 
estructurales de las obras de drenaje. 
 
Durante el mes de junio de 2026, se presentaron alteraciones graves de orden público en la zona de 
influencia (combates entre el Ejército y disidencias), lo que generó un entorno de alto riesgo para el 
personal, la maquinaria y los equipos. Ante esta situación, el contratista activó el semáforo social en 
rojo y suspendió todas las actividades diarias hasta que se restablecieran las condiciones de 
seguridad, lo que afectó los trabajos programados para la fecha, generando el acta de suspensión 
No. 2. 
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Gestión Administrativa de los Componentes Transversales 
 
• Gestión Ambiental y Social: Se realizaron reuniones presenciales y mesas técnicas con el 
contratista para avanzar en la subsanación de observaciones al Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental (P.A.G.A.), el Plan de Trabajo Ambiental, y los trámites de permisos ante la CRC 
(aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, ZODME, concesión de agua). A pesar de los 
requerimientos reiterados, a la fecha de cierre no se había recibido la versión definitiva del P.A.G.A. 
 
El día 3 de junio de 2026 se realizó mesa de trabajo socioambiental, donde fue liderada por los 
supervisores de Findeter encargados del área ambiental y social, así como profesionales de la 
interventoria y del contratista con el fin de realizar entrega oportuna del documento P.A.G.A con 
sus correspondientes anexos, así mismo determinar el nivel de sensibilidad e iniciar con la 
implementación del apéndice de sostenibilidad.  
 
El día 12 de junio de 2026, se realizó comité ambiental que contó con la participación de la 
supervisión técnica, ambiental y social del proyecto por parte de Findeter, así como los profesionales 
de interventoría, donde se evalúo grado de implementación del componente ambiental tanto de la 
parte documental y presentación de los informes de acuerdo con el manual de interventoría invias 
2022, se recibió por parte de la corporación autónoma regional del cauca, el permiso de 
aprovechamiento forestal para todos los árboles del corredor de intervención. 
 

• SST y Gestión Documental de Personal: Con la reactivación del proyecto, se gestionó la entrega de 
certificados de afiliación a ARL, EPS, AFP y CCF, exámenes ocupacionales de ingreso, y la 
documentación de maquinaria (SOAT, tecno mecánica) 
 
COMITES DE SEGUIMIENTO 
 

1. Miércoles tres (3) de junio del 2026 - Comité Técnico No. 27 -PROYECTO ARGELIA PLAEADO – 

ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA. 
2. Miércoles diez (10) de junio del 2026 - Comité Técnico No. 28 -PROYECTO ARGELIA PLATEADO – 

ASISTENTES: INVIAS-FINDETER-CONSORCIO INTERVIAL-CONSORCIO VIAS DEL CAUCA. 
3. Miércoles diez y siete (17) de junio del 2026, COMITÉ SEGUIMIENTO No 29 AL PROYECTO 

ARGELIA PLATEADO- INVIAS- FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTORIA. 
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- REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
 

 

Fotografía 1: Excavaciones para cabezales. Fotografía 2: Instalación de tuberías 

  

Fotografía 3: Excavaciones alcantarillas Fotografía 4: Fundición de Cabezal de Alcantarilla y 
descole 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

  
Fotografía 5 Instalación Geodren Fotografía 6 Instalación de acero. 

 

2.8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $39.551.262.906,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$1.697.342.104,6 4,5% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $1.407.912.010,0 3,73% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $    118.567.220,00 0,31% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $1.526.479.230,0 3,86% 

 
2.9. ANTICIPO 

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos  
 
 

2.10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: Informe semanal de interventoria No. 30 
 

Meta física programada %: 4,50% 
Meta física ejecutada %: 3,86% 

Financiero programado %: 4,59% 
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Financiero ejecutado %: = 3,86% 
 

 
 

 
 

Analizando la curva de avance de obra, se evidencia un desfase entre la inversión programada y la 
inversión ejecutada acumulada, reflejándose un atraso del 0,77% frente a lo previsto en la 
programación de la modificativa No.1, aprobada el 29 de mayo del 2026. De acuerdo con lo 
informado por el CONSORCIO VÍAS DEL CAUCA, dicha situación obedece principalmente a las 
condiciones de orden público presentadas en la zona de intervención, las cuales han limitado el 
normal desarrollo de las actividades constructivas, dando origen al acta de suspensión No.2 del 22 
de junio del 2026 al 22 julio del 20226. 
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Es importante informar que los avances presentados corresponden con la programación aprobada, 
teniendo en cuenta que el 29 de mayo del 2026 mediante comité Técnico No. 18 se aprobó Acta 
Modificativa No. 1, resultante de la revisión de los estudios y diseños. La misma entro en vigor a 
partir del mes de junio del 2026. 
 

Las situaciones actuales en la zona de influencia del proyecto son de pleno conocimiento de la 
interventoría y a su vez tratadas en los respectivos comités de seguimiento, en los cuales se evaluó 
el impacto generado sobre la programación física y financiera del proyecto, encontrándose 
procedente la justificación expuesta por el contratista. En consecuencia, se dio la suspensión No. 2, 
como medida orientada a mitigar los efectos derivados de las restricciones operativas ocasionadas 
por la situación de seguridad en el corredor vial. 

 
1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD VALOR 
PACTADO 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 
1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. DESCRIPCIÓN 

N/A N/A N/A 

 
1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

22-06-2026 2 0 22 -06-2026 hasta      
22-07-2026 

22-07-2026 
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1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN ESTADO DE APROBACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
   

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Presentación de 
pólizas y pago de 
impuesto de timbre  

N/A Cerrado y 
archivado 

N/A Hecho 
superado 

 
 

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ  
 

3.1 . INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

PAF-COLAVANZA-O-033-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: CONSORCIO OK NIT: 901.970.444-6 

 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

Representante Legal:  ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ 

CC No. 10.776.622, e integrado por: 

i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% 

NIT: 900.965.837-3 

Representante legal:  GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA  

CC No: 1.117.493.706  

 

ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40%  
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CC No: 17.546.051 

 

iii) DISTRICONS S.A. S - 10% 

Nit. 900.073.040-2 

Representante legal: RAMÓN LANDAZABAL 

CASTELLANOS 

CC. No 88.238.457 

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA. 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES  

FECHA DE INICIO:  12 DE NOVIEMBRE 2025 

VALOR INICIAL:  $19.906.138.570,00 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.906.138.570,00 

ANTICIPO  El contrato de obra no contempla anticipo  

TOTAL, PRÓRROGAS: No aplica 

PRÓRROGA 1: No aplica 

SUSPENSION No. 1:  Del 5/06/2026 al 5/07/2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
INICIAL: 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN 
ACTUAL:  

12 DE OCTUBRE DE 2026 

INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES 

 
ENLACE SECOP  
 
community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $20.086.472.650 $19.906.138.570 $180.334.080 

 
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION 

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $5.971.841.571,00 
NB - 100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/03/2027 

Prestaciones sociales  $1.990.613.857,00 
NB-100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/09/2029 

Estabilidad de la Obra $5.971.841.571,00 
NB-100399623    

ANEXO 1 
12/11/2025 12/11/2029 

Calidad del servicio $46.101.820,68 
NB-00399623    

ANEXO 1 
12/09/2026 12/09/2029 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$1.990.613.857,00 

100104722    
ANEXO 1 

04/08/2025 12/09/2026 

 
 

3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

PAF-COLAVANZA-I-039-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES CC: No. 63.323.375 
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INTEGRANTES 
(CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

No Aplica.  

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
COLOMBIA AVANZA 

PLAZO INICIAL:  UN (01) AÑO  

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL:  MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) 
M/CTE. 

VALOR ADICIONES: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $1.811.153.634,00 

ANTICIPO  El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo. 

TOTAL PRÓRROGAS: No aplica 

SUSPENSION No. 1:  Del 5/06/2026 al 5/07/2026 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN INICIAL: 

 
12 DE NOVIEMBRE DE 2026 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
ACTUAL: 

 
12 DE DICIEMBRE DEL 2026 

SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO CORONADO 

 
ENLACE SECOP: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

3 2024 NACION PROYECTOS $1.913.527.350 $1.811.153.634 $102.373.716 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2  

12/11/2025 12/05/2027 

Pago de Salarios y  
Prestaciones Sociales. 

$181.115.363,40 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

12/11/2025 12/09/2029 

Calidad del servicio $543.346.090,20 
14-45-

101126865 
ANEXO 2 

12/11/2026 12/11/2031 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, 
Labores y 

Operaciones 
$181.115.363,40 

14-40-
101074840   

ANEXO 2 
12/11/2025 12/11/2026 

 
 

3.7 AVANCE DEL CONTRATO   
 
Referente a los estudios y diseños, actividad incumplida, debía ser entregada el 12 de febrero del 
2026, debido a la urgencia de iniciar actividades de este proyecto, se solicitó un plan de acción, en 
el cual inicialmente entregaba la revisión de estudios y diseños de los primeros 1,93 km, 
comprendidos entre el PR19+670 AL PR21+605. 
 
El plan de acción se aprobó el siete de abril del 2026.  
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El mes de junio no se efectuó actividades, por razones de orden público, en fecha cinco de junio se 
suscribió acta de suspensión No.1; por lo tanto, el avance es el mismo reportado en el informe del 
mes de mayo del 2026.  
 
  
COMITES DE SEGUIMIENTO 
 

1. Miércoles tres de junio del 2026 - Comité Técnico No. 2 - PROYECTO TIMBA- SUAREZ, INVIAS-
FINDETER-ELSA TORRES ARENALES-CONSORCIO OK. 

 
Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 5 de junio del 2026, para el periodo del 1 al 5 de 
junio del 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $17.714.296.184,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

$6.207.185.161,22 31,18% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $260.758.096,05 1,31% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $488.000.463,52 2,45% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $748.758.559,57 3,76% 

 
3.7.2 ANTICIPO  

 
Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos 
 

3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: Informe semanal de interventoria No. 30 
 

Meta física programada %:  31,18% 
Meta física ejecutada %: 3,76% 
Financiero programado %: 31,18% 
Financiero ejecutado %: 3,76% 
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Analizando la curva de inversión del proyecto, se evidencia un atraso acumulado del 27,42% 
frente a la programación establecida, situación que refleja una desviación significativa entre el 
avance financiero programado y el realmente ejecutado por el CONSORCIO OK.  
 

De acuerdo con la programación ajustada del plan de contingencia, a la fecha el proyecto 
debería registrar un avance acumulado del 31,18%; el comportamiento de la ejecución 
evidencia una fuerte diferencia frente a lo programado, manteniéndose un atraso significativo 
asociado principalmente a las dificultades de orden público presentadas en el área de influencia 
del proyecto, situación que ha limitado el normal desarrollo de las actividades constructivas y 
la movilización de recursos. 
 
El CONSORCIO OK ha manifestado en los diferentes espacios de seguimiento contractual que 
las afectaciones de seguridad han impactado directamente la productividad y continuidad de 
las labores en campo, motivos que generaron la suspensión No.1, a partir del cinco de junio del 
2026, por un mes. 

 
A continuación, se presenta la trazabilidad de las gestiones adelantadas por la interventoría y la 
supervisión designada por Findeter, orientadas a conminar al contratista de obra al 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo anterior se ha materializado mediante 
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múltiples requerimientos y llamados de atención realizados en los comités semanales de 
seguimiento, en los cuales se han solicitado acciones encaminadas a atender los entregables 
asociados a la actividad de revisión, ajuste, actualización, modificación, complementación y/o 
elaboración de los estudios y diseños del proyecto, así como a avanzar en la ejecución de la 
respectiva obra. 
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La interventoría, en el marco de los comités de seguimiento llevados a cabo los días 12, 19 y 26 
de noviembre de 2025; 3, 10, 17, 24 y 30 de diciembre de 2025; 7, 14, 21 y 28 de enero de 
2026; y 4 de febrero de 2026, con la participación de los profesionales de FINDETER, la 
Supervisión del INVIAS y el Consorcio OK, ha requerido de manera reiterada al contratista para 
que se pronuncie frente a las observaciones formuladas en los respectivos requerimientos, sin 
que a la fecha se haya obtenido respuesta de fondo. 
 
De igual forma, la interventoría ha dejado constancia de los atrasos y de la falta de efectividad 
de las acciones adelantadas por el contratista, a través de los informes semanales de 
seguimiento presentados y socializados en cada comité, comprendidos entre el Informe 
Semanal No. 2 del 25 de noviembre de 2025 y el Informe Semanal No. 29 del 31 de mayo de 
2026. 
 
En consideración a los incumplimientos y retrasos reiterados del contratista, el 17 de febrero 
de 2026 la Supervisión de FINDETER emitió el correspondiente concepto y, mediante 
comunicación con radicado No. 2202650801720, solicitó a Aval Fiduciaria S.A. dar inicio al 
procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante correo 
electrónico de fecha 27 de febrero de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificó al Consorcio OK y a 
Seguros Mundial sobre el inicio del referido procedimiento, otorgándoles el término respectivo 
para la presentación de los respectivos descargos. 
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Mediante oficio No CMS171-2026 de fecha 9 de febrero de 2026, pero recibido por correo 
electrónico el 6 de marzo de 2026 a las 6:00 pm, el Consorcio OK se pronunció sobre el informe 
presentado por la interventoría en los siguientes términos a manera de resumen: 
 
“(…) 
IV. CONFIANZA LEGITIMA EN LA DEBIDA PLANEACION 
 
El contrato estipula dentro de su contenido una cláusula leonina, toda vez, que nosotros 
participamos en un proceso de selección de oferentes como constructores, pero nos convierten 
en consultores, y con una exigencia que desborda la lógica razonable del contrato, toda vez, que 
allí estipula: “revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o 
elaboración de estudios y diseños”. (Negrilla y subrayado propio). 
 
En ese estricto sentido tenemos que, los estudios hidráulicos para obras mayores, los estudios 
de suelos y estructural para los box coulvert para los puntos críticos, no están dentro de los 
documentos de la consultoría que conforman los estudio previos del proceso de selección, tales 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacen que el tiempo de duración para los estudios y 
diseños del contrato, deban aumentarse por lógica razonable, toda vez, que las muestras de 
suelo, la caracterización y el análisis de capacidad portante requieren de un determinado 
tiempo, y estas son acciones primigenias y necesarias para el diseñador estructural. Corolario de 
lo anterior, tales circunstancias imprevistas, adicionaron un costo en su ejecución, que altera el 
valor del ítem de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO (INCLUIDO 
IVA), cuantificado en $ 153.673.066. 
 
Adicional a lo anterior, no hemos podido entender como un proyecto que, de conformidad a la 
consultoría contratada por el Departamento de Cauca, tenía un valor de ejecución para el año 
2021 de: $36.788.604.384, y fue sacado a licitación por Findeter en el año 2025 por valor de: 
$20.086.472.650, desconocemos los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que soporten 
tal diferencia financiera del proyecto, es de contera, que el alcance del contrato celebrado, se va 
a ver afectado, así las cosas, el tiempo de ejecución será holgado, circunstancia que nos permite 
reprogramar actividades, y que propusimos, alargar el tiempo de los estudios y diseños a cuatro 
(4) meses, y descontar un mes al tiempo ejecución de obra, para seguir respetando el plazo de 
ejecución del contrato de los diez (10) meses, propuesta que volvemos a plantear en virtud a los 
considerados aquí expuestos, para lo cual reiteramos y anexamos la programación de plan de 
contingencia, curva s y flujo de caja, junto con la justificación técnica y fáctica precitadas, eso sí, 
dejando la salvedad, que en el evento de no poder cumplir con el tiempo del contrato y se 
requiera prorrogarlo, como consorcio constructor asumimos los costos que se deriven de la 
ejecución de la interventoría, por el tiempo adicional que se tome su ejecución total.(…)” 
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Frente a ello la interventoría se pronunció en los siguientes términos: 
 
“(…) El CONTRATISTA manifiesta que el alcance del contrato lo convierte en consultor al exigir la 
revisión, ajuste o complementación de estudios y diseños, señalando además una presunta falta 
de planeación del proyecto. 
 
Frente a lo anterior, esta Interventoría precisa que las actividades de “revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños” se 
encuentran expresamente establecidas dentro del objeto y alcance del Contrato de Obra No. 
PAF-COLAVANZA-O-033-2025, condición que fue conocida por los proponentes desde la etapa 
precontractual y aceptada por el CONTRATISTA al momento de presentar su propuesta y 
suscribir el contrato. 
 
En este sentido, las obligaciones relacionadas con la revisión y ajuste de los estudios y diseños 
hacen parte integral de las responsabilidades contractuales asumidas por el CONTRATISTA, por 
lo que no resulta procedente alegar posteriormente una supuesta falta de planeación para 
justificar retrasos en el cumplimiento de dichas actividades. 
 
En consecuencia, los argumentos expuestos por el CONTRATISTA no desvirtúan las obligaciones 
contractuales asumidas ni justifican los retrasos evidenciados en el desarrollo de esta etapa del 
contrato (…)” 
 
En tal sentido la interventoria, se pronuncio mediante el oficio INT-FDT-COLAVANZA-256-2026, 
en el numeral VIII CONCLUCIONES, establece lo siguiente: 
 
“(...) 
De conformidad con el análisis efectuado a los argumentos expuestos por el CONTRATISTA en el 
oficio CMS171, así como a los soportes allegados y a la información técnica y contractual 
disponible, esta Interventoría se permite concluir lo siguiente: 
 
En primer lugar, los argumentos presentados por el CONTRATISTA no desvirtúan los 
fundamentos técnicos y contractuales que dieron origen al inicio del procedimiento para la 
eventual aplicación de la cláusula de apremio, en la medida en que no se acreditó de manera 
suficiente la configuración de causales eximentes de responsabilidad, ni la ruptura del nexo de 
imputabilidad frente a los retrasos evidenciados. 
 
En segundo lugar, se establece que las situaciones alegadas por el CONTRATISTA corresponden, 
en su mayoría, a riesgos previsibles y contractualmente asignados total o parcialmente a su 
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cargo, frente a los cuales no se evidenció una gestión suficiente, oportuna y eficaz que permita 
concluir que dichas circunstancias constituyen una imposibilidad real de ejecución. 
 
En tercer lugar, si bien se reconoce el avance actual reportado en la etapa de estudios y diseños, 
el mismo no resulta suficiente, por sí solo, para desvirtuar la situación de atraso evidenciada 
frente al cronograma contractual, la cual fue debidamente documentada en los informes 
técnicos que soportaron el inicio del procedimiento. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista técnico, contractual y jurídico, esta Interventoría 
considera que, en esta etapa del procedimiento, se mantiene la existencia de situaciones de 
posible incumplimiento imputables al CONTRATISTA, las cuales deberán ser valoradas por la 
Entidad Contratante en el marco de sus competencias, para efectos de determinar la 
procedencia y alcance de las medidas contractuales a que haya lugar. 
 
Finalmente, se deja constancia de que el presente pronunciamiento se emite en el marco de las 
funciones de la interventoría, con fundamento en la información disponible, sin que implique la 
adopción de decisiones definitivas, las cuales corresponden exclusivamente a la Entidad 
Contratante (...)” 
 
En consideración al pronunciamiento de la interventoría y al análisis efectuado por la 
Supervisión a los descargos del CONSORCIO OK, el 10 día de abril de 2026. la Supervisión de 
FINDETER emitió el correspondiente concepto de aplicación de la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA 
– APREMIO al contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-033-2025 y, se solicitó a Aval Fiduciaria S.A. 
dar aplicación al procedimiento de declaratoria de incumplimiento. Posteriormente, mediante 
correo electrónico de fecha 5 de mayo de 2026, Aval Fiduciaria S.A. notificó al Consorcio OK y a 
Seguros Mundial sobre la aplicación del referido procedimiento, otorgándoles el término 
respectivo para la presentación de los respectivos descargos. 
 
El contratista presento la solicitud de suspensión por el término de un mes dado los 
inconvenientes y retrasos que se han causado por orden público, la misma, se está tramitando 
en el interior de Findeter para evaluar su viabilidad.  
 
 

3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 
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3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

7/4/2026 PLAN DE ACCION APROBADO 

 
3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

05/06/2026 1 N/A 05/06/2026 – 
05/07/2026 

06/07/2026 

 
 

3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
   

3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE  
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. 

MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 Presentación 
de pólizas y 

N/A Cerrado y 
archivado  

N/A Hecho superado 
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pago de 
impuesto de 
timbre  

2 Apremio no 
entrega de 
la revisión 
de estudios 
y diseños. 

Presentado 
a comité 
técnico y 
fiduciario 

En 
proceso 
de 
aplicación 

N/A Concepto en revisión 
del área de 
Contratación Derivada 
de Findeter.  

 
 

4. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO POR LA ENTIDAD  
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2026S-VBOG-037816 4/6/2026 FINDETER 

Respuesta a los radicados con Nos 2026E-
VUVRAZ-042971, No 2026E- VUVRAZ-

043554, No 2026E-VUVRAZ-043670, No 
2026E-VUVRAZ-053889. Informes 

mensuales técnicos. 

2026S-VBOG-041414 18/6/2026 FINDETER 
Recibo informes financieros abril y mayo 

2026 

2026S-VBOG-042772 23/6/2026 
HUMBERTO 
HURTADO 

Respuesta al radicado No 2026E-VUVR-
061787. Contrato Interadministrativo 4440 

de 2024 

2026S-VBOG-044382 30/6/2026 FINDETER 
Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-

062061. Informes mensuales de gestión de 
Julio a Octubre de 2025 

 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________ 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS  
SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES 
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