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1. Introducción. 

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLÍVAR POTENCIA VIAL 

Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 1, correspondiente a las actividades 

desarrolladas durante el periodo comprendido entre  21/11/2025 y el 31/12/2025, el 

cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del 

Contrato de Obra Pública No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA 

DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA 

INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 

TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR.» 

En este informe, el contratista de obra presenta la información general del contrato, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y 

contractuales, así como el estado del equipo, personal, materiales, programa de 

trabajo, avance en la ejecución de la obra, y los problemas o situaciones pendientes 

de solución que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la rehabilitación integral del corredor vial que comunica los 

municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el 

departamento de Bolívar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km, 

correspondientes a los tramos K3+000 – K4+300, K5+600 – K16+600 y K17+400 – 

K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexión para las 

subregiones funcionales 7 y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas, 

bienes y servicios, así como el acceso a actividades económicas, agrícolas, sociales y 

turísticas. 

La intervención proyectada tiene como propósito recuperar la funcionalidad, la 

capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la vía, actualmente afectada 

por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia 

de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento, 

pérdida de carpeta asfáltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad 

de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitación de la estructura del 

pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, así como el mejoramiento del 

sistema de drenaje a través de la adecuación de cunetas y demás elementos 

hidráulicos, con el fin de mitigar la acumulación de aguas superficiales y prevenir el 

deterioro acelerado del pavimento. 

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación y/o mejoramiento de la 

señalización horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para 

garantizar un tránsito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de 

operación del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecución de 

esta intervención se busca restablecer las condiciones óptimas de transitabilidad del 

corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto 

positivo en el desarrollo económico, social y productivo de los municipios de Santa 

Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su área de influencia. 



 
 
 
 

 

3. Localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar entre las Cabeceras 

municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia 

en la intersección de la Vía a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Vía Cordialidad) 

en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"O y finalizando en el 

municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75° 

9'49.60"O. En la siguiente figura se muestra la localización de las vías reseñadas 

anteriormente. 

 

 

Figura 1. Localización del proyecto. 



 
 
 
 

 

4. Información del contrato de obra. 

Tabla 1. Información de la obra. 

CONTRATO N°  2906 de 2025 

TIPO DE CONTRATO  OBRA PUBLICA  

OBJETO  REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, 
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE 
KOSTKA, PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, 
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 

CONTRATISTA  CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA  

 WILLIS AURELA ORTIZ 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

73.158.236 73158236 

VALOR INICIAL   $56.227.054.002 

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA  DOCE (12) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025 

FECHA DE INICIO  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL  VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026 

INTERVENTOR  PUERTA DE ORO EMPRESA DE 
DESARROLLO CARIBE SAS. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. Información del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del 
contrato de obra. 

 

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal. 

Certificado de disponibilidad 
(CDP) del contrato de obra  

No. 963 del 16 de septiembre de 
2025 

Registro presupuestal (RP) del 
contrato de obra  

No. 9171 del 7 de noviembre de 
2025 

6. Información pólizas del contrato de obra. 

• Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 

Tabla 3. Póliza Garantía de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025. 

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA 520-47-994000053803 
ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 24/10/2025 

 

Tabla 4. Póliza Garantía de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 
Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10 

 

• Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Tabla 5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

ASEGURADORA  Aseguradora Solidaria de Colombia 
N° PÓLIZA  520-74-994000025221 
ANEXO  0  
FECHA EXPEDICIÓN  24/10/2025 

 



 
 
 
 

 

Tabla 6. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025. 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Predios labores y 
operaciones 

20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
Productos trabajados y 
operaciones terminadas 
Bienes bajo cuidado 
tenencia y control 
RCE patronal 
Vehículos propios y no 
propios 
Contaminación 
Gastos médicos 
Responsabilidad civil 
cruzada 

7. Informe de gestión social. 

El presente informe expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan 
de Gestión Social del proyecto durante el período correspondiente al mes de 
noviembre y diciembre, las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional 
en Trabajo Social adscrita al Consorcio Bolívar Conecta. De igual manera, se 
consignan las observaciones, recomendaciones, inquietudes y situaciones 
presentadas durante la ejecución de las actividades sociales, así como el registro 
fotográfico que evidencia los resultados obtenidos. 

Con el fin de facilitar la revisión y organización de la información, el contenido 
correspondiente al informe de gestión social se presenta en un anexo 
independiente, denominado ANEXO 1. 

 

 

 



 
 
 
 

 

8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST). 

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el período 
correspondiente al mes de noviembre y diciembre, en el marco de la ejecución del 
proyecto. Las acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevención de 
accidentes laborales, la promoción de condiciones de trabajo seguras y 
saludables, y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 

Asimismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes 
presentados durante el período evaluado, junto con el registro fotográfico y 
documental que evidencia la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas adoptadas. Para una mejor organización de la información, el 
contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo 
independiente, identificado como ANEXO 2. 

9. Informe gestión ambiental. 

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en 
materia de gestión ambiental durante el período correspondiente al mes de 
noviembre y diciembre en el marco de la ejecución del proyecto. Las acciones 
reportadas se encuentran orientadas al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales 
asociados a la obra, así como a la implementación de las medidas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Asimismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales 
presentadas durante el período evaluado, junto con el soporte fotográfico y 
documental que evidencia la correcta ejecución de las actividades ambientales y 
la aplicación de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor 
organización de la información, el informe de gestión ambiental se presenta en un 
anexo independiente, identificado como ANEXO 3. 

 



 
 
 
 

 

10. Obra civil. 

10.1. Registro del personal. 

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la 
ejecución del proyecto durante el período correspondiente al mes de noviembre y 
diciembre, indicando los cargos desempeñados, el tipo de vinculación y las 
novedades presentadas, si las hubiere. 

Esta información permite llevar el control del recurso humano asignado a la obra y 
verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y 
administrativos aplicables. Para una mejor organización y consulta, el detalle del 
registro del personal se presenta en el anexo correspondiente. 

Tabla 7. Registro del personal. 

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CC 

Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766 
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042 
Profesional de calidad  Paola Andrea Plata Leiva 1.143.411.834 
Profesional SISO Andrea Carolina Alviz Montes 1.102.865.930 
Profesional social Stefanis María Mercado Rivero 1.235.038.581 
Profesional ambiental Daniela de Jesús Llorente Romero 1.063.166.462 
Programador de obra Dayana Carolina Arrieta Martínez 1.051.832.384 
Ingeniero especialista en Hidráulica Oscar Enrique Coronado Hernández 1.044.908.089 
Ingeniero especialista en Geotecnia Emiro Félix Vanegas Gómez 73.575.084 
Ingeniero especialista en Estructuras José Antonio Laguna Aleman 1.052.090.680 
Ingeniero especialista en Pavimentos German David Osorio Haydar 1.047.495.148 
Inspector de obra Diana Ginneth Yasno Caicedo 1.047.509.065 
Topógrafo Anderson Emanuel Martínez Torres 1.052.988.973 
Cadenero German de Jesús Zarante Arnedo 1.002.388.309 
Abogado Neorlyn Eduardo Rincon Figueroa 1.128.044.472 
Contador Oladys Margarita Reyes Ramos 33.357.705 
Auxiliar administrativa y/o secretaria  Laura Alejandra Cuadro Wilchez 1.002.247.437 

 



 
 
 
 

 

10.2. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra. 

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y 
en operación dentro de la obra durante el mes de noviembre y diciembre, incluyendo 
su estado general y las novedades presentadas, si las hubiere. 

Tabla 8. Equipo mínimo requerido. 

EQUIPO MINIMO 
1 Vibro compactador 
2 Compresor portátil 
3 Cortadora de pavimento 
4 Retrocargador 
5 Bulldozer 
6 Carrotanque de agua 1000galones 
7 Motoniveladora 
8 Volqueta 15 m3 
9 Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones 

10 Terminadora de asfalto 
 

10.3. Registro climático. 

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climáticas 
presentadas durante el mes de noviembre y diciembre, en el área de ejecución de 
la obra. Se consideran variables como precipitación, temperatura y condiciones 
atmosféricas generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el 
desarrollo normal de las actividades constructivas y en el cumplimiento del 
cronograma del proyecto. 

Para una mejor organización y soporte de la información, el registro climático 
correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como 
ANEXO 4. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

10.4. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo. 

Durante el período evaluado se ejecutaron actividades preliminares y de 
organización necesarias para el adecuado inicio de la obra. Entre las principales 
actividades desarrolladas se encuentra el replanteo de los diseños de acuerdo con 
los planos aprobados, con el fin de verificar alineamientos, cotas y ubicaciones, 
garantizando la correcta implantación del proyecto en el terreno. Adicionalmente, 
se realizó la instalación de vallas de señalización. 

11. Conclusiones. 

Durante el mes de noviembre y diciembre, las actividades ejecutadas 
correspondieron principalmente a labores preliminares orientadas a la 
planificación, organización y preparación del área de intervención. El replanteo de 
los diseños y la instalación de las vallas de señalización se desarrollaron conforme 
a los planos y lineamientos técnicos establecidos, permitiendo asegurar el 
adecuado inicio del proyecto. 

Las actividades realizadas se ejecutaron de manera ordenada y controlada, sin 
presentarse situaciones que afectaran el desarrollo normal de la obra, sentando 
bases técnicas y operativas sólidas para el avance de las siguientes fases 
constructivas. 

  
Valla Santa Rosa de Lima Valla Villanueva 



 
 
 
 

 

  
Valla Villanueva Valla San Etanislao 

 

El presente informe corresponde al periodo de noviembre y diciembre del año 2025. 

Cordialmente, 

 

 

 
WILLIS AURELA ORTIZ 
Representante Legal 
CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL 
CONTRATISTA DE OBRA 


