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1. Introduccion.

El presente documento elaborado por EL CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL
Contiene el INFORME PARCIAL DE OBRA No. 2, correspondiente a las actividades
desarrolladas durante el periodo comprendido entre 1/01/2026 y el 31/01/2026, el
cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del
Contrato de Obra Publica No 2906 de 2025, cuyo objeto es «REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LA VIAQUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA
DE LIMA, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA
INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y
TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.»

En este informe, el contratista de obra presenta la informacién general del contrato,
teniendo en cuenta aspectos técnicos, econdmicos, financieros, legales vy
contractuales, asi como el estado del equipo, personal, materiales, programa de

trabajo, avance en la ejecucion de la obra, y los problemas o situaciones pendientes

de solucién que puedan afectar el desarrollo del proyecto.




2. Descripcion del proyecto.

El proyecto consiste en la rehabilitacion integral del corredor vial que comunica los
municipios de Santa Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka, en el
departamento de Bolivar, a lo largo de una longitud aproximada de 26,6 km,
correspondientes a los tramos K3+000 - K4+300, K5+600 — K16+600 y K17+400 —
K31+700. Este corredor vial constituye un eje estratégico de conexidén para las
subregiones funcionales 7y 48 del departamento, al facilitar la movilidad de personas,
bienes y servicios, asi como el acceso a actividades econdmicas, agricolas, socialesy

turisticas.

La intervencién proyectada tiene como propdsito recuperar la funcionalidad, la
capacidad estructural y las condiciones de seguridad de la via, actualmente afectada
por un deterioro significativo de la superficie de rodadura, evidenciado en la presencia
de baches, fisuras longitudinales y transversales, irregularidades del pavimento,
pérdida de carpeta asfaltica y deformaciones que afectan la comodidad y seguridad
de los usuarios. Para ello, el proyecto contempla la rehabilitacion de la estructura del
pavimento mediante soluciones técnicas apropiadas, asi como el mejoramiento del
sistema de drenaje a través de la adecuacidon de cunetas y demas elementos
hidraulicos, con el fin de mitigar la acumulacidon de aguas superficiales y prevenir el

deterioro acelerado del pavimento.

Adicionalmente, el proyecto incluye la implementaciéon y/o mejoramiento de la
sefializacidon horizontal y vertical y de los elementos de seguridad vial necesarios para
garantizar un transito seguro y eficiente, reducir los tiempos de viaje y los costos de
operacion del transporte, y disminuir el riesgo de accidentalidad. Con la ejecucion de
esta intervencion se busca restablecer las condiciones éptimas de transitabilidad del
corredor vial y fortalecer la conectividad intermunicipal, generando un impacto

positivo en el desarrollo econémico, social y productivo de los municipios de Santa

Rosa de Lima, Villa Nueva y San Estanislao de Kostka y su area de influencia.




3. Localizacién del proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Bolivar entre las Cabeceras
municipales de Santa Rosa, Villa Nueva y San Estanislao de Kotska. El proyecto inicia
en la interseccién de la Via a Santa Rosa con la Ruta Nacional 9006 (Via Cordialidad)
en las coordenadas magna sirgas 10°26'40.51"N, 75°24'52.73"0 vy finalizando en el
municipio de San Estanislao de Kotska en las coordenadas 10°24'2.37"N, 75°
9'49.60"0. En la siguiente figura se muestra la localizacidon de las vias resefnadas

anteriormente.
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Figura 1. Localizacion del proyecto.

Malibu

Piedra
de Moler

*»

Martin Bajo de Felij
b |

El Paraiso
“VillaRo:
’
San c. B nislao

L'a'Satana

Soplaviento




4. Informacion del contrato de obra.

Tabla 1. Informacion de la obra.

CONTRATO N°

2906 de 2025

TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

OBJETO

REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS
MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA,
VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO DE
KOSTKA, PERMITIENDO LA
INTERCONEXION VIAL PARA
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,
AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS
SUBREGIONES FUNCIONALES 7Y 48 EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CONTRATISTA

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONTRATISTA

WILLIS AURELA ORTIZ

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL

73.158.236 73158236

VALOR INICIAL

$56.227.054.002

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA

DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO

VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION INCIAL

VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTOR

PUERTA DE ORO EMPRESA DE
DESARROLLO CARIBE SAS.




5. Informacioén del certificado de disponibilidad y registro presupuestal del
contrato de obra.

Tabla 2. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

Certificado de disponibilidad No. 963 del 16 de septiembre de
(CDP) del contrato de obra 2025

Registro presupuestal (RP) del No. 9171 del 7 de noviembre de
contrato de obra 2025

6. Informacion pélizas del contrato de obra.

e Po¢liza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Tabla 3. Péliza Garantia de Cumplimiento derivada del contrato No.2906 de 2025.

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
N° POLIZA 520-47-994000053803

ANEXO 0

FECHA EXPEDICION 24/10/2025

Tabla 4. Péliza Garantia de Cumplimiento Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60

Buen manejo y correcta
inversién del anticipo

Pago de salarios,
prestaciones sociales e 20/10/2025 20/02/2029 $2.811.202.700,10
indemnizaciones

Estabilidad y calidad de la
obra

20/10/2025 20/02/2027 $16.867.216.200,60

20/10/2025 20/10/2030 $2.811.202.700,10

e Pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Tabla 5. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del contrato No. 2906 de 2025.

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
N° POLIZA 520-74-994000025221

ANEXO 0

FECHA EXPEDICION 24/10/2025




Tabla 6. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Vigencia derivada del contrato No. 2906 de 2025.

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Predios labores y
operaciones
Contratistas y
subcontratistas
Productos trabajados vy
operaciones terminadas
Bienes bajo  cuidado
tenenciay control 20/10/2025 20/10/2026 $2.811.352.700,00
RCE patronal
Vehiculos propios y no
propios

Contaminacion

Gastos médicos

Responsabilidad civil
cruzada

7. Informe de gestion social.

El presenteinforme expone las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan

de Gestion Social del proyecto durante el periodo correspondiente al mes de

noviembre y diciembre, las cuales son ejecutadas y coordinadas por la profesional

en Trabajo Social adscrita al Consorcio Bolivar Conecta. De igual manera, se

consignan las observaciones, recomendaciones,

inquietudes y situaciones

presentadas durante la ejecucion de las actividades sociales, asi como el registro

fotografico que evidencia los resultados obtenidos.

Con el fin de facilitar la revisidon y organizaciéon de la informacién, el contenido
correspondiente al informe de gestion social se presenta en un anexo

independiente, denominado ANEXO 1.




8. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST).

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades desarrolladas en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante el periodo
correspondiente al mes de noviembre y diciembre, en el marco de la ejecucién del
proyecto. Las acciones reportadas se encuentran orientadas a la prevencion de
accidentes laborales, la promocién de condiciones de trabajo seguras y
saludables, y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Asimismo, se relacionan las observaciones, hallazgos, novedades e incidentes
presentados durante el periodo evaluado, junto con el registro fotografico y
documental que evidencia la implementacién de las medidas preventivas y
correctivas adoptadas. Para una mejor organizacion de la informacién, el
contenido del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta en un anexo
independiente, identificado como ANEXO 2.

9. Informe gestion ambiental.

El presente informe tiene como finalidad describir las actividades desarrolladas en
materia de gestion ambiental durante el periodo correspondiente al mes de
noviembre y diciembre en el marco de la ejecucion del proyecto. Las acciones
reportadas se encuentran orientadas al cumplimiento de las obligaciones
ambientales, la prevencién, mitigacion y control de los impactos ambientales
asociados a la obra, asicomo a laimplementacion de las medidas establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental.

Asimismo, se registran las observaciones, novedades y situaciones ambientales
presentadas durante el periodo evaluado, junto con el soporte fotografico y
documental que evidencia la correcta ejecucion de las actividades ambientales y
la aplicacién de las medidas preventivas y correctivas adoptadas. Para una mejor
organizacion de la informacidn, el informe de gestién ambiental se presenta en un
anexo independiente, identificado como ANEXO 3.




10. Obra civil.

10.1. Registro del personal.

El presente registro tiene como finalidad relacionar el personal vinculado a la
ejecucion del proyecto durante el periodo correspondiente al mes de noviembre y
diciembre, indicando los cargos desempenados, el tipo de vinculaciéon y las
novedades presentadas, si las hubiere.

Esta informacion permite llevar el control del recurso humano asignado a la obray
verificar el cumplimiento de los requerimientos contractuales, legales y
administrativos aplicables. Para una mejor organizaciéon y consulta, el detalle del
registro del personal se presenta en el anexo correspondiente.

Tabla 7. Registro del personal.

PERSONAL DIRECTO

PERSONAL PROFESIONAL NOMBRE CcC
Director de obra Wilson Javier Polo Bellido 1.128.047.766
Ingeniero residente Edilberto Francisco Torres Montes 1.002.440.042
Topoégrafo Anderson Emanuel Martinez Torres 1.052.988.973

PERSONAL SUBCONTRATISTA CICON SAS

Ingeniero residente Andrés Arroyo 1.047.375.485
Topédgrafo Carlos Vasquez 73.227.168
Cadenero Raul Banda 1.070.812.710
Operador de excavadora Ronhal Devoz 1.051.885.026
Operador de vibro compactador Jhon Martinez 73.196.045
Auxiliar SST Luis Mendoza 1.047.447.778




10.2. Herramienta, equipo y maquinaria dentro de la obra.

En este apartado se relacionan las herramientas, equipos y maquinaria disponibles y
en operacion dentro de la obra durante el mes de noviembre y diciembre, incluyendo

su estado generaly las novedades presentadas, si las hubiere.

Tabla 8. Equipo minimo requerido.

EQUIPO MINIMO

Vibro compactador

Compresor portatil

Cortadora de pavimento

Retrocargador

Bulldozer

Carrotanque de agua 1000galones

Motoniveladora

Volqueta 15 m3

O 0N OGHA WN=

Carrotanque irrigador de asfalto 1000 galones

10

Terminadora de asfalto

10.3. Registro climatico.

En el presente apartado se registran y describen las condiciones climaticas
presentadas durante el mes de enero, en el area de ejecucion de la obra. Se
consideran variables como precipitacion, temperatura y condiciones atmosféricas
generales, con el fin de identificar su posible incidencia en el desarrollo nhormal de
las actividades constructivas y en el cumplimiento del cronograma del proyecto.

Para una mejor organizacién y soporte de la informacién, el registro climatico

correspondiente se presenta en un anexo independiente, identificado como
ANEXO 4.




10.4. Resumen de actividades desarrolladas en el periodo.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades relacionadas con la
rehabilitaciéon y mejoramiento de la estructura del pavimento. Se realizd la
excavacion para la reparacion del pavimento asfaltico, retirando el material
deteriorado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de conformacion de terraplén,
garantizando las condiciones de nivelacion y compactacion requeridas para la
adecuada estabilidad del terreno. Asi mismo, se efectudé el transporte de
materiales provenientes de la excavaciéon de obras, pavimento y/o fresado,
cumpliendo con los requerimientos establecidos para su disposiciéon y manejo.

Como parte de la estructura del pavimento, se ejecutd la construcciéon de la
subbase granular clase B, seguida de la colocacién y compactaciéon de la base
granular clase B, asegurando la capacidad estructural necesaria para la via.
Finalmente, se desarrollaron actividades de fresado de pavimento asfaltico, como
parte del proceso de rehabilitacion de la superficie existente.

10.5. Avance presupuestal.

Alafechade corte 31 de enero de 2026, el contrato de obra presenta un valor actual
de $56.227.054.002,00, de los cuales se ha ejecutado un total de
$2.801.571.868,74, frente a un valor programado de $754.124.926,11, lo que
genera una desviacion positiva de $2.047.446.942,63.

En términos de avance, el proyecto registra un avance fisico ejecutado del 5,13 %,
mientras que el avance programado es del 1,34 %, evidenciandose un adelanto del
3,79 % respecto a lo previsto en la programacion.

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL

Contrato de obra Fecha de corte
2906 de 2025 31-ene-26
Valor del contrato actual | Valor ejecutado | Valor programado Desviacion

56.227.054.002,00 | $2.884.520.250,34 | $ 754.124.926,11| $ 2.130.395.324,23

Avance fisico % 5,13% 1,34% 3,79%

Tabla 9. Indicador de avance presupuestal y porcentual general.
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Excavacion Humedecimiento con carrotanque

11. Conclusiones.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a la
rehabilitacion y mejoramiento de la estructura del pavimento, incluyendo
excavacion para reparacion de pavimento asfaltico, conformacion de terraplén,
transporte de materiales producto de excavacién y fresado, asi como la
construccion de la subbase y base granular clase B. Estas actividades se
desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando
las condiciones necesarias para la estabilidad y capacidad estructural de la via.

El avance de obra registrado evidencia un desempefo favorable frente a la
programacion establecida, tanto en términos fisicos como financieros. A la fecha
de corte, el avance fisico ejecutado (5,13 %) supera el avance programado (1,34 %),
reflejando un adelanto del 3,79 %, lo cual demuestra una adecuada planificaciony
ejecucion de las actividades durante el periodo analizado.

Asi mismo, la ejecucién presupuestal presenta una desviacion positiva, resultado
de la mayor cantidad de actividades ejecutadas respecto a lo inicialmente
programado, sin que ello represente afectaciones al desarrollo normal del
proyecto. En general, las labores se llevaron a cabo de manera ordenada y
controlada, sentando bases técnicas soélidas para la continuidad de las siguientes

etapas constructivas y el cumplimiento de los objetivos contractuales.
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Compactacién con vibro compactador

El presente informe corresponde al periodo de enero del afio 2026.

Cordialmente,

V

WILLIS AURELA ORTIZ
Representante Legal

CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL
CONTRATISTA DE OBRA




