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 TIPO DE INFORME No. DE CONTRATO 
PERIODO DEL INFORME 

DESDE HASTA 

PARCIAL X FINAL                          3356 DEL 2025 
19/12/2025 24/12/2025 

19/03/2026 30/04/2026 

No. PROCESO CONTRATACIÓN SECOP II DC-SI-LP-003-2025 

CONTRATANTE  GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

CONTRATISTA 
CONSORCIO ELITE 
NIT: No. 901987032-1 

REPRESENTANTE LEGAL 
DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO 
C.C. No 1.061.794.082 de Popayán. 
CORREO: consorcioelite2025@gmail.com 

No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO 3102598448 

CDP No. 
3242 del 06 de mayo de 
2025 RP No. 

9463 del 30 de septiembre 
de 2025 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 2678 
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 896 

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 

VALOR A PAGAR $ 1.081.398.339,00 

BALANCE FINANCIERO 

VALOR DEL CONTRATO $ 4,566,390,099.00  

VALOR ADICIONAL 1   

VR. TOTAL, EJECUTADO CORTES ANTERIORES  $ 891,818,215.0 

VR. PRESENTE CORTE No. 2  $ 1.081.398.339,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO  $ 1.973.216.554,00 

SALDO POR EJECUTAR   $ 2.593.173.545,00 

SUMAS IGUALES $ 4,566,390,099.00 $ 4,566,390,099.00 

OBJETO DEL CONTRATO 

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL 
CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA 
PANAMERICANA.” 

INTRODUCCIÓN 

Este informe presenta las actividades realizadas por el contratista de obra, así como el avance técnico, administrativo 
y financiero del proyecto del 19 al 24 de diciembre de 2025 y del 19 de marzo al 30 de abril de 2026 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Por parte del contratista de obra las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 19 al 24 de diciembre de 
2025 y del 19 de marzo al 30 de abril de 2026; a continuación, se describen las actividades desarrolladas en este 
periodo, así: 
 
PARA EL FRENTE DE OBRA DENOMINADO 
SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ   - LA TOMA  - MORALES  PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01) 

 
REMOCIÓN DE DERRUMBES 
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TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 
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SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A 
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BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A 
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ENSAYO CONO Y ARENA PARA GARANTIZAR COMPACTACION- RESULTADOS ANEXO 1 

 
 

 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 
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MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 
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EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA 
REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES 
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RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE 
HASTA 8 KM 
 

  
AVANCE 

 

 De acuerdo con los valores consignados en la Tabla N° 1, durante el presente periodo se registró un avance 
físico del 23.68%. Al consolidar este resultado con el reporte correspondiente al mes anterior, el avance 
físico acumulado del contrato se estima en 43,57%. Es importante precisar que dichos porcentajes han sido 
determinados exclusivamente a partir de las actividades efectivamente ejecutadas en obra, sin considerar 
el material actualmente acopiado en el sitio ni los pagos anticipados efectuados a proveedores. 
 
Seguidamente teniendo en cuenta dichos porcentajes y dado a que hasta la fecha de radicación de este 
informe, solo se ha intervenido el “SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ   - LA TOMA  - MORALES  
PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)” se puede estimar el porcentaje de avance en dicho tramo como el 
95,39%. 

RESUMEN FINANCIERO 

 

CONTRATO DE OBRA CORREDOR MORALES SUAREZ 
    Fecha 
Valor Contrato  $                 4.566.390.099,00    
Anticipo  $                    0    
Acta 1  $                     891,818,215.0 19/12/2025 
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Amortización  -$                   0    
Saldo por ejecutar  $                    3,674,571,884.0 25/06/2026 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

PLANILLAS INTEGRADAS CONSORCIO ELITE DICIEMBRE 
NOMBRE CARGO PLANILLA OPERADOR SALUD PENSION  
JUAN MIGUEL SANCHEZ DURAN DIRECTOR ARL N.A.   
BERNARDO ANDRES JORDAN ROJAS RESIDENTE ARL N.A.   
VERONICA FERNANDA HOYOS AUXILIAR ARL N.A.   
HARVEY MARIN PALADINES AMBIENTAL ARL N.A.   
ALEINER CALAMBAS CAMPO AYUDANTE ARL N.A.   
NIYIRE COMETA CHATE REGULADORA TRAFICO ARL N.A.   
JEFERSON ANDRES TUNUBALA BECOCHE AYUDANTE ARL N.A.   
ANA CELIA ZAMBRANO RIVERA REGULADORA TRAFICO ARL N.A.   

 
PLANILLAS INTEGRADAS CONSORCIO ELITE MARZO 

NOMBRE CARGO PLANILLA OPERADOR SALUD PENSION  
JUAN MIGUEL SANCHEZ DURAN DIRECTOR ARL N.A.   
BERNARDO ANDRES JORDAN ROJAS RESIDENTE ARL N.A.   
VERONICA FERNANDA HOYOS AUXILIAR ARL N.A.   
HARVEY MARIN PALADINES AMBIENTAL ARL N.A.   
QUEBI ARANDA FERNANDEZ  AYUDANTE ARL N.A.   
JAIME VALDEZ VALDEZ AYUDANTE ARL N.A.   
ANA CELIA ZAMBRANO RIVERA REGULADORA TRAFICO ARL N.A.   

 
PLANILLAS INTEGRADAS CONSORCIO ELITE ABRIL 

NOMBRE CARGO PLANILLA OPERADOR SALUD PENSION  
JUAN MIGUEL SANCHEZ DURAN DIRECTOR ARL N.A.   
BERNARDO ANDRES JORDAN ROJAS RESIDENTE ARL N.A.   
VERONICA FERNANDA HOYOS AUXILIAR ARL N.A.   
HARVEY MARIN PALADINES AMBIENTAL ARL N.A.   
JAIME VALDEZ VALDEZ AYUDANTE ARL N.A.   
ANYELA ARANDA FERNANDEZ REGULADORA TRAFICO ARL N.A.   
ANA CELIA ZAMBRANO RIVERA REGULADORA TRAFICO ARL N.A.   






























