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Entre los suscritos, CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 77.193.394, en calidad de SUBDIRECTOR DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, nombrado 
mediante Resolución No. 1169 del 14 de abril de 2025 y acta de posesión No. 
000158 del15 de abril de 2025, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025, expedida por el 
INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, EL 
INSTITUTO, por una parte, y por la otra,  CARLOS FERNANDO ÁNGEL 
PEREA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.183.135 expedida 
en Bogotá., obrando en nombre y representación del CONSORCIO AMV 
CARFIN, NIT 901.839.313-0, (consorcio integrado por CARLOS 
FERNANDO ÁNGEL PEREA con C.C No. 19.183.135, con una 
participación del 50%, FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS 
- FERDINCO SAS con NIT: 900.871.862- 3, con una participación del 
25% y por la sociedad INGENIERIA ARGOS SAS - INARGOS SAS, con 
NIT: 860.046.102 1, con una participación del 25%), quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del Consorcio que 
representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para efectos de este 
documento se denominará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente 
celebramos el Contrato de Consultoría No. 1965 de 2024, hemos convenido 
modificar el contrato previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
  
1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y el CONSORCIO 

AMV CARFIN, suscribieron el Contrato de Consultoría No. 1965 el 12 de 
junio de 2024, cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL META, GRUPO AMV 4 LOTE 3” 
 

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Consultoría No. 1965 de 
2024 se estableció en VEINTINUEVE (29) MESES QUE NO PODRÁ EXCEDER 
EL 31 DE JULIO DE 2026, contados a partir de la orden de inicio, hecho 
que ocurrió el día 03 de julio de 2024 mediante oficio No. 2024S-VMET-
043639.  

 
3. Que el valor inicial del Contrato de consultoría No. 1965 de 2024, se 

estableció en la suma de CUATRO MIL CINCUENTA MILLONES 
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DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PESOS ($ 4.050.284.952,00), IVA INCLUIDO. 
 

4. Que el Contrato de Consultoría No. 1965 de 2024 ha tenido la siguiente 
modificación: 

 
Modificación Fecha de 

suscripción 
Asunto 

Aclaración No. 01 31/07/2024 Aclaración Numero del Contrato de 
Consultoría No. 1965 de 2024 

 
5. Que, el Contrato de Consultoría No. 1965 de 2024, tiene como fecha de 

finalización el 31 de julio de 2026.  
 

6. Que mediante oficio CAC-048-2026 de fecha 12 de junio de 2026, el 
CONSORCIO AMV CARFIN, solicitó Prórroga No. 01 y Modificación No.01 
al Contrato de Consultoría No. 1965 de 2024, el cual hace parte integral 
de la presente modificación.  

 
7. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se 

encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o 
modificación y/o prórroga contrato de consultoría del 01 de julio de 2026, 
el cual hace parte integral de la presente modificación. 

 
8. Que la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales y el 

supervisor presentaron concepto ante el Comité de Contratación.  
 

9. Que la solicitud de Prórroga y  Modificación fue analizada en su integridad 
por el Comité de Contratación, quien la recomendó según Acta No. 30 del 
30 de julio de 2026. 

 
10. Que mediante memorando 2026I-VBOG-060978 del 31 de julio de 

2026, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicitó 
a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 
trámite a la Prórroga No.01 y Modificación No.01 al Contrato de Consultoría 
No. 1965 de 2024. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Contrato de Consultoría No. 1965 de 2024 
y las siguientes: 

  
CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Consultoría No. 1965 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se 
suscribe por solicitud del CONSULTOR y no implica adición ni sobrecostos 
para EL INSTITUTO, por lo que EL CONSULTOR efectuará la 
reprogramación con los recursos existentes del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de 
las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en 
que haya incurrido o incurra EL CONSULTOR. Así las cosas, dicha prórroga 
no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios 
por mayor permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco 
conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora 
en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL 
CONTRATO, en el sentido de incorporar la discriminación los componentes 
económicos del contrato, conforme a la redistribución de recursos aprobada 
por la Supervisión con fundamento en el Anexo Técnico y la propuesta 
económica que hacen parte integral del contrato, la cual para todos los 
efectos legales quedara así: 
 
“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales 
y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($3.984.929.795), IVA INCLUIDO, equivalentes a 3.065,330611538462 
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, discriminado así: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FACTOR MULTIPLICADOR. – EL CONSULTOR 
presentó en su propuesta un factor multiplicador del 2.40 de acuerdo a lo 
establecido en su propuesta económica. 

Formulario – Oferta económica  Valor actualizado redistribución 
de recursos Descripción 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL  $                           751.043.920,00  
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40 
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A)  $                        1.802.505.408,00  
OTROS COSTOS DIRECTOS   
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)  $                        1.391.987.004,00  
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO   
TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO = (C)  $                           158.502.000,00  

COSTO BASICO  $                         3.352.994.412,00  
PROVISION  $                             50.606.388,00  
SUBTOTAL  $                        3.403.600.800,00  
IVA 19% DEL SUBTOTAL  $                           646.684.152,00  
COSTO TOTAL   $                        4.050.284.952,00  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. - El contrato de consultoría NO se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario 
No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de 
Méritos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONSULTOR con la suscripción del contrato 
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos 
se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente contrato. (…)” 
 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA – 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, en el sentido de redistribuir de los 
recursos ya apropiados entre las grandes partidas del contrato, la cual para 
todos los efectos legales quedará así: 

 
“(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - 
EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la 
suma de CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente contrato la suma de CUATRO MIL CINCUENTA 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 
4.050.284.952,00) MONEDA CORRIENTE, discriminados en:  
 
a). VALOR BÁSICO: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($3.352.994.412,00) 
MONEDA CORRIENTE.  
 
b). VALOR PROVISION: CINCUENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($50.606.388,00) MONEDA CORRIENTE. 
 
c). VALOR DE IVA: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 646.684.152,00) MONEDA 
CORRIENTE. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Toda vez que el plazo del presente contrato 
excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer 
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vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 
2-2023-056551 de fecha 26 de octubre del 2023, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes 
sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 
0103 denominado CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL, 
recursos propios con número de autorización SIIF Nación 77723 del 26 de 
octubre del 2023,  así: vigencia 2024: $ 1.405.284.328, vigencia 
2025: $ 1.589.794.304 y vigencia 2026: $ 1.055.206.320. Lo 
anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el 
Memorando No. Radicado: 2024I-VBOG-035679 de 05 de junio de 2024. 
(…)” 

 

CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE 
PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y 
OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de las 
obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobación de EL 
INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo 
programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. 

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA – EL CONSULTOR se obliga a 
modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de 
conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Consultoría No. 
1965 de 2024 y en el presente documento. 

CLÁUSULA SEXTA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado 
por lo acordado en este documento. 

CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El 
presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las 
partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.  
 
Elaboró: Laura Naranjo Jaramillo. - Abogado SGCPA. 
Revisó: César Corredor Gómez - Abogado SGCPA 
Revisó:  Edwin Javier Galvis Acevedo – Coordinador Gestión Contractual 
Revisó:  José Salomón Strusberg – Abogado Asesor SGCPA 
Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra – Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos  
Revisó: Alejandro Salinas - Abogado SGI 
Vo.Bo: Carlos Andrés Mendoza Rondón – Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales. 
 


