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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02   
$ 8.029.000.000,00

355022 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 971.000.000,00

217723 2023 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 9.530.000.000,00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19.631.000.000,00

70325 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.220.000.000,00

303826 2026 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 20.820.000.000,00

TOTAL $ 79.201.000.000,00

$ 20.220.000.000,00 $ 0,00

$ 20.820.000.000,00 $ 0,00

$ 79.201.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 971.000.000,00 $ 0,00

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

DESEMBOLSO No.3: $ 19.631.000.000,00

DESEMBOLSO No.4: $ 20.220.000.000,00

DESEMBOLSO No.5: $ 20.820.000.000,00

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a

las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el

informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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2 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023

6.24.2402.0600.20220058500

23.0.13110702.2.3.2.02.02.06

2

$ 9.530.000.000,00

2402631 2024

6.24.2402.0600.20220058500

23.VF.12330403.2.3.2.02.02.0

46

$ 19.631.000.000,00

25002631 2025

6.E3-25-2402-

0600.2022005850023-0-

13110703.2-3-2-02-02-069

$ 20.220.000.000,00

2026 $ 20.820.000.000,00

TOTAL $ 79.201.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                13.464.160.219,76 $ 6.058.872.099

 $                  4.131.904.498,70 $ 2.941.127.901

 $                     933.935.201,80 

 $                  7.494.187.849,32 

 $                  8.342.278.074,19 

 $                  3.538.256.315,91 

 $                  4.292.083.490,53 

 $                  5.613.496.710,42 

 $                  1.224.586.016,60 

 $                  9.043.446.198,67 Acta de recibo parcial de Obra No 10 - jun 2026 $ 9.043.446.199

Acta de recibo parcial de Obra No 9 - oct 2025 $ 1.224.586.017

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3.538.256.316

Acta de recibo parcial de Obra No 7 - may 2025 $ 4.292.083.491

Acta de recibo parcial de Obra No 8 - ago 2025 $ 5.613.496.710

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933.935.202

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8.342.278.074

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1.190.776.598

$ 19.631.000.000,00 $ 0,00

$ 19.917.334.575,90 $ 302.665.424,10

$ 58.078.334.575,90 $ 21.122.665.424,10

$ 0,00 $ 20.820.000.000,00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 9.000.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

SUSPENSIÓN No.2: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

PRORROGA No.2: N/A

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9.000.000.000,00

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                81.658.598.885,00 100,00%

 $                49.596.173.610,47 60,74%

 $                55.024.448.693,69 67,38%

138.075.700,00$                     0,17%

6.121.784.627,60$                  7,50%

 $                61.284.309.021,29 75,05%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9.000.000.000,00

AMORTIZADO $ 9.000.000.000,00

SALDO $ 0,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/AN/A N/A

FECHA ACTA

N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

22/03/2024 1 APROBADO

4/09/2024 2 APROBADO

4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble

rodillo) – con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

AJUSTES

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 60,74

 "Meta fisica ejecutada %: 67,38

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y

hp = 2.50 m, 4 hilos

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

Según el informe semanal No. 173 del periodo del 19 de junio de 2026 al 25 de junio de 2026, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2026, se reporta un avance para

el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                  9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                  9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                       41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

2/06/2026 CONSORCIO GUANAPALO

5/06/2026 CONSORCIO GUANAPALO

19/06/2026 CONSORCIO GUANAPALO

23/06/2026
GOBERNACION DE 

CASANARE

24/06/2026 CONSORCIO GUANAPALO

25/06/2026 INVIAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22C01_AD_0228
Respuesta al Oficio CGUAP-024-20200-215. Remisión Plan de

Inversión Social V3.

22C01_AD_0229
Remisión de actualización del Plan de Inversión Social V3 y

documentos anexos.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

22C01_AD_0226
Requerimiento técnico sobre el cumplimiento del procedimiento

constructivo para la conformación de aproches de alcantarillas.

22C01_AD_0227
Solicitud de mesa de trabajo para definición del Plan de Inversión

Ambiental.

MEMORANDO No. ASUNTO

OFICIO No. ASUNTO

22C01_AD_0224
Solicitud de trámite y aprobación previa de ajustes de diseño

geométrico y cantidades de obra.

22C01_AD_0225
Respuesta a solicitud de evaluación y ajuste del perfil vial – PR 50+400

al PR 51+150.

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402006-

02 
$ 1.787.046.776,00

804922 2022 11
C-2402-0600-13-0-2402118-

02
$ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006- $ 2.135.000.000,00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2.971.158.355,00

155525 2025 11
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 4.626.999.318,00

TOTAL $ 11.907.954.449,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                       23.850.000,00  $               4.531.500,00  $                              -   

 $                       42.001.000,00  $               7.980.190,00 

 $                       75.009.000,00  $             14.251.710,00 

 $                       75.134.000,00  $             14.275.460,00 

 $                       77.509.000,00  $             14.726.710,00 

 $                       97.706.680,00  $             18.564.269,20  $         19.541.336,00 

 $                     121.447.749,20  $             23.075.072,35  $         24.289.549,84 

 $                     136.346.234,00  $             25.905.784,46  $         27.269.264,80 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     136.858.680,00  $             26.003.149,20  $         27.371.736,00 

 $                     146.079.880,00  $             27.755.177,20  $         29.215.976,00 

 $                     144.499.412,00  $             27.454.888,28  $         28.899.882,40 

 $                     185.492.030,00  $             35.243.485,70  $         37.098.406,00 

 $                     173.108.625,00  $             32.890.638,75  $         34.621.725,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     172.549.250,00  $             32.784.357,50  $         34.509.850,00 

 $                     191.914.250,00  $             36.463.707,50  $         38.382.850,00 

 $                     181.624.875,00  $             34.508.726,25  $         36.324.975,00 

 $                     174.242.375,00  $             33.106.051,25  $         34.848.475,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 

 $                     172.759.250,00  $             32.824.257,50  $         34.551.850,00 Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                179.808.626,25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                172.499.951,25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                171.031.657,50 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                170.823.757,50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                189.995.107,50 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                143.054.417,88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                183.637.109,70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                171.377.538,75 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                  96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                  89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                  89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                  92.235.710,00 

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                  28.381.500,00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                  49.981.190,00 

$ 2.858.845.525,88 $ 1.768.153.792,12

$ 10.139.800.656,88 $ 1.768.153.792,12

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 2.135.000.000,00 $ 0,00

$ 2.971.158.355,00 $ 0,00

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.190.565.949,62

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

ANTICIPO OTORGADO: $ 3.014.174.910,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.823.608.960,38

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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6 de 8      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

 $                     177.125.250,00  $             33.653.797,50  $         35.425.050,00 

 $                     195.769.250,00  $             37.196.157,50  $         39.153.850,00 

 $                     213.186.050,00  $             40.505.349,50  $       184.747.030,93 

 $                     248.410.435,00  $             47.197.982,65  $       215.272.482,97 

 $                     254.053.173,60  $             48.270.102,98  $         50.810.634,72 

 $                     251.884.599,60  $             47.858.073,92  $         50.376.919,92 

 $                     244.982.786,00  $             46.546.729,34  $         48.818.397,20 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     240.737.600,00  $             45.740.144,00  $         48.147.520,00 

 $                     236.791.618,00  $             44.990.407,42  $         47.358.323,60 

 $                     229.710.020,00  $             43.644.903,80  $         45.942.004,00 

 $                     228.989.520,00  $             43.508.008,80  $         57.247.380,00 

 $                     246.124.663,20  $             46.763.686,01  $         61.531.165,80 

 $                     241.437.079,20  $             45.873.045,05  $         60.359.269,80 

 $                     241.078.831,20  $             45.804.977,93  $         60.269.707,80 

 $                     246.124.663,20  $             46.763.686,01  $         61.531.165,80 

 $                     242.674.663,20  $             46.108.186,01  $         60.668.665,80 

 $                  7.512.330.072,40  $        1.427.342.713,76  $    1.823.608.960,38 

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

66,71%

43,58%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Calidad del servicio 31/12/2031

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado)

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

21/02/2025 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.2

11/02/2026 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.3

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el período de junio de 2026 el contrato de

interventoría reporta un avance de 43,58 %

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

Acta Mensual de Costos No.39 ABRIL 2026  $                226.614.101,33 

Acta Mensual de Costos No.40 MAYO 2026  $                231.357.183,41 

TOTAL  $             7.116.063.825,78 

Acta Mensual de Costos No.41 JUNIO 2026  $                228.114.183,41 

Acta Mensual de Costos No.36 ENERO 2026  $                215.250.148,80 

Acta Mensual de Costos No.37 FEBRERO 2026  $                231.357.183,41 

Acta Mensual de Costos No.38 MARZO 2026  $                226.950.854,45 

Acta Mensual de Costos No.32 OCTUBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.33 NOVIEMBRE 2025  $                234.423.701,82 

Acta Mensual de Costos No.34 DICIEMBRE 2025  $                227.412.919,80 

Acta Mensual de Costos No.29 JULIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.30 AGOSTO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.31 SEPTIEMBRE 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.26 ABRIL 2025  $                249.365.753,60 

Acta Mensual de Costos No.27 MAYO 2025  $                242.711.118,14 

Acta Mensual de Costos No.28 JUNIO 2025  $                238.330.224,00 

Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025  $                  68.944.368,57 

Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025  $                  80.335.934,68 

Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025  $                251.512.641,86 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                175.353.997,50 

Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024  $                193.811.557,50 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL FECHA AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

16/06/2026 CONSORCIO VIAS ECG

4/06/2026 CONSORCIO VIAS ECG

11/06/2026 CONSORCIO VIAS ECG

30/06/2026 CONSORCIO VIAS ECG

15/06/2026 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

2026S-VCAS-044374

Traslado por competencia de petición e informe sobre actuaciones

adelantadas frente a reclamación de proveedores – Contrato de Obra

No. 172 de 2022

2026S-VCAS-040679
Traslado Requerimiento Personería Municipal de Cravo Norte

Radicado No. 114.

No se han presentado novedades.

La interventoría reportó que durante el mes de junio de 2026 se realizó el seguimiento a los componentes ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo,

verificando el cumplimiento de las actividades programadas y de las obligaciones establecidas para el desarrollo del proyecto.

En el componente ambiental, la interventoría evidenció la continuidad en la implementación de las medidas de manejo contempladas en el PAGA y el avance en su

proceso de actualización, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución No. 500.36.26.0227 relacionadas con la ocupación de cauce,

aprovechamiento forestal y uso del recurso hídrico. Durante el periodo no se registraron impactos ambientales relevantes, afectaciones a fauna silvestre, contingencias

ambientales ni reclamaciones por parte de las comunidades del área de influencia.

En el componente social, la interventoría verificó la continuidad de las actividades de relacionamiento comunitario y atención al usuario, así como el trabajo articulado

con el contratista mediante mesas técnicas para la actualización del Plan de Inversión Social, fortaleciendo los mecanismos de comunicación y participación con las

comunidades del área de influencia.

En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría evidenció la ejecución de actividades de capacitación e inducción al personal, el

mantenimiento de condiciones seguras en los frentes de trabajo y la implementación de buenas prácticas de orden, aseo, señalización y manejo de residuos.

Asimismo, durante el periodo no se presentaron eventos que comprometieran la seguridad de los trabajadores ni la continuidad de las actividades del proyecto.

Como resultado del seguimiento realizado, la interventoría concluye que los componentes ambiental, social y SST presentan un desarrollo satisfactorio, manteniéndose

el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las medidas de control implementadas para la adecuada ejecución del proyecto.

MEMORANDO No. ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

La interventoría reportó que, con corte al 25 de junio de 2026 (semana 173 de ejecución), la inversión programada acumulada asciende a $54.277.588.284,37 (55,34 %),

mientras que la inversión ejecutada corresponde a $59.705.863.367,59 (60,87 %), registrándose un avance en la inversión de $5.428.275.083,22, equivalente al 5,534 %.

De acuerdo con el seguimiento efectuado por la interventoría, durante el periodo se continuó con la ejecución de las actividades previstas en la reprogramación aprobada

para la vigencia 2026, evidenciándose el extendido de material de base granular en primera capa entre el K48+200 y el K48+800, en segunda capa entre el K47+750 y el

K48+300, así como la instalación de cerca de madera entre el K46+600 y el K46+720, margen izquierda.

La interventoría realizó visitas técnicas diarias con el propósito de verificar las actividades ejecutadas por el contratista, efectuar el seguimiento al avance físico de la obra,

revisar los ensayos de control de calidad y comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.

Como resultado del seguimiento realizado, la interventoría continuará ejerciendo el control técnico, administrativo y contractual del proyecto, verificando el cumplimiento de

la programación vigente y de las obligaciones contractuales, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las obras.

2026S-VCAS-041084
Instrucción de asistencia indelegable a Audiencia Pública convocada

por la Asamblea Departamental de Arauca.

2026S-VCAS-038006

Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-054397 - Solicitud de

incorporación Auxiliar de Interventoria – Contrato de Interventoría No.

1002 de 2022

2026S-VCAS-039904
Solicitud remisión comprobantes devolución de rendimientos

financieros contrato de interventoría N° 1002-2022

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

OFICIO No. ASUNTO
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4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.
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