
80,45%

68,70%

26/05/2021

24/06/2023

Convenio de Asociación / Contrato No: 7416 del 2021 50

Periodo de ejecución del 1/02/2023 al 28/02/2023 750

760

1/2/2023 28/2/2023

SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado
SDIS Asociado

COORDINADOR-A DE CENTRO 1 $ 117.152.280 $ 117.152.280 $ 0 $ 4.563.000 $ 0 $ 98.276.004 $ 0 $ 18.876.276

PROFESIONAL EN ENFERMERIA 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 82.339.309 $ 0 $ 17.201.771

PROFESIONAL EN NUTRICION 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA Y/O 

EDUCADOR FISICO
1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL 1 $ 99.541.080 $ 99.541.080 $ 0 $ 3.877.056 $ 0 $ 83.502.426 $ 0 $ 16.038.654

TALLERISTA  EN ARTES Y OFICIOS 

(AUXILIARES DE TERAPIA OCUPACIONAL)
1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 46.294.139 $ 0 $ 9.496.325

TECNICO OPERATIVO 1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 46.801.172 $ 0 $ 8.989.292

TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA 1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 45.835.115 $ 0 $ 9.955.349

TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 12 $ 669.485.568 $ 669.485.568 $ 0 $ 26.076.000 $ 0 $ 561.614.060 $ 0 $ 107.871.508

TÉCNICO EN GESTION AMBIENTAL 1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 46.801.172 $ 0 $ 8.989.292

TECNICO EN ARCHIVO 1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 46.801.172 $ 0 $ 8.989.292

TECNICO EN GASTRONOMIA 1 $ 55.790.464 $ 55.790.464 $ 0 $ 2.173.000 $ 0 $ 46.801.172 $ 0 $ 8.989.292

OPERADOR-A DE COCINA 4 $ 189.990.560 $ 189.990.560 $ 0 $ 7.400.000 $ 0 $ 159.378.141 $ 0 $ 30.612.419

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 5 $ 237.488.200 $ 237.488.200 $ 0 $ 9.250.000 $ 0 $ 199.222.677 $ 0 $ 38.265.523

$ 2.245.646.952 $ 2.245.646.952 $ 0 $ 87.466.392 $ 0 $ 1.881.178.689 $ 0 $ 364.468.263

$ 630.084.150 $ 231.914.690 $ 398.169.460 $ 9.047.673 $ 15.493.676 $ 197.231.915 $ 338.777.027 $ 34.682.775

$ 171.401.800 $ 171.401.800 $ 0 $ 6.676.000 $ 0 $ 145.810.467 $ 0 $ 25.591.333

$ 122.444.750 $ 122.444.750 $ 0 $ 1.283.693 $ 0 $ 73.814.467 $ 0 $ 48.630.283

$ 70.680.150 $ 70.680.150 $ 0 $ 2.752.950 $ 0 $ 59.198.975 $ 0 $ 11.481.175

$ 53.516.450 $ 0 $ 53.516.450 $ 0 $ 2.084.450 $ 0 $ 45.526.058 $ 0

$ 336.987.326 $ 0 $ 336.987.326 $ 0 $ 13.125.422 $ 0 $ 286.673.208 $ 0

$ 226.298.203 $ 226.298.203 $ 0 $ 8.634.631 $ 0 $ 188.851.939 $ 0 $ 37.446.264

$ 3.857.059.781 $ 3.068.386.545 $ 788.673.236 $ 115.861.339 $ 30.703.548 $ 2.546.086.452 $ 670.976.293 $ 522.300.093

$ 38.963.025 $ 38.963.025 $ 0 $ 1.397.760 $ 0 $ 32.528.201 $ 0 $ 6.434.824

$ 119.495.000 $ 119.495.000 $ 0 $ 4.286.800 $ 0 $ 99.337.711 $ 0 $ 20.157.289

$ 833.922.000 $ 750.151.000 $ 83.771.000 $ 26.559.392 $ 2.991.660 $ 601.405.221 $ 68.385.319 $ 148.745.779

$ 992.380.025 $ 908.609.025 $ 83.771.000 $ 32.243.952 $ 2.991.660 $ 733.271.133 $ 68.385.319 $ 175.337.892

Costos por realización

INICIATIVAS PRODUCTIVAS 15 $ 30.562.000 $ 30.562.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30.562.000

VESTUARIO 4 $ 86.284.300 $ 86.284.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85.105.150 $ 0 $ 1.179.150

ELEMENTOS EMERGENCIA COVID 19 25 $ 165.736.750 $ 165.736.750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.544.801 $ 0 $ 120.191.949

$ 282.583.050 $ 282.583.050 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.649.951 $ 0 $ 151.933.099

Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas 

a medio familiar y social, etc).
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 796 $ 0 $ 24.669 $ 0 $ 24.669

$ 5.132.022.856 $ 4.259.578.620 $ 872.444.236 $ 148.104.495 $ 33.695.208 $ 3.409.982.867 $ 739.361.612 $ 849.595.753

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $   3.486.253  $               -   61.343.218$            $ 0 $ 61.343.218

 $      365.548  $               -   39.875.834$            $ 0 $ 39.875.834

 $   6.455.350  $               -   82.332.208$            $ 0 $ 82.332.208

$ 10.307.151  $          183.551.260 $ 183.551.260
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 Total ejecutado  Recursos 

Pendiente por 

ejecutar SDIS 

PLAZO DÍAS CALENDARIO

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio

Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos inicial mas adicion 

modificatorio 1 

Nombre de la Unidad Operativa:HOGAR CASA SANTA MARIA

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: "7770 - COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E 

INCLUYENTE"

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO 

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

ESPACIO FISICOS FUNCIONAL  *

Totales

Total Recursos Sin Ejecutar 

Mayor Valor Soportado:

Menor Valor Soportado:

Ajuste a la Decena:

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

ALIMENTOS

Subtotal Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Subtotal por costos por realización / Causación

ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ****

BIENES CONSUMIBLES ***

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

SERVICIOS FUNERARIOS 

TRANSPORTE 

VIGILANCIA  

Subtotal Costos Fijos

Rubro/Ítem

C
a

n
ti

d
a

d

 Periodo ejecutado 

FEBRERO

Costos Variables


