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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600018079 NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

EN SECOP 
100857 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    21/05/2025 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/05/2025 

OBJETO: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO DE CAÑA AL 96% V/V 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV 

NIT 890.399.012-0 

VALOR [$]: 

INICIAL  

HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 
43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, impuestos, 
participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, 
fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar 
el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes 
nacionales y territoriales, a razón de 1.305 USD incluido IVA por litro, 
excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento de 
Antioquia, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes 
de Antioquia EICE. 

ACTUAL (CON 
ADICIONES) 

HASTA OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 87.312.330.000) INCLUIDO 
IVA DEL 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, 
tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos 
los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en 
cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón 
de 1.337625 USD incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de 
participación de alcoholes al Departamento de Antioquia, por ser 
responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. 

PLAZO: 

INICIAL 
SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, CONTADO DESDE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2025 

ACTUAL (CON 
PRORROGAS) 

CATORCE (14) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, CONTADO 
DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE 
JULIO DEL AÑO 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31/07/2026 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO No 6 28/07/2026 
 

 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3216847&isFromPublicArea=True&isModal=False
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2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

ÍTEM No. 1. PLAZO 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR    PLAZO  X CLÁUSULA  

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  

SOLICITUD  

PRÓRROGA 2 AL PLAZO DEL CONTRATO: 
 
El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así: 
 
Cláusula PLAZO: SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, CONTADO DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 
 
Se realizo una primera prorroga, por un plazo de Siete (7) meses, hasta el 31 de julio de 2026 
 
SE SOLICITA SEGUNDA PRORROGA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE: 
 
 
Solicitud de la Segunda Prorroga: 
Se solicita prorrogar el contrato por un plazo de Dos (2) meses, hasta el 30 de septiembre de 2026 o 
hasta agotar el presupuesto 
 

OBSERVACIÓN  

Con la modificación la cláusula de PLAZO quedará de la siguiente manera: 
 
Cláusula PLAZO: El plazo total es de DIECISÉIS (16) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, 
CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
I. ANTECEDENTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato No. 4600018079 de 2025 que tiene como objeto: “SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO DE CAÑA 
AL 96% V/V”. Suscrito con la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV. por un valor inicial de HASTA 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 
43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de 
mercancías, fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de 
la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y 
territoriales, a razón de 1.305 USD incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al 
Departamento de Antioquia, con un plazo inicial de ejecución del contrato de SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) 
DÍAS, contado desde la firma del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre del año 2025 
 
El contrato ha tenido la siguiente Modificación: 
 
MODIFICACIÓN 01: 
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• ADICIÓN Nro.1: HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%.  

 

• PRÓRROGA Nro. 1: Siete (7) Meses, hasta el 31 de julio de 2026. 
 
Actualmente el contrato presenta un 83.45% de Ejecución Financiera de los litros entregados. Porcentaje relacionado con 
la entrada de mercancías ingresados al almacén de materias primas y contabilizados en la dirección Financiera y de 
Planeación: 

 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD Valor Contrato Inicial TOTAL 

Recursos Iniciales comprometidos  $ 43,656,165.000 $ 43,656,165,000 

Valor Adición Nro. 1 $ 43,656,165,000 $ 43,656,165,000 

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $ 87,312,330,000 $ 87,312,330,000 

Anticipos $ 0 $ 0 

Recursos pagados / desembolsados $64,845,380,462.00 $64,845,380,462.00 

TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 64,845,380,462 $ 64,845,380,462 

Recursos ejecutados $ 72,861,695,877 $ 72,861,695,877 

Recursos no ejecutados  $14,450,634,123.00 $14,450,634,123.00 

RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO $14,450,634,123.00 

 
II. SOLICITUD DE PRÓRROGA. 
 
Se solicita PRORROGAR el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle: 
 

• Prorrogar el contrato por un plazo de Dos (2) meses, hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar el 

presupuesto. 

 
III. JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA LA PRÓRROGA SOLICITADA. 
 
Es importante anotar que la necesidad que dio origen al contrato 4600018079 de 2025, permanece vigente, toda vez que 
el alcohol extraneutro continúa siendo una materia prima esencial para los procesos productivos de la Fábrica de Licores 
de Antioquia EICE y existe un saldo contractual pendiente por ejecutar, respaldado con recursos que se encuentran 
disponibles dentro del mismo contrato. 
 
Asimismo, se deja constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, 
efectuando las entregas realizadas conforme a las especificaciones técnicas (en los casos en los que algún parámetro 
no se ha cumplido, se han tomado las medidas necesarias, para que el alcohol sea repuesto o que la observación sea 
solucionada lo más pronto posible por el contratista o su personal asociado), condiciones de calidad y cronogramas 
establecidos, sin que no fuera  conveniente continuar con la ejecución contractual. 
 
Actualmente, el contrato 4600018079 de 2025, tiene en su presupuesto $87,312,330,000 COP, y hasta la fecha 
(15/07/2026), se ha ejecutado $72,861,695,877 COP, faltando por ejecutar $14,450,634,123. 
 
De acuerdo con el cronograma de recepciones de Julio de 2026, se espera recibir lo siguiente: 
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Entonces, Para el mes de Julio de 2026, se espera consumir un total de 1360000 Litros, así: 

 

Pedidos_Julio_2026 

Fecha Cantidad Pedida (l) 

02/07/2026 120000 

03/07/2026 120000 

07/07/2026 120000 

08/07/2026 80000 

09/07/2026 80000 

10/07/2026 80000 

17/07/2026 120000 

22/07/2026 160000 

23/07/2026 80000 

24/07/2026 160000 

28/07/2026 160000 

29/07/2026 80000 

Totales 1360000 

 
En la primera quincena de Julio de 2026, se han recibido las siguientes cantidades de alcohol extraneutro al 96% V/V: 
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Cantidades_Recibidas_Julio_2026 

Fecha Cantidad Recibida (l) 

02/07/2026 121070 

03/07/2026 120380 

07/07/2026 120020 

08/07/2026 80320 

09/07/2026 80210 

10/07/2026 80220 

Totales 602220 

 
 
Es decir, de los $14,450,634,123 COP, que faltan por ejecutar, al menos 602220 Litros ya estarían programados para 
recibirse en el mes de Julio/26. 
Considerando la TRM del 15/07/2026: 

 
TRM del 15/07/2026 

Fecha 
Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) 

yyyy/mm/dd COP/USD 

2026/07/15 3,252.11 
Fuente: Sistema del Banco de la República martes, 14 de julio de 2026 5:43:49 p. m. 

 
Se tiene que el costo de esos 602220 Litros es: $2,619,719,413.33 COP. 

 

 
Entonces, $14,450,634,123 -  $2,619,719,413.33 = $11,830,914,709.7 COP. 
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Ahora bien, estos $11,830,914,709.7 COP, considerando la relación de precio del contrato y la TRM del 15/07/2026, 
alcanzaría para la siguiente cantidad de Litros: 

 

 
  

 
$11,830,914,709.7 COP, con una TRM de $3,252.11 COP/USD, 2,719,686 Litros. Si se considera que se transportarán en 
carrocisternas de 40000 Litros son 67.9 Vehículos.  

 
Estos 67.9 vehículos, se consumirían en 2 meses máximo, al ritmo de producción que actualmente se está consumiendo 
el alcohol extraneutro. 
 
A través del siguiente correo, la dirección de Logística envío la nueva versión del balanceo de líneas: 
 

 
 

Ahora bien, el balanceo de líneas según correo de la Dirección de Logística es: 
 

BALANCEO EN UNIDADES 

INV FINAL 
MAYO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
INV -DIC-

ENERO FEBR 

    6,630,162       6,384,029       3,916,804       4,632,152        4,788,210        4,846,083        4,287,581       1,261,549  

    6,981,641       6,748,512       8,108,244       9,357,060      11,194,398      12,992,218      13,064,028       9,015,158  

    1,008,457          755,895          909,203       1,677,102        1,738,792        1,441,216        2,132,923       1,080,229  

    1,939,454       2,257,907       2,747,021       3,088,870        3,848,319        4,027,472        3,075,750          845,854  

       917,968       1,397,674       1,704,238       1,667,132        1,854,169        1,361,719           845,763            65,328  

  17,477,682     17,544,017     17,385,510     20,422,317      23,423,889      24,668,708      23,406,044     12,268,118  
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SUMINISTRO ALCOHOL 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

             0.96                    -                      -                      -                       -                       -                       -                      -    

             0.26  1778171 1728938 2337587 2434987 2328324 1879155 1062509 

Carros de 40000 L             44.45              43.22              58.44               60.87               58.21              46.98              26.56  

             0.80                   36                   35                   47                    49                    47  
                  

38                   21  

             0.20                     9                     9                   12                    12                    12  
                    
9                     5  

Carros que se 

pedirían tomando 

una Eficiencia del 

85% de líneas de 

Producción               29.00                          39.00 41.00   

 
Entonces, como se aprecia en la tabla anterior, la cantidad de vehículos que se pedirían entre Agosto y septiembre de 
2026, es aproximadamente 80, y 68 vehículos cabe en esta cifra. De esta forma, quedaría comprobado que dicho plazo 
es adecuado. 
 
Ahora bien, que factores externos han hecho que haya un rendimiento mayor en el contrato de alcohol, con respecto a lo 
que se presupuestó al comienzo del año y que también justifican su prórroga: 
 
Durante el período enero-julio de 2026, la TRM en Colombia se ha ubicado significativamente por debajo de las 
proyecciones que muchos analistas y agentes económicos tenían al inicio del año. De hecho, la TRM pasó de 
aproximadamente $3757 por dólar el 1 de enero de 2026 a cerca de $3252 por dólar el 15 de julio de 2026, lo que 
representa una apreciación del peso colombiano cercana al 13.4% frente al dólar1. 
 
La reducción de la TRM obedece a una combinación de factores internacionales y locales que favorecieron la apreciación 
del peso colombiano: 
 

1. Debilitamiento global del dólar estadounidense. 
2. Incremento de flujos de capital hacia mercados emergentes. 
3. Comportamiento favorable de los precios internacionales de materias primas. 
4. Percepción de menor riesgo sobre la economía colombiana. 
5. Diferencia entre las proyecciones y las condiciones reales del mercado. 

 
La combinación de estos factores incrementó la oferta de dólares en el mercado cambiario colombiano y fortaleció el 
peso, llevando la TRM a niveles considerablemente inferiores a los esperados a comienzos del año. 
En el siguiente correo, se aprecia la TRM estresada, que calculó el área de Financiera y Planeación para la Proyección 
($ 3916.92 ... COP/USD) y se nota que su valor fue mayor que los valores en los cuáles osciló la TRM para Colombia: 

 
1 Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/2026  

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/2026
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Si se grafica la TRM con respecto a la fecha, en 2026 (enero -Julio), se tiene: 

• Máximo: $3.797,64 por USD (04/03/2026).  
• Mínimo: $3.248,87 por USD (11/07/2026). 
• La línea de referencia se encuentra por encima del valor máximo observado de la serie ($3.797,64/USD el 

04/03/2026), lo cual quiere decir que a esa TRM estresada, el contrato va a tener un mayor rendimiento que el 
inicialmente estimado con dicha TRM estresada. 
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De otro lado, durante el mes de enero de 2026, se efectuaron mantenimientos en planta y en el tanque del millón, lo cual 
difcultó llenar el tanque del millón en dicho mes. Además, hubo dificultades administrativas y operativas derivadas de 
la implementación del nuevo marco regulatorio introducido por la Resolución No. 019 de 2025 de la Federación 
Nacional de Departamentos, norma que desarrolló lo dispuesto en el artículo 2.2.1.17.1.5 del Decreto 1074 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1691 de 2020, y en concordancia con el Decreto Ley 2106 de 2019, mediante el cual se creó el 
Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo – SIANCO. 
 
En particular, la Resolución 019 de 2025 introdujo la obligatoriedad del Código Único de Alcohol Potable y No Potable 
(CUAP) como único identificador válido para efectos de registro, control, movilización y trazabilidad del alcohol en 
Colombia, aplicable a todos los actores de la cadena, incluyendo productores, comercializadores y empresas 
consumidoras. Esta codificación debía ser asignada y gestionada exclusivamente a través de SIANCO y validada por las 
autoridades departamentales competentes (Rentas, Hacienda y operador contratista Sistemas y Computadores SYC). 
Estas dificultades durante el mes de enero de 2026, hicieron que particularmente en dicho mes, no se recibiera una gran 
cantidad de alcohol de este contrato, y su recepción se ha tenido que distribuir en otros meses, pero por los factores 
expuestos anteriormente, aún no se ha absorbido su entrega en todo el resto del contrato.  
 
En consecuencia, se considera procedente ampliar el plazo de ejecución del contrato, con el fin de permitir la utilización 
del saldo contractual pendiente y garantizar la continuidad en el abastecimiento de alcohol extraneutro requerido para la 
operación de la entidad, evitando eventuales afectaciones en la programación de producción y en el cumplimiento de los 
compromisos comerciales de la FLA EICE. 
 
La presente modificación no implica adición de recursos ni alteración de las condiciones económicas inicialmente 
pactadas, sino únicamente la ampliación del término de ejecución para agotar el saldo contractual existente. 
Adicionalmente, la prórroga resulta administrativa, técnica y económicamente más eficiente que adelantar un nuevo 
proceso de selección para ejecutar los recursos pendientes, toda vez que permite asegurar la continuidad del suministro, 
optimizar los tiempos de gestión contractual y mitigar riesgos asociados a un eventual desabastecimiento de esta materia 
prima estratégica. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el día 15 de julio de 2026 con radicado 2026030002450 se le solicitó al contratista prorrogar 
el contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la prórroga por un plazo de dos (2) meses, hasta el 30 de 
septiembre de 2026 

 

4.  ANEXOS 

• Solicitud de prórroga suscrita por el supervisor del contrato 

• Carta de aceptación donde el contratista está enterado y de acuerdo con la solicitud 

• Informe de seguimiento N°6 

 

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 

 

GARANTÍA  

N° 4545101143599 

FECHA EXPEDICIÓN 23/05/2025 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL 

 

N° 4540-101100206 

FECHA EXPEDICIÓN 23/05/2025 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 
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INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA 

        

AMPAROS 
 

% 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento 15% 22 05 2025 31 01 2027 

Calidad y correcto funcionamiento  15% 22 05 2025 31 01 2027 

Responsabilidad civil 
extracontractual  

5% 22 05 2025 31 07 2027 

  
 

Para constancia, se firma la presente justificación el: 28/07/2026 

 
 
 

Giovanny Diaz Andrade  
Supervisor  
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Doctor
JOSÉ MORENO BARCO 
jomoreno@ilvalle.com.co, cmcanas@ilvalle.com.co, jarivera@ilvalle.com.co, 
ilv@ilvalle.com.co 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV 
Contratista

Asunto: Solicitud de Segunda Prórroga Contrato No. 4600018079 – Suministro de Alcohol 
Extraneutro de Caña al 96% V/V.

Cordial saludo:

Con el fin de cumplir con las necesidades de Producción y del Proyecto de Ventas de 2026, se requiere 
Prorrogar por segunda vez el contrato, suscrito entre LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA EICE y la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV., cuyo objeto es 
“SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO DE CAÑA AL 96% V/V”. 

Por lo anterior, se solicita que la empresa que usted representa, informe si están interesados en:

• Prorrogar el plazo del contrato por DOS (2) MESES, contados desde el 01 de agosto al 30 de Septiembre 
de 2026.

Es importante tener en cuenta que, con esta comunicación, podría no requerirse notificación adicional 
antes de la firma de la minuta de la prórroga.

De estar interesados y aceptar la Segunda Prórroga del contrato es necesario enviar a la Subgerencia de 
Producción (y Supervisión del contrato) de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, los 
siguientes documentos: 

• Carta de Aceptación de la Segunda Prórroga en papel membrete de la Empresa, la cual debe 
contener: ciudad, fecha, nombre, cargo y firma del representante legal.

• Indicar si se establecen las mismas condiciones técnicas y las económicas vigentes 

Se aclara que: 

• Si bien, mediante la presente comunicación se solicita la aceptación de la segunda prórroga por 
DOS (2) MESES. La prórroga sólo tendrá efectos jurídicos una vez se eleve a escrito el presente 
acuerdo de prórroga mediante minuta modificatoria al contrato 4600018079 de 2025 y se esté 
cumpliendo con los requisitos de orden presupuestal.

• En caso afirmativo, una vez se suscriba la minuta de prórroga, se tendrá que ampliar el plazo en 
las pólizas actuales para las diferentes coberturas.

Se agradece la atención.

Cordialmente,  

Fecha Radicado: 2026-07-15 16:24:20
*2026030002450*

mailto:jomoreno@ilvalle.com.co
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GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE
Profesional Universitario
GDIAZA

Fecha Radicado: 2026-07-15 16:24:20
*2026030002450*




