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I. Datos Generales del Contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 04 

Periodo: MAYO 2026. 

Contrato No.: CD-12-2026- 6285 

Nombre del supervisor: JUAN CARLOS CURE MORALES 

Nombre del Interventor:  

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

N.I.T. No.800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 
2027", A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

Localización:  

Plazo:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202600976 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202605635 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

29-01-2026 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31-12-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 
Vigencia 

Desde Hasta 
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(dd-mm-
yyyy) 

(dd-mm-
yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-
101143329 

29/01/2026 30/04/2027 

Cumplimiento: 29/01/2026 30/04/2027 

Salarios y prestaciones: 29/01/2026 31/12/2029 

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $50.000.000.000,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: 5%  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

5% 
 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$5.000.000.000,00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$45.000.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
Descripción del Objeto: Adelantar los Estudios y Diseños necesarios para los 
proyectos de infraestructura que desarrollarán los diferentes programas de las 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
 
 
II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la 
ejecución del contrato.  

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA 
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POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES %CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Asumir 
los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

100% El contratista CUMPLE con esta obligación. 

2. Ejecutar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y 
formuladas en la propuesta. 100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

3. Constituir las pólizas pactadas en el 
contrato en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
documento 
contractual, so pena que se ejecuten las 
multas y sanciones estipuladas en el 
contrato, 
y/o clausula penal conforme a lo 
establecido en el Decreto N°0513 de 
agosto 4 de 
2014. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

4. Pagar los tributos y/o impuestos 
que se generen con ocasión de la 
suscripción 
del contrato. 

100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

5. Realizar seguimiento y control de 
los asuntos y actividades que le sean 
asignadas. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

6. Presentar mensualmente informe 
detallado de gestión de actividades. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

7. Cumplir con el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales.  
 

100% El contratista cumple con esta obligación. 

8. Cumplir de 
buena fe el objeto contractual. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

9. Guardar la debida confidencialidad 
y reserva sobre 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 
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la información y documentos que 
conozca durante la ejecución del 
contrato, aun 
después de su terminación y 
cualquiera sea la causa de esta, en 
consecuencia, la 
información que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato 
no podrá divulgarla 
ni usarla en su propio beneficio o en 
el de un tercero. 

10. Cumplir con las demás 
obligaciones que se deriven de la 
esencia o naturaleza del Contrato, y 
las demás 
específicas que seguidamente se 
relacionen en el presente contrato. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

11. Si de la 
ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras 
y/o diseños, y en general los 
productos resultantes 
de la ejecución del presente contrato, 
éstos pertenecen a EL DISTRITO de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 
mismo, 
EDUBAR. garantiza que los trabajos y 
servicios prestados a EL DISTRITO 
por el 
objeto de este contrato no infringen 
ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de 
terceros. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

12. 
Responder por la calidad del servicio 
y elementos contratados. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

13. EDUBAR debe de 
contar con equipos de 
comunicaciones, radio de 
comunicación o celulares con los 
cuales se pueda comunicar para la 
coordinación durante la ejecución del 
contrato. 

100% El contratista ha cumplido con esta obligación. 
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14. 
EDUBAR debe utilizar personal 
idóneo, calificado, debidamente 
capacitado, y 
directamente vinculado por EDUBAR 
para ejecutar el objeto contractual y 
supervisarlo 
de manera directa y oportuna. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta obligación. 

15. Disponer de lo necesario para que 
el objeto del 
contrato se cumpla a cabalidad 
conforme las obligaciones derivadas 
del contrato. 

100% 
 

El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

16. 
Presentar la facturación discriminada 
de las actividades desarrolladas 
dentro de los 
términos establecidos por el 
supervisor del contrato y con el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el contrato. 

- No aplica para el período de este informe. 

17. Efectuar el cargue de los 
documentos 
precontractuales y contractuales a su 
cargo en la plataforma SECOP II. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1.Encontrarse al día en los aportes 
parafiscales durante la ejecución del 
contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

2. Ejecutar el objeto del contrato en 
los 
términos convenidos. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

3. Utilizar únicamente personal 
idóneo y calificado para el 
desarrollo de los estudios objeto del 
contrato y mantener a disposición del 
DISTRITO 
la documentación que acredite 
dichas calidades. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 
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4. Cumplir con el anexo técnico para 
los estudios y diseños. 

100% 
 

Se ha cumplido con esta obligación. 

5. Velar por la adecuada y correcta 
ejecución del contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

6. 
Utilizar todos sus conocimientos e 
idoneidad profesional en la debida 
asistencia y 
apoyo al DISTRITO durante el estudio 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

7. Obrar con suma diligencia en los 
asuntos 
encomendados. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

8. Designar a un representante para la 
asistencia al comité de 
seguimiento, el cual tendrá poder de 
decisión y deberá firmar las actas de 
comité. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

9. 
Entregar informes bimensuales de 
avance o cuando el supervisor del 
contrato lo 
solicite. 

100% Se ha cumplido con esta obligación.  

10. Entregar cada uno de los 
volúmenes y/o capítulos terminados 
de los 
estudios al DISTRITO. 

- No aplica para el período de este informe. 

11. Asistir a las reuniones que se 
convoquen para el 
seguimiento de los estudios y 
diseños. 

-100% El contratista ha cumplido con esta obligación.  



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

12. Guardar la debida reserva y 
confidencialidad sobre la información 
y documentos que por razón de este 
contrato 
llegare a conocer. 

- No aplica para el presente periodo. 

13. Cumplir con la normatividad 
vigente para cada una de las 
disciplinas que hacen parte del 
desarrollo de los estudios y diseños. 

             100% Se ha cumplido con esta obligación. 

14. Responder 
por la calidad de los diseños 
entregados. 

- No aplica para el presente periodo. 

15. Cumplir como mínimo con las 
exigencias 
requeridas de cada una de las 
disciplinas expuestas en el anexo 
técnico. 

- No aplica para el presente periodo. 

16. Realizar 
el acompañamiento con los 
especialistas a cargo de cada 
capítulo, en la etapa de 
ejecución de las obras, teniendo en 
cuenta los estudios y diseños 
entregados como 
objeto del presente contrato. 

- No aplica para el presente periodo. 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  
      No aplica para este período. 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

Indicar si aplica o no y cuáles fueron suscritas.  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
 
Para el presente periodo el contratista EDUBAR S.A dispuso el siguiente personal base, 
para desarrollar las actividades de la gerencia:  
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7. Relación de correspondencia entre contratista y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  

NO. REGISTRO ENTIDAD DESTINATARIO ASUNTO 
FECHA DE 

OFICIO 

     

     

     

 
 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. 

(En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
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2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
No aplica para este período. 
  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 
No aplica para este período. 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)   
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 
Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza. 
 
Diseño arquitectónico: Se avanza en el diseño arquitectónico conforme al nuevo ancho del 
tajamar, trabajando en los cambios solicitados para ajustar la organización y distribución de 
los elementos urbanos, garantizando la funcionabilidad, espacial y estética frente a las 
condiciones actualizadas del proyecto. 
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Diseño fotovoltaico- Simón Bolivar. 
 
 
Diseño fotovoltaico- edificaciones. 
 
Diseño eléctrico: Se continúa con el desarrollo del diseño eléctrico, avanzando en la 
elaboración y ajuste de los diseños de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
edificación y los requerimientos del proyecto. 
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Mallorquín UF6. 
 
Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico, avanzando 
en la consolidación del esquema básico presentado, el cual permite definir la organización 
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de los espacios, los criterios de implantación y la volumetría preliminar del proyecto.

 
 
Centro de instrucciones y alojamientos. 
 
-Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico, elaborando 
inicialmente una propuesta base que permitió establecer las volumetrías y delimitar las 
áreas de intervención. Posteriormente, y como resultado del proceso de revisión, se planteó 
una segunda alternativa que respondía de manera más adecuada a las necesidades del 
proyecto, siendo esta la opción seleccionada e incorporando ajustes en la distribución y 
articulación de los espacios. 
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Calle 32. 
 
-Diseño arquitectónico: Se avanza en la definición del área de intervención, identificando 
las edificaciones con características patrimoniales presentes en el sector. Asimismo, se 
continúa con el desarrollo de los renders correspondientes al proyecto de la Calle 32, 
generando visualizaciones de la propuesta urbana, la peatonalización del corredor y la 
conservación del patrimonio arquitectónico. Estas imágenes, elaboradas a partir del 
concepto y lenguaje urbano definidos para el proyecto, permiten evidenciar la integración 
de la intervención con su entorno, así como la articulación del espacio público y la dinámica 
comercial del sector. 
- Cala estratigráfica: Se continuó con estudio cromático sobre la antigua Calle del Comercio, 
actual Calle 32, se continuó con la ejecución de calas estratigráficas en las fachadas de los 
inmuebles comprendidos entre las carreras 42 y 44, con el fin de identificar capas de 
intervención, acabados y materiales originales presentes en las edificaciones. El trabajo de 
campo se realizó en dos recorridos efectuados los días 18 y 23 de abril, durante los 
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cuales se ejecutaron (51) calas estratigráficas y (31) inmuebles. Asimismo, se identificaron 
exploraciones pendientes en carpinterías de pisos superiores, para las cuales se solicitó 
acceso con el fin de continuar la consolidación del estudio cromático. A la fecha, se realizó 
la entrega (27) fichas correspondientes a las calas ejecutadas.  

 
 
Callejones. 
 
-Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto, 
avanzando en la elaboración de renders y modelos tridimensionales (3D) que permiten 
visualizar de manera integral la propuesta urbana y arquitectónica planteada. Las imágenes 
generadas representan las áreas peatonales, zonas verdes, espacios de permanencia y 
la organización del espacio público, evidenciando la articulación funcional y estética de los 
diferentes componentes del proyecto. 
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Plaza Ujueta. 
 
-Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto, 
avanzando en la conceptualización general de la propuesta mediante la definición de los 
lineamientos de diseño, criterios de implantación y parámetros de integración urbana. De 
manera complementaria, se elaboran modelos tridimensionales (3D) que permiten 
representar y visualizar la propuesta arquitectónica, facilitando la comprensión espacial de 
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los diferentes componentes del proyecto y su relación con el entorno. 

 
 
 
Codeba. 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

 
-Estudio patológico: En desarrollo de la evaluación técnica del inmueble, se realizaron cinco 
visitas de campo orientadas al levantamiento de información arquitectónica, registro 
fotográfico y ejecución de ensayos de diagnóstico. Durante estas jornadas se completó el 
100% del registro fotográfico del primer piso y posteriormente del segundo piso, incluyendo 
fachadas internas y bloques a demoler, además de la toma de medidas para el ajuste de 
las plantas arquitectónicas de ambos niveles. Asimismo, se ejecutaron (21) pruebas de 
carbonatación sobre columnas y barandales del primer nivel, con el fin de evaluar el estado 
de conservación y eficiencia de estos elementos, así como calas profundas y calas 
estratigráficas para verificar la materialidad de los muros e identificar carpinterías y 
ornamentos con valores culturales. Igualmente, se realizó revisión de grietas y lesiones, sin 
evidenciar afectaciones asociadas a fallas mecánicas o por cargas. Actualmente, se 
requieren visitas complementarias para continuar los ensayos pendientes y finalizar la etapa 
de recolección de información técnica. 
- Levantamiento topográfico: Se culmina el levantamiento topográfico del antiguo Colegio 
CODEBA, obteniendo información precisa sobre las condiciones existentes del inmueble y 
la configuración física del área de estudio. 
- Conceptualización de diseño: Se presentan los planos de zonificación del proyecto 
CODEBA, identificando las áreas requeridas por la normativa vigente. Se destacan los 
espacios que cumplen con los requerimientos establecidos y aquellos que presentan 
limitaciones de cumplimiento debido a las restricciones de área y a las condiciones de 
conservación patrimonial del inmueble. 

 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

 
 
 
 
Recuperación Centro Fase I. 
 
Parque parqueadero 
 
-Diseño arquitectónico: Se continua con la elaboración de la propuesta esquemática y los 
renders del proyecto Parque Parqueadero, consolidando la representación gráfica de la 
intervención. Estas imágenes permiten evidenciar la integración entre el parque 
parqueadero y el espacio público, así como su integración con el entorno y los ejes 
culturales del sector. 
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Plaza de la Cruz. 
 
-Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto, 
avanzando en la definición de la propuesta espacial y en la organización de las diferentes 
áreas. De manera complementaria, se elaboran modelos y visualizaciones 3D que permiten 
comprender la distribución de los espacios y la relación entre los distintos 
componentes del proyecto. 
 

 
 
Plan Maestro de Movilidad. 
 
Se plantean soluciones para mejorar la movilidad en intersecciones de alta demanda, 
orientadas a reducir conflictos y optimizar la fluidez vehicular. Estas incluyen la combinación 
de estrategias de control y la implementación de infraestructura vial de mayor escala, con 
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el fin de mejorar la conectividad, disminuir la congestión y optimizar los tiempos de 
desplazamiento. 
A continuación, se presenta las intersecciones priorizadas a intervenir: 
- Vía 40 con calle 72 
- Vía 40 con calle 82 
- Vía 40 con calle 98 
- Calle 10 con cra 46 
- Circunvalar con cordialidad 
- Circunvalar con 13b 
- Circunvalar con 38 
 
- Estudio de tráfico: Durante el período, se dio continuidad a las actividades de campo 
asociadas al estudio de tráfico, mediante la recolección y procesamiento de información 
vehicular en las intersecciones priorizadas del área de influencia del proyecto. Actualmente, 
se encuentra en desarrollo la etapa de análisis de los datos obtenidos, los cuales servirán 
como insumo para la evaluación de las condiciones de movilidad, el diagnóstico operacional 
de la red vial y la definición de posibles estrategias de mejoramiento. 
- Conceptualización: El proyecto se encuentra en fase de análisis conceptual, en la cual se 
formulan y desarrollan diversas alternativas de solución orientadas a la optimización de la 
movilidad en las intersecciones. En esta etapa se evalúan diferentes configuraciones viales, 
esquemas de circulación y estrategias de organización del tránsito, con el fin de mejorar la 
fluidez vehicular, la seguridad vial y la conectividad del sistema. 
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Estación de Policía Norte Centro Histórico 
 
-Diseño arquitectónico: Se culminó el desarrollo del diseño arquitectónico, definiendo la 
implantación general del proyecto, la propuesta volumétrica y la distribución de las áreas 
funcionales requeridas. Asimismo, se elaboraron visualizaciones (renders 3D) para facilitar 
la comprensión de la propuesta. El diseño queda sujeto a los ajustes, observaciones y 
aprobación por parte de la Policía, conforme a la revisión que realice la entidad. 
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7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para el presente período. 
  
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica para el presente período. 
  
2. Balance financiero del contrato.  
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
No aplica para este período.  No se han suscrito actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $5.000.000.000,00 

  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$45.000.000.000,00 

 
  
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 Indicar si aplica o no 
  
VI. Aspectos legales: 
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 1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. Se anexa planilla de 
pago y certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales correspondientes al 
periodo en cuestión firmado por revisor fiscal. 
  
2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 
 
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
   
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 

2. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
No hay estimación aún para este período. 
  
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
No aplica para este período. 
  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
VIII. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
El supervisor indicará de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por 
parte del contratista a fin de evitar los riesgos de incumplimiento del cronograma de 
actividades, es decir, evidenciará las situaciones que por fuerza mayor o caso fortuito 
impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en los 
suministros, conflicto con las comunidades del área de influencia del proyecto, etc.) 
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VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA                    NO APLICA 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información: 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación 
Valor del 
contrato 

Fecha Acta de 
Inicio 

     

     

     

     

     

 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31/12/2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X publicado en Secop II. 
b. Acta de Inicio X publicado en Secop II. 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

 
 

JUAN CARLOS CURE MORALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de junio de 2026.  
 
 

 
_____________________________________  
JUAN CARLOS CURE MORALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


