
Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 

 

 

 
CÓDIGO 
F-MIF-43 

ELABORÓ 
LÍDER DE PROCESO 

REVISÓ 
CENDOJ- SIGCMA 

APROBÓ 
COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA 

VERSIÓN 
00 

FECHA 
18/05/2020 

FECHA 
22/07/2021 

FECHA 
29/07/2021 

 
Pág. 1 de 3 

 

SIGCMA 

ACTA REINICIO No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 255 de 2025 

 
CONTRATO No.                                          : 255 de 2025 del 1 de diciembre de 2025 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de Méritos Nº 23 de 2025 
 
OBJETO  : Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica, ambiental y contable, por lotes, 
a los contratos de consultoría que suscriba la 
entidad con el objeto de; realizar los diseños 
arquitectónicos-constructivos y los estudios 
técnicos complementarios de las sedes de los 
Tribunales en Bogotá D.C., Bucaramanga y 
Barranquilla, teniendo como base los 
anteproyectos arquitectónicos premiados dentro de 
los concursos públicos de arquitectura. 

 
                                                                     Lote 3: Tribunales de Bucaramanga y Santander 
 
LOCALIZACIÓN  : El Contrato de los diseños arquitectónicos-

constructivos y los estudios técnicos 
complementarios se ejecutará en la ciudad de 
Bogotá. 

 
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 15 de diciembre de 2025 
 
CONTRATISTA : RGL CONSULTORES SAS - con NIT. 

901.637.231-8 
 
SUPERVISORA                                : ANGELA LORENA TEJEIRO BUSTAMANTE     

                                                                 

 

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 

VALOR INICIAL $591.535.646 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $591.535.646 

FECHA DE INICIO 16 de diciembre de 2025 

PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 de diciembre de 2025 

SUSPENSION 1 Del 22 de diciembre de 2025 hasta el 11 de 
marzo de 2026. 

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1 Del 12 de marzo de 2026 hasta el 23 de abril 
de 2026. 

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1 Del 24 de abril de 2026 hasta el 25 de mayo de 
2026. 
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CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 

PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 1 Del 26 de mayo de 2026 hasta el 9 de julio de 
2026. 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 19 de julio de 2026 

VALOR ACTUAL  $591.535.646 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN  5% 

 
 
El Representante Legal del RGL CONSULTORES SAS, Rene Gómez Laverde, en calidad de 
interventoría externa, la Arquitecta Angela Aranzazu en calidad de Coordinadora del Grupo de 
Proyectos Especiales de Infraestructura, dejan constancia de reiniciar el contrato 255 de 2026 
de acuerdo con las siguientes consideraciones que se han superado para el contrato de 
consultoría 239 de 2026 tales como: 
 
 

“(…,) El acuerdo 011 de 2014 (POT) y el decreto 069 de 2015 establecen los Planes de Implantación 
como instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
Los Planes de Implantación son un instrumento de planeamiento urbanístico que desarrollan y 
complementan el Plan de Ordenamiento Territorial, por medio del cual la Administración Municipal, a 
través de la Secretaria de Planeación, precisa la norma específica aplicable para la aprobación de los 
proyectos correspondientes a superficies comerciales y de servicios, dotacionales e industriales, con 
el objeto de establecer las medidas necesarias para controlar y mitigar los impactos negativos; físicos 
y sociales, que puedan generarse en las zonas de influencia de los predios donde se vayan a 
desarrollar las actividades descrita”(…,).  
 
 
Según al cuadro No. 2 del anexo 4.2.3 del Acuerdo 011 de 2014 el uso del proyecto es clasificado 
como Servicios Urbanos Básicos – Servicio a la Comunidad – Seguridad Ciudadana, Defensa Justicia 
y Administración (uso 75). Por esta razón tal como lo determina el artículo tercero del decreto 069 de 
2015, se hace necesario un Plan de Implantación. 
 

 
Las anteriores motivaciones se superaron, toda vez que se obtuvo la aprobación del ESTUDIO 
DE TRÁNSITO mediante Oficio No. 745A-2025 del 26 de diciembre de 2025, expedido por la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y la aprobación del PLAN DE IMPLANTACIÓN del 
proyecto denominado “NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y 
SANTANDER DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA” mediante Resolución No. 
127 del 19 de junio de 2026, emitida por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, por tal 
motivo se solicita el reinicio del contrato de interventoría con el fin de garantizar así la continuidad 
del seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de consultoría. 
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CONSIDERACIONES: 
 
 

Que, mediante la presente acta las partes solicitan el reinicio del contrato de interventoría 255 
de 2025. 
 

En este orden de ideas, atendiendo las circunstancias descritas, y teniendo en cuenta que ya 
fueron superadas las condiciones que generaron la suspensión, se recomienda a la Directora 
Ejecutiva de Administración Judicial, autorizar el reinicio del contrato 255 de 2025 a partir del 
10 de julio de 2026, momento en el cual se retomará la ejecución contractual y con ello, las 
actividades que se tuvieron que aplazar debido a la situación descrita anteriormente.  
 

El reinicio es a partir de la fecha de publicación del mismo en el SECOP II.  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, el 08  de julio de 2026 por los que en 
ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
RENE GOMEZ LAVERDE                             ANGELA ARANZAZU MONTOYA 
Representante Legal      Coordinadora 
RGL CONSULTORES S.A.S                        Grupo de Proyectos Especiales de 
Infraestructura 
Contratista Interventor 

Introduce el texto aquí
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Bogotá D.C. 25 de junio de 2026 
 
 

RGL-BUC 042-2025 
 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Atn.  Dra. Naslly Raquel Ramos Camacho 
 Ordenadora del gasto 
 Directora ejecutiva de Administración Judicial 
 Arq. Lorena Tejeiro 
 Supervisora del proyecto 
 Grupo de proyectos especiales de infraestructura DEAJ 
Carrera 7 No 27 – 18. Oficina de Contratación, Bogotá D.C. 

 
 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 
 

Asunto: Solicitud de reinicio CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 de 2025  
 
Respetados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de la firma RGL CONSULTORES S.A.S., adjudicatario del Contrato de 
Interventoría No. 255 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales inherentes a la 
función de interventoría, me permito solicitar el reinicio manera anticipada de la ejecución del Contrato de 
Interventoría No. 255 de 2025, a partir del 1 de julio de 2026, en concordancia con la solicitud de reinicio del 
Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, presentada mediante el oficio RGL-BUC 041-2025. 
 
Como fue expuesto en dicho oficio, esta Interventoría verificó que fueron superadas las causas que dieron 
origen a la suspensión del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, al constatar la aprobación del Estudio de 
Tránsito mediante Oficio No. 745A-2025 del 26 de diciembre de 2025, expedido por la Dirección de Tránsito 
de Bucaramanga, así como la aprobación del Plan de Implantación mediante Resolución No. 127 del 19 de 
junio de 2026, emitida por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga. En consecuencia, se concluyó que 
existen las condiciones técnicas y administrativas para el reinicio de la ejecución del contrato de consultoría, 
circunstancia que dio lugar a la solicitud de reinicio presentada por esta Interventoría. 
 
En ese contexto, y considerando que el objeto del Contrato de Interventoría No. 255 de 2025 consiste en 
ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, resulta 
necesario que ambos contratos reinicien su ejecución de manera simultánea, a fin de garantizar la continuidad 
de las labores de supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica desde el momento mismo 
en que se reanuden las actividades contractuales. En consecuencia, esta Interventoría solicita respetuosamente 
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al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las actuaciones administrativas necesarias para el reinicio del 
Contrato de Interventoría No. 255 de 2025 a partir del 1 de julio de 2026, fecha prevista igualmente para el 
reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025. 
 
Quedamos atentos a la expedición del acto administrativo correspondiente y a la suscripción del Acta de 
Reinicio del Contrato de Interventoría No. 255 de 2025. 
 
Sin otro particular, me suscribo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARQ. RENÉ ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE 
Representante legal 
RGL CONSULTORES S.A.S. 
C.C. 19.396.948 de Bogotá 
M.P. 25700-18460 CND.  
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RGL-BUC 041-2025 
 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Atn.  Dra. Naslly Raquel Ramos Camacho 
 Ordenadora del gasto 
 Directora ejecutiva de Administración Judicial 
 Arq. Lorena Tejeiro 
 Supervisora del proyecto 
 Grupo de proyectos especiales de infraestructura DEAJ 
Carrera 7 No 27 – 18. Oficina de Contratación, Bogotá D.C. 

 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 
 

Asunto: Solicitud de reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 de 2025  
 
 
Respetados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de la firma RGL CONSULTORES, adjudicataria del Contrato de 
Interventoría N.º 255 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, como garantes 
del desarrollo del contrato de consultoría N. º 239 de 2025, me permito informar que, en atención al OFICIO 
TBU-OFI-0007 (copia adjunta), presentado por el consultor OAU + MFO, esta Interventoría verificó que fueron 
superadas las causas que motivaron la suspensión del contrato, toda vez que se obtuvo la aprobación  
del ESTUDIO DE TRÁNSITO mediante Oficio No. 745A-2025 del 26 de diciembre de 2025, expedido por la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y la aprobación del PLAN DE IMPLANTACIÓN del proyecto 
denominado “NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA” mediante Resolución No. 127 del 19 de junio de 2026, emitida por la 
Secretaría de Planeación de Bucaramanga. En consecuencia, se considera que existen las condiciones 
técnicas y administrativas para adelantar el reinicio de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 239 de 
2025, de conformidad con lo previsto en las condiciones contractuales. 
 
En consecuencia, al verificar la Resolución No. 127 del 19 de junio de 2026, esta Interventoría concluye que se 
superó la causa que dio origen a la suspensión del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025. Por lo anterior, 
solicita al Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de entidad contratante, adelantar las actuaciones 
administrativas necesarias para autorizar el reinicio anticipado del contrato a partir del 1 de julio de 2026, 
considerando el tiempo requerido para surtir el trámite correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numeral 17, del contrato de 
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consultoría, el cual establece: (…) 17. Firmar las actas de suspensión y reinicio conjuntamente con el Director(a) 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Coordinador del Grupo de Proyectos Especiales de 
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Interventoría o el supervisor del 
contrato, según aplique. (…)  
 
 
Sin otro particular, me suscribo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARQ. RENÉ ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE 
Representante legal 
RGL CONSULTORES S.A.S. 
C.C. 19.396.948 de Bogotá 
M.P. 25700-18460 CND.  
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Bogotá, 24 de junio de 2026 
 
 
Señor 
ARQ. RENÉ GÓMEZ 
Interventor Contrato 239 de 2026 
RGL Consultores SAS 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 cuyo objeto es: REALIZAR LOS 
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS-CONSTRUCTIVOS Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER 
TENIENDO COMO BASE EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PREMIADO DENTRO DEL 
CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO No. 239 DE 2025 POR SUPERACIÓN DE LA 
CAUSAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1 Y SUS AMPLIACIONES. 
 
RAD: OFICIO TBU-OFI-0007 
 
Cordial saludo, 
 
En el marco de la ejecución del Contrato No. 239 de 2025, cuyo objeto es el indicado en la referencia del 
presente oficio, nos permitimos informar que se ha superado la causal que dio origen a la Suspensión 
No. 1 del contrato y sus prórrogas 1, 2 y 3. 
 
Como se documentó en el informe TBU-INF-0008 y en el Acta de Justificación Prórroga 3 a la Suspensión, 
suscrita el 21 de mayo de 2026, la suspensión del contrato obedeció a la necesidad de obtener la 
aprobación del Plan de Implantación del proyecto ante la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, 
trámite que a su vez requería como insumo la aprobación previa del Estudio de Tránsito ante la Dirección 
de Tránsito de Bucaramanga (DTB). 
 
El Estudio de Tránsito fue aprobado mediante Oficio No. 745A-2025 del 26 de diciembre de 2025, 
expedido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, e incorporado como parte integral de la radicación 
del Plan de Implantación ante la Secretaría de Planeación. 
 
Mediante Resolución No. 127 del 19 de junio de 2026, la Secretaría de Planeación de Bucaramanga 
aprobó el Plan de Implantación del proyecto "Nuevo Edificio de Tribunales de Bucaramanga y Santander 
del Consejo Superior de la Judicatura", documento que fue notificado el día 23 de Junio de 2026. 
 
En consecuencia, al haberse superado la totalidad de las condiciones que dieron origen a la Suspensión 
No. 1 y sus prórrogas, y de conformidad con lo previsto en la Nota final del Acta de Justificación Prórroga 
3 a la Suspensión del Contrato 239 de 2025, la cual establece textualmente que "en el caso de obtener 
la aprobación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Secretaría de Planeación que generaron la 
suspensión del contrato, antes del tiempo solicitado, se realizará la solicitud del reinicio del contrato 
anticipadamente", solicitamos a la Interventoría del Contrato 239 de 2025 y al Consejo Superior de la 
Judicatura el reinicio del contrato a la mayor brevedad posible. 
 
Para tal efecto, y de conformidad con la Cláusula Octava, numeral 17 del Contrato 239 de 2025, 
solicitamos coordinar la firma conjunta del Acta de Reinicio entre el Contratista, la Interventoría, la 
Supervisión del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura y la Dirección Ejecutiva de 
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Administración Judicial. 
 
La presente solicitud no implica adición presupuestal al valor inicial del Contrato No. 239 de 2025. 
 
Fechas Resumen: 
 
Solicitud de las Suspensión No.1:       5 Diciembre 2025 
Inicio Suspensión No.1:        15 de diciembre de 
2026 (60 días hábiles) 
Fin Inicial Suspensión 1:       11 de marzo de 2026 
Radicación Ajustes Planeación:       9 de marzo de 2026. 
Fin con Ampliación Suspensión 1:      23 de abril de 2026. 
Fin con Segunda Ampliación a la Suspensión 1:     25 de mayo de 2026 
Radicación Observaciones Planeación:       19 de mayo 2026 
Notificación Resolución Aprobatoria No. 127 del 19 de junio de 2026  23 de junio de 2026 
Fin proyectado con Tercera Ampliación a la Suspensión 1:   9 de julio de 2026 
Fecha solicitada de Reinicio       1 de julio de 2026 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a su aprobación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RODRIGO ROBERTO CHAIN RODRIGUEZ 
Director  
Consorcio OAU+MFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Nombre: Karem Lara Diaz 
Cargo: Coord. Administrativa 

Nombre: Rodrigo Chain 
Cargo: Director de la Consultoría 

Nombre: Rodrigo Chain 
Cargo: Director de la Consultoría 
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Bogotá D.C. 08 de julio de 2026 
 
 

RGL-BUC 050-2025 
 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Atn.  Dra. Naslly Raquel Ramos Camacho 
 Ordenadora del gasto 
 Directora ejecutiva de Administración Judicial 
 Arq. Lorena Tejeiro 
 Supervisora del proyecto 
 Grupo de proyectos especiales de infraestructura DEAJ 
Carrera 7 No 27 – 18. Oficina de Contratación, Bogotá D.C. 

 
 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 
 

Asunto: Alcance al oficio RGL-BUC 042-2025 – Solicitud de reinicio CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA No. 255 de 2025  

 
Respetados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de la firma RGL CONSULTORES S.A.S., adjudicatario del Contrato de 
Interventoría No. 255 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales inherentes a la 
función de interventoría, me permito dar alcance al oficio RGL-BUC 042-2025 del 25 de junio de 2026, mediante 
el cual esta Interventoría solicitó el reinicio anticipado del Contrato de Interventoría No. 255 de 2025, en 
concordancia con la solicitud de reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025. 
 
Lo anterior, en atención al oficio TBU-OFI-0007A del 8 de julio de 2026, mediante el cual el Consultor dio 
alcance a su comunicación TBU-OFI-0007, solicitando que la fecha de reinicio del Contrato de Consultoría No. 
239 de 2025 sea fijada para el 10 de julio de 2026, manteniendo incólumes los fundamentos técnicos y 
administrativos expuestos en inicialmente. 
 
En consecuencia, esta Interventoría, una vez verificado el contenido de la citada comunicación, considera que 
continúan vigentes las condiciones que sustentaron la solicitud presentada mediante el oficio RGL-BUC 042-
2025, razón por la cual solicita a la Entidad Contratante adelantar las actuaciones administrativas necesarias 
para autorizar el reinicio del Contrato de Interventoría No. 255 de 2025 a partir del 10 de julio de 2026, de 
manera simultánea con el reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, garantizando así la continuidad 
del seguimiento, control y vigilancia integral desde el inicio de la reactivación contractual. 
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Los demás fundamentos técnicos, administrativos y jurídicos expuestos en el oficio RGL-BUC 042-2025 
permanecen vigentes y sin modificación alguna. 
 
Quedamos atentos a la expedición del acto administrativo correspondiente y a la suscripción del Acta de 
Reinicio del Contrato de Interventoría No. 255 de 2025. 
 
Sin otro particular, me suscribo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARQ. RENÉ ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE 
Representante legal 
RGL CONSULTORES S.A.S. 
C.C. 19.396.948 de Bogotá 
M.P. 25700-18460 CND.  
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Bogotá D.C. 08 de julio de 2026 
 
 

RGL-BUC 049-2025 
 
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Atn.  Dra. Naslly Raquel Ramos Camacho 
 Ordenadora del gasto 
 Directora ejecutiva de Administración Judicial 
 Arq. Lorena Tejeiro 
 Supervisora del proyecto 
 Grupo de proyectos especiales de infraestructura DEAJ 
Carrera 7 No 27 – 18. Oficina de Contratación, Bogotá D.C. 

 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 255 DE 2025 

 
 

Asunto: Alcance al oficio RGL-BUC 041-2025 – Solicitud de reinicio del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 de 2025  

 
Respetados señores: 
 
En mi calidad de representante legal de RGL CONSULTORES S.A.S., adjudicataria del Contrato de 
Interventoría No. 255 de 2025, me permito dar alcance al oficio RGL-BUC 041-2025 del 25 de junio de 2026, 
mediante el cual esta Interventoría solicitó el reinicio anticipado del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025, 
con fundamento en la verificación de la superación de las causas que dieron origen a la suspensión. 
 
Lo anterior, considerando los términos del oficio TBU-OFI-0007A del 8 de julio de 2026, mediante el cual el 
Consultor dio alcance a su solicitud inicial de reinicio, modificando la fecha propuesta para la reanudación de la 
ejecución contractual y solicitando que el reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025 se efectúe a 
partir del 10 de julio de 2026, manteniendo inalterados los fundamentos técnicos y administrativos expuestos 
en la comunicación inicial. 
 
En virtud de lo anterior, esta Interventoría, una vez revisado el contenido de la citada comunicación y verificando 
que permanecen vigentes las condiciones que dieron lugar a la solicitud presentada mediante el oficio RGL-
BUC 041-2025, solicita respetuosamente al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las actuaciones 
administrativas necesarias para autorizar el reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025 a partir 
del 10 de julio de 2026, fecha que permitirá la reanudación de las actividades contractuales una vez culminado 
el trámite administrativo correspondiente. 
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Se precisa que los argumentos técnicos, administrativos y jurídicos expuestos en el oficio RGL-BUC 041-2025 
permanecen plenamente vigentes, por lo que el presente documento constituye únicamente un alcance en 
relación con la fecha prevista para el reinicio del contrato. 
 
Quedamos atentos a la expedición del acto administrativo correspondiente y a la suscripción del Acta de 
Reinicio del Contrato de Consultoría No. 239 de 2025. 
 
Sin otro particular, me suscribo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARQ. RENÉ ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE 
Representante legal 
RGL CONSULTORES S.A.S. 
C.C. 19.396.948 de Bogotá 
M.P. 25700-18460 CND.  
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Bogotá, 8 de julio de 2026 
 
 
Señor 
ARQ. RENÉ GÓMEZ 
Interventor Contrato 239 de 2026 
RGL Consultores SAS 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 239 DE 2025 cuyo objeto es: REALIZAR LOS 
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS-CONSTRUCTIVOS Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE DE LOS TRIBUNALES DE BUCARAMANGA Y SANTANDER 
TENIENDO COMO BASE EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PREMIADO DENTRO DEL 
CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA. 
 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO No. 239 DE 2025 POR SUPERACIÓN DE LA 
CAUSAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1 Y SUS AMPLIACIONES. 
 
RAD: OFICIO TBU-OFI-0007A 
 
Cordial saludo, 
 
Dando alcance al oficio TBU-OFI-0007 del 24 de junio de 2026, solicito el reinicio de del contrato No. 239 
de 2025. 
 
Mediante Resolución No. 127 del 19 de junio de 2026, la Secretaría de Planeación de Bucaramanga 
aprobó el Plan de Implantación del proyecto "Nuevo Edificio de Tribunales de Bucaramanga y Santander 
del Consejo Superior de la Judicatura", documento que fue notificado el día 23 de Junio de 2026. 
 
En consecuencia, al haberse superado la totalidad de las condiciones que dieron origen a la Suspensión 
No. 1 y sus prórrogas, y de conformidad con lo previsto en la Nota final del Acta de Justificación Prórroga 
3 a la Suspensión del Contrato 239 de 2025, la cual establece textualmente que "en el caso de obtener 
la aprobación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Secretaría de Planeación que generaron la 
suspensión del contrato, antes del tiempo solicitado, se realizará la solicitud del reinicio del contrato 
anticipadamente", solicitamos a la Interventoría del Contrato 239 de 2025 y al Consejo Superior de la 
Judicatura el reinicio del contrato a la mayor brevedad posible. 
 
Para tal efecto, y de conformidad con la Cláusula Octava, numeral 17 del Contrato 239 de 2025, 
solicitamos coordinar la firma conjunta del Acta de Reinicio entre el Contratista, la Interventoría, la 
Supervisión del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura y la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial. 
 
La presente solicitud no implica adición presupuestal al valor inicial del Contrato No. 239 de 2025. 
 
Fechas Resumen: 
 
Solicitud de las Suspensión No.1:       5 Diciembre 2025 
Inicio Suspensión No.1:        15 de diciembre de 
2026 (60 días hábiles) 
Fin Inicial Suspensión 1:       11 de marzo de 2026 
Radicación Ajustes Planeación:       9 de marzo de 2026. 
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Fin con Ampliación Suspensión 1:      23 de abril de 2026. 
Fin con Segunda Ampliación a la Suspensión 1:     25 de mayo de 2026 
Radicación Observaciones Planeación:       19 de mayo 2026 
Notificación Resolución Aprobatoria No. 127 del 19 de junio de 2026  23 de junio de 2026 
Fin proyectado con Tercera Ampliación a la Suspensión 1:   9 de julio de 2026 
Fecha solicitada de Reinicio       10 de julio de 2026 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a su aprobación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RODRIGO ROBERTO CHAIN RODRIGUEZ 
Director  
Consorcio OAU+MFO 
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