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ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No CM-001-2024

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA Y WILMAR LOZANO MOSQUERA.
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CAREPA

Por el Murji^ipioy

Centro Administrative Municipal / Calle 77 N° 76-63
Telefono: 815 89 22

E-mail: secr.planeacion@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.qov.co
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A los veinticinco dlas (25) dlas del mes de octubre de 2025, previa citacidn se reunieron los sefiores AGAPITO 

MURILLO PALACIOS, domiciliado en el municipio de Carepa Antioquia, identificado con cSdula de ciudadanfa 

No. 4.808.313 obrando en nombre y representacibn legal del municipio de Carepa Antioquia, con NIT 

890.985.316-8 , en calidad de Alcalde; y el Senor WILMAR LOZANO MOSQUERA, identificado con cedula 

de ciudadanfa No. 1.077.427.408, quien en adelante se denominarb el contratista y PITERSON ALEXANDER 

TRELLEZ URUETA, identificado con cbdula de ciudadanfa No. 8.328.415 en condicidn de Supervisor, hemos 

celebramos el presente acuerdo de terminacidn, previas las siguientes consideraciones: 1) Que entre las 

partes se encuentra suscrito el Contrato de Consultorfa CM-001-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL 

MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” y un plazo de tres (3) meses, a partir del acta 

de inicio con fecha del 26 de noviembre de 2024. 2) que se realizb prorroga por dos (2) meses mediante otro 

si No1. del 23 de diciembre de 2024. 3) se realizb prorroga por cuatro (4) meses mediante otro si No2 del 4 

de abril de 2025. 4) se realizd prorroga por un 1 mes mediante otro si No4 del 25 de agosto de 2025. 5) se 

realizd prorroga por un (1) mes mediante otro si No5 del 25 de septiembre de 2025. 6) que las partes en 

ejercicio de la autonomfa de la voluntad han decidido de mutuo acuerdo terminar el contrato. 3) Que una de 

las formas previstas para la terminacidn del contrato, es el mutuo disenso. Por Io expuesto, las partes en 

ejercicio de la autonomfa de la voluntad y de manera libre y voluntaria, debidamente facultadas acordamos: 

PRIMERO: Dar por terminado y de comun acuerdo el Contrato de Consultorfa CM-001-2024 cuyo objeto es 

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO 

DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” A partir de los 

veinticinco (25) dlas de octubre de 2025. SEGUNDO: El presente acuerdo se firma hoy a los veinticinco (25) 

dfas de octubre de 2025 en dos (2) ejemplares del mismo tenor en senal de aceptacidn, una vez lefda y 

aprobada.

NOMBRES Y APELLIDOS

Maria Magaly Higuita Gaviria

FIRMA

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y Io encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad Io presentamos para firma.
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