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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
Mediante la suscripción de la presenta acta el supervisor asume plena responsabilidad 
por la veracidad de la información en ella contenida. 

 

 
INFORME N°: 01 

SUPERVISIÓN X 
 
INTERVENTORÍA 

 DE SEGUIMIENTO  

PARA PAGO X 

PARA 
DESEMBOLSO 

 

Fecha Elaboración de 
Informe 

[30-07-2026] 

Periodo de 
seguimiento 

Desde: [27-07-2026] Hasta: [27-07-2026] 

Periodo para pago Desde: [27-07-2026] Hasta: [27-07-2026] 

 

 

CONTRATO X NÚMERO: EMSI-CPO-03-2026 

CONVENIO  FECHA SUSCRIPCIÓN: 27 07 2026 

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO TEMÁTICO DEL ALUMBRADO 
NAVIDEÑO DENOMINADO "LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD", CORRESPONDIENTE A LA 
VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ", GERENCIADO POR LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ – EMSI E.S.P. S.A.S. 

 
CONTRATISTA 

NOMBRE FLUXES INGENIERÍA S.A.S. 

CC. o NIT NIT N° 901.255.513 - 1 

Representante Legal (RL) JORGE MARIO RESTREPO MURCIA, 

C.C del RL N° 1.020.427.428 de Bello - Antioquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR [$]: 

INICIAL $2.167.248.514 1.237,78 (SMLMV) 

 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO: 

Pagará al contratista el valor del contrato de 
la siguiente manera: Un (1) pago anticipado 
correspondiente al 40% del valor total del 
contrato con la suscripción del acta de 
inicio, y el 60% restante del valor total del 
contrato mediante pagos parciales, de 
conformidad con las cantidades de 
materiales y elementos efectivamente 
suministradas y recibidos a satisfacción por 
la Entidad, de acuerdo con las solicitudes de 
suministro previamente realizados por 
EMSI E.S.P. S.A.S. 

N° DE ACTA 
MODIFICATORIA (VALOR) 

VALOR 
ADICIONADO 

% DE ADICIÓN 

No Aplica No Aplica No aplica 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO 

 

 
FORMA DE PAGO:  

No Aplica 

VALOR TOTAL No Aplica No Aplica 

 

 
PLAZO: 

 
INICIAL 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
27 -07-2026 31-12-2026 

N° DE ACTA 
MODIFICATORIA (PLAZO) 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA 
DE TERMINACIÓN 

No Aplica No Aplica No Aplica 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

NÚMERO: 44 

FECHA: 10 07 2026 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

NÚMERO: 105 

FECHA: 27 07 2026 

VIGENCIA 
FUTURA 

NÚMERO CERTIFICADO: No Aplica 

FECHA: No Aplica No Aplica No Aplica 

SUSPENSIÓN N° 
Fecha Inicio de 

suspensión 
Fecha de 

reanudación 
Nueva fecha de 

terminación 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y 
ACTUALIZADAS? 

SI X NO 
 

NO APLICA 
 

 
SUPERVISOR 

NOMBRE: Manuela García Chica 

CARGO: 
Subgerente de Desarrollo Social y 

Gestión Comunitaria 

CORREO ELECTRÓNICO: Desarrollosocial.emsi@itagui.gov.co 

 
INTERVENTOR 

NOMBRE No Aplica 

NUMERO CONTRATO: No Aplica 

CORREO ELECTRÓNICO: No Aplica 

 

 
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace 
constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto de este. 

 
El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y 
ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993. 

 
El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento 
de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por EMSI 
E.S.P. S.A.S., en el Periodo de seguimiento para pago. 

mailto:Desarrollosocial.emsi@itagui.gov.co


Página 3 de 7 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ – EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

 

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

  

 
 

 
OBSERVACIONES: Ninguna. 

 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

Ítem Concepto Valor 

A Valor inicial del contrato $2.167.248.514 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe $ 

C Valor reducciones del contrato a la fecha del informe $ 

D 
Valor total del contrato (Incluidas adiciones y 
reducciones) 

$ 2.167.248.514 

E Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) $ 

F Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta $ 

G Valor autorizado de esta acta $866.899.406 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $866.899.406 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) $1.300.349.108 

 
 

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades 
contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la 
elaboración y registro del FO-GF-02 ORDEN DE PAGO, así: 

 

N° FACTURA O 
CUENTA DE 

COBRO 

N° RP PARA 
PAGO 

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) 
Y FUENTE(S) 

 
VALOR 

No FLIN 334 105 del 27-07-2026 2.4.5.02.08 (100) $866.899.406 
    

    

VALOR TOTAL FACTURA $866.899.406 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

 

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo 
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, 

bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para autorizar pago 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 

 

 
Pagar al Contratista a manera de primer pago anticipado correspondiente al 40% del 

total del contrato la suma de: Ochocientos sesenta y seis millones ochocientos noventa 

y nueve mil cuatrocientos seis pesos ML $ 866.899.406 

 
Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el 
seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo 
se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique. 

 
Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o 
certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente 
al periodo a pagar. 

 

 
Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de 
Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los 
ajustes respectivos según las observaciones realizadas. 

 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 

Actividad / Compromiso Estado de avance de la 
actividad / Compromiso 

Justificación / 
Observación 

ACTVIDADES 

1. Suministrar, transportar y 
entregar oportunamente los 
materiales y elementos 
requeridos para el desarrollo 
y mantenimiento básico del 
concepto temático del 
alumbrado navideño para la 
vigencia 2026, denominado 
“Las Puertas de la Navidad”, 
garantizando el cumplimiento 
de las especificaciones 
técnicas, referencias, 
cantidades, calidades y 
demás condiciones que sean 
requeridas por la entidad, así 
como    su    adecuada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

Se constató el cumplimiento 
de los requisitos contractuales 
y documentales necesarios 
para el inicio de la ejecución 
del contrato, adicional se 
verifico el stock de suministro 
en   la   bodega   de   flu 

 

 

xes permitiendo adelantar el 
trámite administrativo 
correspondiente al pago 
anticipado conforme a las 
condiciones pactadas. 

ACUERDO DE PAGO: 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

 

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO 

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS 

 

conservación, integridad y 
protección durante el 
transporte, para su recibo en 
el lugar o lugares y dentro de 
los plazos que determine 
EMSI E.S.P. S.A.S., previa 
coordinación con el 
supervisor del contrato. 

  

RESULTADOS 

1.  Entregar un (1) informe  Se constató el cumplimiento 
mensual que evidencie el  de los requisitos contractuales 
avance en el suministro y  y documentales necesarios 
entrega de los materiales y  para el inicio de la ejecución 
elementos objeto del  del contrato, permitiendo 
contrato, de conformidad  adelantar el trámite 
con las especificaciones  administrativo correspondiente 
técnicas, cantidades,  al pago anticipado conforme a 
calidades, cronogramas y  las condiciones pactadas. 
demás condiciones   

establecidas por EMSI   

E.S.P. S.A.S. El informe 
deberá incluir los respectivos 

5% 
 

soportes documentales,   

actas de entrega, registros   

fotográficos y demás   

evidencias que permitan   

verificar el cumplimiento de   

las obligaciones   

contractuales.   

 

 

 
Relacionar todas las modificaciones o ajustes realizados y especificar si dieron lugar a 
modificación de alguna cláusula del contrato. 

 
Recuerde que las actividades podrán modificarse siempre y cuando estén contenidas en 
los estudios previos y no modifiquen el objeto contractual o su alcance) 

 

 
¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o 
criterio de interés referente a los riesgos previsibles? NO _X SI   (en caso 
afirmativo, justificar) 
: 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

 

OBSERVACIONES 

 
Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del 
contrato/convenio durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos 
de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los 
documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han 
presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual. 

 

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la 

ejecución del Contrato de Suministro N.° EMSI-CPO-03-2026, consistentes en la 

suscripción del contrato, la aprobación de las garantías exigidas, la suscripción del acta 

de inicio y la presentación de los documentos requeridos para su ejecución, se evidencia 

que se encuentran dadas las condiciones para efectuar el pago anticipado 

correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor total del contrato, conforme a lo 

estipulado en la Cláusula Tercera – Forma de Pago del contrato. En consecuencia, como 

supervisora del contrato, se emite concepto favorable para la realización del citado pago, 

al verificarse el cumplimiento de los requisitos contractuales y legales aplicables. 

 

 
NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado 
por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual 
se deberá diligenciar el formato de cambio de supervisión. En caso de que no se realice 
el cambio de supervisión la misma será asumida por Gerente General o su reemplazo, 
sin necesidad de diligenciar el citado formato. 

 
 
 

 

JORGE MARIO RESTREPO MURCIA 

Representante Legal 

FLUXES INGENIERIA S.A.S. 

Contratista 

 

MANUELA GARCÍA CHICA 

Supervisor 

Subgerente de Desarrollo Social y Gestión Comunitaria. 
 
 

 

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y 

el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la 

interventoría es externa. 
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 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ 

- EMSI, E.S.P., S.A.S. - 

 

ACTA DE 

SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/CONSULTORÍA 

Código: 
FO-GF-01 

Versión: 
03 

Fecha actualización: 
29/09/2025 

Proceso: 

  
NOTA 2: En caso de que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el 

informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a 

pagar. 

 
NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una 

copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de 

contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se 

presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe 

actualizarse el original y la copia respectivamente. 

 
Nota 4: la letra en azul corresponde a instrucciones a seguir o ejemplos por tanto 

deberán ser eliminadas o modificados de acuerdo a la realidad del informe y la letra roja 

a alternativas que deberán seleccionarse de acuerdo a lo que aplique y que podrán 

modificar referencias en texto negro (ejemplo: contrato/ convenio, pago /desembolso, 

supervisor/interventor) 



















FLUXES INGENIERIA S.A.S
NIT 901.255.513-1

Cl 49 Sur #45A - 300, Zona 8, Envigado,
Antioquia

Tel: (57) 3014987216
Envigado - Colombia

gerencia@fluxes.com.co
www.fluxes.com.co

Factura electrónica de venta
No. FLIN 334

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ - E.M.S.I.E.S.P. S.A.S.

NIT 901.923.896-1 Teléfono (604) 4441330 - Ext. 000

Dirección CR 51 # 51-55 P 4 Ciudad Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 30/07/2026, 15:43

Expedición 30/07/2026, 15:44

Vencimiento 30/07/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

1

ANTICIPO DEL 40% CONTRATO EMSI-CPO-03-2026
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL
CONCEPTO TEMÁTICO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO
DENOMINADO "LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD",
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DEL
PROYECTO "AMPLIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ",
GERENCIADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
ITAGÜÍ – EMSI E.S.P. S.A.S.

1.00 728,486,895.80 728,486,895.80

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764108683069 aprobado en 20260419 prefijo FLIN desde el número 295

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y seis millones ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Débito Ahorro - Contado $ 866,899,406.00

Observaciones:
Cuenta de ahorros Bancolombia
No. 25500030421
Somos Retenedor y autorretenedor de ICA en el Municipio de Copacabana, Antioquia.

Total Bruto 728,486,895.80

IVA 19% 138,412,510.20

Total a Pagar 866,899,406.00



al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321  Instalaciones eléctricas Tarifa 0.01

CUFE: 2a369584ef2b42eed8b7c873a7514d2eb635077e9f2e9b1e3d6e17a19b752cff63e62b0e87db51d2260642be3b1f6505





















Versión: 01 Proceso:

DÍA    30 MES 07 AÑO 2026

AHORROS X

CORRIENTE

No. Fecha Valor

CDP 44  10 de julio 2026 866.899.406,00$                 

RP 105  27 de julio 2026 866.899.406,00$                 

RUBRO -$                                     

CPC -$                                     

-$                                     

RP -$                                     

RUBRO -$                                     

CPC -$                                     
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MANUELA GARCIA CHICA           
Supervisor Gerente General

NIT 901923896-1

Código: FO-GF-02 Fecha actualización: 21/04/2025

Elaborado por: Aprueba Ordenador del gasto

HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ

VALOR EN LETRAS: Ochocientos sesenta y seis millones 

ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos seis pesos

PAGO N° 1

CONCEPTO: 

Pagar al Contratista a manera de primer pago anticipado correspondiente al 

40% del total del contrato la suma de: Ochocientos sesenta y seis millones 

ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos seis pesos ML $ 866.899.406

TOTAL  $                                          866.899.406 83310

SUBTOTAL                                          $                                          728.486.896 

IVA                                                                 $                                          138.412.510 

DEDUCCIONES  $                                                          -   

AMORTIZACIÓN  $                                                          -   2.4.5.02.08 (100)

NIT 901.255.513-1
BANCO Bancolombia

CONTRATO EMSI-CPO-03-2026

A FAVOR DE FLUXES INGENIERIA S.A.S 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGÜÍ

EMSI, E.S.P., S.A.S.

FECHA DE ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO N°1

INFORMACIÓN DEL PAGO

CUENTA  BANCARIA A CONSIGNAR: 25500030421



Tercero: FLUXES INGENIERIA S.A.S NIT/CC.:901255513 1

Dirección:CL 49 SUR 45 A 300 OF 1113 Teléfono: Centro de Costo:

CONCEPTOS DEL GASTO / INVENTARIOS  / ACTIVOS 

Concepto Valor % IVA Valor IVA Total

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 077-2026 866.899.406,00 0,00 0,00 866.899.406,00

866.899.406,00

CONCEPTOS DE RETENCIÓN

Concepto % Retención Base Valor

Servicios en General (Declarantes) 4% 4,00 728.486.896,00 29.139.476,00

Rete ica 1% 1,00 728.486.896,00 7.284.869,00

Retencion de IVA 15% 15,00 138.412.510,00 20.761.877,00

Estampilla Pro Cultura 0.75% 0,75 728.486.896,00 5.463.652,00

Estampilla Pro Adulto Mayor 2% 2,00 728.486.896,00 14.569.738,00

Tasa Pro-deporte 1,5% 1,50 728.486.896,00 10.927.303,00

88.146.915,00

RESUMEN
Subtotal
IVA
Retenciones

866.899.406,00
0,00

88.146.915,00

VALOR TOTAL A PAGAR

$ 778.752.491,00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - E.M.S.I. E.S.P. S.A.S.

Nit. 901923896-1

CAUSACIÓN 260018

ITAGUI                                            viernes, 31 de julio de 2026
CIUDAD FECHA

DESCRIPCION / DETALLE A CANCELAR

Elaborado/Contabilizado Revisado Aprobado



CONTABILIZACION

Cuenta Nom Cuenta Auxiliar SubAux - 1 SubAux - 2 Cantidad Debito Credito

240722001 ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 2% 901255513 900 260018 1,0000 0 14569738,00

240722002 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 
0.75% 901255513 900 260018 1,0000 0 5463652,00

240790001 TASA PRODEPORTES 1.5% 901255513 900 260018 1,0000 0 10927303,00

243605001 servicios en general 4% 901255513 900 260018 1,0000 0 29139476,00

243625001 IMPUESTO A LAS VENTAS 
RETENIDO 901255513 900 260018 1,0000 0 20761877,00

243627006 RETE ICA 1% 901255513 900 260018 1,0000 0 7284869,00

249055001 Servicios 901255513 900  FLIN334 1,0000 0 778752491,00

290201009 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 077-2026 901255513 900 260018 1,0000 866899406,00 0

IMPUTACION PRESUPUESTAL  =>  OBLIGACION No. 145
Rubro Descripción Compromiso Valor

2.4.5.02.08 Contrato Interadministrativo de Administración Delegada N° SI-CD-077-2026 105 866.899.406,00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - E.M.S.I. E.S.P. S.A.S.

Nit. 901923896-1

CAUSACIÓN 260018

ITAGUI                                            viernes, 31 de julio de 2026
CIUDAD FECHA

DESCRIPCION / DETALLE A CANCELAR

Elaborado/Contabilizado Revisado Aprobado



Fecha Actual:  2026/08/04   |   Hora:  08:08   |    IP:  186.113.110.25

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Empresa:

Generado por: Johan Jasim Gil Cardona

EMPRESA DE SERV PUB DE ITAGUI EMSI ESP SAS

Tipo Identificación: 901923896No. Identificación:NIT Persona Jurídica

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar Nro. Producto DestinoFLUXES INGENIERIA SAS 25500030421

Nro. Identificación Entidad Financiera901255513 BANCOLOMBIA

Tipo Producto Origen Nro. ComprobanteCuenta Ahorros 31072026

Nro. Producto Origen/Recaudador Forma de pago485832158 Abono a cuenta entidad ACH

Fecha Pago/Débito Aviso al beneficiario2026/08/03 N

Fecha Transacción Estado de Aviso2026/07/31 -

Valor Transacción Fecha de Aviso$778,752,492.00 -

Comisión Medio Utilizado$0.00 -

IVA Nro. Transacción$0.00 485A321262150002

Estado Información AdicionalDEB ANTICIPOALUMBRADO 2026

Descripción de Estado Fecha CobroDebitado -

Causal de Rechazo Nro. Factura- FLIN 334

262120LRV Oficina Pago -Nro. Control

Tipo Producto Destino Usuario CreadorCuenta Ahorros Johan Jasim Gil Cardona

1Página: 1 de



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI -  
E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. NIT: 901923896-1 

Cra 50 N° 51 – 48, Piso 2  

(604) 322 99 30 - ITAGUI                                             

Ciudad 

ITAGUI                                     

Fecha 

         31/07/2026 

Valor 

$ 778.752.491 

Nit o C.C.  Nombre  Valor 

901255513 1 FLUXES INGENIERIA S.A.S 778.752.491,00 

CONTABILIZACION 

CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

111006008 OCCIDENTE CONTRATO  SI-CD-077-2026 

ALUMBRADO NAVIDEÑO 485-83215-8 
0 778.752.491 

249055001 Servicios 778.752.491 0 

Total Pago 778.752.491 

 

La Suma de: (en letras) 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES  SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE  

Tipo de Pago 
Cheque o  
Transferenc 

Banco Nombre Auxiliar 

CONTRATO  SI-CD-077-2026 ALUMBRADO NAVIDEÑO 485-83 

Cheque No. Valor Pago 

778.752.491 

Por concepto de: 

PAGO ANTICIPO DEL 40% CONTRATO EMSI-CPO-03-2026 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA OPORTUNA  
DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO TEMÁTICO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 

DENOMINADO "LAS PUERTAS DE LA NAVIDAD", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DEL 

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y FUNCI 

Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado Firma y sello del beneficiario 

C.C./NIT. 

Fecha de Recibido D M A 

 

COMPROBANTE EGRESO 

No. 260042 
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