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Ingeniera:

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

2026

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:
obra e interventoria).

Periodo: Del 01 del mes de mayo de 2026 al 30 del mes de mayo del

No. y fecha de Resolucidén de
Designacion de Supervisor

Resolucidn No. 4082 del 05 de septiembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos
a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe de
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONVENIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1.1. Informacion General del Convenio

CONVENIO No. 1908 de 2021

DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA: TOLIMA NIT: 800.113.672-7
REPRESENTANTE: JOSE RICARDO OROZCO VALERO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
OBJETO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN

EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

FECHA DE INICIO:

05 DE ABRIL DEL 2022

OFICIO

SIGLA UNIDAD EJECUTORA

VALOR INICIAL:

SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
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(560.250.000.000) M/CTE.
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
VALOR ACTUAL:
ORACTU ($69.250.000.000) M/CTE.
PLAZO INICIAL: HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRORROGA: N/A
PRORROGANo 1y
ADICION 1
FECHA DE
FINALIZACIGN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

1.2. Registro Presupuestal Convenio

Valor Registro

CcDP Fecha Rubro No. Fuente
Presupuestal

TOTAL

1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos
financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos Rendimientos Egresos Observaciones
& Extractos g
N/A N/A N/A N/A

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La informacidén del contrato derivado del convenio se presenta segun el informe de
interventoria No. 33 del 01 de mayo del 2026 al 31 del mes de mayo de 2026.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria.
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1.4.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

1857 de 2023

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

CONTRATISTA: COYAIMA 2025 NIT: | 901.705.719-1
INTEGRANTES INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)

(CONSORCIO O UNIONES EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)

TEMPORALES): JV INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S. (10%)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO — LAS

SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

FECHA DE INICIO:

SIGLA UNIDAD
EJECUTORA SVR.
o fecha estado en

ejecucion en
plataforma SECOP

No. de Oficio o fecha estado
en ejecucion plataforma
SECOP (el que aplique:

18 DE SEPTIEMBRE
DE 2023

VALOR INICIAL:

CINCUENTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICION NN: N/A
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES
VALOR ACTUAL: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$8.192.069.333

ANTICIPO AMORTIZADO:

N/A

SALDO POR AMORTIZAR:

N/A

PLAZO INICIAL: Treinta y Cuatro (34) meses
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2026




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 4 | DE | 13
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
RUBR VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO SALDO REGISTRO
REGISTRO (0] REGISTRO UTILIZADO
9379 5023 $900.000.000 - $900.000.000
9380 $9.530.000.000 - $9.530.000.000
2024 $9 .820.000.000 - $9 .820.000.000
2025 $20.220.000.000 - $20.220.000.000
2026 $14.143.795.556 - $14.143.795.556
TOTAL | $54.613.795.556 - $54.613.795.556

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR
BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO
DEL ANTICIPO

FACTURADO

VALOR

Acta de Ajuste ___ No.

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 33 de fecha 01 de junio de 2026, para el periodo del
01 de mayo del 2026 al 31 de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de
obra, relacionado a continuacion:

1.4.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | $63.546.144.593,00 | 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA .
ACUMULADA $42.118.275.920,00 | 66,28%
INVERSION OBRA EJECUTADA .
ACUMULADA $54.192.471.569,00 | 78,26%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

49,84%
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I TOTAL INVERSION EJECUTADA

| $54.192.471.569,00 | 78,26%

1.4.6. ANTICIPO

Otorgado |SO
Amortizado [S0
Saldo SO

1.4.7. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 66,28%

Meta fisica ejecutada %: 78,26%

1.4.8. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA
ACTA

iTEM

DESCRIPCION
iTEM

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA
ACTUALIZACION:

NUMERO DE
REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA
No.

ACTA DE
AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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1.4.12. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
FECHA No. TRAMITE t'im?eoé:ﬁ?:fc?éﬁ r::
COMITE COMITE ’
rechazado)

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/11/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Jmalucelli Travelers
Péliza de Cumplimiento
Valor Pdliza No. . .
Amparos Asegurado Anexo No Vigencia
g ’ Desde Hasta
Cumplimiento $5.461.379.556 18/08/2023 | 03/01/2027
Buen Manejo Anticipo $8.192.069.333 06/10/2023 | 03/01/2027
Pago de Salarios, L
Prestaciones Sociales e $10.922.759.111 | PolizaNo. 2047335 | 18/08/7023 |03/07/2029
indemnizaciones. Anexo 2
Estabilidad de la Obra $10.649.059.111 03/07/2026 | 03/07/2031
Calidad servicio $410.550.000 03/07/2026 | 03/07/2031
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Al Valor A d
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y
. 2.730.689.778,00 . 18/08/2023 03/07/2026
Operaciones > Péliza No. 2047336 /08/ /07/
Contratistas Y A 1
ontratistas $2.730.689.778,00 nexo 18/08/2023 | 03/07/2026
Subcontratistas
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1.4.14. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.4.16. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 1039 de 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO INGESEC-1 NIT: | 901.577.100-3
INTEGRANTES (CONSORCIO | SEDICSA- (60%)

O UNION TEMPORAL):

SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)
INGEPLAN.CO S.A.S. (5%)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CopIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE _
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Perjuicios $2.730.689.778,00 18/08/2023 | 03/07/2026
Extrapatrimoniales
Responsabilidad Civil |, 31 599 778 00 18/08/2023 | 03/07/2026
Patronal
Vehiculos Propios Y
No Propios $2.148.551.822,40 18/08/2023 | 03/07/2026
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OBIJETO:

Interventoria para la atencion de vias regionales en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de
mejoramiento en el marco del programa de obra publica
"vias para la conexion de territorios, el crecimiento

sostenible y la reactivacién 2.0" Lote 1

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o fecha
estado en ejecucién

12 de septiembre

SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx
o fecha estado en ejecucién en

de 2023 Z'j‘:aafslri:"uae:s“op (el plataforma SECOP
VALOR INICIAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $ 8.489.968.693,00 M/CTE.
ANTICIPO

ANTICIPO OTORGADO:

$1.537.292.500

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A
SALDO POR AMORTIZAR: | N/A
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA N: N.A.

FECHA DE FINALIZACION:

31 de diciembre de 2028

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA RECURS VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RUBRO
REGISTRO (o) REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
11 $778.078.456 | $778.078.456 -
760822 2022 11 $213.096.055 | $213.096.055 -
11 $ 51.603.945 | $51.603.945 -
337423 2023 11 $ 1.308.398.905 - $513.404.863
- $1.185.710.848 - $1.185.710.848
2555724 2024 - $317.828.636 - $317.828.636
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2025 - $ 1.446.819.210 - $ 1.446.819.210
- $ 300.000.000 - $ 300.000.000
] 2026 - $2.203.432.638 - $2.203.432.638
- S 260.000.000 - S 260.000.000
- 2027 - S 230.000.000 - S 230.000.000
- 2028 - $ 195.000.000 - $ 195.000.000

TOTAL

$ 8.489.968.693

$6.652.196.195

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

< p VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO EACTURADO
ACTA 33 $155.636.582 $29.570.950,58 | $81.377.193.00 | S 103.830.339,58

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No. 33 De fecha 05 de junio de 2026 para el periodo del
01 de mayo de 2026 al 31 de mayo del 2026 el contrato reporta un avance de 61,84%vy:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversiéon programada: $4.153.977.640,39 61,84%
Total inversién ejecutada: $4.153.977.640,39 61,84%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
ACTA

ACTA ACTA DE
No. AMPLIACION
No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE — HASTA

FECHA DE
REANUDACION
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA
COMITE

No ESTADO (Aprobado, en
‘. | TRAMITE | trdmite, en correccién o
COMITE
rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _ / /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: Seguros Mundial
Péliza de Cumplimiento
Pdliza No. Vigencia
A Valor A

mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $848.996.869,30 12/09/2023 20/03/2028
Buen Manejo Anticipo $4.244.948.346,50 12/09/2023 20/03/2028

- NB-100212563
Pago dg Salarlos,' Anexo No. 2
Prestaciones Sociales e $1.697.993.738,60 12/09/2023 20/03/2031
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $2.546.990.607,90 20/03/2028 20/03/2033
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2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
No CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
CORRESPONDECIA RECIBIDA
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
David T
2026E-VUVRAZ-046973 | 09/05/2026 Juan David Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.138
David T
2026E-VUVRAZ-049610 | 15/05/2026 Juan David Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.139
2026E-VUVRAZ-052395 | 22/05/2026 | *uanDavid Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.140
2026E-VUVRAZ-055501 | 29/05/2026 | *uanDavid Torres | Entrega Informe Semanal
Sanabria No.141

CORRESPONDECIA ENVIADA

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO
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2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.
2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve,

claro y preciso)

2.13.1. ASPECTOS TECNICOS.

Ninguno.

2.13.2. ASPECTOS JURIDICOS.

Ninguno.

2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

2.14.

No se realizaron en el presente mes.

2.15.

v
v

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Revision documentos remitidos desde y hacia la interventoria
Revisidon y gestiéon de documentos y actas remitidas desde la interventoria y
gestionadas a través de la supervisidon del contrato de interventoria.
Atencidn de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.

La supervision que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de

interventoria No. 1039 de 2022.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La verificacion y control de la ejecucién de obras de los contratos derivados de los
convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora
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mediante contrato 1039 de 2022. Asi las cosas, la informacion de los contratos de
obra, obedece a los informes presentados por la interventoria.

2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoria y coadyuvar en las solicitudes

realizadas a los municipios para agilizar la ejecucion de las obras.

Cordialmente,

éyUAN DAVID TORRES SANABRIA
CC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA




