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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL
SUBSISTEMA VIAL

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 2

ALCANCE Conservación Malla Vial Rural

CONTRATO No. IDU-1502-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Julian David Contreras Fernandez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Especialista de Apoyo, David Tellez Valencia - 
Especialista de Apoyo, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista de Apoyo, Hugo Armando Pinilla Cardenas - Especialista de Apoyo, Brenda Astrid Castro Guerrero - 
Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 24.0%

% EJECUTADO 21.0%

% VARIACIÓN -3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta un avance físico programado del 24% y un avance físico ejecutado del 21%, el avance ejecutado corresponde principalmente a las actividades de diagnósticos, Planes de 
manejo de tráfico - PMT  s, actividades de reacción, mantenimiento rutinario y periódico Vía a Choachí, mantenimiento rutinario Camino a Pasquilla, Vía Troncal Bolivariana y Vía Codito 
– La Calera (Rocería y Limpieza de sumideros), actividades por reacción en el corredor Vía a Cota, a través de Suba y los componentes Social, Ambiental y SST.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO VIAS OCM 2025 Contratista CONSORCIO UG-SIS MALLA VIAL

Contrato No. IDU-1502-2025 Contrato No. IDU-1512-2025

Valor Inicial $ 47.229.577.047,00 Valor Inicial $ 8.114.703.462,00

Total Contrato $ 47.229.577.047,00 Total Contrato $ 8.114.703.462,00

Valor Pagado $ 14.838.376.105,00 Valor Pagado $ 474.527.902,00

Plazo Inicial 720 días Plazo Inicial 720 días

Plazo Actualizado 720 días Plazo Actualizado 720 días

Fecha de Iniciación 2025-12-15 Fecha de Iniciación 2025-12-15

Fecha de Terminación Actual 2027-12-14 Fecha de Terminación Actual 2027-12-14

No. Empleos generados 108 No. Empleos generados 33

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Vía a Choachí

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN



FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

15.46

Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

43.2

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-02-11 % Físico de obra programado acumulado 34.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 52.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 920.460.819,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.571.669.070,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.48 1.91

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Conservación (Instalación de mezcla asfáltica) - Actividades de Rocería 
(Retamo liso y/o espinoso)

Avenida a Cota

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

6.12

Fecha de inicio real de obra 2026-05-05 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

53.81

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-10-20 % Físico de obra programado acumulado 39.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 54.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 63.341.375,00

Ejecución Financiera Real $ $ 557.297.411,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.75 0.67

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de conservación por condición de respuesta o de reacción (Parcheos)

Vía Troncal Bolivariana - Usme (Usme-Chorreras-Puente del Águila a Col-Huila)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-12 % Financiero de obra programado 
acumulado

4.15

Fecha de inicio real de obra 2026-04-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

1.04



Fecha de finalización programada de 
obra

2027-09-02 % Físico de obra programado acumulado 9.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 1.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 956.723.038,00

Ejecución Financiera Real $ $ 239.139.402,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Rocería (Mantenimiento Rutinario - "Derecho de Vía")

Avenida Camino a Pasquilla

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

13.65

Fecha de inicio real de obra 2026-02-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

20.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-11-03 % Físico de obra programado acumulado 10.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 20.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 136.792.102,00

Ejecución Financiera Real $ $ 200.498.138,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Actividades de Rocería

Vía a Choachí

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-01-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

10.21

Fecha de inicio real de obra 2026-01-23 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

36.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2027-11-03 % Físico de obra programado acumulado 10.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 36.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 102.373.808,00

Ejecución Financiera Real $ $ 360.896.647,00



MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Mantenimiento Rutinario - Limpieza de sumideros (incluye cargue, retiro y disposición final 
de sobrantes)

Vía El Codito a La Calera

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2025-12-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

8.29

Fecha de inicio real de obra 2026-03-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

1.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-11-03 % Físico de obra programado acumulado 8.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 1.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 83.057.995,00

Ejecución Financiera Real $ $ 18.546.078,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Rocería - Actividad de mantenimiento rutinario denominada "Derecho de Vía"

Vía a Choachí

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Anden ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2026-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2026-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2026-03-06 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2026-03-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 72.368.347,00

Ejecución Financiera Real $ $ 72.368.347,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Km_Carril 0.071 0.07

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Rural Se realiza parcheo debido a daño en la carpeta asfáltica (acciones de movilidad)
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